
Finanční harmonogram: 

Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - Humanizace pobytových služeb - Rekonstrukce kanalizace a revitalizace zahrady – dodávka stavby

Část 2 - Revitalizace zahrady

Zhotovitel : Společnost pro DS Rožnov

Panská 25

686 04 Kunovice

2017 2018

Číslo a název objektu / provozního souboru JKSO Počet Cena 15.9.2016 22.9.2016 29.9.2016 6.10.2016 13.10.2016 20.10.2016 27.10.2016 3.11.2016 10.11.2016 15.11.2016

Ostatní a vedlejší náklady
00 Vedlejší a ostatní náklady 1,00 60 000,00
Stavební objekt
SO 02 Sadové úpravy 1,00 1 598 685,26
SO 03 Rekonstrukce oplocení a zpevněných ploch 822.52.3.6 1,00 2 821 344,57

Mobiliář 1,00 366 130,00
Následná péče o výsadbu 1,00 590 638,44

5 436 798,27 309 747 Kč 280 891 Kč

Částky jsou uvedeny bez DPH

V Kunovicích 9.6.2016
Mgr.Ondřej Pavka, jednatel 

Finanční hramonogram celkem

září 2016 říjen 2016 listopad 2016

1 211 540 Kč 2 423 080 Kč 1 211 540 Kč
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