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Tuto Smlouvu uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku 

Objednatel: Masarykova univerzita 

Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno 

IČ: 00216224 

DIČ: CZ00216224 

Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou 

na straně jedné a 

Zhotovitel: PS BRNO, s.r.o. 

Sídlo: Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno 

IČ: 25506820 

DIČ/VAT ID: CZ25506820 

Zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně, spis. zn. C28578

Zastoupen: Ing. Michalem Matyášem, jednatelem společnosti 

Bankovní spojení: XXXXXXXXX, č.ú. XXXXXXXXX, 
XXXXXXXXX, č.ú. XXXXXXXXX 

IBAN: XXXXXXXXX, XXXXXXXXX
Korespondenční adresa: XXXXXXXXX 

na straně druhé.  

Kontaktními osobami Smluvních stran v záležitostech spojených se Smlouvou jsou: 

Za Objednatele: 

Jméno a příjmení / pracovní 
zařazení / e-mail / tel. č.: 

XXXXXXXXX, 
e-mail: XXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXX

Jméno a příjmení / pracovní 
zařazení / e-mail / tel. č.: 

XXXXXXXXX, 
e-mail: XXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXX, XXXXXXXXX

Za Zhotovitele: 

Jméno a příjmení / pracovní 
zařazení / e-mail / tel. č.: 

XXXXXXXXX,
e-mail: XXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXX

Jméno a příjmení / pracovní 
zařazení / e-mail / tel. č.: 

XXXXXXXXX, 
e-mail: XXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXX

Jméno a příjmení / pracovní 
zařazení / e-mail / tel. č.: 

XXXXXXXXX,
e-mail: XXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXX
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Smluvní strany sjednaly následující: 

Definice 

1) Ve Smlouvě se rozumí:

a) Areálem stavby areál Právnické fakulty (PrF), Veveří 158/70, 611 80 Brno-střed,

b) Bankovními zárukami podle kontextu samostatně nebo společně Bankovní záruka po provádění díla,
Bankovní záruka po obecnou záruční dobu a Bankovní záruka po specifickou záruční dobu,

c) Bankovní zárukou po obecnou záruční dobu bankovní záruka zajišťující řádné a včasné splnění povinností
Zhotovitele podle Smlouvy zejména po Obecnou záruční dobu, zejména pak povinnosti Zhotovitele odstranit
Vady díla, vystavená bankou ve prospěch Objednatele,

d) Bankovní zárukou po specifickou záruční dobu bankovní záruka zajišťující řádné a včasné splnění
povinností Zhotovitele podle Smlouvy vztahující se zejména k těm částem Díla, na které je podle Smlouvy
poskytnuta Specifická záruční doba, zejména povinností Zhotovitele odstranit Vady díla těchto částí Díla,
vystavená bankou ve prospěch Objednatele,

e) Bankovní zárukou po provádění díla bankovní záruka zajišťující řádné a včasné splnění povinností
Zhotovitele podle Smlouvy zejména před Předáním a převzetím díla vystavená bankou ve prospěch
Objednatele,

f) BOZP a PO bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana,

g) Ceníky RTS ceníky společnosti RTS,a.s., sídlem Brno, Lazaretní 13, okres Brno-město, PSČ 615 00, IČ
25533843, cenové úrovně 2019/I,

h) Cenou díla odměna Zhotovitele za řádné a včasné provedení Díla v souladu se Smlouvou,

i) Dílem soubor závazků Zhotovitele k provedení prací, dodávek a služeb dle Smlouvy, zejména provedení
projekčních, přípravných, výrobních, stavebních a technologických dodávek a montážních prací podle
Smlouvy nutných k přípravě provedení Stavby, k jejímu řádnému provedení ve stanovených Milnících,
předání Objednateli, jakož i k její kolaudaci; Dílo tak zahrnuje rovněž vypracování či obstarání Průvodní
dokumentace, DSPS, Pasportu, provedení staveb a prací dočasné povahy nutných k provádění Díla či
k uvedení Stavby do plného provozu (užívání), obstarání všech potvrzení, rozhodnutí či souhlasů správních
orgánů a dotčených osob nezbytných pro provádění, Komplexní vyzkoušení, Předání a převzetí díla,
kolaudaci a užívání Stavby, nemají-li být dle Smlouvy obstarány Objednatelem nebo Zástupci objednatele,

j) Dnem zahájení první pracovní den následující po dni účinnosti Smlouvy,

k) DSPS projektová dokumentace skutečného provedení Stavby ve smyslu § 1 odst. 1 písm. g) Vyhlášky 499,
vypracovaná či obstaraná Zhotovitelem,

l) DVD projektová dokumentace pro výběr dodavatele Stavby obsahující veškerou dokumentaci a informace
nezbytné či vhodné pro řádné provedení Stavby včetně kompletního Výkazu výměr, vypracována v rozsahu
projektové dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č. 13 Vyhlášky 499, předaná Objednatelem
Zhotoviteli a tvořící součást přílohy č. 1 Smlouvy,

m) Fakturou daňový doklad,

n) GP generální projektant, Sdružení PAK – Bukolský, Projekční architektonická kancelář spol. s r.o. ing.arch.
V. Steinhauserová, Gorkého 61/11, Veveří, 602 00 Brno, IČ 60754583 a Bukolsky architekti s.r.o., Údolní
403/42, Veveří, 602 00 Brno, IČ 28359755, nebo jiná osoba sjednaná Objednatelem, aby jednala jako GP,

o) Harmonogramem zhotovitele časový plán provádění Díla,

p) HS hlavní stavbyvedoucí,
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q) Jednotkovými cenami pro změnové řízení jednotkové ceny pro případ Změn stanovené způsobem
dohodnutým ve Smlouvě; Jednotkové ceny pro změnové řízení budou vždy stanoveny včetně zisku,
veškerých nákladů či přirážek,

r) Kolaudačním souhlasem jeden či více kolaudačních souhlasů, jakož i jedno či více pravomocných
kolaudačních rozhodnutí, které povolují užívání Stavby nebo její části k určenému účelu na dobu neurčitou a
které případně obsahují i podmínky tohoto užívání, vydané příslušným stavebním úřadem podle SZ,

s) Komplexním vyzkoušením podání důkazu, že Dílo, zejména konkrétně Stavba, je kvalitní, splňuje sjednané
požadavky dle DVD a Výkazu výměr, a je schopné trvalého provozu v projektovaném a automatickém režimu,

t) Kontaktní osobou osoby oprávněné vést vzájemnou komunikaci Smluvních stran a jednat za Smluvní strany
v záležitostech, které jsou jim Smlouvou výslovně svěřeny; jako Kontaktní osoba může za Smluvní stranu
v rozsahu tohoto písmene jednat i jiná či další osoba, než které jsou uvedeny ve Smlouvě, a to na základě
písemného oznámení Smluvní strany o jiné či další Kontaktní osobě doručeného druhé Smluvní straně,

u) Kontrolním a zkušebním plánem program řízení jakosti Díla, tj. zejména kvality použitých materiálů,
Výrobků a Technického vybavení a provedených prací, dodávek či služeb,

v) Licencí oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví k autorskému dílu ve smyslu § 2358 a násl. OZ ve
spojení s příslušnými ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s
právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

w) MaR a BMS systém měření a regulace a building management system,

x) Milníkem postupová lhůta provádění Díla věcně a časově specifikovaná zejména v příloze č. 2 Smlouvy,

y) MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,

z) Nabídkou nabídka podaná Zhotovitelem, jakožto účastníkem, v rámci Otevřeného řízení k Veřejné zakázce,
která je součástí Smlouvy jako její příloha č. 10,

aa) Náhradním řešením prozatímní řešení Vady díla před jejím odstraněním zabraňující zejména vzniku škod 
na zdraví či životě či značným škodám na majetku Objednatele či třetích osob a umožňující provoz Stavby, 
Areálu stavby či objektů v jeho okolí, 

bb) Nedodělkem neprovedená nebo nedokončená práce, dodávka nebo služba, které byly sjednány Smlouvou; 
pojednává-li Smlouva o jakémkoli druhu vady, Vadě provádění či Vadě díla, poruše, závadě apod., je třeba 
jím chápat i Nedodělek, byť to není výslovně ujednáno, 

cc) Obecnou záruční dobou záruční doba specifikovaná ve Smlouvě, po kterou se Zhotovitel zavazuje za
podmínek Smlouvy poskytnout Objednateli záruku za jakost Díla,

dd) Objednatelem Masarykova univerzita, jak je identifikována v záhlaví Smlouvy,

ee) Otevřeným řízením postup Objednatele, jakožto zadavatele, v souladu se ZZVZ při výběru Nabídky jako
nejvhodnější k plnění Veřejné zakázky, 

ff) OZ zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

gg) Pasportem dokument vypracovaný Zhotovitelem jako výsledek stavební a technologické pasportizace Stavby 
v souladu s metodikou stavebního pasportu v rámci integr. řídícího informačního systému, metodikou 
technologické pasportizace MU, která je součástí přílohy č. 1 Smlouvy, 

hh) Potvrzením o nedodržení milníku dokument stvrzující, že Zhotovitel byl při provádění Díla v prodlení se 
splněním některého z Milníků, 

ii) Potvrzením o odstranění vady dokument stvrzující, že Vada díla, která byla uvedena v Seznamu vad díla,
byla odstraněna,

jj) Projekt MŠMT dotační program MŠMT 133220 s názvem Rozvoj a obnova materiálně technické základny 
veřejných vysokých škol v rámci projektu s názvem „Rekonstrukce poslucháren PrF, Veveří 70, Brno“, reg. č. 
EDS133D22J000001 

kk) Protokolem o předání a převzetí díla dokument podepsaný Zhotovitelem a Objednatelem při Předání a 
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převzetí díla stvrzující předání Díla Zhotovitelem Objednateli a převzetí Díla Objednatelem od Zhotovitele, 

ll) Protokolem o splnění milníku dokument vystavený po kontrole prací, dodávek a služeb, které měly být
v rámci Milníku provedeny, na základě příslušné žádosti Zhotovitele,

mm) Průvodní dokumentací veškerá další dokumentace mimo DSPS, kterou Zhotovitel vypracuje či obstará
zejména v souvislosti s přípravou, prováděním a předáním Díla; Průvodní dokumentace zahrnuje zejména
výkresy, výpočty, diagramy, předlohy, dokumentaci nutnou k obsluze zabudovaných Výrobků a Technického
vybavení, tj. zejména návody k obsluze, příručky pro údržbu a veškeré ostatní obdobné relevantní technické
informace,

nn) Předáním a převzetím díla proces předání Díla Zhotovitelem Objednateli a převzetí Díla Objednatelem od 
Zhotovitele, 

oo) Příkazem ke změně příkaz k takové změně Stavby či jiného předmětu Díla, která je považována za Změnu, 

pp) Přímým dodavatelem objednatele osoba, s níž Objednatel uzavřel či uzavře smlouvu za účelem provedení 
určitých prací, dodávek či služeb, které s Dílem souvisí, nejsou však jeho součástí a nejsou ani předmětem 
Smlouvy; demonstrativní výčet takových prací, dodávek či služeb je uveden v příloze č. 7 Smlouvy, 

qq) Připraveností pro přímé dodávky stav Stavby a Staveniště, příp. konkrétních místností určených pro 
instalaci či montáž zejména přístrojového a interiérového vybavení a dalších přímých dodávek pro 
Objednatele, který umožňuje zahájit jejich instalaci či montáž, 

rr) Reklamací uplatnění práv Objednatele z Vady díla jejím oznámením Zhotoviteli, 

ss) Rozpočet položkový rozpočet Díla, oceněný kompletní Výkaz výměr, který je součástí DVD 

tt) Seznamem vad díla seznam Vad díla vyhotovený a průběžně aktualizovaný po Předání a převzetí díla, 

uu) Seznamem vad provádění seznam Vad provádění vyhotovený TDI v součinnosti s GP při kontrole provádění 
Díla, 

vv) Smlouvou tato smlouva o Dílo,

ww) Smluvní stranou označení pro Zhotovitele nebo Objednatele,

xx) Specifickou záruční dobou záruční doba specifikovaná ve Smlouvě, po kterou se Zhotovitel zavazuje za
podmínek Smlouvy poskytnout Objednateli specifickou záruku za jakost pro konkrétní části Díla,

yy) Stavebním povolením stavební povolení pro Stavbu, které je uvedeno v příloze č. 3 Smlouvy, 

zz) Stavbou soubor budov, terénních úprav a staveb infrastruktury, zejména inženýrských sítí, a dalších objektů, 
jež má být v rámci Díla vystavěn či jinak proveden; Stavba je hlavním předmětem Díla; detailní specifikace 
Stavby, Technické podmínky a určení účelu jednotlivých budov, stavebních objektů, inženýrských objektů a 
provozních souborů jsou uvedeny zejména v příloze č. 1 Smlouvy; jednotlivá ujednání týkající se Stavby lze 
obdobně použít i na ostatní předměty Díla, 

aaa) Stavebním deníkem kniha záznamů o průběhu stavebních činností na Staveništi vedená Zhotovitelem v 
souladu se SZ a jeho prováděcími právními předpisy, 

bbb) Stavem dokončení takový stav Díla, kdy je dokončeno do stavu popsaného v Technických podmínkách, a 
to zejména co se stavu Stavby, Průvodní dokumentace, DSPS, Pasportu a Staveniště týče, 

ccc) Staveništěm prostory v Areálu stavby, jež mají být v rámci Díla rekonstruovány, a pozemky, jak jsou
identifikovány v příloze č. 1 Smlouvy, v části I, Příloha POV, příp. pozemky, které Zhotovitel použije pro
umístění zařízení Staveniště,

ddd) Subdodavatelem osoba, s níž Zhotovitel uzavřel smlouvu za účelem provedení části Díla,

eee) SZ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, 

fff) TDI technický dozor investora, společnost B-KOMFORT, s.r.o., IČ: 46961348, se sídlem Bráfova 3070/9a, 
Žabovřesky, 616 00 Brno, nebo jiná osoba sjednaná Objednatelem, aby jednala jako TDI, 
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ggg) Technickým vybavením kanalizace, vodovod, horkovod, ústřední vytápění, vzduchotechnika, hospodářství 
technických plynů, chlazení, elektroinstalace-slaboproud, elektroinstalace-silnoproud, protipožární zařízení a 
další technologické a provozní celky, jiná strojní zařízení a další technické vybavení a instalace tvořící součást 
Stavby, které jsou uvedeny v příloze č. 1 Smlouvy, 

hhh) Technickými normami účinné české technické normy vydané Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii 
a státní zkušebnictví, příp. jeho právními předchůdci, a neexistují-li pro daný případ, pak příslušné účinné 
evropské a mezinárodní technické normy, případně příslušné účinné normy DIN, neexistují-li pro daný případ 
ani odpovídající evropské či mezinárodní technické normy, 

iii) Technickými podmínkami podrobnou technickou specifikací Díla jsou jakékoli požadavky zejména na
vlastnosti, funkcionality, jakost či provedení

1. Díla, jednotlivých prací, dodávek a služeb, příp. s Dílem souvisejících závazků, jakož i

2. předmětů Díla, zejména Stavby včetně jednotlivých materiálů, Výrobků nebo Technického vybavení,
DVD, DSPS, Průvodní dokumentace či Pasportu,

uvedené či vyplývající ze Smlouvy, příp. v souladu se Smlouvou sdělené či zjištěné, přičemž je lhostejno, zda 
jsou vymezeny Objednatelem, Zástupcem objednatele, příslušným správním orgánem, dotčenou osobou, 
Zhotovitelem, Subdodavatelem nebo jakoukoli třetí osobou, Technickou normou či příslušným právním 
předpisem, či zda jsou vyjádřeny textem, graficky či jinak, 

jjj) Testy dokončení veškeré kontroly, testy, zkoušky, měření, jejichž provedení je požadováno pro dokončení, 
při dokončení či po dokončení části Díla, a to zejména na základě příslušných ustanovení Smlouvy, účinných 
právních předpisů nebo Technických norem, 

kkk) UNIKA Sazebník pro navrhování orientačních nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností 
2019 

lll) Úpravou je taková změna Díla či podmínek k jeho provádění, která je jako Úprava definována Smlouvou;
Úpravou není změna okolností, jejichž nebezpečí Zhotovitel Smlouvou převzal nebo se k převzetí jejich
nebezpečí jinak přihlásil,

mmm) Vadou díla skutečnost, že provedené a Objednatelem převzaté Dílo nebo jeho jednotlivé části pro
vadu či Nedodělek nejsou ve shodě se Smlouvou, kterou Objednatel nebo Zástupce objednatele zjistil a
reklamoval Zhotoviteli,

nnn) Vadou provádění skutečnost, že provádění Díla nebo jeho jednotlivých částí, příp. provedené Dílo při jeho 
převzetí Objednatelem, pro vadu či Nedodělek není ve shodě se Smlouvou, 

ooo) Veřejnou zakázkou veřejná zakázka s názvem „Generální dodavatel stavby Rekonstrukce poslucháren PrF, 
Veveří 70, Brno“, která byla zadána Objednatelem Zhotoviteli uzavřením Smlouvy; v podrobnostech k Veřejné 
zakázce viz adresu Veřejné zakázky: https://zakazky.muni.cz/vz00005524, 

ppp) Vyhláškou 499 vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, 

qqq) Výrobkem jakýkoli předmět začleněný Zhotovitelem do Díla, jejichž dodávka je součástí Stavby, není-li 
materiálem či Technickým vybavením nebo jeho prvkem, 

rrr) Záručními dobami podle kontextu samostatně nebo společně veškeré záruční doby, po které se Zhotovitel 
zavazuje poskytnout za podmínek Smlouvy Objednateli záruku za jakost Díla, zejména Obecná záruční doba 
a Specifická záruční doba, 

sss) Zástupcem objednatele podle kontextu samostatně nebo společně TDI, GP, zástupce MŠMT, zástupce 
Ministerstva financí nebo jakákoli jiná osoba označená Objednatelem za Zástupce objednatele, 

ttt) Zástupcem zhotovitele osoba určená Zhotovitelem, která bude trvale vést provádění Díla, a to jak na 
Staveništi, tak mimo ně, 

uuu) Zástupcem HS zástupce hlavního stavbyvedoucího, 

vvv) ZDPH zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
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www) Zhotovitelem PS BRNO, s.r.o., jak je identifikován v záhlaví Smlouvy, 

xxx) Změnou změna Stavby či jiného předmětu Díla naplňující požadavky sjednané ve Smlouvě, která je jako
Změna přikázána Objednatelem; Změna není považována za změnu Smlouvy, ale za specifický způsob
plnění Smlouvy,

yyy) ZZVZ zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

2) Nevyplývá-li z kontextu Smlouvy jinak, slova a slovní spojení představující definice uvedená ve Smlouvě
v jednotném čísle zahrnují i množné číslo a naopak.

3) Jednotlivé úrovně ustanovení Smlouvy se v sestupném pořadí označují jako články (formát prvního článku „I.“; ve
zkratce „čl.“), odstavce (formát prvního odstavce „1)“; ve zkratce „odst.“), písmena (formát prvního písmene „a); ve
zkratce „písm.“), body (formát prvního bodu „1.“) a odrážky (formát odrážek „- text“).

Účel Smlouvy 

1) Záměr Objednatele

a) Záměrem Objednatele je rekonstrukce poslucháren PrF v Areálu stavby včetně jejich Technického vybavení.
Jedná se o posluchárny č. 030, 034, 136 a 140 ve východním křídle objektu. Cílem projektu je zabezpečit
moderní vzdělávací prostory, které odpovídají současným hygienickým a bezpečnostním požadavkům a
požadavkům na vzdělávání, včetně zajištěné dostatečné kapacity míst pro výuku zdravotně a tělesně
postižených. Současně budou zrekonstruovány přilehlé prostory mezi posluchárnami. Nejvýraznějším
stavebním zásahem je pak náhrada stropu mezi posluchárnami v 1.NP a 2.NP, který je z důvodu použití
hlinitanových cementů v havarijním stavu.

b) Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo je prováděno proto, aby byly  představy Objednatele stran záměru
popsaného v předchozím písmenu plně uspokojeny.

2) Objednatel jako veřejný zadavatel

a) Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je veřejným zadavatelem ve smyslu ZZVZ a že i plnění závazků dle
Smlouvy musí probíhat v souladu se ZZVZ.

b) Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně utvrzují, že nebudou usilovat o podstatnou změnu práv a
povinností sjednaných či vyplývajících ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 3 ZZVZ.

3) Přístup Zhotovitele k Dílu; shoda Díla se Smlouvou

a) Zhotovitel potvrzuje, že Objednatel před uzavřením Smlouvy poskytl Zhotoviteli DVD včetně Výkazu výměr a
veškerých Technických podmínek, které jsou nezbytné pro řádné provádění Díla, a zároveň Zhotoviteli
umožnil prohlídku Staveniště i Areálu stavby. Zhotovitel prohlašuje, že DVD včetně Výkazu výměr a
Technických podmínek neobsahují zřejmé nedostatky, zejména neobsahují řešení, konstrukce, a požadavky,
které se ukázaly nevhodné při provádění jeho předchozích děl, a že výsledky výpočtů nejsou ve zřejmém
rozporu se stanovenými technickými ukazateli. Zhotovitel v této souvislosti dále prohlašuje, že získal veškeré
dostupné údaje, dokumenty a další informace v míře, která je dostatečná pro to, aby kvalifikovaně a přesně
prověřil, že je Dílo schopen řádně a včas provést, a stanovil Cenu díla.

b) Zhotovitel si je vědom všech svých práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy a v této souvislosti výslovně
utvrzuje, že

1. disponuje příslušnými znalostmi a odborností,

2. bude jednat s potřebnou pečlivostí,

3. má s plněním závazků co do obsahu i rozsahu obdobných těm, které jsou Smlouvou sjednány,
dostatečné předchozí zkušenosti,
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4. přijímá Objednatele jako slabší Smluvní stranu, jelikož tento znalostmi, odborností, schopnostmi ani
zkušenostmi nezbytnými pro provedení Díla nedisponuje.

c) Zhotovitel dále prohlašuje, že:

1. je či bude výlučným vlastníkem všech materiálů, Výrobků, jakož i prvků Technického vybavení určených
k zabudování do Stavby, a to nejpozději před jejich prvním použitím,

2. materiály, Výrobky i prvky Technického vybavení, které zabuduje, jsou nové, tzn. nikoli dříve použité;
vhodné použití recyklovaných materiálů pro provedení Díla tím není dotčeno,

3. Dílo provede ve shodě se Smlouvou; tzn., že zejména splní veškeré Technické podmínky, které si
Smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, Technické podmínky, které Zhotovitel, Subdodavatel nebo
výrobce materiálů, Výrobků či prvků Technického vybavení popsal nebo které Objednatel očekával s
ohledem na povahu předmětů Díla a na základě reklamy jimi prováděné, popř. Technické podmínky
obvyklé, že předměty Díla budou plnit účel, který vyplývá zejména z odst. 1) tohoto článku, příp. dále
který Smluvní strany uvádí nebo ke kterému se Dílo tohoto druhu obvykle provádí, a že Dílo nebude mít
žádné vady, a to ani právní.

d) Technické podmínky jsou pro maximální naplnění představ Objednatele stran záměru ve smyslu odst. 1)
tohoto článku stanoveny projektovou dokumentací DVD včetně Výkazu výměr ve smyslu § 92 odst. 1 ZZVZ.
Pokud tak jsou k řádnému a včasnému splnění výslovných ujednání Smlouvy, zejména Technických
podmínek, jako nezbytný a samozřejmý předpoklad potřebné práce, dodávky či služby ve Smlouvě výslovně
neuvedené, přistupují k nim Smluvní strany tak, jako by ve Smlouvě výslovně uvedeny byly. Zhotovitel je tak
povinen tyto práce, dodávky či služby na své náklady obstarat či provést s tím, že jejich cena je v Ceně díla
zahrnuta.

4) Dotace na provedení Díla

a) Objednatel je příjemcem dotace na provedení Díla z Projektu MŠMT, a to v rámci projektu s názvem Rozvoj
a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol v rámci projektu s názvem „Rekonstrukce
poslucháren PrF, Veveří 70, Brno“, reg. č. EDS133D22J000001.

b) Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoli, byť jen částečné, neplnění povinností vyplývajících ze Smlouvy,
ať už na straně Objednatele či Zhotovitele, může ohrozit čerpání dotace, příp. může vést k udělení sankcí
Objednateli ze strany příslušných orgánů. Škoda, která může Objednateli neplněním povinností Smluvních
stran stanovených Smlouvou vzniknout, tak může i přesáhnout sjednanou Cenu díla.

Předmět Smlouvy 

1) Zhotovitel se zavazuje ve shodě se Smlouvou, řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést Dílo a splnit
s Dílem související závazky. Objednatel se zavazuje Dílo provedené řádně a včas převzít a zaplatit sjednanou
Cenu díla.

2) Objednatel je s výjimkou dočasných staveb, konstrukcí a prací vlastníkem Díla po celou dobu jeho provádění.

3) Předmětem Smlouvy není poskytnutí služeb TDI Zhotovitelem při provádění Díla. TDI nesmí provádět Zhotovitel
ani osoba s ním propojená.

Čas provedení Díla; Milníky 

1) Dílo je provedeno, je-li ve Stavu dokončení a předáno Objednateli.



Smlouva o dílo 

Strana 10 (celkem 60)  

2) Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla Dnem zahájení a v jeho provádění postupovat dle dohodnutých Milníků
a lhůt.

3) Lhůta pro provedení Díla

Zhotovitel se zavazuje uvést Dílo do Stavu dokončení a předat Objednateli ve lhůtě pro splnění posledního Milníku,
tj. nejpozději do 360 dnů po Dni zahájení.

4) Milníky

a) Smluvní strany sjednaly 7 Milníků, jejichž specifikace je uvedena v příloze č. 2 Smlouvy. Milník č. 7 je též
označován jako poslední Milník.

b) Předpokladem pro splnění Milníku je řádné provedení veškerých prací, dodávek a služeb, které jsou jeho
součástí.

5) Protokol o splnění milníku

Protokol o splnění milníku bude vystaven v souladu s níže ujednanými podmínkami. Splnění posledního Milníku se
potvrzuje Protokolem o předání a převzetí díla. Na poslední Milník se proto ustanovení tohoto odstavce nepoužijí.

a) Žádost o vystavení Protokolu o splnění milníku

Považuje-li Zhotovitel veškeré práce, dodávky a služby, které jsou součástí příslušného Milníku, za řádně
provedené, předloží TDI žádost o vystavení Protokolu o splnění milníku.

1. Žádost o vystavení Protokolu o splnění milníku bude obsahovat alespoň:

- potvrzení TDI o tom, že byla úspěšně provedena kontrola Díla před zakrytím, je-li Smlouvou
vyžadována, a že byl o této kontrole učiněn záznam ve Stavebním deníku; čl. XV. odst. 4) písm. b)
a c) Smlouvy tím není dotčen,

- dokumenty o úspěšně provedených kontrolách, měřeních či zkouškách včetně Testů dokončení a

- potvrzení o provedení Změn, pokud byly provedeny.

2. Pojem „úspěšně“ pro potřeby předchozího bodu znamená, že

- při kontrolách, měřeních, zkouškách či Testech dokončení nebyly zjištěny Vady provádění nebo

- Objednatel písemně potvrdil, že zjištěné Vady provádění nejsou pro splnění Milníku významné;
dohodnuté termíny či lhůty, v nichž budou takové Vady provádění odstraněny, budou uvedeny
v Protokolu o splnění milníku, pokud již odstraněny nebyly.

b) Kontrola prací, dodávek a služeb za Milník; náprava

1. TDI provede ve lhůtě 5 dnů od obdržení žádosti o vystavení Protokolu o splnění milníku kontrolu
veškerých prací, dodávek a služeb, které měly být provedeny v příslušném Milníku; pro potřeby této
kontroly nařídí TDI provedení příslušných kontrol, měření či zkoušek, bude-li to považovat za nutné.

2. V případě, že TDI kontrolou dle předchozího bodu zjistí, že nebyly provedeny veškeré práce, dodávky
či služby stanovené pro příslušný Milník, nebo že nebyly provedeny řádně, vyzve Zhotovitele k nápravě,
případně stanoví závazný způsob nápravy; druhá odrážka 2. bodu písmene a) tohoto odstavce tím není
dotčena. Dokud nebude taková náprava Zhotovitelem provedena, TDI žádost o vystavení Protokolu o
splnění milníku dále neověřuje. Den, kdy je taková náprava provedena, se pak považuje za den
předložení žádosti o vystavení Protokolu o splnění milníku.

c) Ověření žádosti o vystavení Protokolu o splnění milníku

1. TDI ověří úplnost a správnost žádosti o vystavení Protokolu o splnění milníku. TDI je oprávněn
požadovat její doplnění, opravu nebo vysvětlení a Zhotovitel je povinen takovému požadavku vyhovět.

2. V případě, že obsah jakéhokoli dokumentu předkládaného Zhotovitelem TDI v souvislosti s vystavením
Protokolu o splnění milníku je stanoven příslušnou Technickou normou, je Zhotovitel povinen takový
dokument předložit v souladu s takovou Technickou normou.
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3. Shledá-li TDI žádost o vystavení Protokolu o splnění milníku úplnou a správnou, předloží ji Objednateli.
Teprve poté, co Objednatel TDI potvrdí svůj souhlas s touto žádostí, vystaví TDI Protokol o splnění
milníku, který do 3 dnů ode dne jeho vystavení doručí Zhotoviteli.

d) Den splnění Milníku

Za den splnění Milníku se považuje den, kdy byla TDI Zhotovitelem předložena úplná a správná žádost o
vystavení Protokolu o splnění milníku, případně den, kdy byla tato žádost úplně a správně doplněna, opravena
nebo vysvětlena.

e) Neshledá-li TDI žádost o vystavení Protokolu o splnění milníku úplnou a správnou, příp. nepotvrdí-li
Objednatel TDI svůj souhlas se žádostí, hledí se na takovou žádost, jako by nebyla předložena, a to se všemi
důsledky, které se s jejím nepředložením pojí.

f) Není-li Milník splněn řádně nebo včas, je Zhotovitel s jeho splněním v prodlení. Prodlení se splněním Milníků
č. 1 a 6, 7 bude považováno za podstatné porušení Smlouvy.

g) Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně utvrzují, že splněním kteréhokoli Milníku není část Díla
odpovídající příslušnému Milníku převzata Objednatelem ani na Objednatele nepřechází nebezpečí škody na
Díle či jeho části.

6) Lhůty pro splnění Milníků

a) Lhůty pro splnění Milníků jsou uvedeny v příloze č. 2 Smlouvy.

b) Lhůty pro splnění Milníků mohou být upraveny jen v případě Úprav či Změn, není-li ve Smlouvě sjednáno
jinak.

7) Prodlení se splněním Milníku

a) Pokud je Zhotovitel v prodlení se splněním jakéhokoli Milníku, TDI vystaví Zhotoviteli Potvrzení o nedodržení
milníku.

b) V případě prodlení se splněním Milníku je Zhotovitel povinen vyvinout veškeré úsilí, aby splnil nejbližší věcně
navazující Milník uvedený v Harmonogramu zhotovitele účinném v první den prodlení. Pokud se Zhotoviteli
podaří řádně a včas splnit nejbližší věcně navazující Milník, čl. XXII. odst. 2) Smlouvy se nepoužije.

c) Zhotovitel si je vědom, že na řádném a včasném splnění jednotlivých Milníků závisí zahájení plnění dalších
osob, zejména Přímých dodavatelů objednatele, a na řádném a včasném splnění Milníku č. 6 a posledního
Milníku přímo závisí plnění vzdělávacích povinností Objednatele. Zhotovitel je si vědom možnosti vzniku škod
v důsledku prodlení se splněním jednotlivých Milníků.

Cena díla 

1) Cena díla je stanovena dle Nabídky a činí:

42 111 815,- Kč bez DPH. 

2) DPH

a) Součástí závazku Zhotovitele provést Dílo jsou rovněž práce, dodávky či služby odpovídající číselnému kódu
klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2015 podle sdělení Českého statistického úřadu
o aktualizaci Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů, tj. práce, dodávky či služby, u
nichž se v souladu s § 92e ZDPH použije režim přenesení daňové povinnosti. Smluvní strany se v této
souvislosti dohodly, že i na veškeré ostatní práce, dodávky či služby, které jsou součástí závazku Zhotovitele
provést Dílo, i na s Dílem související závazky, byť neodpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA
41 až 43, uplatní v souladu s § 92e odst. 2) ZDPH režim přenesení daňové povinnosti. DPH tak není součástí
Ceny díla.
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b) DPH při sazbě 21 % činí 8 843 481,15,- Kč; součet Ceny díla a DPH činí 50 955 296,15,- Kč. Dojde-li změnou
ZDPH či jiného právního předpisu ke změně sazby DPH, bude příslušně tomu upravena i výše DPH.

3) Cena díla je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná a nemůže být, pokud není Smlouvou stanoveno jinak,
měněna. Zhotovitel prohlašuje, že v Ceně díla zohlednil veškerá převzatá rizika a vlivy, o kterých lze v průběhu
provádění Díla či plnění s Dílem souvisejících závazků uvažovat, jakož i přiměřený zisk. Pro vyloučení pochybností
Smluvní strany výslovně utvrzují, že Cena díla nebude ovlivněna jakýmkoli kolísáním cen, včetně inflace a
kurzových změn, a to po celou dobu trvání závazků ze Smlouvy.

4) Zhotovitel prohlašuje, že Cena díla zahrnuje veškeré náklady, které bude třeba nutně nebo účelně vynaložit
zejména pro řádné a včasné provedení Díla, jakož i pro řádné a včasné splnění s Dílem souvisejících závazků,
zejména tedy práce, dodávky a služby, náklady na materiál, Výrobky a Technické vybavení, náklady na vzorky,
jejich přípravu a kontroly, měření či zkoušky, Testy dokončení a Komplexní vyzkoušení, náklady na pracovní síly,
stroje, dopravu, cenu za poskytnutí Licencí, jakož i cenu za oprávnění příslušná autorská díla zpracovat, měnit či
upravovat, vytvářet odvozená autorská díla samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob a spojovat je s jinými
autorskými díly, náklady na zařízení Staveniště včetně nákladů na jeho pořízení a provoz, ostrahu Stavby a
Staveniště, oplocení Staveniště, náklady na Bankovní záruky, řízení a administrativu, dodavatelskou inženýrskou
činnost, práce dočasné povahy a dočasná díla uskutečněná v souvislosti s prováděním Díla, náklady na geodetické
práce, nezbytné průzkumné práce, DSPS, Průvodní dokumentaci, Pasport, režii Zhotovitele, platby za telefon,
elektronickou komunikaci, vodu, elektrickou energii, teplo, kanalizační služby, plyn, zajištění BOZP a PO, náklady
na zajištění možnosti Objednatele užívat Areál stavby a okolí Staveniště k běžnému provozu Objednatele včetně
bezbariérových úprav, zvýšené náklady na práce o víkendech, svátcích a v zimním období nebo ve vícesměnném
provozu, náklady na odstranění znečištění a suti, uložení odpadů, sankce, pokuty a penále, pojištění, finanční
náklady na dočasné zábory ploch, osvětlení, dočasná dopravní omezení na přilehlých komunikacích, daně, náklady
na zaškolení obsluhy Stavby, náklady na odstranění veškerých Vad provádění a Vad díla, jakož i další náklady
z důvodu sjednané záruky za jakost, náklady na posouzení Objednatelem, Přímými dodavateli objednatele či jeho
dalšími dodavateli navržených změn Stavby z hlediska zachování záruky za jakost, jakož i náklady na splnění
podmínek uvedených ve Stavebním povolení a Kolaudačním souhlasu včetně úhrady poplatků souvisejících
s prováděním Stavby.

5) Položkový rozpočet Díla

a) Cena Díla je podrobně rozepsána v Rozpočtu (položkovém rozpočtu Díla), který je přílohou č. 4 Smlouvy.

b) Položky Rozpočtu odpovídají jednotlivým Technickým podmínkám. Smluvní strany výslovně utvrzují, že cena
za splnění ostatních povinností Zhotovitele ze Smlouvy, které nejsou Technickými podmínkami a které nemají
vlastní položku v Rozpočtu, je rozložena do všech položek Rozpočtu; zejména se jedná o povinnosti, které
jsou sjednány v kmenové části Smlouvy, např. vyhotovení DSPS, pojištění.

c) Cena za práce, dodávky či služby ve smyslu ust. II. 3) d) Smlouvy je zahrnuta v položkách Rozpočtu
odpovídajících těm Technickým podmínkám, jichž jsou tyto práce, dodávky či služby nezbytným a
samozřejmým předpokladem.

d) Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny Díla z důvodů chyb nebo nedostatků jím učiněných při
určení ceny Díla. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny Díla ani v tom případě, kdy je skutečná
jednotková cena položky Rozpočtu vyšší, než jakou Zhotovitel uvedl do Rozpočtu.

Platební podmínky a fakturace

1) Cena díla bude Objednatelem uhrazena po částech, které odpovídají jednotlivým Milníkům. Objednatel neposkytuje
zálohy.

2) Provedení prací, dodávek a služeb nezbytných pro splnění jednotlivých Milníků je sjednáno jako dílčí plnění ve
smyslu § 21 odst. 8 ZDPH. Datem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den splnění příslušného Milníku a
v případě posledního Milníku den převzetí Díla Objednatelem uvedený v Protokolu o předání a převzetí díla.
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3) Části Ceny díla, které náleží Zhotoviteli za splnění jednotlivých Milníků, jsou uvedeny v příloze č. 2 Smlouvy.

4) Obecná pravidla fakturace

Smluvní strany dohodly, že Zhotovitel bude Cenu díla fakturovat Objednateli takto:

a) Faktury za příslušný Milník je Zhotovitel oprávněn vystavit a zaslat Objednateli nejdříve poté, co bude
vystaven Protokol o splnění milníku.

b) Splatnost Faktury je 30 dní ode dne jejího doručení Objednateli.

c) Faktury je Zhotovitel povinen doručit do sídla Objednatele do 3 pracovních dnů od data jejich vystavení, a to
ve 2 vyhotoveních, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

d) Cena díla bude Objednatelem uhrazena bezhotovostními převody na bankovní účet Zhotovitele uvedený
v záhlaví Smlouvy. Uvede-li Zhotovitel na Faktuře bankovní účet odlišný, má se za to, že požaduje provedení
úhrady na bankovní účet uvedený na Faktuře. Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den,
kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele.

e) V jedné Faktuře nesmí být fakturovány současně práce, dodávky či služby hrazené z investičních i
neinvestičních prostředků. Závazný pokyn ke způsobu fakturace udělí Objednatel Zhotoviteli včas v průběhu
provádění Díla.

f) Každá Faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména

1. náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. ZDPH; vzhledem k použití režimu přenesení daňové
povinnosti je zhotovitel v souladu s § 29 odst. 2) písm. c) ZDPH povinen na Faktuře uvést větu: „Daň
odvede zákazník“,

2. náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů,

3. náležitosti obchodní listiny dle § 435 OZ,

4. uvedení identifikačních údajů projektu, z něhož je Dílo financováno, a příp. dalších informací; přesné
znění informací předá Objednatel Zhotoviteli před vystavením první Faktury, a

5. uvedení údajů bankovního spojení Zhotovitele.

g) Přílohou Faktur bude Protokol o splnění milníku.

h) Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Fakturu Zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude splňovat požadované
náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti Faktury přerušena a nová 30denní lhůta splatnosti bude
započata po doručení Faktury opravené. V tomto případě není Objednatel v prodlení s úhradou příslušné
částky, na kterou Faktura zní.

i) V případě, že Faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný správce
daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u Zhotovitele nebo Objednatele, nese veškeré následky
z tohoto plynoucí Zhotovitel.

j) Zhotovitel se zavazuje před vlastním odeslání Faktury Objednateli poslat e-mailem její elektronický náhled, a
to nejpozději pracovní den následující po dni vystavení Faktury. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany
výslovně utvrzují, že doručení elektronického náhledu Faktury nemá ve vztahu k povinnostem Objednatele,
zejména povinnosti uhradit Cenu díla, žádné účinky.

k) V případě, že Objednatel zjistí, že Zhotovitel neuhradil kteroukoli splatnou Fakturu svých Subdodavatelů za
práce, dodávky či služby související s prováděním Díla, je Objednatel po projednání se Zhotovitelem
oprávněn uzavřít s takovým Subdodavatelem dohodu o postoupení pohledávky Subdodavatele za
Zhotovitelem na zaplacení dlužné částky na Objednatele.

l) Zaplacení jakékoli Faktury vystavené Zhotovitelem nepředstavuje převzetí Díla nebo jeho části, prohlášení o
bezvadnosti Díla nebo jeho části ani na Objednatele nepřechází nebezpečí škody na Díle či jeho části.

m) Zhotovitel je oprávněn v případě nezaplacení Faktury požadovat po Objednateli počínaje 16. dnem po
uplynutí lhůty splatnosti příslušné Faktury úrok z prodlení stanovený dle účinných právních předpisů.
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5) Fakturace při posledním Milníku

Smluvní strany se dohodly, že při posledním Milníku bude fakturace podléhat obecným pravidlům dle předchozího
odstavce v rozsahu, v jakém nestanoví jinak následující speciální pravidla:

a) Nejpozději s výzvou k účasti na Předání a převzetí díla předloží Zhotovitel TDI závěrečné vyúčtování Díla s
uvedením částek, o nichž se Zhotovitel domnívá, že na ně má za provedení Díla nárok. Závěrečné vyúčtování
Díla tak bude obsahovat zejména:

1. uvedení Ceny díla upravené o cenu Změn, pokud nastaly, a jakékoli jiné částky, které Zhotovitel
nárokuje,

2. rozpis všech částek, které již Objednatel zaplatil Zhotoviteli,

3. rozdíl mezi částkami uvedenými v bodech 1. a 2. tohoto písmene,

4. potvrzení o provedení Změn, pokud nastaly,

1. návrh konečné Faktury včetně rozdělení dle inventárního seznamu budov v souladu s požadavky
příslušných právních předpisů; vzor inventárního seznamu budov dodá Objednatel Zhotoviteli do 40 dnů
po Dni zahájení,

5. pravdivé prohlášení o stavu svých splatných závazků vůči Subdodavatelům a

6. prohlášení o neexistenci jiných nároků Zhotovitele vůči Objednateli kromě nároků uvedených
v podkladech poskytnutých Objednateli podle tohoto písmene.

b) TDI přezkoumá úplnost a správnost závěrečného vyúčtování Díla, přičemž je oprávněn požadovat jeho
doplnění, opravu nebo vysvětlení a Zhotovitel je povinen takovému požadavku vyhovět. Je-li závěrečné
vyúčtování Díla podle TDI úplné a správné, předloží je Objednateli k potvrzení souhlasu.

c) Po podpisu Protokolu o předání a převzetí díla oběma Smluvními stranami vystaví Zhotovitel Fakturu na
částku rovnající se rozdílu mezi

- součtem Ceny díla ke dni uzavření Smlouvy a ceny Změn a

- částkami vyfakturovanými za Milníky č. 1 až 6.

Tato částka musí být shodná s částkou uvedenou v Objednatelem potvrzeném závěrečném vyúčtování Díla. 

d) Z Faktury vystavené dle předchozího písmene bude Objednatelem uhrazena částka rovnající se rozdílu mezi

- 93 % součtu Ceny díla ke dni uzavření Smlouvy a ceny Změn a

- částkami vyfakturovanými za Milníky č. 1 až 6.

Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně utvrzují, že zadržením části Ceny díla v souladu s tímto 
písmenem se Objednatel nedostává do prodlení. 

e) Zbývajících 7 % součtu Ceny díla ke dni uzavření Smlouvy a ceny Změn představuje zádržné, které bude
uhrazeno po

1. získání Kolaudačního souhlasu nebo

2. uplynutí 90 dnů od Předání a převzetí díla v případě, že Kolaudační souhlas do té doby nebude vydán
z důvodů jiných než způsobených jednáním nebo opomenutím Zhotovitele, nebo

3. odstranění poslední Vady provádění uvedené v Protokolu o předání a převzetí díla, využil-li Objednatel
svého práva a převzal Dílo s Vadami provádění, mimo Vad provádění způsobených načasováním
provedení Díla,

podle toho, co nastane později. 

f) Přílohou Faktury bude soupis provedených prací, dodávek a služeb v členění umožňujícím Objednateli
vytvoření jednotlivých inventárních předmětů a jejich správné začlenění do odpisových skupin, a to ve
struktuře a s oceněním dle způsobu dohodnutého s Objednatelem.
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6) Splatnost Faktur

a) Standardní lhůta splatnosti Faktur je 30 dnů ode dne jejich doručení Objednateli.

b) Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada Ceny díla probíhá vzhledem k poskytnuté dotaci na provedení Díla
z prostředků Státního rozpočtu České republiky a že z důvodu kontroly a administrace každé jednotlivé
úhrady MŠMT či dalšími správními orgány může docházet k dílčím zpožděním. S ohledem na výše uvedené
Zhotovitel přijímá, že splatnost Faktury může být díky takovým zpožděním i 60 dnů; o existenci důvodů pro
takové zpoždění úhrady informuje Objednatel Zhotovitele bezodkladně po jeho písemné žádosti.

c) V případě, že Faktura bude doručena Objednateli v období mezi 10. 12. a 15. 3. následujícího roku, uhradí
Objednatel Fakturu ve lhůtě 60 dnů ode dne jejího doručení Objednateli.

d) V případě fakturace posledního Milníku činí lhůta splatnosti zádržného 30 dnů od nejpozdější ze skutečností
dle odst. 5) písm. e) tohoto článku.

e) Prodlení Objednatele s úhradou některé z Faktur o více než 150 dnů je podstatným porušením Smlouvy.

7) Vrácení nesprávné, neúplné nebo nedoložené Faktury

Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Fakturu Zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato bude nesprávně vystavená,
neúplná nebo příslušnými doklady nedoložená. V tomto případě bude lhůta splatnosti Faktury přerušena a nová
lhůta splatnosti bude započata po doručení Faktury opravené. V tomto případě není Objednatel v prodlení
s úhradou příslušné částky, na kterou Faktura zní.

Bankovní záruky 

1) Obecně k Bankovním zárukám

a) Bankovní záruky musí po celou dobu jejich účinnosti plně odpovídat požadavkům sjednaným ve Smlouvě.
Objednatel si vyhrazuje právo předem schválit banku, u které Zhotovitel hodlá Bankovní záruky sjednat.

b) Bankovní záruky musí zavazovat banku k plnění výhradně ve prospěch Objednatele na jeho první výzvu, bez
námitek, bez povinnosti Objednatele předložit bance jakékoli jiné dokumenty než písemnou výzvu a bez
nutnosti předchozí výzvy Zhotoviteli k odstranění důvodu pro čerpání Bankovní záruky.

c) Objednatel není povinen poskytnout Zhotoviteli před uplatněním svých práv z Bankovních záruk lhůtu
k odstranění porušení povinnosti zakládající právo Objednatele čerpat Bankovní záruky.

d) Objednatel si vyhrazuje právo záruční listinu ke kterékoli Bankovní záruce po jejím předložení Zhotovitelem
odmítnout, pokud nebude splňovat požadavky Smlouvy. Pro případ takového odmítnutí záruční listiny
Objednatelem Smluvní strany sjednávají, že se na záruční listinu hledí, jako by nebyla předložena, a to se
všemi důsledky, které se s tím pojí. Zhotovitel je v takovém případě povinen předložit Objednateli novou
záruční listinu, kde budou veškeré požadavky Smlouvy na příslušnou Bankovní záruku splněny. Opakované
předložení záruční listiny k Bankovní záruce nesplňující podmínky Smlouvy bude považováno za podstatné
porušení Smlouvy.

e) Zhotovitel je povinen do 14 dnů po každém čerpání Bankovní záruky doručit Objednateli

1. novou záruční listinu k čerpané Bankovní záruce, nebo

2. v případě pouze částečného čerpání Bankovní záruky další záruční listinu,

tak aby Objednateli byla Bankovní záruka opět plně k dispozici. Nesplnění této povinnosti Zhotovitelem bude 
považováno za podstatné porušení Smlouvy.  

f) Objednatel vrátí Zhotoviteli příslušnou záruční listinu do 14 dnů po skončení účinnosti příslušné Bankovní
záruky.

g) V případě, že by účinnost jakékoli Bankovní záruky měla skončit před koncem doby, v níž musí být v účinnosti



Smlouva o dílo 

Strana 16 (celkem 60)  

podle podmínek Smlouvy, doručí Zhotovitel Objednateli nejpozději do 14 dnů před koncem účinnosti příslušné 
Bankovní záruky novou záruční listinu nebo záruční listinu stvrzující prodloužení Bankovní záruky. Porušení 
povinnosti podle tohoto písmene bude považováno za podstatné porušení Smlouvy. 

2) Bankovní záruka po provádění díla

V souvislosti s Bankovní zárukou po provádění díla se Smluvní strany dohodly na následujícím.

a) Účinnost Bankovní záruky po provádění díla začíná měsíc po Dni zahájení; nejpozději 5 pracovních dnů přede
dnem účinnosti Bankovní záruky po provádění díla je Zhotovitel povinen předložit Objednateli originál
příslušné záruční listiny.

b) Bankovní záruka po provádění díla bude poskytnuta na částku odpovídající 10 % z Ceny díla bez DPH.

c) Objednatel může čerpat z Bankovní záruky po provádění díla v případě, že Zhotovitel řádně nebo včas nesplní
některou ze svých povinností podle Smlouvy, zejména v následujících případech porušení povinností ze
strany Zhotovitele:

1. Zhotovitel je v prodlení se splněním kteréhokoli z Milníků,

2. Zhotovitel nezahájil odstranění Vady provádění ve sjednané lhůtě či termínu,

3. Zhotovitel je v prodlení s odstraněním Vady provádění ve sjednané lhůtě či termínu,

4. Zhotovitel se dopustil takového porušení Smlouvy, které je ve Smlouvě výslovně označeno za podstatné
porušení Smlouvy nebo

5. pokud nastane jiná skutečnost, na jejímž základě bude Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli
zaplacení smluvní pokuty, náhradu škody či jiné peněžité plnění.

d) Účinnost Bankovní záruky po provádění díla neskončí dříve než uplynutím 2 měsíců po převzetí Díla
Objednatelem, příp. po odstranění poslední Vady provádění uvedené v Protokolu o předání a převzetí díla,
bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou Vadou provádění, mimo Vad provádění způsobených
načasováním provedení Díla.

3) Bankovní záruka po obecnou záruční dobu

V souvislosti s Bankovní zárukou po obecnou záruční dobu se Smluvní strany dohodly na následujícím.

a) Účinnost Bankovní záruky po obecnou záruční dobu začíná první den běhu Obecné záruční doby.

b) Zhotovitel je povinen originál příslušné záruční listiny k Bankovní záruce po obecnou záruční dobu předložit
Objednateli nejpozději současně s předáním Díla Objednateli.

c) Bankovní záruka po obecnou záruční dobu bude poskytnuta na částku odpovídající 2 % z Ceny díla bez DPH.
Bude-li s ohledem na čl. XXI. odst. 7) Smlouvy i po uplynutí 60 měsíců od okamžiku, který určuje počátek
běhu Obecné záruční doby, pro část Díla Obecná záruční doba nadále trvat, snižuje se částka dle předchozí
věty na 0,5 % z Ceny díla bez DPH.

d) Objednatel může čerpat z Bankovní záruky po obecnou záruční dobu v případě, že Zhotovitel řádně nebo
včas nesplní některou ze svých povinností podle Smlouvy, zejména v následujících případech porušení
povinností ze strany Zhotovitele:

1. Zhotovitel je v prodlení s odstraněním Vady díla, a to včetně Vad díla těch částí Díla, na které je podle
Smlouvy poskytnuta Záruční doba delší než Obecná záruční doba, příp. Specifická záruční doba,

2. Zhotovitel se dopustil takového porušení Smlouvy, které je ve Smlouvě výslovně označeno za podstatné
porušení Smlouvy nebo

3. pokud nastane jiná skutečnost, na jejímž základě bude Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli
zaplacení smluvní pokuty, náhradu škody či jiné peněžité plnění.

e) Účinnost Bankovní záruky po obecnou záruční dobu neskončí dříve než uplynutím 2 měsíců od konce Obecné
záruční doby.

4) Bankovní záruka po specifickou záruční dobu
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V souvislosti s Bankovní zárukou po specifickou záruční dobu se Smluvní strany dohodly na následujícím. 

a) Účinnost Bankovní záruky po specifickou záruční dobu začíná dnem následujícím po konci Obecné záruční
doby; nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem účinnosti Bankovní záruky po specifickou záruční dobu je
Zhotovitel povinen předložit Objednateli originál příslušné záruční listiny.

b) Bankovní záruka po specifickou záruční dobu bude poskytnuta na částku odpovídající 1 % z Ceny díla bez
DPH. Bude-li s ohledem na čl. XXI. odst. 7) Smlouvy i po uplynutí 120 měsíců od okamžiku, který určuje
počátek běhu Specifické záruční doby, pro část Díla Specifická záruční doba nadále trvat, snižuje se částka
dle předchozí věty na 0,5 % z Ceny díla bez DPH.

c) Objednatel může čerpat z Bankovní záruky po specifickou záruční dobu v případě, že Zhotovitel řádně nebo
včas nesplní některou ze svých povinností podle Smlouvy, zejména v následujících případech porušení
povinností ze strany Zhotovitele:

1. Zhotovitel je v prodlení s odstraněním Vady díla konkrétní části Díla, na kterou je podle Smlouvy
poskytnuta Specifická záruční doba, a to včetně Vad díla těch částí Díla, na které je podle Smlouvy
poskytnuta Záruční doba delší než Specifická záruční doba,

2. Zhotovitel se dopustil takového porušení Smlouvy, které je ve Smlouvě výslovně označeno za podstatné
porušení Smlouvy, nebo

3. pokud nastane jiná skutečnost, na jejímž základě bude Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli
zaplacení smluvní pokuty, náhradu škody či jiné peněžité plnění.

d) Účinnost Bankovní záruky po specifickou záruční dobu neskončí dříve než uplynutím 2 měsíců od uplynutí
Specifické záruční doby.

Předávání, převzetí a vyklizení Staveniště 

1) Objednatel Zhotoviteli předá Staveniště bezodkladně po Dni zahájení. Předání Staveniště se bude účastnit i TDI.

2) Zhotovitel je povinen ke dni převzetí Staveniště ověřit stav Staveniště s ohledem na překážky, které by mohly bránit
provádění Díla; o zjištěných překážkách je povinen informovat TDI.

3) Zhotovitel je povinen do 30 dnů ode Dne zahájení provést pasport budov v Areálu stavby, jakož i dalších budov,
které mohou být prováděním Díla dotčeny.

Výsledky činností dle tohoto odstavce předá Zhotovitel Objednateli.

4) Převzetím Staveniště získá Zhotovitel na dobu provádění Díla, příp. odstraňování Vad díla právo přístupu a užívání
Staveniště.

5) Smluvní strany a TDI vyhotoví a podepíší protokol o předání Staveniště, který bude obsahovat alespoň následující:

1. koordinační situaci Stavby vč. upřesnění hranic (vytyčení obvodu) Staveniště, se zakreslením
inženýrských sítí,

2. specifikaci předaného technického vybavení Staveniště,

3. příkazy týkající se oplocení a vstupu na Staveniště, pokud nejsou uvedeny ve Smlouvě,

4. informace o umístění napojovacích bodů médií a měřidel jejich odběru na Staveništi a

5. údaje o stavu měřidel odběru médií ke dni předání Staveniště.

6) Zhotovitel odpovídá za prostory Staveniště od okamžiku podpisu protokolu o předání Staveniště až do Předání a
převzetí díla. V případě plnění povinností podle Smlouvy Zhotovitelem na Staveništi po dni Předání a převzetí díla
odpovídá Zhotovitel za Staveniště nebo jeho příslušnou část až do okamžiku úplného ukončení své činnosti na
Staveništi.
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7) Zhotovitel se zavazuje vyklidit Staveniště a uvést je do stavu odpovídajícího Stavu dokončení nejpozději v den
Předání a převzetí díla, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. Potvrzení o vyklizení
Staveniště a o jeho uvedení do stavu odpovídajícího Stavu dokončení, vyhotovené a podepsané Zhotovitelem a
TDI, bude součástí Protokolu o předání a převzetí díla. V případě plnění povinností podle Smlouvy Zhotovitelem
na Staveništi po dni Předání a převzetí díla je Zhotovitel povinen vyklidit Staveniště, příp. jeho příslušnou část, do
5 dnů po ukončení své činnosti na Staveništi, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Staveništi 

1) Zhotovitel bude používat Staveniště pouze k účelům provádění Díla podle Smlouvy a příp. odstraňování Vad
provádění či Vad díla. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení Smlouvy.

2) Oplocení Staveniště

a) Zhotovitel je povinen zajistit oplocení Staveniště; bez předchozího písemného souhlasu Objednatele není
Zhotovitel oprávněn na oplocení cokoli měnit nebo do něj jakkoli zasahovat.

b) Prostor pro provádění Díla v Areálu stavby odpovídá prostoru uvnitř hranic oploceného nebo vytyčeného
Staveniště, případně skladů nebo jiných objektů mimo toto oplocené a vytyčené Staveniště, pokud budou tyto
schváleny TDI.

c) Zhotovitel není bez písemného souhlasu Objednatele oprávněn používat oplocení nebo jakoukoli jinou část
Staveniště k reklamním účelům.

d) Činností a pohybem Zhotovitele po Staveništi a Areálu stavby by nemělo dojít ke zhoršení zabezpečení
objektu PrF.

3) Nezbytné provozní, skladovací, sociální a výrobní zařízení Staveniště si zřídí a bude Zhotovitel provozovat na
místě, které schválí TDI a Objednatel. Stroje, zařízení a materiál, které jsou součástí zařízení Staveniště, obstará
Zhotovitel, je za ně odpovědný, jsou majetkem Zhotovitele a ten je odstraní nejpozději ke dni Předání a převzetí
díla, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

4) Zhotovitel je v rámci Staveniště oprávněn používat k parkování motorových vozidel pouze prostory schválené TDI.

5) Každý vstup na sousedící pozemky musí Zhotovitel v předstihu dohodnout s vlastníkem či uživatelem těchto
pozemků; o dohodě musí Zhotovitel informovat Objednatele.

6) Zhotovitel je povinen přijmout zvláštní požárně bezpečnostní opatření na základě zákona č. 133/1985 Sb., o
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, minimálně zajistit preventivní požární hlídku při požárně
nebezpečných pracích v rozsahu daném uvedeným právním předpisem a prováděcími právními předpisy.

7) Zhotovitel je povinen každý den po ukončení provádění Díla zajistit, aby Staveniště bylo ponecháno ve stavu
neohrožujícím BOZP a PO a nehrozícím vznikem škody.

8) Zhotovitel zajistí denní vedení evidence osob přítomných na Staveništi a tuto evidenci na výzvu předloží TDI.

9) Elektrická energie, voda a další média na Staveništi; služby na Staveništi

a) Objednatel je povinen zabezpečit pro Zhotovitele přívod elektrické energie (dále jen „Elektřina“) na
Staveniště. Instaluje-li si Zhotovitel podružné měření odebírané Elektřiny, uhradí Objednateli cenu
odpovídající jejímu skutečně odebranému množství při jednotkové ceně, za kterou odebírá Elektřinu
Objednatel. V případě, že Zhotovitel neinstaluje podružné měření odebírané Elektřiny, uhradí Objednateli
cenu za odebranou Elektřinu paušální částkou ve výši 5.000,- Kč za každých i započatých 1.000.000,- Kč
ceny Díla.

b) Objednatel je povinen zabezpečit pro Zhotovitele přívod vody na Staveniště. Pokud je Zhotovitel schopen
věrohodně měřit množství odebrané vody, uhradí Objednateli cenu odpovídající jejímu skutečně odebranému
množství při jednotkové ceně, za kterou odebírá vodu Objednatel. V opačném případě uhradí Objednateli
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cenu za odebranou vodu paušální částkou ve výši 1.500,- Kč za každých i započatých 1.000.000,- Kč ceny 
Díla, pokud si pro potřeby Díla nezajistí jiný zdroj vody. 

c) Veškeré přívody médií, instalace, příslušenství atd. musí být namontovány či instalovány, udržovány
a provozovány podle příslušných účinných právních předpisů. Odpovědnost za plnění povinnosti podle
předchozí věty, za niž nenese odpovědnost dodavatel médií, a náklady s tím spojené, nese Zhotovitel.

10) Zhotovitel je povinen zajistit takové osvětlení pracovišť na Staveništi, jež je nezbytné k tomu, aby práce, dodávky
a služby mohly být prováděny bezpečně a kvalitně.

11) Zhotovitel je povinen zajistit pro své pracovníky kanceláře, šatny a sociální zařízení v odpovídajícím množství,
minimálně však v množství, které vyžadují příslušné účinné právní předpisy. Objekty sloužící jako dočasné zařízení
Staveniště Zhotovitele pro kanceláře, šatny, skladiště či sociální zařízení budou funkčně i esteticky vyhovující
účelu, pro který budou sloužit.

12) Zhotovitel nesmí využít plochy, které mu TDI přidělil k umístění zařízení Staveniště, jako odkladové plochy pro
nepotřebný nebo odpadový materiál ani k přechodnému ubytování pracovníků Zhotovitele či jeho Subdodavatelů.

13) V případě, že Objednatel obstaral některé objekty zařízení Staveniště, např. kanceláře, skládky, komunikace atd.
a Zhotovitel je bude užívat, je Zhotovitel povinen hradit veškeré náklady na jejich provoz a údržbu, a to do 30 dnů
ode dne jejich písemného uplatnění u Zhotovitele.

14) Zhotovitel je povinen zajistit, aby žádný z pracovníků Zhotovitele nebo jeho Subdodavatelů při provádění Díla
nevyužíval ke stravování a nákupu provozoven umístěných v Areálu stavby, nebude-li mezi Objednatelem a
Zhotovitelem dohodnuto jinak.

15) Zhotovitel je povinen kdykoli umožnit Objednateli a Zástupcům objednatele přístup na Staveniště.

16) Zhotovitel je povinen projednat a koordinovat případné stavební úpravy, úpravy instalací a dodávek již provedených
v rámci dřívější výstavby Areálu stavby nezbytné pro napojení a zprovoznění Stavby s jejich dodavateli, které mu
na základě jeho předchozí písemné žádosti sdělí Objednatel.

17) Zhotovitel je povinen koordinovat provádění Díla s dalšími pracemi, dodávkami a službami realizovanými
Objednatelem či jinými investory v prostoru Areálu stavby či v jeho blízkosti, je-li to k řádnému a včasnému
provádění Díla třeba.

18) Provoz v Areálu stavby

a) Zhotovitel si je vědom, že Dílo bude prováděno za provozu a při výuce v Areálu stavby, čemuž musí jeho
provádění přizpůsobit, a to zejména z hlediska BOZP a PO a bezpečnosti obecně, hygieny, ochrany proti
prachu, hluku a vibracím a předcházení vzniku jakýchkoli škod v Areálu stavby. Zhotovitel rovněž výslovně
přijímá, že činnost zařízení nutných pro provoz Objednatele v Areálu stavby, např. kotelny, trafostanice či
výměníkové stanice, musí být v maximální možné míře zachován a může být přerušen jen tehdy, kdy je to
pro provedení Díla nezbytné, a jen po nezbytnou dobu. Objednatel umožní provádět Dílo o víkendu nebo přes
noc jen na základě domluvy Objednatele a Zhotovitele. Bourací práce na nosných konstrukcích musí být
omezeny v době výuky, zkoušek a promocí dle požadavků Objednatele.

Další povinnosti Zhotovitele 

1) Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně utvrzují, že

a) plnění veškerých Technických podmínek Zhotovitel zajišťuje na své náklady; uvedené platí i v případě, kdy
jsou Technické podmínky uvedeny v dokumentu, který je adresován a jejich splnění je uloženo Objednateli,
tj. zejména v případě Společného rozhodnutí či veškerých dalších dokumentů vydaných správními orgány a
dotčenými osobami v souvislosti s Dílem;
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b) Zhotovitel splní Smlouvu v souladu s Nabídkou, jakož i dokumenty, které byly Zhotovitelem vytvořeny
v průběhu ověřovací fáze ve smyslu ust. 5.5. zadávací dokumentace k Veřejné zakázce; neodpovídá-li obsah
dokumentů stavu provádění Díla, je Zhotovitel povinen je neprodleně aktualizovat.

2) Pracovníci Zhotovitele; dozor Zhotovitele nad Dílem

a) Zhotovitel bude zaměstnávat prováděním Díla odpovídající počet pracovníků s příslušnou kvalifikací a 
zkušenostmi. O počtech a profesní skladbě pracovníků bude podávat TDI pravidelné a pravdivé informace 
minimálně jednou měsíčně, případně na každé vyžádání obratem. Pokud bude počet pracovníků nebo jejich 
výkon nedostatečný a TDI bude mít oprávněné pochybnosti o souladu postupu provádění Díla s 
Harmonogramem zhotovitele, je Zhotovitel povinen zajistit další pracovníky anebo pracovat ve 
vícesměnném provozu. Tato skutečnost nebude považována za Úpravu.

b) Zhotovitel je povinen zajistit nad prováděním svých prací, dodávek a služeb při provádění Díla řádný dozor a 
úměrně jejich rozsahu udržovat na Díle příslušný počet kvalifikovaných řídících pracovníků vybavených 
příslušnými pravomocemi.

c) Zástupci zhotovitele

1. Zástupci zhotovitele jsou HS ve smyslu § 153 SZ, který bude pravidelně, každý pracovní den 

provádění Díla řídit, dále Zástupce HS a další osoba navržená Zhotovitelem do 3 pracovních dnů po 

Dni zahájení Objednateli k odsouhlasení.

HS

Jméno a příjmení / e-mail / tel. č.: XXXXXXXXX, XXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXX
Zástupce HS

Jméno a příjmení / e-mail / tel. č.: XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXX

2. Zástupci zhotovitele musí mít dostatečné znalosti a zkušenosti s řízením Díla obdobného rozsahu a 
charakteru. Minimální požadavky na osoby HS a jeho Zástupce jsou stanoveny v zadávací 
dokumentaci k Veřejné zakázce, která je mj. rovněž bez omezení dálkově přístupná na adrese Veřejné 
zakázky, a v Nabídce.

3. Přítomnost HS na Staveništi může být omezena jen nepravidelně, dočasně a krátkodobě, přičemž 
musí být vždy plnohodnotně zastoupen svým zástupcem či příp. další osobou uvedenou v bodě 1. 
tohoto písmene.

4. Smluvní strany se dohodly, že změna osoby HS či jeho Zástupce je možná pouze za současného 
splnění následujících podmínek:

- Zhotovitel Objednateli předloží písemnou žádost o provedení takové změny; s touto žádostí 
Zhotovitel předloží rovněž doklady prokazující, že osoba, která se mám stát novým HS či jeho 
Zástupcem, splňuje požadavky dle bodu 2. tohoto písmene;

- Objednatel si vyhrazuje právo schválit nového HS či jeho Zástupce; Objednatel se k písemné 
žádosti vyjádří nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jejího doručení. 

Ohledně změny další osoby uvedené v bodě 1. tohoto písmene se ustanovení tohoto bodu použijí 
přiměřeně. 

5. Nebude-li osoba, která se mám stát novým Zástupcem zhotovitele, splňovat veškeré požadavky
zmíněné v bodu 2. tohoto písmene, má Objednatel právo na kompenzaci, a to v případě:

- HS na 100,- Kč na každou započatou 0,1 bodu rozdílu v bodové úrovni při srovnání původního a
nového HS v hodnotících kritériích Veřejné zakázky, a to za každý započatý relevantní den;

- Zástupce HS na 80,- Kč na každou započatou 0,1 bodu rozdílu v bodové úrovni při srovnání
původního a nového Zástupce HS v hodnotících kritériích Veřejné zakázky, a to za každý započatý
relevantní den.

Relevantními dny ve smyslu tohoto bodu jsou dny v době ode dne schválení Zástupce zhotovitele 
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Objednatelem do konce jeho působení na Díle, nejpozději však do konce lhůty pro provedení Díla. 

6. Zhotovitel je povinen vybavit Zástupce zhotovitele potřebnými pravomocemi k tomu, aby mohli za
Zhotovitele jednat v souvislosti s prováděním Díla, zejména aby byli oprávněni přijímat příkazy
Objednatele a TDI.

d) Veškeré odborné práce musí vykonávat výhradně pracovníci Zhotovitele mající příslušnou odbornou
způsobilost. Doklad o odborné způsobilosti pracovníků je Zhotovitel povinen na požádání předložit TDI.

e) Objednatel i TDI je oprávněn po Zhotoviteli požadovat, aby odvolal z provádění Díla pracovníka, který nemá
příslušnou odbornou způsobilost, který si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví jeho, jiných
pracovníků či třetích osob, příp. je-li jeho chování hrubě nemravné. Neodvolá-li Zhotovitel takového
pracovníka, je Objednatel oprávněn takového pracovníka vykázat ze Staveniště sám.

f) Ustanovení tohoto odstavce platí pro zaměstnance Subdodavatelů obdobně.

3) Zhotovitel a jeho vztah k TDI

a) Zhotovitel přijímá a výslovně potvrzuje, že TDI je na něm zcela nezávislý a že tuto nezávislost udrží po celou
dobu trvání závazků ze Smlouvy. V této souvislosti Zhotovitel dále prohlašuje, že jej s TDI nespojuje osobní,
majetkový či jiný obdobný poměr a že nebude usilovat o to, aby takový poměr po dobu trvání závazků
ze Smlouvy vznikl. Zhotovitel tak zejména po dobu trvání závazků ze Smlouvy nebude v souvislosti
se Smlouvou TDI poskytovat žádná peněžitá ani nepeněžitá plnění, zaměstnávat pracovníky TDI podílející
se na plnění povinností TDI dle Smlouvy, usilovat o ovládnutí TDI, o propojení s ním ani se nestane osobou
ovládanou TDI.

b) Porušení povinností dle tohoto odstavce bude považováno za podstatné porušení Smlouvy.

4) popisy technologií a pracovních postupů použitých Zhotovitelem při provádění Díla musí být přístupné na Staveništi
po celou dobu provádění Díla až do Předání a převzetí díla.

5) Stávající inženýrské sítě

a) Zhotovitel je odpovědný za ochranu stávajících inženýrských sítí před vlivy provádění Díla a v této souvislosti
se zavazuje zejména provádět Dílo v souladu s vyjádřeními, podmínkami a požadavky příslušných správců
sítí.

b) Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu oznámit správcům sítí zahájení prací na Staveništi, jakož i příp.
zajistit aktualizaci vyjádření, podmínek a požadavků správců sítí v souvislosti s prováděním Díla.

6) Materiály, Výrobky, prvky Technického vybavení

a) Materiál, Výrobky i prvky Technického vybavení určené k zabudování do Díla musí vyhovovat účinným
právním předpisům a Technickým normám nebo ekvivalentním normám podle země původu materiálu,
Výrobku nebo prvku Technického vybavení v souladu s právním řádem České republiky. Porušení této
povinnosti bude považováno za podstatné porušení Smlouvy. Tam, kde je to právními předpisy vyžadováno,
je Zhotovitel povinen doložit prohlášení o vlastnostech či prohlášení o shodě.

b) V případech, kdy účinné právní předpisy, Technické normy či ekvivalentní normy podle země původu
materiálu, Výrobku nebo prvku Technického vybavení mají nižší požadavky než Technické podmínky, platí
Technické podmínky. Porušení povinností podle tohoto písmene bude považováno za podstatné porušení
Smlouvy.

c) Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění Díla na požádání předložit či jinak zpřístupnit TDI výtisky nebo
elektronickou podobu příslušných účinných právních předpisů, Technických norem či ekvivalentních norem
podle země původu materiálu, Výrobku nebo prvku Technického vybavení vztahujících se k provádění Díla.

d) Zhotovitel nesmí v průběhu provádění Díla podle Smlouvy použít žádný nevhodný a zdraví škodlivý materiál,
Výrobek či prvek Technického vybavení, jehož nevhodnost či škodlivost je ke dni použití známa.

e) Zhotovitel je povinen při provádění Díla použít pouze takové materiály, Výrobky a prvky Technického
vybavení, o nichž informace potřebné k objednání a použití získal pouze ze Smlouvy, zejména na základě
Technických podmínek, a podle postupu provádění Díla. V případech, kdy Zhotovitel při provádění Díla



Smlouva o dílo 

Strana 22 (celkem 60)  

objednal či použil materiál, Výrobek nebo prvek Technického vybavení bez ohledu na Smlouvu, zejména 
Technické podmínky, nemůže uplatňovat žádné nároky na náhradu nákladů v této souvislosti vzniklých. 

f) Pokud nebudou materiály, Výrobky nebo prvky Technického vybavení a jejich standard provedení
ve Smlouvě úplně specifikovány, musí být tyto v každém případě:

1. vhodné pro účely prací, dodávek a služeb, jež jsou součástí Díla, a

2. v souladu s ověřenou stavební praxí a příslušnými Technickými normami.

g) Zhotovitel je povinen při provádění Díla použít pouze materiály, Výrobky a prvky Technické vybavení
nezatížené právy třetích osob.

h) Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, Výrobky, prvky Technického vybavení i zařízení Staveniště
dodané na Staveniště tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení a je povinen
respektovat technické podmínky jejich výrobce, jsou-li vydány.

i) Zhotovitel je povinen při dodávkách materiálu, Výrobků a prvků Technického vybavení postupovat tak, aby
Objednateli nevznikaly jakékoli jiné povinnosti, např. celní, příp. povinnosti vyplývající z ochrany práv
duševního vlastnictví, než povinnosti výslovně stanovené Smlouvou.

7) Vzorky

a) Tam, kde jsou Technickými podmínkami nebo jinak ve Smlouvě požadovány vzorky materiálů, Výrobků nebo
prvků Technického vybavení k ověření splnění Technických podmínek, zejména technických nebo
estetických požadavků, předloží před začátkem provádění příslušných prací, dodávek či služeb Zhotovitel TDI
odpovídající vzorky k odsouhlasení. Vedle toho je Zhotovitel povinen na základě požadavku Objednatele, TDI
nebo GP kdykoli v průběhu provádění Díla předložit vzorky i jiných materiálů, Výrobků nebo prvků
Technického vybavení nad rámec toho, co je ujednáno, ukáže-li se v průběhu provádění Díla ověření
takových vzorků jako vhodné a účelné.

b) Vzorky budou předloženy na Staveništi, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. O
jejich předložení vyrozumí Zhotovitel TDI i Objednatele, příp. i GP, je-li vzorkováno na základě jeho
požadavku, alespoň 3 pracovní dny předem, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

c) Zhotovitel není oprávněn materiály, Výrobky nebo prvky Technického vybavení zabudovat, dokud Objednatel
a TDI neschválí jejich příslušný vzorek. Zhotovitel ponechá na vlastní odpovědnost schválené vzorky na
Staveništi po dobu jejich zabudovávání do Díla pro srovnání s materiály, Výrobky či prvky Technického
vybavení zabudovávanými při provádění Díla, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

d) Smluvní strany sjednávají, že zabudované materiály, Výrobky i Technické vybavení musí zcela odpovídat
schváleným vzorkům. Liší-li se Technické podmínky a vzorek, rozhodují Technické podmínky. Určí-li
Technické podmínky a vzorek vlastnosti, funkcionality, jakost či provedení odlišně, nikoli však rozporně, musí
materiály, Výrobky i prvky Technického vybavení odpovídat Technickým podmínkám i vzorku; i takové
vlastnosti, funkcionality, jakost či provedení jsou pak v kontextu Smlouvy považovány za Technické podmínky.

e) Kontrola nebo jiná činnost Objednatele či TDI nebude považována za schválení materiálů, Výrobků nebo
prvků Technického vybavení, pokud to nebude písemně potvrzeno s výslovným uvedením následujících
údajů:

1. datum kontroly,

2. popis kontrolovaných materiálů, Výrobků nebo prvků Technického vybavení,

3. schválené vlastnosti, funkcionality, jakost či provedení a

4. rozsah a účel schválení.

f) Na schválení práce Zhotovitele, zejména jejích postupů či výsledků, se ustanovení tohoto odstavce užijí
obdobně.

8) MaR a BMS; Licence k softwarům

a) Dílem se v rozsahu MaR a BMS navazuje na stávající systém MaR a BMS Objednatele, který je použit
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zejména v objektech Filozofické fakulty, Univerzitního kampusu Bohunice, Ekonomicko-správní fakulty, 
Právnické fakulty, Pedagogické fakulty, Přírodovědecké fakulty či Fakulty informatiky. Systém MaR a BMS 
Objednatele je založen na řídicím systému dodavatele Delta Controls Inc. Zejména pro zachování 
kompatibility a efektivity předchozích investic Objednatele, jakož i pro minimalizaci budoucích provozních 
nákladů Objednatele, požaduje Objednatel, aby v rámci Díla byly dodány komponenty systému MaR a BMS 
od dodavatele Delta Controls Inc. 

b) Technické podmínky ve vztahu k MaR a BMS jsou uvedeny zejména v příloze č. 1 Smlouvy.

c) Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem Smlouvy nevýhradní Licenci k softwarům MaR a BMS.

d) Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv autorských k softwarům MaR a BMS, a to v takovém
množstevním rozsahu a k takovým způsobům užití, aby byl Objednatel schopen zajistit plnou využitelnost
softwarů MaR a BMS pro provoz Stavby po dobu její životnosti. Zhotovitel prohlašuje, že softwary MaR a BMS
jsou vytvořeny jejich autorem či autory jakožto dílo zaměstnanecké, případně že je oprávněn poskytnout
Objednateli Licenci na základě smluvního ujednání s jejich autorem či autory, a to v plném rozsahu dle
Smlouvy.

e) Objednatel není povinen Licenci využít. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas k postoupení Licence třetí
osobě, a to ať už zcela nebo zčásti, a současně uděluje Objednateli právo poskytovat podlicence v plném
rozsahu, jaký vyplývá z licenčního oprávnění.

f) Obdobně jako v písmenech c) až e) tohoto odstavce Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem Smlouvy
nevýhradní Licenci i k ostatním softwarům, které jsou součástí Díla.

g) Objednatel je bez souhlasu Zhotovitele oprávněn softwary MaR a BMS zpracovat, měnit či upravovat, vytvářet
odvozená autorská díla samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob a spojovat je s jinými autorskými díly.
Za tím účelem je Zhotovitel povinen společně s Průvodní dokumentací předat Objednateli rovněž zdrojové
kódy softwarů MaR a BMS a příp. další informace, kterých je třeba pro to, aby byl Objednatel schopen Licenci
podle tohoto odstavce, jakož i oprávnění podle tohoto písmene využít. Mění-li se zdrojové kódy softwarů MaR
a BMS, příp. další informace, kterých je třeba pro to, aby byl Objednatel schopen Licenci podle tohoto
odstavce, jakož i oprávnění podle tohoto písmene využít, v době od Předání a převzetí díla do konce
příslušných Záručních dob, pak je Zhotovitel povinen bezodkladně, nejpozději do 14 dnů od takové změny,
předat Objednateli jejich aktuální verzi.

h) Cena za poskytnutí Licence, jakož i cena za oprávnění dle písm. g) tohoto odstavce je zahrnuta v Ceně díla.

9) Vykládka, přemísťování a doprava materiálu, Výrobků a prvků Technického vybavení

a) Zhotovitel na Staveništi odpovídá za vykládku, přemisťování a dopravu veškerého materiálu, Výrobků a prvků
Technického vybavení určených k zabudování při provádění Díla. Dodávky materiálu, Výrobků a prvků
Technického vybavení na Staveniště budou koordinovány s TDI.

b) Zhotovitel není oprávněn bez předchozího souhlasu TDI využívat stávající konstrukce jako prostředku ke
zvedání. Všechny zvedací prostředky, které bude Zhotovitel používat, musí být navrženy tak, aby pracovaly
přímo z podlahy nebo terénu a musí být učiněna taková opatření, aby zatížení bylo rovnoměrně rozloženo
a nebyly poškozovány zejména hotové povrchy Stavby či inženýrské sítě. Nasazení zvedacích
prostředků podléhá předchozímu souhlasu TDI.

c) Zhotovitel je povinen oznámit TDI nejméně 10 pracovních dnů předem datum, kdy bude na Staveniště
přivezena významná dodávka, zejména prvek Technického vybavení nebo jiný mimořádný náklad.

10) Dočasné konstrukce, vybavení a materiál

a) Pokud není sjednáno jinak, je povinností Zhotovitele zajistit na vlastní náklady veškeré dočasné konstrukce,
vybavení a materiál, které jsou nezbytné k řádnému provádění Díla. Zhotovitel je k provádění Díla povinen
použít pouze kvalitní a pro daný účel určené konstrukce, vybavení a materiál a tam, kde je to předepsáno,
rovněž doložené příslušnými atesty a dokumentací.

b) Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady rovněž veškeré dočasné konstrukce, vybavení či materiál
potřebné z hlediska BOZP a PO, zejména pro hrazení, zakrytí otvorů, zábradlí, výstražné cedule, oplocení či
závory.
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c) Zhotovitel nese plnou odpovědnost za návrh, montáž, používání a odstranění všech dočasných konstrukcí,
vybavení či materiálu. Harmonogram jejich montáže či použití a odstranění musí být součástí Harmonogramu
zhotovitele. Úplná výkresová dokumentace a výpočty vztahující se k těmto dočasným konstrukcím či
vybavením musí být předloženy TDI minimálně 15 pracovních dnů před jejich montáží, pokud nejsou
obsaženy v DVD, příp. nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

d) Zhotovitel je povinen uvědomit TDI o jakémkoli poškození nebo zničení dočasných konstrukcí či vybavení, a
to ihned poté, co toto poškození nebo zničení nastalo, a oznámit rovněž všechny známé informace nutné k
zjištění příčiny a k zajištění nápravy.

11) Použitelný materiál, výrobky, vybavení či stroje ze Staveniště

Je-li ve Smlouvě uvedeno, příp. bude-li v průběhu provádění Díla Objednatelem Zhotoviteli přikázáno, že Zhotovitel
nesmí ze Staveniště odstraňovat zejména použitelný materiál, výrobky, vybavení či stroje, uloží je Zhotovitel na
vhodném místě na Staveništi.

12) Dopravní předpisy a podmínky užívání komunikací

a) Zhotovitel musí dodržovat všechny relevantní účinné právní předpisy související s používáním dopravních
prostředků, parkováním, přístupem na Staveniště a dopravními trasami.

b) Zhotovitel je v souvislosti s dopravními předpisy odpovědný za získání všech povolení a zaplacení všech
poplatků s tím spojených, je-li to potřeba pro provádění Díla.

c) Zhotovitel je povinen na veřejných komunikacích zajistit potřebné značky a tabulky. Na vnitrostaveništních
komunikacích Zhotovitel zajistí jejich bezpečné šířky, podchodné výšky a potřebné výstražné značky,
přechody, svodidla, osvětlení apod.

d) Zhotovitel nebude svou mechanizací nebo dopravními prostředky překážet provozu na veřejných
komunikacích nad míru povolenou či nezbytnou.

e) Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla projednat s vlastníky komunikací podmínky užívání
komunikací. Zhotovitel je povinen chránit a udržovat komunikace dotčené prováděním Díla a v souladu
s případnými požadavky TDI opravovat na nich způsobené škody.

f) Zhotovitel je v rámci údržby komunikací povinen zejména provést všechna opatření k tomu, aby zabránil
znečišťování komunikací blátem a jinými nečistotami ze Staveniště, zejména zajistí mytí kol vozidel při
výjezdu ze Staveniště. Případné znečištění vzniklé přes tato opatření je Zhotovitel povinen neprodleně
odstranit. Nesplní-li Zhotovitel povinnost dle předchozí věty, může Objednatel zajistit úklid na své náklady;
takto vynaložené náklady představují splatnou pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.

g) Opakované porušení povinností Zhotovitele podle tohoto odstavce, na které byl Zhotovitel TDI písemně
upozorněn, bude považováno za podstatné porušení Smlouvy.

13) Odstraňování odpadu a udržování pořádku při provádění Díla

a) Zhotovitel je povinen udržovat při provádění Díla na Staveništi i v jeho okolí pořádek. Zhotovitel je povinen
provádět pravidelně, nejméně však jednou denně, úklid Staveniště.

b) Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerý přebytečný materiál a odpad, který se nahromadí
během provádění Díla na Staveništi, jakož i odpad ze zařízení Staveniště. Odpad je Zhotovitel povinen třídit
a ukládat do kontejnerů umístěných na místech určených TDI. Náklady na zajištění i odvoz kontejnerů nese
Zhotovitel.

c) Objednatel je oprávněn zajistit úklid Staveniště včetně odvozu odpadu poté, co Zhotovitele o svém záměru
24 hodin předem informoval a Zhotovitel úklid neprovedl. Náklady takového úklidu představují splatnou
pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.

d) Zhotovitel je povinen nakládat s jakýmkoli odpadem v souladu s účinnými právními předpisy; o této
skutečnosti předloží TDI doklady.

e) Na Staveništi není povoleno spalování jakýchkoli odpadů.

14) Hlučnost a prašnost na Staveništi
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a) Zhotovitel je povinen zajistit zavedení všech opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činností na
Staveništi, tak aby byla hlučnost ze Staveniště v souladu s účinnými právními předpisy či příslušnými
rozhodnutími. Pokud není stanoveno zejména dokumentací pro územní či stavební řízení, Společným
rozhodnutím, jiným rozhodnutím správního orgánu nebo účinným právním předpisem jinak, nesmí hladina
hluku při provádění Díla kdekoli za hranicí Staveniště překročit nejvyšší přípustnou ekvivalentní hladinu hluku:

1. od 7:00 do 21:00 hod.: 65 dB/A/L,

2. od 21:00 do 7:00 hod.: 45 dB/A/L.

V případě požadavku TDI nebo pro potřeby správního nebo soudního řízení je Zhotovitel povinen provést na 
své náklady kontrolní měření hlučnosti na Staveništi. 

b) Zhotovitel je povinen provést opatření vedoucí k omezení prašnosti při provádění Díla. V případě znečištění
fasád stávajících objektů je povinen provést nebo zajistit jejich vyčištění.

c) Bourací práce na nosných konstrukcích musí Zhotovitel dle požadavků Objednatele v době výuky, zkoušek a
promocí omezit na minimální míru.

15) Nepříznivé počasí

a) Zhotovitel je povinen chránit zejména Stavbu, materiály, Výrobky, prvky Technického vybavení a zařízení
Staveniště před poškozením vlivem počasí a využít všech přiměřených a schválených prostředků k tomu, aby
zabránil zpožděním provádění Díla v důsledku vlivů počasí. Škody způsobené na Díle vlivem počasí odstraní
Zhotovitel na své náklady.

b) Zhotovitel je povinen sledovat předpověď povětrnostních podmínek, které mohou nastat na Staveništi podle
předpovědí Českého hydrometeorologického ústavu.

c) Zhotovitel je povinen provést taková opatření, která umožní pokračovat v provádění Díla i za nepříznivého
počasí.

16) Ochrana Díla před poškozením, ochrana majetku Objednatele a majetku Přímých dodavatelů objednatele

a) Zhotovitel je povinen provádět Dílo tak, aby při něm nedošlo ke škodám, a to jak na Díle samotném, tak
zejména na majetku Objednatele včetně Objednatelem případně převzatých částí Díla a přímých dodávek,
na majetku Přímých dodavatelů objednatele nebo třetích osob. O případném vzniku takové škody je Zhotovitel
povinen ihned uvědomit TDI.

b) Ochrana Díla ve smyslu používaném ve Smlouvě znamená požadavek na Zhotovitele chránit na své náklady
prováděné Dílo a kteroukoli jeho část včetně materiálů, Výrobků a prvků Technického vybavení ode Dne
zahájení až do převzetí Díla Objednatelem, příp. do odstranění poslední Vady provádění uvedené v Protokolu
o předání a převzetí díla, bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou Vadou provádění, mimo Vad
provádění způsobených načasováním provedení Díla. Druh i rozsah použití ochranných prostředků musí být
dostatečný k tomu, aby chránily Dílo v každé fázi rozpracovanosti před poškozením nebo zničením, a to i
s ohledem na povahu prací, dodávek či služeb souběžně prováděných Přímými dodavateli objednatele a
zhotoviteli jiných staveb v okolí Staveniště.

c) Zhotovitel je povinen předložit TDI do 14 dnů po Dni zahájení návrh na provedení ochrany Díla. TDI buď
předložený návrh do 7 dnů schválí, nebo jej vrátí k dopracování.

d) V případě, že jakýkoli ochranný prostředek bude poškozen, odstraněn bez souhlasu TDI nebo se ukáže být
nedostatečným, je Zhotovitel povinen takový ochranný prostředek opravit, nahradit nebo potřebným
způsobem doplnit.

e) Zhotovitel je povinen vyžádat si od TDI souhlas před tím, než odstraní jakýkoli ochranný prostředek.

f) Zhotovitel je povinen na své náklady veškeré ochranné prostředky odstranit ke dni převzetí Díla
Objednatelem, příp. po odstranění poslední Vady provádění uvedené v Protokolu o předání a převzetí díla,
bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou Vadou provádění, mimo Vad provádění způsobených
načasováním provedení Díla, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. Po odstranění
všech ochranných prostředků je Zhotovitel povinen zajistit důkladné očištění Stavby.
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17) Kontrolní dny a porady

a) Zhotovitel je povinen spolupracovat s Objednatelem a se Zástupci objednatele a účastnit se všech
pravidelných i mimořádných kontrolních dnů a pracovních, koordinačních a jiných porad a závěry těchto
kontrolních dnů a porad respektovat. Zhotovitel je povinen zajistit rovněž účast Zástupce zhotovitele a rovněž
účast Subdodavatelů, pokud bude TDI vyžadována.

b) Kontrolní dny a porady bude svolávat TDI ve spolupráci se Zhotovitelem a bude z nich provádět a rozesílat
zápisy, nerozhodne-li Objednatel v konkrétním případě jinak.

c) Zápisy z kontrolních dnů budou obsahovat zejména identifikaci účastníků příslušného kontrolního dne a
projednaná témata s poznámkami, závěry, identifikací nových úkolů a plánem prací na další období. Nebude-
li TDI, příp. jiný autor zápisu z kontrolního dne, nejpozději následující pracovní den po jeho rozeslání písemně
informován o požadavku na jeho změnu či doplnění, platí takový zápis za odsouhlasený.

d) Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně utvrzují, že zápisy z kontrolních dnů a porad se
nepovažují za změnu Smlouvy a že jimi nelze sjednat Změnu; to neplatí pro bagatelní Změnu, je-li stvrzena
Objednatelem.

e) Pravidelné kontrolní dny se budou konat alespoň jednou týdně, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem
dohodnuto jinak. Mimořádné kontrolní dny se budou konat tehdy, bude-li to s ohledem na provádění Díla
potřeba. Porady se budou konat alespoň jednou týdně, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem
dohodnuto jinak.

18) Předvedení funkcí Stavby a zaškolení obsluhy

Zhotovitel je povinen zajistit nejpozději 10 pracovních dnů před termínem předání Díla sděleným ve výzvě podle
čl. XIX. odst. 1) Smlouvy řádné předvedení všech funkcí Stavby a Technického vybavení a zaškolení obsluhy
Stavby. V dostatečném předstihu, minimálně však ve lhůtě 15 pracovních dnů před termínem zaškolení obsluhy
Stavby oznámí Objednateli termíny, ke kterým má Objednatel zajistit své provozní pracovníky, a jejich
požadovanou kvalifikaci.

19) Vady provádění; Seznam vad provádění

a) Odstraňování Vad provádění vytknutých Zhotoviteli je Zhotovitel povinen zahájit a dokončit ve lhůtě či termínu
stanoveném TDI, příp. uvedeném ve Stavebním deníku nebo v Seznamu vad provádění.

b) V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vytknutých Vad provádění, nebo pokud Zhotovitel odmítne Vady
provádění odstranit, je Objednatel oprávněn tyto Vady provádění odstranit na své náklady; náklady
vynaložené na odstranění Vad provádění představují splatnou pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.

c) V případech, kdy z informací dostupných Objednateli vyplývá, že odstraněním Vad provádění může provádět
pouze autorizovaná osoba a neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou budoucích práv vyplývajících ze
záruky, je Objednatel oprávněn postupovat podle předchozího písmene pouze v případě, že odstranění
takové Vady provádění provede autorizovaná osoba.

d) TDI vyhotoví Seznam vad provádění a zapíše do něj zjištěné Vady provádění. TDI bude Seznam vad
provádění až do odstranění poslední Vady provádění průběžně aktualizovat. O odstranění každé Vady
provádění učiní TDI záznam v Seznamu vad provádění.

e) Činit záznamy do Seznamu vad provádění je oprávněn také GP.

f) Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně utvrzují, že zápisy do Seznamu vad provádění se
nepovažují za změnu Smlouvy a že jimi nelze sjednat Změnu; to neplatí pro bagatelní Změnu, je-li stvrzena
Objednatelem.

20) Naléhavá preventivní či nápravná opatření

a) Pokud z důvodu jakékoli Vady provádění či Vady díla, nehody nebo poruchy zejména v důsledku mimořádné
nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky nebo jiné skutečnosti či události, k níž došlo na Díle či přímo na
Stavbě, budou podle názoru Objednatele či TDI pro další provádění Díla, zajištění bezpečnosti Stavby nebo
odvrácení vzniku škody naléhavě nutná preventivní či nápravná opatření a Zhotovitel nebude schopen nebo
ochoten taková opatření provést v přiměřené lhůtě, je Objednatel oprávněn provedení těchto opatření sjednat
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s jiným dodavatelem, např. Subdodavatelem. 

b) Pokud taková opatření budou dle názoru Objednatele či TDI pracemi, dodávkami či službami, které měl
v souladu se Smlouvou provést Zhotovitel na své náklady, pak všechny náklady vzniklé v souvislosti
s takovými opatřeními představují splatnou pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.

21) Zajištění přípravy kolaudace; vady Díla zjištěné při kolaudaci

a) Zhotovitel se zavazuje poskytnout TDI veškerou součinnost potřebnou k získání Kolaudačního souhlasu,
zejména je povinen vypracovat či obstarat veškerou dokumentaci včetně dokladů, atestů, souhlasů a jiných
listin potřebných pro získání Kolaudačního souhlasu, zúčastnit se kontrolních prohlídek Stavby a před
závěrečnou kontrolní prohlídkou Stavby dosáhnout Stavu dokončení tak, aby mohl být Kolaudační souhlas
vydán.

b) Nestanoví-li Smlouva jinak, pak TDI obstará Kolaudační souhlas.

c) Dnem vydání Kolaudačního souhlasu nebo právní moci rozhodnutí podle § 122 odst. 4 SZ se vady Díla
zjištěné při kolaudaci vztahující se k pracím, dodávkám či službám, které provedl či měl provést v rámci Díla
Zhotovitel, považují za

1. Vady provádění, pokud takový den nastal před převzetím Díla Objednatelem,

2. Vady díla, pokud takový den nastal po převzetí Díla Objednatelem.

22) Zhotovitel je povinen Objednateli, příp. Zástupcům objednatele, řádně a včas předávat podklady, vysvětlení,
informace a další dokumenty, které na něm budou vyžadovány v souvislosti s prováděním Díla. Objednatel, příp.
Zástupci objednatele, mohou v případě předání dokumentů v listinné podobě požadovat i jejich předání
v elektronické podobě, a to v editovatelné i needitovatelné verzi.

23) V případech, kdy to vyžaduje účinný právní předpis či příslušné správní orgány je Zhotovitel povinen
v požadovaném rozsahu příslušné správní orgány informovat a umožnit provádění kontroly Díla v souladu
s příslušnými účinnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen do 24 hodin informovat TDI o všech rozhodnutích
přijatých správními orgány, pokud by tato rozhodnutí jakýmkoli způsobem ovlivňovala provádění Díla a TDI nebo
Objednatel neobdrželi rozhodnutí přímo.

24) Splnění povinností Zhotovitele třetí osobou

Aniž by tím byla dotčena jakákoli práva Objednatele a není-li v jiných ustanoveních Smlouvy dohodnuto jinak,
Smluvní strany sjednávají pro případ, že Zhotovitel nesplní kteroukoli povinnost podle Smlouvy v přiměřené lhůtě
stanovené Objednatelem, nejdéle však ve lhůtě 30 dnů od doručení písemného upomenutí Objednatele, právo
Objednatele splnit tuto povinnost prostřednictvím třetí osoby na své náklady; takto vynaložené náklady pak
představují splatnou pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.

Objednatel a jeho Zástupci 

1) Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost, která na něm pro potřeby plnění povinností Zhotovitele
podle Smlouvy může být spravedlivě požadována.

2) Objednatel je oprávněn vykonávat jakákoli práva a plnit veškeré povinnosti, které jsou Smlouvou sjednány pro
kteréhokoli Zástupce objednatele. Objednatel je rovněž oprávněn pověřit výkonem práva či splněním povinnosti
dle Smlouvy jiného Zástupce objednatele, než jaký je v souvislosti s konkrétním právem či povinností ujednán;
existenci takového pověření je Zástupce objednatele povinen předem prokázat a Zhotovitel je povinen obsah a
rozsah pověření ověřit. Objednatel je oprávněn k výkonu práva či plnění povinnosti dle Smlouvy přizvat též dalšího
Zástupce objednatele.

3) Obvyklá pracovní doba Objednatele

a) Zhotovitel bere na vědomí, že obvyklá pracovní doba Objednatele je v pracovní dny od 8:00 do 16:30.
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b) Nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, není Objednatel povinen přizpůsobovat svou
obvyklou pracovní dobu vyšší časové náročnosti Díla. V případě, že prováděním Díla vznikne Objednateli
objektivní potřeba práce mimo jeho obvyklou pracovní dobu dle předchozího písmene, nese náklady s tím
spojené Zhotovitel.

c) Obvyklá pracovní doba Zástupců objednatele je obdobná, proto se ustanovení tohoto odstavce i pro Zástupce
objednatele užijí obdobně.

4) Obecně k příkazům

a) Objednatel, TDI i GP jsou oprávněni kontrolovat provádění Díla a dávat Zhotoviteli příkazy ohledně jakékoli
činnosti Zhotovitele související s prováděním Díla; GP je však k takovým příkazům oprávněn pouze po
předchozím souhlasu TDI. Tyto příkazy jsou pro Zhotovitele závazné a je povinen se jimi řídit.

b) Zhotovitel upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu příkazu, který mu Objednatel
dal; je-li příkaz dáván TDI či GP, použije se ustanovení tohoto písmene obdobně.

c) Mohou-li mít příkazy Objednatele či TDI či GP byť potenciální vliv na lhůtu pro splnění kteréhokoli Milníku či
na Cenu díla, a to i sebemenší, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti jak Objednatele, tak příp. příslušného
Zástupce objednatele, písemně vyrozumět, a to nejpozději následující pracovní den po udělení takového
příkazu. Nesplní-li Zhotovitel povinnost dle předchozí věty, nemůže se v této souvislosti dovolávat změny
Smlouvy ani Změny a případné zpoždění provádění Díla či související zvýšení nákladů jde k jeho tíži.

d) Je-li příkaz Objednatele, TDI či GP v rozporu se Smlouvou, s předchozím příkazem Objednatele, TDI či GP,
a to i sebemenším, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti jak Objednatele, tak příp. příslušného Zástupce
objednatele, písemně vyrozumět, a to nejpozději následující pracovní den po udělení takového příkazu.
Nesplní-li Zhotovitel povinnost dle předchozí věty, nemůže se v této souvislosti dovolávat změny Smlouvy ani
Změny a případné zpoždění provádění Díla či související zvýšení nákladů jde k jeho tíži.

e) Ustanovení tohoto odstavce se použijí obdobně i pro případ, je-li Zhotoviteli místo příkazu předána
Objednatelem, TDI či GP věc k provedení Díla.

f) TDI je mimo jiného oprávněn požadovat odstranění, nahrazení nebo opravu jakékoliv práce, dodávky či
služby, příp. konkrétního materiálu, Výrobku či prvku Technického vybavení, které nebudou v souladu se
Smlouvou.

g) GP je zejména oprávněn kontrolovat soulad provádění Díla s dokumentací pro stavební řízení, Stavebním
povolením, DVD v rámci výkonu autorského dozoru. V této souvislosti je GP oprávněn činit záznamy do
Stavebního deníku.

5) Oznámení vad TDI a GP

a) TDI a GP jsou oprávněni Zhotoviteli kdykoli písemně oznámit jakoukoli Vadu provádění či Vadu díla. Písemná
oznámení vad musí obsahovat alespoň datum zjištění vady a popis vady nebo informaci o tom, jak se
projevuje. Jejich odstranění potvrdí TDI či Objednatel rovněž v písemné formě.

b) Skutečnost, že se vada vyskytla opakovaně nebo že nebyla odstraněna po první výzvě, zapíše TDI nebo GP
zejména do Seznamu vad provádění, příp. do Seznamu vad díla. Opakovaným výskytem se rozumí stav, kdy
se vada, na kterou byl již Zhotovitel v minulosti upozorněn, vyskytne znovu; skutečnost, že je výskyt vady
opakovaný, bude rovněž zapsána.

6) Vyjádření či souhlasy Objednatele a jeho Zástupců

a) V případech, kdy je Zhotovitel povinen vyžádat si vyjádření nebo schválení, potvrzení či jiný projev souhlasu
Objednatele nebo Zástupců objednatele k Dílu, sdělí mu je Objednatel nebo jeho Zástupci do 7 dnů od
obdržení příslušné písemné žádosti Zhotovitele, není-li ve Smlouvě ujednáno jinak či nebude-li mezi
Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

b) V případech, kdy je to pro Dílo vhodné a účelné, je Zhotovitel oprávněn vyžádat si vyjádření Objednatele nebo
TDI k Dílu; Objednatel nebo TDI mu vyjádření sdělí do 14 dnů od obdržení jeho příslušné písemné žádosti,
není-li ve Smlouvě ujednáno jinak či nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

c) Z vyjádření nebo schválení, potvrzení či jiného projevu souhlasu Objednatele nebo Zástupce objednatele
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nelze dovozovat přenesení odpovědnosti za Dílo, zejména za řádné a včasné provedení Díla ze Zhotovitele 
na Objednatele, a to ani částečně. § 2630 OZ tím není dotčen. 

7) Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně utvrzují, že žádný Zástupce objednatele nemá oprávnění:

a) měnit Smlouvu,

b) zprostit Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy ani

c) sjednat Změnu, a to ani bagatelní.

Subdodavatelé 

1) Pokud během provádění Díla Zhotovitel změní Subdodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval část kvalifikace
v Otevřeném řízení, musí nový Subdodavatel splňovat kvalifikaci alespoň v rozsahu, v jakém ji splňoval původní
Subdodavatel. Tuto skutečnost je Zhotovitel povinen Objednateli předem písemně prokázat.

2) Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli svůj úmysl zadat provedení části Díla o finančním objemu přesahujícím
2.000.000,- Kč bez DPH třetí osobě, a to nejpozději 5 pracovních dnů před podpisem smlouvy s takovou osobou
jako Subdodavatelem. Při stanovení finančního objemu zadávané části Díla je rozhodující součet všech peněžitých
závazků Zhotovitele vůči třetí osobě, které by Zhotoviteli vznikly v případě zadání části Díla.

3) Objednatel je v odůvodněném případě oprávněn dát Zhotoviteli písemný zákaz vstoupit do smluvního vztahu s třetí
osobou jako Subdodavatelem, příp. zakázat podílení se Subdodavatele na provádění Díla; Zhotovitel je povinen
takovému zákazu vyhovět. Odůvodněným případem ve smyslu tohoto odstavce je zejména skutečnost, že

a) taková třetí osoba, příp. Subdodavatel, nesplňuje základní či profesní kvalifikační předpoklady ve smyslu
ZZVZ,

b) taková třetí osoba, příp. Subdodavatel, se v 5 letech předcházejících dni, kdy se Objednatel o jeho účasti na
provádění Díla dozvěděl, dostal do prodlení se splněním nepeněžité povinnosti ve vztahu k Objednateli,
přičemž toto prodlení bylo delší než 30 dnů; ustanovení tohoto písmene se použije obdobně i pro případy,
kdy se do prodlení dostal jiný dodavatel Objednatele, pro nějž část plnění, jež bylo důvodem prodlení
dodavatele, poskytla právě taková třetí osoba, příp. Subdodavatel,

c) Objednatel a taková třetí osoba, příp. Subdodavatel, vedou soudní či rozhodčí řízení, příp. okolnosti
nasvědčují tomu, že soudní či rozhodčí řízení povedou; ustanovení tohoto písmene se použije obdobně i pro
případ, kdy soudní či rozhodčí řízení je či bude vedeno s dodavatelem, pro nějž plnění, které je důvodem
sporu, poskytla taková třetí, příp. Subdodavatel,

d) předchozí vzájemné závazky takové třetí osoby, příp. Subdodavatele, a Objednatele neskončily splněním, ale
odstoupením od smlouvy či výpovědí Objednatele pro podstatné porušení smlouvy, nebo že

e) Objednatel má za Subdodavatelem splatnou peněžitou pohledávku, s jejímž splněním je Subdodavatel
v prodlení déle než 5 dnů.

Skutečnost, že Objednatel dá Zhotoviteli písemný zákaz vstoupit do smluvního vztahu s takovou třetí osobou, příp. 
zakáže Subdodavateli podílení se na provádění Díla, nebude považována za Úpravu. Porušení povinností 
Zhotovitele podle tohoto odstavce bude považováno za podstatné porušení Smlouvy. 

4) V souvislosti s účastí Subdodavatelů na provádění Díla bude Zhotovitel zejména

a) odpovídat za kvalitu a koordinaci prací, dodávek a služeb prováděných Subdodavateli, a to jak mezi
jednotlivými Subdodavateli, tak mezi nimi a jeho vlastními pracemi, dodávkami a službami, příp. pracemi,
dodávkami či službami Přímých dodavatelů objednatele, to vše v souladu s požadavky Smlouvy, zejména
přílohou č. 1 Smlouvy, jakož i Harmonogramem zhotovitele, a

b) povinen platit řádně a včas Faktury za provedení prací, dodávek a služeb Subdodavateli.
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5) Plnění Subdodavatelů se pro účely Smlouvy, zejména vzhledem k odpovědnosti za vady plnění poskytnutých
Subdodavateli, považuje za plnění Zhotovitele. § 2630 OZ tím není dotčen.

Přímí dodavatelé objednatele 

1) Zhotovitel v souladu s požadavky Objednatele a TDI zajistí, aby práce, dodávky či služby Přímých dodavatelů
objednatele mohly být řádně a včas provedeny, a to i v průběhu provádění Díla.

2) Zhotovitel Přímým dodavatelům objednatele umožní přístup na Staveniště a za případnou úplatu přístup k
elektrické energii, vodě a dalším médiím, jakož i službám na Staveništi, jako by to byli Subdodavatelé; případná
úplata bude předem schválena Objednatelem.

3) Pokud může Přímý dodavatel objednatele provádět svou činnost na určité části Staveniště, která bude oddělena
od zbytku Staveniště, a pokud nebude pro plnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy nutné, aby v průběhu
provádění prací, dodávek či služeb tímto Přímým dodavatelem objednatele měl do této části přístup Zhotovitel či
některý jeho Subdodavatel, předá Zhotovitel předtím, než Přímý dodavatel objednatele zahájí své práce, dodávky
či služby, takovou část Staveniště na základě protokolu Přímému dodavateli objednatele.

4) Připravenost pro přímé dodávky

a) Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo tak, aby bylo ve sjednané lhůtě dosaženo Připravenosti pro přímé
dodávky. Tohoto stavu je dosaženo tehdy, kdy jsou zejména dokončeny povrchy podlah včetně nášlapných
vrstev, stěn včetně maleb a stropů včetně maleb a podhledů, nátěry, osazené a zkompletované venkovní a
vnitřní výplně otvorů, osazené vnitřní parapety, osazené a zkompletované rozvody a koncové prvky
Technického vybavení, dokončené veškeré práce se zvýšenou prašností v místnostech určených pro instalaci
či montáž přístrojového a interiérového vybavení a dalších přímých dodávek Objednatele i v jejich blízkosti a
dokončený úklid těchto místností.

b) Nezbytnou podmínkou pro dosažení Připravenosti pro přímé dodávky je rovněž umožnění Přímým
dodavatelům objednatele používat příjezdové cesty v rámci Staveniště a přístupové cesty k místnostem
určeným pro instalaci či montáž přístrojového a interiérového vybavení a dalších přímých dodávek
Objednatele.

5) Poté, co Přímý dodavatel objednatele dokončí své práce, dodávky či služby, Zhotovitel, TDI a GP zkontrolují
výsledek jeho činnosti ve vztahu k prováděnému Dílu. Předáním a převzetím prací, dodávek či služeb mezi
Objednatelem a Přímým dodavatelem objednatele se na věci a jejich jiné výsledky nahlíží jako na součást Stavby;
nebezpečí škody na věcech a jiných výsledcích prací, dodávek či služeb Přímých dodavatelů objednatele tak
předáním a převzetím prací, dodávek či služeb mezi Objednatelem a Přímým dodavatelem objednatele přechází
na Zhotovitele. Pokud byla určitá část Staveniště předtím předána Přímému dodavateli objednatele, převezme
Zhotovitel formou protokolu takovou část Staveniště.

6) Objednatel po uzavření smlouvy mezi Objednatelem a Přímým dodavatelem objednatele oznámí Zhotoviteli
identifikaci Přímého dodavatele objednatele; v oznámení uvede specifikaci a rozsah předpokládaných činností
Přímého dodavatele objednatele. Zhotovitel je povinen ihned po obdržení takového oznámení zahájit přípravné
práce za účelem zajištění časové a stavební koordinace těchto činností Přímého dodavatele objednatele
s ostatními činnostmi na Staveništi; v průběhu prací, dodávek či služeb Přímého dodavatele objednatele je
Zhotovitel povinen takovou koordinaci, zejména ve vazbě na Harmonogram zhotovitele, zajistit. Koordinační
činnost podle tohoto odstavce nebude považována za Úpravu. I náklady na koordinační činnost podle tohoto
odstavce ponese Zhotovitel.
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Plán organizace prací a harmonogramy 

1) Plán organizace prací a technologické postupy

a) Zhotovitel předloží TDI do 15 pracovních dnů po Dni zahájení k vyjádření plán organizace prací
a technologických postupů, ve kterých podrobně navrhne zejména vybavení a rozmístění zařízení na
Staveništi, oplocení a dopravní trasy a technologické postupy předpokládané Smlouvou; nepředložení plánu
organizace prací a technologických postup bude považováno za podstatné porušení Smlouvy.

b) TDI, Objednatel a GP mají právo se k plánu organizace prací a technologických postupů předloženému
Zhotovitelem vyjádřit, a to postupem dle čl. XVI. odst. 3) Smlouvy.

c) Plán organizace prací a technologické postupy musí být v souladu zejména s příslušnými účinnými právními
předpisy a Technickými normami, přičemž budou obsahovat zejména:

1. plán řízení provádění Díla s uvedením funkcí a kompetencí členů řídícího týmu Zhotovitele,

2. přístupy na Staveniště, plán skládek a logistiku Staveniště,

3. histogram nasazení pracovníků Zhotovitele,

4. plán objektů zařízení Staveniště, sociální a jiná zařízení,

5. nasazení jeřábů a ostatních zdvihacích zařízení včetně přípojek,

6. stavební technologie jednotlivých řemesel a prací,

7. seznam veškerých kontrol, měření či zkoušek,

8. plán likvidace odpadů,

9. plán ochrany Díla před poškozením a

10. plán zimních opatření.

d) Před tím, než se plán organizace prací a technologické postupy stanou závaznými, není Zhotovitel oprávněn
na Staveništi umisťovat ani používat jakákoli zařízení, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem
dohodnuto jinak.

e) Plán organizace prací a technologické postupy budou Zhotovitelem v průběhu provádění Díla průběžně
aktualizovány a doplňovány; pro aktualizaci či doplnění plánu organizace prací a technologických postupů se
postup dle čl. XVI. odst. 3) Smlouvy použije obdobně.

2) Harmonogram zhotovitele

a) Zhotovitel předloží TDI do 10 pracovních dnů po Dni zahájení k vyjádření Harmonogram zhotovitele
s členěním objektů a činností minimálně v rozsahu podle přílohy č. 3 Smlouvy, s konkrétním uvedením dne,
měsíce a roku Milníků č. 1 až 7 a důležitých lhůt a termínů vyplývajících ze Smlouvy a stavebních celků a s
vyznačením vazeb mezi jednotlivými pracemi, dodávkami a službami, stavebními činnostmi, technologiemi a
montážními celky vypracovaný ode Dne zahájení. Nepředložení Harmonogramu zhotovitele bude
považováno za podstatné porušení Smlouvy.

b) TDI, Objednatel a GP mají právo se k Harmonogramu zhotovitele předloženému Zhotovitelem vyjádřit, a to
postupem dle čl. XVI. odst. 3) Smlouvy.

c) Před tím, než se Harmonogram zhotovitele stane závazným, není Zhotovitel oprávněn plnit ostatní závazky
vyplývající ze Smlouvy, pokud by tím vznikl nebo mohl vzniknout rozpor s Harmonogramem zhotovitele. Pro
případy aktualizace či doplnění Harmonogramu zhotovitele se ustanovení tohoto písmene použijí obdobně.

d) Zhotovitel je povinen Harmonogram zhotovitele pravidelně vyhodnocovat, vyhodnocení předkládat na
kontrolních dnech a poradách a navrhovat opatření při zjištění odchylek průběhu provádění Díla.

e) Harmonogram zhotovitele bude Zhotovitelem v průběhu provádění Díla průběžně aktualizován a doplňován,
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a to zejména v návaznosti na příkazy TDI, jakož i v případech Úprav či Změn; pro aktualizaci či doplnění 
Harmonogramu zhotovitele se postup dle čl. XVI. odst. 3) Smlouvy použije obdobně. 

f) Přílohou Harmonogramu zhotovitele bude postup pro předkládání všech výkresů, výpočtů, specifikací,
pracovních postupů, manuálů, vzorků, atestů a výsledků kontrol, měření či zkoušek požadovaných v rámci
provádění Díla včetně Předání a převzetí díla.

3) Detailní harmonogramy speciálních prací

V případě potřeby nebo na vyžádání TDI Zhotovitel zpracuje detailní krátkodobý harmonogram speciálních prací
sloužící zejména pro koordinaci prací na zvlášť komplikovaných technologických uzlech.

Kontrola provádění Díla a řízení jakosti 

1) Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat,
aby Zhotovitel provedl nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v dodatečné
přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení Smlouvy.

2) Objednatel je oprávněn v průběhu provádění Díla provádět kontrolu i ve výrobních nebo skladovacích prostorách
Zhotovitele, příp. v prostorách jeho Subdodavatelů. Zhotovitel je povinen na základě výzvy Objednatele tuto
kontrolu umožnit a seznámit Objednatele s postupem provádění Díla, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne
doručení takové výzvy.

3) Obecně ke kontrolám, měřením či zkouškám Díla

a) Zhotovitel poskytne vše potřebné, zejména přístroje, asistenci, dokumenty, informace, elektrickou energii,
pracovní sílu, pro uskutečnění všech kontrol, měření či zkoušek, tj. včetně Testů dokončení a Komplexního
vyzkoušení, podle Kontrolního a zkušebního plánu.

b) Zhotovitel písemně oznámí TDI konání takové kontroly, měření či zkoušky nejpozději 3 pracovní dny
předcházející dni jejich konání, není-li ve Smlouvě ujednáno jinak; TDI je oprávněn termín konání písemným
příkazem Zhotoviteli změnit. Neúčast TDI na řádně oznámené kontrole, měření či zkoušce nezabraňuje jejich
uskutečnění.

c) TDI je oprávněn požadovat se souhlasem Objednatele provedení dalších kontrol, měření či zkoušek
v případě, že vzniknou pochybnosti zejména o kvalitě prací nebo použitých materiálů, Výrobků nebo prvků
Technického vybavení. Náklady na tyto kontroly, měření či zkoušky v případě, že jejich výsledky prokáží
oprávněnost pochybnosti TDI, uhradí Zhotovitel; v opačném případě takové náklady uhradí Objednatel.

d) Zhotovitel je po odstranění Vad provádění zjištěných při kontrolách, měřeních či zkouškách povinen provést
takové kontroly, měření či zkoušky za stejných podmínek znovu.

4) Testy dokončení

a) Zhotovitel se zavazuje provést veškeré Testy dokončení, které jsou Smlouvou sjednány, a nejsou-li sjednány,
pak takové, jejichž provedení je z hlediska řádného a včasného provedení Díla či provozu nezbytné nebo
vhodné.

b) Zhotovitel písemně vyzve TDI k účasti na Testech dokončení, a to nejpozději 3 pracovní dny před jejich
zahájením. Testy dokončení se považují za úspěšně provedené okamžikem prohlášení o jejich úspěšnosti
učiněného Objednatelem na základě doporučení TDI.

c) Úspěšné provedení všech ujednaných, nezbytných či vhodných Testů dokončení je jedním z předpokladů pro
provedení Komplexního vyzkoušení.

5) Komplexní vyzkoušení

a) Komplexní vyzkoušení představuje nepřetržitý chod zejména Technického vybavení po dobu 120 hodin.
Zhotovitel při něm prokáže zejména bezpečnost provozu, spolehlivost a bezporuchovost Technického
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vybavení, hospodárnost provozu Stavby, hygienické zájmy, zájmy ochrany životního prostředí a ochrany proti 
hluku a vibracím. 

b) Předpokladem pro provedení Komplexního vyzkoušení je dosažení Stavu dokončení.

c) Úspěšné provedení Komplexního vyzkoušení současně Zhotovitel osvědčuje způsobilost Díla k Předání a
převzetí díla.

d) Výskyt nedostatku či poruchy některého Technického vybavení v průběhu Komplexního vyzkoušení znamená
neúspěšné Komplexní vyzkoušení; Komplexní vyzkoušení musí být v takovém případě opakováno od
začátku.

e) Zhotovitel písemně vyzve Objednatele a TDI k účasti na Komplexním vyzkoušení, a to nejpozději 3 pracovní
dny před jeho zahájením.

f) Komplexní vyzkoušení provede Zhotovitel za účasti Objednatele, Zástupců objednatele a dalších osob, jejichž
účast považuje Objednatel za nezbytnou či vhodnou; Komplexní vyzkoušení bude provedeno za součinnosti
všech souvisejících profesí Zhotovitele, zejména MaR a BMS, elektroinstalace silnoproudé i slaboproudé,
vytápění, vzduchotechniky, chlazení, zařízení pro výrobu a rozvod stlačeného vzduchu a podtlakového sání,
tepelná čerpadla, zdravotně technické instalace a dalších, a to i tehdy, pokud byly zajišťovány Subdodavateli.

g) Komplexní vyzkoušení se považuje za úspěšně provedené okamžikem prohlášení o jeho úspěšnosti
učiněného Objednatelem na základě doporučení TDI. O úspěšném provedení Komplexního vyzkoušení bude
sepsán samostatný protokol, ve kterém budou uvedeny hodnoty naměřené při Komplexním vyzkoušení a
jejich srovnání s hodnotami požadovanými ve Smlouvě.

h) Specifické požadavky na Komplexní vyzkoušení Technického vybavení jsou uvedeny zejména v příloze č. 1
a příloze č. 5 Smlouvy.

6) Kontrolní a zkušební plán

a) Zhotovitel předloží TDI ve lhůtě 30 dnů po Dni zahájení k vyjádření Kontrolní a zkušební plán; nepředložení
Kontrolního a zkušebního plánu bude považováno za podstatné porušení Smlouvy.

b) TDI, Objednatel a GP mají právo se ke Kontrolnímu a zkušebnímu plánu předloženému Zhotovitelem vyjádřit,
a to postupem dle čl. XVI. odst. 3) Smlouvy.

c) Kontrolní a zkušební plán musí obsahovat alespoň následující:

1. jméno osoby odpovědné u Zhotovitele za uplatnění systému řízení jakosti,

2. standardy přijaté k provedení prací na Díle,

3. systém zajištění kontrol, měření či zkoušek provedení a jakosti Díla i jeho jednotlivých částí,

4. seznam dokumentace, specifikací a ostatních technických informací předložených Objednatelem podle
Smlouvy,

5. způsob archivace a lhůty vymezené pro archivaci dokumentů týkajících se provádění Díla,

6. potvrzení, že všichni pracovníci Zhotovitele či jeho Subdodavatelů pracující na Díle jsou odpovídajícím
způsobem vyškoleni a mají zkušenosti s jim přidělenými úkoly,

7. postupy při skladování důležitých dodávek materiálů, Výrobků a prvků Technického vybavení,

8. soupis dosavadních vzorků určených k odsouhlasení,

9. soupis, popis, způsob zaznamenávání a termíny kontrol, měření či zkoušek, tj. včetně Testů dokončení
a Komplexního vyzkoušení, které budou uskutečněny v průběhu provádění Díla,

10. metodiku zjišťování a řešení odchylek od Technických podmínek,

11. kalibrace a ověřování všech měřících zařízení používaných na Staveništi,

12. seznam certifikátů, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě a jiných dokladů prokazujících jakost
či úplnost Díla a
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13. způsob kontroly, měření či zkoušek dodávaných materiálů, Výrobků a prvků Technického vybavení.

d) Přílohou Kontrolního a zkušebního plánu budou vzory dokumentů (formulářů) podle něj vytvářených, zejména
protokoly o provedených kontrolách, měřeních či zkouškách.

e) Zhotovitel je povinen průběžně vyhodnocovat dodržování Kontrolního a zkušebního plánu; minimálně jednou
měsíčně předá zprávu o jeho plnění TDI.

7) Soulad provádění Díla s Kontrolním a zkušebním plánem nevylučuje odpovědnost Zhotovitele podle Smlouvy,
zejména uplatnění práv z vad.

8) Kontrola Díla před zakrytím

a) Zhotovitel je povinen vyzvat TDI ke kontrole prací či jiných výsledků Díla, které mají být v dalším postupu
provádění Díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Taková výzva musí být učiněna nejpozději 3 pracovní
dny předem, a to záznamem ve Stavebním deníku. Ke kontrole zakrývaných prací předloží Zhotovitel veškeré
výsledky o provedených kontrolách, měřeních či zkouškách, jakosti použitých materiálů, certifikáty, atesty,
prohlášení o vlastnostech či prohlášení o shodě.

b) Pokud se TDI bez předchozí omluvy nedostaví ke kontrole dle předchozího písmene, je Zhotovitel povinen

1. o této skutečnosti informovat nejpozději 12 hodin po marném uplynutí termínu kontroly Objednatele,

2. vyzvat záznamem ve Stavebním deníku i jinak písemně TDI k této kontrole v náhradním termínu, který
nebude dříve než 24 hodin po řádném termínu kontroly,

3. pořídit detailní fotodokumentaci provedených prací či jiných výsledků Díla, které mají být zakryty.

c) Po uplynutí náhradního termínu kontroly je Zhotovitel oprávněn práce či jiné výsledky Díla zakrýt; Zhotovitel
však není zbaven odpovědnosti za jejich případné vady. Bude-li Objednatel požadovat dodatečné odkrytí a
následnou kontrolou se zjistí, že tyto vykazují vady, ponese náklady odkrytí a opětovného zakrytí Zhotovitel.
V opačném případě hradí náklady spojené s odkrytím Objednatel.

9) Zhotovitel je povinen uchovávat na místě, které bude stanoveno TDI v Den zahájení, jeden úplný výtisk DVD
s vyznačenými Změnami, kopie všech smluv uzavřených Zhotovitelem v souvislosti s prováděním Díla spolu
s kopiemi všech příkazů TDI, GP nebo Objednatele, veškeré zaměřovací a vytyčovací nákresy, výsledky kontrol,
měření či zkoušek a ostatní písemnosti, a to tak, aby je mohl TDI kontrolovat.

Dokumentace 

1) Je-li Zhotovitel povinen dle Smlouvy vypracovat či obstarat jakoukoli dokumentaci či doklad nelze z vyjádření
k jejich obsahu či z jejich schválení, potvrzení či jakkoli jinak projeveného souhlasu Objednatelem nebo Zástupcem
objednatele dovozovat přenesení odpovědnosti za úplnost a správnost takové dokumentace či dokladu, natož
odpovědnosti za Dílo, zejména za jeho řádné a včasné provedení, ze Zhotovitele na Objednatele, a to ani částečně.
§ 2630 OZ tím není dotčen.

2) Vyjadřování Objednatele, TDI a GP k dokumentaci

Objednatel, TDI i GP mají právo vyjádřit se k dokumentům vypracovávaným či obstarávaným Zhotovitelem. Pro
dokumenty, pro které je to výslovně sjednáno, se Smluvní strany dohodly na následujícím postupu:

a) Zhotovitel předloží TDI dokumentaci k vyjádření, a to ve 3 výtiscích v listinné podobě a 2 vyhotoveních
v elektronické podobě.

b) TDI se s dokumentací seznámí a předá ji k vyjádření Objednateli a GP.

c) Má-li TDI, Objednatel či GP k dokumentům výhrady, vrátí ji TDI do 5 pracovních dnů, nebude-li mezi
Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, Zhotoviteli k opravě či doplnění.

d) Opravené či doplněné dokumenty je Zhotovitel povinen TDI předložit k opětovnému vyjádření ve lhůtě 5
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pracovních dnů. 

e) Nemá-li TDI, Objednatel ani GP k dokumentaci výhrady, potvrdí to datovaným podpisem.

3) Licence k DVD

a) DVD je autorským dílem; Objednatel poskytuje Zhotoviteli podpisem Smlouvy nevýhradní Licenci, a to včetně
práva k jejímu rozpracování do větší podrobnosti v potřebném rozsahu.

b) Licence je poskytnuta jen na dobu nezbytnou, v takovém množstevním rozsahu a k takovým způsobům užití,
jak je pro vypracování či obstarání Průvodní dokumentace potřeba.

c) Objednatel uděluje Zhotoviteli souhlas k postoupení Licence zcela nebo zčásti Subdodavateli; Subdodavatel
je rovněž oprávněn poskytovat podlicence.

4) DSPS

a) Zhotovitel předloží TDI nejpozději 7 dnů před zahájením Komplexního vyzkoušení DSPS.

b) TDI, Objednatel a GP mají právo se k DSPS předložené Zhotovitelem vyjádřit, a to postupem dle odst. 3)
tohoto článku.

c) Elektronická podoba závazné DSPS bude předána Objednateli na CD/DVD v editovatelné i needitovatelné
verzi.

d) DSPS bude podrobně dokumentovat provedení Stavby; budou v ní zachyceny rovněž všechny schválené
a provedené Změny. DSPS tak bude v souladu se stavem Stavby ke dni Předání a převzetí díla.

e) DSPS nesmí být provedena s nižší podrobností než DVD. DSPS musí obsahovat i koordinační situaci všech
inženýrských sítí v jednom výkresu o měřítku 1:500, jakož i dokumentaci o geodetickém zaměření všech
prováděných objektů dle jejich skutečného provedení. V této souvislosti se Smluvní strany dohodly, že v
DSPS musí být zakresleny, zapsány či jinak zaznamenány zejména veškeré stávající i nové Technické
vybavení, rozvody, konstrukce a výsledky ostatních provedených prací, dodávek či služeb.

5) Průvodní dokumentace

a) Seznam dokumentů tvořících Průvodní dokumentaci musí Zhotovitel předat TDI nejpozději 8 týdnů před
Předáním a převzetím díla.

b) Zhotovitel předloží TDI nejpozději 7 dnů před zahájením Komplexního vyzkoušení Průvodní dokumentaci, a
to ve 2 výtiscích v listinné podobě a 3 vyhotoveních v elektronické podobě.

c) TDI, Objednatel a GP mají právo se k Průvodní dokumentaci předložené Zhotovitelem vyjádřit, a to postupem
dle odst. 3) tohoto článku.

d) Průvodní dokumentace bude obsahovat zejména následující:

1. obsah,

2. seznam relevantní DSPS,

3. popis Výrobků a Technického vybavení,

4. popis provozu Výrobků a Technického vybavení, včetně popisů provozu jejich prvků,

5. schematické výkresy označující hlavní části Výrobků a Technického vybavení s kódovým číslem
označujícím každý prvek,

6. popis běžných údržbových postupů pro jednotlivé materiály, Výrobky či Technické vybavení včetně jejich
prvků,

7. seznam výrobců, dodavatelů, Subdodavatelů, jakož i výrobních, katalogových či modelových čísel pro
všechny položky materiálů, Výrobků a Technického vybavení,

8. schémata zapojení pro Výrobky a Technické vybavení včetně automatického ovládacího systému,

9. kopie dokumentace výrobců materiálu, Výrobků a Technického vybavení včetně návodů na použití,
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údržbu apod., 

10. kopie podrobné výrobní dokumentace Výrobků a Technického vybavení,

11. kopie všech dokladů, které byly nebo měly být předloženy státnímu požárnímu dozoru pro přípravu
kolaudačního řízení dle § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů,

12. dokumentaci pro zdolávání požárů dle § 27 odst. 1 písm. g) vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001
Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární
prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a to včetně schvalovací doložky Hasičského záchranného
sboru České republiky; tato dokumentace bude vypracována rovněž ve vazbě na další budovy
Objednatele v Areálu stavby, přičemž i dokumentace pro zdolávání požárů dalších budov Objednatele
v Areálu stavby bude Zhotovitelem s ohledem na Dílo aktualizována,

13. evakuační plány dle Technické normy ČSN ISO 23601 Bezpečnostní identifikace – Únikové a evakuační
plány; listinná podoba této dokumentace bude předána ve formátu A2 na pevný papír (min 160g/m2),

14. přehledová schémata rozvodů Technického vybavení po patrech jednotlivých budov a podrobný popis
postupu při zapínání a vypínání každého Technického vybavení, jednotlivě nebo celku,

15. postup vyhledávání závad,

16. postup v případě nečekaného selhání Výrobku či Technického vybavení a seznam doporučených
náhradních dílů a

17. údaje a výsledky, jakož i kopie všech dokladů o provedení kontrol, měření či zkoušek.

6) Pasport

a) Zhotovitel předá Objednateli Pasport vypracovaný či obstaraný dle požadavků a podmínek sjednaných
ve Smlouvě, zejména v části III Ostatní poskytnuté dokumenty přílohy č. 1 Smlouvy.

b) Pasport bude Objednateli předán v elektronické podobě, editovatelné i needitovatelné verzi.

7) Licence zhotovitele

a) Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem Smlouvy Licenci, a to k jakékoli dokumentaci, již se podle Smlouvy
zavázal vypracovat či obstarat, zejména DSPS či Průvodní dokumentaci, bude-li chráněna autorským právem.
Ve vztahu k DSPS je Licence výhradní.

b) Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv autorských k takové dokumentaci, a to v neomezeném
rozsahu množstevním a ke všem způsobům užití. Zhotovitel prohlašuje, že dokumentace je vytvořena jejím
autorem či autory jakožto dílo zaměstnanecké, případně že je oprávněn poskytnout Objednateli Licenci na
základě smluvního ujednání s jejím autorem či autory, a to v plném rozsahu dle Smlouvy.

c) Objednatel není povinen Licenci využít. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas k postoupení Licence třetí
osobě, a to ať už zcela nebo zčásti, a současně uděluje Objednateli právo poskytovat podlicence v plném
rozsahu, jaký vyplývá z licenčního oprávnění.

d) Objednatel je bez souhlasu Zhotovitele oprávněn dokumentaci zpracovat, měnit či upravovat, vytvářet
odvozená autorská díla samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob a spojovat ji s jinými autorskými díly.
Objednatel je rovněž oprávněn uvádět dokumentaci a autorská díla na jejím základě vzniklá na veřejnost i
pod svým názvem, a to například ve formátu © Masarykova univerzita. V případech, kdy to je obvyklé, připojí
Objednatel informace i o autorství Zhotovitele.

e) Cena za poskytnutí Licence, jakož i cena za oprávnění dle písm. d) tohoto odstavce je zahrnuta v Ceně díla.

f) Zhotovitel je sám oprávněn DSPS užít zejména pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace na veřejnosti,
výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči, pouze s písemným
souhlasem Objednatele.

8) Dokumentaci, kterou je Zhotovitel při provádění Díla povinen vypracovat či obstarat,

a) Zhotovitel vypracuje či obstará v českém nebo slovenském jazyce,
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b) předloží Objednateli vždy ve 3 výtiscích v listinné podobě a 3 vyhotoveních v elektronické podobě, a to v
editovatelné i needitovatelné verzi,

není-li ve Smlouvě ujednáno jinak. 

9) Zhotovitel je povinen vypracovat či obstarat veškerou dokumentaci či doklady související s Dílem tak, aby
respektovaly relevantní účinné právní předpisy, zejména

- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

- ZDPH,

- zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších
předpisů,

- zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů,

- vyhlášku č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové
službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či

- vyhlášku č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů.

Záznamy a zprávy Zhotovitele 

1) Zhotovitel je povinen vést pravidelné, pravdivé a úplné záznamy a zprávy o postupu provádění Díla.

2) Stavební deník

a) Zhotovitel je povinen vést ode Dne zahájení  až do vydání Kolaudačního souhlasu nebo do doby odstranění
poslední Vady provádění, mimo Vad provádění způsobených načasováním provedení Díla, Stavební deník;
porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení Smlouvy.

b) Zhotovitel je povinen zejména

1. ve Stavebním deníku vést pravidelné, pravdivé a úplné záznamy o průběhu prací, dodávek a služeb při
provádění Díla; do Stavebního deníku tak budou Zhotovitelem zapisovány údaje stanovené příslušnými
účinnými právními předpisy, zejména SZ a Vyhláškou 499, jakož i další skutečnosti, na nichž se Smluvní
strany dohodly,

2. chránit Stavební deník před odcizením, ztrátou, poškozením či zničením,

3. uložit Stavební deník na místě a u osoby stanovené TDI v Den zahájení,

4. uchovávat po dobu minimálně 20 let od Předání a převzetí díla kopii Stavebního deníku.

c) Do Stavebního deníku je vedle Zhotovitele oprávněn zapisovat i Objednatel, TDI a v souladu s čl. XI. odst. 5)
písm. g) Smlouvy rovněž GP.

d) TDI je povinen záznamy Zhotovitele provedené ve Stavebním deníku potvrdit nejpozději do 3 pracovních dnů
svým podpisem a je oprávněn připojovat k nim své záznamy; TDI bude do Stavebního deníku zaznamenávat
veškeré skutečnosti významné pro provádění Díla. V případě, že se TDI k záznamům Zhotovitele do
Stavebního deníku v uvedené lhůtě nevyjádří, má se za to, že je vzal na vědomí. Zhotovitel je povinen
záznamy TDI ve Stavebním deníku respektovat a je oprávněn připojovat k nim svá vyjádření.

e) Záznam ve Stavebním deníku je Zhotovitel povinen dát TDI k dispozici do 9.00 hodin prvního pracovního dne
následujícího po dni, ve kterém byl záznam ve Stavebním deníku učiněn; porušení této povinnosti bude
považováno za podstatné porušení Smlouvy.
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f) Ve Stavebním deníku se nesmí přepisovat, škrtat ani vytrhávat jednotlivé stránky. Záznamy o provádění Díla
smí za Zhotovitele provádět pouze Zástupce zhotovitele.

g) Zhotovitel je povinen předat Objednateli kdykoli v průběhu provádění Díla na základě jeho písemné žádosti
originál Stavebního deníku podepsaný Zhotovitelem; porušení této povinnosti bude považováno za podstatné
porušení Smlouvy.

h) Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně utvrzují, že záznamy ve Stavebním deníku se nepovažují
za změnu Smlouvy a že jimi nelze sjednat Změnu; to neplatí pro bagatelní Změnu, je-li stvrzena
Objednatelem, a pro případ dle čl. XXVI. odst. 5) Smlouvy, je-li příslušný záznam stvrzen Objednatelem.

i) Poté, co Zhotovitel učinil do Stavebního deníku poslední záznam, zavazuje se bezodkladně, nejpozději však
do 3 pracovních dnů, předat Objednateli jeho originál.

3) Zprávy

a) Zhotovitel je povinen předkládat TDI a Objednateli měsíční zprávu o postupu provádění Díla. Každou takovou
zprávu je Zhotovitel povinen předložit TDI a Objednateli vždy do 9.00 hodin prvního pracovního dne měsíce
následujícího po měsíci, v důsledku jehož uplynutí je zpráva vyhotovována, nebude-li mezi Objednatelem a
Zhotovitelem dohodnuto jinak. Tato zpráva bude obsahovat zejména následující informace za uplynulý měsíc:

1. hlavní události a všeobecné vyhodnocení postupu provádění Díla,

2. vyhodnocení Harmonogramu zhotovitele s příslušným komentářem a návrhy na řešení případného
zpoždění včetně informace o aktuálně předpokládaných časech plnění všech Milníků a s nimi
souvisících lhůtách, termínech a výši fakturace,

3. soupis provedených prací, dodávek či služeb,

4. stav mimostaveništní výroby,

5. přehled pracovních sil a kapacit Zhotovitele a přehled všech Subdodavatelů,

6. fotografickou dokumentaci postupu provádění Díla na Staveništi s daty.

b) V měsíční zprávě o postupu provádění Díla Zhotovitel rovněž uvede přehled hlavních událostí očekávaných
v následujícím období a případné požadavky na součinnost zejména s Objednatelem, Zástupci objednatele
či Přímými dodavateli objednatele.

BOZP a PO, ochrana životního prostředí 

1) Zhotovitel odpovídá za BOZP a PO všech osob na Staveništi, a to včetně Subdodavatelů a Přímých dodavatelů
objednatele. Zhotovitel tak odpovídá za dodržování veškerých právních předpisů o BOZP a PO, jakož i o ochraně
životního prostředí těmito osobami a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením, a to po celou dobu ode Dne
zahájení do okamžiku Předání a převzetí díla, příp. při odstraňování Vad provádění po převzetí Díla a Vad díla.

2) Zhotovitel rovněž poskytne Přímým dodavatelům objednatele bezplatně informace o jejich povinnostech v oblasti
BOZP a PO na Staveništi formou trojstranného protokolu podepsaného Zhotovitelem, TDI a příslušným Přímým
dodavatelem objednatele o předání příslušného pracoviště Přímému dodavateli objednatele v souladu s účinnými
právními předpisy.

3) Smluvní strany se zavazují v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů, vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která
se týkají výkonu práce a pracoviště osob dle prvního odstavce tohoto článku při provádění Díla. Součástí vzájemné
výměny informací o rizicích musí být i problematika PO a případná další specifická témata podle konkrétní povahy
činnosti vykonávané Zhotovitelem.

4) Zhotovitel se zavazuje řádně a prokazatelně seznámit osoby dle prvního odstavce tohoto článku s interními
předpisy Objednatele k zajištění BOZP a PO. Zhotovitel je rovněž povinen jejich znalosti průběžně obnovovat a
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provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním BOZP a PO. 

5) Zhotovitel musí bezodkladně informovat Objednatele o všech pracovních úrazech s předpokládanou pracovní
neschopností bez ohledu na její délku nebo o úmrtí osoby dle prvního odstavce tohoto článku v souvislosti
s prováděním Díla.

6) Práva a povinnosti Smluvních stran a další otázky spojené s BOZP a PO či ochranou životního prostředí při
provádění Díla jsou blíže upraveny zejména v příloze č. 1 a 6 Smlouvy.

Předání a převzetí Díla 

1) Výzva k účasti na Předání a převzetí díla

Zhotovitel nejpozději 30 dnů před předáním Díla vyzve písemně Objednatele k účasti na Předání a převzetí díla.

2) Místem Předání a převzetí díla je Staveniště.

3) Zhotovitel je povinen před učiněním výzvy dle odstavce 1) tohoto článku úspěšně provést Testy dokončení a
Komplexní vyzkoušení.

4) Seznam dokumentace ke kontrole provedení Díla

Zhotovitel spolu s výzvou dle odstavce 1) tohoto článku předá Objednateli podrobný seznam veškeré
dokumentace, která bude předložena TDI při kontrole provedení Díla podle následujícího odstavce. Seznam
dokumentace bude obsahovat kompletní výčet dokumentace potvrzující úplné a řádné provedení Díla, vždy však
alespoň:

a) dokumentaci potvrzující, že:

1. Dílo bylo provedeno v souladu se Smlouvou, zejména Technickými podmínkami,

2. materiály, Výrobky a Technické vybavení jsou zabudovány do Stavby nebo použity v souladu s pokyny
jejich dodavatelů a výrobců,

3. Zhotovitel provedl nebo zajistil provedení všech kontrol, měření či zkoušek včetně Testů dokončení a
Komplexního vyzkoušení požadovaných Smlouvu, účinnými právními předpisy, Technickými normami
nebo TDI, a že jejich výsledky splňují veškeré Technické podmínky, a že

4. Zhotovitel zajistil všechny povolení, souhlasy a jiná rozhodnutí správních orgánů a dotčených osob, které
jím měly být získány;

b) DSPS a

c) Pasport.

Dokumentaci uvedenou v seznamu je Zhotovitel povinen předat TDI nejpozději 15 dnů před termínem předání Díla 
sděleným ve výzvě podle odstavce 1) tohoto článku, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak. 

5) Kontrola provedení Díla

a) TDI do 5 pracovních dnů od doručení výzvy podle odstavce 1) tohoto článku zahájí kontrolu provedení Díla,
tj. zda je dosaženo Stavu dokončení a zda je Dílo ve shodě se Smlouvou. Smluvní strany předpokládají, že
souběžně s kontrolou provedení Díla bude probíhat závěrečná kontrolní prohlídka Stavby v rámci procesu
vydání Kolaudačního souhlasu.

b) Nejpozději 5 pracovních dnů před termínem předání Díla sděleným ve výzvě podle odstavce 1) tohoto článku
je Zhotovitel povinen oznámit Objednateli a TDI stav odstraňování případně zjištěných Vad provádění.
K oznámení Zhotovitel přiloží či spolu s ním Objednateli předá zejména následující:

1. protokoly o školení provozních pracovníků Objednatele k obsluze Stavby, a to ve 3 výtiscích,
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2. Průvodní dokumentaci, zdrojové kódy softwarů MaR a BMS a příp. další informace, kterých je třeba pro
to, aby byl Objednatel schopen Licenci a oprávnění podle čl. X. odst. 9) písm. g) Smlouvy využít,

3. klíče ke Stavbě a další vybavení potřebné k provozu Stavby, zejména Výrobků a Technického vybavení,

4. doklady o certifikaci strukturované kabeláže provedené výrobcem kabeláže, kompletní dokumentaci
včetně měřících protokolů, a

5. údaje umožňující Objednateli vypracovat inventární seznam v souladu s požadavky příslušných
účetních předpisů.

c) Po provedení kontroly dle tohoto odstavce TDI informuje Objednatele o jejím výsledku a doporučí Objednateli,
zda Dílo převzít či nikoli, a to s přihlédnutím k možnosti výjimek dle odst. 7) a 8) tohoto článku.

6) Právo Objednatele nepřevzít Dílo

a) Zjistí-li TDI, že nejméně jedna Vada provádění nebyla odstraněna, podá Objednateli současně s informací o
této skutečnosti svoje odborné stanovisko k takové Vadě provádění spolu s vyjádřením, zda brání či
podstatným způsobem omezují užívání Stavby či jiného předmětu Díla.

b) Objednatel není povinen převzít Dílo, vykazuje-li jednu či více Vad provádění, které samy o sobě nebo ve
spojení s jinými brání či podstatným způsobem omezují užívání Stavby či jiného předmětu Díla.

c) Pro případ nepřevzetí Díla, které vykazuje Vady provádění, Objednatelem Smluvní strany sjednávají, že se
na Dílo hledí, jako by nebylo předáno, a to se všemi důsledky, které se s jeho nepředáním pojí.

d) Využije-li Objednatel svého práva nepřevzít Dílo podle tohoto odstavce, vystaví TDI Zhotoviteli Potvrzení o
nedodržení milníku, je-li oproti lhůtě pro splnění posledního Milníku v prodlení. K Předání a převzetí díla
nedojde, dokud Vady provádění nebudou odstraněny. Ustanovení písm. b) následujícího odstavce se pro
odstranění takových Vad provádění použijí obdobně. Prodlení se splněním posledního Milníku bude
považováno za podstatné porušení Smlouvy.

7) Převzetí Díla Objednatelem i přes Vady provádění

a) Nevyužije-li Objednatel svého práva nepřevzít Dílo dle předchozího odstavce, bude soupis zjištěných Vad
provádění neodstraněných k Předání a převzetí díla uveden v příloze Protokolu o předání a převzetí díla.

b) Zhotovitel je povinen Vady provádění uvedené v Protokolu o předání a převzetí díla odstranit nejpozději ve
lhůtě či termínu uvedeném v Protokolu o předání a převzetí díla. Nebude-li taková lhůta či termín v Protokolu
o předání a převzetí díla uveden, je Zhotovitel povinen tyto Vady provádění odstranit nejpozději do 15 dnů od
podpisu Protokolu o předání a převzetí díla, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

8) Vady provádění způsobené načasováním provedení Díla

a) Zjistí-li TDI při kontrole dle odstavce 5) tohoto článku, že existence Vady provádění je prokazatelně způsobena

1. načasováním provedení určité části Díla do ročního období neumožňujícího tuto část Díla dokončit nebo

2. tím, že provedení určité části Díla je podmíněno provozem Stavby,

např. sadové úpravy, vyvážení topného systému, regulace vzduchotechniky a chlazení, oznámí tuto 
skutečnost Objednateli.  

b) Objednatel ověří poskytnutou informaci a případně potvrdí objektivní nemožnost provedení příslušné části
Díla v daném ročním období či závislost na provozu Stavby a stanoví termín či lhůtu pro odstranění takové
Vady provádění.

c) K Vadám provádění podle tohoto odstavce se nepřihlíží při hodnocení toho, zda je dosaženo Stavu
dokončení, a nebrání ani Předání a převzetí díla.

9) Datum uvedené v Protokolu o předání a převzetí díla u podpisu Zhotovitele se považuje za den předání Díla
Objednateli a datum uvedené u podpisu Objednatele se považuje za den převzetí Díla Objednatelem.

10) Neoznámení Vad provádění dle tohoto článku nevylučuje jejich Reklamaci v průběhu Záručních dob.

11) Smluvní strany sjednávají, že § 2609 OZ se nepoužije.
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Částečné předání a převzetí Díla 

1) Smluvní strany se dohodly, že kterákoli část Díla může být Objednatelem převzata před uplynutím lhůty pro splnění
posledního Milníku. V takovém případě Objednatel písemně vyzve Zhotovitele k účasti na předání a převzetí
příslušné části Díla. Ustanovení Smlouvy o Předání a převzetí díla, jakož i ostatní ustanovení Smlouvy, která
s Předáním a převzetím díla souvisí, se použijí obdobně.

2) Za získání povolení k předčasnému užívání Stavby dle SZ povolujícího užívání těch částí Stavby, které odpovídají
převzatým částem Díla, je odpovědný Zhotovitel; Objednatel za tím účelem udělí Zhotoviteli plnou moc.

3) Zhotovitel zajistí, aby povolení k předčasnému užívání Stavby bylo vydáno na takové časové období, které umožní
plynulou změnu užívání příslušných částí Stavby na užívání založené následně vydaným Kolaudačním souhlasem
k celé Stavbě.

4) Zhotovitel poskytne Objednateli na své vlastní náklady do 10 dnů od vydání povolení k předčasnému užívání
Stavby dle předchozího odstavce podrobný popis všech podmínek vymezených v povolení k předčasnému užívání
Stavby. Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout Objednateli bezplatně do 15 dnů od vyhotovení popisu uvedeného
v předchozí větě školení týkající se dodržování podmínek a povinností uvedených v tomto popisu.

5) V případě vydání povolení k předčasnému užívání Stavby provede Zhotovitel na základě požadavku Objednatele
veškeré nutné práce, dodávky či služby a učiní veškerá nezbytná opatření, aby se příslušná část Stavby, ohledně
které bylo vydáno povolení k předčasnému užívání Stavby, stala schopnou samostatného užívání, a aby mohl být
ohledně této části Stavby vydán Kolaudační souhlas, a takový Kolaudační souhlas na své náklady obstará.

Záruka za jakost 

1) Záruka za jakost Díla

Smluvní strany sjednávají, že Dílo si shodu se Smlouvou udrží a že práva z jeho vad lze uplatňovat i po smluvené
Záruční doby. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně utvrzují, že jako Vady díla lze v Záručních
dobách uplatnit jakékoli vady, které Dílo má, mj. tedy zcela bez ohledu na to, zda vznikly před či po převzetí Díla
Objednatelem, a to i v případě vad zjevných, nebo kdy je Objednatel měl či mohl zjistit, nebo kdy je zjistil.

a) Obecná záruční doba

Zhotovitel poskytuje záruku za jakost Díla do uplynutí 60 měsíců od

1. Předání a převzetí díla, bylo-li Dílo převzato Objednatelem bez Vad provádění, nebo

2. odstranění poslední Vady provádění uvedené v Protokolu o předání a převzetí díla, bylo-li Dílo
Objednatelem převzato s alespoň jednou Vadou provádění, mimo Vad provádění způsobených
načasováním provedení Díla,

Pro částí Díla, které mají vlastní záruční listy se Záruční dobou delší, platí tato delší Záruční doba. 

b) Specifická záruční doba

Zhotovitel dále poskytuje specifickou záruku za jakost na provedení světlíků a na provedené opravy střešního
pláště v místě stavebních zásahů Zhotovitele včetně prací a služeb, které byly v souvislosti s těmito
dodávkami provedeny, a případně další části Díla, je-li tak uvedeno ve Smlouvě, a to do uplynutí 120 měsíců
od

1. Předání a převzetí díla, bylo-li Dílo převzato Objednatelem bez Vad provádění,

2. dne odstranění poslední Vady provádění uvedené v protokolu o Předání a převzetí díla, bylo-li Dílo
Objednatelem převzato s alespoň jednou Vadou provádění, mimo Vad provádění způsobených



Smlouva o dílo 

Strana 42 (celkem 60)  

načasováním provedení Díla, 

podle toho, co nastalo později, s výjimkou částí Díla, které mají vlastní záruční listy se Záruční dobou delší; 
v takovém případě platí tato delší Záruční doba. 

c) V případě částečného předání a převzetí Díla začne běh Záručních dob vztahujících se k převzaté části Díla
okamžikem

1. částečného předání a převzetí Díla, případně

2. ode dne odstranění poslední Vady provádění uvedené v protokolu o předání a převzetí části Díla, byla-
li část Díla Objednatelem převzata s alespoň jednou Vadou provádění, mimo Vad provádění
způsobených načasováním provedení Díla,

podle toho, co nastalo později. 

d) Bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou Vadou provádění a do začátku běhu Záručních dob na
Díle vznikne nebo Objednatel zjistí další vadu, dohodly se Smluvní strany, že na takovou vadu budou hledět,
jako by byla Vadou díla, a to se všemi důsledky, které se s Vadami díla pojí.

e) Pro ty části Díla, na kterých váznou Vady provádění způsobené načasováním provedení Díla, počínají Záruční
doby běžet až jejich odstraněním.

2) Práva z Vad díla v průběhu Záručních dob

a) Dojde-li vznikem či existencí Vady díla k omezení plného provozu Stavby, má Objednatel zejména právo:

1. na odstranění Vady díla novým provedením vadné části Díla nebo provedením chybějící části Díla,

2. na odstranění Vady díla opravou, je-li tímto způsobem odstranitelná,

3. na přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo

4. odstoupit od Smlouvy.

Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, případně zvolit a 
uplatnit jejich kombinaci. 

b) Nebrání-li Vada díla plnému provozu Stavby, má Objednatel právo zejména na odstranění Vady díla opravou
nebo na přiměřenou slevu z Ceny díla.

3) Reklamace Vad díla v průběhu Záručních dob

a) Reklamaci Vad díla je Objednatel oprávněn provést písemně, a to kdykoliv po zjištění Vady díla; Smluvní
strany výslovně utvrzují, že ustanovení § 1921 odst. 2 OZ, § 2605 odst. 2 OZ, § 2618 OZ ani § 2629 OZ se
nepoužijí. I Reklamace odeslaná Objednatelem poslední den trvání příslušné Záruční doby se považuje za
včas uplatněnou.

b) V Reklamaci Objednatel uvede alespoň:

1. popis Vady díla nebo informaci o tom, jak se projevuje,

2. jaká práva v souvislosti s Vadou díla uplatňuje.

Neuvede-li Objednatel, jaká práva v souvislosti s Vadou díla uplatňuje, má se za to, že požaduje provedení 
opravy Díla, příp. nové provedení vadné části Díla, není-li Vada díla opravou odstranitelná. 

c) Seznam vad díla

1. Objednatel povede od Předání a převzetí díla Seznam vad díla.

2. Zápis do Seznamu vad díla zpravidla obsahuje datum zjištění Vady díla, popis Vady díla nebo informaci
o tom, jak se projevuje, a lhůtu či termín, ve kterých má být Vada díla odstraněna.

3. Reklamace může být provedena doručením kopie zápisu Vady díla v Seznamu vad díla.

4. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně utvrzují, že zápisy do Seznamu vad díla se
nepovažují za změnu Smlouvy a že jimi nelze sjednat Změnu; to neplatí pro bagatelní Změnu, je-li



Smlouva o dílo 

Strana 43 (celkem 60)  

stvrzena Objednatelem. 

d) Reklamace Vad díla vyžadujících naléhavé odstranění

1. U Vad díla, jejichž odstranění v době co nejkratší je nezbytné pro zabránění ohrožení životů a zdraví
osob nacházejících se v Areálu stavby nebo vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých
v důsledku Vady díla, např. při havárii, je Objednatel oprávněn oznámit zjištění Vady díla Zhotoviteli i
osobně či telefonicky; taková Reklamace musí být bez zbytečného odkladu potvrzena písemnou formou.

2. Reklamace v tomto případě musí obsahovat vedle popisu Vady díla nebo informace o tom, jak se
projevuje, alespoň zmínku o tom, že jde o Vadu díla, jejíž odstranění je naléhavé.

3. I tuto Vadu díla zapíše Objednatel do Seznamu vad díla, a to včetně data Reklamace a data jejího
potvrzení.

4) Odstranění Vad díla v průběhu Záručních dob

a) Odstranění reklamované Vady díla a případné práce na Náhradním řešení je Zhotovitel povinen dokončit ve
lhůtě či termínu uvedených v Seznamu vad díla, jinak platí lhůty uvedené v tomto odstavci.

b) Lhůtu či termín pro odstranění Vad díla či případně lhůtu či termín pro dokončení Náhradního řešení zapisuje
do Seznamu vad díla Objednatel.

c) Zhotovitel je povinen Vady díla uvedené v Seznamu vad díla odstranit na své náklady. Náklady na Náhradní
řešení jdou rovněž za Zhotovitelem.

d) Odstranění Vad díla - nenaléhavé

1. U Vad díla, jejichž odstranění neoznačil Objednatel v Reklamaci za naléhavé, je Zhotovitel povinen se
nejpozději 2. pracovní den od jejich Reklamace dostavit k Dílu a seznámit se s příslušnou Vadou díla.
Termín, ve kterém se Zhotovitel dostaví k seznámení se s Vadou díla, je Zhotovitel povinen předem
sdělit Objednateli.

2. Zhotovitel je dále povinen nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů od Reklamace Vady díla sdělit
Objednateli, zda její Reklamaci uznává; pokud tak v uvedené lhůtě neučiní, má se zato, že Reklamaci
Vady díla uznává.

3. Vadu díla Zhotovitel odstraní nejpozději ve lhůtě

- 7 dnů u Vad díla bránících plnému provozu Stavby a

- 21 dnů u Vad díla nebránících plnému provozu Stavby

od jejich Reklamace, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

4. Zhotovitel po dohodě s Objednatelem může před odstraněním Vady díla v nezbytných případech zvolit
Náhradní řešení, přičemž povahu navrhovaného Náhradního řešení předem sdělí Objednateli.
V takovém případě bude lhůta či termín pro odstranění Vady díla mezi Objednatelem a Zhotovitelem
dohodnut s tím, že Náhradní řešení bude účinné do dne odstranění Vady díla. Lhůty pro dokončení
Náhradního řešení jsou totožné se lhůtami pro odstranění Vad díla dle předchozího bodu.

e) Naléhavé odstranění Vad díla

1. Zhotovitel je povinen se u Vad díla, jejichž odstranění označil Objednatel v Reklamaci za naléhavé,
okamžitě, nejpozději však do 8 hodin od Reklamace takové Vady díla, dostavit k Dílu a seznámit se
s příslušnou Vadou díla. Termín, ve kterém se Zhotovitel dostaví k seznámení se s Vadou díla, je
Zhotovitel povinen předem sdělit Objednateli.

2. Zhotovitel je dále povinen

- okamžitě provést opatření nezbytná k vyloučení ohrožení životů a zdraví osob nacházejících se
v Areálu stavby a opatření nezbytná k zabránění vzniku dalších škod nebo alespoň k jejich
minimalizaci,

- nejpozději ve lhůtě 24 hodin od Reklamace takové Vady díla sdělit Objednateli, zda její Reklamaci



Smlouva o dílo 

Strana 44 (celkem 60)  

uznává; pokud tak v uvedené lhůtě neučiní, má se zato, že Reklamaci Vady díla uznává. 

3. Vadu díla Zhotovitel odstraní v nejkratší lhůtě, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, nejpozději však
do 48 hodin od Reklamace takové Vady díla, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto
jinak.

4. Zhotovitel po dohodě s Objednatelem může před odstraněním Vady díla v nezbytných případech zvolit
Náhradní řešení, a to v souladu s bodem 4. předchozího písmene. Lhůta pro dokončení Náhradního
řešení je totožná se lhůtou pro odstranění Vady díla dle předchozího bodu.

5) Přesný termín nástupu na odstranění Vady díla či na Náhradní řešení a případné požadavky na odstávku
Technického vybavení je Zhotovitel povinen oznámit Objednateli nejpozději 24 hodin, a v případě naléhavého
odstranění Díla alespoň 2 hodiny před zamýšleným nástupem. Připadne-li konec 24hodinové lhůty na den
pracovního klidu, je Zhotovitel povinen oznámit požadované termíny nejpozději do 9:00 hod. posledního pracovního
dne předcházejícího zamýšlenému dni nástupu.

6) Potvrzení o odstranění vady

Poté, co je Vada díla Zhotovitelem řádně odstraněna, učiní Objednatel zápis do Seznamu vad díla, kde uvede,
zda, jakým způsobem, kdy a v jaké kvalitě byla Vada díla odstraněna. Tento zápis bude považován za Potvrzení o
odstranění vady; Objednatel může též vystavit Zhotoviteli samostatné Potvrzení o odstranění vady.

7) Stavení Záručních dob

a) Záruční doby vadné části Díla neběží od okamžiku Reklamace až do dne odstranění Vady díla, příp. do dne
uhrazení přiměřené slevy z Ceny díla. Takto však mohou být Záruční doby prodlouženy maximálně o 2 roky.

b) Po dobu účinnosti Náhradního řešení se Záruční doby nestaví.

8) Neuznaná Reklamace Vad díla

a) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstranění Vady díla, pak je Zhotovitel povinen vadu odstranit, i když
Reklamaci neuzná, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém případě
Zhotovitel Objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání Reklamace bude domáhat úhrady
nákladů na odstranění Vady díla od Objednatele.

b) Pokud Zhotovitel Reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který obstará
Objednatel. V případě, že Reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese
Zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo z Vad díla vzniká i v tomto případě dnem
doručení Reklamace Zhotoviteli. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit
Zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění Vady díla.

9) Prodlení Zhotovitele s odstraněním Vad díla

a) V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamovaných Vad díla, nebo pokud Zhotovitel odmítne Vady
díla odstranit, je Objednatel oprávněn tyto Vady díla odstranit na své náklady. Náklady vynaložené na
odstranění Vad díla představují splatnou pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.

b) V případech, kdy ze záručních podmínek vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze autorizovaná
osoba a neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv vyplývajících ze záruky, je Objednatel oprávněn
postupovat podle tohoto odstavce pouze v případě, že odstranění takové Vady díla provede autorizovaná
osoba.

10) Provozní úkony a údržba

a) Zhotovitel je v průběhu Záručních dob povinen vykonávat bezplatně pravidelné kontroly Díla tak, aby
předcházel vzniku Vad díla, a to nejméně jednou za rok. V rámci těchto kontrol Zhotovitel zejména prověřuje,
zda Objednatel při provozu Stavby postupuje v souladu s Průvodní dokumentací; na případné rozpory
provozu Stavby s Průvodní dokumentací je Zhotovitel povinen Objednatele bezodkladně písemně upozornit.

b) Podmiňuje-li Zhotovitel účinnost záruky za jakost prováděním provozních úkonů a údržby, pak

1. běžné provozní úkony a údržbu je oprávněn provádět přímo Objednatel bez přítomnosti Zhotovitele, a
to v souladu s Průvodní dokumentací ;
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2. složitější údržbu je oprávněn provádět Objednatel pomocí dodavatele s příslušnou profesní a technickou
kvalifikací; pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně utvrzují, že takový dodavatel bude vybrán
v souladu se ZZVZ s tím, že zejména požadavky na jeho profesní a technickou kvalifikaci musí ZZVZ
zcela odpovídat.

c) Požaduje-li Zhotovitel, aby určité provozní úkony nebo údržba byly provedeny konkrétním dodavatelem nebo
Zhotovitelem určeným okruhem dodavatelů, pak náklady na ně nese Zhotovitel s tím, že je zahrnul do Ceny
díla. Objednatel je povinen takovému dodavateli či dodavatelům umožnit po předchozí písemné žádosti
Zhotovitele přístup ke Stavbě.

11) Změny Stavby v průběhu Záručních dob

a) Zhotovitel je v průběhu Záručních dob povinen na základě písemné žádosti Objednatele, Přímého dodavatele
objednatele či jeho dalších dodavatelů bezplatně a bezodkladně posoudit navržené změny Stavby z hlediska
zachování záruky za jakost.

b) Nevyjádří-li se Zhotovitel písemně nejpozději do 10 dnů ode dne doručení žádosti dle předchozího písmene,
platí, že navržená změna Stavby záruku za jakost neovlivní.

Smluvní pokuty 

1) V případě podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem, které je ve Smlouvě výslovně označeno za podstatné
porušení Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z Ceny díla bez DPH.
Smluvní pokuta dle tohoto odstavce je splatná až tehdy, pokud z důvodu takového podstatného porušení Smlouvy
došlo rovněž k odstoupení od Smlouvy Objednatelem. Ustanovení tohoto odstavce se použije bez ohledu na to,
zda jsou pro taková porušení Smlouvy sjednány i jiné smluvní pokuty níže v tomto článku.

2) V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro splnění některého z Milníků se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní
pokutu ve výši 0,1 % z části ceny Díla bez DPH, která odpovídá příslušnému Milníku, za každý takový Milník a
každý započatý den prodlení, Za 10. a každý další započatý den prodlení se smluvní pokuta dle tohoto odstavce
zvyšuje na 0,3 % z části ceny Díla bez DPH, která odpovídá příslušnému Milníku; ust. XXII. 2) Smlouvy se
nepoužije,

a) pokud se Zhotoviteli podaří splnit nejbližší věcně navazující Milník,

b) ani pro poslední Milník

3) V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro předání Díla se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši
0,3 % z ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

4) V případě odcizení či ztráty originálu Stavebního deníku nebo jeho poškození či zničení v takovém rozsahu, že se
stane nečitelným, se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč.

5) V případě prodlení s předložením originálu příslušné záruční listiny ke kterékoli z Bankovních záruk se Zhotovitel
zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,01 % z Ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

6) Smluvní strany dále sjednaly následující smluvní pokuty.

a) V případě, že Zhotovitel poruší povinnost

1. pokračovat v řádném provádění nepozastavených částí Díla v případě, že se dočasné pozastavení
provádění Díla podle Smlouvy bude týkat pouze části Díla,

2. v průběhu dočasného pozastavení provádění Díla nebo kterékoli jeho části přijmout opatření o
charakteru a rozsahu určeném TDI tak, aby dosud provedenou část Díla řádně zabezpečil a ochránil
před ztrátou, zničením nebo poškozením; charakter a rozsah opatření určí TDI,

3. předložit Objednateli pojistku potvrzující existenci kteréhokoli z pojištění dle čl. XXIV. odst. 1) Smlouvy,
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4. předložit Objednateli jakoukoli dokumentaci, je-li pro její předložení sjednána lhůta,

5. odstranit Vadu provádění ve lhůtě či termínu stanoveném v Seznamu vad provádění, mimo Vad
provádění, u nichž Objednatel písemně potvrdil, že zjištěné Vady provádění nejsou pro splnění
některého Milníku mimo posledního významné, příp., s nimiž Objednatel Dílo od Zhotovitele převzal,

6. odstranit Vadu díla ve sjednané lhůtě či termínu, nebylo-li odstranění Vady díla označeno za naléhavé,

7. provést Náhradní řešení ve sjednané lhůtě či termínu, nebylo-li odstranění Vady díla označeno za
naléhavé,

8. týkající se BOZP a PO při provádění Díla včetně povinností stanovených Zhotoviteli v příloze č. 6
Smlouvy, vedlo-li porušení povinnosti podle tohoto bodu k přerušení provádění Díla,

9. odvolat na základě požadavku Objednatele nebo TDI pracovníka z provádění Díla,

10. spolupracovat s Objednatelem a Zástupci objednatele podle Smlouvy nebo povinnost řídit se příkazy
Objednatele, TDI či GP,

11. zabudovat takový materiál, Výrobky či prvky Technického vybavení, jaké byly potvrzeny či jakkoli jinak
schváleny Objednatelem, TDI nebo GP, tj. zejména při schvalování vzorku či při Změně,

se Zhotovitel zavazuje Objednateli za každé takové porušení zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. 
Počínaje 8. dnem prodlení se splněním takové povinnosti se smluvní pokuta dle tohoto písmene zvyšuje na 
10.000,- Kč.  

b) U Vad díla, jejichž odstranění označil Objednatel v Reklamaci za naléhavé, se v případě, že Zhotovitel poruší
povinnost

1. odstranit Vadu díla ve sjednané lhůtě či termínu,

2. provést Náhradní řešení ve sjednané lhůtě či termínu,

zavazuje Objednateli za každé takové porušení zaplatit smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč. Počínaje 24. 
hodinou prodlení se splněním takové povinnosti se smluvní pokuta dle tohoto písmene zvyšuje na 30.000,- 
Kč. 

c) V případě, že Zhotovitel poruší povinnost

1. týkající se BOZP a PO při provádění Díla včetně povinností stanovených Zhotoviteli v příloze č. 6
Smlouvy, přestože porušení povinnosti podle tohoto bodu nevedlo přerušení provádění Díla,

2. zajistit ochranu Díla ve smyslu čl. X. odst. 20) písm. b) Smlouvy,

3. skladovat materiály, výrobky, prvky Technického vybavení nebo zařízení Staveniště tak, aby nedošlo
k jejich ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení, nebo respektovat technické podmínky jejich výrobce,
jsou-li vydány,

4. chránit, udržovat či opravovat komunikace,

5. zúčastnit se kteréhokoli z kontrolních dnů nebo kterékoli z koordinačních porad,

se Zhotovitel zavazuje Objednateli za každé takové porušení zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

d) Smluvní pokuty dle předchozího písmene se stanou splatnými pouze tehdy, pokud byl Zhotovitel na konkrétní
utvrzené porušení Smlouvy Objednatelem či jeho Zástupcem upozorněn. Závazek Zhotovitele k zaplacení
smluvní pokuty podle tohoto odstavce zanikne tehdy, pokud Zhotovitel okamžitě po upozornění dle
předchozího písmene, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, porušení Smlouvy
napraví tím, že utvrzenou povinnost splní dodatečně. Nelze-li utvrzenou povinnost s ohledem na její povahu
takto dodatečně splnit, porušení Smlouvy Zhotovitel napraví tím, že splnění povinnosti po předchozím
souhlasu Objednatele jinak adekvátně nahradí.

7) V případě, že Objednatel písemně potvrdil, že zjištěné Vady provádění nejsou pro splnění některého Milníku mimo
posledního významné, a mezi Objednatelem a Zhotovitelem byly písemně dohodnuty termíny či lhůty pro jejich
odstranění, se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou takovou Vadu
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provádění, s jejímž odstraněním je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 

8) Pokud Objednatel využije svého práva a převezme Dílo s Vadami provádění, zavazuje se Zhotovitel Objednateli
zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou takovou Vadu provádění, s jejímž odstraněním je Zhotovitel
v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. Ustanovení tohoto odstavce se nepoužije pro Vady provádění
způsobené načasováním provedení Díla.

9) V případě, že pozice HS či jeho Zástupce

a) bude obsazena jinou osobou bez toho, že by Zhotovitel postupoval dle čl. X. odst. 2) písm. c) bodu 4. Smlouvy,
nebo

b) nebude obsazena nebo

c) bude obsazena, ale příslušná osoba ji nebude vykonávat, a to přesto, že na její nečinnost Objednatel
Zhotovitele upozornil,

zavazuje se Zhotovitel Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každých nepřerušených 30 dní, 
po které platí alespoň jedna z výše uvedených podmínek.  

10) O tom, zda došlo k porušení povinnosti zakládající právo Objednatele na smluvní pokutu podle tohoto článku,
vystaví Objednatel Zhotoviteli na jeho žádost potvrzení.

11) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vzniklo právo, není-li ve Smlouvě
sjednáno jinak.

12) Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu oproti Ceně díla.

13) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti
Zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím
soudu.

14) Smluvní pokuty se uplatní do maximální souhrnné výše 10 % Ceny díla bez DPH.

Nebezpečí škody na Díle, majetku Objednatele a majetku Přímých dodavatelů objednatele 

1) Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném Díle, Stavbě, jakož i ostatních předmětech Díla, majetku
Objednatele a majetku Přímých dodavatelů objednatele umístěných ve Zhotovitelem převzatých částech
Staveniště, a to ode dne převzetí Staveniště do okamžiku převzetí Díla Objednatelem. Okamžikem převzetí Díla
Objednatelem přechází nebezpečí škody na Díle na Objednatele.

2) Bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou Vadou provádění, přechází na Objednatele nebezpečí škody
ve smyslu předchozího odstavce až odstraněním poslední takové Vady provádění, mimo Vad provádění
způsobených načasováním provedení Díla.

3) Ustanoveními odst. 1) a 2) tohoto článku není omezena odpovědnost Zhotovitele za škody, které vzniknou jeho
zaviněním po Předání a převzetí díla, příp. po odstranění poslední Vady provádění.

4) S ohledem na skutečnost, že je Zhotovitel povinen Dílo, Stavbu, jakož i ostatní předměty Díla pojistit, dohodly se
Smluvní strany, že nebezpečí škody ve smyslu tohoto článku nese Zhotovitel i tehdy,

a) kdy škoda byla způsobena věcí Zhotovitele, příp. Subdodavatele, bez ohledu na to, byla-li vadná či nikoli,

b) pokud by ke škodě došlo i jinak.

Po převzetí Díla Objednatelem nese nebezpečí škody, ke které by došlo i jinak, Objednatel.

5) Nebezpečí vzniku škody v případě částečného předání a převzetí Díla přechází na Objednatele ve vztahu
k příslušné části Díla okamžikem jejího převzetí; ustanovení předchozího odstavce se uplatní obdobně.

6) V případě, že dojde v průběhu doby, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitel, ke vzniku škody na Díle, Stavbě, příp.
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na ostatních předmětech Díla, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti ve lhůtě nejpozději 3 dnů od okamžiku, kdy 
se o vzniku takové škody dozvěděl, písemně informovat TDI. Současně, příp. bezodkladně poté je Zhotovitel 
povinen informovat TDI, jakým způsobem a v jaké lhůtě Zhotovitel vzniklé škody odstraní. TDI je oprávněn v této 
souvislosti udělovat Zhotoviteli závazné příkazy.  

7) Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně utvrzují, že vzniklé škody je Zhotovitel povinen odstranit na
své vlastní náklady tak, aby Dílo i jeho jednotlivé části byly opět ve shodě se Smlouvou, zejména aby byly dodrženy
Milníky.

8) Pokud Zhotovitel vzniklé škody neodstraní, bude to považováno za podstatné porušení Smlouvy. Objednatel je
v takovém případě oprávněn v souladu s příkazy TDI škody odstranit na své náklady; takto vynaložené náklady
pak představují splatnou pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.

Pojištění 

1) Zhotovitel sjedná taková pojištění, která účinně pokryjí škody, rizika, jejichž vzniku se v souvislosti s Dílem
Zhotovitel zavázal nést. Zhotovitel je tak povinen, aniž by tím byla jakkoli omezena jeho odpovědnost daná
Smlouvou a účinnými právními předpisy, sjednat pojištění alespoň v následujícím rozsahu.

a) Pojištění Díla a okolního majetku do převzetí Díla Objednatelem, a to za splnění následujících minimálních
požadavků Objednatele:

- pojistná částka min. ve výši Ceny díla,

- rozsah krytí alespoň stavebně-montážní „All-risks“ a rizika FLEXA do plné výše ceny Díla, limit
plnění pro odcizení a vandalismus min. 5 % z ceny Díla, minimálně však 200.000,- Kč, limit plnění
jednotlivě pro ostatní rizika min. ve výši ceny Díla,

- pojištění okolního majetku s limitem plnění min. 50.000.000,- Kč,

- spoluúčast max. 20.000,- Kč,

- počátek krytí nejpozději při převzetí Staveniště,

- konec krytí den převzetí Díla Objednatelem.

b) Pojištění Díla a okolního majetku po převzetí Díla Objednatelem, a to za splnění následujících minimálních
požadavků Objednatele:

- pojistná částka min. ve výši Ceny díla,

- rozsah krytí dle doložky 004 – Rozšířené krytí garančního období včetně pojištění rizika
projektanta,

- počátek krytí nejpozději den následující po dni převzetí Díla Objednatelem,

- konec krytí uplynutím 24 měsíců Obecné záruční doby.

c) Pojištění odpovědnosti, a to za splnění následujících minimálních požadavků Objednatele:

- pojištění provozní odpovědnosti za škodu způsobenou třetí straně včetně Objednatele Zhotovitel
sjedná jako pojistník a pojištěnými touto pojistnou smlouvou budou Zhotovitel a Subdodavatelé,

- rozsah krytí bude zahrnovat i odpovědnost za škodu způsobenou věcí pojištěného a odpovědnost
za škodu vzniklou v souvislosti s prováděním Díla včetně pojištění odpovědnosti za újmu
způsobenou chvěním, odstraněním nebo zeslabením nosného či podpírajícího prvku; součástí
bude krytí tzv. „křížové odpovědnosti“ vztahující se na všechny pojištěné tak, jako by byl každý
z pojištěných pojištěný svojí vlastní pojistnou smlouvou,

- limit plnění pro jednotlivá rizika min. 20.000.000,- Kč,



Smlouva o dílo 

Strana 49 (celkem 60)  

- spoluúčast max. 10.000,- Kč,

- počátek krytí nejpozději při převzetí Staveniště,

- konec krytí dnem převzetí díla, bylo-li Dílo převzato Objednatelem bez Vad provádění, příp. dnem
odstranění poslední Vady provádění uvedené v Protokolu o předání a převzetí díla, bylo-li Dílo
Objednatelem převzato s alespoň jednou Vadou provádění, mimo Vad provádění způsobených
načasováním provedení.

2) S ohledem na výše uvedené je Zhotovitel dále povinen

a) do 3 pracovních dnů po Dni zahájení předložit Objednateli návrh pojistných smluv k pojištěním dle písm. a) a
c) odst. 1) tohoto článku;

b) do 5 pracovních dnů před termínem předání Díla sděleným ve výzvě podle čl. XIX. odst. 1) Smlouvy předložit
Objednateli návrh pojistné smlouvy k pojištění dle písm. b) odst. 1) tohoto článku a

c) nejpozději s prvním dnem pojištění předložit Objednateli pojistky podepsané pojišťovnou, které potvrzují
existenci pojištění Zhotovitele; převzetí pojistek není považováno za potvrzení vhodnosti či přiměřenosti
sjednaného pojištění Objednatelem.

3) Zhotovitel se zavazuje, že pojištění v rozsahu dle odstavce 1) tohoto článku nebudou zrušena, omezena ani jakkoli
jinak měněna bez předchozího písemného vyjádření Objednatele. O této skutečnosti bude pojišťovna Zhotovitelem
prokazatelně vyrozuměna, což se Zhotovitel zavazuje na základě žádosti Objednatele bezodkladně, nejpozději
následující pracovní den, prokázat.

4) Jakékoli náklady na nepojištěné skutečnosti či události, příp. na skutečnosti či události pojištěné, ale pojišťovnou
neuhrazené, půjdou k tíži Zhotovitele.

5) V případě, že Zhotovitel řádně a včas neuzavře nebo nebude udržovat v účinnosti některé pojištění požadované
Smlouvou nebo nepředloží Objednateli pojistky dle odstavce 2) tohoto článku, může Objednatel sám nebo
prostřednictvím TDI v takovém případě uzavřít a udržovat v účinnosti příslušné pojištění vhodné pro tento účel a
platit pojistné. Takto vynaložené částky představují splatnou pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.

6) Skutečnost, že Zhotovitel řádně a včas neuzavře nebo nebude udržovat v účinnosti některé pojištění požadované
Smlouvou nebo nepředloží Objednateli pojistky podle písm. c) odstavce 2) tohoto článku, bude považována za
podstatné porušení Smlouvy.

Úpravy 

1) Obecně k Úpravám

a) Úprava je vynucena mimořádnou okolností ležící mimo vůli Zhotovitele, která objektivně zabraňuje Zhotoviteli
pokračovat v řádném nebo včasném provádění Díla, přičemž nelze rozumně předpokládat, že by Zhotovitel
tuto okolnost nebo její následky odvrátil nebo překonal, a dále, že by v době od zahájení Otevřeného řízení do
dne uzavření Smlouvy tuto okolnost předvídal či mohl předvídat.

b) Důvodem pro Úpravu není taková okolnost, která zapříčiní pouze vyšší obtížnost provádění Díla.

c) Důvody pro Úpravy mohou spočívat výhradně v

1. mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážce dle odst. 2) tohoto článku,

2. prodlení Objednatele dle odst. 3) tohoto článku,

3. příkazu Objednatele k pozastavení provádění Díla dle odst. 4) tohoto článku,

4. mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách,

5. sjednání Změny,
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není-li ve Smlouvě sjednáno jinak. 

d) Nebezpečí změny ostatních okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ ve spojení s 2620 odst. 2 OZ na sebe
přebírá Zhotovitel.

e) I přes existenci skutečností dle bodů 1. a 2. písm. c) tohoto odstavce není Zhotovitel oprávněn přerušit
provádění Díla; výjimkou jsou pouze práce, dodávky či služby, které objektivně nemohou být provedeny ani
při vynaložení vyššího úsilí.

f) Dodatek ke Smlouvě utvrzující, že skutečnosti dle písm. c) tohoto odstavce nastaly, a kterým budou ujednány
případné dopady do práv a povinností Smluvních stran, se Smluvní strany zavazují uzavřít, co nejdříve to
bude s ohledem na okolnosti možné. Zhotovitel bere na vědomí, že každá Úprava bude kontrolována MŠMT
či dalšími správními orgány a tyto k ní mohou vydávat pro Objednatele závazná stanoviska; může tak
docházet k dílčím zpožděním. O existenci důvodů pro takové zpoždění informuje Objednatel Zhotovitele
bezodkladně po jeho písemné žádosti.

2) Mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka

a) Mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou mají Smluvní strany na mysli překážky dle §
2913 odst. 2 OZ, zejména extrémní působení přírodních živlů, teroristický útok, povstání či nepokoje.

b) V případě, že Zhotoviteli brání v plnění jeho povinností podle Smlouvy okolnost, kterou považuje za
mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného
prodlení, nejpozději však do 3 dnů poté, co měl nebo mohl takovou okolnost zjistit, písemně oznámit
Objednateli a TDI; bez toho se mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky nemůže dovolávat.

c) V oznámení dle předchozího písmene Zhotovitel uvede zejména

1. popis okolnosti a její předpokládané trvání,

2. návrh opatření vedoucích ke zmírnění nebo vyloučení následků okolnosti, je-li to vzhledem k povaze
okolnosti možné,

3. konkrétní povinnosti, které mu okolnost brání splnit,

4. předpokládané zpoždění provádění Díla,

a doloží dostupné důkazy o existenci oznamované okolnosti.

d) Objednatel a TDI jsou povinni bez zbytečného prodlení, nejpozději však do 3 dnů po doručení oznámení
Zhotovitele podle předchozích písmen, takové oznámení přezkoumat. V případě, že okolnost naplňuje znaky
mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, vydá Objednatel o této skutečnosti Zhotoviteli
písemné potvrzení.

e) Okolnost se za mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku považuje od okamžiku vydání
potvrzení Objednatele podle předchozího písmene nebo od data uvedeného v potvrzení.

f) Zhotovitel je povinen vyvinout veškeré úsilí, které na něm může být spravedlivě požadováno, aby
minimalizoval následky mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky. Objednatel si vyhrazuje
právo předem schválit, jaká opatření o jakých nákladech budou pro minimalizaci mimořádné nepředvídatelné
a nepřekonatelné překážky přijata. Zhotovitel je proto Objednatele povinen předem písemně informovat, jaké
náklady na taková opatření očekává. Účelně vynaložené a řádně prokázané náklady takto přijatých opatření
nesou Smluvní strany společně rovným dílem. Nesplní-li Zhotovitel informační povinnost ve třetí větě tohoto
písmene, nese náklady přijatých opatření sám; podobně mohou-li být účelně vynaložené náklady takto
přijatých opatření kryty z pojištění Zhotovitele, nese náklady přijatých opatření sám.

g) Zhotovitel je bez zbytečného odkladu povinen oznámit Objednateli a TDI zánik mimořádné nepředvídatelné
a nepřekonatelné překážky.

h) Zhotovitel se mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky nemůže dovolávat vedle důvodů
vyplývajících zejména z OZ, případě z jiných ustanovení Smlouvy, mj. rovněž v případě,

1. kdy je v prodlení s prováděním Díla oproti Harmonogramu zhotovitele,
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2. kdy je o více jak 10 dnů v prodlení se splněním peněžité povinnosti ze Smlouvy ve vztahu k Objednateli,

3. kdy vznikla u některého z jeho Subdodavatelů, ani v případě

4. výpadku dodávky média, které lze nahradit dodávkami z jiných zdrojů či jinak, na Staveniště.

3) Prodlení Objednatele

a) Důvodem pro Úpravu je prodlení Objednatele se splněním povinnosti dle Smlouvy podstatné pro řádné a
včasné splnění Díla, a to o více než 14 dnů, přičemž takové prodlení muselo mít přímý dopad na zpoždění
Zhotovitele s prováděním Díla.

b) Důvody pro Úpravu jsou v případě prodlení Objednatele zachovány pouze tehdy, je-li na existenci takového
prodlení Objednatel písemně upozorněn do 3 pracovních dnů od jeho počátku, jinak lhůta dle předchozího
písmene počíná běžet až po dni doručení takového upozornění.

c) Důvodem pro Úpravu není prodlení Objednatele s úhradou Faktury ani prodlení se splněním povinnosti
nepodstatné pro řádné a včasné splnění Díla.

4) Příkaz k pozastavení provádění Díla

a) Zhotovitel je povinen na základě příkazu Objednatele a způsobem jím určeným dočasně pozastavit provádění
Díla nebo jeho části označené Objednatelem, a to na dobu až 9 měsíců, jejíž běh začne v den určený
Objednatelem. Zhotovitel je povinen obnovit provádění Díla nebo jeho části na základě příkazu Objednatele.

b) Zhotovitel je povinen v průběhu dočasného pozastavení provádění Díla nebo kterékoli jeho části přijmout
taková opatření, aby dosud provedenou část Díla řádně zabezpečil a ochránil před ztrátou, zničením nebo
poškozením; charakter a rozsah předem odsouhlasí TDI.

c) Zhotovitel má právo požadovat úhradu účelně vynaložených a řádně prokázaných nákladů na opatření dle
předchozího písmene tehdy, trvá-li pozastavení provádění Díla nebo jeho části déle jak jeden měsíc. Právo
na další platby v této souvislosti Smluvní strany vylučují.

d) Právo na úhradu nákladů dle předchozího písmene však vzniká jen tehdy, pokud charakter a rozsah opatření
odpovídá tomu, co odsouhlasil TDI, a pokud Zhotovitel Objednatele předem písemně informoval o tom, jaké
náklady přijetí opatření přinese. Objednatel má právo Zhotoviteli přikázat, aby opatření nepřijal či aby je přijal
se změnou.

e) V případě, že se dočasné pozastavení provádění bude týkat pouze části Díla, je Zhotovitel povinen
pokračovat v řádném provádění nepozastavených částí Díla.

f) Část Milníku odpovídající té části Díla, jejíž provádění bylo pozastaveno podle tohoto odstavce, přestává být
součástí příslušného Milníku. Takto vyjmutá část Milníku se stává součástí Milníku následujícího po skončení
pozastavení.

g) Část Ceny díla odpovídající Milníku, jehož součástí přestala být v souladu s předchozím písmenem část Díla,
jejíž provádění bylo pozastaveno, se snižuje o hodnotu takto pozastavené části Díla. Tuto hodnotu určí TDI
obdobným využitím Jednotkových cen pro změnové řízení. O takto určenou hodnotu pozastavené části Díla
se zvýší část Ceny díla odpovídající Milníku, jehož součástí se v souladu s předchozím písmenem
pozastavená část Díla stane.

5) Další dopady Úprav do práv a povinností Smluvních stran

a) Jsou-li pro to objektivní důvody, mohou mít Úpravy dopad do všech ujednání Smlouvy s výjimkou ujednání o
Ceně díla; písm. f) odst. 2) a písm. c) odst. 4) tohoto článku tím není dotčeno. Budou-li ujednání Smlouvy
v důsledku Úprav měněna, pak vždy přiměřeně důvodu Úpravy tak, jak by byla měněna, ať už by na straně
Zhotovitele stál jakýkoli jiný dodavatel.

b) Prodloužená lhůta pro splnění příslušného Milníku se určí adekvátně podle délky trvání příslušného důvodu
pro Úpravu s přihlédnutím k době nezbytné pro provedení Díla za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá
rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takového důvodu pro
Úpravu.

c) Má-li mít Úprava dopad do Harmonogramu zhotovitele, předloží Zhotovitel TDI návrh jeho odpovídající
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aktualizace. 

d) Zhotovitel si je vědom toho, že mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky dle odst. 2) tohoto
článku jsou rizikem pro řádně a včasné provedení Díla. Vzhledem ke skutečnosti, že jim nelze účinně
předcházet, riziko jejich vzniku se proto Smluvní strany dohodly řešit odpovídajícím pojištěním uzavřeným
Zhotovitelem v souladu s článkem XXIV. Smlouvy.

e) Pro vyloučení pochybností Smluvní strany utvrzují, že nebude-li z jakéhokoli důvodu pojistné plnění Zhotoviteli
připsáno, příp. nebude-li z jakéhokoli důvodu odpovídat nákladům vzniklým Zhotoviteli v souvislosti s
mimořádnými nepředvídatelnými a nepřekonatelnými překážkami, nese takové náklady, příp. deficit mezi
připsaným pojistným plněním a výší takových nákladů, Zhotovitel.

Změny 

1) Obecně ke Změnám

a) Důvodem pro Změnu je potřeba provedení takových prací, dodávek či služeb, které nejsou obsaženy
ve Smlouvě, příp. nejsou obsaženy v takovém množství; jejich provedení je přitom z hlediska Stavby či jejího
pozdějšího užívání Objednatelem nutné nebo prospěšné.

b) Je lhostejné, zda Změna musí být provedena z důvodů

1. zjištěných v průběhu provádění Díla, zejména odchylek DVD oproti skutečnému stavu,

2. změny příslušných právních předpisů či Technických norem mající přímý dopad na Dílo,

3. nezbytnosti provedení dalších prací, dodávek či služeb uložených příslušným právním předpisem či
správním orgánem, či

4. vývoje na poli materiálů, Výrobků či Technického vybavení, na který nebylo či nemohlo být reflektováno
v DVD.

c) Objednatel je oprávněn nařídit jakoukoli Změnu. Každá Změna musí být evidována u TDI a opatřena
změnovým listem, není-li sjednáno jinak.

d) Změna může být provedena pouze na základě Příkazu ke změně.

2) Změny vyvolané Objednatelem

V případě Změn vyvolaných Objednatelem Smluvní strany sjednávají následující postup:

1. TDI zapíše návrh Změny v evidenci Změn,

2. TDI vystaví změnový list a zašle jej spolu se specifikací požadované Změny Zhotoviteli,

3. Zhotovitel doplní ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení změnového listu, nebude-li mezi Objednatelem
a Zhotovitelem dohodnuto jinak, veškeré příslušné dokumenty a údaje a předloží takto doplněný
změnový list ve 3 vyhotoveních TDI k udělení souhlasu s dalším postupem,

4. v případě, že Změna vyžaduje projednání, případně rozhodnutí správního orgánu nebo souhlas
dotčených osob, projedná Zhotovitel po souhlasu TDI podle předchozího bodu navrhovanou Změnu se
správním orgánem, příp. obstará příslušné rozhodnutí nebo souhlasy, které předloží TDI,

5. na pokyn Objednatele zjistí TDI stanovisko Zástupců objednatele k navržené Změně; ke stanovisku
přiloží změnový list,

6. v případě schválení Změny obsažené ve změnovém listu Objednatelem a MŠMT se změnový list stává
Příkazem ke změně.
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3) Změny vyvolané Zhotovitelem;

V případě Změn vyvolaných Zhotovitelem Smluvní strany sjednaly následující postup: 

1. Zhotovitel bezodkladně předloží TDI návrh Změny k předběžnému posouzení; TDI předá návrh Změny
spolu se svým vyjádřením Objednateli, který na jeho základě rozhodne, zda se v projednávání Změny
bude pokračovat či nikoli,

2. rozhodne-li Objednatel o pokračování projednávání Změny, zajistí TDI zápis návrhu Změny v evidenci
Změn,

3. na základě návrhu Změny vystaví TDI změnový list a zašle jej Zhotoviteli,

a dále obdobně dle bodů 3. až 6. předchozího odstavce.

4) Zhotovitel bere na vědomí, že každá Změna bude dále kontrolována MŠMT či dalšími správními orgány a tyto k ní
mohou vydávat pro Objednatele závazná stanoviska; může tak docházet k dílčím zpožděním. S ohledem na výše
uvedené Zhotovitel přijímá, že schválení Změny Objednatelem tak může trvat i 35 dnů; o existenci důvodů pro
takové zpoždění informuje Objednatel Zhotovitele bezodkladně po jeho písemné žádosti. Zhotovitel se zavazuje i
v takovém případě nepřerušit provádění Díla; výjimkou jsou pouze práce, dodávky či služby, které by mohly zhatit
následné provedení Změny.

5) Změny, jejichž provedení objektivně nesnese odkladu, provede Zhotovitel po jejich schválení Objednatelem na
základě záznamu provedeného ve Stavebním deníku a v souladu s tímto záznamem; takový záznam se stává
Příkazem ke změně. I k takové Změně bude opatřen změnový list; ustanovení odst. 2) nebo 3) tohoto článku se
použijí přiměřeně.

6) Náležitosti změnového listu

Změnový list musí obsahovat alespoň následující údaje:

1. důvod a popis navrhované Změny,

2. rozpočet nákladů navrhované Změny založený na Jednotkových cenách pro změnové řízení,

3. stanoviska zejména Objednatele, TDI a GP, byla-li vydána,

4. vyčíslení zvýšení nebo snížení Ceny díla v důsledku Změny,

5. návrh lhůty či termínu, ve kterém je Zhotovitel schopen Změnu provést, příp. návrh na odpovídající
úpravu Harmonogramu zhotovitele,

6. stanovení Milníku, k němuž Změna věcně náleží, a

7. případná rizika a důsledky provedení Změny.

7) Jednotkové ceny pro změnové řízení;

Pro kalkulaci změny Ceny díla v důsledku Změny Zhotovitel zpracuje soupisy prací, dodávek a služeb s 
výkazy výměr původního a nového řešení Změny dotčených částí Díla a položkové rozpočty původního a 
nového řešení. K ocenění původního a nového řešení použije Jednotkové ceny pro změnové řízení. 
Jednotkové ceny pro změnové řízení vztahující se k příslušné Změně budou stanoveny 

1. na základě cen uvedených pro shodné či obdobné práce, dodávky či služby v Rozpočtu; nelze-li je
použít, pak budou stanoveny dle

2. Ceníků RTS, platných v době projednání Změn; nelze-li je použít, pak budou stanoveny

3. s odbornou péčí dle v místě a čase obvyklých cen za provedení příslušných jednotek prací, dodávek či
služeb potřebných k provedení Změny.

8) Smluvní strany se dohodly, že Změna může mít dopad do lhůty pro splnění kteréhokoli Milníku tehdy, překračuje-
li zvýšení Ceny díla v důsledku všech Změn hodnotu 10 % Ceny díla bez DPH.

9) Pokud nebude v Příkazu ke změně výslovně uvedena instrukce Objednatele k úpravě Harmonogramu zhotovitele,
neopravňuje Změna Zhotovitele k úpravě Harmonogramu zhotovitele.
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10) Zhotovitel se zavazuje provést Změnu způsobem a ve lhůtě či termínu uvedeném v Příkazu ke změně bez ohledu
na to, zda Zhotovitel souhlasí se lhůtou či termínem pro její provedení nebo s kalkulací ceny Změny. Zhotovitel
nesmí pozdržet provedení Změny z důvodů nestanovení její ceny. Provedení Změny způsobem odlišným od
Příkazu ke změně nebo nedodržení stanovené lhůty či termínů bude považováno za podstatné porušení Smlouvy.

11) Příkaz ke Změně se zároveň stává součástí přílohy č. 1 Smlouvy. Požádá-li o to některá ze Smluvních stran, bude
Změna stvrzena dodatkem ke Smlouvě; takový dodatek má však jen deklaratorní a pořádkový charakter, na
závaznost příkazu ke Změně nemá žádný vliv.

12) Bude-li potřeba Změny prokazatelně vyvolána porušením Smlouvy Zhotovitelem nebo takovou skutečností, za niž
Zhotovitel nese odpovědnost, bude jakékoli náklady spojené s takovou Změnou včetně případné škody vzniklé
Objednateli hradit Zhotovitel.

13) Po provedení Změny Zhotovitel vyhotoví soupis druhu a množství provedených prací, dodávek či služeb s jejich
specifikací a soupis množství zabudovaných materiálů, Výrobků a Technického vybavení. V soupisu Zhotovitel
uvede, zda byla provedena prohlídka prací před jejich zakrytím, je-li vyžadována. TDI zkontroluje provedené práce,
dodávky či služby a vystaví Zhotoviteli potvrzení o provedení Změny.

14) Bagatelní Změny

a) Za bagatelní Změny Smluvní strany považují změny Technických podmínek,

1. při kterých nedochází k rozšíření Díla o další práce, dodávky či služby,

2. které nevedou ke změně Ceny díla,

3. které by za použití v Otevřeném řízení nemohly umožnit účast jiných dodavatelů ani nemohly ovlivnit
výběr Nabídky, a zároveň

4. které nemění ekonomickou rovnováhu Smlouvy ve prospěch Zhotovitele.

b) Bagatelní Změny dle tohoto odstavce mohou být Smluvními stranami dohodnuty i ústně; požádá-li o to některá
ze Smluvních stran, bude bagatelní Změna stvrzena písemně. Osobami oprávněnými k takové dohodě za
Smluvní strany jsou Kontaktní osoby a na straně Zhotovitele rovněž Zástupce zhotovitele; Zástupci
objednatele k takové dohodě oprávněni nejsou.

15) Změny včetně bagatelních musí být zaznamenány do DSPS.

16) Prostřednictvím Příkazu ke Změně nemůže být ukončen smluvní vztah založený Smlouvou.

Zrušení závazků ze Smlouvy 

1) Závazky, u kterých ze Smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat i po zrušení závazků
ze Smlouvy dle tohoto článku, se zrušení závazků nedotýká. To platí zejména pro plnění poskytnutá Smluvními
stranami před zrušením závazků, nárok Objednatele na zaplacení smluvních pokut, nárok na odstranění jakýchkoli
vad, povinnosti Zhotovitele související s poskytnutými zárukami za jakost, ustanovení Smlouvy o Bankovních
zárukách, pojištění, Licencích, příp. podlicencích, poskytnutých Zhotovitelem Objednateli, ustanovení upravující
důsledky zrušení závazků a povinnosti uložené příslušnými účinnými právními předpisy nebo rozhodnutími
Zhotoviteli jako zhotoviteli stavby a původci odpadu. Práva a povinnosti Smluvních stran, které vzniknou po zrušení
závazků jako důsledek jednání uskutečněného před tímto zrušením, zůstávají nedotčeny, není-li ve Smlouvě
stanoveno jinak nebo nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

2) Odstupné

a) Objednatel je oprávněn závazky ze Smlouvy kdykoli a bez udání důvodu zrušit zaplacením odstupného; pro
vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně utvrzují, že závazky ze Smlouvy může Objednatel zrušit i
tehdy, bylo-li již započato s prováděním Díla.

b) Smluvní strany sjednávají, že odstupné činí 0,5 % z dosud neproplacené Ceny díla bez DPH, nejvýše však



Smlouva o dílo 

Strana 55 (celkem 60)  

200.000,- Kč. 

c) Zrušení závazků ze Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o jejich zrušení Zhotoviteli a
zaplacením odstupného na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví Smlouvy.

3) Odstoupení od Smlouvy

a) Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit:

1. v případě podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem,

2. bez zbytečného odkladu poté, co z chování Zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší Smlouvu
podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu Objednatele přiměřenou jistotu,

3. v případě vydání rozhodnutí o úpadku Zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,

4. bez zbytečného odkladu poté, co se dozví, že se Zhotovitel stal osobou ovládanou TDI, osobou jej
ovládající nebo osobou s ním propojenou,

5. v případě, že Zhotovitel v nabídce podané do Otevřeného řízení uvedl informace nebo předložil doklady,
které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek tohoto řízení,

6. v případě, že Zhotovitel je v prodlení s platbami Subdodavatelům, přestože Objednatel řádně plní své
platební povinnosti ze Smlouvy a Subdodavatelé řádně plní své povinnosti vůči Zhotoviteli,

7. v případě, kdy mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka ve smyslu čl. XXV. odst. 2)
Smlouvy brání dalšímu postupu v provádění Díla nepřetržitě po dobu delší než 60 dnů; dosažení této
doby se nevyžaduje, pokud je již s nástupem takové mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné
překážky s ohledem zejména na její povahu či rozsah zřejmé, že dalšímu postupu v provádění Díla
nepřetržitě po dobu alespoň 60 dnů je způsobilá bránit,

8. v případě, že na materiál, Výrobky, prvky Technické vybavení nebo zařízení Zhotovitele určené
k provádění Díla byl nařízen výkon rozhodnutí nebo

9. v případě zapojení Zhotovitele do jednání, které Objednatel důvodně považuje za škodlivé pro zájmy a
dobré jméno Objednatele nebo pro Dílo.

b) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že výdaje, které by mu na základě Smlouvy
měly vzniknout, budou MŠMT, případně jiným oprávněným správním orgánem označeny za nezpůsobilé
k proplacení z dotace, např. na základě zjištění, že

1. na zpracování Nabídky se podílel zaměstnanec Objednatele,

2. Subdodavatelem či jeho zaměstnancem je zaměstnanec Objednatele, který se podílel na přípravě či
průběhu Otevřeného řízení,

příp. bude-li z jiného důvodu pozastaveno nebo ukončeno poskytování dotace určené pro provedení Díla. 

c) Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit rovněž v případě nepodstatného porušení Smlouvy
Zhotovitelem za předpokladu, že Zhotovitele na porušení Smlouvy písemně upozornil, vyzval ke zjednání
nápravy a Zhotovitel nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě. Právo Objednatele odstoupit od Smlouvy dle
tohoto písmene zaniká, pokud oznámení o odstoupení od Smlouvy nedoručí Zhotoviteli ve lhůtě 14 dnů poté,
co marně uplynula přiměřená lhůta pro zjednání nápravy.

d) Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy Objednatelem za
předpokladu, že Objednatele na porušení Smlouvy písemně upozornil, vyzval ke zjednání nápravy a
Objednatel nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě. Právo Zhotovitele odstoupit od Smlouvy zaniká, pokud
oznámení o odstoupení od Smlouvy nedoručí Objednateli ve lhůtě 14 dnů poté, co marně uplynula přiměřená
lhůta pro zjednání nápravy.

e) Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení Smlouvy se mimo výslovně uvedených případů považuje
rovněž takové porušení povinnosti Smluvní strany, o němž již při uzavření Smlouvy věděla nebo musela
vědět, že by druhá Smluvní strana Smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
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f) Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Zrušení závazků ze Smlouvy je
účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně.

4) Práva a povinnosti Smluvních stran při zrušení závazků ze Smlouvy

a) Poté, co byly závazky ze Smlouvy zrušeny, Zhotovitel neprodleně:

1. přestane provádět veškeré práce, dodávky či služby na Díle kromě těch, k nimž dal TDI příkaz; stanovuje
se, že náklady na práce, dodávky či služby provedené na příkaz TDI Smluvní strany ponesou společně
rovným dílem, pokud důvodem pro zrušení závazků ze Smlouvy není postup dle odst. 3) písm. b) tohoto
článku, kdy by tyto náklady nesl výhradně Objednatel,

2. předá Objednateli dosud provedenou část Díla a veškerý jím požadovaný materiál, Výrobky, prvky
Technického vybavení či jejich části, jakož i dočasné konstrukce, vybavení a zařízení Zhotovitele na
Staveništi a dokumentaci vypracovanou či obstaranou Zhotovitelem; Objednatel je oprávněn užívat
dočasné konstrukce, vybavení, zařízení a dokumentaci bezplatně, a

3. předá Objednateli Staveniště.

b) Smluvní strany se dohodly, že příslušnou část Ceny díla za práce, dodávky a služby řádně provedené v rámci
Díla do zrušení závazků ze Smlouvy, pokud již dříve nebyly uhrazeny, určí TDI, a to nejpozději do 30 dnů od
zrušení závazků; spolu s tím TDI určí hodnotu nezabudovaného materiálu, Výrobků, prvků Technického
vybavení či jejich částí, které Objednatel zamýšlí od Zhotovitele odkoupit.

c) Při výpočtu částek dle předchozího písmene TDI vyjde z Ceny díla a případně z rozpočtů, které byly při
provádění Díla či jinak v souvislosti se Smlouvou vypracovány. Smluvní strany se dohodly, že i v případě
příslušné části Ceny díla dle předchozího písmene bude zachován poměr mezi touto částí Ceny díla a cenou
hrazených prací, dodávek a služeb dle Ceníků RTS tak, jak byl Zhotovitelem stanoven v případě Ceny díla
dle Nabídky ve vztahu k předpokládané hodnotě Veřejné zakázky.

d) Do 60 dnů poté, co TDI určí částky dle písm. b) tohoto odstavce, Objednatel provede jejich úhradu. Část Ceny
díla uhrazená před zrušením závazků ze Smlouvy spolu s částí uhrazenou dle předchozích písmen se stává
konečnou odměnou Zhotovitele a představuje konečné narovnání veškerých povinností Objednatele vůči
Zhotoviteli.

e) Do 60 dnů po výzvě Zhotovitele uhradí Objednatel Zhotoviteli škodu, vznikla-li; Smluvní strany sjednávají, že
škoda bude Objednatelem uhrazena jen v případě odstoupení od Smlouvy Zhotovitelem, přičemž se za škodu
nepovažuje ušlý zisk.

f) Vyklizení Staveniště

Objednatel po dokončení Díla jinými dodavateli nebo kdykoli předtím podle svého uvážení vyzve Zhotovitele
k odstranění dočasných konstrukcí, vybavení či materiálu a zařízení Zhotovitele na Staveništi. Zhotovitel bez
zbytečného odkladu zařídí jejich odstranění na své náklady. Jestliže do této doby nebyla Zhotovitelem
uhrazena některá platba Objednateli, mohou být věci dle předchozí věty Objednatelem prodány za účelem
vyrovnání takové platby. Zůstatek z takového prodeje bude poté vyplacen Zhotoviteli.

g) V případě odstoupení od Smlouvy Objednatelem je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli částku rovnající se
součtu konečné odměny Zhotovitele a ceny prací, dodávek a služeb provedených jinými dodavateli za účelem
dokončení Díla, sníženému o Cenu díla. Částku určenou podle předchozí věty je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli ve lhůtě 60 dnů od doručení písemné výzvy.

Řešení sporů 

1) Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory či nesrovnalosti vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou
řešit jednáním a vždy se pokusí dosáhnout smírného řešení. Nedostatek dohody nesmí způsobit prodlení
provádění Díla; existence sporu tak není důvodem pro nesplnění Milníků ani jiných sjednaných lhůt či termínů a
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nebude sloužit jako základ pro Úpravy. 

2) Expert a jeho rozhodnutí sporu

a) Pokud vznikne mezi Objednatelem a Zhotovitelem jakýkoli spor ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, který
nebude vyřešen smírnou cestou, bude předmět sporu nejprve písemně předložen k rozhodnutí expertovi
pro oblast, jíž se spor týká. Tohoto experta jmenují po dohodě Smluvní strany.

b) Pokud se Smluvní strany nedohodnou na osobě experta do 10 dnů poté, co jedna Smluvní strana vyzvala
druhou k jeho společnému výběru, je každá ze Smluvních stran oprávněna požádat Českou komoru
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, aby Smluvním stranám předložila seznam 10
kandidátů, kteří by mohli působit jako experti, spolu s informacemi o jejich profesních zkušenostech, pokud
jsou k dispozici. Smluvní strany si do 10 dnů od převzetí tohoto seznamu z něj vyberou experta.

c) V případě, že se Smluvní strany neshodnou na osobě experta ze seznamu dle předchozího písmene, vyzvou
Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, aby jim takového experta určila
sama za předpokladu, že s tím takový expert bude souhlasit. Takové určení experta bude pro Smluvní strany
závazné.

d) Smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí, které na nich může být spravedlivě požadováno, aby
umožnily expertovi vydat nejpozději 30 dnů po datu, kdy byl expert seznámen se sporem, jeho rozhodnutí.

e) Smluvní strany se zavazují bez zbytečného prodlení vykonat všechna rozhodnutí experta, která vydal
v souladu se Smlouvou, pokud nebudou revidována na základě smírné dohody nebo rozhodnutím Soudu.

f) Pokud nebudou Objednatel nebo Zhotovitel souhlasit s rozhodnutím experta ve sporu nebo pokud expert
nevydá své rozhodnutí ve stanovené lhůtě, je každá Smluvní strana oprávněna nejpozději 21. den po dni, kdy
obdržela oznámení o takovém rozhodnutí, případně nejpozději dvacátý první 21. den po dni, kdy uběhla lhůta
pro rozhodnutí experta, oznámit druhé Smluvní straně svůj záměr zahájit soudní řízení podle Smlouvy
ohledně předmětu sporu předloženého k rozhodnutí expertovi. Toto oznámení opravňuje Smluvní stranu,
která ho učinila, k zahájení soudního řízení ohledně předmětného sporu. Soudní řízení nelze zahájit bez
učinění oznámení uvedeného v tomto písmenu.

g) Jestliže expert oznámil své rozhodnutí ohledně předmětu sporu oběma Smluvním stranám a ani jedna ze
Smluvních stran neoznámila svůj úmysl zahájit ohledně předmětného sporu soudní řízení dle předchozího
písmene, stává se rozhodnutí experta konečným a závazným pro obě Smluvní strany. Pro vyloučení
pochybností Smluvní strany výslovně utvrzují, že v takovém případě nemůže žádná ze Smluvních stran zahájit
soudní řízení, v němž by uplatňovala nárok již jednou závazně rozhodnutý expertem.

h) Náklady na činnost experta nese ta Smluvní strana, v jejíž neprospěch je spor rozhodnut.

3) Expert není oprávněn svým rozhodnutím posunout Milníky. Pokud však expert dospěje k rozhodnutí, že konkrétní
Milníky měly být s ohledem na jím zkoumaný spor posunuty, je oprávněn rozhodnout pouze o případných
peněžitých nárocích, které v této souvislosti Smluvním stranám vznikají.

Komunikace Smluvních stran 

1) Smluvní strany se zavazují navzájem informovat o všech okolnostech, které by bránily nebo mohly bránit řádnému
provedení Díla.

2) Komunikace mezi Smluvními stranami v souvislosti se Smlouvou bude vedena v českém nebo slovenském jazyce;
případné překlady z cizích jazyků do češtiny obstará a náklady na ně nese Zhotovitel.

3) Má-li být jakékoli sdělení v souvislosti s uplatněním práva či plněním povinnosti v souladu se Smlouvou adresováno
Objednateli, TDI, GP či jinému Zástupci objednatele, má se za to, že sdělení nebylo doručeno, bylo-li adresováno
jinému než Smlouvou určenému adresátu.

4) Písemná forma komunikace
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a) Za písemnou formu komunikace se považuje rovněž záznam či zápis do Stavebního deníku, Seznamu vad
provádění, Seznamu vad díla, z kontrolního dne, koordinační či jiné porady, je-li komunikace jejich
prostřednictvím Smlouvou sjednána, příp. je-li vhodná či obvyklá. Za písemnou formu komunikace se
považuje rovněž komunikace doručená na e-mailové adresy uvedené ve Smlouvě, příp. používané v souladu
se Smlouvou, a to i tehdy, kdy jednotlivé zprávy nejsou opatřeny zaručenými elektronickými podpisy.

b) Formu komunikace dle předchozího písmene však nelze použít pro

1. uzavření Smlouvy,

2. uzavření dodatku ke Smlouvě,

3. odstoupení od Smlouvy ani pro

4. ustanovení Smlouvy, z jejichž úpravy to vyplývá.

V případech uvedených v tomto ustanovení se Smluvní strany dohodly na písemné komunikaci v elektronické 
podobě zprávami opatřenými zaručeným elektronickým podpisem, není-li výslovně sjednáno jinak; takový 
způsob komunikace jsou Smluvní strany, jakož i TDI či GP oprávněny použít i pro jakýkoli jiný případ, považují-
li to za vhodné.    

c) V případě písemné komunikace se Smluvní strany zavazují jednotlivé písemnosti doručovat na adresy sídel 
uvedených v záhlaví Smlouvy; uvedl-li Zhotovitel korespondenční adresu, bude mu doručováno na 
korespondenční adresu. Uvedené platí obdobně i pro písemnou komunikaci Zhotovitele s TDI a GP, jejichž 
adresa sídla je uvedena v čl. I. Smlouvy. Jednotlivé písemnosti budou v případě, že je adresátem:

1. Objednatel, doplněny v jeho adrese o sdělení „k rukám XXXXXXXXX“;

2. Zhotovitel, doplněny v jeho adrese o sdělení „k rukám XXXXXXXXX“;

3. TDI, doplněny v jeho adrese o sdělení „k rukám XXXXXXXXX“;

4. GP, doplněny v jeho adrese o sdělení „k rukám XXXXXXXXX“.

ci) E-mailové adresy pro elektronickou komunikaci jsou:

1. v případě Objednatele a Zhotovitele uvedeny v záhlaví Smlouvy; Zhotovitel výslovně přijímá, že mu 
může být doručováno i na jiné e-mailové adresy, které jsou běžně a veřejně dostupné nebo které jinak 
sdělil Objednateli, TDI nebo GP;

2. v případě TDI: XXXXXXXXX;

3. v případě GP: XXXXXXXXX.

cii) Případnou změnu údajů uvedených nebo zmíněných v písmenech c) a d) tohoto odstavce je Smluvní strana 
povinna oznámit předem druhé Smluvní straně, jinak se jí nemůže dovolávat.

ciii) Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny Smlouvy z důvodu nedodržení formy kdykoliv, i poté, co 
bylo započato s plněním. 

5) Není-li ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak, lze tuto Smlouvu měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně
číslovanými dodatky uzavřenými v listinné podobě. Dodatky musí být jako takové označeny a podepsány oběma
Smluvními stranami a podléhají témuž smluvnímu režimu jako Smlouva. Pokud jedna Smluvní strana předloží
písemný návrh dodatku, zavazuje se druhá Smluvní strana vyjádřit se k němu ve lhůtě 14 dnů od jeho doručení,
nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

6) Za dostatečný projev vůle Smluvní strany k uzavření dodatku ke Smlouvě nelze považovat jednání Kontaktních
osob ani Zástupce zhotovitele, byť by jinak vůli uzavřít takový dodatek odpovídalo. Ustanovení tohoto odstavce
neplatí pro Změny, požádala-li některá ze Smluvních stran, aby Změna byla stvrzena dodatkem ke Smlouvě, ani
pro ustanovení následujícího odstavce.

7) Ustanovení, která se uvozují nebo k nimž se dodává „nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto
jinak“, Smluvní strany považují za ustanovení pořádkového charakteru, kdy je v zájmu obou Smluvních stran či
Díla mít možnost pružně reagovat na průběh a podmínky plnění závazků ze Smlouvy. Takové dohody jinak Smluvní
strany nepovažují za změny Smlouvy, ale za specifický způsob plnění Smlouvy, přičemž tyto mohou být provedeny
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i ústně; osobami k nim oprávněnými za Smluvní strany jsou i jejich Kontaktní osoby a na straně Zhotovitele rovněž 
Zástupce zhotovitele; Zástupci objednatele k takové dohodě oprávněni nejsou. 

Důvěrné informace 

1) Pro účely Smlouvy se za důvěrné informace považují:

a) informace označené Objednatelem za důvěrné,

b) informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu Díla,

c) informace o finančních závazcích Objednatele vzniklých v souvislosti s Dílem a

d) informace o sporech vzniklých zejména mezi Objednatelem, Zhotovitelem, Zástupci objednatele či Přímými
dodavateli objednatele v souvislosti Dílem.

2) Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné nebo známé třetím osobám, pokud
taková přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonné či smluvní povinnosti Zhotovitele.

3) Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele

a) neužije důvěrné informace pro jiné účely, než pro účely Díla a

b) nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě vyjma svých zaměstnanců, členů svých
orgánů, poradců a právních zástupců a Subdodavatelů; těmto osobám však může být důvěrná informace
poskytnuta pouze tehdy, pokud budou zavázány udržovat takovou informaci v tajnosti, jako by byly stranou
Smlouvy.

4) Pokud bude jakýkoli správní orgán nebo soud vyžadovat poskytnutí jakékoli důvěrné informace, které není nutné
k provedení Díla, oznámí Zhotovitel bezodkladně písemně takovou skutečnost Objednateli.

5) V případě poskytnutí důvěrné informace je Zhotovitel povinen vyvinout maximální úsilí k tomu, aby zajistil, že s
poskytnutou důvěrnou informací bude stále zacházeno jako s informací tvořící obchodní tajemství podle § 504 OZ.

6) V případě, že se Zhotovitel dozví, popřípadě bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění důvěrné
informace nebo její části neoprávněné osobě nebo že došlo k jejímu zneužití, je povinen o tom neprodleně
informovat Objednatele.

7) Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí Zhotovitel fotografovat ani umožnit kterékoli třetí osobě
fotografování Stavby ani jiných předmětů Díla, a to ani k propagačním účelům, ani nebude sám nebo s jinou osobou
publikovat žádné články, fotografie nebo ilustrace vztahující se k Dílu. Objednatel má vždy právo schválit jakýkoli
text, fotografii nebo ilustraci vztahující se k Dílu, které Zhotovitel hodlá použít v publikacích nebo propagačních
materiálech.

Závěrečná ujednání 

1) Není-li ve Smlouvě Smluvními stranami dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti Smluvních stran, zejména práva
a povinnosti Smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, příslušnými ustanoveními OZ a dalšími účinnými
právními předpisy.

2) Nedílnou součástí Smlouvy jsou rovněž její přílohy č. 1 - 8. Smluvní strany sjednávají, že v případě nesrovnalostí
či kontradikcí mají ustanovení čl. I. až XXXI. Smlouvy přednost před ustanoveními všech příloh Smlouvy.

3) Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou
pohledávku, i nesplatnou, za Zhotovitelem. Pohledávky Objednatele a Zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve
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které se kryjí. 

4) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím písemným
souhlasem Objednatele. § 1879 OZ se nepoužije.

5) Zhotovitel se za podmínek stanovených Smlouvou v souladu s příkazy Objednatele a při vynaložení veškeré
potřebné péče zavazuje:

a) archivovat nejméně po dobu 10 let od Předání a převzetí díla veškerou dokumentaci vyhotovenou
v souvislosti s plněním Smlouvy a kdykoli po tuto dobu Objednateli umožnit přístup k této dokumentaci;
Objednatel je oprávněn po uplynutí 10 let ode dne Předání a převzetí díla od Zhotovitele tyto písemnosti
bezplatně převzít; stanoví-li právní předpis u některé písemnosti delší dobu archivace, je Zhotovitel povinen
řídit se takovým právním předpisem,

b) jako osoba povinná dle § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve
znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly po dobu min. 10 let, mj. umožnit
příslušným správním orgánům, státním zastupitelstvím, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže a dalším orgánům, které ke kontrole opravňují příslušné právní předpisy, vstup na
Staveniště a přístup k informacím a dokumentaci vyhotoveným v souvislosti s Dílem včetně přístupu i k těm
informacím a dokumentaci, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní
tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené příslušnými
právními předpisy; Zhotovitel je povinen poskytnout výše uvedeným orgánům součinnost při prováděných
kontrolách a

c) ve smlouvách se svými Subdodavateli umožnit kontrolním orgánům uvedeným v předchozím písmenu
kontrolu těchto Subdodavatelů v rozsahu dle předchozího písmene.

6) Uveřejnění a účinnost Smlouvy

a) Zhotovitel se zavazuje strpět uveřejnění kopie Smlouvy ve znění, v jakém byla uzavřena, a to včetně
případných Změn a dodatků.

b) Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění.

7) Pokud se stane některé ustanovení Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení
Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou
ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně
zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného.

8) Pokud se ukáže, že Smlouva neobsahuje ustanovení, jež by bylo pro vymezení práv a povinností Smluvních stran
potřebné, zavazují se Smluvní strany učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do Smlouvy doplněno.

9) Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly
ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný
při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými
ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

10) Smluvní strany potvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Smlouva bude
uzavřena připojením zaručených/kvalifikovaných elektronických podpisů obou Smluvních stran. Smluvní strany se
však mohou, třeba i ústně, dohodnout, že Smlouvu uzavřou v listinné podobě.
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Smlouva o dílo 

„Generální dodavatel stavby Rekonstrukce poslucháren PrF, Veveří 70, Brno“ 

Příloha č. 1 

Specifikace Díla 

Objednatel je řešitelem přípravy a následně realizace akce „Generální dodavatel stavby Rekonstrukce 
poslucháren PrF, Veveří 70, Brno“, jejímž účelem je rekonstrukce poslucháren Právnické fakulty, statické 
zabezpečení stropů mezi posluchárnami v 1.NP a 2.NP a jejich technologického vybavení. Výsledkem by tak 
měla být modernizace poslucháren s ohledem na současné hygienické požadavky a moderní metodu výuky.  

Z hlediska stavebně technického bude provedeno zejména: vybourání stávajícího stropu mezi posluchárnami, 
vybudování nového stropu s elevačními stupni pro posluchárenské sezení, kompletní rekonstrukce vnitřních 
prostor poslucháren a přilehlých místností, akustické úpravy prostor, náhrada stávajících světlíků. Dále bude 
provedeno nové technologické vybavení poslucháren (VZT, ZTI, ÚT, silnoproudé instalace, slaboproudé 
instalace, MaR a BMS) Nezbytnou součástí záměru jsou i dodávky vybavení budov, zejm. interiérového vybavení 
a audiovizuální a presentační techniky, které však nejsou předmětem této Smlouvy. 

Záměr bude realizován v objektu Právnické fakulty, Veveří 158/70 v Brně. 

Zhotovitel dodá Dílo minimálně ve věcném rozsahu a kvalitě popsané v částech I a II této přílohy a 
splňující všechny podmínky specifikované v části III této přílohy. 

Příloha 1 dále obsahuje následující samostatné složky: 

I Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení 

II Projektová dokumentace pro výběr dodavatele Stavby (DVD) v podrobnosti 
Dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č. 13 Vyhlášky 499/2006 Sb. 

III Ostatní poskytnuté dokumenty 
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Smlouva o dílo 

„Generální dodavatel stavby Rekonstrukce poslucháren PrF, Veveří 70, Brno“ 

Příloha č. 1 

Specifikace Díla 

Část I - Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení 

Na tomto místě je vložen seznam projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení. 

Jednotlivé dokumenty ze seznamu tvoří samostatnou složku   I_DSP 

Poznámka: 

Dokumentace pro vydání stavebního povolení je přiložena z důvodu provázanosti s vydaným 
Stavebním povolením  

Rozsah předmětu plnění je definován zejména Technickými podmínkami (viz zejména část II a část III, 
této přílohy č. 1 Smlouvy). 
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I. Dokumentace pro vydání stavebního povolení - obsah:

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnná technická zpráva
Příloha Plán organizace výstavby 

Hluková studie 
Studie prostorové akustiky 

C. Situace

D. Dokumentace objektu

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
D.1.4.1 Zařízení pro vytápění staveb 
D.1.4.2 Zdravotně technické instalace 
D.1.4.3 Zařízení vzduchotechniky 
D.1.4.4 Zařízení silnoproudé elektrotechniky 
D.1.4.5 Zařízení slaboproudé elektrotechniky 
D.1.4.6 MaR, BMS 

E. Dokladová část
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Smlouva o dílo 

„Generální dodavatel stavby Rekonstrukce poslucháren PrF, Veveří 70, Brno“ 

Příloha č. 1 

Specifikace Díla 

Část II - Dokumentace pro výběr dodavatele Stavby (DVD) 

Na tomto místě je vložen seznam dokumentace pro výběr dodavatele Stavby. Jednotlivé dokumenty ze 
seznamu tvoří samostatnou složku  II_DVD 

DVD tvoří projektová dokumentace jednotlivých stavebních objektů a soupisu stavebních prací/ výkazem výměr, 
která obsahují požadavky na stavební práce a montáž zpracované v rozsahu projektové dokumentace pro 
provádění stavby dle přílohy č. 13 Vyhlášky 499/ 2006 Sb; dále jsou přiloženy doposud zpracované průzkumy.  

Součástí DVD je následující projektová dokumentace: 
Projekt pro výběr dodavatele stavby (Projekční architektonická kancelář spol. s r.o. ing. Arch. V. 
Steinhauserová, Gorkého 61/11, Brno) 

Pokud se v popisu Díla vyskytne odvolání na projektovou dokumentaci, rozumí se tím: 
a) Projektovou dokumentací pro vydání stavebního povolení - „DSP“ (seznam předané DSP v příloze č. 1

Smlouvy, část I) nebo
b) Dokumentace pro výběr dodavatele stavby - „DVD“ (seznam předané DVD v příloze č. 1 Smlouvy,

část II) nebo
c) Ostatní poskytnuté dokumenty (seznam v příloze č. 1 Smlouvy, část III).

Pokud bude zjištěn rozpor mezi Společnou projektovou dokumentací pro vydání stavebního povolení (Příloha č. 1 
Smlouvy, část I), Projektovou dokumentací pro výběr dodavatele stavby (Příloha č. 1 Smlouvy, část II) a 
Ostatními poskytnutými dokumenty (Příloha č. 1 Smlouvy, část III), je priorita jednotlivých dokumentů následující: 

1. Ostatní poskytnuté dokumenty (příloha č. 1 Smlouvy, část III)

2. Projekt pro výběr dodavatele (díl C příloha č. 1 Smlouvy, část II)

3. Dokumentace pro vydání stavebního povolení (příloha č. 1 Smlouvy, část I)

4. Průzkumy a posudky

Pokud nejsou popisy standardů v dokumentaci dostatečné, platí požadavky stanovené v dalších částech DVD, 
minimálně však Technickými normami. 

Pokud je v Dokumentaci pro výběr dodavatele uveden obchodní název výrobku nebo identifikace výrobce tohoto 
výrobku, je Zhotovitel oprávněn položku realizovat i s využitím jiného výrobku nebo výrobku jiného výrobce, 
prokáže-li, že splnil parametry výrobku specifikované v  projektové dokumentaci nebo parametry specifikované 
pro daný výrobek technickými podmínkami uvedeného výrobce.   



Přílohy Smlouvy 
Strana 5 (celkem 32) 

Pokud je v Dokumentaci pro výběr dodavatele uvedeno více typů výrobku nebo více výrobců tohoto výrobku, 
může Zhotovitel realizovat položku i s využitím jiného výrobku nebo výrobku jiného výrobce, prokáže-li, že splnil 
parametry alespoň jednoho z uvedených výrobků nebo parametry specifikované pro daný výrobek či materiál 
technickými podmínkami alespoň jednoho z výrobců uvedených v projektové dokumentaci. 

Obecně platí, že odsouhlasení dodržení standardu bude prováděno u viditelných prvků vzorkováním, anebo 
testováním. Položky podléhající vzorkování a testování budou stanoveny v průběhu provádění Díla 
Objednatelem, GP nebo TDI. Jako jedna z metodik procesu testování bude závazně použita Metodika testování 
zařízení BMS SUKB MU. 

Pokud jsou v podmínkách Stavebního povolení uvedena požadovaná řešení či podmínky provádění, musí být 
Zhotovitelem akceptována. 

Pokud je v projektové dokumentaci v různých částech použito obdobné zařízení (zásuvky, vypínače, jističe, 
osvětlovací tělesa, výtahy, čerpadla atd.), požaduje se jejich jednotnost pro celý stavební objekt – tj. jeden 
výrobce nebo jednotná typová řada, shodný vzhled, barva, velikost atd.  

Pro ověření prostorové koordinace vybavení jsou v některých případech uvedeny rozměry Výrobků nebo prvků 
Technického vybavení. Tyto rozměry nejsou závazné. Bude-li možno v prostoru umístit Výrobky nebo prvky 
Technického vybavení jiných rozměrů a bude-li dodržen standard definován v této Smlouvě, je Zhotovitel 
oprávněn do Díla zahrnout Výrobky nebo prvky Technického vybavení odlišných rozměrů.   
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II. Dokumentace pro výběr dodavatele - obsah:

Název 
části 

Název výkresu Číslo výkresu 

A. Průvodní zpráva 

B. Souhrnná technická zpráva 

C. Situace 

D. Dokumentace objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

Technická zpráva 100 
Půdorys 1.PP (výřez) – stávající stav, bourací práce 101 
Půdorys 1.PP (výřez) – schéma ochranných opatření 101a 
Půdorys 1.PP (výřez) – nový stav 102 
Půdorys 1.NP (výřez) – stávající stav, bourací práce 103 
Půdorys 1.NP (výřez) – nový stav 104 
Půdorys 2.NP (výřez) – stávající stav, bourací práce 105 
Půdorys 2.NP (výřez) – nový stav 106 
Půdorys 2.NP – zvýšené (výřez), 3.NP (výřez) 
stávající stav, bourací práce 107 

Půdorys 2.NP – zvýšené (výřez), 3.NP (výřez) – nový 
stav 108 

Střecha (výřez) – stávají stav, bourací práce 109 
Střecha (výřez) – nový stav 110 
Řez A-A 111 
Řez B-B 112 
Podhledy 1.NP (výřez) – nový stav 113a 
Podhledy 2.NP (výřez) – nový stav 113b 
Podhledy 2.NP  zvýšené (výřez) – nový stav 113c 
Zábradlí v posluchárně 114 
Obklady stěn v m.č. 1035, 1037 115 
Obklady stěn v m.č. 2037, 2042 116 
Kuchyňská linka 117 
Tabulky podlah 118 
Výpis výrobků PSV 119 
Technické specifikace a standardy 120 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

Technická zpráva 101 
Zesílení stropu nad 1.PP 102 
Strop nad 1.NP – tvar 103 
Strop nad 1.NP – schéma výztuže 104 
Zesílení příhradové konstrukce stropu nad 2.NP 105 
Konstrukce světlíku 106 
Plošina pro VZT 107 
Plošina pro VZT – výpis oceli 108 
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Nové otvory ve střeše 109 
Demontáž dočasného zajištění stropů 110 
Statický výpočet 111 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Technická zpráva 101 
Půdorys 1.NP – nový stav 102 
Půdorys 2.NP – nový stav 103 
Půdorys 2.NP – zvýšené – nový stav 104 

D.1.4.1 Zařízení pro vytápění staveb 

Technická zpráva 100 
Půdorys 2.PP 101 
Půdorys 1.PP 102 
Půdorys 1.NP 103 
Půdorys 2.NP 104 
Půdorys 2.NP zvýšené 105 
Půdorys střechy 106 
Montážní schéma těles 107 
Montážní schéma zapojení VZT 108 

D.1.4.2 Zdravotně technické instalace 

Technická zpráva 100 
Půdorys 2.PP 101 
Půdorys 1.PP 102 
Půdorys 1.NP 103 
Půdorys 2.NP 104 
Půdorys 2.NP zvýšené 105 
Půdorys 3.NP 106 
Střecha 107 
Stoupačky kanalizace 108
Schéma vody 109

D.1.4.3 Zařízení vzduchotechniky 

Technická zpráva 100 
Půdorys 1.PP (výřez) 101 
Půdorys 1.NP (výřez) 102 
Půdorys 2.NP (výřez) 103 
Půdorys 2.NP – zvýšené (výřez) 104 
Půdorys Střechy (výřez) 105 
Pohledy 106 

D.1.4.4 Zařízení silnoproudé elektrotechniky 

Technická zpráva 100 
Výpočet osvětlení 101 
Výpočet sítě 102 
Kniha svítidel 103 
Půdorys 1.PP kabelové trasy 201 
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Půdorys 2.PP kabelové trasy 202 
Půdorys 1.PP osvětlení 203 
Půdorys 1.NP silové rozvody 204 
Půdorys 1.NP světelné rozvody 205 
Půdorys 2.NP silové rozvody 206 
Půdorys 2.NP světelné rozvody 207 
Půdorys 2.NP zvýšené silové rozvody 208 
Půdorys 2.NP zvýšené světelné rozvody 209 
Půdorys 3.NP 210 
Půdorys střecha 211 
Schéma napájení 212 
Schéma doplnění rozváděče RH 213
Schéma doplnění rozváděče RS3.3 214
Schéma doplnění rozváděče RS3.4 215
Schéma doplnění rozváděče RS4.3 216
Schéma doplnění rozváděče RS4.4 217
Schéma doplnění rozváděče RS5.4 218
Schéma rozváděče RS4.6 219
Schéma rozváděče RS3.8 220
Schéma rozváděče RS4.7 221
Schéma rozváděče RS3.9 222
Schéma rozváděče RS4.3.1 223
Schéma rozváděče RS3.4.1 224
Schéma rozváděče RS4.7.1 225

D.1.4.5 Zařízení slaboproudé elektrotechniky 

Technická zpráva 101 
Půdorys 1.NP 102 
Půdorys 2.NP 103 
Půdorys zvýšeného 2.NP 104 
Půdorys 1.NP trubkování pro AVT 105 
Půdorys 2.NP trubkování pro AVT 106 
Půdorys zvýšeného 2.NP trubkování pro AVT 107 
Řez objektem – trasy 108 

D.1.4.6 MaR, BMS 

Technická zpráva MaR 100 
Soupis datových bodů 101 
Technologické schéma 102 
Schéma regulace VS 103 
Půdorys 2.PP 104 
Půdorys 1.NP 105 
Půdorys 2.NP 106 
Půdorys zvýšené 2.NP 107 
Půdorys STŘECHA 108 
Topologie MaR a BMS 109 
Technická zpráva BMS 200 

Výkazy výměr 
D.1.1 MU PrF Vykaz celkovy
D.1.2 Výkaz Statika_dem. podepření stropu
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D.1.4.1 Výkaz UT
D.1.4.2 Výkaz ZTI
D.1.4.3 Výkaz VZT
D.1.4.4 Výkaz SLN
D.1.4.5 Výkaz SLP
D.1.4.6 Výkaz MaR BMS



Přílohy Smlouvy 
Strana 10 (celkem 32) 

Smlouva o dílo 

„Generální dodavatel stavby Rekonstrukce poslucháren PrF, Veveří 70, Brno“ 

Příloha č. 1 

Specifikace Díla 

Část III - Ostatní poskytnuté dokumenty 

Na tomto místě je vložen seznam Ostatní poskytnuté dokumenty. Jednotlivé dokumenty ze seznamu tvoří 
samostatnou složku  III_Ostatní poskytnuté dokumenty 

III. Ostatní poskytnuté dokumenty – obsah:

1) Stavebního povolení

1 Kopie Stavebního povolení - Stavební povolení,  č.j. MCBS/2018/0204218/HENP ze dne 17.12.2018,
nabytí právní moci dne 21. 12. 2018 

+Štítek STAVBA POVOLENA

2) Dokladová část – doklady ke stavbě

1 Hluková studie 07/2018 
2 Studie prostorové akustiky 07/2018 

3) Vyjádření a stanoviska DOSS a správců sítí

1 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje 13.8.2018 

2 Magistrát města Brna – Odbor životního prostředí, Oddělení
odpadového hospodářství a hydrologie 20.8.2018 

3  Magistrát města Brna – Odbor životního prostředí, Oddělení ochrany
a tvorby životního prostředí 27.8.2018 

4 Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje 17.9.2018 
5 Magistrát města Brna – Odbor památkové péče 29.10.2018 

4) Koncepce řídicího systému budov – BMS MU (únor 2017),

Metodika nasazování a úpravy komponent BMS MU (únor 2017-verze 2.0 včetně příloh)

5) Pasporty - metodika

1 BIM - metodika stavební pasport (04/2019)

2 BIM - metodika technologický pasport (04/2019)

6) AVT návrh řešení
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Smlouva o dílo 

„Generální dodavatel stavby Rekonstrukce poslucháren PrF, Veveří 70, Brno“ 

Příloha č. 2 

Specifikace Milníků a úhrad za jejich splnění 
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Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla následující Milníky, tj. provést uvedený rozsah prací a dokončit 
činnosti ve stanovených lhůtách jednotlivých Milníků: 

1. Předložení Bankovní záruky po provádění díla, Objednateli

Průkaz splnění:
 Protokol o splnění milníku potvrzující:

 akceptování Bankovní záruky po provádění díla Objednatelem
 převzetí návrhu Kontrolního a zkušebního plánu TDI

Zhotovitel se zavazuje splnit Milník do 30 dnů po Dni zahájení. 
 Za toto dílčí plnění Zhotoviteli přísluší úhrada ve výši 1 % z Ceny díla.

2. Bourání stropu, betonáž nového stropu vč. stupňů poslucháren 2.NP

Průkaz splnění:
 Protokol o splnění milníku potvrzující,

 dokončení bourání stropů a betonáž nového stropu vč. stupňů poslucháren
Zhotovitel se zavazuje splnit Milník do 210 dnů po Dni zahájení. 
 Za toto dílčí plnění Zhotoviteli přísluší úhrada ve výši 12% z Ceny díla.

3. Bourací práce ostatní

Průkaz splnění: 
 Protokol o splnění milníku potvrzující,

 dokončení bourání podlah na nosnou konstrukci, nových otvorů, drážek pro vedení
nových konstrukcí, očištění omítek, demontáž podhledů, demontáž nových veškerých
stávajících rozvodů.

Zhotovitel se zavazuje splnit Milník do 220 dnů po Dni zahájení. 
 Za toto dílčí plnění Zhotoviteli přísluší úhrada ve výši 15% z Ceny díla.

4. Páteřní rozvody a omítky

Průkaz splnění: 
 Protokol o splnění milníku potvrzující,

 dokončení dokončení páteřních rozvodů silnoproudu, slaboproudu, ZTI, ÚT, VZT
včetně kontroly před zakrytím

 dokončení nových omítek
Zhotovitel se zavazuje splnit Milník do 270 dnů po Dni zahájení. 
 Za toto dílčí plnění Zhotoviteli přísluší úhrada ve výši 15% z Ceny díla.

5. SDK konstrukce a podlahové konstrukce bez nášlapných vrstev

Průkaz splnění: 
 Protokol o splnění milníku potvrzující,

 SDK konstrukcí předstěn a podhledů, dokončení skladeb podlahových konstrukcí
mimo nášlapné vrstvy

Zhotovitel se zavazuje splnit Milník do 300 dnů po Dni zahájení. 
 Za toto dílčí plnění Zhotoviteli přísluší úhrada ve výši 17% z Ceny díla.

6. Připravenost pro instalaci Přímých dodávek Objednatele

Průkaz splnění: 
 Protokol o splnění milníku potvrzující,

 Připravenost pro předání všech prostor, místností či chodeb pro montáž a instalaci
Přímých dodávek – interiér, AVT
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Zhotovitel se zavazuje splnit Milník do 330 dnů po Dni zahájení. 
 Za toto dílčí plnění Zhotoviteli přísluší úhrada ve výši 20% z Ceny díla.

7. Předání Díla

Průkaz splnění: 
 Protokol o předání a převzetí díla
 Akceptování Bankovní záruky po obecnou záruční dobu Objednatelem
 Dodávka montáž Desky stálé publicity,
Zhotovitel se zavazuje splnit Milník do 360 dnů po Dni zahájení.

Fakturace při posledním Milníku bude podléhat pravidlům uvedeným zejména v čl. VI. odst. 5) této Smlouvy. 
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Smlouva o dílo 

„Generální dodavatel stavby Rekonstrukce poslucháren PrF, Veveří 70, Brno“ 

Příloha č. 3 

Harmonogram zhotovitele 

Harmonogram zhotovitele bude zpracován za následujících podmínek: 

 Harmonogram zhotovitele musí být zpracován v MS PROJECT.

 Harmonogram zhotovitele musí být zpracován minimálně v členění dle cenového
formuláře, který tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy.

 V Harmonogramu zhotovitele musí být uvedeny termíny zpracování jednotlivých částí
DRS vč. termínů jejího předložení k projednání a termínu vydání čistopisu.

 Harmonogram zhotovitele musí mít jako počáteční bod Den zahájení.

 V Harmonogramu zhotovitele musí být uvedeny všechny Milníky, tak jak jsou
specifikovány v příloze č. 2 této Smlouvy. Termíny splnění jednotlivých Milníků musí
odpovídat lhůtám uvedeným v příloze č. 2 této Smlouvy.

 Harmonogram zhotovitele musí uvažovat s více pracovními frontami při provádění
Díla.

 V Harmonogramu zhotovitele musí být vyznačeny základní vazby mezi jednotlivými
činnostmi a Milníky.

 V Harmonogramu zhotovitele musí být stanoven a vazbami vyznačen sled činností
procesu Předání a převzetí díla dle této Smlouvy. Při sestavování těchto činností musí
být respektovány postupy a lhůty popsané v této Smlouvě.

 Při zpracování Harmonogramu zhotovitele musí být použit kalendář tzv. „Nonstop“ - tj.
práce včetně sobot, nedělí a svátků.

 V případě použití zkratek v Harmonogramu zhotovitele musí být použité zkratky
vysvětleny.
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Smlouva o dílo 

„Generální dodavatel stavby Rekonstrukce poslucháren PrF, Veveří 70, Brno“ 

Příloha č. 4 

Položkový rozpočet Díla 

Průvodní text 

Neodpovídá-li závazku Zhotovitele dle této Smlouvy některá z položek výkazu výměr, je cena za splnění 
takového závazku zahrnuta do té položky výkazu výměr, která takovému závazku nejblíže odpovídá.  

Položkový rozpočet Díla následuje na konci příloh smlouvy. 
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Smlouva o dílo 

„Generální dodavatel stavby Rekonstrukce poslucháren PrF, Veveří 70, Brno“ 

Příloha č. 5 

Kontrolní a zkušební plán 

Kontrolní a zkušební plán bude zpracován za následujících podmínek: 

Zkušební a kontrolní plán musí zahrnovat minimálně tyto činnosti – obecně: 

Před započetím Testů dokončení a Komplexního vyzkoušení provede Zhotovitel kontrolu, zda dodané prvky, 
zařízení a systémy odpovídají DRS a jsou kompletní. 

Testy dokončení a Komplexní vyzkoušení budou provedeny pro všechno instalované Technické vybavení a to 
včetně souvisejících a navazujících systémů Právnické fakulty. Závěrem Komplexního vyzkoušení musí být 
Zhotovitelem prokázána funkčnost Díla jako celku ve všech souvislostech a vazbách v rámci Právnické fakulty a 
při sledování a ovládání z dálkového centra Správy Univerzitního kampusu Bohunice. 

Ke všem dodávaným prvkům a materiálům Technického vybavení a Stavby Zhotovitel předloží doklady 
vyplývající zejména z příslušných právních předpisů (certifikáty, prohlášení o shodě atp.) a Objednatelem 
potvrzené protokoly ze vzorkování anebo testování. 

Všechna měření musí být provedena v souladu se zákonem o metrologii a tam, kde je to Technickými normami 
vyžadováno, musí být měření provedena ověřenými a kalibrovanými měřidly. Doklady o těchto skutečnostech 
budou součástí předávaných měřících protokolů a či jiných dokladů o provedených měřeních. 

Zhotovitel zajistí provedení výchozích revizí všech zařízení a systémů v souladu s Technickými normami a 
platnými předpisy (týká se především všech silnoproudých a slaboproudých elektrických rozvodů a zařízení a 
vyhrazených požárních zařízeních). Revize zahrnuje fyzickou prohlídku instalovaného Technického vybavení, 
odzkoušení všech funkcí, provedení příslušných měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy v příslušném počtu 
oprávněnou osobou. 

O všech provedených Testech dokončení i provedeném zaškolení obsluhy se vyhotoví příslušný protokol. 

Veškeré dokumenty budou v českém jazyce, v případě cizojazyčných podkladů bude k dispozici plnohodnotný 
překlad včetně grafických částí  

Minimální rozsah Testů dokončení jednotlivých profesí: 
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 Stavební řešení
Při provádění Stavby je nutno provádět Testy dokončení v souladu s Technickými podmínkami,
technologickými postupy a požadavky Technických norem (zkoušky betonových směsí, podloží, rovinatosti
vrstev a povrchů atp.)

Betonové konstrukce
- zkoušky materiálů, výrobků nebo stavebních prvků v souladu s technologickými postupy a platnými

normami ČSN EN 206 Beton, 2014 Navrhování betonových konstrukcí, ČSN EN 13 670 Provádění
betonových konstrukcí, ČSN EN 12350-1-12 Zkoušení čerstvého betonu, ČSN EN 12390-1-13
Zkoušení ztvrdlého betonu, ČSN EN 13791 Posuzování pevnosti betonu v konstrukcích, ČSN EN
12504-1-4 Zkoušení beton v konstrukcích, ČSN 73 24 80 Z1 Provádění kontrol montovaných
betonových konstrukcí

Ocelové konstrukce 
- zkoušky OK a nátěrů v souladu s technologickými postupy výrobce a platnými ČSN (dle ČSN EN

1090-2+A1).

 Zdravotechnické instalace

Kanalizace – ČSN 75 6760
a. technická prohlídka vnitřní kanalizace
b. zkoušky vodotěsnosti svodného potrubí
c. zkoušky plynotěsnosti odpadního, připojovacího a větracího potrubí

Vodovod – ČSN 75 5409, 
a. technická prohlídka vnitřního vodovodu
b. proplach vnitřního vodovodu dle ČSN EN 806-4, způsob a prostředek desinfekce bude

odsouhlasen Objednatelem
c. tlaková zkouška vnitřního vodovodu
d. konečná tlaková zkouška vnitřního vodovodu
e. laboratorní rozbor vody dle Vyhlášky č. 252/2004 Sb, pro studenou vodu v rozsahu dle přílohy

č.5, pro teplou vodu v rozsahu dle přílohy č.2 této vyhlášky

Požární vodovod – ČSN 73 0873 (ČSN 75 5411, ČSN 75 5409) 
a. technická prohlídka požárního vodovodu
b. proplach požárního vodovodu
c. tlaková zkouška požárního vodovodu
d. konečná tlaková zkouška požárního vodovodu

Před uvedením odběrných míst požární vody do provozu Zhotovitel provede: 
e. ověření, že instalace odběrných míst a požárního vodovodu odpovídá projektu
f. ověření funkce výtokových armatur a uzávěrů
g. správné a viditelné označení odběrných míst a ostatních souvisejících zařízení
h. ověření provozních parametrů odběrných míst požární vody
i. ověření funkce všech druhů ochran zařízení pro zásobování požární vodou
j. ověření vybavenosti hydrantových systémů předepsanou výzbrojí

Zařizovací předměty 
a. provedení funkčních zkoušek

 Ústřední vytápění – ČSN 06 0310 (Tepelné soustavy v budovách)

Požadované činnosti:
a. proplach celého systému
b. zkouška těsnosti systému
c. funkční zkouška dilatační
d. funkční zkouška topná
e. komplexní zkoušky všech zařízení systému
f. předložení průvodní dokumentace výrobku zdroje tepla – výměníky, ohřívače, čerpadla apod.
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Zařízení ústředního vytápění lze považovat za způsobilé pro spolehlivý, hospodárný a bezpečný provoz 
a topnou zkoušku za úspěšnou, jestliže: 

a. zařízení splňuje požadavky ČSN 06 0310
b. zařízení splňuje požadavky ČSN 06 0830
c. výkon otopných těles zajistí výpočtovou vnitřní teplotu
d. topná zkouška, která prokáže:

- že soustava je seřízena podle projektové dokumentace
- výkon topného systému a správná funkce automatické regulace zajistí vnitřní výpočtovou

teplotu při projektem stanovených okrajových externích podmínkách
- o průběhu této samostatné zkoušky se sepíše protokol s uvedením hodnot, na které je

regulace, signalizace a zejména havarijní zabezpečení nastaveno.

 Chlazení – ČSN 06 0310 (Tepelné soustavy v budovách)

Požadované činnosti:
a. proplach celého systému
b. naplnění systému příslušným mediem a jeho odvzdušnění
c. zkouška těsnosti
d. zaregulování systému
e. funkční zkoušky dilatační
f. kontrola provedení parotěsné izolace
g. funkční zkoušky chlazení
h. chladící zkouška, která prokáže:

- soustava je seřízena podle projektové dokumentace
- výkon chladicího systému a jeho správná funkce zajistí vnitřní výpočtovou teplotu při

projektem stanovených okrajových externích podmínkách
- o průběhu této samostatné zkoušky se sepíše protokol s uvedením hodnot, na které je

regulace, signalizace a zejména havarijní zabezpečení nastaveno.

 Měření a regulace

V průběhu přípravy k Testům dokončení a Komplexnímu vyzkoušení zabezpečí Zhotovitel kompletnost
technických prostředků a základního programového vybavení a provede:

- kontrolu rozváděčů tj. zapojení elektrických obvodů, přezkoušení funkce jistících a spínacích přístrojů,
přezkoušení funkce kontaktů přístrojů pomocných obvodů, kontrola ochranných funkcí (simulace
poruchových stavů), odzkoušení prvků optické a akustické signalizace,

- ověření funkční způsobilosti a parametrů zabudovaných periferních zařízení do řízených souborů tj.
snímačů, akčních členů aj.,

- ověření sekundárního spojovacího vedení mezi periferiemi v řízených souborech a svorkami
automatizačních podstanic,

- ověření funkční způsobilosti automatizačních podstanic vč. jejich napájení,
- vyzkoušení primárního spojovacího vedení mezi svorkami automatizačních podstanic až po svorky

nadřazené síťové řídící jednotky,
- ověření funkčnosti a provozní způsobilosti jednotlivých technologických částí a celků vč. vzájemných

vazeb,
- ověření softwarové vybavení automatizačních podstanic,
- ověření autonomnosti funkce automatizačních podstanic při ztrátě spojení se síťovou řídící jednotkou,
- ověření uložení souborů trvalých provozních údajů,
- ověření jednotlivých adres v systému a k nim přiřazených funkcí,
- ověření správnosti zobrazení jednotlivých sledovaných údajů,
- ověření funkce uživatelských programů,
- odzkoušení stupňů oprávněnosti pro pracovníky obsluhy.

V rámci Komplexního vyzkoušení:
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- prokáže funkčnost jednotlivých samostatných dílčích celků,
- prokáže vzájemnou součinnost všech sledovaných a ovládaných systémů,
- odzkouší všechny projektem řešené havarijní stavy (čidla zaplavení, čidla niku plynů atp.).

 Vzduchotechnická zařízení

a) Testy dokončení vzduchotechnických součástí
- budou provedeny po ukončení montáže,
- sestávají z individuálního vyzkoušení jednotlivých elementů po namontování, obsahují

prověření základních funkcí bez připojení na media.

b) Zaregulování zařízení
- seřízení vzduchových výkonů vzduchotechnického zařízení dle DRS,
- nastavení mechanických regulátorů průtoků,
- nastavení ručních regulačních klapek,
- měření průtoků a vytvoření protokolu o zaregulování zařízení,
- výchozí revize požárních klapek včetně revizní knihy.

c) Měření hluku
- uvnitř objektu na místech se zvýšenými požadavky na hlukové parametry,
- vně objektu na sousedních objektech v rozsahu požadavků stavebního povolení a hlukové

studie.

d) Komplexní vyzkoušení vzduchotechnického zařízení
- komplexní zkoušky provádí určená skupina Zhotovitele profese vzduchotechnika,
- komplexní zkoušky prokazují splnění projektovaných parametrů dle zadání projektu,
- protokol o komplexních zkouškách musí obsahovat metodiku měření a použité měřicí přístroje.

 Elektroinstalace

Při provádění je nutno provádět běžné zkoušky v souladu s technologickými postupy a požadavky
Technických norem. V průběhu přípravy k Testům dokončení a Komplexnímu vyzkoušení zabezpečí
Zhotovitel kompletnost technických prostředků a základního programového vybavení. Provede taková
bezpečnostní opatření, aby během prohlídky a zkoušení nedošlo k ohrožení osob, majetku a instalovaných
předmětů.

o Silnoproudé instalace:

Testy dokončení:

a) rozvaděče:
- kontrola zapojení el. obvodů,
- přezkoušení funkce jistících a spínacích přístrojů,
- přezkoušení funkce kontaktů přístrojů pomocných obvodů,
- kontrola ochranných funkcí (simulace poruchových stavů),
- odzkoušení ukazovacích a signálních přístrojů.

b) elektrické spotřebiče:
- kontrola připojení,
- kontrola přítomnosti napětí na vstupních svorkách,
- kontrola směru otáčení (pohybu).

c) svítidla:
- kontrola zapojení,
- kontrola funkčnosti světelných zdrojů vč. příslušenství
- měření intenzity a rovnoměrnosti osvětlení a vystavení protokolu o těchto měřeních.

V rámci Testu dokončení funkčnosti "Central testu" pro nouzové osvětlení provede: 
- ověření funkční způsobilosti a parametrů jednotlivých zařízení a přístrojů,
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- ověření datového spojovacího vedení mezi svítidly, centrální baterií a řídící jednotkou,
- ověření softwarového vybavení řídící jednotky,- ověření autonomnosti provozu nouzového osvětlení,
- ověření souborů trvalých provozních údajů (adresy svítidel, aj.).

o Slaboproudé instalace:

Testy dokončení:
a) ústředny: kontrola zapojení elektrických obvodů,
b) přezkoušení funkce vstupních a výstupních zařízení,
c) přezkoušení uživatelského programu,
d) kontrola ochranných funkcí (simulace poruchových stavů), odzkoušení zobrazovacích a signálních

funkcí.

Vyhrazená zřízení (např. EPS) musí být odzkoušena v souladu s Technickými normami včetně zpracování 
příslušných dokladů. 

Měření na optických rozvaděčích pro jednotlivá vlákna bude provedeno v souladu s Technickými normami a 
ve spolupráci s vlastníky optických kabelů včetně vyhodnocení naměřených hodnot, zpracování technické 
zprávy a vypracováním měřících protokolů pro jednotlivé optické kabely. 
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Smlouva o dílo 

„Generální dodavatel stavby Rekonstrukce poslucháren PrF, Veveří 70, Brno“ 

Příloha č. 6 

Bezpečnost a ochrana zdraví, ochrana životního prostředí 
a požární ochrana 
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BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ, OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA 

1. Všeobecné požadavky

1.1. Základními právními dokumenty, které je Zhotovitel povinen dodržovat při přípravě a provádění Díla
ve vztahu k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci jsou: 

- Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákoník
práce")

- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších
předpisů

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na staveništích ve znění pozdějších předpisů

- Nařízení vlády č. 592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek
z odborné způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.  o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní
prostředí, ve znění pozdějších předpisů

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění
pozdějších předpisů

Mimo to bude Zhotovitel dodržovat veškerá nařízení a pokyny TDI, která budou Zhotoviteli sdělena 
odpovídající dohodnutou formou, např. zápisy z kontrol BOZP, kontrolních dnů apod., a organizační 
a technické požadavky uvedené dále v textu.  

1.2. V případě závažného porušení povinností souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci 
(kdy by mohlo dojít např. k ohrožení zdraví nebo životů osob) je TDI oprávněn nařídit Zhotoviteli 
přerušení prací. Přerušení prací z důvodu porušení povinnosti v oblasti BOZP nebo PO nezakládá 
důvod k prodloužení termínů/lhůt stanovených pro provádění Díla ani vznik nároku na zvýšení Ceny 
díla. Zhotovitel je rovněž povinen na výzvu TDI odvolat ze staveniště zaměstnance, který závažným 
způsobem porušil zásady BOZP anebo PO. 

1.3. Zhotovitel je povinen dodržování všech povinnosti týkající se BOZP, ochrany životního prostředí a 
PO vyplývajících z příslušné legislativy i z  ustanovení této Smlouvy účinným způsobem zajistit i ve 
smluvních vztazích se svými Subdodavateli. Zhotovitel zajistí, aby každá jednotlivá osoba na 
Staveništi (v rámci jakéhokoliv subdodavatelského vztahu) pracovala na základě řádně uzavřené a 
platné smlouvy. (např. smlouva o dílo, dohoda o provedení prací apod.) 

2. Bezpečnost a ochrana zdraví - organizační požadavky

2.1. Objednatel předpokládá, že Zhotovitel má svůj systém zajištění BOZP a PO zpracovaný např. ve
formě vnitřního předpisu. Na jeho základě Zhotovitel zpracuje konkrétní plán zajištění BOZP a PO 
pro Dílo se zvláštním důrazem na dodržování zde uvedených požadavků. 

2.1.1. S ohledem na ustanovení §102 Zákoníku práce, který ukládá Zhotoviteli „povinnost soustavně 
vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, 
zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a 
přijímat opatření k jejich odstranění,“ zpracuje Zhotovitel písemné vyhodnocení rizik 
souvisejících s Dílem a návrh technických a organizačních opatření k eliminaci nebo omezení 
těchto rizik (v rozsahu a formátu odpovídajícímu charakteru a rozsahu práce). Podle 
ustanovení §9 Zákona 309/2006 Sb. toto vyhodnocení rizik zpracuje pro Zhotovitele odborně 
způsobilá osoba, která zajišťuje i další úkoly v prevenci rizik a spolupracuje s vedoucími 
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pracovníky Zhotovitele na stavbě při konkrétním naplnění ustanovení §101 - 105 Zákoníku 
práce, které ukládá Zhotoviteli povinnosti zajistit bezpečnost a ochranu zdraví svých 
zaměstnanců i ostatních osob zdržujících se s jeho vědomím na pracovišti s ohledem na 
možná rizika. Je nutné, aby všichni pracovníci vykonávali pouze činnosti, u kterých byli 
prokazatelně seznámeni s riziky práce. Ostatní osoby pohybující se s vědomím Zhotovitele 
na Staveništi (např. návštěvy, konzultanti apod.) musí být rovněž prokazatelně seznámeni 
s riziky Staveniště a nesmí vykonávat žádnou fyzickou činnost vyžadující podrobné 
seznámení s riziky. Zhotovitel sdělí TDI jméno a kontakt na odborně způsobilou osobu 
zpracovávající příslušná vyhodnocení rizik. 

2.1.2. Součástí plánu zajištění BOZP a jedním z obecných organizačních opatření k eliminaci rizik je 
systém školení BOZP v rozsahu a frekvencích požadovaných příslušnými předpisy, 
konkrétními riziky a kvalifikací pracovníka (periodické školení, vstupní školení při nástupu do 
zaměstnání, příslušné školení podle kvalifikace, seznámení s technologickým postupem a 
jiné) a lékařské prohlídky podle věku a charakteru práce. Důležitou součástí systému školení 
je vstupní školení na nové pracoviště (stavbu) s prokazatelným seznámením zaměstnanců (a 
jiných pracovníků) s místními poměry na staveništi – osnova vstupního školení na Staveniště 
bude odpovídat konkrétním požadavkům TDI, aby byla zajištěna dostatečná informovanost 
všech osob na Staveništi požadovaná v §103 Zákoníku práce. 

2.1.3. Pro zvýšení povědomí o zásadách BOZP budou mimo výše uvedená školení všichni 
pracovníci Zhotovitele absolvovat minimálně jednou měsíčně (či častěji dle potřeby) 
mimořádná krátká školení BOZP (5 až 10 minut) na konkrétní téma (věžová lešení, žebříky, 
výkopové práce, atd.) podle podkladů TDI. 

2.1.4. Zhotovitel zavede systém evidence a registrace úrazů, tak jak to požaduje §105 Zákoníku 
práce a stanoví související předpisy, zejména nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu 
evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Všechny úrazy bude stanovená osoba 
Zhotovitele evidovat do knihy úrazů uložené u stavbyvedoucího, popř. mistra, aby nemohlo 
dojít k jejímu zneužití a dodatečnému zapsání úrazů, které se na stavbě nestaly. Knihu úrazů 
bude Zhotovitel předkládat jednou týdně (zpravidla při kontrolním dnu) ke kontrole TDI, který 
bude oprávněn pořídit kopii záznamů z příslušného týdne. Úrazy podléhající registraci podle 
příslušných předpisů je Zhotovitel povinen ohlásit mimo příslušné orgány stanovené zákonem 
i TDI, a to okamžitě po zjištění úrazu. Toto ohlášení úrazu TDI nezbavuje Zhotovitele 
povinnosti okamžitě ohlásit úraz na příslušné orgány a podniknout veškerá opatření nutná 
k záchraně životů a ochraně zdraví osob a majetku. Záznam o úrazu sepisuje nejbližší 
nadřízený poškozeného podle pokynů a v termínech stanovených platnými předpisy a kopii 
záznamu poskytne TDI. Zhotovitel bude mít minimálně jednoho vyškoleného poskytovatele 
první pomoci.  

2.1.5. Schopnosti Zhotovitele plnit zákonné požadavky v oblasti BOZP je TDI oprávněn si ověřit 
např. formou speciálního dotazníku zaměřeného na BOZP. 

2.1.6. Na stavbě budou jednoznačně stanoveny pravomoci a povinnosti jednotlivých pracovníků 
Zhotovitele vzhledem k úkolům v oblasti BOZP (kontrolní činnost, evidence úrazů a 
podepisování záznamů o úrazech, požární prevence, přidělování a kontrola používání 
osobních ochranných pracovních prostředků atd.). 

2.1.7. Zhotovitel předkládá jako součást svého plnění plán organizace výstavby a technologické 
postupy a nejpozději 8 dnů před zahájením prací předkládá podrobný pracovní a 
technologický postup nebo popis organizace práce zahrnující i dílčí činnosti, zpracovaný tak, 
aby z něj byl zřejmý způsob zajištění BOZP při provádění prací, tak jak to požaduje např. 
Zákon č. 309/2006 Sb. Technologické postupy a popisy organizace práce podléhají schválení 
TDI podobně jako dílenská nebo jiná dokumentace zpracovávaná Zhotovitelem a bez 
schváleného technologického postupu není možno práce zahájit. Se schváleným 
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technologickým postupem musí být prokazatelně seznámeni všichni pracovníci, kteří budou 
práce provádět. 

2.1.8. Vzhledem k tomu, že pády z výšek tvoří statisticky nejvýznamnější příčinu smrtelných úrazů, 
zpracuje Zhotovitel před zahájením prací na základě vyhodnocení rizika plán opatření proti 
pádu osob a předmětů z výšky, kde bude stanoven konkrétní způsob ochrany proti pádu u 
jednotlivých činností, přičemž při návrhu budou vždy přednostně uvažována technicko-
organizační opatření (např. vyloučení prací ve výšce provedením určitých operací na zemi 
nebo uvnitř objektu), poté kolektivní opatření (ochranné zábradlí, lešení, pracovní podlaha, 
záchytné sítě) a až jako poslední možnost, kdy nelze použít žádnou z předchozích variant, 
může být navrženo řešení využívající prostředků osobního zajištění pracovníků proti pádu 
(např. bezpečnostních postrojů). Prostředky osobního zajištění budou však vždy použity jako 
součást profesionálně navrženého systému zachycení pádu odpovídajícího podmínkám 
konkrétní stavby a sestávajícího z jednotlivých prostředků splňujících požadavky platných 
předpisů (např. ČSN EN 361, ČSN EN 360, ČSN EN 795, ČSN EN 362 aj.). Schválený plán 
opatření proti pádu se promítne do příslušných technologických postupů. 

2.1.9. Zhotovitel bude mít zpracován systém kontrol BOZP a PO na stavbě (např. denní – mistr, 
týdenní – stavbyvedoucí, měsíční apod. – vyšší nadřízený, mimořádné – odborně způsobilá 
osoba) a bude TDI předkládat zápisy z těchto kontrol včetně záznamů o odstranění závad a 
případných postihů jednotlivců za nedodržování BOZP a zásad PO. Mimo systém kontrol 
Zhotovitele bude kontroly BOZP provádět i TDI (týdenní – koordinátor BOZP nárazové a 
mimořádné). Zhotovitel je povinen informovat (neprodleně, pokud možno s předstihem) TDI o 
případných kontrolách nebo jiných akcích orgánů státního odborného dozoru na Staveništi 
nebo v provozovnách Zhotovitele a o výsledcích těchto kontrol. 

2.1.10. Zhotovitel bude mít k dispozici na stavbě potřebné právní předpisy a ostatní předpisy 
související obecně s BOZP a PO a příslušné nezbytné Technické normy podle charakteru 
práce pro rychlé řešení případných sporů. 

3. Bezpečnost a ochrana zdraví - technické požadavky

3.1. Při práci ve výšce nad 1,5 m musí být vždy zajištěna ochrana pracovníků proti pádu – a to
přednostně kolektivním opatřením – tzn. vytvořením bezpečné pracovní podlahy široké min. 600 mm 
s dvoutyčovým zábradlím o minimální výšce 1100 mm se zarážkou u podlahy o min. výšce 150 mm a 
max. mezerou mezi vodorovnými tyčemi 470 mm (viz Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., ČSN 73 8101 
Lešení a ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce). Bezpečná pracovní podlaha je zajištěna 
mimo jiné použitím řádného lešení nebo pohyblivé pracovní plošiny. Pouze pokud nelze z vážných 
důvodů použít kolektivní opatření použije se osobní zajištění proti pádu – např. bezpečnostní 
postroje jako součást profesionálně navrženého systému zachycení pádu podle ČSN EN 361, ČSN 
EN 360, ČSN EN 795, ČSN EN 362 aj., přičemž je nutno zajistit řádné zaškolení pracovníků, 
prohlídku postrojů před použitím, stanovení kotevních bodů a záchranné opatření pro případ pádu 
jištěné osoby, jak požadují příslušné normy a Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Dalším možným 
opatřením je použití záchytných sítí pod místem práce (např. při montáži ocelové konstrukce, 
střešních plášťů apod.) podle ČSN EN 1263-1, 2 Záchytné sítě. 

3.2. Na pracovišti Zhotovitele musí být zakryty všechny otvory a jámy větší než 250 mm, (stejně jako 
všechny volné okraje), pokud zde hrozí pád z výšky větší než 1,5 m nebo pokud existuje riziko úrazu 
i při menší výšce pádu nebo menším rozměru otvoru (např. v místech s frekventovaným pohybem 
osob apod.) - viz Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Kryt otvoru musí být pevně přichycen k podkladu, 
aby jej nebylo možno náhodně odstranit, a jeho nosnost musí odpovídat předpokládanému použití 
(tzn. při větších rozměrech otvorů je nutné použít roznášecí konstrukci). Pokud kryt přesahuje úroveň 
okolní podlahy o více než 25 mm, musí být u něho proveden náběh – viz Vyhláška 48/1982 Sb. a 
ČSN 73 8106. Otvory větších rozměrů je vhodnější opatřit dvoutyčovým zábradlím výšky 1 100 mm 
se zarážkou u podlahy min. výšky 150 mm a maximální mezerou mezi vodorovnými tyčemi 470 mm. 
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3.3. Při práci ve výšce z pracovních košů zavěšených na háku jeřábu, z pohyblivých pracovních 
plošin, ze závěsných fasádních lávek apod., kde může dojít k náhlému poklesu nebo pohybu 
pracovní podlahy s pracovníky nebo se mohou pracovníci dostat mimo prostor chráněný zábradlím, 
musí být pracovníci během práce jištěni bezpečnostními postroji kotvenými k zábradlí plošiny nebo 
k háku jeřábu, případně jinak podle konkrétních podmínek, tak aby byli pracovníci zajištěni proti pádu 
i v případě selhání zavěšené pracovní podlahy.  

3.4. Zhotovitel bude při realizaci prací (přímo nebo prostřednictvím Subdodavatelů) dodržovat bez 
výjimky a v plném rozsahu veškerou platnou legislativu, ostatní předpisy a normy související 
s BOZP, PO a ŽP tzn. i v položkách zde v globálním minimu neuvedených jako např. zajištění 
stability stěn výkopů, používání OOPP, vertikální a svislé komunikace aj.) 

3.5. Lešení všech typů musí být vždy montována, používána a demontována v souladu s návodem a 
provozními podmínkami výrobce a ustanoveními příslušných předpisů a norem - včetně technické 
dokumentace a předávání lešení, týdenních prohlídek, značení atd. – viz ČSN 73 8101, ČSN 73 
8107. Podle ČSN 73 8102 samostatně stojící věžová lešení (pojízdná i stabilní) nesmí být nikdy 
vyšší než je trojnásobek nejmenšího půdorysného rozměru (rozšíření základny opěrkami nebo 
výsuvnými rámy umožní zvětšit výšku lešení). Na lešení se vystupuje pouze vnitřkem (průleznými 
otvíravými poklopy v podlahách, maximální svislá vzdálenost mezi pomocnými podlahami je 4 m, při 
přemisťování nesmí být na lešení žádné osoby ani materiál, během práce z lešení musí být 
zabržděna pojezdová kola. 

3.6. Veškeré staveništní rozvody elektroinstalací musí být vybaveny ochranou odpojením od zdroje 
(tzv. proudovým chráničem, jehož jmenovitý vybavovací proud nepřekročí 30 mA) podle ČSN 33 
2000-7-704 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-704: Zařízení jednoúčelová a ve 
zvláštních objektech - Elektrická zařízení na staveništích a demolicích. Tomuto musí být 
přizpůsobena i elektroinstalace veškerého strojního a jiného zařízení používaného Zhotovitelem 
včetně ručního elektrického nářadí, zásuvek, rozvaděčů a přívodních kabelů, které musí splňovat 
ustanovení ČSN 33 2000-7-704 a ČSN 34 1090 ed.2 případně jiných norem a předpisů, platných 
v době provádění prací.  

3.7. Pro všechny stroje a strojní zařízení, a to zejména pro vyhrazená technická zařízení (zdvihací, 
tlaková, elektrická, plynová) s důrazem na vyhrazená technická zařízení zdvihací, platí zásada, že 
od prvního dne jejich použití na stavbě musí být k dispozici řádné provozní doklady obsahující návod 
k použití a provozní a montážní podmínky výrobce, údaje o provedených revizních a jiných 
prohlídkách (v intervalech dle příslušných předpisů a před každým novým uvedením do provozu na 
stavbě po přepravě), doklady o kvalifikaci a zaškolení obsluhy se jmenovitým uvedením osob 
oprávněných obsluhovat zařízení, kvalifikace a kontakt na revizního technika, který provedl revize a 
zaškolení obsluhy (např. podle ČSN EN 280 pro pohyblivé pracovní plošiny, ČSN 27 0142 pro jeřáby 
a zdvihadla). Věžové a mobilní jeřáby musí být odpovídajícím způsobem pojištěny proti důsledkům 
havárie nebo poškození. 

3.8. Kromě osvětlení vlastního pracoviště musí Zhotovitel zajistit odpovídající osvětlení přístupů na 
pracoviště a příslušných únikových tras a nouzových východů, podle požadavků Nařízení vlády č. 
101/2005 Sb. a požadavků Zákona č. 309/2006 Sb. a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Při montáži 
dočasného osvětlení je třeba dbát na to, aby nevhodným umístěním svítidel nedošlo ke zhoršení 
pracovního prostředí (oslnění) a zvýšení rizika úrazu nebo požáru (např. položením svítidla na 
podlahu apod.). Všechna svítidla budou zavěšena na odpovídající konstrukce do dostatečné výšky, 
aby se eliminovala výše uvedená rizika.  

3.9. Zhotovitel zajistí, aby na základě vyhodnocení rizik byli všichni pracovníci na jeho pracovišti vybaveni 
a používali odpovídající osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP), tak jak to ukládá §104 
Zákoníku práce a blíže určují další předpisy (např. Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kde Příloha 3, 
mimo jiné, vyžaduje použití ochranných přileb pro všechny práce na Staveništi (odpovídající ČSN EN 
397+A1), ochrannou obuv pro většinu stavebních činností, výstražné reflexní vesty pro práce 
s rizikem střetu s vozidly, ochranné brýle pro práce s rizikem úrazů očí, atd.). Ostatní osoby 
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pohybující se s vědomím Zhotovitele na Staveništi (např. krátkodobé návštěvy, konzultanti apod.) 
musí jako minimum v každém případě používat ochrannou přilbu (odpovídající ČSN EN 397+A1), 
ochrannou obuv a výstražnou vestu a to po celou dobu pobytu na Staveništi, případně i jiné OOPP 
podle charakteru prostředí a konkrétních rizik (např. ochrana očí, sluchu, horních cest dýchacích), 
které jim je Zhotovitel povinen zajistit bez ohledu na smluvní vztah. 

3.10. Zhotovitel zajišťuje pro pracovníky na stavbě odpovídající sociální podmínky včetně místnosti pro 
oddech, sušení oděvů a hygienických zařízení (šatna, umývárna a záchody) v rozsahu a standardu 
stanoveném patřičnými předpisy. 

3.11. Na Staveništi musí být dodržovány určené trasy pro staveništní mechanismy a trasy pro pěší, 
které jsou předem stanoveny a označeny tak, aby bylo v maximální možné míře eliminováno 
nebezpečí střetu chodců s vozidly (nejlépe oddělením tras pro pěší od tras pro vozidla prostorovým 
uspořádáním nebo fyzickou zábranou). Staveništní mechanismy musí být vybaveny světelnou a 
akustickou signalizací couvání nebo je při couvání musí navádět kompetentní osoba. Na 
nebezpečných místech (např. výjezd ze stavby apod.) musí být couvání zajištěno další osobou vždy. 

3.12. Zhotovitel umisťuje na Staveništi v  místech s rizikovou činností v dostatečném množství 
bezpečnostní značky v souladu s Nařízením vlády č. 101/2005 Sb. a podle Nařízení vlády č. 
11/2002 Sb., které zavádí požadavky Směrnice EU 92/58/EHS o minimálních požadavcích na 
bezpečnostní značky na pracovišti.  

3.13. Staveniště musí být jako venkovní pracoviště dle Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. zajištěno proti 
vstupu nepovolaných osob a k tomu účelu musí být zajištěna evidence a kontrola vstupu osob (v 
rozsahu a způsobem odpovídajícím velikosti a složitosti stavby) a venkovní oplocení, které rovněž 
plní funkci ochrany veřejnosti před riziky stavby.  

4. Požární ochrana a prevence

4.1. Zhotovitel bude po celou dobu realizace díla dodržovat veškeré právní a ostatní předpisy související
s požární ochranou, tak jak to požaduje Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů, zejména § 5 a 6, a dále veškeré pokyny TDI i nad rámec obecně platných 
předpisů, které budou Zhotoviteli sděleny odpovídající dohodnutou formou. 

4.2. Zhotovitel bude provádět veškeré práce na stavbě tak, aby nevytvářel zbytečná požární nebezpečí, 
tzn. především vyloučí v maximální možné míře veškeré činnosti vyžadující použití otevřeného 
ohně a bude ze svých pracovišť průběžně odstraňovat odpadový materiál (zejména hořlavý) do 
určených míst, kontejnerů apod. mimo stavební objekty. Pálení odpadových a jiných materiálů 
(včetně klestí a odstraňovaných křovin, trávy, obalových materiálů apod.) na otevřeném ohništi je 
přísně zakázáno. V případě, že použití otevřeného plamene je nutné z technologického hlediska 
(např. svařování a řezání plamenem, natavování asfaltových pásů apod.) podnikne Zhotovitel 
všechna nezbytná organizační a technická opatření k eliminaci požárního nebezpečí a zábraně 
vzniku požáru, včetně doložení písemného souhlasu k provádění těchto prací a zajistí rovněž podle 
konkrétních podmínek odpovídající prostředky pro likvidaci případného požáru (např. dostatečný 
počet vhodně umístěných a prokazatelně provozuschopných hasících přístrojů, funkční hydranty 
atd.)  

4.3. Dokumentaci požární ochrany podle § 27 Vyhlášky č. 246/2001 Sb. vydané na základě Zákona č. 
133/1985 Sb. zpracovává, případně vede, odborně způsobilá osoba, požární technik nebo 
preventista Zhotovitele v rozsahu a bodech odpovídajícím konkrétním podmínkám Staveniště a 
pracoviště Zhotovitele. Zvláštní pozornost věnuje Zhotovitel zpracování dokumentace požární 
ochrany v případech, kdy jsou jeho činnosti na Staveništi začleněny do kategorie činností se 
zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím (např. svářečské práce) 
v každém případě však bude jako minimum pro stavbu zpracován požárně evakuační plán a požární 
poplachová směrnice (v rozsahu a formátu odpovídajícím počtu pracovníků a podmínkám Staveniště 
a ve spolupráci s TDI, tak aby byly tyto dokumenty koordinovány v rámci stavby), dále musí být 
vedena požární kniha a příslušná dokumentace o školení zaměstnanců. 
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4.4. U svařování a řezání plamenem bude Zhotovitel dodržovat v plném rozsahu ustanovení příslušných 
norem a to zejména ČSN 05 0601 v celém rozsahu s důrazem na čl. 3.6.1.3 – povinnost vyhodnotit, 
zda se nejedná o práce se zvýšeným nebezpečím, čl. 3.6.2.1 – v případě zvýšeného nebezpečí 
svařovat pouze na písemný příkaz po provedení v něm uvedených doplňujících bezpečnostních 
opatření, čl. 3.6. 3.4 – zajištění odborného dohledu, čl. 3.3.1 – kontrola pracoviště před zahájením 
svářečských prací, čl.3.6.6.1 – odstranění hořlavých látek v místě svařování a další články této 
normy upřesňující požadavky na osobní ochranné pracovní prostředky (čl. 7.1, 7.2, 3.5.2.1), 
kvalifikaci svářeče (Příloha B čl. B.3), zdravotně nezávadné pracoviště (čl. 3.5.1., 5.2.5, 5.2.6 ), 
kontrolu pracoviště po dobu minimálně 8 hodin po skončení práce (čl. 3.6.6.4) a technický stav 
svařovacích zařízení (např. ustanovení čl. 4.6 ČSN 05 0630 o neumisťování lahví se stlačeným 
plynem do proudové smyčky svařovacího proudu a čl. 7.2 o povinnosti chránit zařízení pro obloukové 
svařování před účinky vody) a dále ustanovení ČSN 05 0610 (např. zajištění stability lahví, jejich 
přeprava a ochrana) a při obloukovém svařování kovů bude Zhotovitel dodržovat v plném rozsahu 
ustanovení ČSN 05 0630. Při skladování kovových tlakových lahví bude Zhotovitel dodržovat mimo 
jiné příslušná ustanovení ČSN 07 8304 a při skladování nebezpečných látek a hořlavých kapalin 
zejména příslušná ustanovení Vyhlášky č. 48/1982 Sb. v platném znění a ČSN 65 0201. 

4.5. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby všechny únikové cesty uvnitř i vně stavebních objektů (viz 
Příloha Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.), jakož i nástupní plochy pro provedení hasebního zásahu, 
zůstaly za všech okolností volné a průchodné a řádně osvětlené a veškeré technické prostředky pro 
signalizaci a likvidaci požárů (pokud jsou na stavbě použity) byly funkční a nepoškozené. 
Poškozování a odstraňování prostředků sloužících pro požární ochranu stejně jako blokování 
únikových cest (a to i v případě únikových cest neoznačených, jejichž úniková funkce je zřejmá – 
např. schodiště, hlavní východy apod.) bude posuzováno jako hrubé porušení smluvních vztahů, 
které zároveň nevylučuje trestní postih podle Zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně. Označení 
únikových cest a východů jakož i informace o umístění věcných prostředků PO se řídí Nařízením 
vlády č. 11/2002 Sb. v platném znění. 

4.6. Při vzniku požáru (i menšího rozsahu) je Zhotovitel povinen jej ohlásit místně příslušné jednotce 
HZS, postupovat podle příslušné požární poplachové směrnice a v případě, že nelze požár uhasit 
vlastními prostředky, vyhlásit předepsaným způsobem poplach a zajistit přivolání hasičů. O všech 
požárech (i menšího rozsahu) a souvisejících krocích je Zhotovitel povinen informovat neprodleně 
TDI. 

5. Ochrana životního prostředí

5.1. Zhotovitel před zahájením prací předloží svůj systém péče a ochrany životního prostředí během
provádění Díla (nejlépe ve formě konkrétního plánu opatření na ochranu životního prostředí na 
stavbě) předpokládající jako minimum dodržování všech platných předpisů souvisejících s ochranou 
životního prostředí, počínaje Zákonem č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění předpisů 
pozdějších,  a Zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění předpisů pozdějších a 
Evropské dohody o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí (ADR).  

5.2. Zhotovitel (jako původce odpadu) bude mít zejména vyřešeno nakládání s odpady, jejich evidenci a 
likvidaci  tak, aby byla dodržena příslušná ustanovení Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 
předpisů pozdějších,  a  Vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 
předpisů pozdějších, včetně Vyhlášky č. 381/2001 Sb., katalog odpadů, ve znění předpisů 
pozdějších, a Vyhlášky  č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., 
kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro 
účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů.   

5.2.1. Dovoz odpadů na stavbu je zakázán. Je zakázáno dopravovat odpady a zbavovat se jich 
v Areálu stavby– např. zbytky materiálu v korbě nákladního vozidla, poškozený materiál 
určený pro stavbu, odpad vznikající při údržbě/opravách vozidel. 
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5.2.2. Vznik odpadů na stavbě. Každý má povinnost předcházet vzniku odpadů (§ 10 odst. 1 
Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech). Pokud odpad vznikne, původce je za něj odpovědný, 
tj. např. je povinen jej odstranit na vlastní náklady. Je nepřípustné zbavovat se jakéhokoli 
odpadu v Areálu stavby – např. nádob od olejů, obalů z výrobků, PET lahví, pohozením či 
umístěním do nádob určených na jiný odpad. 

5.2.3. Třídění odpadů. Původce odpadů je povinen třídit a shromažďovat odpady dle jednotlivých 
druhů a kategorií. (§ 16 Zákona č. 185/2001 Sb.) Nelze např. mísit různé druhy odpadů, zvl. 
nebezpečné a ostatní (§ 12 Zákona č. 185/2001 Sb.). 

5.2.4. Zabezpečení odpadů. Původce odpadů je povinen zabezpečit odpad před nežádoucím 
znehodnocením, odcizením nebo únikem (§ 16 Zákona č. 185/2001 Sb.). Odpady (kromě 
inertních, např. zeminy) nelze nechat např. nezabezpečené a vystavené vlivům počasí, pokud 
hrozí jakýkoli únik do prostředí – např. ukládat je mimo kontejnery a jiné sběrné nádoby, 
ukládat nebezpečné odpady do otevřených či proděravělých nádob. 

5.2.5. Značení nebezpečných odpadů (NO). V blízkosti shromažďovacího místa či prostředku 
s NO musí být umístěn identifikační list NO (§ 5 Vyhlášky č. 383/2001 Sb.). Na 
nádobě/kontejneru s NO musí být uvedeno katalogové č. a název shromažďovaného NO a 
jméno a příjmení osoby odpovědné za obsluhu a údržbu shromažďovacího prostředku. 

5.2.6. Evidence odpadů. Původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a 
způsobech jejich nakládání (§ 16 a § 39 Zákona č. 185/2001 Sb.). 

5.2.7. Povolení k nakládání s NO. Původce (rovněž přepravce a zpracovatel) NO musí mít 
písemný souhlas příslušného úřadu k nakládání s NO (§ 16 odst. 3 a další Zákona č. 
185/2001 Sb.) 

5.3. Dále je třeba zdůraznit dodržování Zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění předpisů 
pozdějších předpisů, zejména prevenci vzniku obalů a obalových odpadů, jejich znovuvyužitelnost a 
recyklovatelnost.   

5.4. Zhotovitel musí dodržovat ustanovení Zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických 
směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění předpisů pozdějších, a ustanovení 
Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění předpisů pozdějších. Zvláště, 
pokud nakládá s chemickými látkami a přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické, musí mít toto 
nakládání zabezpečeno osobou odborně způsobilou (§ 44b Zákona č. 258/2000 Sb.). 

5.5. Vodní hospodářství. Pracovníci Zhotovitele „…nesmí ohrožovat jakost nebo nezávadnost vod, 
narušovat přírodní prostředí, zhoršovat odtokové poměry, poškozovat břehy…“ (§ 6 odst. 3 Zákona 
č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění předpisů pozdějších). To znamená, aby se s technikou 
pohybovali ohleduplně, neporušovali vodoteče, zabraňovali únikům a úkapům pohonných hmot, olejů 
a chemikálií, náležitě s nimi manipulovali a skladovali je dle platných předpisů. Zejména to platí pro 
činnost na nezpevněném terénu. 

5.6. Ochrana ovzduší. Zhotovitel je povinen dodržovat s vozidly předepsanou rychlost v Areálu 
Právnické fakulty, nevířit nadměrně prach, případně zajistit zkrápění příliš prašného povrchu. Na 
stavbě je rovněž zakázáno spalovat odpad a materiály za jakýmkoli účelem. Zhotovitel je povinen 
dodržovat ustanovení Zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění předpisů pozdějších, 
včetně prováděcích předpisů). 

5.7. Ochrana zeleně. Zhotovitel je povinen na stavbě nepoškozovat a neničit dřeviny (§ 7 
Zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění předpisů pozdějších). To platí zejména 
pro zachování vzrostlé zeleně, jak je stanoveno v projektové dokumentaci stavby a 
v povolení/vyjádření orgánu ochrany přírody. „…Fyzické a právnické osoby jsou povinny při 
provádění… stavebních prací, při vodohospodářských úpravách, v dopravě postupovat tak, aby 
nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich 
biotopů…(§ 5 Zákona č. 114/1992 Sb.). 
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5.8. TDI může zavést a vyžadovat další opatření na ochranu životního prostředí zaměřené na snížení 
nežádoucích dopadů na životního prostředí podle konkrétních podmínek stavby. 
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 Smlouva o dílo 

„Generální dodavatel stavby Rekonstrukce poslucháren PrF, Veveří 70, Brno“ 

Příloha č. 7 

Soupis prací a dodávek určených k provedení 
Přímými dodavateli objednatele 
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Objednatel předpokládá, že v rámci záměru výstavby Rekonstrukce poslucháren PrF si obstará některé 
dodávky a práce formou přímých dodávek od jiných subjektů než Zhotovitele.  

Jedná se zejména o následující dodávky a práce: 

 interiérové vybavení

 audiovizuální a prezentační technika

ZÁVAZKY ZHOTOVITELE provést PŘIPRAVENOST pro Přímé dodavatele objednatele: 

a) Při přípravě DRS průběžně koordinovat a zapracovat prostorové a technické požadavky přímých
dodávek (například: prostorová akustika, statika, chlazení, elektro kabeláže atd.).

b) Zajistit stavební připravenosti pro všechny prvky přímých dodávek (připravit požadované vlastnosti
prostředí, napojení na media, kotvící konstrukce pro montáž a uchycení, zajistit možnost řízení a
ovládání, monitorování a další).

c) Zajistit prostorovou a technickou koordinaci koncových prvků instalací prováděných Zhotovitelem s
dodávkami přímých dodavatelů.

d) Respektovat nároky na úpravu prostoru dle zařízení a speciálních požadavků technologie, v rámci
vnitřních povrchů interiéru místností vzít v úvahu mj. akustické souvislosti.

e) Zajistit koordinaci rozvodů a zařízení v instalačních šachtách a podhledovém prostoru, připravit a
následně zapravit příslušné prostupy.

f) Ponechat dostatečné prostorové rezervy v instalačních šachtách a podhledovém prostoru, včetně
prostorových rezerv v rozvaděčích a BMS.

g) Realizovat rozvody elektrokabelů /silnoproud i slaboproud/ a kabelové trasy podlahou, stěnami a v
podhledovém prostoru s příslušnými prostupy; kabelové propojení samostatnými kabelovými trasami
(žlaby, chráničky, apod.). Musí být zamezeno vzniku zemních smyček. Nulový a zemnící vodič musí být
oddělený. Všechny napájecí okruhy musí být uzemněny na stejný zemnící bod. Všechny napájecí
okruhy pro AV techniku budou zapojeny na stejnou fázi. Napájecí okruhy pro spotřebiče nesouvisející s
AV technikou budou zapojeny na jiné fáze.

h) Navrhnout a realizovat kapacity větrání a chlazení místností se započítáním ztrátového tepla, které
vzniká při provozu zařízení přímých dodávek v místnosti.

i) Zajistit oddělenou elektrickou technologickou napájecí síť s dostatečnými hodnotami příkonu (včetně
zálohovaného).

j) Zajistit snadnou dosažitelnost a obslužnost ovládacích prvků, vypínačů, řízení žaluzií (např. společný
ovladač pro místnost a umístěný u katedry).

k) Provést kompletní napojení prvků přímých dodávek na instalační rozvody (např: ZTI, VZT, UT, EL, SLP,
včetně sledování a ovládání/nastavení v BMS).

l) Z hlediska požární bezpečnosti provést utěsnění prostupů, kabelových a jiných elektrických rozvodů dle
požadavků ČSN i pro rozvody přímých dodávek.

m) Přípojná místa provést dle umístění studijních, pracovních míst, kateder atd. Montážní místa připravit dle
stanovených podmínek přímé dodávky.

n) V místnostech provést odpovídající ovládání světel a žaluzií, dodržet požadavky na standard osvětlení a
nároky na instalace.

o) Zajistit kompletní připravenost Stavby dle požadavků uvedených v dokumentaci AV techniky –
dokumentace zpracovaná AV Media s.r.o., datum 02/2019 jako subdodavatel PAK spol s r.o.
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Smlouva o dílo 

„Generální dodavatel stavby Rekonstrukce poslucháren PrF, Veveří 70, Brno“ 

Příloha č. 8 

Formulář nabídky a Dokument odborné úrovně – součást nabídky 
podaná Zhotovitelem, jakožto účastníkem, v rámci Otevřeného řízení 

k Veřejné zakázce 

následuje po tomto listu 



FORMULÁŘ NABÍDKY 

Identifikace veřejné zakázky 

Název: Generální dodavatel stavby Rekonstrukce poslucháren 
PrF, Veveří 70, Brno 

Druh veřejné zakázky: Stavební práce 

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení 

Adresa veřejné zakázky: https://zakazky.muni.cz/vz00005524 

Identifikační údaje účastníka 

Název/Obchodní firma/Jméno : PS BRNO, s.r.o. 

Sídlo: Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno 

IČ Ue-li přiděleno): 25506820 

Zastoupen: Ing. Michalem Matyášem, jednatelem společnosti 

Zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně, spis. zn. C 28578

Bankovní spojení: XXXXXXXXX. ,č.ú. XXXXXXXXX
XXXXXXXXX., č.ú. XXXXXXXXX

IBAN: XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

Kontaktní osoba: XXXXXXXXX 

Tel. číslo kontaktní osoby: XXXXXXXXX 

E-mail kontaktní osoby: XXXXXXXXX

□ O veřejnou zakázku se uchází více dodavatelů Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ,

společně ve smyslu § 82 ZZVZ; identifikační Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, 
údaje všech zúčastněných dodavatelů: Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ. 

Veškerá prohlášení učiněná ve formuláři nabídky činí účastník za všechny zúčastněné dodavatele. 

Pole, u kterých se předpokládá doplnění informací účastníkem, jsou žlutě vyznačena a je do nich možno vepisovat 
text. 
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1. ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA

Účastník, který se uchází o veřejnou zakázku, tímto předkládá formulář nabídky včetně příslušných p říloh za
účelem prokázání splnění jednotlívých požadavků zadavatele, kterýmí je podmiňována účast dodavatelů v
zadávacím řízení.

Účastník čestně prohlašuje, že

a) se pečlivě seznámil se zadávacími podmínkami, porozuměl jim a mj. tak používá veškeré pojmy a zkratky
v souladu se zadávací dokumentací,

b) přijímá elektronický nástroj E-ZAK jako výhradní prostředek komunikace v zadávacím řízení, nestanoví-li
zadavatel u konkrétního úkonu jinak,

c) má dokončenou registraci v elektronickém nástroji E-ZAK, případně, že ji neprodleně po podání nabídky
dokončí; účastníkovi je známo, že bez dokončení registrace není možno elektronický nástroj E-ZAK plně
využívat, a je si vědom toho, že veškeré důsledky spojené s nedokončenou registrací ponese sám,

d) výše uvedená kontaktní osoba je oprávněna k jednání za účastníka v rámci zadávacího řízení; kontaktní
osoba, jakož i její kontaktní údaje odpovídají těm, jaké dodavatel uvádí v elektronickém nástroji E-ZAK,
případně jaké v elektronickém nástroji E-ZAK neprodleně uvede, a že

e) je srozuměn s tím, že veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se
považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v
elektronickém nástroji E-ZAK; účastník přijímá, že na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost
jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na kontaktní e
mailovou adresu upozornění o jejím doručení či nikoli.

2. POŽADAVKY NA PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, PODMÍNKY PLNĚNÍ

Účastník čestně prohlašuje, že

a) splňuje veškeré požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky, a že

b) je pro případ uzavření Smlouvy vázán veškerými technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami
zadavatele.

Rozpočet je přílohou formuláře nabídky. 

3. ÚDAJE PRO HODNOCENÍ

Účastník čestně prohlašuje, že následující údaje považuje za rozhodné pro hodnocení.

Kritérium Váha Nabídka účastníka 

Účastník požaduje za splnění předmětu veřejné zakázky částku: 

Nabídková cena 70% 
42111 815,00 Kč bez DPH. 

Odborná úroveň 30% 
Informace rozhodné pro hodnocení v rámci tohoto kritéria jsou uvedeny v dokumentu 
Odborné úrovně, který je přiložen k formuláři nabídky. 

4. KVALIFIKACE

I Základní způsobilost 

Formulář nabídky 
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Účastník čestně prohlašuje, že je způsobilým ve smyslu§ 74 odst. 1 ?.ZVZ. 

Profesní způsobilost 

Účastník čestně prohlašuje, že splňuje požadavek dle§ 77 odst. 1 ?.ZVZ. 

Technická kvalifikace- referenční zakázky 

Účastník čestně prohlašuje, že splňuje následující minimální požadavky na alespoň 3 referenční zakázky: 

a) Účastník realizoval alespoň 1 referenční zakázku, jejichž předmětem byly stavební práce, přičemž

1. předmětem stavebních prací byla rekonstrukce budov spadající do „SEKCE 1 - BUDOVY" klasifikace
stavebních děl CZ-CC účinné od 1. 1 O. 2009 (dále jen 

11
Klasifikace CZ-CC'J, která je neomezeně a přímo

dostupná např. zde:

https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace stavebních del -cz cc- platna od 1 10 2009;

2. sjednaná či vyplacená hodnota stavebních prací odpovídala částce alespoň 30.000.000,- Kč bez
DPH,;

3. závazek provést stavební práce byl splněn v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
k veřejné zakázce.

b) Účastník realizoval alespoň 2 referenční zakázky, jejichž předmětem byly stavební práce, přičemž

1. předmětem stavebních prací byla novostavba nebo rekonstrukce budov spadající do „SEKCE 1 -
BUDOVY" Klasifikace CZ-CC;

2. sjednaná či vyplacená hodnota stavebních prací odpovídala v případě každé referenční zakázky částce
alespoň 15.000.000,· Kč bez DPH;

3. závazek provést stavební práce byl splněn v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
k veřejné zakázce.

Informace o jednotlivých referenčních zakázkách účastník uvádí níže: 

Referenční zakázka č. 1: 

PS-estate kappa, s.r.o., Vídeňská 
153/119b, 619 00 Brno 

Popis předmětu stavebních prací: 
Oprava bytového domu - Brno, Grohova 21 

Jednalo se o rekonstrukci: ano. 

Kontakt na osobu, pro kterou byly Sjednaná či vyplacená hodnota stavebních prací v Kč bez DPH: 

stavební práce prováděny: 53 548 100,00. 

XXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXX, Závazek provést stavební práce byl splněn ke dni: 31.5.2018. 
email.: XXXXXXXXX 

Referenční zakázka č. 2: 
Popis předmětu stavebních prací: 
Administrativní a výrobní budova firmy GRADIOR TECH, a.s„ 

GRADIOR TECH a.s., Křižíkova 188/68a, Jednalo se O novostavbu: ano. 
612 00 Brno 

Kontakt na osobu, pro kterou byly 
stavební práce prováděny: 
XXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXX, 
email.: XXXXXXXXX 

Referenční zakázka č. 3: 

Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 
625 00 Brno 

Formulář nabídky 

Jednalo se o rekonstrukci: ne. 

Sjednaná či vyplacená hodnota stavebních prací v Kč bez DPH: 
53 627 765,00. 

Závazek provést stavební práce byl splněn ke dni: 28.2.2019. 

Popis předmětu stavebních prací: 
FN Brno - Rozšíření pracoviště OKH v budově CH. 

Jednalo se o novostavbu: ne. 
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Kontakt na osobu, pro kterou byly 
stavební práce prováděny: 
XXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXX, 
email.: XXXXXXXXX

Jednalo se o rekonstrukci: ano. 

Sjednaná či vyplacená hodnota stavebních prací v Kč bez DPH: 
42 381 759,00. 

Závazek provést stavební práce byl splněn ke dni: 30.9.2018. 

Osvědčení objednatele k výše uvedeným referenčním zakázkám je účastník schopen doložit. 

Technická kvalifikace- HS 

Identifikace osoby: XXXXXXXXX, email: XXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXX 

Účastník čestně prohlašuje, že osoba, kterou navrhuje na HS ve smyslu čl. X. odst. 2) písm. c) Smlouvy, splňuje 
následující minimální požadavky: 

1. je autorizovaný inženýr nebo technik nebo stavitel v oboru pozemní stavby podle zákona č. 360/1992
Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Zákon č. 360/1992"),

2. má minimálně 2Ietou praxi v oboru své autorizace ode dne získání autorizace a

3. má alespoň 1 referenční zkušenost, jejímž předmětem byly stavební práce, přičemž

- předmětem stavebních prací byla rekonstrukce budovy spadající do .SEKCE 1-BUDOVY" Klasifikace
CZ-CC;

- sjednaná či vyplacená hodnota stavebních prací odpovídala částce alespoň 30.000.000,- Kč bez DPH;

- závazek provést stavební práce byl splněn v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
k veřejné zakázce;

- funkce, kterou při provádění stavebních prací příslušná osoba vykonávala, byla obsahově obdobná
funkci HS ve smyslu čl. X. odst. 2) písm. c) Smlouvy a osoba ji vykonávala po alespoň 50 % doby
realizace.

Referenční zkušenost: 

Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 
617/9, 601 77 Brno 

Kontakt na osobu, pro kterou byly 
stavební práce prováděny: 
XXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXX 
email: XXXXXXXXX

Technická kvalifikace - Zástupce HS 

Popis předmětu stavebních prací: 
MU - Rozšíření a rekonstrukce knihovny Právnické fakulty 

Funkce, kterou při provádění stavebních prací příslušná osoba 
vykonávala: hlavní stavbyvedoucí; funkce byla obsahově obdobná 
funkci HS ve smyslu čl. X. odst. 2) písm. c) Smlouvy. 

% doby výstavby, po kterou osoba předmětnou funkci vykonávala: 100. 

Jednalo se o rekonstrukci: ano. 

Sjednaná či vyplacená hodnota stavebních prací v Kč bez DPH: 
48 600 000,00. 

Závazek provést stavební práce byl splněn ke dni: 31. 1. 2015. 

Identifikace osoby: XXXXXXXXX, email: XXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXX

Účastník čestně prohlašuje, že osoba, kterou navrhuje na pozici Zástupce HS ve smyslu čl. X. odst. 2) písm. c) 
Smlouvy, splňuje následující minimální požadavky: 

1. je inženýr nebo technik nebo stavitel v oboru pozemní stavby nebo inženýr či technik v oboru technika
prostředí staveb podle Zákona č. 360/1992,

2. má minimálně 5Ietou praxi v oboru,
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3. má alespoň 1 referenční zkušenost, jejímž předmětem byly stavební práce, přičemž

- předmětem stavebních prací byla rekonstrukce nebo novostavba budovy spadající do „SE KCE 1 -
BUDOVY" Klasifikace CZ-CC;

- sjednaná či vyplacená hodnota stavebních prací odpovídala částce alespoň 15.000.000,- Kč bez DPH;

- závazek provést stavební práce byl splněn v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
k veřejné zakázce;

4. funkce, kterou při provádění stavebních prací příslušná osoba vykonávala, byla obsahově obdobná funkci
HS nebo ZHS ve smyslu čl. X. odst. 2) písm. c) Smlouvy a osoba ji vykonávala po alespoň 50 % doby
výstavby.

Popis předmětu stavebních prací: 

Referenční zkušenost: 
Novostavba skladové haly s administrativou NEPA Servis a.s„ 

NEPA Servis a.s., Purkyňova 2740145, 
Funkce, kterou při provádění stavebních prací příslušná osoba

612 00 Brno vykonávala: stavbyvedoucí; funkce byla obsahově obdobná funkci HS
nebo ZHS ve smyslu čl. X. odst. 2) písm. c) Smlouvy. 

Kontakt na osobu, pro kterou byly 
stavební práce prováděny: 
XXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXX 
email: XXXXXXXXX 

% doby výstavby, po kterou osoba předmětnou funkci vykonávala: 100. 

Sjednaná či vyplacená hodnota stavebních prací v Kč bez DPH: 
32 005 611,00. 

Závazek provést stavební práce byl splněn ke dni: 31.8.2019. 

Osvědčení o autorizaci osoby navrhované na pozici HS je účastník schopen doložit. 1 

Přílohy: 

  - příloha č. 4 Smlouvy Položkový rozpočet Díla
  - dokument Odborné úrovně

1 Vybraný účastník doloží požadované autorizace v rámci ověřovací fáze. 
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DOKUMENT ODBORNÉ ÚROVNĚ 

Identifikace veřejné zakázky 

Název: Generální dodavatel stavby Rekonstrukce poslucháren 
PrF, Veveří 70, Brno 

Druh veřejné zakázky: Stavební práce 

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení 

Adresa veřejné zakázky: https://zakazky.muní.cz/vz00005524 

Identifikační údaje účastníka 

Dokument Odborné úrovně 

Název/Obchodní firma/Jméno : PS BRNO, s.r.o. 

Sídlo: Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno 

IČ Ue-lí přiděleno): 25506820 

Zastoupen: Ing. Michalem Matyášem, jednatelem společnosti 

Kontaktní osoba: XXXXXXXXX 

Tel. číslo kontaktní osoby: XXXXXXXXX 

E-mail kontaktní osoby: XXXXXXXXX
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1. Účastník čestně prohlašuje, že níže uvedení Zástupci zhotovitele svoji odbornou úrovní garantují schop nost
účastníka dosáhnout účelu veřejné zakázky o daném obsahu a rozsahu, a to včas a v maximální možné
kvalitě.

2. Odbornou úroveň níže uvedených Zástupců zhotovitele účastník prokazuje prostřednictvím hodnocených
informací. Účastník čestně prohlašuje, že je schopen všechny hodnocené informace prokázat
v průběhu ověřovací fáze. Za tím účelem je dodavatelům předložen závazný vzor dotazníku objednatele
ověření zkušeností HS a Zástupce HS.

3. Minimální požadavky na zkušenost HS a Zástupce HS

Účastník si je vědom toho, že odbornou úroveň HS a jeho Zástupce lze hodnotit výhradně na
zkušenostech, které splňují všechny níže uvedené požadavky:

a) předmětem stavebních prací byla rekonstrukce nebo novostavba budovy spadající do „SEKCE 1 -
BUDOVY" Klasifikace stavebních děl CZ-CC účinné od 1. 1 O. 2009 neomezeně a přímo dostupné např.
zde:

https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace stavebnich del -cz cc- platna od 1 10 2009;

b) závazek provést stavební práce byl splněn v posledních 10 letech před zahájením zadávacího řízení
k veřejné zakázce;

c) u zkušeností HS byla funkce, kterou při provádění stavebních prací příslušná osoba vykonávala,
obsahově obdobná funkci HS ve smyslu čl. X. odst. 2) písm. c) Smlouvy a osoba ji vykonávala po
alespoň 50 % doby výstavby;

d) u zkušeností Zástupce HS byla funkce, kterou pří provádění stavebních prací příslušná osoba
vykonávala, obsahově obdobná funkci HS nebo Zástupce HS ve smyslu čl. X. odst. 2) písm. c)
Smlouvy, a osoba jí vykonávala po alespoň 50 % doby výstavby.

Dokument Odborné úrovně 
Strana 2 (celkem 8) 



4. Účastník čestně prohlašuje, že následující údaje považuje za rozhodné pro hodnocení HS.

Zkušenosti HS 

pořadové počet popis hodnocené číslo aspekt1 hodnocených informace aspektu zkušeností 
stavební práce, jejichž sjednaná či počet zkušeností, které 1 vyplacená hodnota byla � max. 5 aspekt splňují 30.000.000,· Kč bez DPH 
stavební práce, jejichž 
předmětem byla rekonstrukce, 
jejíž součástí byly statické počet zkušeností, které 

2 úpravy stropních konstrukcí a max. 2 
jejichž sjednaná či vyplacená aspekt splňují 

hodnota byla � 40.000.000,- Kč 
bez DPH 

IDENTIFIKACE ZKUŠENOSTÍ HS3 

Pořadové číslo aspektu/ů, ke 
kterému/ke kterým se zkušenost 1 
vztahuje 

Identifikace zkušenosti Penzion Helios, Lipová - Lázně 

Objednatel NAFI, spol. s r.o., Křenová 229/26, 602 00 Brno 

hodnocená 
ínformace2 

5 

2 

Kontaktní osoba objednatele XXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXX, email: XXXXXXXXX

Minimální požadavky na zkušenost Splňuje. (bod 3. tohoto formuláře) 

Sjednaná či vyplacená hodnota 31 000 000,00 Kč bez DPH stavebních prací 

1 Identifikaci jednotlivých objednatelů a zkušeností, ze kterých účastník vycházel při sestavení hodnocených informací, uvede do tabulky 
Identifikace zkušeností. 
2 Účastník je povinen doplnit pouze zažlucené buňky, a to, počet zkušeností, které v daném aspektu uplatňuje.
3 Použijte tabulku tolikrát, kolik zkušeností HS bylo do hodnocení Odborné úrovně zahrnuto; max. 7. 
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IDENTIFIKACE ZKUŠENOSTÍ HS4

Pořadové číslo aspektu/ů, ke 
kterému/ke kterým se zkušenost 1 
vztahuje 

Identifikace zkušenosti Sportovní areál Chironova, Brno 

Objednatel fit4all CENTRUM s.r.o., Chironova 544/8, 642 00 Brno 

Kontaktní osoba objednatele XXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXX, email: XXXXXXXXX 

Minimální požadavky na zkušenost 
Splňuje. (bod 3. tohoto formuláře) 

Sjednaná či vyplacená hodnota 56 400 000,00 Kč bez DPH stavebních prací 

IDENTIFIKACE ZKUŠENOSTÍ HS5

Pořadové číslo aspektu/ů, ke 
kterému/ke kterým se zkušenost 1 
vztahuje 

Identifikace zkušenosti MU - Rozšíření a rekonstrukce knihovny Právnické fakulty 

Objednatel Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno 

Kontaktní osoba objednatele 

Minimální požadavky na zkušenost 

XXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXX, email: XXXXXXXXX 

Splňuje. (bod 3. tohoto formuláře) 

Sjednaná či vyplacená hodnota 48 600 000,00 Kč bez DPH stavebních prací 

IDENTIFIKACE ZKUŠENOSTÍ HS6 

Pořadové číslo aspektu/ů, ke 
kterému/ke kterým se zkušenost 1 
vztahuje 

Identifikace zkušenosti Hotel D1 - Ostrovačice 

Objednatel JEREX, a.s., Příkop 4, 602 00 Brno 

Kontaktní osoba objednatele XXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXX, email: XXXXXXXXX

Minimální požadavky na zkušenost Splňuje. (bod 3. tohoto formuláře) 

Sjednaná či vyplacená hodnota 81 000 000,00 Kč bez DPH stavebních prací 

4 Použijte tabulku tolikrát, kolik zkušeností HS bylo do hodnocení Odborné úrovně zahrnuto; max. 7.
5 Použijte tabulku tolikrát, kolik zkušeností HS bylo do hodnocení Odborné úrovně zahrnuto; max. 7.
6 Použijte tabulku tolikrát, kolik zkušeností HS bylo do hodnocení Odborné úrovně zahrnuto; max. 7.
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IDENTIFIKACE ZKUŠENOSTÍ HS7

Pořadové číslo aspektu/ů, ke 
kterému/ke kterým se zkušenost 1 
vztahuje 

Identifikace zkušenosti Novostavba skaldové haly s administrativou NEPA Servis a.s. 

Objednatel NEPA Servis a.s., Purkyňova 2740/45, 612 00 Brno 

Kontaktní osoba objednatele XXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXX, email: XXXXXXXXX

Minimální požadavky na zkušenost Splňuje. (bod 3. tohoto formuláře) 

Sjednaná či vyplacená hodnota 32 005 611,00 Kč bez DPH stavebních prací 

IDENTIFIKACE ZKUŠENOSTÍ HS8 

Pořadové číslo aspektu/ů, ke 
kterému/ke kterým se zkušenost 2 
vztahuje 

Identifikace zkušenosti Penzion Helios - rekonstrukce, Lipová - Lázně 

Objednatel NAFI, spol. sr.o., Křenová 229/26, 602 00 Brno 

Kontaktní osoba objednatele XXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXX, email: XXXXXXXXX

Minimální požadavky na zkušenost Splňuje. (bod 3. tohoto formuláře) 

Sjednaná či vyplacená hodnota 53 800 000,00 Kč bez DPH stavebních prací 

IDENTIFIKACE ZKUŠENOSTI HS9 

Pořadové číslo aspektu/ů, ke 
kterému/ke kterým se zkušenost 2 
vztahuje 

Identifikace zkušenosti Rekonstrukce pošta Mikulov 

Objednatel GALERIE ZÁVODNÝ, Husova 3, 692 01 Mikulov 

Kontaktní osoba objednatele 

Minimální požadavky na zkušenost 

XXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXX, email.: 
XXXXXXXXX 

Splňuje. (bod 3. tohoto formuláře) 

Sjednaná či vyplacená hodnota 54 000 000,00 Kč bez DPH stavebních prací 

7 Použijte tabulku tolikrát, kolik zkušeností HS bylo do hodnocení Odborné úrovně zahrnuto; max. 7.
8 Použijte tabulku tolikrát, kolik zkušeností HS bylo do hodnocení Odborné úrovně zahrnuto; max. 7.
9 Použijte tabulku tolikrát, kolik zkušeností HS bylo do hodnocení Odborné úrovně zahrnuto; max. 7.
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5. Účastník čestně prohlašuje, že následující údaje považuje za rozhodné pro hodnocení Zástupce HS.

Zkušenosti Zástupce HS 

pořadové počet 
popis hodnocené hodnocená 

číslo aspekt10 hodnocených 
aspektu zkušeností 

informace informace11 

stavební práce, jejichž sjednaná či počet zkušeností, které 
1 vyplacená hodnota byla � max. 5 5 

15.000.000,- Kč bez DPH 
aspekt splňují 

stavební práce, jejichž 
předmětem byla rekonstrukce, 
jejíž součástí byly statické počet zkušeností, které 

2 úpravy stropních konstrukcí a max. 2 2 
jejichž sjednaná či vyplacená aspekt splňují 

hodnota byla � 20.000.000,- Kč 
bez DPH 

IDENTIFIKACE ZKUŠENOSTI ZÁSTUPCE HS12 

Pořadové číslo aspektu/ů, ke 
kterému/ke kterým se zkušenost 1 
vztahuje 

Identifikace zkušenosti Novostavba skladové haly s administrativou NEPA Servis a.s. 

Objednatel NEPA Servis a.s., Purkyňova 2740/45, 612 00 Brno 

Kontaktní osoba objednatele 

Minimální požadavky na zkušenost 

XXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXX, email: XXXXXXXXX 

Splňuje. (bod 3. tohoto formuláře) 

IDENTIFIKACE ZKUŠENOSTÍ ZÁSTUPCE HS13 

Pořadové číslo aspektu/ů, ke 
kterému/ke kterým se zkušenost 1 

vztahuje 

Identifikace zkušenosti Rekonstrukce kotelen 81, 82, 83, 85 

Objednatel Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně 
znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 124/2, 603 00 Brno - Pisárky 

Kontaktní osoba objednatele XXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXX, email: XXXXXXXXX

Minimální požadavky na zkušenost Splňuje. (bod 3. tohoto formuláře) 

10 Identifikaci jednotlivých objednatelů a zkušeností, ze kterých účastník vycházel při sestavení hodnocených informací, uvede do tabulky 
Identifikace zkušeností. 
11 Účastník je povinen doplnit pouze zažlucené buňky, a to, počet zkušeností, které v daném aspektu uplatňuje. 
12 Použijte tabulku tolikrát, kolik zkušeností Zástupce HS bylo do hodnocení Odborné úrovně zahrnuto; max. 7. 
13 Použijte tabulku tolikrát, kolik zkušeností Zástupce HS bylo do hodnocení Odborné úrovně zahrnuto; max. 7. 
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IDENTIFIKACE ZKUŠENOSTÍ ZÁSTUPCE HS14 

Pořadové číslo aspektu/ů, ke 
kterému/ke kterým se zkušenost 1 
vztahuje 

Identifikace zkušeností Skladová hala ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. 

Objednatel ZNOVÍN ZNOJMO, a.s., Šatov 404, PSČ 671 22 

Kontaktní osoba objednatele 

Minimální požadavky na zkušenost 

XXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXX , email: XXXXXXXXX

 Splňuje. (bod 3. tohoto formuláře) 

IDENTIFIKACE ZKUŠENOSTÍ ZÁSTUPCE HS15 

Pořadové číslo aspektu/ů, ke 
kterému/ke kterým se zkušenost 1 
vztahuje 

Identifikace zkušenosti Lahvovací linka - ZNOVÍN ZNOJMO, Šatov - stavební část 

Objednatel ZNOVÍN ZNOJMO, a.s., Šatov 404, PSČ 671 22 

Kontaktní osoba objednatele XXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXX, email: XXXXXXXXX

Minimální požadavky na zkušenost Splňuje. {bod 3. tohoto formuláře) 

IDENTIFIKACE ZKUŠENOSTÍ ZÁSTUPCE HS16 

Pořadové číslo aspektu/ů, ke 
kterému/ke kterým se zkušenost 1 
vztahuje 

Identifikace zkušenosti FN Brno - Rozšíření pracoviště OKH v budově CH 

Objednatel Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno 

Kontaktní osoba objednatele 

Minimální požadavky na zkušenost 

XXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXX, email: XXXXXXXXX

 Splňuje. (bod 3. tohoto formuláře) 

14 Použijte tabulku tolikrát, kolik zkušeností Zástupce HS bylo do hodnocení Odborné úrovně zahrnuto; max. 7. 
15 Použijte tabulku tolikrát, kolik zkušeností Zástupce HS bylo do hodnocení Odborné úrovně zahrnuto; max. 7.
16 Použijte tabulku tolikrát, kolik zkušeností Zástupce HS bylo do hodnoceni Odborné úrovně zahrnuto; max. 7. 
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IDENTIFIKACE ZKUŠENOSTÍ ZÁSTUPCE HS17 

Pořadové číslo aspektu/ů, ke 
kterému/ke kterým se zkušenost 2 
vztahuje 

Identifikace zkušenosti Oprava bytového domu -Brno, Grohova 21 

Objednatel PS- estate kappa, s.r.o., Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno 

Kontaktní osoba objednatele XXXXXXXXX. Tel.: XXXXXXXXX, email: XXXXXXXXX 

Minimální požadavky na zkušenost 
Splňuje. 

(bod 3. tohoto formuláře) 

IDENTIFIKACE ZKUŠENOSTÍ ZÁSTUPCE HS18

Pořadové číslo aspektu/ů, ke 
kterému/ke kterým se zkušenost 
vztahuje 

Identifikace zkušenosti 

Objednatel 

Kontaktní osoba objednatele 

Minimální požadavky na zkušenost 
(bod 3. tohoto formuláře) 

2 

Rekonstrukce vany V51 -část 1,3,4 (přístavba rozvodna strojů 511,512,513, 
montážní plošina) 

VETROPACK MORAVIA GLASS, a.s., Havlíčkova 180/18, 697 01 Kyjov 

XXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXX, email: XXXXXXXXX 

Splňuje. 

17 Použijte tabulku tolikrát, kolik zkušeností Zástupce HS bylo do hodnocení Odborné úrovně zahrnuto; max. 7.
18 Použijte tabulku tolikrát, kolik zkušeností Zástupce HS bylo do hodnocení Odborné úrovně zahrnuto; max. 7.
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Stavba:
PAK/N024_
PP

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 25506820

DIČ: CZ25506820

619 00 Brno
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

8 843 481,00

-0,48

16 129 996,93

12 484 442,82

REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN PrF V BUDOVĚ PRÁVNICKÉ 
FAKULTY,  VEVEŘÍ 70, BRNO

PS BRNO, s.r.o 

Celkem

12 585 375,73

Vídeňská 153/119b

Za zhotovitele

0,00

0,00

527 000,00

42 111 815,48

50 955 296,00

42 111 815,48

385 000,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

0 912 000 191 520 1 103 520 2

00 0 912 000 191 520 1 103 520 2

0 0 0

D.1.1-3 0 27 450 471 5 764 599 33 215 070 65

D.1.1-3 0 27 090 701 5 689 047 32 779 748 64

D.1.2.01 0 359 770 75 552 435 322 1

D.1.4 0 13 749 344 2 887 362 16 636 706 33

D.1.4.1 0 792 185 166 359 958 544 2

D.1.4.2 0 472 716 99 270 571 986 1

D.1.4.3 0 3 995 842 839 127 4 834 969 9

D.1.4.4 0 4 864 813 1 021 611 5 886 424 12

D.1.4.5 0 1 606 144 337 290 1 943 435 4

D.1.4.6 0 2 017 643 423 705 2 441 348 5

0 42 111 815 8 843 481 50 955 297 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

00 HSV 0,00 0

3 HSV 161 729,45 0

34 HSV 41 127,75 0

399 HSV 449 861,82 1

4 HSV 3 596 947,25 9

61 HSV 590 235,76 1

63 HSV 255 589,35 1

Ostatní a vedlejší náklady

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Stavební objekt

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ 
ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ
ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ 
ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ
DMT DOČASNÉHO PODEPŘENÍ 
STROPŮ -   ROZPOČET V SAM. 

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ 
STAVEB -   ROZPOČET V SAM. 
ZDRAVOTNĚ - TECHNICKÉ 
INSTALACE -   ROZPOČET V 
ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY-   
ROZPOČET V SAM. ČÁSTI PD
ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ 
ELEKTROTECHNIKY -   
ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ 
ELEKTROTECHNIKY -   
M a R, BMS -   ROZPOČET V SAM. 
ČÁSTI PD

Celkem za stavbu

Poznámka - NENACEŇOVAT !!! 

Svislé a kompletní konstrukce

Stěny a příčky

Sádrokartonové kce

Vodorovné konstrukce

Úpravy povrchů vnitřní

Podlahy a podlahové konstrukce
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94 HSV 311 610,00 1

95 HSV 2 318 566,26 6

96 HSV 2 538 925,30 6

99 HSV 684 107,52 2

994 HSV 131 780,00 0

711 PSV 2 380,50 0

712 PSV 77 406,68 0

713 PSV 326 232,84 1

720 PSV 472 716,00 1

730 PSV 792 185,26 2

751 PSV 2 704 312,56 6

762 PSV 17 489,90 0

764 PSV 7 164,68 0

766 PSV 1 282 756,87 3

767 PSV 6 231 416,20 15

767_PO PSV 275 950,00 1

771 PSV 11 779,56 0

776 PSV 1 317 525,00 3

777 PSV 794 864,72 2

781 PSV 17 948,98 0

784 PSV 105 969,68 0

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Požární ochrana

Izolace proti vodě

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Zdravotechnická instalace

Ústřední vytápění

Ocelové konstrukce

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Požární výrobky ( vč. přesunu hmot )

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy povlakové

Podlahy ze syntetických hmot

Obklady keramické

Malby
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787 PSV 109 098,00 0

799 PSV 1 582 799,50 4

M21 MON 4 864 813,20 12

M21_Sl MON 1 606 144,36 4

M24 MON 3 995 841,95 9

M36 MON 2 017 643,31 5

D96 PSU 1 504 895,27 4

VN VN 385 000,00 1

ON ON 527 000,00 1

Cena celkem 42 111 815,48 100

Zasklívání

Ostatní

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Elektromontáže

Slaboproudé rozvody

Montáže vzduchotechnických zařízení

Montáže měřících a regulačních 
zařízení

Přesuny suti a vybouraných hmot
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S: PAK/N024_PP

O: 00

R: 00

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: VN Vedlejší náklady 385 000,00

1 005121010R Vybudování zařízení staveniště sada  1,00000 55 000,00 55 000,00

2 005121020R Provoz zařízení staveniště sada  1,00000 285 000,00 285 000,00

3 005121030R Odstranění zařízení staveniště sada  1,00000 45 000,00 45 000,00

Díl: ON Ostatní náklady 527 000,00
4 005122 R Provozní vlivy sada  1,00000 15 000,00 15 000,00

5 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi sada  1,00000 45 000,00 45 000,00

6 005241010R Dokumentace skutečného provedení sada  1,00000 162 000,00 162 000,00

1 1,00000

7 D.1.4.3_01 Montážní plošina, pojízdné lešení, jeřábová technika a těžká technika., pro profesi VZT sada  1,00000 21 000,00 21 000,00

8 D.1.4.3_02 Přeprava těžkých břemen do objektu včetně vyřízení případného záboru, zabezpečení stavby 
apod., pro profesi VZT

sada  1,00000 14 000,00 14 000,00

9 ON_01 RDS, Dílenská a výrobní dokumentace sada  1,00000 45 000,00 45 000,00

1 1,00000

10 ON_02 Stavební a technologický pasport sada  1,00000 200 000,00 200 000,00

souhrnně bude oceněno částkou 200000,- Kč : 

1 1,00000

11 ON_03 Dokumentace stávajícího proskleného podhledu sada  1,00000 25 000,00 25 000,00

dokumentace stávajícího proskleného podhledu v posluchárnách ve zvýšeném 2NP 
(pasportizace -  fotodokumentace, zaměření, výkresová dokumentace včetně detailů) - před 
demontáží - uvedeno v d1 : 

1 1,00000

Celkem 912 000,00

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN PrF V BUDOVĚ PRÁVNICKÉ FAKULTY,  VEVEŘÍ 70, BRNO

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, 
vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení 
staveniště.

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, 
náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení 
staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady 
související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. 
Náklady na úklid okolních budov dotčených prachem - očištění přilehlých fasád, oken, vyvedenéi vzduchotechniky atd..

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady 
na nepřetržitou ostrahu, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová 
směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
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S: PAK/N024_PP

O: D.1.1-3

R: D.1.1-3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 00 Poznámka - NENACEŇOVAT !!! 0,00

1 00 Poznámka - NENACEŇOVAT !!! 0,00000 0,00 0,00

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDIULNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO 
KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM  REŽIÍ A MÍRY ZISKU  DLE RTS S 
INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ 
POLOŽKY CENÍKŮ RTS. : 

Platí pro celou stavbu : 

a) veškeré položky na přípomoce,  dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd...  zahrnout 
do jednotlivých jednotkových cen. : 

b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, 
zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení 
se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. : 

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného 
provedení : 

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu 
stavby : 

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, 
neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení 
a provozování díla, včetně ztratného a prořezů : 

f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní 
měření, zaměření skutečného stavu apod. : 

g) součástí dodávky jsou i náklady na případná  opatření související s ochranou stávajících sítí, 
komunikací či staveb : 

h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, 
průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení 
atd. : 

h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních 
požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, 
kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál : 

Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace . !! : 

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 161 729,45
2 310239411RT1 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro 

jakoukoliv maltu cementovou
m3 3,13288 5 455,00 17 089,86

vč. provázání se stávajícím zdivem : 

D.1.1-108 : 

0,745*1,53*2,39*1,15 3,13288

3 311231114RT2 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z cihel plných, 290x140x65 mm, P 15, na 
maltu MVC 2,5

m3 6,69972 4 265,00 28 574,31

D.1.1-106 : 

2,45*1,82*0,3 1,33770

(1,07+2,45)/2*(6,57-1,82)*0,3 2,50800

2,45*1,82*0,3 1,33770

(1,07+2,45)/2*(6,51-1,82)*0,3 2,47632

-0,8*2,0*0,3*2 -0,96000

4 317121101R00 Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm kus 4,00000 175,00 700,00

D.1.1_106 : 

2+2 4,00000

5 317234410RT2 Vyzdívka mezi nosníky cementovou m3 0,88064 6 780,00 5 970,74

č.v. 107 : 

0,16*0,16*2,0*4*1,15 0,23552

D.1.1-108 : 

3038a : 

0,12*1,12*1,6*3 0,64512

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa.

jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,

Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN PrF V BUDOVĚ PRÁVNICKÉ FAKULTY,  VEVEŘÍ 70, BRNO

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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6 317314125R00 Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 250 mm kus 8,00000 71,30 570,40

č.v. 107 : 

8 8,00000

7 317314160R00 Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 600 mm kus 8,00000 146,50 1 172,00

D.1.1-108 : 

3038a : 

8 8,00000

8 317944311RT3 Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 120 t 0,07104 38 000,00 2 699,52

D.1.1-108 : 

3038a : 

1,6*4*11,1/1000 0,07104

9 317944313R00 Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů výšky přes 140 do 220 mm t 0,14577 37 220,00 5 425,56

IPE 140 : 

č.v. 107 : 

(2,3*2+3,35*2)*12,9/1000 0,14577

10 317944313RT3 Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 160 t 0,17900 37 220,00 6 662,38

č.v. 107 : 

2,0*5*17,9/1000 0,17900

11 319202331R00 Vyrovnání nerovného povrchu přizděním
o tloušťce přes 80 do 150 mm

m2 12,15780 570,00 6 929,95

vč. provázání se stávajícím zdivem : 

D.1.1-108 : 

parapety : 

1,2*(2,1+0,55+1,66+2,1+2,1+0,3)*1,15 12,15780

12 346244381RT2 Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm m2 13,30730 932,00 12 402,40

č.v. 107 : 

0,16*2*2,0*1,15 0,73600

č.v. 107 : 

(2,3*2+3,35*2)*0,14*1,15 1,81930

D.1.1-108 : 

3038a : 

2*1,12*1,6*3 10,75200

13 346481111RT2 Plentování rýh, nosníků apod. pletivem ve stěnách nebo před stěnami, pletivem rabicovým m2 7,87197 424,00 3 337,72

č.v. 107 : 

(0,16*2+0,75)*2,0*1,15*1,5 3,69150

č.v. 107 : 

(2,3*2+3,35*2)*0,14*1,15*1,5 2,72895

D.1.1-108 : 

3038a : 

0,12*1,12*1,6*3*2,25 1,45152

14 317314175R00 Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 750 mm kus 10,00000 176,50 1 765,00

č.v. 107 : 

5*2 10,00000

15 342193130TA0 Vybourání příček  vč. odvozu a likvidace, opětovné vyzdění a zaomítání s malbou ( mezi 1057 - 
1060 ), tl. 100mm

m2    20,13410 1 513,00 30 462,89

pro vybourání i části příček, které mohou vyplynout při realizaci zesílení stropu a montáži 
oc.profilů (mezi m.č. 1057 a 1060 : 

5,87*3,43 20,13410

16 342193130TB0 Vybourání příček  vč. odvozu a likvidace, opětovné vyzdění a zaomítání s malbou ( mezi 1068 - 
1070 ), tl. 150mm

m2    20,13410 1 796,00 36 160,84

bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,

bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,

vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,

betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm.

betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm.

bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,

jakýmikoliv cihlami,

plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením 
drátů a provedení postřiku maltou,

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.
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pro vybourání i části příček, které mohou vyplynout při realizaci zesílení stropu a montáži 
oc.profilů (mezi m.č. 1068 a 1070 : 

5,87*3,43 20,13410

17 593211070R překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 149,0 cm; š = 11,5 cm; h = 19,0 cm kus 4,04000 447,00 1 805,88

D.1.1_106 : 

(2+2)*1,01 4,04000

Díl: 34 Stěny a příčky 41 127,75
18 311321412R00 Beton nadzákladových zdí železový třídy C 30/37 m3 4,39611 3 074,00 13 513,64

D.1.2_103 : 

0,27*1,185*(0,64+3,2+0,75+9,15) 4,39611

19 311351105R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zřízení m2 32,56380 636,00 20 710,58

D.1.2_103 : 

2*1,185*(0,64+3,2+0,75+9,15) 32,56380

20 311351106R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu odstranění m2 32,56380 212,00 6 903,53

D.1.2_103 : 

2*1,185*(0,64+3,2+0,75+9,15) 32,56380

Díl: 399 Sádrokartonové kce 449 861,82
21 342261213RT1 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka 

příčky 150 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 
60

m2 10,09500 880,00 8 883,60

D.1.1-108 : 

3,45*4,5 15,52500

-1,0*3,45 -3,45000

-0,9*2,2 -1,98000

22 342261213RT2 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka 
příčky 150 mm, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm

m2 23,13240 920,00 21 281,81

D.1.1-106 : 

2,45*1,82 4,45900

(1,07+2,45)/2*(6,57-1,82) 8,36000

2,45*1,82 4,45900

(1,07+2,45)/2*(6,51-1,82) 8,25440

-0,6*2,0*2 -2,40000

23 342263310R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky Úpravy  příček 
 pro osazení zařizovacích předmět

 Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla

kus 4,00000 450,00 1 800,00

D.1.1-104 : 

2 2,00000

D.1.1-108 : 

2 2,00000

24 342263360R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky Úpravy  příček 
 pro osazení zařizovacích předmět

 Úprava sádrokartonové příčky pro osazení baterie

kus 4,00000 450,00 1 800,00

D.1.1-104 : 

2 2,00000

D.1.1-108 : 

2 2,00000

25 342263410R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky doplňkové práce 
osazení revizních dvířek do 0,25 m2

kus 15,00000 320,00 4 800,00

revizní dvířka 400/400mm do SDK předstěny : 

15 15,00000

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 
1,5 kPa,

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů

Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování.

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 
apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 
apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů
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26 342091031R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky osazení 
systémových zárubní

kus 3,00000 1 200,00 3 600,00

D.1.1-108 : 

1 1,00000

D.1.1-106 : 

2 2,00000

27 342091061R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za 
vložení vrstvy tepelné izolace

m2 33,22740 80,00 2 658,19

D.1.1-108 : 

3,45*4,5 15,52500

-1,0*3,45 -3,45000

-0,9*2,2 -1,98000

D.1.1-106 : 

2,45*1,82 4,45900

(1,07+2,45)/2*(6,57-1,82) 8,36000

2,45*1,82 4,45900

(1,07+2,45)/2*(6,51-1,82) 8,25440

-0,6*2,0*2 -2,40000

28 342264101R00 Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,25 m2,  ,  kus 16,00000 420,00 6 720,00

č.v. 101-108 : 

16 16,00000

29 342267111RT1  Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí
 obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm
 1x opláštění, dvoustranné, deska standard tloušťky 12,5 mm

m 3,20000 540,00 1 728,00

č.v. 108 : 

pozn 2a : 

3,2 3,20000

30 34226100050_OS Předsazená sádrokarton.stěna jednoduché kce s dvojitým opláštěním tl. 50mm, GKBI m2 2,90950 580,00 1 687,51

D.1.1-108 : 

1,1*2,3*1,15 2,90950

31 3429_03H Úprava sádrokartonové příčky vyztužením pro zavěsné vybavení atd.. m     91,50000 280,00 25 620,00

D.1.1-104 : 

9,15*4 36,60000

D.1.1-108 : 

9,15*6 54,90000

32 347011506R03 Předstěna SDK,tl.150 mm,ocel.kce, trojité opláštění, TI 100mm vč. zpevnění SDK pásy, popis 
kompletní skladby - viz výkres D.1.1 -104

m2 360,56040 980,00 353 349,19

D.1.1-104 : 

5,96*(9,15+0,36*2)*2 117,65040

D.1.1-108 : 

8,01*(12,95*2+0,65*4) 228,28500

4,5*3,25 14,62500

33 28349015R dvířka revizní plná; materiál PVC; š = 300,0 mm; h = 400,0 mm; barva bílá, šedá kus 16,00000 400,00 6 400,00

rozměr bude upřesněn dle potřeb profesí : 

č.v. 101-108 : 

16 16,00000

34 59591091R dvířka do sádrokartonu pozink; 400 x 400 mm; s tlačným zámkem kus 15,00000 500,00 7 500,00

35 63151371.AR deska izolační minerální vlákno; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 1,300 
m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 33,89195 60,00 2 033,52

D.1.1-108 : 

3,45*4,5*1,02 15,83550

-1,0*3,45*1,02 -3,51900

s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,

Včetně:

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.
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-0,9*2,2*1,02 -2,01960

D.1.1-106 : 

2,45*1,82*1,02 4,54818

(1,07+2,45)/2*(6,57-1,82)*1,02 8,52720

2,45*1,82*1,02 4,54818

(1,07+2,45)/2*(6,51-1,82)*1,02 8,41949

-0,6*2,0*2*1,02 -2,44800

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 3 596 947,25
36 411321414R00 Beton stropů železový beton stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, 

desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) z betonu C 25/30
m3 72,00502 4 908,95 353 469,04

D.1.2-103 : 

12,941*(2,82)*0,17*2 12,40783

0,32*0,86*12,941*2 7,12273

0,23*10*12,941*0,86*2 51,19460

0,115*0,43*12,941*2 1,27986

37 411351101R00 Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy 
Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení

m2 849,34687 1 366,20 1 160 377,69

D.1.2-103 : 

12,941*(2,52+0,86*9)*2 265,54932

0,23*12,941*19*2 113,10434

0,32*12,941*2 8,28224

0,115*12,941*2 2,97643

D.1.2-103 : 

(15,88+15,85)*(9,15+0,64+4,0)*1,05 459,43454

38 411351102R00 Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy 
Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění

m2 849,34687 100,00 84 934,69

D.1.2-103 : 

12,941*(2,52+0,86*9)*2 265,54932

0,23*12,941*19*2 113,10434

0,32*12,941*2 8,28224

0,115*12,941*2 2,97643

D.1.2-103 : 

(15,88+15,85)*(9,15+0,64+4,0)*1,05 459,43454

39 411354173R00 Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 5 do 12 kPa, - zřízení m2 724,98386 127,20 92 217,95

D.1.2-103 : 

12,941*(2,52+0,86*9)*2 265,54932

D.1.2-103 : 

(15,88+15,85)*(9,15+0,64+4,0)*1,05 459,43454

40 411354174R00 Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 5 do 12 kPa, - odstranění m2 724,98386 15,80 11 454,74

D.1.2-103 : 

12,941*(2,52+0,86*9)*2 265,54932

D.1.2-103 : 

(15,88+15,85)*(9,15+0,64+4,0)*1,05 459,43454

41 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) t 41,92940 31 270,00 1 311 132,34

vč. výztuže nadvlaku : 

D.1.2_104 : 

41929,4/1000 41,92940

42 411361921RT9 Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm t 4,26600 28 620,00 122 092,92

D.1.2_104 : 

4266,0/1000 4,26600

43 413232211RT2 Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky do 150 mm kus 2,00000 143,10 286,20

D.1.1_108 : 

IPE14 : 

2 2,00000

bez podpěrné konstrukce, s pomocným lešením

bez podpěrné konstrukce, s pomocným lešením

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, 
hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů,

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, 
hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů,

Stránka 13 z 142Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



44 430361921RT2 Výztuž schodišťových konstrukcí  (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) ze svařovaných 
sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 100/100 mm

t 0,11750 28 620,00 3 362,85

D.1.1-104 : 

2b : 

1,175*4*25/1000 0,11750

45 434311116R00 Stupně dusané z betonu třídy C 25/30 m 4,70000 227,90 1 071,13

D.1.1-104 : 

2b : 

1,175*4 4,70000

46 434351141R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení m2 0,94000 1 325,00 1 245,50

D.1.1-104 : 

2b : 

1,175*4*0,2 0,94000

47 434351142R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění m2 0,94000 265,00 249,10

D.1.1-104 : 

2b : 

1,175*4*0,2 0,94000

48 411321515R99 Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 XC1 m3 138,48238 3 286,00 455 053,10

D.1.2-103 : 

0,3*(16,48*2)*(9,15+0,64+3,20)*1,05 134,86738

kapsy : 

0,3*0,3*(1,5*3+0,8*8+0,5*4+1,6+0,852+0,8+1,25+0,38+0,545+0,8)*1,05*2 3,61500

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 590 235,76
49 602021162RT2 Omítka stěn z hotových směsí jednovrstvá, sádrová, lehčená, hlazená, tloušťka vrstvy 20 mm,  m2 981,91066 321,00 315 193,32

NA NOVÉM ZDIVU : 

D.1.1-106 : 

2,45*1,82*2 8,91800

(1,07+2,45)/2*(6,57-1,82)*2 16,72000

2,45*1,82*2 8,91800

(1,07+2,45)/2*(6,51-1,82)*2 16,50880

-0,8*2,0*2*2 -6,40000

1,07*(8,535+8,47+3,43+3,365) 25,46600

D.1.1-108 : 

2*1,53*2,39*1,15 8,41041

NA STÁVAJÍCÍM ZDIVU : 

D.1.1-104 : 

4,63*(3,37*2+9,15*2) 115,93520

-(2,07*3,34+1,0*2,46) -9,37380

0,6*(1,0+2,29*2) 3,34800

0,45*(0,729*2+1,4) 1,28610

5,66*(5,56*2+5,5*2) 125,19920

3,86*(2,66*2+2,67*2) 41,14760

(5,66+3,86)/2*(15,88-2,67-5,56)*2 72,82800

(5,66+3,86)/2*(15,85-5,5-2,66)*2 73,20880

-(1,0*2,5*4+2,0*3,47*8) -65,52000

D.1.1-106 : 

2,9*(9,19*2+3,37*2) 72,84800

-(2,3*2,84) -6,53200

2,45*1,82 4,45900

(1,07+2,45)/2*(6,57-1,82) 8,36000

2,45*1,82 4,45900

(1,07+2,45)/2*(6,51-1,82) 8,25440

-1,0*2,2*2 -4,40000

2,45*(5,47+3,43+3,365+8,553) 51,00410

0,57*(1,0+2,2*2)*2 6,15600

D.1.1-108 : 

8,01*(15,35-11,12)*2*2 135,52920

(8,01+5,84)/2*(4,73+0,27+3,6+0,7)*2 128,80500

5,84*1,82*2*2 42,51520

Včetně distančních prvků.

na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahlazením povrchu,

po jednotlivých vrstvách
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-(1,0*2,49*2+2,09*2,23*10+2,08*3,34) -58,53420

4,5*(3,0*2+6,38*2+3,405*2) 115,06500

-(1,1*2,18+1,53*2,3*2) -9,43600

NEZMĚŘITELNÉ 5% : 

935,15301/100*5 46,75765

50 611421133R00 Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové 
stropů rovných štukové

m2 318,77150 231,00 73 636,22

P4 : 

(55,65+23,53+55,56+22,91)*1,31 206,52150

č.v. 103 : 

f2 : 

(6,56+7,46+31,36+8,82+5,42+7,79+4,46+8,43+31,95) 112,25000

51 611481211RT2 Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 318,77150 110,00 35 064,87

P4 : 

(55,65+23,53+55,56+22,91)*1,31 206,52150

č.v. 103 : 

f2 : 

(6,56+7,46+31,36+8,82+5,42+7,79+4,46+8,43+31,95) 112,25000

52 612403386R00  Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí
 100 x 100 mm

m 170,00000 85,00 14 450,00

pro profesi ZTI : 

170,0 170,00000

53 612403388R00  Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí
 150 x 150 mm

m 195,00000 105,00 20 475,00

pro profesi ZTI : 

195,0 195,00000

54 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi m 55,20000 145,00 8 004,00

č.v. 101 : 

(5,87+6,01+12,77+2,95)*2 55,20000

55 612451121R00 Omítky vnitřního zdiva cementové hladké m2 3,45000 255,00 879,75

č.v. 104 : 

na SZ : 

1,5*(0,45*2+1,4) 3,45000

56 612481211RT2 Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 988,46066 110,00 108 730,67

D.1.1-108, 107 : 

3038a : 

2,5*0,6*2 3,00000

0,5*(2,5*2+2,1) 3,55000

NA NOVÉM ZDIVU : 

D.1.1-106 : 

2,45*1,82*2 8,91800

(1,07+2,45)/2*(6,57-1,82)*2 16,72000

2,45*1,82*2 8,91800

(1,07+2,45)/2*(6,51-1,82)*2 16,50880

-0,8*2,0*2*2 -6,40000

1,07*(8,535+8,47+3,43+3,365) 25,46600

D.1.1-108 : 

2*1,53*2,39*1,15 8,41041

NA STÁVAJÍCÍM ZDIVU : 

D.1.1-104 : 

4,63*(3,37*2+9,15*2) 115,93520

-(2,07*3,34+1,0*2,46) -9,37380

0,6*(1,0+2,29*2) 3,34800

0,45*(0,729*2+1,4) 1,28610

5,66*(5,56*2+5,5*2) 125,19920

3,86*(2,66*2+2,67*2) 41,14760

(5,66+3,86)/2*(15,88-2,67-5,56)*2 72,82800

(5,66+3,86)/2*(15,85-5,5-2,66)*2 73,20880

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

jakékoliv šířky rýhy,

jakékoliv šířky rýhy,

v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového
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-(1,0*2,5*4+2,0*3,47*8) -65,52000

D.1.1-106 : 

2,9*(9,19*2+3,37*2) 72,84800

-(2,3*2,84) -6,53200

2,45*1,82 4,45900

(1,07+2,45)/2*(6,57-1,82) 8,36000

2,45*1,82 4,45900

(1,07+2,45)/2*(6,51-1,82) 8,25440

-1,0*2,2*2 -4,40000

2,45*(5,47+3,43+3,365+8,553) 51,00410

0,57*(1,0+2,2*2)*2 6,15600

D.1.1-108 : 

8,01*(15,35-11,12)*2*2 135,52920

(8,01+5,84)/2*(4,73+0,27+3,6+0,7)*2 128,80500

5,84*1,82*2*2 42,51520

-(1,0*2,49*2+2,09*2,23*10+2,08*3,34) -58,53420

4,5*(3,0*2+6,38*2+3,405*2) 115,06500

-(1,1*2,18+1,53*2,3*2) -9,43600

NEZMĚŘITELNÉ 5% : 

935,15301/100*5 46,75765

57 612401291XX Omítka malých ploch vnitřních stěn na dozdívkách, s použitím suché maltové směsi, vč. perlinky 
a tmele

m2    14,61880 485,00 7 090,12

vč. provázání se stávajícím zdivem : 

D.1.1-108 : 

parapety : 

1,2*(2,1+0,55+1,66+2,1+2,1+0,3)*1,15 12,15780

č.v. 107 : 

(0,16*2+0,75)*2,0*1,15 2,46100

58 612425931RTS - sádrová, s použitím suché maltové směsi m2 6,55000 530,00 3 471,50

D.1.1-108, 107 : 

3038a : 

2,5*0,6*2 3,00000

0,5*(2,5*2+2,1) 3,55000

59 613473115Rss Příplatek za zabudované rohovníky m2 981,91066 3,30 3 240,31

NA NOVÉM ZDIVU : 

D.1.1-106 : 

2,45*1,82*2 8,91800

(1,07+2,45)/2*(6,57-1,82)*2 16,72000

2,45*1,82*2 8,91800

(1,07+2,45)/2*(6,51-1,82)*2 16,50880

-0,8*2,0*2*2 -6,40000

1,07*(8,535+8,47+3,43+3,365) 25,46600

D.1.1-108 : 

2*1,53*2,39*1,15 8,41041

NA STÁVAJÍCÍM ZDIVU : 

D.1.1-104 : 

4,63*(3,37*2+9,15*2) 115,93520

-(2,07*3,34+1,0*2,46) -9,37380

0,6*(1,0+2,29*2) 3,34800

0,45*(0,729*2+1,4) 1,28610

5,66*(5,56*2+5,5*2) 125,19920

3,86*(2,66*2+2,67*2) 41,14760

(5,66+3,86)/2*(15,88-2,67-5,56)*2 72,82800

(5,66+3,86)/2*(15,85-5,5-2,66)*2 73,20880

-(1,0*2,5*4+2,0*3,47*8) -65,52000

D.1.1-106 : 

2,9*(9,19*2+3,37*2) 72,84800

-(2,3*2,84) -6,53200

2,45*1,82 4,45900

(1,07+2,45)/2*(6,57-1,82) 8,36000

2,45*1,82 4,45900

(1,07+2,45)/2*(6,51-1,82) 8,25440

-1,0*2,2*2 -4,40000

2,45*(5,47+3,43+3,365+8,553) 51,00410

0,57*(1,0+2,2*2)*2 6,15600

D.1.1-108 : 

8,01*(15,35-11,12)*2*2 135,52920
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(8,01+5,84)/2*(4,73+0,27+3,6+0,7)*2 128,80500

5,84*1,82*2*2 42,51520

-(1,0*2,49*2+2,09*2,23*10+2,08*3,34) -58,53420

4,5*(3,0*2+6,38*2+3,405*2) 115,06500

-(1,1*2,18+1,53*2,3*2) -9,43600

NEZMĚŘITELNÉ 5% : 

935,15301/100*5 46,75765

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 255 589,35
60 632411904R00 Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační,  m2 570,02000 45,00 25 650,90

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P1 : 

145,3 145,30000

P3 : 

145,03 145,03000

P4 : 

272,39 272,39000

D.1.1-108 : 

T1 : 

7,3 7,30000

61 632415108RT1 Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační podkladový, tloušťky 8 mm, včetně penetrace m2 7,30000 229,00 1 671,70

D.1.1-108 : 

T1 : 

7,3 7,30000

62 632415120RT1 Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační podkladový, tloušťky 20 mm, včetně 
penetrace

m2 145,30000 382,00 55 504,60

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P1 : 

145,3 145,30000

63 632415150RT1 Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační podkladový, tloušťky 50 mm, včetně 
penetrace

m2 4,55950 764,00 3 483,46

D.1.1-109,110 : 

pozn.6 : 

v.č. : 

(3,6*1,0-0,2*1,5)*1,15 3,79500

D.1.1-108 : 

3038a : 

0,695*1,1 0,76450

64 6358922052RX D + M - litý cementový potěr, třída pevnosti F5, vč. penetrace m3 27,45802 6 165,00 169 278,69

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P2 : 

86,15*0,068 5,85820

P3 : 

145,03*0,04 5,80120

P4 : 

272,39*0,058 15,79862

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 311 610,00
65 94195599 Lešení a zvedací mechanismy - 3% z HSV % 3,00000 103 870,00 311 610,00

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 2 318 566,26
66 952901114R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží přes 4 m

m2 1 061,32000 45,00 47 759,40

D.1.1-104 : 

P1 : 

145,3 145,30000

P2 : 

32,8 32,80000

P3 : 

145,03 145,03000

s rozprostřením a uhlazením

s rozprostřením a uhlazením

s rozprostřením a uhlazením

s rozprostřením a uhlazením
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D.1.1-106 : 

P2 : 

31,31 31,31000

P4 : 

55,65+23,53+5,44+55,56+22,91 163,09000

D.1.1-108 : 

P2 : 

22,04 22,04000

P5 : 

202,6+202,55 405,15000

P4 : 

54,65+54,65 109,30000

T1 : 

7,3 7,30000

67 953981104R00 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 125 mm, M 16, ampule pro 
chemickou kotvu

kus 32,00000 212,00 6 784,00

D.1.2_109 : 

32 32,00000

68 783903811R00 Ostatní práce odmaštění chemickými rozpuštědly m2 7,30000 55,00 401,50

D.1.1-108 : 

T1 : 

7,3 7,30000

69 3420163_99 Prachotěsná přepážka - montáž a demontáž m2 99,80460 410,00 40 919,89

D.1.1-101-101 : 

j : 

3,58*(1,45+2,0) 12,35100

č.v. 103 : 

j : 

3,32*4,47 14,84040

3,35*4,72 15,81200

č.v. 105, 107 : 

j : 3,32*4,22*2 28,02080

3,41*4,22*2 28,78040

70 633811111U00 Broušení podlah beton -2mm m2 168,02700 175,00 29 404,73

D.1.1-108 : 

T1 : 

7,3 7,30000

č.v. 105 : 

c1 : 

(6,58*(3,28+9,07)+6,45*(3,2+9,12)) 160,72700

71 95_01 Montáž a demontáž zárubně vč. dveřního křídla vč. kování do provizorní příčky sada  7,00000 7 100,00 49 700,00

D.1.1-101-101 : 

j : 

1 1,00000

D.1.1-101-103 : 

j : 

2 2,00000

D.1.1-101-105 : 

j : 

2 2,00000

D.1.1-101-107 : 

j : 

2 2,00000

72 95_03 Zakrývání stávajících prostor  folií, OSB deskami atd m2 2 122,64000 160,00 339 622,40

výměra - viz položka 952901114R00 : 

1061,32*2 2 122,64000

73 95_03.1 Zakrývání podlahy a obkladů překrytím geotextilí, PE folií a zabedněním OSB deskami m2 596,51970 160,00 95 443,15

D.1.1-101a : 

pozn. 1 : 

(80,03+38,04+18,13+15,79+50,06+3,57+3,39+6,57+4,15+7,2+3,28) 230,21000

2,0*(3,37*2+0,98*4+1,67*2+0,89*2+1,09*2+1,6*2+1,62*2+0,93*2+1,51*2+1,62*2+2,3*2+1,52*2+
1,49*2+1,5*4+1,92*2+1,53*2+1,2*4+1,99*2+1,4*2)

135,24000

2,8*(12,88*2+5,87*2+2,95*2+5,87*2+5,98*2+2,64*2) 202,66400

nezměřitelné 5% : 
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568,114/100*5 28,40570

74 95_03.2 Zakrývání zařizovacích předmětů překrytím geotextilí, PE folií a zabedněním OSB deskami m2 33,60000 370,00 12 432,00

D.1.1-101a : 

pozn. 2 : 

16ks *2m2 na 1ks : 

32 32,00000

nezměřitelné 5% : 

32/100*5 1,60000

75 95_03.3 Zakrývání vybavení kuchyně překrytím geotextilí, PE folií a zabedněním OSB deskami m2 77,70000 450,00 34 965,00

D.1.1-101a : 

pozn. 2 : 

37ks *2m2 na 1ks : 

74 74,00000

nezměřitelné 5% : 

74/100*5 3,70000

76 95_04 Ochrana  stávající ploché střechy m2 850,00000 155,00 131 750,00

D.1.1-109 : 

850 850,00000

77 95_09 D + M - průrazy atikou vč. zapravení - rozměr přizpůsobit potrubí, kompletně dle výkresu 110 ks    2,00000 3 200,00 6 400,00

78 95_Pozn.8,9 D + M - dlaždic betonových na střešní krytinu vč. podkladní vrstvy ( geotextilie + 2x PVC folie ), 
kompletně dle výkresu 110

ks    154,00000 260,00 40 040,00

86+63 149,00000

rezerva : 

5 5,00000

79 95-04 D + M doplnění silikonových výplní po obvodu oken sada  1,00000 25 100,00 25 100,00

80 95-05 D + M Zesílení příhradové kce vynášející světlík - kompletně dle bodu 7.3 TZ část SKŘ sada 2,00000 395 220,00 790 440,00

81 95-06 D + M zesílení žebírek ocelovými příložkami  vč. Protipožárního obkladu EI 60min - kompletně dle 
PBŘ

sada 1,00000 399 612,00 399 612,00

82 95-07 D + M Zapravení po vybourané římse v posluchárnách zvýšené 2np, kompletně dle PD ks    1,00000 3 680,00 3 680,00

82 95-08 D + M Protipožárního nástřiku odolnost 15min na viditelné části OK, kompletně dle PD m2 26,00000 980,00 25 480,00

83 952902021U00 Zametení hladká podlaha m2 168,02700 12,00 2 016,32

D.1.1-108 : 

T1 : 

7,3 7,30000

č.v. 105 : 

c1 : 

(6,58*(3,28+9,07)+6,45*(3,2+9,12)) 160,72700

84 952902031U00 Omytí hladká podlaha m2 168,02700 15,00 2 520,41

D.1.1-108 : 

T1 : 

7,3 7,30000

č.v. 105 : 

c1 : 

(6,58*(3,28+9,07)+6,45*(3,2+9,12)) 160,72700

85 95-01 Zednické výpomoci pro řemesla - 1,5% z HSV, ( drážky, prostupy, kapsy atd - vysekání, 
zapravení, odvoz a likvidace suti, přesun hmot atd.. )

% 1,50000 78 031,82 117 047,73

86 95-02 Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily, 1,5% z HSV % 1,50000 78 031,82 117 047,73

Díl: 96 Bourání konstrukcí 2 179 155,08
87 962032231R00 Bourání zdiva nadzákladového cihelného z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 

vápenou nebo vápenocementovou
m3 14,53479 628,00 9 127,85

veškerá bourání zdiva a příček  kalkulovat vč. případných omítek, obkladů, překladů, věnců atd.. 
: 

č.v. 105 : 

(1,04+2,42)/2*(6,58+6,45)*0,6 13,52514

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2)
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-0,6*(1,01*1,78+0,98*1,74) -2,10180

D.1.1-109 : 

0,35*2,5*1,0 0,87500

D.1.1-101-103 : 

0,17*3,32*4,93 2,78249

-0,17*1,46*2,2 -0,54604

88 962032641R00 Bourání zdiva nadzákladového cihelného komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových 
nebo vápenopískových nad střechou, na maltu cementovou

m3 1,36500 892,80 1 218,67

D.1.1-109 : 

0,75*0,65*(20,0-17,2) 1,36500

89 962052211R00 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového m3 5,30560 4 315,00 22 893,66

č.v. 105 : 

-0,6*(1,01*1,78+0,98*1,74) -2,10180

1,04*12,95*(0,24+0,31) 7,40740

90 963042819R00 Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů zhotovených na místě m 18,40000 183,20 3 370,88

č.v. 107 : 

16*1,15 18,40000

91 963051113R00 Bourání železobetonových stropů deskových
 tloušťky přes 80 mm

m3 228,78707 3 500,00 800 754,75

č.v. 103 : 

f : 

145,3*0,35 50,85500

145,03*0,35 50,76050

f2 : 

0,35*(6,56+7,46+31,36+8,82+5,42+7,79+4,46+8,43+31,95) 39,28750

č.v. 104, 105 : 

12,941*(4,73+0,27+3,6+0,7+1,82)*0,17*2 48,92733

0,1*0,276*(12,941)*21*2 15,00121

1,941*0,27*1,07*2 1,12151

č.v. 107 : 

f : 

0,3*(27,63) 8,28900

0,27*3,38*2,0*2 3,65040

nezměřitelné 5% : 

217,89245/100*5 10,89462

92 963053935R00 Bourání železobetonových schodišťových ramen monolitických zazděných oboustranně m2 7,04256 1 065,60 7 504,55

č.v. 107 : 

2,4*2,24*1,31 7,04256

93 965081813R00 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého teracových nebo čedičových dlaždic, 
tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2

m2 27,63000 89,20 2 464,60

č.v. 107 : 

c2 : 

27,63 27,63000

94 966054121R00 Vybourání částí říms ze železobetonu vyložených do 500 mm m 31,71000 432,00 13 698,72

č.v. 107 : 

i : 

15,85+15,86 31,71000

95 967031132R00 Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo 
vépenocementovou

m2 6,39000 110,40 705,46

č.v. 107 : 

0,75*2,26*2 3,39000

D.1.1-108, 107 : 

3038a : 

2,5*0,6*2 3,00000

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2)

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 
1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  
(150 kg/m2),
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96 967031132R00 Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo 
vépenocementovou

m2 3,00000 110,40 331,20

D.1.1-108, 107 : 

3038a : 

2,5*0,6*2 3,00000

97 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 5,00000 13,00 65,00

č.v. 107 : 

5 5,00000

98 968062455R00 Vybourání dřevěných rámů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 m2 9,59600 184,40 1 769,50

č.v. 107 : 

1,0*2,0+1,1*2,18+1,1*2,18+0,6*2,0+0,8*2,0 9,59600

99 970051060R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 60 mm m 24,60000 1 672,00 41 131,20

Prostupy žb stropem pro SLN 82x průměr 60mm : 

82*0,3 24,60000

100 970056060R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 60 
mm

m 24,60000 867,20 21 333,12

Prostupy žb stropem pro SLN 82x průměr 60mm : 

82*0,3 24,60000

101 970231150R00 Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 150 mm m 12,62700 588,00 7 424,68

D.1.1-103 : 

(1,93+1,78*2)*2*1,15 12,62700

102 970231250R00 Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 250 mm m 12,25900 1 016,00 12 455,14

D.1.1-103 : 

(2,17*2+0,99)*2*1,15 12,25900

103 970251150R00 Řezání železobetonu hloubka řezu 150 mm m 41,71000 748,00 31 199,08

č.v. 107 : 

i : 

15,85+15,86 31,71000

0,5*20 10,00000

104 970251200R00 Řezání železobetonu hloubka řezu 200 mm m 150,00000 690,00 103 500,00

pracovní bourání stropů : 

150 150,00000

105 970251350R00 Řezání železobetonu hloubka řezu 350 mm m 150,00000 1 530,00 229 500,00

pracovní bourání stropů : 

150 150,00000

106 971033651R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm

m3 1,89750 1 072,00 2 034,12

D.1.1-108 : 

3038a : 

0,6*1,1*2,5*1,15 1,89750

107 971033681R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 900 mm

m3 2,39400 1 365,60 3 269,25

č.v. 107 : 

0,75*1,2*2,66 2,39400

108 972054341R00 Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových plochy do 0,25 m2, tloušťky do 
150 mm

kus 9,00000 359,20 3 232,80

D.1.1-109 : 

m : 

1 1,00000

8 8,00000

bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  
(150 kg/m2),

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

bez odstranění podlahy a násypu,
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109 973031151R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes výklenků
 na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy větší než 0,25 m2

m3 2,49950 3 216,00 8 038,39

D.1.1-103 : 

0,16*(1,93*1,78)*2*1,15 1,26423

0,25*(0,99*2,17)*2*1,15 1,23527

110 973031325R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm

kus 2,00000 214,40 428,80

D.1.1_108 : 

IPE14 : 

2 2,00000

111 973031824R00  Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových zdí
 na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 300 mm

m 7,04000 158,00 1 112,32

D.1.1-106 : 

2,45*2 4,90000

1,07*2 2,14000

112 974031167R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše
 do hloubky 150 mm, šířky do 300 mm

m 41,54950 222,40 9 240,61

č.v. 107 : 

(0,8*7+1,5+2,18+1,5+1,5+0,38+1,25+0,8+0,852+0,208+1,695+0,15*4)*2*1,15 41,54950

113 974031664R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů
 do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm

m 20,35500 185,60 3 777,89

č.v. 107 : 

(2,3*2+3,35*2)*1,15 12,99500

D.1.1-108 : 

3038a : 

4*1,6*1,15 7,36000

114 974031666R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů
 do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm

m 11,50000 241,20 2 773,80

č.v. 107 : 

5*2,0*1,15 11,50000

115 978013191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 % m2 899,44239 67,40 60 622,42

NA STÁVAJÍCÍM ZDIVU : 

D.1.1-104 : 

4,63*(3,37*2+9,15*2) 115,93520

-(2,07*3,34+1,0*2,46) -9,37380

0,6*(1,0+2,29*2) 3,34800

0,45*(0,729*2+1,4) 1,28610

5,66*(5,56*2+5,5*2) 125,19920

3,86*(2,66*2+2,67*2) 41,14760

(5,66+3,86)/2*(15,88-2,67-5,56)*2 72,82800

(5,66+3,86)/2*(15,85-5,5-2,66)*2 73,20880

-(1,0*2,5*4+2,0*3,47*8) -65,52000

D.1.1-106 : 

2,9*(9,19*2+3,37*2) 72,84800

-(2,3*2,84) -6,53200

2,45*1,82 4,45900

(1,07+2,45)/2*(6,57-1,82) 8,36000

2,45*1,82 4,45900

(1,07+2,45)/2*(6,51-1,82) 8,25440

-1,0*2,2*2 -4,40000

2,45*(5,47+3,43+3,365+8,553) 51,00410

0,57*(1,0+2,2*2)*2 6,15600

D.1.1-108 : 

8,01*(15,35-11,12)*2*2 135,52920

(8,01+5,84)/2*(4,73+0,27+3,6+0,7)*2 128,80500

5,84*1,82*2*2 42,51520

-(1,0*2,49*2+2,09*2,23*10+2,08*3,34) -58,53420

4,5*(3,0*2+6,38*2+3,405*2) 115,06500

-(1,1*2,18+1,53*2,3*2) -9,43600

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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NEZMĚŘITELNÉ 5% : 

856,6118/100*5 42,83059

116 978023411R00 Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného
 mimo komínového

m2 915,81039 57,00 52 201,19

NA STÁVAJÍCÍM ZDIVU : 

D.1.1-104 : 

4,63*(3,37*2+9,15*2) 115,93520

-(2,07*3,34+1,0*2,46) -9,37380

0,6*(1,0+2,29*2) 3,34800

0,45*(0,729*2+1,4) 1,28610

5,66*(5,56*2+5,5*2) 125,19920

3,86*(2,66*2+2,67*2) 41,14760

(5,66+3,86)/2*(15,88-2,67-5,56)*2 72,82800

(5,66+3,86)/2*(15,85-5,5-2,66)*2 73,20880

-(1,0*2,5*4+2,0*3,47*8) -65,52000

D.1.1-106 : 

2,9*(9,19*2+3,37*2) 72,84800

-(2,3*2,84) -6,53200

2,45*1,82 4,45900

(1,07+2,45)/2*(6,57-1,82) 8,36000

2,45*1,82 4,45900

(1,07+2,45)/2*(6,51-1,82) 8,25440

-1,0*2,2*2 -4,40000

2,45*(5,47+3,43+3,365+8,553) 51,00410

0,57*(1,0+2,2*2)*2 6,15600

D.1.1-108 : 

8,01*(15,35-11,12)*2*2 135,52920

(8,01+5,84)/2*(4,73+0,27+3,6+0,7)*2 128,80500

5,84*1,82*2*2 42,51520

-(1,0*2,49*2+2,09*2,23*10+2,08*3,34) -58,53420

4,5*(3,0*2+6,38*2+3,405*2) 115,06500

-(1,1*2,18+1,53*2,3*2) -9,43600

NEZMĚŘITELNÉ 5% : 

856,6118/100*5 42,83059

č.v. 103 : 

1,4*2,29*3 9,61800

č.v. 107 : 

1,5*1,5*3 6,75000

117 978059521R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2 m2 16,36800 137,60 2 252,24

č.v. 103 : 

1,4*2,29*3 9,61800

č.v. 107 : 

1,5*1,5*3 6,75000

118 767311810R00 Demontáž světlíků všech typů včetně zasklení m2 220,44802 172,40 38 005,24

D.1.1-109 : 

7,515*10,12*2*1,31 199,25572

7,515*1,41/2*4 21,19230

119 767581801R00 Demontáž podhledů kazet m2 695,48000 60,00 41 728,80

d : 

č.v. 103 : 

145,3 145,30000

145,03 145,03000

č.v. 107 : 

202,55+202,6 405,15000

120 767582800R00 Demontáž podhledů roštů m2 695,48000 90,00 62 593,20

d : 

č.v. 103 : 

145,3 145,30000

145,03 145,03000

č.v. 107 : 

202,55+202,6 405,15000

121 776511820RT1 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 m2 551,26420 75,40 41 565,32

č.v. 103 : 

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,
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a : 

145,3 145,30000

b : 

32,8 32,80000

c : 

145,03 145,03000

svislice : 

(5,75-3,95)*9,15*2 32,94000

0,16*(2,42*2+5,0) 1,57440

0,16*(2,42*2+4,99) 1,57280

č.v. 105 : 

c1 : 

(6,58*(3,28+9,07)+6,45*(3,2+9,12)) 160,72700

b : 

31,32 31,32000

122 950900010IM Demontáž stávajících vrstev ploché střechy ( tl. 400mm ) m2 76,76993 500,00 38 384,97

D.1.1-109 : 

i : 

0,4*5,135*2 4,10800

(11,42*8,96-10,12*7,515)*2 52,54280

m : 

0,58*0,58 0,33640

0,71*0,28*8 1,59040

0,175*0,175*3,14*2 0,19233

ostatní plochy pracovní fronty : 

18,0 18,00000

123 96_SX_01 Demontáž stávajícího nábytku, stupínků atd.. - viz výkres D.1.1-103, 105, 107, odvoz a likvidace sada  1,00000 8 000,00 8 000,00

124 96_SX_02 Demontáž stávajícího tabulí - viz výkres D.1.1-103, 105, 107, odvoz a likvidace sada  1,00000 3 000,00 3 000,00

125 96_SX_03 Demontáž stávajícího AVT techniky -  viz výkres D.1.1-103, 105, 107, odvoz a likvidace sada  1,00000 2 260,00 2 260,00

126 96_SX_04 Demontáž otopných těles -  viz výkres D.1.1-103, 105, 107, odvoz a likvidace sada  1,00000 1 680,00 1 680,00

127 96_SX_05 Demontáž silikonových výplní po obvodu oken -  viz výkres D.1.1-103, 105, 107, odvoz a 
likvidace

sada  1,00000 11 200,00 11 200,00

128 96193130TA0 Demontáž stávajících rozvodů PSV neuvedených v samostaných položkách a výkazech, vč. 
odvozu a likvidace

sada  1,00000 17 600,00 17 600,00

129 964361121R00 Odstranění škvárobetonového podhledu, ( světla a koncové prvky uschovat pro opětovné použití 
)

m2 295,01000 455,00 134 229,55

D.1.1-101 : 

k : 

24,57+23,28+16,95+15,79+80,03+18,13+38,04 216,79000

k1 : 

50,06+3,57+3,39+6,57+4,15+7,2+3,28 78,22000

130 9650_01_e Demontáž svítidel a koncových prvků v podhledech a stropech  pro další použití m2    295,01000 132,80 39 177,33

D.1.1-101 : 

k : 

24,57+23,28+16,95+15,79+80,03+18,13+38,04 216,79000

k1 : 

50,06+3,57+3,39+6,57+4,15+7,2+3,28 78,22000

131 9650_01_h Demontáž systému závěsů - kompletně dle poznámky h, odvoz a likvidace m     63,45000 72,00 4 568,40

č.v. 103 : 

h : 

15,88+15,86 31,74000

č.v. 107 : 

h : 15,86+15,85 31,71000

132 965042241RTX Bourání kompletní skladby podlah, s vyjímkou nášlapné vrstvy m3 19,94610 1 824,00 36 381,69

č.v. 103 : 

a : 

145,3*0,03 4,35900

b : 

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.
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32,8*0,13 4,26400

c : 

145,03*0,05 7,25150

č.v. 105 : 

b : 

31,32*0,13 4,07160

133 965048150RXX Dočištění povrchu nosné kce po vybourání stávajících skladeb podlah, střech m2 716,32676 44,10 31 590,01

D.1.1-109 : 

i : 

0,4*5,135*4 8,21600

(11,42*8,96-10,12*7,515)*2 52,54280

m : 

0,58*0,58 0,33640

0,71*0,28*8 1,59040

0,175*0,175*3,14 0,09616

ostatní plochy pracovní fronty : 

18,0 18,00000

č.v. 103 : 

a : 

145,3 145,30000

b : 

32,8 32,80000

c : 

145,03 145,03000

svislice : 

(5,75-3,95)*9,15*2 32,94000

0,16*(2,42*2+5,0) 1,57440

0,16*(2,42*2+4,99) 1,57280

č.v. 105 : 

c1 : 

(6,58*(3,28+9,07)+6,45*(3,2+9,12)) 160,72700

b : 

31,32 31,32000

č.v. 107 : 

c2 : 

27,63 27,63000

D.1.1-109 : 

i : 

0,4*5,135*2 4,10800

(11,42*8,96-10,12*7,515)*2 52,54280

134 967581801R00 Demontáž podhledů plných, skládaných, akustických atd..., vč. nosného roštu a závěsů m2 78,22000 140,00 10 950,80

D.1.1-101 : 

k1 : 

50,06+3,57+3,39+6,57+4,15+7,2+3,28 78,22000

135 968092002RK Bourání parapetů  š. do 60 cm tl.3 cm m 54,92600 60,00 3 295,56

č.v. 103 : 

g : 

(2,28+2,27+2,28+2,27+2,28+2,3+2,29+2,27+2,28+2,27+2,27)*1,1 27,56600

č.v. 107 : 

g : 

(2,3+2,29+2,27*3+2,28+2,3+2,29+2,27+2,28+2,27*2) 27,36000

136 974031289RZ0 Příplat.za dalších 10cm š.rýhy zdi hl.do 30 cm m 41,54950 79,20 3 290,72

č.v. 107 : 

(0,8*7+1,5+2,18+1,5+1,5+0,38+1,25+0,8+0,852+0,208+1,695+0,15*4)*2*1,15 41,54950

137 977151129U00 Vrt jádrový D do 350mm m 0,70000 6 800,00 4 760,00

D.1.1-109 : 

m : 

0,35*2 0,70000

138 981332111U00 Demolice ocelových konstrukcí t 1,00000 8 000,00 8 000,00

kce světlíku - odhad : 

500*2/1000 1,00000

139 99-01 Bourací práce nezměřitelné 2% z HSV % 2,00000 78 031,82 156 063,64
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140 725290020RA0 Demontáž zařizovacích předmětů umyvadla včetně baterie a konzol kus 7,00000 270,00 1 890,00

č.v. 103 : 

3 3,00000

č.v. 107 : 

3 3,00000

č.v. 105 : 

1 1,00000

141 96_99_01 Statické podepření bouraných kcí, dle TZ ( 0,25% z HSV ) % 0,25000 78 031,82 19 507,96

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 684 107,52
142 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů
 výšky do 25 m

t 852,25803 802,70 684 107,52

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,17,18,19,21,22,23,24,25,28,29,32,33,34,35,36,37,39,41,42,43,44,
45,46, : 

48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,77,78,87,89,91,98,100,106,107,109,
110,112, : 

129,137, : 

Součet: : 852,25803 852,25803

Díl: 994 Požární ochrana 131 780,00
143 945192745T10 D + M protipožárních ucpávek prostupů do DN 65mm vč. finálního zapravení ks 82,00000 320,00 26 240,00

Prostupy žb stropem pro SLN 82x průměr 60mm : 

82 82,00000

144 994-1 D + M hasící přístroj s hasící schopností dle PBŘ ks 7,00000 1 220,00 8 540,00

145 994-T D + M Výstražné a bezpečnostní tabulky, viz zpráva PBŘ ks 15,00000 120,00 1 800,00

146 994x D + M protipožárních ucpávek - viz PBŘ ks 170,00000 560,00 95 200,00

Díl: 711 Izolace proti vodě 2 380,50
147 711210020RAA Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, 

včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna
m2 5,17500 460,00 2 380,50

za obkladem - cca 30% plochy : 

č.v. 103 : 

na SDK : 

1,5*(0,45*2*2+1,4*2)/100*30 2,07000

na SZ : 

1,5*(0,45*2+1,4)/100*30 1,03500

D.1.1-106 : 

na SDK : 

1,5*(0,45*2*2+1,4*2)/100*30 2,07000

Díl: 712 Povlakové krytiny 77 406,68
148 712373111RV1 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do betonu, 6 kotev/m2, tl. izolace do 300 

mm, bez dodávky fólie, bez rozlišení tloušťky fólie
m2 84,70493 390,00 33 034,92

D.1.1-109,110 : 

pozn. 7 : 

i : 

0,4*5,135*2 4,10800

(11,42*8,96-10,12*7,515)*2 52,54280

m : 

0,58*0,58 0,33640

0,71*0,28*8 1,59040

0,175*0,175*3,14*2 0,19233

ostatní plochy pracovní fronty : 

18,0 18,00000

pozn.6 : 

v.č. : 

(3,6*1,0-0,2*1,5)*1,15 3,79500

s.č : 

0,5*3,6*2*1,15 4,14000

149 712391171R00 Textílie na střechách do 10° podkladní, položení - bez dodávky textílie m2 84,70493 20,00 1 694,10

oborů 801, 803, 811 a 812

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační 
stěrky.

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.
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D.1.1-109,110 : 

pozn. 7 : 

i : 

0,4*5,135*2 4,10800

(11,42*8,96-10,12*7,515)*2 52,54280

m : 

0,58*0,58 0,33640

0,71*0,28*8 1,59040

0,175*0,175*3,14*2 0,19233

ostatní plochy pracovní fronty : 

18,0 18,00000

pozn.6 : 

v.č. : 

(3,6*1,0-0,2*1,5)*1,15 3,79500

s.č : 

0,5*3,6*2*1,15 4,14000

150 71262843060R D + M sikavap m2 84,70493 150,00 12 705,74

D.1.1-109,110 : 

pozn. 7 : 

i : 

0,4*5,135*2 4,10800

(11,42*8,96-10,12*7,515)*2 52,54280

m : 

0,58*0,58 0,33640

0,71*0,28*8 1,59040

0,175*0,175*3,14*2 0,19233

pozn.6 : 

v.č. : 

(3,6*1,0-0,2*1,5)*1,15 3,79500

s.č : 

0,5*3,6*2*1,15 4,14000

ostatní plochy pracovní fronty : 

18,0 18,00000

151 28322137R fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 900 g/m2; PVC-P; 
kašírování strukturovaná rohož; µ = 20000,0

m2 97,41066 185,00 18 020,97

D.1.1-109,110 : 

pozn. 7 : 

i : 

0,4*5,135*2 4,10800

(11,42*8,96-10,12*7,515)*2 52,54280

m : 

0,58*0,58 0,33640

0,71*0,28*8 1,59040

0,175*0,175*3,14*2 0,19233

ostatní plochy pracovní fronty : 

18,0 18,00000

pozn.6 : 

v.č. : 

(3,6*1,0-0,2*1,5)*1,15 3,79500

s.č : 

0,5*3,6*2*1,15 4,14000

prořez, přesahy 15% : 

84,70493/100*15 12,70574

152 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; 
zpevněná oboustranně

m2 97,41066 20,00 1 948,21

D.1.1-109,110 : 

pozn. 7 : 

i : 

0,4*5,135*2 4,10800

(11,42*8,96-10,12*7,515)*2 52,54280

m : 

0,58*0,58 0,33640

0,71*0,28*8 1,59040

0,175*0,175*3,14*2 0,19233

ostatní plochy pracovní fronty : 

18,0 18,00000

pozn.6 : 

v.č. : 
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(3,6*1,0-0,2*1,5)*1,15 3,79500

s.č : 

0,5*3,6*2*1,15 4,14000

prořez, přesahy 15% : 

84,70493/100*15 12,70574

153 998712203R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m % 674,03940 14,84 10 002,74

Díl: 713 Izolace tepelné 326 232,84
154 713121121R00 Montáž tepelné izolace podlah  dvouvrstvá, bez dodávky materiálu m2 358,54000 90,00 32 268,60

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P2 : 

86,15 86,15000

P4 : 

272,39 272,39000

155 713131131R00 Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 4,14000 120,00 496,80

D.1.1-109,110 : 

pozn.6 : 

s.č : 

0,5*3,6*2*1,15 4,14000

156 713141123R00 Montáž tepelné izolace střech na plný podklad bodově lepená tmelem ,jednovrstvá m2 234,10478 80,00 18 728,38

D.1.1-109,110 : 

pozn. 7 : 

i : 

0,4*5,135*2*3 12,32400

(11,42*8,96-10,12*7,515)*2*3 157,62840

m : 

0,58*0,58*3 1,00920

0,71*0,28*8*3 4,77120

0,175*0,175*3,14*2*3 0,57698

ostatní plochy pracovní fronty : 

18,0*3 54,00000

pozn.6 : 

v.č. : 

(3,6*1,0-0,2*1,5)*1,15 3,79500

157 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie m2 358,54000 40,00 14 341,60

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P2 : 

86,15 86,15000

P4 : 

272,39 272,39000

158 713191221R00 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky 
materiálu

m 325,64000 12,00 3 907,68

odměřeno kreslícím programem : 

D.1.1-108-110 : 

325,64 325,64000

159 713521516R00 Protipožární obklad ocel.nosníků - čtyřstranný IE 22, požární odolnost R 30 m 85,53240 1 860,00 159 090,26

D.1.1-108-10 : 

(14,634*4+2,64*3*2)*1,15 85,53240

160 28375768.AR deska izolační EPS 150; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 
W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3

m3 22,79699 1 500,00 34 195,49

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P2 : 

86,15*0,04*1,02 3,51492

P4 : 

272,39*0,02*1,02 5,55676

D.1.1-109,110 : 

pozn. 7 : 

i : 

0,4*5,135*2*2*0,08*1,02 0,67043

50 m vodorovně

Ocelové nosníky se obkládají požárně ochrannými deskami včetně dodávky ze čtyř stran. Poté jsou desky na čelní straně sesvorkovány.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.

válcovaných nosníků
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(11,42*8,96-10,12*7,515)*2*2*0,08*1,02 8,57498

m : 

0,58*0,58*2*0,08*1,02 0,05490

0,71*0,28*8*2*0,08*1,02 0,25955

0,175*0,175*3,14*2*2*0,08*1,02 0,03139

ostatní plochy pracovní fronty : 

18,0*2*0,08*1,02 2,93760

pozn.6 : 

v.č. : 

(3,6*1,0-0,2*1,5)*1,15*0,2*1,02 0,77418

s.č : 

0,5*3,6*2*1,15*0,1*1,02 0,42228

161 28375972R deska spádová, klín EPS 150; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK m3 14,87801 1 680,00 24 995,06

D.1.1-109,110 : 

pozn. 7 : 

i : 

0,4*5,135*2*(0,14+0,24)/2*1,02 0,79613

(11,42*8,96-10,12*7,515)*2*(0,14+0,24)/2*1,02 10,18279

m : 

0,58*0,58*(0,14+0,24)/2*1,02 0,06519

0,71*0,28*8*(0,14+0,24)/2*1,02 0,30822

0,175*0,175*3,14*2*(0,14+0,24)/2*1,02 0,03727

ostatní plochy pracovní fronty : 

18,0*(0,14+0,24)/2*1,02 3,48840

162 63151415.AR Deska z minerální plsti do těžkých plovoucích podlah tl. 15 mm m2 365,71080 62,00 22 674,07

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P2 : 

86,15*1,02 87,87300

P4 : 

272,39*1,02 277,83780

163 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m % 3 106,97940 5,00 15 534,90

Díl: 751 Ocelové konstrukce 2 704 312,56
164 767_01N D + M OK prvky nosných kcí vč. předepsaných povrchových úprav a zvedacích mechanismů kg 11 554,31030 90,55 1 046 242,80

D.1.2_108 : 

zesílení stropu nad 1.PP : 

10237,5 10 237,50000

D.1.1_108 : 

IPE14 : 

3,8*12,9*1,15*1,1 62,01030

D.1.2_109 : 

1254,8 1 254,80000

165 767_01Pz D + M OK prvky nosných kcí vč. předepsaných povrchových úprav a zvedacích mechanismů, 
pozink

kg 9 447,80000 169,20 1 598 567,76

D.1.2_108 : 

VÝPIS OCELI – OCELOVÁ KONSTRUKCE PLOŠINY – 2 ks : 

449,7*2 899,40000

D.1.2_105 : 

zesílení příhradové kce stropu - 2 ks: 

437,6*2 875,20000

D.1.2_106 : 

ocelová kce světlíku - 2 ks: 

3836,6*2 7 673,20000

166 767_01a D + M OK prvky nosných kcí - zednické přípomoci - 1% PSV, malty, kapsy, betony na podlití atd... % 1,00000 59 502,00 59 502,00

Díl: 762 Konstrukce tesařské 17 489,90
167 762088113R00 Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu 

před srážkovou vodou, včetně odstranění 12 x 15 m
kus 2,00000 8 150,00 16 300,00

D.1.1-109 : 

2 2,00000

168 998762203R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m % 163,00000 7,30 1 189,90

50 m vodorovně

Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.
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Díl: 764 Konstrukce klempířské 7 164,68
169 764_Pozn.6 D + M - Oplechování atiky, kompletně dle PD - výměra půdorysné plochy !!! m2    3,79500 1 850,00 7 020,75

D.1.1-109,110 : 

pozn.6 : 

(3,6*1,0-0,2*1,5)*1,15 3,79500

170 998764203R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m % 70,20750 2,05 143,93

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 1 282 756,87
171 101/T D + M - Parapetní deska, kompletně dle výpisu Truhlářské výrobky ks    10,00000 2 910,00 29 100,00

Parapetní deska : 

Laminovaná dřevotříska tl. 30 mm s nosem. : 

Vel. 2280/720 mm, nutno doměřit pro každé okno dle skutečnosti. : 

Parapetní deska bude z jednoho kusu. : 

Specifikace viz. Technické specifikace a standardy : 

10 10,00000

172 102a/T D + M - Parapetní deska, kompletně dle výpisu Truhlářské výrobky ks    8,00000 640,20 5 121,60

Parapetní deska : 

Laminovaná dřevotříska tl. 30 mm s nosem. : 

Vel. 860/100 mm, nutno doměřit pro každé okno dle skutečnosti. : 

Parapetní deska bude z jednoho kusu. : 

Specifikace viz. Technické specifikace a standardy : 

8 8,00000

173 102b/T D + M - Parapetní deska, kompletně dle výpisu Truhlářské výrobky ks    1,00000 349,20 349,20

Parapetní deska : 

Laminovaná dřevotříska tl. 30 mm s nosem. : 

Vel. 490/100 mm, nutno doměřit pro každé okno dle skutečnosti. : 

Parapetní deska bude z jednoho kusu. : 

Specifikace viz. Technické specifikace a standardy : 

1 1,00000

174 102c/T D + M - Parapetní deska, kompletně dle výpisu Truhlářské výrobky ks    1,00000 349,20 349,20

Parapetní deska : 

Laminovaná dřevotříska tl. 30 mm s nosem. : 

Vel. 450/100 mm, nutno doměřit pro každé okno dle skutečnosti. : 

Parapetní deska bude z jednoho kusu. : 

Specifikace viz. Technické specifikace a standardy : 

1 1,00000

175 103/T D + M - Parapetní deska, kompletně dle výpisu Truhlářské výrobky ks    1,00000 1 513,20 1 513,20

Parapetní deska : 

Laminovaná dřevotříska tl.30 mm s nosem. : 

Vel. 2300/470 mm, nutno doměřit pro každé okno dle skutečnosti. : 

Parapetní deska bude z jednoho kusu. : 

Specifikace viz. Technické specifikace a standardy : 

1 1,00000

176 104/T D + M - Parapetní deska, kompletně dle výpisu Truhlářské výrobky ks    20,00000 2 910,00 58 200,00

Parapetní deska : 

Laminovaná dřevotříska tl.30 mm s nosem. : 

Vel. 2290/660 mm, nutno doměřit pro každé okno dle skutečnosti. : 

Parapetní deska bude z jednoho kusu. : 

Specifikace viz. Technické specifikace a standardy : 

20 20,00000

177 105/T D + M - Parapetní deska, kompletně dle výpisu Truhlářské výrobky ks    1,00000 1 396,80 1 396,80

Parapetní deska : 

Laminovaná dřevotříska tl.30 mm s nosem. : 

Vel. 2200/170 mm, nutno doměřit pro každé okno dle skutečnosti. : 

Parapetní deska bude z jednoho kusu. : 

Specifikace viz. Technické specifikace a standardy : 

1 1,00000

178 106/T D + M - Parapetní deska, kompletně dle výpisu Truhlářské výrobky ks    1,00000 1 536,48 1 536,48

Parapetní deska : 

Laminovaná dřevotříska tl.30 mm s nosem. : 

50 m vodorovně

50 m vodorovně
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Vel. 2230/250 mm, nutno doměřit pro každé okno dle skutečnosti. : 

Parapetní deska bude z jednoho kusu. : 

Specifikace viz. Technické specifikace a standardy : 

1 1,00000

179 107/T D + M - Pracovní linka, kompletně dle výpisu Truhlářské výrobky ks    1,00000 101 850,00 101 850,00

Pracovní linka  : 

Rozměr: 3000/600 mm : 

Místnost č. 2038 - šatna uklízeček : 

Materiál, barevné a technické provedení - vit. Technické specifikace a standardy : 

Baterie a zapuštěné umyvadlo součástí dodávky  : 

Viz. v.č. 117 : 

1 1,00000

180 108/T D + M - Dřevěné vnitřní dveře 900/2170mm, kompletně dle výpisu Truhlářské výrobky ks    1,00000 27 940,00 27 940,00

Dřevěné vnitřní dveře : 

Jednokřídlé, otočné - bez prahu : 

Rozměr: 900/2170 mm  : 

Stavební konstrukce: SDK příčka tl.150 mm : 

Křídlo: stávající dřevěné s polodrážkou - nutno ochránit před poškozením : 

Zárubeň: ocelová, ocelová, tvarově shodná se stávající zárubní u vstupních dveří posluchárny, 
viz Technické specifikace a standardy : 

Kování: stávající dělené rozetové klika-klika  : 

1 1,00000

181 109/T D + M - Obklad stěn v posluchárně – boční stěna, kompletně dle výpisu Truhlářské výrobky m2    103,42000 2 030,00 209 942,60

Obklad stěn v posluchárně - boční stěna : 

Obklad boční stěny schodovité části posluchárny laminovanou dřevotřískou (LTD) tl. 18mm  a 
souvrství laminované desky tl.12mm s děrovanou kompaktní deskou tl. 6mm, vynesených na  : 

dřevěných latích pevně spojených s deskou a zavěšených na latích nakotvených do zdiva mezi 
kovovou konstrukci ze systémových pozinkovaných "CD" profilů. : 

Specifikace viz. Technické specifikace a standardy : 

Viz. v.č. 115  : 

103,42 103,42000

182 110/T D + M - Obklad stěn v posluchárně – boční stěna, kompletně dle výpisu Truhlářské výrobky m2    215,27000 2 030,00 436 998,10

Obklad stěn v posluchárně - boční stěna : 

Obklad boční stěny schodovité části posluchárny laminovanou dřevotřískou (LTD) tl. 18mm  a 
dřevotřískou (DTD) čalouněnou, vynesených na dřevěných latích pevně spojených s deskou a  : 

zavěšených na latích nakotvených do zdiva mezi kovovou konstrukci ze systémových 
pozinkovaných "CD" profilů. : 

Specifikace viz. Technické specifikace a standardy : 

Viz. v.č. 116 : 

215,27 215,27000

183 111/T D + M - Obklad stěn v posluchárně – zadní stěna, kompletně dle výpisu Truhlářské výrobky m2    47,58000 4 171,30 198 470,45

Obklad zadní stěny schodovité části posluchárny nosnou OSB deskou tl. 12mm a na ní 
nalepenou průmyslovou mozaikou (kantovka) tl. 10mm, vynesených na dřevěných latích pevně 
spojených : 

deskou a zavěšených na latích nakotvených do zdiva mezi kovovou konstrukci ze systémových 
pozinkovaných "CD" profilů. : 

Na obklad navazuje akustický obklad z SDK desek pol.205/Z  : 

Specifikace viz. Technické specifikace a standardy : 

47,58 47,58000

184 112/T D + M - Obklad stěn v posluchárně – zadní stěna, kompletně dle výpisu Truhlářské výrobky m2    76,82000 2 274,00 174 688,68

Obklad zadní stěny schodovité části posluchárny nosnou OSB deskou tl. 12mm a na ní nalepené 
linoleum tl. 2 mm, vynesených na dřevěných latích pevně spojených s deskou a zavěšených na 
latích  : 

kotvených do zdiva mezi kovovou konstrukci ze systémových pozinkovaných "CD" profilů. : 

Na obklad navazuje akustický obklad z SDK desek pol.205/Z  : 

Specifikace viz. Technické specifikace a standardy : 

76,82 76,82000

185 113/T D + M - Dřevěné vnitřní dveře s rámem do niky pro SLP Rack, kompletně dle výpisu Truhlářské 
výrobky

ks    1,00000 22 600,00 22 600,00

Jednokřídlé, otevíravé,  bez prahu, Rw = 27 dB : 

Rozměr: 1000/2300 mm : 
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Stavební konstrukce: SDK předstěna  tl.150 mm : 

Křídlo: dřevěné, plné, nástřik barva bílá : 

Zárubeň: dřevěná obložková s drážkou kotvená na ocelový L profil, nové těsnění, nový nástřik, 
barva bílá, viz Technické specifikace a standardy : 

Kování: dělené, klika-klika a rozety, zámek vložkový v systému generálního klíče : 

  : 

Součástí položky je rám z jackelu 120/120mm, který bude lemovat ostění a nadpraží niky. Rám 
bude kotven do ostění na chemické kotvy a skrytý v SDK předstěně. Na něj bude kotvena 
obložková zárubeň. : 

Součástí položky jsou mřížky v provedení eloxhliník, které budou osazeny do dveřního křídla a 
SDK zadní stěny niky. : 

1 1,00000

186 998766203R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m % 12 700,56310 1,00 12 700,56

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 6 231 416,20
187 201a/Z D + M - SDK podhled - pevný, kompletně dle výpisu Zámečnické výrobky m2    108,00000 860,00 92 880,00

Pevný sádrokartonový podhled včetně svislých částí podhledu, sádrokartonová deska 2xtl.12,5 
mm, kotvená k zavěšené dvouvrstvé  kovové konstrukci ze systémových pozinkovaných CD 
profilů.  : 

Rozteč CD profilů 600mm, rozteč závěsů Nonius 750mm. Minerální rohož na desce tl.100 -200 
mm (viz. Řez A), min. objemová hmotnost 40 kg/m3. Třída zatížení do 50kg/m2 : 

Povrchová úprava desky běžným nátěrem se zvýšenou otěruvzdorností v barvě bílé - vykázán v 
samostané položce. : 

108 108,00000

188 201b/Z D + M - SDK podhled (impregnovaný) - pevný, kompletně dle výpisu Zámečnické výrobky m2    165,00000 920,00 151 800,00

Pevný sádrokartonový podhled včetně svislých částí podhledu, sádrokartonová deska 2xtl.12,5 
mm, impregnovaná proti vlhkosti, kotvená k zavěšené dvouvrstvé  kovové konstrukci ze 
systémových pozinkovaných CD profilů.  : 

Rozteč CD profilů 600mm, rozteč závěsů Nonius 750mm. Minerální rohož na desce tl.100 -200 
mm (viz. Řez A), min. objemová hmotnost 40 kg/m3 . Třída zatížení do 50kg/m2 : 

Povrchová úprava desky běžným nátěrem se zvýšenou otěruvzdorností v barvě bílé  - vykázán v 
samostané položce. : 

165,0 165,00000

189 201c/Z D + M - SDK podhled – pevný (systém strop pod stropem), kompletně dle výpisu Zámečnické 
výrobky

m2    7,20000 650,00 4 680,00

Pevný sádrokartonový podhled, impregnovaná sádrokartonová deska tl.12,5 mm kotvená k 
zavěšené dvouvrstvé   kovové konstrukci ze systémových pozinkovaných CD profilů. Rošt bude 
kotvený : 

k profilům horního podhledu. Povrchová úprava desky nátěrem se zvýšenou otěruvzdorností v 
barvě bílé - vykázán v samostané položce. : 

Podhled je včetně úprav pro osazení veškerých koncových prvků (svítidla, výustky.…) : 

V podhledu budou osazena revizní dvířka 400/400 mm - 16ks ( kalkulováno v samostatné 
položce ) : 

7,2 7,20000

190 202/Z D + M - SDK rastrový podhled (systém strop pod stropem ), kompletně dle výpisu Zámečnické 
výrobky

m2    62,00000 620,00 38 440,00

Hygienický akustický stropní systém se součinitelem zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO 
11654 ?w=0,95, ?p 125 Hz =0,45. Klasifikace systému dle obsahu těkavých organických 
sloučenin  : 

(Francouzská emisní třída VOC) ISO 16000-6, třída VOC A+. : 

Panely systému mají natřenou rovnou boční hranu, tloušťka panelu 15 mm, rozměr panelu 
600x600mm. Systémový rošt je vyroben z pozinkované oceli vhodný do suchého prostředí, 
zařazen do  : 

korozivní třídy C1 dle EN ISO 12944-2. Šířka roštu 24 mm, viditelné plochy v barvě bílé. Rošt 
bude kotvený k profilům horního podhledu. Hmotnost celkové konstrukce je do 3 Kg/m2. Panely 
mají : 

nehořlavé vnitřní jádro vyrobené z minerální vlny vysoké hustoty s pojivem na rostlinné bázi, třídy 
A2-s1 d0 dle EN 13501-1. Viditelný povrch kazety je pokryt omyvatelnou hygienickou skelnou 
tkaninou v : 

bílé barvě nejbližší barevný vzorek NCS S 0500-N, světelná odrazivost 84 %. Zadní strana 
panelu je pokryta přírodně zbarvenou sklovlákennou tkaninou. Panely odolávají trvalé relativní 
vlhkosti : 

prostředí do 95 % při 30 °C dle (ISO 4611). Povrch má schopnost odolávat nečistotám, je 
odolným proti běžnému hygienickému čištění, čistění parou a odolává parám peroxidu vodíku. 
Systém splňuje : 

požadavky klasifikace čisté místnosti dle třídy ISO 5. Mikrobiologická rezistence systému je třída 
0 podle normy ASTM G 21-96. Systém je klasifikován do tříd B1 a B5 pro zónu 4 dle normy NF S 
90-351. : 

62 62,00000

50 m vodorovně
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191 203/Z D + M - SDK podhled akustický, kompletně dle výpisu Zámečnické výrobky m2    648,00000 1 531,85 992 638,80

Pevný sádrokartonový podhled, sádrokartonová deska tl.12,5 mm, kruhové rozptýlené děrovaní, 
podíl děrování 9,9 %, velikost děr 8/15/20 mm, absorpční tkanina za děrováním v barvě bílé, 
kotvená k  : 

zavěšené dvouvrstvé kovové konstrukci ze systémových pozinkovaných "CD" profilů. Povrchová 
úprava desky nátěrem se zvýšenou otěruvzdorností v barvě bílé. Minerální rohož na desce tl.40 
mm, min. objemová hmotnost 40 kg/m3.  : 

V podhledu budou osazena systémová revizní dvířka do SDK (nosná konstrukce dvířek a rám z 
hliníkových profilů, otevírání tlakovým zámkem). : 

648 648,00000

192 204a/Z D + M - Textilní roleta s bočními držáky – elektrické ovládání, kompletně dle výpisu Zámečnické 
výrobky

ks    10,00000 11 974,80 119 748,00

Rozměry: 2490/3625 mm : 

Velkoplošná textilní roleta s bočními držáky a elektrickým ovládáním, držák ocelový pozinkovaný 
s plastovou krytkou. Toč standardně průměru 52 mm. Barva plastových dílů bílá, barva 
hliníkových dílů  : 

přírodní elox, stínící textilie Blackout (bez příčných švů), barva smetanově bílá - bude upřesněno 
architektem dle předložených vzorků. : 

Postranní vedení ocelovým lankem potaženým plastem. : 

Montáž do drážky v sdk podhledu. Spodní ukončovací L-profil : 

Specifikace viz Technické specifikace a standardy : 

10 10,00000

193 204b/Z D + M - Textilní roleta s bočními držáky – elektrické ovládání, kompletně dle výpisu Zámečnické 
výrobky

ks    10,00000 12 327,60 123 276,00

Rozměry: 2490/3825 mm : 

Velkoplošná textilní roleta s bočními držáky a elektrickým ovládáním, držák ocelový pozinkovaný 
s plastovou krytkou. Toč standardně průměru 52 mm. Barva plastových dílů bílá, barva 
hliníkových dílů  : 

přírodní elox, stínící textilie Blackout (bez příčných švů), barva smetanově bílá - bude upřesněno 
architektem dle předložených vzorků. : 

Postranní vedení ocelovým lankem potaženým plastem. : 

Montáž do drážky v sdk podhledu. Spodní ukončovací L-profil : 

Specifikace viz Technické specifikace a standardy : 

10 10,00000

194 204c/Z D + M - Textilní roleta s bočními držáky – elektrické ovládání, kompletně dle výpisu Zámečnické 
výrobky

ks    10,00000 11 056,60 110 566,00

Rozměry: 2490/2890 mm : 

Velkoplošná textilní roleta s bočními držáky a elektrickým ovládáním, držák ocelový pozinkovaný 
s plastovou krytkou. Toč standardně průměru 52 mm. Barva plastových dílů bílá, barva 
hliníkových dílů  : 

přírodní elox, stínící textilie Blackout (bez příčných švů), barva smetanově bílá - bude upřesněno 
architektem dle předložených vzorků. : 

Postranní vedení ocelovým lankem potaženým plastem. : 

Montáž do drážky v sdk podhledu. Spodní ukončovací L-profil : 

Specifikace viz Technické specifikace a standardy : 

10 10,00000

195 205/Z D + M - SDK obklad akustický, kompletně dle výpisu Zámečnické výrobky m2    193,93000 1 460,00 283 137,80

Pevný sádrokartonový obklad, sádrokartonová deska tl.12,5 mm, děrování pravidelně 
přesazené, podíl děrování 13,1 %,  : 

velikost děr 8-12/50mm, absorpční tkanina za děrováním v barvě bílé, kotvená ke kovové 
konstrukci ze systémových pozinkovaných profilů. Povrchová úprava desky nátěrem se 
zvýšenou otěruvzdorností  : 

v barvě bílé. Minerální rohož na stěně tl.40 mm min. objemová hmotnost 40kg/m3, lepená a 
kotvená talířovými hmoždinkami, celková tl. obkladu 50 mm. : 

193,93 193,93000

196 206/Z D + M - Záchytný systém, kompletně dle výpisu Zámečnické výrobky ks    40,00000 2 845,93 113 837,20

Záchytný systém : 

Záchytný systém pro obsluhu světlíku : 

Lokální kotvicí oka na nerezových pevnostních závitových tyčí. Kotvicí oka budou instalována do 
předem připravených montážních otvorů ve svislých nosnících nové ocelové konstrukce světlíku.  
: 

Kotvicí oka budu instalována na boční straně jeklového nosníku v počtu 2ks na kratší straně 
(strmější) nosníku a 3 ks na delší (pozvolnější straně). Kotvicí oka budou instalována na 1., 3., 5. 
a  : 

7. svislém nosníku, tj. celkem 20ks kotvicích ok v jednom světlíku (viz. příloha 1). Instalace 
kotvících ok může být bezpečně provedena na zemi, před instalací nosníků na střešní světlíky. : 

Oka musejí odpovídat normě ČSN EN 795:2012 a ČSN P CEN/TS 16415:2013 : 

Součástí položky je manuál revizí záchytného systému, který zpracuje dodavatel. : 

40 40,00000
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197 207/Z D + M - Zábradlí v posluchárně, kompletně dle výpisu Zámečnické výrobky ks    2,00000 57 720,00 115 440,00

Zábradlí v posluchárně tvořené rámy z pásoviny 50/10 mm, mezi stojnami nerezová lanka s 
rektifikací. : 

První čtyři stojiny kotvené do podlahy shora, ostatní kotvené zboku betonových schodů. : 

Specifikace viz Technické specifikace a standardy : 

viz v.č.114 : 

2 2,00000

198 208/Z D + M - Prosklené nadpraží, kompletně dle výpisu Zámečnické výrobky ks    1,00000 151 796,00 151 796,00

Rozměry: 3400/3440 mm : 

Rám: ocelový 55x40 mm : 

Výplň: sklo tl. 12 mm : 

Vzduchová neprůzvučnost: min. 38 dB : 

Schéma viz. Příloha č.2 : 

Specifikace viz Technické specifikace a standardy : 

1 1,00000

199 209/Z D + M - Světlík, kompletně dle výpisu Zámečnické výrobky ks    2,00000 1 826 272,00 3 652 544,00

Světlík nad otvorem vel.9530/7100 mm, U= 1,2 W/m2K, Rw=32dB nosná konstrukce z  : 

hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem a odvodem kondenzátu,  : 

viditelná š.profilu 50 mm, komaxit v barvě RAL 9006, tvar nosných profilů sedlový, podepřený ve 
vrcholu a v patě, statické posouzení konstrukce a detaily  : 

osazení ve vrcholu a úpatí součást dodavatelské dokumentace, zasklení izolačním  : 

trojsklem (U= 1,0 W/m2K), skladba zasklení - ESG 8/16/6/16/VSG44.2, horní sklo bezpečnostní 
tvrzené (ESG), spodní sklo bezpečnostní lepené (VSG) : 

Z vnitřní strany budou použity parotěsné pásky, z exteriéru difúzní pásky. : 

Ve vrcholu a úpatí tepelně izolační panel s PIR izolací tl. min. 50mm. : 

Světlík bude osazen na ocelové konstrukci z pozinkovaných ocelových rámů. : 

2 2,00000

200 210/Z D + M - Ocelová konstrukce pod chlazení, kompletně dle výpisu Zámečnické výrobky ks    1,00000 7 800,00 7 800,00

Rozměr: 1000/430/450mm : 

Hmotnost jednotky chlazení +- 30kg : 

Konstrukce bude provedena z ocelových jeklů 60/60/5mm do vzájemně svařeného rámu : 

Styčnou plochou mezi ocelovou konstrukcí a podkladem bude ocelový plech 250/250/10mm, 
který bude kotven do podkladních betonových dlaždic chemickou kotvou : 

Podklad budou tvořit dlaždice 500/500/50mm, pod kterými budou dvě vrstvy asfaltového pásu tl. 
3 mm : 

Viz. Příloha č.3 : 

1 1,00000

201 211/Z D + M - Ocelová konstrukce pod rozvaděč, kompletně dle výpisu Zámečnické výrobky ks    2,00000 6 200,00 12 400,00

Rozměr: 1720/520/800mm : 

Hmotnost rozvaděče +- 300kg : 

Konstrukce bude provedena z ocelových jeklů 60/60/5mm do vzájemně svařeného rámu : 

Styčnou plochou mezi ocelovou konstrukcí a podkladem bude ocelový plech 250/250/10mm, 
který bude kotven do stropní konstrukce chemickou kotvou : 

Viz. Příloha č.4 : 

2 2,00000

202 212/Z D + M - Schodišťové zábradlí ve 2.NP, kompletně dle výpisu Zámečnické výrobky ks    1,00000 59 500,00 59 500,00

Schodišťové zábradlí ve 2.NP : 

Výměna a doplnění mosazných trubek zábradlí a mosazného madla na schodišti ke kanceláři 
zvukařů : 

Materiál: sloupky - železné 70/12 mm, trubky mosazné ?30 mm, madlo mosazné ?50 mm : 

Výměna: poškozené trubky a madlo v horní části schodiště (dnes zazděno) : 

Doplnění: dvě trubky ve spodní části schodiště : 

Zazděné stojiny budou očištěny a povrchově upraveny dle stávajících stojin. : 

Veškeré rozměry nutno zaměřit na místě. : 

V rámci doplňovacích a vyměňovacích prací proběhne i celkové čištění zábradlí. : 

Materiál a barevnost doplněných částí bude odpovídat stávajícímu zábradlí, viz. Technické 
specifikace a standardy : 

Viz. příloha č.5 : 

1 1,00000

203 213/Z D + M - Konzola pro vynesení SDK předstěny, kompletně dle výpisu Zámečnické výrobky ks    16,00000 2 750,00 44 000,00

Ocelová konzola pro vynesení SDK předstěny v posluchárnách ve 2.NP : 
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Jäkl 120x5mm kotvený pomocí plechu P10x270/270 a 4x M12 šroub, šikmý přivařený jäkl 
60x4mm kotvení do kapsy : 

Kotvení bude provedeno chemickou kotvou : 

Rozestup mezi kotvami osově 2m : 

Délka vynášecího jäklu 13,75m na jednu přednáškovou místnost, celkově 27,5m : 

Viz. příloha č.6 : 

16 16,00000

204 Z/SHL D + M - Schodová lišta zásuvná s protiskluznou hranou, max. rozměry viditelných částí 
8/14,5mm, Materiál eloxovaný hliník. - kompletně dle výpisu Technické specifikace a standardy

m     543,90000 196,00 106 604,40

D.1.1-104-108 : 

42*12,95 543,90000

205 Z/SHLR D + M - Schodová lišta rohová, kompletně dle výpisu PD m     52,65000 250,00 13 162,50

D.1.1-104-108 : 

52,65 52,65000

206 998767203R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m % 61 942,50700 0,60 37 165,50

Díl: 767_PO Požární výrobky ( vč. přesunu hmot ) 275 950,00
207 301/PO D + M - Dřevěné vnitřní dveře – stávající, kompletně dle výpisu Požární výrobky ks    4,00000 7 820,00 31 280,00

Požární odolnost: EW 15 DP3-C3 : 

Jednokřídlé, otočné - s prahem, doplněné samozavíračem (integrovaným) viz Technické 
specifikace a standardy : 

Rozměr: 1000/2470 mm  : 

Stavební konstrukce: zděná stěna tl.150 mm : 

Křídlo: stávající dřevěné - nutno ochránit před poškozením  : 

Zárubeň: stávající obložková, - nutno ochránit před poškozením  : 

Kování: dělené rozetové klika-klika, zámek vložkový, paniková funkce ze strany úniku dle ČSN 
EN 179 (paniková klika), designový vzor viz Technické specifikace a standardy : 

v systému generálního klíče : 

Samozavírač nutné kotvit až do cihelného nadpraží. : 

4 4,00000

208 302/PO D + M - Dřevěné vnitřní dveře – stávající, kompletně dle výpisu Požární výrobky ks    2,00000 7 820,00 15 640,00

Požární odolnost: EW 15 DP3-C3 : 

Jednokřídlé, otočné - s prahem, doplněné samozavíračem (integrovaným), viz Technické 
specifikace a standardy  : 

Rozměr: 1000/2470 mm  : 

Stavební konstrukce: zděná stěna tl.150 mm : 

Křídlo: stávající dřevěné - nutno ochránit před poškození, : 

Zárubeň: stávající ocelová - nutno ochránit před poškozením : 

Kování: : dělené rozetové klika-klika, zámek vložkový, paniková funkce ze strany úniku dle ČSN 
EN 179 (paniková klika), designový vzor viz Technické specifikace a standardy : 

v systému generálního klíče : 

Samozavírač umístěn v ocelové zárubni. : 

2 2,00000

209 303/PO D + M - Dřevěné vnitřní dveře, kompletně dle výpisu Požární výrobky ks    2,00000 28 750,00 57 500,00

Požární odolnost: EW 45 DP2-C2 : 

Jednokřídlé, otočné - bez prahu, se samozavíračem, viz Technické specifikace a standardy : 

Rozměr: 800/1970 mm  : 

Stavební konstrukce: zděná příčka tl.300 mm : 

Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch CPL, barva viz Technické specifikace a standardy  : 

Zárubeň: ocelová, nástřik vnitřní odolnou barvou na kov, viz Technické specifikace a standardy : 

Kování: dělené rozetové klika-klika, zámek vložkový, designový vzor viz Technické specifikace a 
standardy : 

v systému generálního klíče : 

2 2,00000

210 304/PO D + M - Dřevěné vnitřní dveře, kompletně dle výpisu Požární výrobky ks    2,00000 28 420,00 56 840,00

Požární odolnost: EW 45 DP2-C2 : 

Jednokřídlé, otočné - bez prahu, se samozavíračem, viz Technické specifikace a standardy : 

Rozměr: 600/1970 mm  : 

Stavební konstrukce: SDK příčka tl.150 mm : 

50 m vodorovně
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Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch CPL, barva viz Technické specifikace a standardy : 

Zárubeň: ocelová, nástřik vnitřní odolnou barvou na kov, viz Technické specifikace a standardy : 

Kování: dělené rozetové klika-klika, zámek vložkový, designový vzor viz Technické specifikace a 
standardy : 

v systému generálního klíče : 

2 2,00000

211 305/PO D + M - Dřevěné vnitřní dveře, kompletně dle výpisu Požární výrobky ks    1,00000 23 625,00 23 625,00

Požární odolnost: EW 15 DP3-C3 : 

Jednokřídlé, otočné - bez prahu, se samozavíračem integrovaným, viz Technické specifikace a 
standardy, zvukově izolační Rw = 32 dB : 

Rozměr: 1100/2180 mm  : 

Stavební konstrukce: zděná stěna tl.150 mm : 

Křídlo: dřevěné, bezfalcové, plné, povrch dýha, materiálově shodné se stávajícím křídlem u 
vstupních dveří posluchárny, viz Technické specifikace a standardy,  : 

Zárubeň: ocelová, tvarově shodná se stávající zárubní u vstupních dveří posluchárny, viz 
Technické specifikace a standardy : 

Kování: dělené rozetové klika-klika, zámek vložkový, paniková funkce ze strany úniku dle ČSN 
EN 179 (paniková klika), designový vzor viz Technické specifikace a standardy : 

v systému generálního klíče : 

Provedení dveří bude vizuálně stejné jako stávající vstupní dveře do posluchárny.  : 

1 1,00000

212 306/PO D + M - Dřevěné vnitřní dveře, kompletně dle výpisu Požární výrobky ks    1,00000 23 625,00 23 625,00

Požární odolnost: EW 15 DP3-C3 : 

Jednokřídlé, otočné - bez prahu, se samozavíračem, viz Technické specifikace a standardy, 
zvukově izolační Rw = 32 dB : 

Rozměr: 1100/2180 mm  : 

Stavební konstrukce: zděná stěna tl.825 mm : 

Křídlo: dřevěné, bezfalcové, plné, povrch dýha, materiálově shodné se stávajícím křídlem u 
vstupních dveří posluchárny,  viz Technické specifikace a standardy,  : 

Zárubeň: ocelová, tvarově shodná se stávající zárubní u vstupních dveří posluchárny, viz 
Technické specifikace a standardy : 

Kování: dělené rozetové klika-klika, zámek vložkový, paniková funkce ze strany úniku dle ČSN 
EN 179 (paniková klika), designový vzor viz Technické specifikace a standardy : 

v systému generálního klíče : 

Provedení dveří bude vizuálně stejné jako stávající vstupní dveře do posluchárny. : 

1 1,00000

213 307/PO D + M - Dřevěné vnitřní dveře – stávající, kompletně dle výpisu Požární výrobky ks    1,00000 7 820,00 7 820,00

Požární odolnost: EW 15 DP3-C2 : 

Jednokřídlé, otočné - bez prahu, doplněné integrovaným samozavíračem, viz Technické 
specifikace a standardy : 

Rozměr: 810/2010 mm  : 

Stavební konstrukce: zděná stěna tl.780 mm : 

Křídlo: stávající dřevěné - nutno ochránit před poškozením  : 

Zárubeň: stávající ocelová - nutno ochránit před poškozením : 

Kování: stávající - dělené rozetové klika-klika, zámek vložkový, designový vzor viz Technické 
specifikace a standardy : 

1 1,00000

214 308/PO D + M - Dřevěné vnitřní dveře – stávající, kompletně dle výpisu Požární výrobky ks    1,00000 7 820,00 7 820,00

Dřevěné vnitřní dveře - stávající : 

Požární odolnost: EW 30 DP3-C2 : 

Jednokřídlé, otočné - bez prahu, doplněné integrovaným samozavíračem, viz Technické 
specifikace a standardy : 

Rozměr: 840/2010 mm  : 

Stavební konstrukce: zděná příčka tl.780 mm : 

Křídlo: stávající dřevěné - nutno ochránit před poškozením : 

Zárubeň: stávající ocelová - nutno ochránit před poškozením, doplnění požárního těsnění : 

Kování: stávající - dělené rozetové klika-klika, zámek vložkový, designový vzor viz Technické 
specifikace a standardy : 

1 1,00000

215 309/PO D + M - Dveře vnitřní, kompletně dle výpisu Požární výrobky ks    2,00000 25 900,00 51 800,00

Požární odolnost: EW 45 DP2 : 

Jednokřídlé, otočné - bez prahu : 

Rozměr: 700/750 mm : 

Stavební konstrukce: stěna tl.250mm železobeton : 
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Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch CPL, barva viz Technické specifikace a standardy, : 

Zárubeň: ocelová - barva viz Technické specifikace a standardy : 

Kování: dělené rozetové klika-klika, zámek vložkový, designový vzor viz Technické specifikace a 
standardy : 

2 2,00000

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 11 779,56
216 771550014S0 Dlažba z dlaždic teracových 40/40 do tmele, vč. dodávky dlažby, tmele a spárovací hmoty m2 7,30000 1 100,00 8 030,00

dlažba dle stávající : 

D.1.1-108 : 

T1 : 

7,3 7,30000

217 771550014SS Sokl z dlaždic teracových 40/40 do tmele, vč. dodávky dlažby, tmele, spárovací hmoty a přiřezání 
dlažby na potřebný rozměr

m     9,59000 300,00 2 877,00

dlažba dle stávající : 

D.1.1-108 : 

T1 : 

3,4+3,0*2-1,1+0,645*2 9,59000

218 998771203R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m % 109,07000 8,00 872,56

Díl: 776 Podlahy povlakové 1 317 525,00
219 776520010RCC Podlaha povlaková z Linolea s korkovou podložkou, soklík m2 1 054,02000 1 250,00 1 317 525,00

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P1 : 

145,3 145,30000

P2 : 

86,15 86,15000

P3 : 

145,03 145,03000

P4 : 

272,39 272,39000

P5 : 

405,15 405,15000

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 794 864,72
220 777415102RT2 Stěrka samonivelační ručně tl. 2 mm, vč. penetrace m2 358,54000 155,00 55 573,70

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P2 : 

86,15 86,15000

P4 : 

272,39 272,39000

221 777415102RT3 Stěrka samonivelační ručně s kročejovým útlumem tl. 5mm, vč. penetrace m2 695,48000 1 050,00 730 254,00

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P1 : 

145,3 145,30000

P3 : 

145,03 145,03000

P5 : 

405,15 405,15000

222 998777203R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 24 m % 7 858,27700 1,15 9 037,02

Díl: 781 Obklady keramické 17 948,98
223 771578011R00 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 8,62500 60,00 517,50

výměra - viz položka 781415013RTX : 

17,25/2 8,62500

224 781491001RT1 Lišty k obkladům bez dodávky materiálu m 8,62500 38,00 327,75

výměra - viz položka 781415013RTX : 

17,25/2 8,62500

225 781415013RTX Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, rozměr obkladu dle PD, vč. tmele a spár.hmoty m2 17,25000 520,00 8 970,00

č.v. 103 : 

na SDK : 

1,5*(0,45*2*2+1,4*2) 6,90000

50 m vodorovně

50 m vodorovně
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na SZ : 

1,5*(0,45*2+1,4) 3,45000

D.1.1-106 : 

na SDK : 

1,5*(0,45*2*2+1,4*2) 6,90000

226 597601L Lišta  pro obklady m 9,91875 20,00 198,38

výměra - viz položka 781415013RTX : 

17,25/2*1,15 9,91875

227 59781356S Obkládačka - Dle technických specifikací  a standartů m2 17,25000 420,00 7 245,00

výměra - viz položka 781415013RTX : 

17,25 17,25000

228 998781202R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m % 172,58630 4,00 690,35

Díl: 784 Malby 105 969,68
229 784450020RA0 Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá m2 1 484,82654 48,00 71 271,67

P4 : 

(55,65+23,53+55,56+22,91)*1,31 206,52150

NA NOVÉM ZDIVU : 

D.1.1-106 : 

2,45*1,82*2 8,91800

(1,07+2,45)/2*(6,57-1,82)*2 16,72000

2,45*1,82*2 8,91800

(1,07+2,45)/2*(6,51-1,82)*2 16,50880

1,07*(8,535+8,47+3,43+3,365) 25,46600

D.1.1-108 : 

2*1,53*2,39*1,15 8,41041

NA STÁVAJÍCÍM ZDIVU : 

D.1.1-104 : 

4,63*(3,37*2+9,15*2) 115,93520

0,6*(1,0+2,29*2) 3,34800

0,45*(0,729*2+1,4) 1,28610

5,66*(5,56*2+5,5*2) 125,19920

3,86*(2,66*2+2,67*2) 41,14760

(5,66+3,86)/2*(15,88-2,67-5,56)*2 72,82800

(5,66+3,86)/2*(15,85-5,5-2,66)*2 73,20880

D.1.1-106 : 

2,9*(9,19*2+3,37*2) 72,84800

2,45*1,82 4,45900

(1,07+2,45)/2*(6,57-1,82) 8,36000

2,45*1,82 4,45900

(1,07+2,45)/2*(6,51-1,82) 8,25440

2,45*(5,47+3,43+3,365+8,553) 51,00410

0,57*(1,0+2,2*2)*2 6,15600

D.1.1-108 : 

8,01*(15,35-11,12)*2*2 135,52920

(8,01+5,84)/2*(4,73+0,27+3,6+0,7)*2 128,80500

5,84*1,82*2*2 42,51520

4,5*(3,0*2+6,38*2+3,405*2) 115,06500

č.v. 103 : 

f2 : 

(6,56+7,46+31,36+8,82+5,42+7,79+4,46+8,43+31,95) 112,25000

NEZMĚŘITELNÉ 5% : 

1414,12051/100*5 70,70603

230 784450025RA0 Malby z malířských směsí disperzní na SDK, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá m2 722,87520 48,00 34 698,01

D.1.1-104 : 

5,96*(9,15+0,36*2)*2 117,65040

D.1.1-108 : 

8,01*(12,95*2+0,65*4) 228,28500

4,5*3,25 14,62500

D.1.1-108 : 

3,45*4,5*2 31,05000

D.1.1-106 : 

2,45*1,82*2 8,91800

(1,07+2,45)/2*(6,57-1,82)*2 16,72000
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2,45*1,82*2 8,91800

(1,07+2,45)/2*(6,51-1,82)*2 16,50880

Z/201a-c : 

108,0+165,0+7,2 280,20000

Díl: 787 Zasklívání 109 098,00
231 787300999R00 Přesklení oken lepeným bezpečnostním sklem , repase kování m2    25,08000 4 350,00 109 098,00

D.1.1-104 : 

1,0*2,28*11 25,08000

Díl: 799 Ostatní 1 582 799,50
232 501/O D + M - Exteriérová protisluneční folie, kompletně dle výpisu Ostatní výrobky m2    410,00000 1 390,00 569 900,00

Exteriérová protisluneční folie : 

Exteriérová pokovená čirá (nereflektivní) protisluneční folie na okna. : 

Barva - neutrální : 

Tloušťka - 50 mikronů : 

Vrstva proti poškrábání - dvojitá : 

Zadržení IR záření - 86% : 

Propustnost viditelného světla - 67% : 

Reflektivita viditelného světla - 8% : 

Filtrace UV záření - 99% : 

410 410,00000

233 502/O D + M - Interierová samolepící PDLC folie pro zastínění světlíků, kompletně dle výpisu Ostatní 
výrobky

m2    170,00000 5 582,35 948 999,50

Samolepící přepínatelná PDLC folie pro zastínění světlíků : 

Barva: tmavě šedá : 

Propustnost: 32% zapnuto, 4% vypnuto : 

Úhlová viditelnost: 145° : 

Tloušťka: 0,36mm : 

Provozní napětí: 48+-5V : 

Frekvence napájení: 50-60 Hz : 

Přibližná spotřeba el. energie: 3,7W/m2 : 

Provozní teplota: -20°C - +60°C : 

Propustnost UV filtru: >83% zapnuto, >99% vypnuto : 

Propustnost infračerveného filtru: >20% zapnuto, >90% vypnuto : 

Životnost: <100 000 hodin : 

Součástí dodávky budou napájecí zdroje v příslušné kapacitě, 4ks na jeden světlík. : 

Napájecí zdroje budou umístěny v rozvaděči SLN na střeše, od každého bude veden kabel ve 
žlabu do každého rohu světlíku, kde dojde k propojení se sběrnicí folií. : 

170 170,00000

234 503/O D + M - Přestěrkování viditelných prvků příhradové žb konstrukce, kompletně dle výpisu Ostatní 
výrobky

m2    90,00000 390,00 35 100,00

Povrch viditelných částí příhradových železobetonových konstrukcí bude okartáčován, zbaven 
prachu a nečistot, napenetrován systémovou penetrací a přestěrkován reprofilační stěrkou na žb 
konstrukce  : 

Nátěr stěrky bude proveden v barvě bílé. : 

Vzorek stěrky s nátěrem bude před provedením předložen architektovi k odsouhlasení. : 

90 90,00000

235 504/O D + M - Nátěr stávající ocelové příhradové konstrukce, kompletně dle výpisu Ostatní výrobky m2    80,00000 360,00 28 800,00

Okartáčování a 2x nátěr stávající ocelové příhradové konstrukce. : 

Finální nátěr v barvě světle šedé, vzorek bude předložen architektovi k odsouhlasení.   : 

80 80,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 504 895,27
236 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 1 854,46121 74,00 137 230,13

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,1
14,115,116, : 

117,118,119,120,121,122,129,131,132,133,134,135,136,137,138,141, : 

Součet: : 1854,46121 1 854,46121

237 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 927,23060 230,00 213 263,04

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 
m svisle,

- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.
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87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,1
14,115,116, : 

117,118,119,120,121,122,129,131,132,133,134,135,136,137,138,141, : 

Součet: : 927,23060 927,23060

238 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 2 781,69181 30,00 83 450,75

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,1
14,115,116, : 

117,118,119,120,121,122,129,131,132,133,134,135,136,137,138,141, : 

Součet: : 2781,69181 2 781,69181

239 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 927,23060 165,00 152 993,05

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,1
14,115,116, : 

117,118,119,120,121,122,129,131,132,133,134,135,136,137,138,141, : 

Součet: : 927,23060 927,23060

240 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 26 889,68748 15,00 403 345,31

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,1
14,115,116, : 

117,118,119,120,121,122,129,131,132,133,134,135,136,137,138,141, : 

Součet: : 26889,68748 26 889,68748

241 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 927,23060 210,00 194 718,43

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,1
14,115,116, : 

117,118,119,120,121,122,129,131,132,133,134,135,136,137,138,141, : 

Součet: : 927,23060 927,23060

242 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 13 908,45904 5,00 69 542,30

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,1
14,115,116, : 

117,118,119,120,121,122,129,131,132,133,134,135,136,137,138,141, : 

Součet: : 13908,45904 13 908,45904

243 979990107R00 Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva t 927,23060 270,00 250 352,26

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,1
14,115,116, : 

117,118,119,120,121,122,129,131,132,133,134,135,136,137,138,141, : 

Součet: : 927,23060 927,23060

Celkem 27 090 701,18

Včetně případného složení na staveništní deponii.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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S: PAK/N024_PP

O: D.1.1-3

R: D.1.2.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 96 Bourání konstrukcí 359 770,22
1 D.2.2 DMT DOČASNÉHO PODEPŘENÍ STROPŮ-   ROZPOČET V SAM. ČÁSTI PD rozpočet 1,00000 359 770,22 359 770,22 Vlastní

Celkem 359 770,22

Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN PrF V BUDOVĚ PRÁVNICKÉ FAKULTY,  VEVEŘÍ 70, BRNO

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ

DMT DOČASNÉHO PODEPŘENÍ STROPŮ -   ROZPOČET V SAM. ČÁSTI PD
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S: PAK/N024_PP

O: D.1.4

R: D.1.4.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 730 Ústřední vytápění 792 185,26
1 D.1.4.1 ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB -   ROZPOČET V SAM. ČÁSTI PD rozpočet 1,00000 792 185,26 792 185,26 Vlastní

Celkem 792 185,26

Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN PrF V BUDOVĚ PRÁVNICKÉ FAKULTY,  VEVEŘÍ 70, BRNO

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB -   ROZPOČET V SAM. ČÁSTI PD
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S: PAK/N024_PP

O: D.1.4

R: D.1.4.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 720 Zdravotechnická instalace 472 716,00
1 D.1.4.2 ZDRAVOTNĚ - TECHNICKÉ INSTALACE -   ROZPOČET V SAM. ČÁSTI PD rozpočet 1,00000 472 716,00 472 716,00 Vlastní

Celkem 472 716,00

Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN PrF V BUDOVĚ PRÁVNICKÉ FAKULTY,  VEVEŘÍ 70, BRNO

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

ZDRAVOTNĚ - TECHNICKÉ INSTALACE -   ROZPOČET V SAM. ČÁSTI PD
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S: PAK/N024_PP

O: D.1.4

R: D.1.4.3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 3 995 841,95
1 D.1.4.3 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY-   ROZPOČET V SAM. ČÁSTI PD rozpočet 1,00000 3 995 841,95 3 995 841,95 Vlastní

Celkem 3 995 841,95

Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN PrF V BUDOVĚ PRÁVNICKÉ FAKULTY,  VEVEŘÍ 70, BRNO

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY-   ROZPOČET V SAM. ČÁSTI PD
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S: PAK/N024_PP

O: D.1.4

R: D.1.4.4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: M21 Elektromontáže 4 864 813,20
1 D.1.4.4 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY -   ROZPOČET V SAM. ČÁSTI PD rozpočet 1,00000 4 864 813,20 4 864 813,20 Vlastní

Celkem 4 864 813,20

Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN PrF V BUDOVĚ PRÁVNICKÉ FAKULTY,  VEVEŘÍ 70, BRNO

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY -   ROZPOČET V SAM. ČÁSTI PD
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S: PAK/N024_PP

O: D.1.4

R: D.1.4.5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: M21_Sl Slaboproudé rozvody 1 606 144,36
1 D.1.4.5 ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY -   ROZPOČET  V SAM. ČÁSTI PD rozpočet 1,00000 1 606 144,36 1 606 144,36 Vlastní

Celkem 1 606 144,36

Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN PrF V BUDOVĚ PRÁVNICKÉ FAKULTY,  VEVEŘÍ 70, BRNO

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY -   ROZPOČET V SAM. ČÁSTI PD
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S: PAK/N024_PP

O: D.1.4

R: D.1.4.6

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: M36 Montáže měřících a regulačních zařízení 2 017 643,31
1 D.1.4.6 M a R, BMS -  ROZPOČET V SAM. ČÁSTI PD rozpočet 1,00000 2 017 643,31 2 017 643,31 Vlastní

Celkem 2 017 643,31

Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN PrF V BUDOVĚ PRÁVNICKÉ FAKULTY,  VEVEŘÍ 70, BRNO

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

M a R, BMS -   ROZPOČET V SAM. ČÁSTI PD
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Brno Datum: 29. 6. 2018

Zadavatel: IČ:
MU, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 25569155

HURYTA s.r.o. DIČ: CZ25569155

Zpracovatel: IČ: 25569155

HURYTA s.r.o. DIČ: CZ25569155

Poznámka:

Cena bez DPH 359 770,22

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 359 770,22 21,00% 75 551,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 435 321,97

Rekonstrukce posluchháren PrF v budově PrF, Veveří 70, 601 77 Brno

Demontáž dočasného podepření stropů

Vyplň údaj
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce posluchháren PrF v budově PrF, Veveří 70, 601 77 Brno

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Brno Datum: 29. 6. 2018

Zadavatel: MU, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno Projektant: HURYTA s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: HURYTA s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 359 770,22

HSV - Práce a dodávky HSV 254 457,62

 3 - Svislé a kompletní konstrukce 35 380,00

 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 693,52

 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 132 349,20

 997 - Přesun sutě 76 593,83

 998 - Přesun hmot 7 441,07

PSV - Práce a dodávky PSV 105 312,60

 762 - Konstrukce tesařské 105 312,60

Demontáž dočasného podepření stropů

Rekonstrukce posluchháren PrF v budově PrF, Veveří 70, 601 77 Brno
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce posluchháren PrF v budově PrF, Veveří 70, 601 77 Brno

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Brno Datum: 29. 6. 2018

Zadavatel: MU, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno Projektant: HURYTA s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: HURYTA s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 359 770,22

D HSV Práce a dodávky HSV 254 457,62

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 35 380,00

1 K 310236261
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými  plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. přes 450 do 600
mm

kus 58,000 610,00 35 380,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 693,52

2 K 612321141
Omítka vápenocementová vnitřních ploch  nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku 
do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn m2 6,960 387,00 2 693,52

VV 58*0,12 6,960

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 132 349,20

3 K 943111111
Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah  s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky 
do 10 m

m3 1 680,000 16,69 28 039,20

4 K 943111211
Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah  Příplatek za první a každý další den použití lešení 
k ceně -1111 m3 50 400,000 0,30 15 120,00

VV 1680*30 'Přepočtené koeficientem množství 50 400,000

5 K 943111811
Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah  s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, 
výšky do 10 m m3 1 680,000 12,50 21 000,00

6 K 949211111
Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení  z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčníky nebo 
podélníky, ve výšce do 10 m m2 420,000 35,00 14 700,00

7 K 949211211 Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení  Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112 m2 12 600,000 0,80 10 080,00

VV 420*30 'Přepočtené koeficientem množství 12 600,000

8 K 949211811
Demontáž lešeňové podlahy pro trubková lešení  z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčníky nebo 
podélníky, ve výšce do 10 m m2 420,000 45,00 18 900,00

9 K 964072221 Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu  smíšeném nebo kamenném délky do 4 m, hmotnosti do 20 kg/m t 2,580 9 500,00 24 510,00

D 997 Přesun sutě 76 593,83

10 K 997013112
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly 
výšky přes 6 do 9 m t 56,572 310,00 17 537,32

11 K 997013219
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou 
vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m t 56,572 280,00 15 840,16

12 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost do 1 km t 56,572 354,00 20 026,49

13 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km t 282,860 16,00 4 525,76

VV 56,572*5 'Přepočtené koeficientem množství 282,860

14 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
170 201

t 53,326 350,00 18 664,10

D 998 Přesun hmot 7 441,07

15 K 998011001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic 
nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m t 5,746 754,00 4 332,48

16 K 998011018
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic 
nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m t 5,746 541,00 3 108,59

D PSV Práce a dodávky PSV 105 312,60

D 762 Konstrukce tesařské 105 312,60

17 K 762331811 Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60°  z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2 m 1 770,000 19,40 34 338,00

18 K 762331812 Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60°  z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 m 1 924,000 22,40 43 097,60

19 K 762331814 Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60°  z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2 m 175,000 81,00 14 175,00

20 K 762341811
Demontáž bednění a laťování  bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z 
prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm

m2 442,000 31,00 13 702,00

Rekonstrukce posluchháren PrF v budově PrF, Veveří 70, 601 77 Brno

Demontáž dočasného podepření stropů
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KRYCÍ LIST VÝKAZ

Objekt : Název objektu : 015/19 - Rerkonstrukce poslucháren PrF v budově Právnické fakulty
Veveří 70, Brno JKSO : 8019111

Stavba : Název stavby : Ústřední vytápění SKP :

Projektant : Počet měrných jednotek : 23
Objednatel : Náklady na MJ : 34 443
Počet listů : Zakázkové číslo : 015/19
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy

Dodávka celkem 0,00

Z Montáž celkem 0,00

R HSV celkem 0,00

N PSV celkem 748 121,06

ZRN celkem 748 121,06

HZS 0,00

RN II.a III.hlavy 748 121,06 Ostatní náklady 44 064,20
ZRN+HZS 792 185,26
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Ing. Kelnar Petr Jméno :
Datum : Datum : 19.02.2019 Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 15 %  činí : 0,00 Kč
DPH 15 %  činí : 0,00 Kč
Základ pro DPH 21 %  činí : 792 185,26 Kč
DPH 21 %  činí : 166 358,90 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM 958 544,16 Kč

Poznámka :

XXXXXXXXX



015/19 - Rerkonstrukce poslucháren PrF v budově Právnické fakulty
Ústřední vytápění

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
713 Izolace tepelné 0,00 157 611,85 0,00 0,00 0,00
732 Strojovna UT 0,00 34 002,57 0,00 0,00 0,00
733 Rozvod potrubí 0,00 232 182,36 0,00 0,00 0,00
734 Armatury 0,00 124 409,56 0,00 0,00 0,00
735 Otopná tělesa 0,00 177 344,40 0,00 0,00 0,00
767 Konstrukce zámečnické 0,00 21 374,32 0,00 0,00 0,00
783 Nátěry 0,00 1 196,00 0,00 0,00 0,00

CELKEM  OBJEKT 0,00 748 121,06 0,00 0,00 0,00

REKAPITULACE  VEDELEJŠÍCH  ROZPOČTOVÝCH  NÁKLADŮ

Vedeljší náklad HSV PSV Dodávka Montáž HZS
OST Ostatní náklady 0,00 44 064,20 0,00 0,00 0,00

CELKEM  OBJEKT 0,00 44 064,20 0,00 0,00 0,00

Stavba :
Objekt :



015/19 - Rerkonstrukce poslucháren PrF v budově Právnické fakulty
Ústřední vytápění

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 713 Izolace tepelné

1 713-01 Kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu  18 x 40 mm m 96,00 194,10 18 633,60

2 713-02 Kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu  22 x 40 mm m 27,00 197,00 5 319,00

3 713-03 Kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu  28 x 40 mm m 97,00 203,00 19 691,00

4 713-04 Kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu  35 x 40 mm m 202,00 209,70 42 359,40

5 713-05 Kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu  42 x 40 mm m 83,00 214,10 17 770,30

6 713-06 Tvarovky pto tepelnou izolaci potrubí návlekovou z minerální vlny % 30,00 100,00 30,00

7 713-07 Montáž tepelná izolace potrubí návlekové z minerální vlny m 505,00 49,70 25 098,50

8 713-08 Tepelná izolace armatur snímatelná kus 33,00 529,10 17 460,30

9 713491111 Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu do 500 mm m2 12,00 114,80 1 377,60

10 713-10 plech titanzinkový měkký, hlubokotažný (na ornamenty) leskle válcovaný 2000 x 1000 x 0,65 mm m2 12,00 813,20 9 758,40

11 998713104 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m t 0,10 1 137,50 113,75

Celkem za 713 Izolace tepelné 157 611,85
Díl: 732 Strojovna UT
12 732429215 Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 32 soubor 2,00 162,60 325,20

13 732429223 Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 40 jednodílné soubor 1,00 167,40 167,40

14 732-01

Bezúdržbové mokroběžné oběhové čerpadlo 30/1-6 s připojením na závit,  řízené elektronicky, se synchronním motorem odolným 
vůči zablokování podle technologie ECM a s integrovanou elektronickou regulací výkonu pro plynulou regulaci rozdílu tlaku. 
Sériově s:
- Předvolitelné způsoby regulace: Diferenční tlak konstantní (Δp-c), diferenční tlak variabilní (Δp-v), konstantní otáčky (3 regulační
charakteristiky)
- Integrovaná ochrana motoru
- Indikace LED pro nastavení požadované hodnoty a zobrazení průběžné spotřeby ve wattech
- Automatická deblokační funkce
- Funkce manuálního odvzdušnění prostoru rotoru
- Manuální restart
Materiály
Pouzdro čerpadla: Šedá litina (EN-GJL-200), Oběžné kolo : Plast (PP - 40% GF), Hřídel čerpadla: Ušlechtilá ocel, Ložisko: Uhlík, 
impregnovaný kovem
Provozní údaje
Čerpací výkon: 1,20 m³/h, Dopravní výška: 2,00 m, Min. teplota média : -10 °C, Max. teplota média: 95 °C, Maximální provozní tlak: 
10 bar
Motor/elektronika
Síťová přípojka: 1~230V/50 Hz, Příkon P1: 0,004 kW ... 0,04 kW, Max. otáčky: 800 1/min ... 4200 1/min, Příkon: 0,44 A
Připojovací rozměry
Potrubní přípojka : G 2 PN 10, Konstrukční délka: 180 mm, Hmotnost cca: 1,95 kg

kus 2,00 7 128,40 14 256,80

15 732-02

Mokroběžné oběhové čerpadlo 40/0,5-4, elektronicky řízené, synchronní motor podle technologie ECM a integrovaná regulace 
výkonu pro plynulou regulaci rozdílu tlaku. Použitelné pro všechna topná, větrací a klimatizační zařízení. 
Sériově s:
- Předvolitelné způsoby regulace umožňující optimální přizpůsobení zatížení: Δp-c (diferenční tlak konstantní), Δp-v (diferenční tlak 
variabilní)
- 3 stupně otáček (n = konstantní)
- Indikace LED pro nastavení požadované hodnoty a zobrazení chybových hlášení
- Elektrické připojení konektorem Wilo
- Poruchová kontrolka a kontakt pro souhrnné hlášení poruchy
U přírubových čerpadel - přírubových provedení:
- Standardní provedení pro čerpadla DN 32 až DN 65: Kombinovaná příruba PN 6/10 (příruba PN 16 dle EN 1092-2) pro
protipříruby PN 6 a PN 16
Materiály
Pouzdro čerpadla: Šedá litina (EN-GJL-250), Oběžné kolo : Plast (PPS - 40% GF), Hřídel čerpadla: Ušlechtilá ocel (X39CrMo17-1), 
Ložisko: Uhlík, impregnovaný kovem
Provozní údaje
Čerpací výkon: 2,40 m³/h, Dopravní výška: 3,00 m, Min. teplota média : -20 °C, Max. teplota média: 110 °C, Maximální provozní 
tlak: 10 bar, Max. okolní teplota: 60 °C
Motor/elektronika
Síťová přípojka: 1~230V/50 Hz, Příkon P1: 0,007 kW ... 0,12 kW, Max. otáčky: 1200 1/min ... 3700 1/min, Příkon: 0,09 A ... 1 A
Připojovací rozměry
Potrubní přípojka : DN 40 PN 6/10, Konstrukční délka: 220 mm, Hmotnost cca : 8,6 kg

kus 1,00 18 554,70 18 554,70

16 732-03 Orientační štítek, vč. montáže kus 2,00 157,90 315,80

16 998732101 Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m t 0,10 1 721,90 172,19

17 998732181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 prováděný bez použití mechanizace t 0,10 2 104,80 210,48

Celkem za 732 Strojovna UT 34 002,57
Díl: 733 Rozvod potrubí
18 733122203 Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 15 (18x1,2) m 96,00 267,70 25 699,20

19 733122204 Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 20 (22x1,5) m 27,00 300,20 8 105,40

20 733122205 Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 25 (28x1,5) m 97,00 366,10 35 511,70

21 733122206 Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 32 (35x1,5) m 202,00 502,00 101 404,00

22 733122207 Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 40 (42x1,5) m 83,00 645,00 53 535,00

23 733191927 Navaření odbočky DN 40 na Stávající rozdělovač a sběrač kus 2,00 617,10 1 234,20

24 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 m 505,00 11,50 5 807,50

25 998733104 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 36 m t 0,66 1 337,40 885,36

Celkem za 733 Rozvod potrubí 232 182,36
Díl: 734 Armatury
26 734209105 Montáž armatury závitové s jedním závitem M 30x1 kus 23,00 31,70 729,10

27 734209114 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 kus 1,00 98,50 98,50

28 734209115 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 kus 1,00 100,50 100,50

29 734209116 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 kus 4,00 116,70 466,80

30 734209117 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 kus 6,00 119,60 717,60

31 734209124 Montáž armatury závitové s třemi závity G 3/4 kus 2,00 116,70 233,40

32 734211120 Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický kus 8,00 290,80 2 326,40

VÝKAZ

Stavba :
Objekt :



015/19 - Rerkonstrukce poslucháren PrF v budově Právnické fakulty
Ústřední vytápění

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 713 Izolace tepelné

VÝKAZ

Stavba :
Objekt :

33 734221536 Ventil závitový termostatický rohový dvouregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání kus 23,00 542,40 12 475,20

34 734242415 Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C kus 2,00 480,30 960,60

35 734242416 Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C kus 1,00 625,70 625,70

36 734261417 Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s vypouštěním kus 23,00 331,00 7 613,00

37 734291123 Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový kus 21,00 202,80 4 258,80

38 734291245 Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity kus 2,00 576,90 1 153,80

39 734291246 Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity kus 1,00 692,60 692,60

40 734292714 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 1,00 260,20 260,20

41 734292715 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 1,00 375,00 375,00

42 734292716 Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 4,00 580,70 2 322,80

43 734292717 Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 9,00 869,60 7 826,40

44 734-01
Vyvažovací ventil pro přesné hydronické vyvážení, DN 20, Funkce: Vyvažování, Nastavení s aretací, Měření průtoku, tlaků a 
teploty, Uzavírání, Vypouštění, kus 1,00 2 431,70 2 431,70

45 734-02
Vyvažovací ventil pro přesné hydronické vyvážení, DN 25, Funkce: Vyvažování, Nastavení s aretací, Měření průtoku, tlaků a 
teploty, Uzavírání, Vypouštění, kus 1,00 2 705,40 2 705,40

46 734-03
Vyvažovací ventil pro přesné hydronické vyvážení, DN 32, Funkce: Vyvažování, Nastavení s aretací, Měření průtoku, tlaků a 
teploty, Uzavírání, Vypouštění, kus 4,00 3 109,00 12 436,00

47 734-04
Vyvažovací ventil pro přesné hydronické vyvážení, DN 40, Funkce: Vyvažování, Nastavení s aretací, Měření průtoku, tlaků a 
teploty, Uzavírání, Vypouštění, kus 6,00 3 815,90 22 895,40

48 734-05
Termostatická hlavice B pro veřejné prostory - Zabezpečené provedení termostatické hlavice B je určeno pro individuální regulaci 
teploty ve veřejně přístupných prostorách, Ochrana proti krádeži. Plynule variabilní nastavení teploty speciálním klíčem bez 
demontáže krytu hlavice.

kus 23,00 488,90 11 244,70

49 734-06 Protipožární ucpávky kus 10,00 822,80 8 228,00

50 734411102 Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 75 mm, 0-120 °C kus 6,00 803,60 4 821,60

51 734411601 Ochranná jímka se závitem do G 1 kus 6,00 242,00 1 452,00

52 734421150 Tlakoměr deformační 0-600 kPa D 100 kus 6,00 1 721,90 10 331,40

53 734424921 Kohout tlakměru čep.K 71-481-716,M20x1,5 kus 6,00 511,80 3 070,80

54 734494121 Návarek s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm kus 6,00 120,50 723,00

55 734499211 Montáž návarku M 20x1,5 kus 6,00 128,70 772,20

56 998734104 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 36 m t 0,06 1 016,00 60,96

Celkem za 734 Armatury 124 409,56
Díl: 735 Otopná tělesa
57 735131314 Montáž otopných těles článkových hliníkových rozteč připojení 350-600 mm o počtu článků 16 až 18 soubor 13,00 362,60 4 713,80

58 735131315 Montáž otopných těles článkových hliníkových rozteč připojení 350-600 mm o počtu článků přes 18 soubor 10,00 368,30 3 683,00

59 P3229016
Otopná článková tělesa, hliníková ze slitiny siluminia Aleternum, záruka 20 let, rozteč 350 mm, výška 426 mm, hloubka 80 mm, 
délka 1781 mm (22 článků), 1892 W (75/65/20 °C) kus 4,00 7 062,80 28 251,20

60 P5169016
Otopná článková tělesa, hliníková ze slitiny siluminia Aleternum, záruka 20 let, rozteč 500 mm, výška 576 mm, hloubka 80 mm, 
délka 1295 mm (16 článků), 1808 W (75/65/20 °C) kus 11,00 6 161,30 67 774,30

61 P5249016
Otopná článková tělesa, hliníková ze slitiny siluminia Aleternum, záruka 20 let, rozteč 500 mm, výška 576 mm, hloubka 80 mm, 
délka 1943 mm (24 článků), 2712 W (75/65/20 °C) kus 2,00 8 882,00 17 764,00

62 P7169016
Otopná článková tělesa, hliníková ze slitiny siluminia Aleternum, záruka 20 let, rozteč 700 mm, výška 776 mm, hloubka 80 mm, 
délka 1295 mm (16 článků), 1808 W (75/65/20 °C) kus 2,00 6 992,00 13 984,00

63 P7189016
Otopná článková tělesa, hliníková ze slitiny siluminia Aleternum, záruka 20 let, rozteč 700 mm, výška 776 mm, hloubka 80 mm, 
délka 1457 mm (18 článků), 2646 W (75/65/20 °C) kus 4,00 7 776,90 31 107,60

64 SMOB

Montážní balíček SMOB pro kompletní uchycení a uzavření hliníkových těles. Jedna sada je určena k osazení jednoho tělesa. 
Sada obsahuje: 
pro uzavření tělesa:  2x levá redukce 1″ x ½″ (SL12), 2x pravá redukce 1″ x ½″ (SP12), 2x silikonové těsnění 1″ (STESSILI), 1x 
zátka chromovaná ½″ (ZA12), 1x odvzdušňovací ventil ½″ (ODVZ)
pro uchycení tělesa na zeď: 2x držák ke konzole (1NLR), 2x konzola s hmoždinou (1RKP), 2x vymezující distanční rozpěrka 
(1RLG)

kus 23,00 435,30 10 011,90

65 998735104 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 36 m t 0,05 1 137,50 54,60

Celkem za 735 Otopná tělesa 177 344,40
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
66 767-01 tyčová ocel kg 100,00 40,20 4 020,00

67 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 100,00 172,20 17 220,00

68 998767104 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m t 0,10 1 343,20 134,32

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 21 374,32
Díl: 783 Nátěry
69 783324101 Základní jednonásobný  akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí m2 5,00 119,60 598,00

70 783327101 Krycí jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí m2 5,00 119,60 598,00

Celkem za 783 Nátěry 1 196,00
Díl: OST Ostatní náklady

71 731-02 Demontáž potrubí soubor 1,00 3 673,40 3 673,40

72 731-03 Demontáž stávajících těles soubor 1,00 2 200,40 2 200,40

73 731-04 Topná zkouška soubor 1,00 11 575,30 11 575,30

74 731-05 Proplach potrubí 2x m 505,00 9,60 4 848,00

75 731-06 Vypuštění stávajícího systému a opětovné napuštění nového systému upravenou vodou vč. odvzdušnění m 505,00 13,40 6 767,00

76 731-07 Zaregulování a zprovoznění systému soubor 1,00 7 806,10 7 806,10

77 731-08 Zednické přípomoce - vysekání a zapravení drážek a prostupů soubor 1,00 7 194,00 7 194,00

Celkem za OST Ostatní náklady 44 064,20
792 185,26
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MU PF BRNO Rozpočet:
Rekonstrukce poslucháren 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
713 Izolace tepelné
22-13 IZOLACE PE 22/13 M 80,00 61,40 4 912,00
28-13 IZOLACE PE 28/13 M 10,00 64,90 649,00
35-13 IZOLACE PE 35/13 M 25,00 73,50 1 837,50

Celkem za Izolace tepelné 7 398,50
721 Vnitřní kanalizace
721170965R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC DN 110 kus 7,00 218,00 1 526,00
721171803R00 Demontáž potrubí z PVC do DN 75 m 90,00 4,40 396,00
721171808R00 Demontáž potrubí z PVC do DN 114 m 110,00 12,50 1 375,00

 SIFON NA KONDENZÁT PODOMÍTKOVÁ DN32 KUS 1,00 811,70 811,70
721176101R00 Potrubí HT připojovací DN 32 x 1,8 mm m 11,00 208,20 2 290,20
721176103R00 Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm m 30,00 218,40 6 552,00
721173414R00 Potrubí  zvuk tlumicí svislé DN 70 m 80,00 544,70 43 576,00
721173416R00 Potrubí zvuk tlumicí svislé DN 100 m 110,00 688,80 75 768,00
721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 8,00 80,10 640,80
721234101R00 Vtok střešní PP DN100 pro plochou střechu kus 4,00 2 113,20 8 452,80
PC POZARNI MANZETA DN70-100 KS 30,00 890,00 26 700,00

Celkem za Vnitřní kanalizace 168 088,50
722 Vnitřní vodovod
722130801R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 m 220,00 10,70 2 354,00
722131933R00 Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 25 kus 6,00 177,00 1 062,00

Potrubí vícevrstvé plast-al-plast  D 20x2 mm m 80,00 200,80 16 064,00
Potrubí vícevrstvé plast-al-plast  D 26x3 mm m 10,00 238,80 2 388,00
Potrubí vícevrstvé plast-al-plast  D 32x3 mm m 25,00 374,50 9 362,50
Potrubí nerez 1.4401 spoj.lisovánímd 42 x 1,5 mm m 20,00 1 226,00 24 520,00

722130234R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 32 m 20,00 401,60 8 032,00
722130235R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 40 m 50,00 469,60 23 480,00
722290226R00 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 m 205,00 13,00 2 665,00
722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 205,00 14,00 2 870,00
722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 8,00 133,50 1 068,00

VENTIL UZAVÍRACÍ ( KK) G1/2 PN42-90°C s vypoyštěním kus 1,00 298,90 298,90
VENTIL UZAVÍRACÍ ( KK) G1 PN42-90°C s vypoyštěním kus 1,00 519,60 519,60
VENTIL UZAVÍRACÍ-KK G5/4 PN42-90°C kus 1,00 540,00 540,00
VENTIL UZAVÍRACÍ-KK G6/4 PN42-90°C kus 2,00 808,70 1 617,40

EA Kontrolovatelná zpětná armatura EA DN40 KS 2,00 2 516,00 5 032,00
DVÍŘKA  150/300 MAGNETICKÁ kus 7,00 729,50 5 106,50

PC EL.OHR.POD DREZ EO 10l  2kW 220V KS 1,00 4 126,40 4 126,40
PC VENTIL POJISTNÝ G1/2 KUS 1,00 1 212,60 1 212,60

Hydrantový systém D25, box s plnými dveřmi  průměr 25/30, 
stálotvará hadice kus 2,00 6 634,80 13 269,60
Hydrantový systém D19, box s plnými dveřmi  průměr 19/30, 
stálotvará hadice kus 6,00 6 634,60 39 807,60

PC POZARNI UZPAVKA -VODA KS 12,00 890,00 10 680,00

Celkem za Vnitřní vodovod 176 076,10
725 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 7,00 53,40 373,80
725820801R00 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 soubor 7,00 33,80 236,60
725219401R00 Montáž umyvadel soubor 6,00 724,20 4 345,20
725829301R00 Montáž baterie umyv., dřezové, výtoku kus 7,00 195,30 1 367,10
725869101R00 Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 32 kus 7,00 132,60 928,20
U UMYVADLO KERAMICKÉ BÍLÉ 55cm KS 5,00 1 113,50 5 567,50
U VÝTOK NA STUDENOU VODU NÁSTĚNNÝ KS 5,00 1 173,00 5 865,00

Výkaz výměr

Stavba :
Objekt : ZTI
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MU PF BRNO Rozpočet:
Rekonstrukce poslucháren 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
713 Izolace tepelné

Výkaz výměr

Stavba :
Objekt : ZTI

U SIFON CELOKOVOVÝ, KULATÝ KS 5,00 525,90 2 629,50

D SIFON PLAST.NÁBYTKOVÝ DŘEZOVÝ KS 2,00 260,00 520,00
D DŘEZOVÁ VÝPUST CELOKOVOVÁ KS 2,00 235,00 470,00
D BATERIE STOJÁNKOVÁ DŘEZOVÁ CHROM KS 2,00 2 200,00 4 400,00

Likvidace demont zař.předmětů+odvoz KS 7,00 500,00 3 500,00

Celkem za ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 30 202,90
OSTATNÍ
STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE - sekání drážek M 365,00 75,00 27 375,00
STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE - ZAZDĚNÍ POTRUBÍ M 365,00 55,00 20 075,00
STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE - montáž a dodávka keram. 
obkladů stěn, včetně tmele a spárovací hmoty, vel. dle 
stávajícího M2 10,00 1 500,00 15 000,00

PC Protokol o rozboru pitné vody z nové části vodovod dle 
vyhlášky č. 252/2004 Sb KS 1,00 3 500,00 3 500,00
STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE - provedení prostupů do DN150 soubor 1,00 25 000,00 25 000,00

Celkem za Ostatní 90 950,00
CELKEM ZTI   BEZ DPH Kč 472 716,00
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Výkaz výměr D.1.4.3 Zařízení vzduchotechniky JKSO 
Stavba SKP 

Rekonstrukce poslucháren PrF v budově Měrná jednotka
Právnické fakulty , Veveří 70, Brno Počet jednotek 0

Investor Náklady na m.j. 0
MU, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno Typ rozpočtu

Projektant
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo P18P409
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady

HSV celkem 57 731,98

Z PSV celkem 3 822 330,55

R M práce celkem 50 830,90

N M dodávky celkem 0,00

ZRN celkem 3 930 893,43

HZS 64 948,52

ZRN+HZS 3 995 841,95

3 995 841,95
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0,00 Kč
0,00 Kč

4 834 968,76 Kč

V cenách musí být zahrnuty náklady na odvoz, skládkovné, přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, 
opatření BOZP. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní 
dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Před naceněnín zkontrolovat v digitální verzi souboru, jestli není část řádku položky skryta a 
informace o výrobku tak neúplná. Předpokádá se kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních 
parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a garance. A to včetně sladění se skutečnými provozními vztahy jako je 
zaučení provozního personálu a předání zařízení uživateli.

XXXXXXXXX, XXXXXXXXX

ZRN+ost.náklady+HZS

3 995 841,95 Kč
839 126,81 Kč

XXXXXXXXX, XXXXXXXXX
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Rekonstrukce poslucháren PrF v budově Výkaz výměr
Právnické fakulty , Veveří 70, Brno D.1.4.3
MU, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
Posluchárny
14. Zařízení č. 14 - Posluchárny 23 807,00 1 560 730,65 0,00 15 607,30 12 827,04
15. Zařízení č. 15 - Posluchárny 23 807,00 1 609 041,80 0,00 16 090,50 12 827,40
K1. Zařízení č. K1 - Chlazení AVT 595,18 101 765,91 0,00 10 176,60 12 827,04
T1. Zařízení č. T1 - Sklady 297,59 23 680,30 0,00 2 360,00 6 820,00
T2. Zařízení č. T2 - Sklady 297,59 23 680,30 0,00 3 830,00 6 820,00
Menza - kuchyň
800. Demontáže - Menza - kuchyň 0,00 122 330,00 0,00 0,00 0,00
900. Nová montáž - Menza - kuchyň 8 927,63 276 651,60 0,00 2 766,50 12 827,04
Ostatní položky
999. Ostatní položky 0,00 104 450,00 0,00 0,00 0,00

CELKEM  OBJEKT 57 731,98 3 822 330,55 0,00 50 830,90 64 948,52

Stavba :

Investor : Zařízení vzduchotechniky
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Rekonstrukce poslucháren PrF v budově
Právnické fakulty , Veveří 70, Brno
MU, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno

P.č. Číslo pol. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Cenová 
soustava

Posluchárny

Díl: 14. Zařízení č. 14 - Posluchárny

1 14.001
Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve venkovním provedení, 
s rotačním rekuperátorem, množství vzduchu V = 7000/7000 m3/h. 
Tlaková ztráta 400/400Pa. 

kus 1,00 332 334,10 332 334,10 vlastní

Technické parametry viz. D.1.4.3.100 Technická zpráva - včetně příloh.
Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje 
požadavky na Ekodesign a ErP 2018

Transport jednotky po jednotlivých sekcích na místo určení a následné 
složení komor.

Ovládání a napájení zajistí profese MaR.

Regulační uzel je součástí dodávky profese ÚT.
Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii

2 14.001a Frekvenční měnič, 1,5kW/1F, 230V, BACnet IP kus 2,00 27 578,00 55 156,00 vlastní

3 14.001b Frekvenční měnič, 2,2kW/1F, 230V, BACnet IP kus 2,00 27 578,00 55 156,00 vlastní

4 14.051 Tlumič hluku 900x630x2000/3 vnitřní kulisy tl. 200 mm. kus 1,00 15 297,50 15 297,50 vlastní

5 14.052 Tlumič hluku 900x630x2000/3 vnitřní kulisy tl. 200 mm. kus 1,00 15 297,50 15 297,50 vlastní

6 14.053 Hluk tlumící koleno kulisové 1570x640/1000x640 / 3 vnitřní kulisy tl. 200mm kus 1,00 25 375,00 25 375,00 vlastní

7 14.054 Hluk tlumící koleno kulisové 1570x640 / 3 vnitřní kulisy tl. 200mm kus 1,00 25 375,00 25 375,00 vlastní

8 14.111 Regulátor konstantního průtoku vzduchu 400x300mm, ovl. ruční. kus 1,00 3 678,65 3 678,65 vlastní

Viz. D.1.4.3.100 Technická zpráva  - příloha č.5
9 14.131 Regulátor průtoku vzduchu 400x300mm, včetně servopohonu 24V. kus 2,00 9 860,00 19 720,00 vlastní

Viz. D.1.4.3.100 Technická zpráva  - příloha č.5
udržovaná veličina - průtok vzduchu
Ovládání a napájení zajistí profese MaR.

10 14.131a
Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 400x300mm, 
délka 1500mm. 

kus 2,00 4 258,65 8 517,30 vlastní

Viz. D.1.4.3.100 Technická zpráva  - příloha č.5
11 14.132 Regulátor průtoku vzduchu 500x400mm, včetně servopohonu 24V. kus 2,00 10 757,55 21 515,10 vlastní

Viz. D.1.4.3.100 Technická zpráva  - příloha č.5
udržovaná veličina - průtok vzduchu
Ovládání a napájení zajistí profese MaR.

12 14.132a
Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 500x400mm, 
délka 1500mm. 

kus 2,00 6 287,20 12 574,40 vlastní

Viz. D.1.4.3.100 Technická zpráva  - příloha č.5

13 14.201
Vířivý anemostat s dalekým dosahem, nastavitelné lamely 
včetně servopohonu 24V, připojení horizontální DN250.
RAL dle architekta.

kus 8,00 7 679,20 61 433,60 vlastní

Ovládání a napájení zajistí profese MaR.

14 14.202
Schodová kruhová vyúsť a montážní příruba se síťovým deflektorem, 
připojení DN60, přírodní eloxovaný hliník.
Montážní příruba je zhotovena z pozinkované oceli.

kus 120,00 571,30 68 556,00 vlastní

15 14.251
Krycí mřížka čtyřhranná 1250x315mm s přírubou.
RAL dle architekta.

kus 2,00 1 655,90 3 311,80 vlastní

16 14.252
Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 1225x125
z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou.
RAL dle architekta.

kus 4,00 1 196,25 4 785,00 vlastní

17 14.411
Požární klapka čtyřhranná s atestem 450x250, požární odolnost 90 minut, 
včetně servopohonu 24V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. kus 1,00 6 079,85 6 079,85 vlastní

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.
Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického potrubí do 
obvodu = 3m, včetně dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností 
odpovídající prostupu stavební konstrukce.

Viz. D.1.4.3.100 Technická zpráva  - příloha č.4
Napájení a ovládání zajistí profese EPS. 

Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se 
svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.
Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii

18 14.412
Požární klapka čtyřhranná s atestem 630x250, požární odolnost 90 minut, 
včetně servopohonu 24V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. kus 1,00 7 054,25 7 054,25 vlastní

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.
Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického potrubí do 
obvodu = 3m, včetně dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností 
odpovídající prostupu stavební konstrukce.

Viz. D.1.4.3.100 Technická zpráva  - příloha č.4
Napájení a ovládání zajistí profese EPS. 

Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se 
svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.
Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii

Výkaz výměr

Stavba :

Investor : Zařízení vzduchotechniky
D.1.4.3

Výkaz výměr
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19 14.413
Požární klapka čtyřhranná s atestem 630x200, požární odolnost 90 minut, 
včetně servopohonu 24V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. kus 1,00 6 897,65 6 897,65 vlastní

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.
Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického potrubí do 
obvodu = 3m, včetně dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností 
odpovídající prostupu stavební konstrukce.

Viz. D.1.4.3.100 Technická zpráva  - příloha č.4
Napájení a ovládání zajistí profese EPS. 

Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se 
svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.
Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii

20 14.501
Protidešťová sací žaluzie 1000x640mm, se sítem proti hmyzu, 
RAL dle architekta.

kus 1,00 3 174,05 3 174,05 vlastní

21 14.551
Výfuková koleno 135°, velikost 1570x640mm, s ochrannou proti zatékání 
a sítem proti hmyzu. RAL dle architekta. 

kus 1,00 14 500,00 14 500,00 vlastní

22 14.601 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 250. m 8,00 134,85 1 078,80 vlastní

23 14.701
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% 
- průměru 60mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. m 180,00 176,80 31 824,00 vlastní

24 14.702
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% 
- průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. m 45,00 365,00 16 425,00 vlastní

25 14.801
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, 
včetně těsnícího a spojovacího materiálu. m2 439,00 620,00 272 180,00 vlastní

26 14.802
Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B,
včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. m2 132,00 685,00 90 420,00 vlastní

27 14.901
Tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu ve větraných prostorech, 
tl. 40mm z minerální vlny s Al. polepem. 

m2 251,00 280,00 70 280,00 vlastní

28 14.902
Protihluková tepelná izolace potrubí ve venkovním prostoru, 
tl. 100mm z minerální vlny s oplechováním do pozink. plechu.

m2 226,00 1 000,00 226 000,00 vlastní

29 14.903 Požární izolace s požární odolností min.45 minut. m2 51,00 340,00 17 340,00 vlastní

30 14.951
Modulární podpůrný střešní systém pro VZT potrubí sestávající se z lišt, 
spojek a patek, který je bez zásahu do střešního pláště. Sestava 1. kus 15,00 348,00 5 220,00 vlastní

Povrchová úprava s odolností nejméně 1000h v solné mlze, 
pro použití v korozním prostředí třídy C1 – C4.

31 14.952
Modulární podpůrný střešní systém pro VZT potrubí sestávající se z lišt, 
spojek a patek, který je bez zásahu do střešního pláště. Sestava 2. kus 10,00 4 800,95 48 009,50 vlastní

Povrchová úprava s odolností nejméně 1000h v solné mlze, 
pro použití v korozním prostředí třídy C1 – C4.

32 14.953
Modulární podpůrný střešní systém pro VZT potrubí sestávající se z lišt, 
spojek a patek, který je bez zásahu do střešního pláště. Sestava 3. kus 3,00 5 388,20 16 164,60 vlastní

Povrchová úprava s odolností nejméně 1000h v solné mlze, 
pro použití v korozním prostředí třídy C1 – C4.

33 14.991 Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 14 - Posluchárny soubor 1,00 15 607,30 15 607,30 vlastní

34 14.992
Hzs zařízení č. 14 - Posluchárny - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, 
přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, 
koordinace při etapizaci prací 

soubor 1,00 12 827,04 12 827,04 vlastní

35 998728103R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m t 4,00 5 951,75 23 807,00 RTS

Celkem za Zařízení č. 14 - Posluchárny 1 612 971,99
Díl: 15. Zařízení č. 15 - Posluchárny

36 15.001
Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve venkovním provedení, 
s rotačním rekuperátorem, množství vzduchu V = 7000/7000 m3/h. 
Tlaková ztráta 400/400Pa. 

kus 1,00 332 334,10 332 334,10 vlastní

Technické parametry viz. D.1.4.3.100 Technická zpráva - včetně příloh.
Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje 
požadavky na Ekodesign a ErP 2018

Transport jednotky po jednotlivých sekcích na místo určení a následné 
složení komor.

Ovládání a napájení zajistí profese MaR.

Regulační uzel je součástí dodávky profese ÚT.
Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii

37 15.001a Frekvenční měnič, 1,5kW/1F, 230V, BACnet IP kus 2,00 27 578,15 55 156,30 vlastní

38 15.001b Frekvenční měnič, 2,2kW/1F, 230V, BACnet IP kus 2,00 27 578,15 55 156,30 vlastní

39 15.051 Tlumič hluku 900x630x2000/3 vnitřní kulisy tl. 200 mm. kus 1,00 15 297,50 15 297,50 vlastní

40 15.052 Tlumič hluku 900x630x2000/3 vnitřní kulisy tl. 200 mm. kus 1,00 15 297,50 15 297,50 vlastní

41 15.053 Hluk tlumící koleno kulisové 1570x640/1000x640 / 3 vnitřní kulisy tl. 200mm kus 1,00 25 375,00 25 375,00 vlastní

42 15.054 Hluk tlumící koleno kulisové 1570x640 / 3 vnitřní kulisy tl. 200mm kus 1,00 25 375,00 25 375,00 vlastní

43 15.111 Regulátor konstantního průtoku vzduchu 400x300mm, ovl. ruční. kus 1,00 3 823,65 3 823,65 vlastní

Viz. D.1.4.3.100 Technická zpráva  - příloha č.5
44 15.131 Regulátor průtoku vzduchu 400x300mm, včetně servopohonu 24V. kus 2,00 9 860,00 19 720,00 vlastní

Viz. D.1.4.3.100 Technická zpráva  - příloha č.5
udržovaná veličina - průtok vzduchu
Ovládání a napájení zajistí profese MaR.

45 15.131a
Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 400x300mm, 
délka 1500mm. 

kus 2,00 4 258,65 8 517,30 vlastní

Viz. D.1.4.3.100 Technická zpráva  - příloha č.5
46 15.132 Regulátor průtoku vzduchu 500x400mm, včetně servopohonu 24V. kus 2,00 10 757,55 21 515,10 vlastní

Viz. D.1.4.3.100 Technická zpráva  - příloha č.5
udržovaná veličina - průtok vzduchu
Ovládání a napájení zajistí profese MaR.
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47 15.132a
Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 500x400mm, 
délka 1500mm. 

kus 2,00 6 287,20 12 574,40 vlastní

Viz. D.1.4.3.100 Technická zpráva  - příloha č.5

48 15.201
Vířivý anemostat s dalekým dosahem, nastavitelné lamely 
včetně servopohonu 24V, připojení horizontální DN250.
RAL dle architekta.

kus 8,00 7 548,70 60 389,60 vlastní

Ovládání a napájení zajistí profese MaR.

49 15.202
Schodová kruhová vyúsť a montážní příruba se síťovým deflektorem, 
připojení DN60, přírodní eloxovaný hliník.
Montážní příruba je zhotovena z pozinkované oceli.

kus 120,00 571,30 68 556,00 vlastní

50 15.251
Krycí mřížka čtyřhranná 1250x315mm s přírubou.
RAL dle architekta.

kus 2,00 1 655,90 3 311,80 vlastní

51 15.252
Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 1225x125
z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou.
RAL dle architekta.

kus 4,00 1 196,25 4 785,00 vlastní

52 15.411
Požární klapka čtyřhranná s atestem 450x250, požární odolnost 90 minut, 
včetně servopohonu 24V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. kus 1,00 6 079,85 6 079,85 vlastní

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.
Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického potrubí do 
obvodu = 3m, včetně dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností 
odpovídající prostupu stavební konstrukce.

Viz. D.1.4.3.100 Technická zpráva  - příloha č.4
Napájení a ovládání zajistí profese EPS. 

Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se 
svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.
Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii

53 15.412
Požární klapka čtyřhranná s atestem 630x250, požární odolnost 90 minut, 
včetně servopohonu 24V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. kus 1,00 7 054,25 7 054,25 vlastní

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.
Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického potrubí do 
obvodu = 3m, včetně dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností 
odpovídající prostupu stavební konstrukce.

Viz. D.1.4.3.100 Technická zpráva  - příloha č.4
Napájení a ovládání zajistí profese EPS. 

Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se 
svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.
Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii

54 15.413
Požární klapka čtyřhranná s atestem 630x200, požární odolnost 90 minut, 
včetně servopohonu 24V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. kus 1,00 6 897,65 6 897,65 vlastní

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.
Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického potrubí do 
obvodu = 3m, včetně dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností 
odpovídající prostupu stavební konstrukce.

Viz. D.1.4.3.100 Technická zpráva  - příloha č.4
Napájení a ovládání zajistí profese EPS. 

Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se 
svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.
Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii

55 15.501
Protidešťová sací žaluzie 1000x640mm, se sítem proti hmyzu, 
RAL dle architekta.

kus 1,00 3 168,25 3 168,25 vlastní

56 15.551
Výfuková koleno 135°, velikost 1570x640mm, s ochrannou proti zatékání 
a sítem proti hmyzu. RAL dle architekta. 

kus 1,00 14 500,00 14 500,00 vlastní

57 15.601 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 250. m 8,00 134,85 1 078,80 vlastní

58 15.701
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% 
- průměru 60mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. m 180,00 176,80 31 824,00 vlastní

59 15.702
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% 
- průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. m 45,00 365,00 16 425,00 vlastní

60 15.801
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, 
včetně těsnícího a spojovacího materiálu. m2 435,00 620,00 269 700,00 vlastní

61 15.802
Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B,
včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. m2 131,00 685,00 89 735,00 vlastní

62 15.901
Tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu ve větraných prostorech, 
tl. 40mm z minerální vlny s Al. polepem. 

m2 251,00 280,00 70 280,00 vlastní

63 15.902
Protihluková tepelná izolace potrubí ve venkovním prostoru, 
tl. 100mm z minerální vlny s oplechováním do pozink. plechu.

m2 222,00 1 000,00 222 000,00 vlastní

64 15.903 Požární izolace s požární odolností min.45 minut. m2 51,00 340,00 17 340,00 vlastní

65 15.951
Modulární podpůrný střešní systém pro VZT potrubí sestávající se z lišt, 
spojek a patek, který je bez zásahu do střešního pláště. Sestava 1. kus 7,00 3 823,65 26 765,55 vlastní

Povrchová úprava s odolností nejméně 1000h v solné mlze, 
pro použití v korozním prostředí třídy C1 – C4.

66 15.952
Modulární podpůrný střešní systém pro VZT potrubí sestávající se z lišt, 
spojek a patek, který je bez zásahu do střešního pláště. Sestava 2. kus 9,00 4 800,95 43 208,55 vlastní

Povrchová úprava s odolností nejméně 1000h v solné mlze, 
pro použití v korozním prostředí třídy C1 – C4.
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67 15.953
Modulární podpůrný střešní systém pro VZT potrubí sestávající se z lišt, 
spojek a patek, který je bez zásahu do střešního pláště. Sestava 3. kus 1,00 5 388,20 5 388,20 vlastní

Povrchová úprava s odolností nejméně 1000h v solné mlze, 
pro použití v korozním prostředí třídy C1 – C4.

68 15.954
Modulární podpůrný střešní systém pro VZT potrubí sestávající se z lišt, 
spojek a patek, který je bez zásahu do střešního pláště. Sestava 4. kus 9,00 5 601,35 50 412,15 vlastní

Povrchová úprava s odolností nejméně 1000h v solné mlze, 
pro použití v korozním prostředí třídy C1 – C4.

69 15.991 Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 15 - Posluchárny soubor 1,00 16 090,50 16 090,50 vlastní

70 15.992
Hzs zařízení č. 15 - Posluchárny - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, 
přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, 
koordinace při etapizaci prací 

soubor 1,00 12 827,40 12 827,40 vlastní

71 998728103R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m t 4,00 5 951,75 23 807,00 RTS

Celkem za Zařízení č. 15 - Posluchárny 1 661 766,70
Díl: K1. Zařízení č. K1 - Chlazení AVT
72 K1.001

Venkovní chladící kondenzační jednotka Qch nominální = 7,1kW. 
Požadovaný chladící výkon Qch = 3,0kW.

kus 1,00 38 972,30 38 972,30 vlastní

Technické parametry viz. D.1.4.3.100 Technická zpráva - včetně příloh.
SPLIT systém inverter, chladivo R32, napětí 230V
Nominální chladící výkon skutečné jednotky byl navržen v závislosti na 
délce a převýšení Cu potrubí.
Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladící kondenzační jednotky je 
dodávkou stavby.

73 K1.002
Vnitřní chladící nástěnná jednotka Qch = 7,1kW.
Požadovaný chladící výkon Qch = 3,0kW.

kus 1,00 14 247,60 14 247,60 vlastní

Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.

74 K1.101
Řídící modul externího kontaktního rozhraní pro ovládání vnitřní jednotky 
(On/Off)

kus 1,00 2 755,00 2 755,00 vlastní

75 K1.102 BacNet IP modul pro 8 idu kus 1,00 8 700,00 8 700,00 vlastní

76 K1.201
Nástěnný kabelový ovladač, 
vč. kabelového propojení mezi vnitřní a venkovní jednotkou. kus 1,00 4 508,05 4 508,05 vlastní

77 K1.601 Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem. kus 1,00 1 885,58 1 885,58 vlastní

78 K1.701
Pozinkovaný uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, 
kotvící prvky - dodávka stavby

m 4,50 514,75 2 316,38 vlastní

79 K1.702 Pozinkovaný ochranný kryt prostupu střechou pro vedení Cu potrubí. kus 1,00 1 421,00 1 421,00 vlastní

80 K1.801
Cu potrubí svazek: kapalina = 6,35mm, plyn = 15,88mm, komunikační 
kabeláž.

m 48,00 520,00 24 960,00 vlastní

81 K1.901
Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem 
s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.

kus 4,00 500,00 2 000,00 vlastní

82 K1.991 Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. K1 - Chlazení AVT soubor 1,00 10 176,60 10 176,60 vlastní

83 K1.992
Hzs zařízení č. K1 - Chlazení AVT - zednické výpomoci vrty, prostupy, 
drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním 
profesím, koordinace při etapizaci prací

soubor 1,00 12 827,04 12 827,04 vlastní

84 998728101R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m t 0,10 5 951,75 595,18 RTS

Celkem za Zařízení č. K1 - Chlazení AVT 125 364,72
Díl: T1. Zařízení č. T1 - Sklady

85 T1.001
Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, s doběhem, množství vzduchu 
V= 200 m3/h, připojení DN 160, včetně připojujících manžet. kus 1,00 3 610,50 3 610,50 vlastní

Technické parametry viz. D.1.4.3.100 Technická zpráva - včetně příloh.
86 T1.101 Regulační klapka DN 160, ovl. ruční. kus 1,00 287,10 287,10 vlastní

87 T1.102 Zpětná klapka DN 160. kus 1,00 314,65 314,65 vlastní

88 T1.251 Krycí mřížka kruhová DN 160 s přírubou. kus 1,00 392,95 392,95 vlastní

89 T1.551
Výfuková hlavice DN 160 - střešní ventilační hlavice.
Včetně izolovaného soklu výšky 0,5m vč. oplechování. 
RAL dle architekta.

kus 1,00 5 075,00 5 075,00 vlastní

90 T1.701
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% 
- průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. m 33,00 269,70 8 900,10 vlastní

91 T1.901 Požární izolace s požární odolností min.45 minut. m2 15,00 340,00 5 100,00 vlastní

92 T1.991 Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. T1 - Sklady soubor 1,00 2 360,00 2 360,00 vlastní

93 T1.992
Hzs zařízení č. T1- Sklady - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, 
přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, 
koordinace při etapizaci prací

soubor 1,00 6 820,00 6 820,00 vlastní

94 998728103R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m t 0,05 5 951,75 297,59 RTS

Celkem za Zařízení č. T1 - Sklady 33 157,89
Díl: T2. Zařízení č. T2 - Sklady

95 T2.001
Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, s doběhem, množství vzduchu 
V= 200 m3/h, připojení DN 160, včetně připojujících manžet. kus 1,00 3 610,50 3 610,50 vlastní

Technické parametry viz. D.1.4.3.100 Technická zpráva - včetně příloh.
96 T2.101 Regulační klapka DN 160, ovl. ruční. kus 1,00 287,10 287,10 vlastní

97 T2.102 Zpětná klapka DN 160. kus 1,00 314,65 314,65 vlastní

98 T2.251 Krycí mřížka kruhová DN 160 s přírubou. kus 1,00 392,95 392,95 vlastní

99 T2.551
Výfuková hlavice DN 160 - střešní ventilační hlavice.
Včetně izolovaného soklu výšky 0,5m vč. oplechování. 
RAL dle architekta.

kus 1,00 5 075,00 5 075,00 vlastní

100 T2.701
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% 
- průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. m 33,00 269,70 8 900,10 vlastní

101 T2.901 Požární izolace s požární odolností min.45 minut. m2 15,00 340,00 5 100,00 vlastní

102 T2.991 Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. T2 - Sklady soubor 1,00 3 830,00 3 830,00 vlastní
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103 T2.992
Hzs zařízení č. T2 - Sklady - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, 
přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, 
koordinace při etapizaci prací

soubor 1,00 6 820,00 6 820,00 vlastní

104 998728103R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m t 0,05 5 951,75 297,59 RTS

Celkem za Zařízení č. T2 - Sklady 34 627,89
Menza - kuchyň

Díl: 800. Demontáže - Menza - kuchyň
105 800.901

Demontáž stávajícího potrubí VZT v prostoru řešené části, 
vč. ekologické likvidace soubor 1,00 36 510,00 36 510,00 vlastní

Technický popis viz. D.1.4.3.100 Technická zpráva.

106 800.902
Demontáž stávajících nerezových odvodních kuchyňských zákrytů s lapači 
tuku, vč. vyčištění a následné montáže dle kmenové PD.  soubor 1,00 47 500,00 47 500,00 vlastní

Technický popis viz. D.1.4.3.100 Technická zpráva.

107 800.903
Demontáž stávajících distribučních elementů (výustky, talířové ventily), 
vč. vyčištění a následné montáže dle kmenové PD.  soubor 1,00 26 800,00 26 800,00 vlastní

Technický popis viz. D.1.4.3.100 Technická zpráva.

108 800.904
Demontáž stávajících regulačních prvků, 
vč. vyčištění a následné montáže dle kmenové PD. soubor 1,00 6 120,00 6 120,00 vlastní

Technický popis viz. D.1.4.3.100 Technická zpráva.

109 800.905
Demontáž stávajícího kotvícího materiálu systému VZT, 
vč. ekologické likvidace soubor 1,00 5 400,00 5 400,00 vlastní

Technický popis viz. D.1.4.3.100 Technická zpráva.

Celkem za Demontáže - Menza - kuchyň 122 330,00
Díl: 900. Nová montáž - Menza - kuchyň
110 900.601 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN dle stávající dimenze. m 13,50 134,85 1 820,48 vlastní

Pro napojení stávajících talířových ventilů v hygienickém zázemí

111 900.701
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% 
- průměru dle stávající dimenze, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. m 24,00 452,00 10 848,00 vlastní

112 900.702
Kruhový vzduchotechnický systém s certifikaci EUROVENT sestávající ze 
spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním 
z gumy, tvarovky 30% - průměr dle stávající dimenze.

m 60,00 908,00 54 480,00 vlastní

Materiál - pozink. ocel. Tento systém těsnění zaručuje při správné montáži 
třídu těsnosti D. V souladu s normami EN 12237 a EN 1506
Pro napojení odvodu stávající technologie GASTRO

113 900.801
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, 
včetně těsnícího a spojovacího materiálu. m2 87,00 620,00 53 940,00 vlastní

114 900.802
Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B,
včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. m2 27,00 685,00 18 495,00 vlastní

115 900.803
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, třída těsnosti - vodotěsné, 
včetně těsnícího a spojovacího materiálu. m2 138,00 724,00 99 912,00 vlastní

116 900.804
Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, třída těsnosti - vodotěsné,
včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. m2 42,00 724,00 30 408,00 vlastní

117 900.901 Nátrubky pro odvodnění. kus 4,00 962,03 3 848,12 vlastní

118 900.902 Revizní otvory do potrubí pro možnost čištění. kus 10,00 290,00 2 900,00 vlastní

119 900.991 Kompletní montáž vzduchotechniky - Nová montáž - Menza - kuchyň soubor 1,00 2 766,50 2 766,50 vlastní

120 900.992
Hzs - Nová montáž - Menza - kuchyň - zednické výpomoci vrty, prostupy, 
drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním 
profesím, koordinace při etapizaci prací

soubor 1,00 12 827,04 12 827,04 vlastní

121 998728101R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m t 1,50 5 951,75 8 927,63 RTS

Celkem za Nová montáž - Menza - kuchyň 301 172,76

Díl: 999. Ostatní položky
122 999.901 Montážní materiál. kg 650,00 65,00 42 250,00 vlastní

123 999.902
Protipožární ucpávka vzduchotechnického potrubí do obvodu = 3m 
vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající 
prostupu stavební konstrukce.

kus 10,00 1 000,00 10 000,00 vlastní

124 999.903 Zprovoznění, vyregulování a seznámení s obsluhou dodaných systémů VZT. soudor 1,00 5 000,00 5 000,00 vlastní

125 999.904 Štítky pro označení zařízení, plastové tabulky velikosti A5. soubor 1,00 4 900,00 4 900,00 vlastní

126 999.905 Doprava soubor 1,00 42 300,00 42 300,00 vlastní

Celkem za Ostatní položky 104 450,00

V jednotlivých cenách musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, 
skládkovné, veškeré přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid 
všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP a to zejména zabezpečení 
všech stavebních prostupů proti propadnutí. Cenová nabídka je včetně 
dodržování odpadového hospodářství.

Přírubové spoje budou provedeny pomocí šroubů adekvátní délky (nebudou 
zakracovány). 

Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze 
znalosti celého prováděcího projektu. Prostudování kompletní dokumentace 
je nutnou podmínkou předložení nabídky.

Součástí dodávky je kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a 
jeho armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a 
regulačních zařízení, až do přejímky a garance. 
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Elektro silnoproud

Nedílnou součástí rozpočtu je i textová a výkresová část

Komponenty

ks/m MJ cena ks/m celkem mat. cena ks/m celkem mont.

Rozváděče
1 Doplnění rozváděče RH 1 ks 15 600,00 15 600,00 4 500,00 4 500,00

2 Doplnění rozváděče RS3.3 1 ks 3 600,00 3 600,00 2 500,00 2 500,00

3 Doplnění rozváděče RS3.4 1 ks 4 320,00 4 320,00 3 200,00 3 200,00

4 Doplnění rozváděče RS4.3 1 ks 4 320,00 4 320,00 3 200,00 3 200,00

5 Doplnění rozváděče RS4.4 1 ks 3 360,00 3 360,00 3 000,00 3 000,00

6 Doplnění rozváděče RS5.4 1 ks 2 400,00 2 400,00 1 500,00 1 500,00

7 Rozváděč RS3.8 1 ks 90 000,00 90 000,00 5 500,00 5 500,00

8 Rozváděč RS3.9 1 ks 93 600,00 93 600,00 5 500,00 5 500,00

9 Rozváděč RS4.6 1 ks 94 200,00 94 200,00 5 500,00 5 500,00

10 Rozváděč RS4.7 1 ks 75 600,00 75 600,00 5 500,00 5 500,00

11 Rozváděč RCH 1 ks 66 000,00 66 000,00 5 200,00 5 200,00

12 Rozváděč RS3.4.1 1 ks 46 200,00 46 200,00 4 200,00 4 200,00

13 Rozváděč RS4.3.1 1 ks 39 000,00 39 000,00 4 200,00 4 200,00

14 Rozváděč RS4.7.1 1 ks 43 200,00 43 200,00 4 200,00 4 200,00

Kabelové trasy

15 trubka PVC Ø 25mm včetně příchytek 2500 m 7,20 18 000,00 45,00 112 500,00

16 trubka PVC Ø 32mm včetně příchytek 2500 m 10,80 27 000,00 45,00 112 500,00

17 Kabelový žlab 125/100, včetně podružného materiálu a montáže 100 m 138,00 13 800,00 125,00 12 500,00

18 Kabelový žlab 250/50, včetně podružného materiálu a montáže 80 m 237,60 19 008,00 155,00 12 400,00

19 Kabelový žlab 62/50, včetně podružného materiálu a montáže 80 m 96,00 7 680,00 115,00 9 200,00

20 Podlahový kabelový kanál 30 m 780,00 23 400,00 250,00 7 500,00

21 Podparapetní žlab kovový jednokomorový standard viz stavební řešení 580 m 816,00 473 280,00 180,00 104 400,00

Kabely

22 CYKY-J 4x70 450 m 642,00 288 900,00 35,00 15 750,00

23 CYKY-J 5x4 200 m 44,94 8 988,00 22,00 4 400,00

24 CYKY-J 5x6 200 m 65,44 13 087,20 24,00 4 800,00

25 CYKY-J 5x10 400 m 103,37 41 347,20 28,00 11 200,00

26 CYKY-J 7x1,5 600 m 26,51 15 904,80 20,00 12 000,00

27 CYKY-J 3x2,5 8500 m 18,00 153 000,00 18,00 153 000,00

28 CYKY-J 5x1,5 3650 m 18,00 65 700,00 18,00 65 700,00

29 CYKY-J 3x1,5 3950 m 10,80 42 660,00 18,00 71 100,00

30 CYKY-O 3x1,5 780 m 10,80 8 424,00 18,00 14 040,00

31 UTP 50 m 7,80 390,00 12,00 600,00

32 Samoregulační topný kabel 15W/m, včetně příslušenství 100 m 336,00 33 600,00 150,00 15 000,00

33 CYA 50 500 m 104,53 52 266,00 24,00 12 000,00

34 CYY 25 500 m 52,80 26 400,00 18,00 9 000,00

35 CYY 10 50 m 22,80 1 140,00 16,00 800,00

36 CYY 6 100 m 13,20 1 320,00 12,00 1 200,00

37 CYY 4 100 m 9,06 906,00 8,00 800,00

Instalační přístroje
38 Krabice přístrojová KP 67 pod omítku, včetně uložení a vysekání 125 ks 12,00 1 500,00 45,00 5 625,00

39 Krabice univerzální KU 68 pod omítku, včetně uložení a vysekání 250 ks 5,40 1 350,00 45,00 11 250,00

40 Krabice univerzální KU 125 pod omítku, včetně uložení a vysekání 10 ks 90,00 900,00 95,00 950,00

41 Krabice odbočná na povrch, včetně montáže 25 ks 30,00 750,00 55,00 1 375,00

42 Krabice do podparapetního žlabu 680 ks 30,00 20 400,00 45,00 30 600,00

43 Vypínač č.1 ABB Tango, včetně rámečku a  krytky 1 ks 138,00 138,00 65,00 65,00

44 Vypínač č.1 IP 44 ABB Tango, včetně rámečku a  krytky 5 ks 174,00 870,00 70,00 350,00

44 Stmívač otočný DALI typ TANGO, včetně rámečku a  krytky 6 ks 2 640,00 15 840,00 280,00 1 680,00

45 Tlačítko typ TANGO, včetně rámečku a  krytky 7 ks 162,00 1 134,00 65,00 455,00

45 Zásuvka jednonásobná 230V ABB Tango, včetně rámečku 82 ks 120,00 9 840,00 70,00 5 740,00

46 Zásuvka jednonásobná 230V ABB Tango s přepěťovou ochranou, včetně rámečku 3 ks 846,00 2 538,00 80,00 240,00

47 Zásuvka do podparapetního žlabu 248 ks 66,00 16 368,00 70,00 17 360,00

48 Zásuvka do podparapetního žlabu s přepěťovou ochranou 104 ks 840,00 87 360,00 80,00 8 320,00

49 Usb nabíjecí modul do podparapetního žlabu 328 ks 780,00 255 840,00 95,00 31 160,00

50
Podlahová krabice dvanáctimodulová osazená 1ks zásuvek 230V s přepťovou 
ochranou, včetně montáže 3 ks 1 920,00 5 760,00 653,00 1 959,00

51 Ekvipotenciální svorkovnice hlavní 5 ks 660,00 3 300,00 350,00 1 750,00

52 svorkovnice krabicová 273-102 4x1-2,5mm2 800 ks 4,20 3 360,00 5,00 4 000,00

53 svorkovnice krabicová 273-103 8x1-2,5mm2 800 ks 4,20 3 360,00 5,00 4 000,00

54 svorkovnice krabicová 273-104 3x1-2,5mm2 800 ks 5,40 4 320,00 5,00 4 000,00

55 svorkovnice krabicová 273-105 5x1-2,5mm2 800 ks 6,60 5 280,00 5,00 4 000,00

56 protipožární ucpáky 3 m2 780,00 2 340,00 550,00 1 650,00

Osvětlení

Rekonstrukce poslucháren PrF

4 864 813,20
celkem 3 642 184,20 1 222 629,00

množství Dodávka Montáž



2

Stránka 2

57

Stropní vestavné lineární, rámečkové, aluminium konstrukce, bílý lak, mikroprismatický 
optický kryt, délka 2264 mm, šířka 78 mm, vestavná hl. 110 mm, šířka výřezu 67 mm, 
vč. LED 64W, 10624 lm, 3000K, stmívání DALI, IP20

90
ks 9 476,00 852 840,00 350,00 31 500,00

- úchyty pro vestavění 270 ks 86,40 23 328,00 0,00
- koncová čela (pár) 46 ks 231,00 10 626,00 0,00
- propojovací kabeláž 90 ks 605,00 54 450,00 0,00
Recyklační poplatek ze svítidla 90 ks 2,00 180,00 0,00

58

Vestavné naklápěcí, alu odlitek, Ø 150 mm, hl. 150 mm, Ø výřezu 140
mm, bílý rámeček, fazetový optický reflektor, čiré kalené sklo, vč. LED 26W, 3855 lm, 
ovál spot vyzařování, 3000°K, IP20

20
ks 2 967,00 59 340,00 350,00 7 000,00

Recyklační poplatek ze svítidla 20 ks 2,00 40,00 0,00

59

Stropní závěsné lineární, aluminium konstrukce, bílý lak, mikroprisma optický kryt, délka 
1430 mm, profil 80x62 mm, vč. LED 40W, 6640 lm, 3000K, stmívání DALI 18

ks 6 164,00 110 952,00 420,00 7 560,00
- závěsy 26 ks 202,00 5 252,00 0,00
- napájení 4 ks 720,00 2 880,00 0,00
- koncová čela (pár) 4 ks 86,40 345,60 0,00
- propojovací kabeláž + spojky 14 ks 548,00 7 672,00 0,00
Recyklační poplatek ze svítidla 18 ks 2,00 36,00 0,00

60

Stropní závěsné lineární, aluminium konstrukce, bílý lak, mikroprisma optický kryt, délka 
1430 mm, profil 80x62 mm, vč. LED 25W, 6640 lm, 3000K, stmívání DALI 5

ks 6 164,00 30 820,00 420,00 2 100,00
- závěsy 10 ks 202,00 2 020,00 0,00
- napájení 1 ks 720,00 720,00 0,00
- koncová čela (pár) 1 ks 86,40 86,40 0,00
- propojovací kabeláž + spojky 4 ks 548,00 2 192,00 0,00
Recyklační poplatek ze svítidla 5 ks 2,00 10,00 0,00

61
LED linie, alu profil, 20x20 mm, délka 3300 mm, elox alumininum, opál kryt, LED 14W/m, 
24V, 2020 lm/m, 3000K, Ra>80, IP20 1 ks 3 151,00 3 151,00 1 600,00 1 600,00

externí napájecí driver IP67 1 ks 890,00 890,00 0,00

 Recyklační poplatek ze svítidla 1 ks 2,00 2,00 0,00

62

Vestavné, Ø 170 mm, v. 45 mm, výřez Ø 140 mm, vestavná hloubka 70 mm, korpus 
kov, bílý lak, opál kryt, LED 18W, 1300 lm (svítidlo), vyzařování 90°, 3000°K, IP54, 
externí napájecí driver nestmívatelný 11 ks 1 260,00 13 860,00 350,00 3 850,00

Recyklační poplatek ze svítidla 11 ks 2,00 22,00 0,00

63 Přisazené svítidlo led IP65 20 ks 2 640,00 52 800,00 300,00 6 000,00

64 Protipanické LED svítidlo s vlastním zdrojem 12 ks 1 560,00 18 720,00 300,00 3 600,00

65 OrienatčníLED svítidlo s piktogramem a vlastním zdrojem 16 ks 1 800,00 28 800,00 300,00 4 800,00

ostatní

66 ostatní instalační materiál 1 kpl 12 000,00 12 000,00

67 individuální a komplexní zkoušky 1 kpl 18 000,00 18 000,00

68 koordinace s ostatními profesemi 1 kpl 15 000,00 15 000,00

69 práce předem neměřitelené 1 kpl 20 000,00 20 000,00

70 výchozí revize 1 kpl 28 000,00 28 000,00

71 Demontáže a montáže v 1.PP 1 kpl 35 000,00 35 000,00

72 Demontáže instalací v posluchárnách a skladech 1 kpl 25 000,00 25 000,00

72 Stavební přípomoce (sekání drážek, průrazy, zapravení, demontáž a montáž podhledu) 1 kpl 45 000,00 45 000,00



Veveří 70, PrF MU, rekonstrukce části 1.NP, 2.NP, 3.NP posluchárny

VÝKAZ

1 Strukturovaná kabeláž UTP kat.6A
No. Popis položky Počet Jedn. cena Celkem

101
Dvojzásuvka 2xRJ45, cat 6A - dodávka, montáž, zapojení, krabice , koo se silnoproudem, 
společné trojrámečky dodá silnoproud. i 105 ks 416,00 Kč 43 680,00 Kč

102
UTP kabel cat6A dodávka,  požadované stínění U/FTP podle 
ISO/IEC 11801 16150 m 11,44 Kč 184 756,00 Kč

103 UTP montáž 16150 m 12,00 Kč 193 800,00 Kč
104 Patch panel 48pt 6A do racku 19inch, cat6A, D+M, 5 ks 5 093,40 Kč 25 467,00 Kč
105 Meření kabelu cat 6A 210 ks 55,00 Kč 11 550,00 Kč
106 Zakončení kabelu cat 6A (zařezání do keystonu) 420 ks 60,00 Kč 25 200,00 Kč
107 Trubka instalační pod omítkou 23-48mm, zasekání,  hrubé zapravení trasy 580 m 65,92 Kč 38 233,60 Kč

108
Trubka instalační na povrch (podhled, stoupačka) pod omítkou 23-48mm, pevná montáž, 
bezhlalogenová, samozhášivá 3200 m 32,15 Kč 102 880,00 Kč

109 Vodič v trubkovodu AY 2,5 protahovací montáž 3780 m 3,90 Kč 14 742,00 Kč
110 AY 2,5 B protahovací dodávka 3780 m 2,60 Kč 9 828,00 Kč
111 Krabice protahovací či zásuvková, d=68mm s víčkem, včetně montáže 80 ks 73,53 Kč 5 882,40 Kč
112 Krabice KO125 avíčkovaná pro ukončení rezervy 20 ks 143,86 Kč 2 877,20 Kč
113 Krabice KT250 protahovací 40 ks 246,82 Kč 9 872,80 Kč
114 Žlab drátěný 70 m 486,70 Kč 34 069,00 Kč
115 Prostup stěnou, stropem 90 ks 150,00 Kč 13 500,00 Kč
116 Požární ucpávka ve stěně do průřezu100x100mm 90 ks 1 135,00 Kč 102 150,00 Kč
117 Demontáže, práce v racku 1 soubor 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč
118 Zřízení telefonního přívodu do racku, 20pp 10 m 53,09 Kč 530,87 Kč
119 Patch panel pro zakončení telefonních párů, D+M 1 ks 1 349,55 Kč 1 349,55 Kč
120 Datový rozvaděč - dvojitý otevřený rám, hl. min. 500mm, výška 47U 1 ks 14 440,20 Kč 14 440,20 Kč

121
Práce související s přenesením nutných komponentů ze stávajícího racku do nové skříně a s 
propojením obou skříní 1 soubor 11 100,00 Kč 11 100,00 Kč

122 Modul SFP LX pro Cisco (C3850 a C3KX) značkový 4 ks 10 645,00 Kč 42 580,00 Kč

1a Páteřní přívod
No. Popis položky Počet Jedn. cena Celkem

1001 Aktivní prvky nebudou dodávkou tohoto projektu 0 ks 0,00 Kč 0,00 Kč
1002 SMF 9/125um, 12 vláken 220 m 15,34 Kč 3 374,80 Kč
1003 Montáž kabelu optického 220 m 21,00 Kč 4 620,00 Kč
1004 Patch panel (vana) do racku pro zakončení OK 2 ks 3 196,50 Kč 6 393,00 Kč
1005 Svár optického kabelu včetně dodávky pig-tailu 24 ks 334,00 Kč 8 016,00 Kč
1006 Měření optického vlákna, vypracování protokoli 12 vl 175,00 Kč 2 100,00 Kč
1007 Vytyčení trasy do servorvny 80 m 120,00 Kč 9 600,00 Kč
1008 Prostup stěnou, stropem 5 ks 150,00 Kč 750,00 Kč
1009 Požární ucpávka ve stěně do průřezu100x100mm 2 ks 1 135,00 Kč 2 270,00 Kč
1010 Trubka instalační pod omítkou 23-48mm, zasekání,  hrubé zapravení trasy 240 m 65,92 Kč 15 820,80 Kč
1011 Vodič v trubkovodu AY 2,5 protahovací montáž 240 m 3,00 Kč 720,00 Kč
1012 AY 2,5 B protahovací dodávka 240 m 2,60 Kč 624,00 Kč
1013 Krabice protahovací či zásuvková, d=68mm s víčkem, včetně montáže 18 ks 55,59 Kč 1 000,62 Kč
1014 Zřízení telefonního přívodu do racku, 20pp - ze stávajícího racku přenesení 10 m 56,99 Kč 569,87 Kč
1015 Patch panel pro zakončení telefonních párů, D+M 1 ks 1 349,55 Kč 1 349,55 Kč

2 EPS
No. Popis položky Počet Jedn. cena Celkem

201 Dodávka čidla EPS optokouřové včetně patice, popis štítkem 49 ks 1 835,60 Kč 89 944,40 Kč
202 Montáž hlásiče včetně patice na strop, na podhled, do podlahy 49 ks 180,00 Kč 8 820,00 Kč

203 Kabel B2ca, s1, d0 (2x0,8) - dodávka, montáž do trubek pod omítkou, na příchytky nad podhled 1050 m 26,94 Kč 28 291,20 Kč

203
Kabel B2ca, s1, d0 (2x1,5) - dodávka, montáž do trubek pod omítkou, na příchytky nad podhled, 
pro pož. klapky 210 m 40,80 Kč 8 568,21 Kč

204 Načtení nových čidel, doprogramování 1 soubor 6 500,00 Kč 6 500,00 Kč
205 Doplnění mikromodulu do ústředny EPS rezerva, D+M 1 ks 9 425,00 Kč 9 425,00 Kč

206
Trubka instalační pod omítkou, na povrch,  23-36mm, vštně zasekání,  a hrubého zapravení 
trasy 455 m 65,92 Kč 29 993,60 Kč

207 Vodič v trubkovodu AY 2,5 455 m 3,00 Kč 1 365,00 Kč
208 AY 2,5 B 455 m 2,60 Kč 1 183,00 Kč
209 Krabice protahovací či zásuvková, d=68mm s víčkem, včetně montáže 5 ks 55,59 Kč 277,95 Kč

D.1.4.5  Zařízení slaboproudé elektrotechniky



210 Zálohovaný zdroj 24V/10A včetě boxu a baterie 1 ks 9 275,60 Kč 9 275,60 Kč
211 Koppler EPS speciální pro ovládání dvou požárních klapek 3 ks 6 692,70 Kč 20 078,10 Kč
212 Zřízení přívodu 230V 1 ks 1 801,00 Kč 1 801,00 Kč
213 Zapojení kabelu včetně dodávky svorkovnice klapky 6 ks 445,00 Kč 2 670,00 Kč
214 Krabice KT250 protahovací 5 ks 246,82 Kč 1 234,10 Kč

3 Rozhlas ERO
No. Popis položky Počet Jedn. cena Celkem

301 Reproduktor 100V/6W do podhledu, EN54 22 ks 1 487,20 Kč 32 718,40 Kč
302 Montáž reproduktoru  na strop, do podhledu 22 ks 220,00 Kč 4 840,00 Kč

303
Kabel B2ca, s1, d0 (2x1,5) s funkční schopností při požáru - dodávka, montáž pod omítkou, nad 
podhled na příchytky, kabel s funkční odolností 30 minut 290 m 40,80 Kč 11 832,29 Kč

304 Nastavení hlasitosti reproduktoru, poslechová zkouška 22 ks 890,00 Kč 19 580,00 Kč
305 Práce v ústředně ERO 1 soubor 13 500,00 Kč 13 500,00 Kč
307 Žlab  pro kabely s funkční schopností při požáru, 50/50, D+M 60 m 291,50 Kč 17 490,00 Kč

4 Elektrická zabezpečovací signalizace EZS 
No. Popis položky Počet Jedn. cena Celkem

401 EZS není požadována 0 ks 0,00 Kč 0,00 Kč

5 Kamerový systém CCTV
No. Popis položky Počet Jedn. cena Celkem

501
CCTV kamera - vnitřní CCTV kamera, ADI, HF 720p, f=0.8, WDR, IP42, napájeno přes PoE. 
Kamera bude vyvzorkována a poté dodána. 8 ks 3 684,20 Kč 29 473,60 Kč

502 Montáž kamery 8 ks 550,00 Kč 4 400,00 Kč
503 Oživení a nastavení kamer, kamerové zkoušky 1 soubor 2 500,00 Kč 2 500,00 Kč
504 Otestování systému jako celku 1 soubor 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč
505 Zkušební provoz s dohledem 1 soubor 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč
506 Zaškolení obsluhy 1 soubor 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč
507 Kabeláž - viz  odstavec "strukturovaná kabeláž"

6 Trubkování pro AV techniku, pro SLP část řídícího systému
No. Popis položky Počet Jedn. cena Celkem

Poznámka: AV technika (HW) včetně kabeláže je zahrnuta v samostatné části PD

601 Trubka instalační pod omítkou 23-48mm, zasekání,  hrubé zapravení trasy 580 m 65,92 Kč 38 233,60 Kč

602
Trubka instalační na povrch (podhled, stoupačka) pod omítkou 23-48mm, pevná montáž, 
bezhlalogenová, samozhášivá 3200 m 32,15 Kč 102 880,00 Kč

603 Vodič v trubkovodu AY 2,5 protahovací montáž 3780 m 3,00 Kč 11 340,00 Kč
604 AY 2,5 B protahovací dodávka 3780 m 2,60 Kč 9 828,00 Kč
605 Krabice protahovací či zásuvková, d=68mm s víčkem, včetně montáže 80 ks 55,59 Kč 4 447,20 Kč

606 Krabice KT250 protahovací 40 ks 246,82 Kč 9 872,80 Kč
607 Pronájem vysokozdvižné techniky či lešení (pro všechny SLP technologie) 8 den 975,00 Kč 7 800,00 Kč

608
Tříkomorový žlab pochozí podpodlahový včetně ocelového víka, do mazaniny, D+M, včetně 
zapravení, 16 m 1 377,30 Kč 22 036,80 Kč

609
Podlahová krabice pro zakončení trubek či žlabu pod katedrou, včetně víka, bez výstroje 
zásuvkami 4 ks 3 436,30 Kč 13 745,20 Kč

610 Nevyčíslitelné práce , drobný materiál 1 soubor 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč

7 Úprava stávajících lištových rozvodů v hale-chodbě
No. Popis položky Počet Jedn. cena Celkem

701 Trubka instalační pod omítkou 23-48mm, zasekání,  hrubé zapravení trasy 320 m 65,92 Kč 21 094,40 Kč
702 Vodič v trubkovodu AY 2,5 protahovací montáž 320 m 3,00 Kč 960,00 Kč
703 AY 2,5 B protahovací dodávka 320 m 2,60 Kč 832,00 Kč
704 Krabice protahovací či zásuvková, d=68mm s víčkem, včetně montáže 18 ks 55,59 Kč 1 000,62 Kč
705 Krabice KT250 protahovací 6 ks 246,82 Kč 1 480,92 Kč
706 Demontáž  a zpětná montáž reproduktoru, 100V, repase reproduktoru 2 ks 875,00 Kč 1 750,00 Kč

707
Kabel B2ca, s1, d0 (2x1,5) s funkční schopností při požáru - dodávka, montáž pod omítkou, 
kabel s funkční odolností 30 minut 105 m 40,80 Kč 4 284,11 Kč

708 Nastavení hlasitosti reproduktoru, poslechová zkouška 2 ks 800,00 Kč 1 600,00 Kč
709 Demontáž lišt a kabelů, identifikace vodičů 1 soubor 9 000,00 Kč 9 000,00 Kč
710 Nevyčíslitelné práce spojení se zpětnou instalací kabeláže 1 soubor 7 500,00 Kč 7 500,00 Kč

CELKEM položky 1-7 1 606 144,36 Kč
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Stavba: 17/5941

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 22.11.2019

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

Za zhotovitele

0,00

0,00

279 459,92

2 017 643,31

2 441 348,41

2 017 643,31

0,00

Položkový výkaz výměr stavby

423 705,10

0,00

1 012 625,90

725 557,49

Brno-MU PrF - rekonstrukce poslucháren v budově Právnické 
fakulty, Veveří 70

Celkem

0,00
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D.1.4.6 0 2 017 643 423 705 2 441 348 100

R17594164 0 1 556 131 326 788 1 882 919 77

R17594164 0 73 296 15 392 88 688 4

R17594164 0 6 402 1 344 7 746 0

R17594164 0 10 634 2 233 12 867 1

R17594164 0 24 944 5 238 30 183 1

R17594164 0 12 621 2 650 15 271 1

R17594164 0 333 616 70 059 403 675 17

0 2 017 643 423 705 2 441 348 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

01-50 PSV 308 069,70 15

01-51 PSV 88 748,00 4

01-52 PSV 48 709,20 2

01-53 PSV 203 766,20 10

01-54 PSV 350 712,00 17

19-54 PSV 666,40 0

19-56 PSV 11 954,40 1

19-51 MON 409 196,66 20

19-52 MON 11 962,07 1

19-53 MON 146 929,70 7

19-54 MON 64 185,00 3

19-56 MON 90 540,30 4

19-58 MON 2 743,76 0

18-80 ON 209 035,60 10

19-55 ON 67 333,92 3

19-57 ON 3 090,40 0

Cena celkem 2 017 643,31 100

MaR, BMS

MaR VZT jednotek č.14, č.15, č.T1, č.T2

Monitoring měření a regulace

Monitoring zařízení UPS

Monitoring systému SPLIT chlazení

Monitoring systému EPS

Monitoring systému CCTV

Ostatní náklady

Celkem za stavbu

Systém technologie

Periferie vstupní

Periferie výstupní

Rozvaděč 

Montážní materiál

Revize, zkoušky, odborné prohlídky

Vizualizace

Elektromontáže

Uvedení do provozu

Software DDC - práce

Projekční práce

Revize, zkoušky, odborné prohlídky

Vizualizace

Software dispečinku - práce

Ostatní služby

Inženýring
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O: D.1.4.6

R: R1759416401

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 01-50 Systém technologie 308 069,70

1 eBCON CPU řídícího systému se 4-mi rozšiřujícími sloty ks 1,00000 26 195,30 26 195,30

2 eBM440 Rozšiřující modul ŘS, 4UI, 4UO ks 20,00000 9 531,40 190 628,00

3 eBM404 Rozšiřující modul ŘS, 4UI, 4BO (triak) ks 9,00000 6 384,10 57 456,90

4 eBMD800 enteliBUS module, 8DI ks 1,00000 4 195,70 4 195,70

5 eBX08 Patice ŘS pro 8 modulů ks 3,00000 3 926,70 11 780,10

6 USDVT80A Záložní zdroj, UPS 800VA/640W, 1f ks    1,00000 9 085,60 9 085,60

7 USMULTI382 Karta relé pro UPS ks 1,00000 3 421,70 3 421,70

8 USNETMA204 Karta SNMP Ethernet do zdířky UPS ks 1,00000 5 306,40 5 306,40

Díl: 01-51 Periferie vstupní 88 748,00
9 DPS200 Spínač diferenčního tlaku, rozsah 20-200 Pa, včetně 

příslušenství
ks 10,00000 1 086,50 10 865,00

10 DPS500 Spínač diferenčního tlaku, rozsah 50 - 500 Pa, včetně 
příslušenství

ks 4,00000 558,00 2 232,00

11 DPT2500R8 Snímač diferenčního tlaku, nastavitelný rozsah, max. 
2500Pa výstup 0-10VDC, IP54

ks 4,00000 2 973,90 11 895,60

12 STFRE1IP65 Termostat protimrazový, IP65, 6m, -30/+10°C, auto reset ks 2,00000 3 520,30 7 040,60

13 HS125300T Odporové snímače teploty se snímacím prvkem NTC 
10kOhm, jímkový , délka stonku 300 mm

ks 10,00000 690,00 6 900,00

14 HS145T Odporové snímače teploty se snímacím prvkem NTC 
10kOhm, příložný

ks 2,00000 760,40 1 520,80

15 RTS20 Snímač teploty prostorový se snímacím prvkem NTC 
10kOhm

ks 11,00000 375,20 4 127,20

16 LKSXCO2V Kanálový snímač CO2, aktivní výstup 0–10 V ks 4,00000 5 001,60 20 006,40

17 WRF04CO2VVDUCInteriérový snímač CO2, aktivní výstup 0–10 V pro CO2 ks 4,00000 5 621,20 22 484,80

18 SZ4 Snímač hladiny zaplavení, relé výstup 24VAC/6A, 
napájení 24VAC/DC

ks    1,00000 971,60 971,60

19 tlač. Tlačítko ovládací se signálkou ks 2,00000 352,00 704,00

Díl: 01-52 Periferie výstupní 48 709,20
20 NF24A Pohon s mechanickou havarijní funkcí, 10 Nm, 2 m2, 

10…25,4 mm, 75 s, 24 V, otevřeno-zavřeno
ks 6,00000 4 280,00 25 680,00

21 LM24ASR Servopohon pro VZT klapku, 5Nm,24V,0-10V, 150s ks 2,00000 2 927,00 5 854,00

22 R303216S3 kulový kohout 3ces.,DN32,kvs16,vnitřní závit ks 2,00000 4 266,20 8 532,40

23 NR24ASR pohon 10Nm, 24V,  90s, 0-10V ks 2,00000 4 321,40 8 642,80

Díl: 01-53 Rozvaděč 203 766,20
24 DT2 Rozvaděč skříňový, oceloplechový vč. bočnic, krytu, dna, 

montážního plechu a dveří; 2-křídlový rozměry 
1600x1600x400mm (VxŠxH), IP56/20, venkovní 
provedení se stříškou proti dešti

ks 1,00000 199 350,00 199 350,00

25 DT1 Úprava stávajícího rozvaděče pro doplnění řízení větve 
ÚT pro VZT (dopl. svorkovnice, vodičů, včetně zapojení)

soubor 1,00000 4 416,20 4 416,20

Díl: 01-54 Montážní materiál 350 712,00
26 28399910 Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm ks 365,00000 2,40 876,00

27 34121550 Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm m 2 151,00000 8,90 19 143,90

28 34121554 Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm m 3 745,00000 16,20 60 669,00

29 34121556 Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 7 x 1 mm m 848,00000 26,70 22 641,60

30 34111030 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 m 230,00000 13,40 3 082,00

31 34111036 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 m 115,00000 22,00 2 530,00

32 34111064 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x 2,5 mm2 m 230,00000 34,70 7 981,00

Položkový výkaz výměr 
Brno-MU PrF - rekonstrukce poslucháren v budově Právnické fakulty, Veveří 70

MaR, BMS

MaR VZT jednotek č.14, č.15, č.T1, č.T2
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O: D.1.4.6
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový výkaz výměr 
Brno-MU PrF - rekonstrukce poslucháren v budově Právnické fakulty, Veveří 70

MaR, BMS

MaR VZT jednotek č.14, č.15, č.T1, č.T2

33 34111110 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 7 x 1,5 mm2 m 561,00000 36,20 20 308,20

34 34143191 Šňůra s Cu jádrem CMFM  4 x 2,50 mm2 m 28,00000 61,80 1 730,40

35 34143189 Šňůra s Cu jádrem CMFM  4 x 1,50 mm2 m 10,00000 44,90 449,00

36 80998082 Kabel sdělovací pro sběrnici Bacnet MSTP m   45,00000 114,30 5 143,50

37 341970192 Samoregulační topný kabel, 16W/m m 35,00000 352,80 12 348,00

38 34140966 Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát m 50,00000 15,90 795,00

39 D1 Servisní vypínač 1f/20A/IP65 ks 6,00000 756,90 4 541,40

40 D2 Servisní vypínač 3f/25A/IP65 ks 8,00000 934,60 7 476,80

41 HP70-L. Krabice spojovací, 75x75x42mm, šedá, bez svorek, IP55 ks 12,00000 28,70 344,40

42 Mini25-L. Montážní krabice spojovací, na povrch, 10 přívodů, s 
okem pro uchycení, vč. víka, 89x43x37mm

ks 60,00000 32,10 1 926,00

43 592453320 Dlaždice betonová 30x30x4 cm hladká standard šedá m2 11,00000 285,50 3 140,50

44 81897087 Střešní průchodka ks 2,00000 2 116,50 4 233,00

45 28322130 Fólie hydroizolační střešní PVC m2 11,00000 249,80 2 747,80

46 345710712 Trubka elektroinst.bezhalogenová, vnější/vnitřní pr. 
25/21,4 mm, pevnost 750N

m 35,00000 119,40 4 179,00

47 345710711 Trubka elektroinst.bezhalogenová, vnější/vnitřní pr. 
20/16,9 mm, pevnost 750N

m 25,00000 87,80 2 195,00

48 345710963 Trubka elektroinstalační tuhá z PVC, vnější/vnitřní pr. 
25/21,4 mm, pevnost 750N

m 50,00000 29,60 1 480,00

49 345710962 Trubka elektroinstalační tuhá z PVC, vnější/vnitřní pr. 
20/16,9 mm, pevnost 750N

m 50,00000 87,80 4 390,00

50 345717562 Příchytka pro bezhalogen.trubky , vnější pr. 25 mm ks 70,00000 9,20 644,00

51 345717561 Příchytka pro bezhalogen.trubky, vnější pr. 20 mm ks 50,00000 6,20 310,00

52 345717552 Příchytka pro tuhé trubky vnější pr. 25 mm ks 100,00000 3,30 330,00

53 345717551 Příchytka pro tuhé trubky, vnější pr. 20 mm ks 100,00000 2,40 240,00

54 2325LPE1 Trubka elektroinst. ohebná UV stabilní, vnější/vnitřní pr. 
25/18,3 mm, pevnost 320N

m 20,00000 16,40 328,00

55 2320LPE1 Trubka elektroinst. ohebná UV stabilní, vnější/vnitřní pr. 
20/14,1 mm, pevnost 320N

m 35,00000 14,50 507,50

56 345711593 Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pr. 32/24,3 mm, 
pevnost 320N

m 60,00000 9,60 576,00

57 345711592 Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pr. 25/18,3 mm, 
pevnost 320N

m 300,00000 6,30 1 890,00

58 345711591 Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pr. 20/14,1 mm, 
pevnost 320N

m 80,00000 4,30 344,00

59 DZI60X60BZNCR Žlab drátěný s integrovanou spojkou, rozměr 60x60 mm m   105,00000 148,18 15 558,90

60 NKZI100X250X080Žlab kabelový 100X250X0,8 mm s integrovanou spojkou, 
žárové zinkování

m 35,00000 606,70 21 234,50

61 NKZI100X125X080Žlab kabelový 100X125X0,8 mm s integrovanou spojkou, 
žárové zinkování

m 44,00000 441,70 19 434,80

62 553474980 ŽLAB - žlab kabelový s integrovanou spojkou 50X62X0,7 
mm

m 105,00000 108,70 11 413,50

63 V250F Víko žlabu 250, l=2m 0,8mm, zinkování žárové m 35,00000 458,60 16 051,00

64 V125F Víko žlabu 125, l=2m 0,6 mm, zinkování žárové m 44,00000 235,60 10 366,40

65 NPZ100F Přepážka výška 100 mm, žárově zinkováno, délka 2 m m 79,00000 279,40 22 072,60

66 NO90X100X250F Žlab oblouk 90° 90X100X250, žárové zinkování ks 1,00000 646,20 646,20

67 NVO90X250F Víko oblouku 90° 90X100X250, žárové zinkování ks 1,00000 1 058,30 1 058,30
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Položkový výkaz výměr 
Brno-MU PrF - rekonstrukce poslucháren v budově Právnické fakulty, Veveří 70

MaR, BMS

MaR VZT jednotek č.14, č.15, č.T1, č.T2

68 NKO90X100X125F Oblouk kles. 90° 90X100X125, žárové zinkování ks 1,00000 519,30 519,30

69 NVKO90X100X125Víko oblouku kles. 90° 90X100X125, žárové zinkování ks 1,00000 451,50 451,50

70 MB-STROP Montážní bod - zavěšení ze stropu pro žlab, vzdálenost 
max. 0,5m - pomocný materiál

ks 70,00000 190,50 13 335,00

71 PPUT040 Protipožární ucpávka - tmel (kov/kabel) pr. 40 mm ks 8,00000 1 058,30 8 466,40

72 MATERIAL_POM Pomocný montážní materiál kpl 1,00000 10 582,60 10 582,60

Díl: 19-51 Elektromontáže 409 196,66
73 MTZ_RS_001 Montáž regulátor MaR ks 1,00000 115,30 115,30

74 MTZ_RS_004 Montáž vstupně / výstupní modul MaR ks 30,00000 152,20 4 566,00

75 MTZ_SIL_007 Montáž UPS do 1000VA do rozvaděče ks 1,00000 267,50 267,50

76 MTZ_SIL_010 Montáž UPS - SNMP modul ks 1,00000 192,30 192,30

77 MTZ_VST_018 Montáž spínač dif. tlaku do VZT potrubí ks 14,00000 152,20 2 130,80

78 MTZ_VST_015 Montáž snímač dif. tlaku do VZT potrubí ks 4,00000 230,60 922,40

79 MTZ_VST_009 Montáž protimrazová ochrana / termostat kapilárový ks 2,00000 230,60 461,20

80 MTZ_VST_003 Montáž snímač teploty do VZT potrubí ks 10,00000 276,70 2 767,00

81 MTZ_VST_002 Montáž snímač teploty příložný ks 2,00000 276,70 553,40

82 MTZ_VST_004 Montáž snímač teploty do místnosti ks 11,00000 193,70 2 130,70

83 MTZ_VST_021 Montáž snímač kvality vzduchu kanálový ks 4,00000 115,30 461,20

84 MTZ_VST_020 Montáž snímač kvality vzduchu interiérový ks 4,00000 193,70 774,80

85 MTZ_VST_022 Montáž snímač hladiny zaplavení ks 1,00000 152,20 152,20

86 MTZ_VST_027T00 Montáž tlačítko nástěnné ks 2,00000 115,30 230,60

87 MTZ_VYST_001 Připojení servopohon klapkový ks 8,00000 152,20 1 217,60

88 MTZ_VYST_003 Montáž servopohon ventilový vč. ventilu do DN50 ks 2,00000 115,30 230,60

89 MTZ_OST_001 Připojení - požární klapka / PSUM ks 6,00000 152,20 913,20

90 MTZ_SIL_015 El. připojení - FM s motorem 3x400V ks 8,00000 267,50 2 140,00

91 MTZ_SIL_014 El. připojení - FM s motorem 3x230V ks 2,00000 152,20 304,40

92 MTZ_SIL_012 El. připojení - motor 1x230V ks 5,00000 230,60 1 153,00

93 MTZ_SIL_001 Montáž, připojení a nastavení frekvenčního měniče do 
4kW

ks 6,00000 691,80 4 150,80

94 MTZ_VYST_011 Připojení - regulátor průtoku vzduchu (napájení+řízení) ks 40,00000 193,70 7 748,00

95 MTZ_OST_012 Připojení – monitoring ESIL rozvaděče ks    7,00000 230,60 1 614,20

96 210950101 Štítek označovací na kabel ks 365,00000 11,50 4 197,50

97 953921111 Dlaždice betonové volně na střechu, 30x30x4 cm ks 120,00000 46,50 5 580,00

98 folie. Osazení PVC fólie pod betonovou dlažku kpl 1,00000 6 343,90 6 343,90

99 210860201 Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený m 2 151,00000 21,40 46 031,40

100 210860202 Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený m 3 745,00000 21,40 80 143,00

101 210860203 Kabel speciální JYTY s Al 7 x 1 mm volně uložený m 848,00000 21,40 18 147,20

102 210810005 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený m 230,00000 23,50 5 405,00

103 210810006 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený m 115,00000 23,50 2 702,50

104 210810010 Kabel CYKY-m 750 V 4 x 2,5 mm2 volně uložený m 230,00000 23,50 5 405,00

105 210810018 Kabel CYKY-m 750 V 7 x 1,5 mm2 volně uložený m 561,00000 23,50 13 183,50

106 210802215 Šňůra CMFM 4 x 2,50 mm2 volně uložená m 28,00000 21,40 599,20

107 210802214 Šňůra CMFM 4 x 1,50 mm2 volně uložená m 10,00000 21,40 214,00

108 325451T10 Montáž kabelu datového m 45,00000 23,10 1 039,50

109 MTZ_VYST_013 Montáž topný kabel (vč. ukončení) m   35,00000 55,30 1 935,50

110 210800527 Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně m 50,00000 21,40 1 070,00

111 MTZ_MAT_004 Montáž servisní vypínač 1f, do 25A ks 6,00000 193,70 1 162,20



Stránka 6 z 12Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

S: 17/5941

O: D.1.4.6

R: R1759416401

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový výkaz výměr 
Brno-MU PrF - rekonstrukce poslucháren v budově Právnické fakulty, Veveří 70

MaR, BMS

MaR VZT jednotek č.14, č.15, č.T1, č.T2

112 MTZ_MAT_005 Montáž servisní vypínač 3f, do 25A ks 8,00000 267,50 2 140,00

113 MTZ_MAT_009 Montáž přístrojová krabice ks 72,00000 78,40 5 644,80

114 222260573 Trubka plast. tuhá 25 na příchytkách vč.příchytek m 85,00000 44,10 3 748,50

115 222260572 Trubka plast. tuhá 20 na příchytkách vč.příchytek m 70,00000 40,30 2 821,00

116 210010002 Trubka ohebná pod omítku, typ 20 mm m 115,00000 37,00 4 255,00

117 210010003 Trubka ohebná pod omítku, typ 25 mm m 320,00000 37,90 12 128,00

118 210010004 Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm m 60,00000 39,90 2 394,00

119 210020302 Žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm bez víka m 105,00000 202,90 21 304,50

120 210020311 Žlab kabelový s příslušenstvím, 250/100 mm s víkem m 35,00000 356,40 12 474,00

121 210020307 Žlab kabelový s přísluš., 125/100 mm s víkem m 44,00000 297,00 13 068,00

122 210020303 Žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm s víkem m 105,00000 267,30 28 066,50

123 222260706 Přepážka žlabu výška 100 m 79,00000 44,90 3 547,10

124 220263243 Kabelový žlab - oblouk 90° 100x250 mm, s víkem s víkem ks 2,00000 2 406,10 4 812,20

125 325628T10 Ostatní instalační materiál a příslušenství ke žlabům kpl 1,00000 7 209,00 7 209,00

126 210100001 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 ks 148,00000 23,30 3 448,40

127 210100301 Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení ks 244,00000 77,80 18 983,20

128 MTZ_ROZV_005 Montáž rozvaděč do 300kg ks 1,00000 1 844,90 1 844,90

129 žlab Otevření a uzavření stávajícího žlabu MARS m 25,00000 43,30 1 082,50

130 220261662 Zhotovení drážky ve zdi cihlovém m 80,00000 95,20 7 616,00

131 220261665 Hrubé začištění drážky m 80,00000 5,50 440,00

132 460680021 Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm ks 7,00000 305,70 2 139,90

133 460680024 Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 60 cm ks 2,00000 898,10 1 796,20

134 460680042 Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 30 cm plochy do 
0,50 m2

ks 2,00000 2 008,30 4 016,60

135 pruchod. Zhotovení průchodu střechou do pr. 100mm ks 2,00000 720,90 1 441,80

136 izolace. Zapravení průchodou střechou vč. doizolování ks 2,00000 2 162,70 4 325,40

137 MTZ_OST_011 Montáž protipožární ucpávky m2 0,20000 8 650,80 1 730,16

138 úklid prace Úklid pracoviště po montáži, zapravení drobných 
stavebních nedodělků

kpl 1,00000 8 362,40 8 362,40

Díl: 19-53 Software DDC - práce 146 929,70
139 MTZ_SW_001 Uživatelský software pro DDC d.b. 205,00000 700,00 143 500,00

140 MTZ_SW_001T00-Uživatelský software pro DDC - úprava regulátoru VS pro 
doplnění větve pro VZT č.14, č.15

kpl 1,00000 3 429,70 3 429,70

Celkem 1 556 131,46

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 17/5941

O: D.1.4.6

R: R1759416402

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 19-54 Revize, zkoušky, odborné prohlídky 17 076,50

1 Zk.. Zkoušky zobrazení prvků ve vykreslených obrazovkách ks 205,00000 83,30 17 076,50

Díl: 19-56 Vizualizace 56 219,30
2 MTZ_SW_003 Dispečink - parametrizace datových bodů d.b. 205,00000 145,40 29 807,00

3 Alarmy Propagace alarmů do obrazovek BMS kpl 1,00000 5 816,80 5 816,80

4 MTZ_SW_004 Dispečink - vykreslení obrazovek ks 8,00000 2 120,00 16 960,00

5 931T00 Dispečink - vykreslení obrazovek - úprava stávajících 
obrazovek

ks 1,00000 727,10 727,10

6 HZS97017 Příprava podkladů pro vizualizaci v BMS kpl 1,00000 2 908,40 2 908,40

Celkem 73 295,80

Položkový výkaz výměr 
Brno-MU PrF - rekonstrukce poslucháren v budově Právnické fakulty, Veveří 70

MaR, BMS

Monitoring měření a regulace

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 17/5941

O: D.1.4.6

R: R1759416404

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 19-54 Revize, zkoušky, odborné prohlídky 416,50

1 Zk.. Zkoušky zobrazení prvků ve vykreslených obrazovkách ks 5,00000 83,30 416,50

Díl: 19-56 Vizualizace 3 241,30
2 928T00 Dispečink - implementace datových bodů do obrazovek 

BMS
d.b. 5,00000 212,00 1 060,00

3 931T00 Dispečink - vykreslení obrazovek - úprava stávajících 
obrazovek

ks 1,00000 1 454,20 1 454,20

4 Alarmy Propagace alarmů do obrazovek BMS kpl 1,00000 727,10 727,10

Díl: 19-58 Software dispečinku - práce 2 743,76
5 Stavy_UPS Stavy UPS, interface - parametrizace ks 1,00000 2 743,76 2 743,76

Celkem 6 401,56

Položkový výkaz výměr 
Brno-MU PrF - rekonstrukce poslucháren v budově Právnické fakulty, Veveří 70

MaR, BMS

Monitoring zařízení UPS

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 17/5941

O: D.1.4.6

R: R1759416405

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 19-54 Revize, zkoušky, odborné prohlídky 333,20

1 Zk.. Zkoušky zobrazení prvků ve vykreslených obrazovkách ks 4,00000 83,30 333,20

Díl: 19-56 Vizualizace 10 300,30
2 928 Dispečink-implementace datových bodů do obrazovek 

BMS
d.bod 4,00000 212,00 848,00

3 Alarmy Propagace alarmů do obrazovek BMS kpl 1,00000 727,10 727,10

4 931T00 Dispečink - vykreslení obrazovek - úprava stávajících 
obrazovek

ks 1,00000 1 454,20 1 454,20

5 HZS97017 Příprava podkladů pro vizualizaci v BMS kpl 1,00000 1 454,20 1 454,20

6 101100136 Split jednotka - Koordinace / spolupráce při parametrizaci 
interface  (parametrizace zajištěna dodavatelem zařízení)

ks    1,00000 5 816,80 5 816,80

Celkem 10 633,50

Položkový výkaz výměr 
Brno-MU PrF - rekonstrukce poslucháren v budově Právnické fakulty, Veveří 70

MaR, BMS

Monitoring systému SPLIT chlazení

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 17/5941

O: D.1.4.6

R: R1759416406

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 19-54 Revize, zkoušky, odborné prohlídky 4 165,00

1 Zk.. Zkoušky zobrazení prvků ve vykreslených obrazovkách ks 50,00000 83,30 4 165,00

Díl: 19-56 Vizualizace 20 779,40
2 MTZ_SW_003 Dispečink - parametrizace datových bodů d.b. 50,00000 212,00 10 600,00

3 Alarmy Propagace alarmů do obrazovek BMS kpl 1,00000 4 362,60 4 362,60

4 931T00 Dispečink - vykreslení obrazovek - úprava stávajících 
obrazovek

ks 2,00000 1 454,20 2 908,40

5 HZS97017 Příprava podkladů pro vizualizaci v BMS kpl 1,00000 2 908,40 2 908,40

Celkem 24 944,40

Položkový výkaz výměr 
Brno-MU PrF - rekonstrukce poslucháren v budově Právnické fakulty, Veveří 70

MaR, BMS

Monitoring systému EPS

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 17/5941

O: D.1.4.6

R: R1759416407

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 19-56 Vizualizace 6 360,00

1 101100142T00 Doplnění obrazovek pro zobrazení CCTV ks    3,00000 2 120,00 6 360,00

Díl: 19-54 Revize, zkoušky, odborné prohlídky 666,40
2 Zk.. Zkoušky zobrazení prvků ve vykreslených obrazovkách ks 8,00000 83,30 666,40

Díl: 19-56 Vizualizace 5 594,40
3 931T00 Dispečink - vykreslení obrazovek - úprava stávajících 

obrazovek
ks 2,00000 1 398,60 2 797,20

4 HZS97017 Příprava podkladů pro vizualizaci v BMS kpl 1,00000 2 797,20 2 797,20

Celkem 12 620,80

Položkový výkaz výměr 
Brno-MU PrF - rekonstrukce poslucháren v budově Právnické fakulty, Veveří 70

MaR, BMS

Monitoring systému CCTV

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 17/5941

O: D.1.4.6

R: R1759416408

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 18-80 Ostatní služby 209 035,60

1 930     Hzs - doprava osob km 1 600,00000 10,50 16 800,00

2 ZAPRAVENI Hzs - Stavební zapravení prostupů tras MaR kpl 1,00000 3 709,60 3 709,60

3 915     Hzs-přesun materiálu v místě stavby kpl 1,00000 3 623,80 3 623,80

5 921aT00 Hzs-Aktualizace technologického pasportu ks 1,00000 177 700,20 177 700,20

6 dokum. Uživatelská dokumentace, návod k obsluze ks 1,00000 7 202,00 7 202,00

Díl: 19-52 Uvedení do provozu 11 962,07
8 HZS97029 Zaučení obsluhy kpl 1,00000 5 487,52 5 487,52

9 SER Součinnost servisní organizace při uvedení do provozu kpl 1,00000 6 474,55 6 474,55

Díl: 19-54 Revize, zkoušky, odborné prohlídky 42 193,80
10 901      T00 Hzs - práce aplikačního programátora-příprava ke 

komplexní zkoušce
kpl 1,00000 10 755,20 10 755,20

11 972     Hzs-individuální zkoušky kpl 1,00000 3 315,00 3 315,00

12 904      R00 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci zkušební provoz kpl 1,00000 17 680,00 17 680,00

13 905      R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize kpl 1,00000 5 682,00 5 682,00

14 925      T00 Hzs - spolupráce s revizním technikem kpl 1,00000 4 761,60 4 761,60

Díl: 19-55 Inženýring 67 333,92
16 950     Hzs - Koordinace s ostatními profesemi kpl 1,00000 61 846,40 61 846,40

17 952      T00 Hzs - Koordinace sítí VLAN BMS/ s dispečinkem Kampus 
MU

kpl 1,00000 5 487,52 5 487,52

Díl: 19-57 Projekční práce 3 090,40
18 911     Hzs-napojení na stávající zařízení (spolupráce projekce s 

identifikací stávajících zařízení)
kpl 1,00000 3 090,40 3 090,40

Celkem 333 615,79

Položkový výkaz výměr 
Brno-MU PrF - rekonstrukce poslucháren v budově Právnické fakulty, Veveří 70

MaR, BMS

Ostatní náklady

Poznámky uchazeče k zadání
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