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Dodatek č.l ke smlouvě
v

o Dílo „Revitalizace Husova parku“, Praha- Cakovice
etapa I.

rozhodnutím RMČ ze dne 25.3.2019 usnesením č. USN RM 157/2019 a 572/2019 
z 1.11.2019.
uzavřená dohodou smluvních stran na základě ustanovení § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku,vc znění pozdějších předpisů.

(dále jen „dodatek")

uzavřený mezi smluvními stranami

Městská část Praha-Čakovice
se sídlem
Nám.25.března 121 
196 00 Praha-Čakovice

Zastoupen ve věcech smluvních:
starostou MČ Lng. Jiřím Vintiškou
1 .zástupcem starosty lng. Alexanderem Lochmanem, Ph.D.

dále jen „ objednatel

a

MV Bau s.r.o.
se sídlem
Počernická 3104/27
100 00 Praha 10, IČ : 02376351

zastoupen vc věcech smluvních 
jednatelem společnosti Václavem Včtrovským

dále jen,, zhotovitel “,

Obě smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy o dflo Dodatkem č.l, uzavřené mezi 
MČ Praha-Čakovice a MV Bau s.r.o. dne 8.11.2019 (dále jen "smlouva") následovně:

Článek 1.

1. Změna ěl. 5.1 - Smlouvy - smluvní cena za dílo byla stanovena dle původní nabídky 
na 18.981 894,-Ivě. bez DPH s DPH 22.968 092,-Kč.
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V cenové nabídce nastaly následující změny:

■ změnový list č.l vícepráce - méněpráce , které nebyly zohledněny v zadávací 
dokumentaci - bouráni dlažeb v betonovém loži. Celkové navýšení ceny 
684 174,-Kč bez DPH.

■ změnový list č. 2 vícepráce - méněpráce, které nebyly zohledněny v zadávací 
dokumentaci - oprava stávající zdi s kyklopského zdivá. Celkové navýšení ceny 
228 755,70,- Kč bez DPH.

■ změnový list č. 3 archeologický výzkum nebyl zohledněn v zadávací 
dokumentaci. Celkové navýšení ceny 54 640,- Kč bez DPH.

■ změnový list č. 4 kamerové zkoušky kanalizace a výměny poklopů nebylo 
zohledněno v zadávací dokumentaci. Celkové navýšení ceny 148 060,-Kč bez 
DPH.

■ změnový list č. 5 odfrčzování pařezů pokácených stromů v r. 2017. 
Celkové navýšení ceny 24 000,-Kč bez DPH.

Nová celková cena díla je 20.121 523,70,-Kč bez DPII, DPH 21% 4.225 520,-Kč. 
Celkem včetně DPH je upravená cenová nabídka 24.347 044 ,-Kč.

2. Změna ČI. 3.1 Doba plnění se prodlužuje do 31.5.2020 z důvodu změny podstatné 
části projektu a neplánovaných víceprací.

Článek 11.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu a z nichž 
každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

2. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá sc na dobu 
neurčitou.

3. Ostatní body Smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.

4. Tento dodatek má jednu přílohu c. 1.

Příloha č.l — změnové listy 1, 2, 3, 4, 5 upravená cenová nabídka zhotovitele k zakázce .
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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Revitalizace Husova parku v Praze 9 - Čakovicích -1. etapa

MV BAU, s.r.o., Počernická 3104/27,100 00 Praha 10

STAVBA:

Navrhovatel změny:

Číslo změnového listu: ZL 1

Bourání dlažeb v betonovém loži oproti projektu, který počítal se štěrkovým ložem.Název změny:
Následné vyrovnání sníženého podkladu cca 10 cm. Odvoz vybourané betonové suti.

UMČ Praha Čakovice
Stavba: Adresa objektu: Doručeno 04.1C.2C19 09 05 

Listy a Přílohy 
li/svHusův parkRevitalizace dle SoD Druhy příloh:
CJ 04267/2019 M PÚprava rozsahu pracíPopis změny;

Ull lil
rac26es7 Í3 Cď03f

i

Bourání dlažeb v betonovém loži oproti projektu, který počítal se štěrkovým ložem.Zdůvodnění změny:
Následné vyrovnání sníženého podkladu cca 10 cm. Odvoz vybourané betonové suti.

Dopady změny:

na časový plán: ANO

ANO, snížení ceny o 66.752, - Kč bez DPH, navýšení ceny o 750.926,84 Kč bez DPH.na cenu stavby:
Celkové navýšení ceny dle ZL 1 je 684.174, - Kč bez DPH.

na kvalitu a užitnou hodnotu díla: NE

Doložené přílohy: č. 1 Položkový rozpočet

Předkládá: Václav Větrovský, jednatel MV BAU, s.r.o. Datum: 19.09.2019

Vyjádření objednatele: Rozdíl mezi zadáním v SoD, není v rozpočtu.

Za technický dozor investora: podpis:

Za objednatele: podpis:

Za zhotovitele: podpis:



Příloha č. 1 ke Změnovému listu stavby číslo 1

Položkový rozpočet

Revitalizace Husova parku v Praze 9 - Čakovicích -1. Etapa 

Městská část Praha - Čakovice

nám. 25. března 121/1 
196 00 Praha - Čakovice

Zakázka.

Objednatel: IC: 00231291

DIC: CZ00231291

Zhotovitel: MV BAU, s.r.o. IC: 02376351

Počernická 3104/27 
100 00 Praha 10

DIC: CZ02376351

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem
HSV 750 926,84

PSV 0,00

MONI 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 750 926,84

Rekaoitulace daní

Základ pro sníženou DPH 0,00 CZK15 %

Základ pro základní DPH 750 926,84 CZK21 %

Cena celkem bez DPH 750 926,84 CZK

19.09.2019dnev

Za zhotovitele Za objednatele

Stránka 1 z 2Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s.



Příloha č. 1 ke Změnovému listu stavby číslo 1
i

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

Zemní práce HSV1

Komunikace HSV5

Bourání konstrukcí HSV96

Staveništní přesun hmot HSV99

750 926,84Cena celkem

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



Příloha č. 1 ke Změnovému listu stavby číslo 1l

Položkový rozpočet
Revitalizace Husova parku v Praze S - Čakovicích -1. EtapaS:

CelkemČíslo položky cena/ MJmnožstvíMJP.č. Název položky
Díl Zemni práce1

1 131,40000
1 131,40000

Bouráni dlažeb ze zámkové dlažby v betonovém loži m21 1131Q5232R00
113109415R00 Tl22 Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, ti. do 15 cm

m23

KomunikaceDíl: 5
538,00000
250,00000

Podklad z bet.recyklátu fr. 0-16 po zhutn.tl.15 cm m2564112115R00 
56411212OR00

4
Podklad z bet.recyklátu fr. 0-16 po zhutn.íl.20 cm 
Bourání konstrukcí

m25

Díl: 96
428,24000Vodorovná doprava suti po suchu do 100 m (betonový 

podklad pod zámkovou dlažbou)
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 
Příplatek k odvozu suti za každý další 1 km 
Poplatek za uložení stavebního odpadu

Staveníštní přesun hmot

t979082212R00S

428,24000 
3 136,56000 

428 24000

t7 979081111R00 
979081121R00 
979990101R00

t8
9 t

Díl: 99
381,23000993223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t10



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Revitalizace Husova parku v Praze 9 - Čakovicích -1. etapa

MV BAU, s.r.o., Počernická 3104/27,100 00 Praha 10

STAVBA:

Navrhovatel změny:

Číslo změnového listu: ZL 2

Oprava stávající kamenné zdi podél ulice Cukrovarská,Název změny:
ÚMČ Praha - Cak.ovice 
Doručeno C4.10.?019 OQ-.r1 
Listy 3 Přílohy

Druhy příloh
CJ 04268/2019 W P

Stavba: Adresa objektu:

'i/svRevitalizace dle SoD Husův park

Úprava rozsahu pracíPopis změny:
li!

ta c 2 6 e s 7 3 á Ó 4 2

Zdůvodnění změny: Oprava kamenné zdi včetně opravy spárování a doplnění vypadlých kamenů.

Dopady změny:

na časový plán: ANO

na cenu stavby: ANO, celkové navýšení ceny dle ZL 2 je 228.755,70 Kč bez DPH.

na kvalitu a užitnou hodnotu díla: NE

Doložené přílohy: č. 1 Položkový rozpočet

Václav Větrovský, jednatel MV BAU, s.r.o.Předkládá: Datum: 19.09.2019

Vyjádření objednatele: Rozdíl mezi zadáním v SoD, není v rozpočtu.

Za technický dozor investora: podpis:

Za objednatele: podpis:

Za zhotovitele: podpis:



Příloha č. 1 ke Změnovému listu stavby číslo 2

Položkový rozpočet

Revitalizace Husova parku v Praze 9 - Čakovicích -1. Etapa

IČ: 00231291 

DIČ: CZ00231291

Zakázka:

Objednatel: Městská část Praha - Čakovice

nám. 25. března 121/1 
196 00 Praha - Čakovice

IC: 02376351MV BAU, s.r.o.Zhotovitel:

DIC: CZ02376351Počernická 3104/27 
100 00 Praha 10

Vypracoval:

CelkemRozpis ceny
228 75570HSV

0,00PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

228 75570Celkem

Rekapitulace dani
0,00 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

228 755,70 CZK21 %Základ pro základní DPH

228 755,70 CZKCena celkem bez DPH

19.09.2019dnev

Za objednateleZa zhotovitele

Stránka 1 z 2Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s.



Příloha č. 1 ke Změnovému listu stavby číslo 2

Rekapitulace dílů

Číslo CelkemNázev Typ dílu

Základy,zvláštní zakládání2 HSV

Svislé a kompletní konstrukce3 HSV

Úpravy povrchů vnéjši62 HSV

Proráženi otvorů97 HSV

Staveništní přesun hmot99 HSV

Cena celkem 228 755,70

Zpracováno prog-amem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



Příloha č. 1 ke Změnovému listu stavby číslo 2

Položkový rozpočet

Revitalizace Husova parku v Praze 9 - Čakovicích -1. EtapaS:

Číslo položkyP.č. Název položky cena/ MJ CelkemMJ množství
Základy,zvláštní zakládáníDíl: 2

1 21S904112R00
281606112R00

Očištěni tlakovou vodou zdivá stěn (oboustranné)
Beztlaková injektáž zdivá kam. ti. do 45 cm, maltou Hasit

m2 62,20000
43,800002 m2

666
Svislé a kompletní konstrukceDíl: 3

3272221KR00 Oprava zdění zdivá kykíopského ti. do 45 cm, do 30%
(demontáž, zpétrš montáž)

3 m2 14,64000

Úpravy povrchů vnějšíDíl: 52
627452911RT1 Spárování zdivá kykl. z kamene do hl. do 8 cm,

cementovou maltou Webercaice M2.5 (oboustranné) 
Vyspraveni ploch sloupů/pilířů maltou cementovou

4 m2 48,80000

5 623451102R00 
620391121RQ0

m2 25,10000
50,000006 Zakrývání konstrukcí, zákrytové desky 

Prorážení otvorů
m2

Díl: 97
978023516R00 
216304391R30

Odstranění výpině vnějších spár zdivá kykl. Kam ( 
Příplatek za ruč.ni dočištění ocelovými kartáči 
Staveništnl přesun hmot

7 m2 48,80000
48,800008 n2

Díl: 99
9 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m 16,22000t



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

STAVBA: Revitalizace Husova parku v Praze 9 - Čakovicích -1. etapa

MV BAU, s.r.o., Počernická 3104/27,100 00 Praha 10Navrhovatel změny:

Číslo změnového listu: ZL 3
ÚMČ Praha - Čakovice 
Doručeno 04.10.2019 09:15 
Listy 4 Přílohy 
li/sv
CJ 04269/2019 V P

Název změny: Záchranný archeologický výzkum.
Druhy přílohStavba: Adresa objektu:

Revitalizace dle SoD Husův park

mc 26 es713 f dO43Úprava rozsahu pracíPopis změny:

Zdůvodnění změny: Z požadavku dotčených orgánu je zapotřebí provést záchranný archeologický výzkum, 
který nebyl v rozpočtu ani ve SoD.

Dopady změny:

na časový plán: ANO

na cenu stavby: ANO, celkové navýšení ceny dle ZL 3 je 54.640,00 Kč bez DPH.

na kvalitu a užitnou hodnotu díla: NE

Doložené přílohy: č. 1 Sdělení MHMP 15844o6/2017 a žádost Archeo Pro o.p.s, včetně cenové nabídky

Předkládá: Václav Větrovský, jednatel MV BAU, s.r.o. Datum: 19.09.2019

Vyjádření objednatele: Rozdíl mezi zadáním v SoD, není v rozpočtu.

Za technický dozor investora: podpis:

Za objednatele: podpis:

Za zhotovitele: podpis:



*T* HLA VN í M ĚSTO PR AH A 
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
Odbor památkové péče 
Oddělení státní správy památkové péče

MHMPXP7EGZQ6

dle rozdělovníku -

Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel,:
Mgr. Miroslav Daňhel 
236 002 087 
Počet listiVpříioh: 2/0 
Datum:
10.10.2017

Č.j.:
MHMP 1584456/2017 
Sp. zn.:
S-MÍIMP 1375730/2017 Daňhel

SDĚLENÍ

Magistrál hl. m. Prahy, odbor památkové péče (MHMP OPP). jako příslušný výkonný orgán 
státní památkové péče na území hlavního města Prahy, obdržel dne 30. 8. 2017 Vaši žádost 
ve věci stavby „Revitalizace Husova parku v Praze 9 - Čakovicích“.

MHMP OPP sděluje, že pozemky pare. L 1222/5, 1222/23, 1566/3, 1566/2, 15ÓS/Í, 1554, 
1553/, 1552/1, 1551, 1548, 101, 100, 97, 96, 98, 90, 89, 87, 88, 86, k. ú. Čakovice, park 
Husitské revoluce, Praha 9 leží mimo památkově chráněná území ve smyslu ustanovení § 14 
odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péci. ve znění pozdějších předpisů.

Záměr je však zamýšlen na území s archeologickými nálezy a stavebník má ledy již od dóbv 
přípravy stavby oznamovací povinnost dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb.. o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, vůči Archeologickému ústavu Akademie věd 
ČR.

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 0! Praha 1 
Pracoviště: Jungmannova 35/29. 110 00 Praha I 
Kontaktní centrum: 12 444. las: 236 007 157 
E-mail: pogtaiff.niftha.en- ID DS: 48ia97h1/2



Stavebník je povinen umožnit Archeologickému ústavu nebo oprávněné organizaci provést 
na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

Mgr.
ředitel odboru

podepsáno elektronicky

Rozdčlovník:

I. Doručuje se do vlastních rukou
Karla Polydorová, Běchorská 2229/15, S93 00 Praha 9

2. Na. vědo mí 
NPÚ ÚOP PR

212
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MV BAU s.r.o.
Počernická 3104/27 
100 00 Praha 10 - Strašnice

V Praze dne 28. 6. 2019

Věc: Praha 9 - Revitalizace Husova parku v čakovidch - žádost o objednávku a cenová 
nabídka, na záchranný archeologicky v vížku m.

Děkujeme za. oznámení předmětné stavby a za doručenou dokumentaci. Po jejím 
prostudování a seznámením se s archeologickou situaci, v okolí Varn sdělujeme, že 
archeologický výzkum «» předmětné lokalitě hade probíhat formou odborného dohledu 
při provádění zemních a výkopových prací stavby s tím. že pokud b> v průběhu stavebních 
prací byly zachyceny ojedinělé archeologické nálezy, provedla by se jejich preparace a 
dokumentace v součinnosti se stavbou a \ její technologické pauze, Archeologický výzkum 
formou dohledu by probíhal po celou dobu provádění zemních prací stavby vc frekvenci 
určené harmonogramem stavby 
archeologických nálezů.

V nej bližším okolí projektované stavby jsou známé archeologické nálezy všech 
období pravěku i středověku, nálezy jak sídlištního, tak hrobového rázu. Parcely se nacházejí 
v bezprostřední blízkosti kostela sv, Remigia. jehož vznik se klade do 2. poloviny 13. století, 
a čakovického zámku, v jehož místě se předpokládají pozůstatky středověké'tvrze nebo 
d vorce. Při archeologickém výzkumu v prostoru parcel c. 1271/3. 4 a 5. před čakovickým 
zámkem v Schoellerově ulici, byla kromě Časně středověkých objektů zachycena 
pravěká stratigraťíe reprezentující vývoj v době bronzové a starší době železné. Vzhledem 
k tomu, že pozemky Husova parku jsou od lokality v Schollcrové ulici vzdálena jen několik 
málo desítek metrů, je reálná úvaha o tom, že i archeologická situace bude obdobná, nelze 
proto vyloučit možnost značné koncentrace archeologických nálezů.

V případě provedení pozitivního archeologického zjištění většího rozsahu v průběhu 
dohledu bude následovat další etapa záchranného archeologického výzkumu, na níž bude 
uzavřena Dohoda o provedení záchranného archeologického výzkumu.

Žádáme Vás tímto o zaslání objednávky m záchranný archeologický výzkum v ceně 
do 54 640,-Kě bez DPH.

s přihlédnutím k aktuálnímu riziku zachyceni

mocna



Identifikační údaje do objednávky;
Archeo Pro
se sídlem Zlatnická 1122/1!, 110 00 Praha 1 
jejímž jménem jedná PhDr. Michal Bureš. Ph.D.. ředitel společnosti 
IČ: 27448657. IMČ: CZ 27448657 
bankovní spojení:
Obecně prospěšná společnost je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném 
ii Městského soudu v Praze v oddílu O. vložce číslo 420
Organizace oprávněná k provádění archeologických výzkumu na základě povolení 
Ministerstva kultury České republiky č.j. 7059/2006 ze dne 25.09.2006

Po ukončení dohledu obdržíie potvrzení o provedeni archeologického výzkumu 
požadované orgány činnými ve stavebním řízen: a ke kolaudaci.

S pozdravem

Šárka Herčíková 
za Archeo Pro o.p.s.

Přílohy: cenová nabídka 
situace stavby



Cenová nabídka na provedení záchranného archeologického výzkumu formou
dohledu při provádění zemních prací

Revitalizace Husova parku v Čakovicích

parc.č. 1222/5, 1222/23, 1224/1, 1224/2, 1566/3. 1566/2, 1565/1, 1554, 1553 1552/1. 1551 1548. 101,
100. 97. 96 98, 90. 89, 87. 88, 86, k ú Čakovice

‘’"'^cSeT~n™R^Tncvi'T™pocet'3'řÍLr
pracovníků sazba po 8 bodFunkce / výkon celkem

archeolog 1
kvartérní geolog 0
historik 0
asistent srcheolocického výzkumu 1
vedoucí specialista archeologického výzkumu
pracovnik archeologického výzkumu
ze mní práce strojem, přemístěni výkopku v m i stě

0
0
o

bourací práce a stavební pnporooc
odvoz zeminy z místa výzkumu a deponia
paženi a bednění archeologických výkepíi
měřeni, zpracováni dokumentace,digitalizace 1
speciální posudky a analýzy
rezerva

Celkem bez DPH 54 640,00 Kč

21 %DPH. 11 474,40 Ke

Celkem včetně DPH 66 114,40 Kč

Oprávněná organizace si vyhrazuje právo přesunu jednotlivých položek mez> sebou při respektováni 
maximální nepřekročitelné ceny

V Praze dne 28. 6. 2019

Archeo Pro o p s.
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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Revitalizace Husova parku v Praze 9 - Čakovicích - I. etapa

MV BAU, s.r.o., Počernická 3104/27,100 00 Praha 10

STAVBA:

Navrhovatel změny:

Číslo změnového listu: ZL 4

Název změny: Kamerová zkouška a výměna povrchových znaků. UMC Praha - Čakovice 
Doručeno C4.10.20" 9 09:20 
Listy 1 Přílohy

Druhy příloh
CJ 04270/2019 M P

Stavba: Adresa objektu:
li/sv

Revitalizace dle SoD Husův park

Úprava rozsahu pracíPopis změny:
mc 2 6 e a 7 í3 fdO 4 4

Zdůvodnění změny: Z požadavku dotčených orgánů PVK a PVS je zapotřebí provést kamerovou zkoušku a 
výměnu povrchových znaků, které nebyly v rozpočtu ani ve SoD.

Dopady změny:

na časový plán: ANO

na cenu stavby: ANO, celkové navýšení ceny dle ZL4je 148.060,00 Kč bez DPH.

na kvalitu a užitnou hodnotu díla: NE

Doložené přílohy:
zástupcem MČ Praha - Čakovice panem Polednou dne 7.6.2019 vč. stanoviska PVK a PVS

č. 1 Cenová nabídka z e-mailové korespondence ze dne 6.6.2019 a odsouhlasená

Václav Větrovský, jednatel MV BAU, s.r.o.Předkládá: Datum: 19.09.2019

Vyjádření objednatele: Rozdíl mezi zadáním v SoD, není v rozpočtu.

Za technický dozor investora: podpis:

Za objednatele: podpis:

Za zhotovitele: podpis:



Ladislav Poledna
mvbau@email.cz, Soňa. Cerna@cakovice.cz, Alexander.Lochman@cakovice.cz, 
Jan.Florian@cakovice.cz, Petr.Benes@cakovice.cz

LP 7. 6. 2019, 12:29
Komu:

S Husův Park ☆

Pane Větrovský,

Veskere nutné práce a materiál, který nezbytně vyžadují organizace PVK a PVS, případně další ncpodchycené úkony, 
ktere nejsou ve výkazu výměr budeme řešit dodatkem 
3au.

smlouvy. Veškeré potřebné úkony řešte jako dodavatel práci MV

Zdraví

From: mvbau@email.cz <mvbau@email.cz>
Sent: Thursday, June 06, 2019 3:17 PM
To: Soňa Černá <Sona.Cerna@cakovice.cz>; Alexander Lochman <Alexander.Lochman@cakovice.cz>; Jan Florián 
<Jan.Florian@cakov;ce.cz>; Petr Beneš <Petr.Benes@cakovice.cz>; Ladislav Poledna <Ladislav.Poledna@cakovice.cz>
Subject:

Dobrý den,

po obdtžení vyjádření správců inženýrských sítí jsem zjistil podmínky pro zahájení výstavby . které
je nutné provézt před zahájením prací. Jedná se o vyjádření PVS a.s a PVK a.s

PVS a.s.. požaduje před zahájením prací a ukončení prací provézt kamerové zkoušky potrubí.Tuto 
C!'in0S1tfem P°Ptal u firmy» ^erá t0 Pro PVS provádí. Za kamerové zkoušky před zahájením prací 
chtějí 19 150,-Kc bez DPH a po ukončení prací rovněž 19 150,-Kč bez DPH.Tyto zkoušky nebyly 
předmětem zakázky a nebyly ve výkazu výměr.Objedná tuto činnost přímo u PVS a.s. MČ Praha 
Cakovice nebo máme objednat jménem MV BAU a následně řešit dodatkem nebo

PVK a.s. požaduje pokud se stavba dotkne povrchových znaků výměnu kónusů, prstenců a nových 
poklopu s pražským znakem a rámem DN 600 a kloubem. Tato úprava se dotkne celkem 8 
revizních šachet.Tento požadavek nebyl předmětem zakázky a nebyl ani ve výkazu výměr.Tyto 
pmce můžeme nabídnout za tyto ceny(výkop a výměna kónusu,dodávka kroužků a výměna
poklopu - 1 ks/13 /20,-Kčx 8 ks)Budeme tyto práce řešit objednávkou nebo dodatkem 
smlouvy?

Děkuji
za rychlou odpověď 

S pozdravem 

Větrovský

objednávkou?

mailto:mvbau@email.cz
mailto:Cerna@cakovice.cz
mailto:Alexander.Lochman@cakovice.cz
mailto:Jan.Florian@cakovice.cz
mailto:Petr.Benes@cakovice.cz
mailto:mvbau@email.cz
mailto:mvbau@email.cz
mailto:Sona.Cerna@cakovice.cz
mailto:Alexander.Lochman@cakovice.cz
mailto:Petr.Benes@cakovice.cz
mailto:Ladislav.Poledna@cakovice.cz
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váš dopis zn.
Ze dne
Naše značka PVK 4882S/0TPČ/ i 7 
Vyřizuje Radek Doležal

Vážená pani 
Karta Polydorová 
Běchorská 2229/15 
193 00 PRAHA 9Operativní útvar provozního ředitele 

Oykova 3 Praha 10
Tel. I fax
E-maii
Datum 09.10.2017

Vyjádření k dokumentaci pro územní řízeni a stavební povolení akce

Revitalizace Husova Parku v Praze 9 - Čakovlcfeh
Praha 9 - k.ú Čakovice. ul. Cukrovarská, Ke Stadionu, parc.č. 1222/5, 1222/23, 1566/3 1566'? 
1565/1, 1554. 1553, 1552/1, 1551, 1543. 101, 100, 97, 96, 98. 90. 89, 87, 8tí, 83
Investor: ÚMC Praha Čakovice " ~ ............ ..

Náměstí 25.března 121/1, Praha 9
Na základě Vašeho písemného požadavku o naše vyjádření k výše uvedené stavební akci sdělujeme 
ze jsme postoupenou projektovou dokumentaci (PD) posoudili.
Předmětem^ předložené dokumentace je obnova stávajícího parku v prostoru mezi ulicemi 
Cukrovarská, Ke Stadionu a Jizerská. Revitalizace zahrnuje obnovu stávajících zpevněných plech, 
opravu chodníků pro pěší, rekonstrukcí stávajícího schodiště a zdí, nové umístěni sedacího schodiště 
s vloženou rampou, mlátové plochy s vodním prvkem, uměleckou stěnu, výstavbu VO a dále areálové 
sítě vodovodu a kanalizace včetně parkurové stěny a herních prvků.
V roce 2017 byla na objednávku investora provedena kamerová prohlídka kanalizačních stok 
v dotčených úsecích zájmové oblasti, která prokázala provozuschopný stav kanalizace pro veřejnou 
potřebu bez nutností rekonstrukce.

Provozovatel veřejných vodovodů a kanalizací na území hi. m. Prahy s projektovou 
dokumentací stavby souhlasí za předpokladu dodržení následujících požadavků:

V ochranném pásmu vodovodu v šíři 1,5 m do DN 500 včetně a 2.5 m nad DN 500 od vnějšího 
líce potrubí na obě strany provádět výkopové práce ručně: tento požadavek platí i pro místa 
křížení s vodovodním řadem.
PD vodovodní a kanalizační přípojky podejte samostatně k technickému posouzení do 
odd. přípojek OTPC PVK a.s. ve dvojím vyhotovení (Dykova 3. Praha 10).
Veškeré navržené porosty (křoviny, stromy) požadujeme situovat mimo stávající ochranná pásma 
vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu.
Ke všem povrchovým znakům vodovodu a kanalizace v našem provozování požadujeme 
zachovat trvalý přistup.
K zajištění ochrany námi provozovaných síti požadujeme dodržet ČSN 73 6133 Návrh, a 
provádění zemního tělesa pozemních komunikací. 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky, 
CSN EN 1610 Prováděni stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení, 73 3005 Prostorové 
uspořádání síti technického vybavení, TNV 75 5402 Výstavba vodovodního potrubí, 75 5411 
Vodovodní přípojky, 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí, ČSN EN 1671 Venkovní tlakové 
systémy stokových šití.
veškeré nové navržené objekty musí být navrženy mimo ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace pro veřejnou potřebu dle zákona 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích 5 23 
odst. 3)

° u vodovodních řadů a kanalizačních stok co průměru 500 mm včetně, 1,5 m.
“ ti vodovodních řadů a kanalizačních stek nad průměr 500 mm, 2,5 m,

1)

2)

3}

4)

5)

3)
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ažské vodovody 
a kanalizace

• u vodovodních řadu nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, Jejichž dno uloženo 
v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmen a) 
nebo b) od vnějšího líce zvyšuji o 1,0 m

= u vodovodních řadů a kanalizačních stok od DN>200 mm se při neověřené hloubce 
uloženi potrubí ochranné pásmo rozšiřuje o 1 m.

7) Zařizoni staveniště situovat mimo ochranné pásmo stávajících vodovodů s kanalizačních stok - 
ochranné pásmo vodovodu a kanalizačních stok do DN 500 jo 1,5 m od vnějšího lice potrubí na 
obé strany, u profilů nad DN 500 je ochranné pásmo 2,5 m. V době sníženého nadloži nepojlždět 
nad vodovodním řadem a kanalizační stokou téžkou nákladní technikou. Nad stávajícími 
vodovodními řady neskladovat stavební ani výkopový materiál.

8) Zajistit stavební a výkopový materiál proti napadání nebo splavení do kanalizačních objektů a 
stok (finanční náklady na vyčištěni kanalizací zanesených v důsledku stavební činnosti budou 
uplatněny u investora akce).

9) Po dobu stavby umožnit provozovateli veřejných vodovodů a kanalizaci přistup k ovládacím 
vodovodním armaturám a ke vstupům do kanalizačních objektů a stok.

10) Ovládací armatury vodovodního potrubí a souvisejících přípojek upravit do nové nivelety terénu 
na náklady investora.

11) Pokud se prováděni stavebních prací dotkne povrchových znaku stok a objektů je 
podmínkou rektifikace poklopů (výměna kónusů, osazení betonových rektifikačnich 
prstenců, poklop s pražským znakem a rámem DN 600), Úpravy budou provedeny na 
náklady investora.

12) Požadujeme provést rektifikace poklopů na vstupních objektech (pokud stavební práce 
zasáhnou povrchové znaky objektů provozovaných PVK). Úpravy budou provedeny na 
náklady investora.

13) Kanalizační šachtové poklopy budou z tvárné litiny (pražský znak a rám DM 600) 
s kloubem, s ventilačními otvory, s pojistkou proti samovolnému uzavření a možností 
osazení zámku PVK, dále musí splňovat podmínky ČSN EN 124-třídy D 400.

14) Poklid v průběhu realizace stavby bude existovat potřeba dodávky pitné vody a vypouštění 
odpadních vod do stokové sítě, pak žadatel c tyto služby musí s PVK uzavřít předem Smlouvu o 
dodávce vody a odváděni odpadních vod.
• tato smlouva bude uzavřena na základě předchozího projednáni dokumentace dočasných 

nebo trvalých přípojek nebo jiného způsobu dodávky vody a odváděni odpadních vod, včetně 
stanovení obchodních a technických podmínek; v případě, že smlouva již existuje, je třeba 
uzavřít dodatek k platné smlouvě tehdy, pokud dojelo ks změně množství dodávané vody nebo 
ke změně množství či kvality vypouštěných vod do kanalizace, oproti pictné smlouvě;

• bude-li odběratel vypouštět do kanalizace odpadní vody obsahující zvláště nebezpečné látky 
uvedené v příloze č. 1 vodního zákona, nebo odpadni vody překračující limity znečištěni 
uváděné v kanalizačním řádu, pak tyto případy projedná s Pražskou vodohospodářskou 
společností a. s. (dále PVS) a k uzavřeni smlouvy s PVK předloží povolení vodoprávního 
úřadu, obsahující podmínky pro vypouštění těchto odpadních vod;

» vypouštěni odpadních vod ze staveniště se vztahuje i na vypouštění vod ze stavebních jam, 
ražených štol a také na vody srážkové. Veškerá napojení do stokové sítě musí být vybavena 
předčistícím zařízením - objektem s usazovacím prostorem na zachycení splavenin a 
plavenin.

15) Před zahájením stavebních prací uzavřít písemnou smlouvu „O podmínkách vzájemných 
vztahů smluvních stran souvisejících s ochranou vodovodního a kanalizačního zařízení 
provozovaného PVK“.

16) Zahájeni stavebních prací oznamte písemně 14 dní předeni na adresu P1/K a.s. Ke Kablu 
971, Praha 10 - Hostivař, PSC 10 000.

fcyQve olia
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J

1 f) Přizvat pracovníka provozu sítě - oblast 1 na předání staveniště před zahájením a po 
skončení stavby.

Piafnost našeho vyjádřeni je dva roky od data jeho vystaveni.

S pozdravem

Ing. Michal Vyskočil 
manažer operativního útvaru 
provozního ředitele PVK, a.s

J

PřPohy; 1 x PD 
CO: Provoz sítě obiast 1, OTPČ, Podatelna. PVS
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odstranění mobiliáře - základ po odstraněné lavičceL

PRVKY NOVĚ NAVRŽENÉ A REKONSTRUOVANÉ 
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p0231291
ťovTtel

mm

Wk má
ZNAČENÍ OPRAVOVANÝCH A NOVĚ NAVRŽENÝCH ZDÍ

■■'iSRi-s. Foreitová CKA 03 779
unanerova 2396/12, 180 00 Praha 6 
IČO: 67754422
GENERÁLNÍ PROJEKTANT

.70-60 01 
Z1 - SO 08 
Z2 - SO 04 
Z3 - SO 04 
Z4 - SO 04 
Z5 - SO 04 
76 - SO 04 
Z7 - SO 08 
Z8 - SO 04 
Z9 - SO 04

Ateliér zahradní a Krajin*LanďUS architektury
Bubenská 1, 170 00 Praha 7
T: +470 603 365 158, E: rr;ntact@lan(105.cz
www.land05.cz.
ČÁST

c.
SITUAČNÍ výkresy
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. Martina Forejtová
VYPRACOVALI
tng. Martina Forejtová 
Ing. Mariina Havlová 
Ing. Radek Prokeš

STUPEŇn a T u M
8/2017 DOKUMENTACE

DUR/DSP

NÁZEV VÝKRESU

KOORDINAČNÍ SITUACE
formát číslo výkresuMĚŘÍTKO

C.28 x A41 :30C

číslo paré

TATO DOKUMENTACE SLOUŽÍ POlKE PRO OUR/OSP, PRO VLAŠI Ni 
REALIZACI MUSÍ BÝT ZPRACOVÁNA PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE DLE PŘÍLOHY 
Č 3 VYHLÁŠKYY Č. 499OT1S Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ

AUTORSKÁ PRÁVA KTOMUTO VÝKRESU NAIJSŽI AUTOROVI 
DOKUMENTACE. VÝKRES NESMÍ BÝT KOPÍROVÁN ANI JINÝM ZPŮSOBEM 
REPRODUKOVÁN BEZ JEHO SOUHLASU 

KATOVÁNO V METRECH

http://www.land05.cz


PK&ŽS&Á
VODOHOSPODÁŘSKÁ 
spoléčnóst a.s,

Karla Polydorová 
Běchorská 2229/15 
193 00 Praha 9

Vaše zpráva č.j.: Naše značka 4577/17/2/02 V Praze dne: 10.10.2017

SthfluiiiVyřizuje: ing.Jandák/362

„Revitalizace Husova Parku v Praze 9 - Čakovicíchr, k.ú. Čakovice
Stavebník: Městská část Praha - Čakovice
Žádost o stanovisko k dokumentaci pro územní a stavební řízeni

Předložená projektová dokumentace řeší revitalizaci Husova parku, v rámci kterého budou obnoveny 
stávající čestní sítě, opraveny povrchy chodníků, rekonstruovány schodiště a zdi, bude umístěno pitko 
s vodním prvkem, elektro, VO. Předmětná stavba je v povodí PČOV Miškovice.

Zásobování pitnou vodou pitka a vodního prvku bude zajištěno novou přípojkou na řad LT DN 100 při 
ul. Pod Návsí a pomocí areálových rozvodů vodovodu navazujícího od vodoměmé šachty v jižní části 
území. Odpadní vody z pitka a vodního prvku budou odvedeny do nové splaškové přípojky a do 
jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu SKL DN 300 v ul. Podle sadů.
Odvodnění upravovaných ploch je ponecháváno ve stávajícím stavu, dešťové vody jsou likvidovány 
v místě spadu bez napojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu.
Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) s vydáním územního rozhodnutí a 
stavebního povolení z hlediska správce vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu na území hl. m. 
Prahy souhlasí s následujícími podmínkami:

* Navrhované rekonstrukce schodišť č.3-5 v rámci SO 03 budou prováděny v ochranném 
pásmu kanalizační stoky DN 800 v naší správě. S ohledem na možné poškození stoky 
projednejte předmětnou žádost rovněž s jejich provozovatelem - Pražskými vodovody a 
kanalizacemi, a.s (dáie jen PVK, a.s.). Tuto činnost zajišťuje provozovatel stávajících 
vodohospodářských sítí na základě kompetencí mezi PVS a PVK, a.s.

° V souvislosti s rekonstrukcí schodišť v ochranném pásmu stávající kanalizace 
požadujeme provedení pasportizace stávající stoky TV kamerou před zahájením 
stavebních prací a následně její kontrolu po dokončení prací v úsecích dotčených stavbou 
za přítomnosti provozovatele Pražské vodovody a kanalizace, a.s,. (dále jen PVK, a.s.).

• Navrhované oplocení Z5 rámci SOG4 ve stávající proluce nad trasou stávajícího vodovodu 
LT DN 100 požadujeme v rozsahu jeho ochranného pásma provést bez podezdívky, lehce 
rozebíratelné.

a S odběrem pitné vody v množství dle PD Qd = 0,38 ms/den, Qdmax = 0,50 m3/den, Qhnax = 0,013 
l/s souhlasíme. Současně souhlasíme s odváděním splaškových odpadních vod, které budou 
úměrně odpovídat povolenému odběru pitné vody. Plánovaný počet ekvivalentních obyvatel po 
přepočtu podie „Městských standardů vodárenských a kanalizačních zařizení na území hl. rn. 
Prahy'1 napojených na vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu je 3.
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° Za optimální návrh tlakových poměrů v systému vnitřního vodovodu zodpovídá projektant. 
Podáváni informací o kótě tlakové čáry ve vodovodní sítí pro veřejnou potřebu za předpokladu 
bezporuchového provozu patři na základě rozdělení pravomocí mezi PVS a PVK, a s. do 
kompetence provozovatele PVK, a.s.

• Pro výsadbu stromů a dřevin upozorňujeme na závaznost ČSN 73 6005 a .Dohody o technických 
zásadách spolupráce při ochraně, obnově a tvorbě stromořadí včetně ukládání IS ve vztahu 
k zeleni v hl. m. Praze", uzavřenou mezi PVS, PVK, a.s. a Magistrátem hi. m. Prahy.

•» Umístěni stavebních objektů bude respektovat ochranná pásma vodovodu a kanalizace v naší 
správě.

Dle zákona č. 274/2001 Sb,, o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění 
pozdějších předpisů, je ochranné pásmo vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce 
kanalizační stoky nebo vodovodního řadu na každou stranu

a) do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
b) nad průměr 500 mm, 2,5 m,

c) o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným
povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

• Všechny povrchové znaky na stávajících zařízeních v naší správě, které se nachází v území 
stavby, musí být zachovány, případně renovovány a provedeny výškové rektifikace. Ke všem 
vstupním šachtám na stávající kanalizaci musí být zajištěn příjezd pro mechanizovanou obsluhu 
těžkými vozidíy i po dobu výstavby.

«> Jakékoli poškození musí být okamžitě oznámeno provozovateli kanalizací a vodovodů pro 
veřejnou potřebu PVK, a.s. Úhradu veškerých škod, vzniklých během realizace stavby 
zařízení v naší správě, budeme uplatňovat na stavebníkovi předmětná stavby.

• Projekty přípojek vodovodu a kanalizace zpracované ve smyslu Městských standardů 
vodárenského a kanalizačního zařízení na území hl. m. Prahy předložte k odbornému posouzení 
na PVK, a.s. Dykova 3, Praha 10, do jehož kompetence spadá posouzení projektové 
dokumentace přípojek v rámci rozdělení kompetencí mezi PVS a PVK, a.s.

na

Toto vyjádřeni má platnost, jeden rok ode dne jeho vydání.

Část projektové dokumentace si ponecháváme pro služební potřebu.

S pozdravem

Příloha: PD
Co: Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

STAVBA: Revitalizace Husova parku v Praze 9 - Čakovicích - I. etapa

MV BAU, s.r.o., Počernická 3104/27,100 00 Praha 10Navrhovatel změny:

Číslo změnového listu: ZL 5 ÚMČ Praha Čakovice 
Doručeno 04.10.2019 09:25Název změny: Odfrézování pařezů a kořenů. Listy 2 Přílohy 
li/sv Druhy přilch

Stavba: CJ 04272/2019 M PAdresa objektu:

Husův parkRevitalizace dle SoD
tnc26es713fdÓ46

Úprava rozsahu pracíPopis změny:

Při HTÚ byly objeveny staré pařezy a kořeny, které se musí odstranit z plochy ve kteréZdůvodnění změny:
bude nová výsadba a které nebyly v rozpočtu ani ve SoD.

Dopady změny:

na časový plán: ANO

na cenu stavby: ANO, celkové navýšení ceny dle ZL 5 je 24.000,00 Kč bez DPH.

na kvalitu a užitnou hodnotu díla: NE

Doložené přílohy: č. 1 Cenová nabídka z 30.09.2019

Předkládá: Václav Větrovský, jednatel MV BAU, s.r.o. Datum: 01.10.2019

Vyjádření objednatele: Rozdíl mezi zadáním v SoD, není v rozpočtu.

Za technický dozor investora: podpis:

Za objednatele: podpis:

Za zhotovitele: podpis:



MČ Praha - Čakovice
Nám. 25. března 121/1
196 00 Praha 9 - Čakovice
IČO:00231291
DIČ: CZ00231291

Praha 30.09.2019

Cenová nabídka na odfrézování pařezů a kořenů na akci Husův park Praha Čakovice

21.000,00 KčFrázováni pařezů a likvidace odfrézovaného materiálu 3 ks1
3.000,00 KčPřevoz frézy (2 jízdy)2

24.000,00 KčCena celkem bez DPH 21 %

Václav Větrovský, jednatel 
MV BAU, s.r.o.
Počernická 3104/27,100 00 Praha 10 
IČ: 02376351, DIČ: CZ02376351


