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LI032674 Liberec ČOV -  doplnění dmychadla

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo CES1815/19

Číslo zhotovitele: 03476-S-G-01

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany
1.1 Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Přítkovská 1689,415 50 Teplice 
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466 
Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
...... ................................................................................................ 
49099469 
CZ49099469
KB Teplice, č. ú. 711620257/0100 

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s.................................................... 
............................................................................. k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění 
technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této 
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

se sídlem
zapsaná u Krajského soudu 
zastoupená
zástupce pro věci technické
IČ
DIČ
bankovní spojení

1.2 Zhotovitel:
HST Hvdrosvstémv s.r.o. 

se sídlem:
zapsaná u Krajského soudu: 
zastoupená:
zástupce pro věci technické: 
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
telefon:
fax:

Školní 467/14,415 01 Teplíce 
v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21197 
Ing. Petr Hellmích, jednatel, Mgr. Míchal Bičovský, prokurista 
........................ 
26212706 
CZ26212706
ČS a.s. Ústí nad Labem, č.ú. 1511582/0800 
417 560 561 
417 560 562

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněna ............. 
............. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je .........................

II. Předmět plnění

Předmětem dodatku č. 2 smlouvy o dílo CES 1815/19 ze dne 05.08.2019 jsou změny následujících ustanovení 
smlouvy dle změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku ke smlouvě:

Článek 3.2. se m ěn í:
3.2. Dokončení stavby do 29.02.2020.

Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který 
neobsahuje vady bránící užívání díla k zamýšlenému účelu, objednatelem.



LI032674 Liberec ČOV -  doplnění dmychadla

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo CES 1815/19 zůstávají zachována bez změn

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.

Přílohy, které jsou nedílnou součástí smlouvy: 

1. změnový list č. 02/2019

Příloha č.1 je k dodatku smlouvy připojena.

V Teplicích dne

O b j e d n a t e l :

Severočeská vodárenská společnost a.s.

................................................................
.............................................................. 

.............................................................. 

 . .

V Teplících dne 19.12.2019 

Z h o t o v i t e l :

Mgr. Michal Bičovpký 
prokurista

HST Hydrosystémy s.r.o.

.........
..............................

....................................... 
.............. 

....................... 
.................... 

............................

Verze 1.2 
Smlouva o dílo 
(ORI)



F115a_Změnový list

N Á VR H  ZM Ě N Y číslo : 02/2019
Zhotovitel: H S T Hydrosystémy s.r.o.

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 18. 12. 2019

N ázev akce: L I032674 Liberec, Č O V  -  doplnění dm ychadla

Způsob
odeslání/
předání

postou E-m ailem -
X

Faxem: osobně

Odkazy na specifikaci: 
na výkresy:

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy: Zm ěna termínu dokončení díla

Popis a zdůvodnění změny:
K posunutí termínu dokončení díla dochází z provozních důvodů.

Důvod vícepráce zám ěr
objednatele

chyba v
projektové
dokumentaci

chyba
zhotovitele

vyšší
moc

jiné okolnosti 

X
Počet připojených listů výkresů zm ěny: 0
Ocenění změny: 0 ,- Kč

Nově navržená zm ěna sjednané ceny díla 
Cena díla se nemění

Zm ěna navržené lhůty dokončení díla 
(číslem/slovy):
29. 2. 2020

Navrhovanou zm ěnou dojde ke zvýšení rozpočtu o částku: 0 ,- Kč bez D PH  
C ena víceprací tohoto Zm ěnového listu činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.
C ena víceprací všech Zm ěnových listů této stavby činí 150 000 Kč bez D P H , tj 2 ,32  %  
nabídkové ceny.

Počet připojených listu specifikací (zm ěnový rozpočet): 0
Zástupce zhotovitele:
Zhotovitel vypracoval tento Zm ěnový list včetně příloh a prohlašuje, že  všechny uvedené  
údaje jsou pravdivé.

...................... Podpis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. R - Ï9 3



P Ř IJE TI Z M Ě N Y
Posouzení změny:
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:
Stanovení ceny vychází z původní cenové nabídky v SoD
Nové položky jsou oceněny dle standardů z podobných akcí.

D
Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky - NEMĚNÍ
- nedojde ke změně zhotovitele - NEDOJDE
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy 

součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než 
finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % 
ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky - ANO

Stanovisko projektanta (AD):
P ro jek ta n t so uh la s í s uvedeným i úda ji a zd ůvod něn ím  a p ře d k lá d á  investo rov i 
k p řije tí /  zam & ntití zm ěny

............................ P odp is  ..............................D atum
U  V>1?

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI so u h la s í s uvede ným i úda ji a zd ůvod něn ím  a p ředk ládá  investo rov i 
k p řije tí /  za m ítn u tí zm ěny.

.............................. P o d p i. .................................D a tumD atum
Zástupce objednatele:
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce), které jsou předmětem této změny, po 
věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění nezbytnosti, kterým se rozumí 
zdůvodnění splnění podmínek pro použití jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) 
ZVZ.

.................................................................
/?. / Z .  P /f

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po 
podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že 
zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma 
smluvními stranami.


