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Dodatek č.1 ke S M L O U V Ě  O D Í L O

Číslo objednatele CES 2892/18/PEBE 

Číslo zhotovitele: 1ZHS180072

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
______ (dále jen „občanský zákoník")_______ ______________________

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost

se sídlem
zapsaná u Krajského soudu 
zastoupená
zástupce pro věci technické

IČ
DIČ
bankovní spojení

a.s.
Přítkovská 1689,415 50 Teplíce 
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466 
Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel 
................................................................... 

49099469 
CZ49099469
KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. ......................................... .............................. 
.............................................................................. ..... ...................................................................... k zajištování 
investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveništ, přejímání provedených 

prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:
“Společnost ÚV Malešov -  SMP -  HST"

1. SMP CZ. a.s. 
jako správce společnosti 
se sídlem Vyskočilova 1566,140 00 Praha 4

zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9654

zastoupená Ing. Jan Jech, místopředseda představenstva

zástupce pro věci technické

Ing. Jindřich Tautrman, člen představenstva 
I..........................................................

IČ

I........................................................... 
......................................................................... 

: 271 95 147

DIČ : CZ271 95 147

bankovní spojení : Komerční banka, a.s. č.ú. 141510186/0100

telefon ......................

fax : -

? HST Hvdrosvstémv. s.r.o. 
jako společník společnosti 

se sídlem : Školní 467/14/, 415 01 Teplice

zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21197

zastoupená : Ing. Petr Hellmich, jednatel společnosti

zástupce pro věci technické ..............................................................
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IČ
DIČ
bankovní spojení
telefon
fax

............................ 
262 12 706 
CZ262 12 706
Česká spořitelna a.s. č.ú. 1511582/0800 
.................... 
....................

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „stavební zákon"), je zmocněn ....................................... ..................... Odpovědným zástupcem zhotovitele pro 
provádění stavby je ......................... .....................

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy a na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen 
„dodatek“):

II. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením odstavce 2.4. Článku II. -  Předmět plnění dohodly na změně předmětu 
díla původně sjednaného. Nově se dílo rozšiřuje o vícepráce dle přílohy č.1.

2.2. Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo se mění celková cena díla uvedená v odstavci 4.1. Článku IV. -  Cena za dílo. 
Ke změně ceny dochází v důsledku změny předmětu díla specifikované v bodě 2.1. tohoto dodatku. Ruší se 
ustanovení Článku IV. Cena za dílo odst. 4.1. smlouvy a nahrazuje se následujícím zněním:

„4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o 
cenách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se prování zákon o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je 
stanovena částkou (bez DPH):

cena celkem dle smlouvy o dílo 209 718 746,00 Kč

cena dodatku č.1:

ZL 01 -  Střecha - odřezání ocelových prvků 

ZL 02 -  Střecha - utěsnění trapézových plechů 

ZL 03 -  Změna typů svítidel 

ZL 04 -  Provizorní zastřešení 

ZL 05 -  Trubní provizoria na přítoku surové vody 

Cena díla včetně změn ZL 01 -  ZL 05 

Cena předmětu plnění s DPH činí celkem

374 919,78 Kč 

166.448,60 Kč 

191 974,26 Kč 

173 503,17 Kč 

698 579,05 Kč 

211 324 170,86 Kč 

255 702 246,74 Kč

2.3. Dále se smluvní strany dohodly, s ohledem na personální změny na změně odpovědných osob smluvních stran.

2.3.1. V odstavci 1.1. Článku I. -  Smluvní strany se doplňuje odpovědná osoba k zajišťování investorsko-inženýrské 
činnosti, k provádění technického dozoru investora:

„Objednatel zmocňuje zástupce Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. ......................... ........... . . . .  
.................................. ........ ........................................ ........................... . .... .................................. ....... 
..........................., k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, 
odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce 
objednatele).“

Verze 1.1
Smlouva o dílo (ORI)
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---------------------  I ■ ------------ -- -  Nfr ' ■ " ' ■ ---- ------ ------------------------------ —----- '■ ---- ---------------------- — _____________ -  . . _____________ -.......... _ _ ____________ v _

2.3.2. V odstavci 1.2. Článku I. -  Smluvní strany se mění zástupci pro věci technické a zmocněnec pro vedení 
realizace stavby a jeho zástupce. Nově zní takto:

„zástupce pro věci technické .............................................................
............................................................ 
.........................................................................

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon"), je zmocněn I...................................... ............................................................. 
...................................................... ...............................................

2.4. Smluvní strany se dále dohodly na změně odstavce 9.19. Článku IX. Podmínky pro provedení díla. Nově odstavec
9.19. zní:

„ 9.19. Kontaktní osobou SČVK oprávněnou komunikovat se zhotovitelem v souvislosti s provedením stavebních 
prací je . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. . .............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . ....... . ...... . ....... . . . . . . . . . .  
..........................................

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto 
smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány 
na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu 
poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.

3.2. Smluvní strany sí jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy vč. všech jejích dodatků dle zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání 
obsažená v čl. I. -  předmět dodatku, jsou předmětem obchodního tajemství.

3.3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
3.4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě 

pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3.5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek 

nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3.6. Přílohy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

Příloha č.1 - Změnové listy ZL01, ZL02, ZL03, ZL04, ZL05

V Teplicích dne....V Praze dne

..............
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NÁVRH ZMĚNY číslo : 01/2019
Zhotovitel: „Společnost UV Malešov SMP -  HST“

Vyskočilova 1566, Praha 4, 140 00 - Praha 4
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 15. 10. 2019

Název akce:
_____ LT 030 042 Hoštka, ÚV Malešov, rekonstrukce
Způsob poštou E-mailem- Faxem: osobně
odeslání/ 15.10. 2019
předání/datum:
Odkazy na specifikaci:

na výkresy: 
na rozpočtové podklady: 

________ na jinou část smlouvy: odst. 4.5 -  4.8 SoD
Popis a zdůvodnění změny:
Předmětem změny jsou vícepráce spočívající v odstraňování dorazových plechů z podélných ocelových nosníků střechy 
hlavní budovy ÚV.

Dorazové plechy z ocelové pásoviny tl. 10 mm výšky 1 0 0 -1 5 0  mm navařené na horní pásnici podélných ocelových I- 
nosníků vymezovaly uložení konců původních střešních železobetonových panelů. Na nosnících u obvodových zdí dále 
včetně mezíprostoru vyplněného cementovou maltou vyrovnávaly rozdíl v tloušťce střešních panelů. Pro docílení 
jednotného spádu trapézových plechů a jejích uložení na horní pásnice l-nosníků je nutné odstranění těchto prvků 
odřezáním, odbouráním betonových výplní a následné doplnění nátěrů.

Výše specifikované práce nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci, dorazové plechy byly uloženy v zálivce spár mezi 
panely a byly zjištěny až po jejím vybourání.

Důvod záměr chyba v chyba vyšší jiné okolnosti:
vícepráce/méně
práce

objednatele projektové
dokumentaci

zhotovitele m n n  I I IV U

X
Počet připojených listů výkresů změny:
Ocenění změny:

Celkem 374.919,78 Kč + DPH

Cena dle SoD (Kč):
ZL č. 01 (Kč)
Nově navržená cena díla: 

bez DPH

209.718.746,44
374.919,78

210.093.666,22

Změna navržené lhůty dokončení díla 
(číslem/slovy):

0 kalendářních dnů

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: 374.919,78 Kč bez DPH

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 374.919,78 Kč bez DPH, tj. 0,18 % nabídkové ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 
374.919,78 Kč bez DPH, tj. 0,18 % nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 0,00 Kč 
bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny._________ _______________________________________________
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1
Zástupce zhotovitele (SMP CZ a.s.):
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené 
údaje jsou pravdivé.

................................ Podpis .. . . . . . . . . .



PŘIJETÍ ZMĚNY
Posouzení změny:
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:
Nabídková cena byla posouzena ve vztahu k nabídkovému rozpočtu zhotovitele podle ustanovení odst. 4.6 SoD.
3) .
Odůvodnění dodatečných stavebních prací -  nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, 
realizovaných v tomto režimu je 374.919,78 Kč, tj. 0,18 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné 
zakázky, nepřekračuje 104.859.373,22 Kč, tj. 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky 
a současně

- celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, 
které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí 374.919,78 Kč tj. 0,18 % a nepřesahuje 
62.915.623,93 Kč, tj. 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí /-žamítotítf změny

....... ........... ......... Podpis

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / žamíímrtí změny

....... . ... ... ........
Z S . //. l o / J

Zástupce objednatele:
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem 
této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti 
§ 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci 
víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení.

....... ............... ................ 

....... ......... ..............

...........

...........
.

Datum

Datum

Toto Přijeti změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. 
K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až 
po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že 
zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto kjeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma 
smluvními stranami.
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NÁVRH ZMĚNY číslo : 02/2019
Zhotovitel: „Společnost UV Malešov SMP -  HST“

Vyskočilova 1566, Praha 4, 140 00 - Praha 4
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 19. 9. 2019

Název akce:
_____ LT 030 042 Hoštka, ÚV Malešov, rekonstrukce
Způsob poštou E-mailem- Faxem: osobně
odeslání/ 19. 9. 2019
předání/datum:
Odkazy na specifikaci:

na výkresy: 
na rozpočtové podklady: 

________ na jinou část smlouvy: odst. 4.5 -  4.8 SoD
Popis a zdůvodnění změny:
Předmětem změny jsou vícepráce spočívající v utěsnění spodních vln trapézových plechů střešního pláště. Provádění 
nového střešního pláště probíhá v roce 2019, dokončení úseku nad trafostanicí je možné až v roce 2020. Následné 
provedení zateplení fasády zajistí uzavření obvodového pláště budovy až v průběhu roku 2020.

Pro zajištění potřebné temperance objektu v zimním období 2019-20 je nutné provést navržené utěsnění spodních vln 
trapézových plechů těsnícími prvky s dotěsněním montážní pěnou.

Výše specifikované práce nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci.

Důvod
vícepráce/méně
práce

záměr
ebjednatele

chyba v
projektové
dokumentaci

ohýba
zhotovitele

w w ě c í  v  y  o o i

m r v o  11IV/U

jiné okolnosti:

X
Počet připojených listů výkresů změny: -
Ocenění změny:

Celkem 166.448,60 Kč + DPH

Cena dle SoD (Kč):
ZL č. 01 (Kč)
ZL č. 02 (Kč)
Nově navržená cena díla: 

bez DPH

209.718.746,44
374.919,78
166.448,60

210.260.114,82

Změna navržené lhůty dokončení díla 
(číslem/slovy):

0 kalendářních dnů

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: 166.448,60 Kč bez DPH

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 166.448,60 Kč bez DPH, tj. 0,08 % nabídkové ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 
541.368,38 Kč bez DPH, tj. 0,26 % nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 0,00 Kč 
bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.___________  ________ ___________________________________
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1
Zástupce zhotovitele (SMP CZ a.s.):
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené 
údaje jsou pravdivé.

. .
tc  //. lůf?................................ Podpis .......m



PŘIJETI ZMĚNY
Posouzení změny:
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:
Nabídková cena byla posouzena ve vztahu k nabídkovému rozpočtu zhotovitele podle ustanovení odst. 4.6 SoD.
2)
Odůvodnění dodatečných stavebních prací -  nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, 
realizovaných v tomto režimu je 166.448,60 Kč, tj. 0,08 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné 
zakázky, nepřekračuje 104.859.373,22 Kč, tj. 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky 
a současně

- celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, 
které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí 541.368,38 Kč tj. 0,26 % a nepřesahuje 
62.915.623,93 Kč, tj. 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zamítnutf-změny

....... ........... ......... Podpis Datum K

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí změny

....... . ... ... ........ Podpis ............... ¥.............Datum Uf$
Zástupce objednatele:
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem 
této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti 
§ 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci 
víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení.

....... ............... ................

....... ......... ..............

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

............................................Datum

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. 
K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až 
po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že 
zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma 
smluvními stranami.



F115a_Změnový list

NÁVRH ZMĚNY číslo : 03/2019
Zhotovitel: „Společnost UV Malešov SMP -  HST“

Vyskočilova 1566, Praha 4, 140 00 - Praha 4
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 19. 9. 2019

Název akce:
LT 030 042 Hoštka, UV Malešov, rekonstrukce

Způsob poštou E-mailem- Faxem: osobně
odeslání/ 25. 9. 2019
předán í/datum:
Odkazy na specifikaci:

na výkresy: 
na rozpočtové podklady: 

________ na jinou část smlouvy: odst. 4.5 -  4.8 SoD
Popis a zdůvodnění změny:
Předmětem změny je záměna typů svítidel navržených ve vlhkém prostředí v místnostech haly filtrů a armaturního 
prostoru filtrů. Místo navržených typů svítidel zářivkových budou dodána a instalována svítidla PANLUX MANDRAVA 
LED v počtu a rozmístění podle RDS.

Důvodem změny jsou provozní zkušenosti týkající se životnosti nově navržených svítidel.

Důvod
vícepráce/méně
práce

záměr
objednatele

X

chyba v
projektové
dokumentaci

chyba
zhotovitele

vyšší
11 lUVj

jiné okolnosti:

Počet připojených listů výkresů změny: -
Ocenění změny :

Celkem 191 974,26 Kč + DPH

Cena dle SoD (Kč):
ZL č. 01 (Kč)
ZL č. 02 (Kč)
ZL č. 03 (Kč)
Nově navržená cena díla: 

bez DPH

209.718.746,44
374.919,78
166.448,60
191.974,26

210.452.089,08

Změna navržené lhůty dokončení díla 
(číslem/slovy):

0 kalendářních dnů

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: 191.974,26 Kč bez DPH 
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 375.051,86 Kč bez DPH, tj. 0,18 % nabídkové ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 183.077,60 Kč bez DPH, tj. 0,09 % nabídkové ceny.
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 činí 375.051,86 Kč bez 
DPH, tj. 0,18 % nabídkové ceny.
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 činí 183.077,60 Kč bez 
DPH, tj. 0,09 % nabídkové ceny.
Hodnota všech změn v rámci této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 činí 558 129,46 Kč, tj. 0,27 % 
nabídkové ceny________ ________________________________________________________________
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1
Zástupce zhotovitele (SMP CZ a.s.):
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje 
jsou pravdivé. ..

>

................................ Podpis .................
.



PŘIJETI ZMĚNY
Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:
Nabídková cena byla posouzena ve vztahu k nabídkovému rozpočtu zhotovitele podle ustanovení odst. 4.6 SoD.
1)
Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet 
absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) činí 558.129,46 Kč, tj. 0,27 %, je 
tedy nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 
31.457.811,96 Kč, tj. 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zamítnutí změny

....... ........... ......... Podpis Datum K..Í LÍJ.
Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zamítnutí změny

....... . ... ... ........

Zástupce objednatele:
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem 
této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti 
§ 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci 
víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení.

In.... ............... ................ 

In............. ..............

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí /-zamítnutí. návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. 
K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až 
po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že 
zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto kjeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma 
smluvními stranami.



F115a_Změnový list

NÁVRH ZMĚNY číslo : 04/2019
Zhotovitel: Název, adresa

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 30.9. 2019

Název akce:

Způsob poštou E-mailem- Faxem: osobně
odeslání/ 30. 9. 2019
předání/datum:
Odkazy na specifikaci:

na výkresy: 
na rozpočtové podklady: 

________ na jinou část smlouvy: odst. 4.5 -  4.8 SoD
Popis a zdůvodnění změny:
Předmětem změny je provizorní zastřešení střechy hlavní budovy v místě napojení nového střešního pláště na stávající 
konstrukcí, která nemůže být demontována nad funkční rozvodnou VN. Provizorní zastřešení je nutné pro zajištění 
ochrany vnitřních prostor budovy ÚV proti povětrnostním vlivům do doby demontáže rozvodny VN a dokončení nového 
střešního pláště v celém projektovaném rozsahu.

Důvod záměr chyba v chyba \>\/PCÍv y o o i jiné okolnosti:
vícepráce/méně
práce

objednatele projektové
dokumentaci

zhotovitele m n n  
V 1 I v v

X

Počet připojených listů výkresů změny:
Ocenění změny:

Celkem 173.503,17 Kč + DPH

Cena dle SoD (Kč):
ZL č. 01 (Kč)
ZL č. 02 (Kč)
ZL č. 03 (Kč)
ZL č. 04 (Kč)
Nově navržená cena díla: 

bez DPH

209.718.746,44
374.919,78
166.448,60
191.974,26
173.503,17

210.625.592,25

Změna navržené lhůty dokončení díla 
(číslem/slovy):

0 kalendářních dnů

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: 173.503,17 Kč bez DPH

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 173.503,17 Kč bez DPH, tj. 0,08 % nabídkové ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 714 871,55 
Kč bez DPH, tj. 0,34 % nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 0,00 Kč 
bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1
Zástupce zhotovitele (SMP CZ a.s.):
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list ............ . ......... . . . . . . .hlašuje, že všechny uvedené 
údaje jsou pravdivé.

................................ Podpis ....tum
2cy /. u /s



PŘIJETÍ ZMĚNY
Posouzení změny:
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:
Nabídková cena byla posouzena ve vztahu k nabídkovému rozpočtu zhotovitele podle ustanovení odst. 4.6 SoD.
2) Odůvodnění dodatečných stavebních prací -  nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, 
realizovaných v tomto režimu je 339 951,77 Kč, tj. 0,16 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné 
zakázky, nepřekračuje 104.859.373,22 Kč, tj. 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky 
a současně

- celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, 
které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí 714 871,55 Kč tj. 0,34 % a nepřesahuje 
62.915.623,93 Kč, tj. 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zamítnutí změny

....... ........... ......... Podpis. . . . . . . .. Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zamítnutí změny

....... ....... ........ Podpis ..................................Datum

Zástupce objednatele:
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem 
této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti 
§ 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci 
víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení.

....... ............... ................

....... ......... ..............

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

..................................................t u m ....

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí / - zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. 
K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až 
po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že 
zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma 
smluvními stranami.



F115a_Změnový list

NÁVRH ZMĚNY číslo : 05/2019
Zhotovitel: Název, adresa

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 7. 11. 2019

Název akce:

Způsob poštou E-mailem- Faxem: osobně
odeslání/ 7.11.2019
předán í/datum:
Odkazy na specifikaci:

na výkresy: 
na rozpočtové podklady: 

________ na jinou část smlouvy: odst. 4.5 -  4.8 SoD
Popis a zdůvodnění změny:
Předmětem změny je

- provizorní propojení potrubí přítoku surové vody po dobu montáže definitivní přítokového potrubí DN 400,
- doplnění propojů s uzávěry mezi jednotlivými přítoky do ÚV z důvodu zachování výroby vody v potřebném 

množství,
- doplňující úpravy na potrubích jednotlivých přítoků pro souběžné osazení indukčních průtokoměrů, dodávaných 

provozovatelem.
Důvod záměr chyba v ehyba w \ / p o  í  

“ y  o o i jiné okolnosti:
vícepráce/méně
práce

objednatele projektové
dokumentaci

zhotovitele m n o  
1 1 I U U

X

Počet připojených listů výkresů změny:
Ocenění změny:

Celkem 698 579,05 Kč + DPH

Cena dle SoD (Kč):
ZL č. 01 (Kč)
ZL č. 02 (Kč)
ZL č. 03 (Kč)
ZL č. 04 (Kč)
ZL č. 05 (Kč)
Nově navržená cena díla: 

bez DPH

209.718.746,44
374.919,78
166.448,60
191.974,26
173.503,17
698.579,05

211.324.171,30

Změna navržené lhůty dokončení díla 
(číslem/slovy):

0 kalendářních dnů

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: 698.699,05 Kč bez DPH

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 698.579,05 Kč bez DPH, tj. 0,33 % nabídkové ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 
1.413.450,60 Kč bez DPH, tj. 0,67 % nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 0,00 Kč 
bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny. ____________________________________________________
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1
Zástupce zhotovitele (SMP CZ a.s.):
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně přílo 
údaje jsou pravdivé.

................................ Podpis . . .........  
.

a prohlašuje, že všechny uvedené

Datum ¿£< f/-



PŘIJETI ZMĚNY
Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:
Nabídková cena byla posouzena ve vztahu k nabídkovému rozpočtu zhotovitele podle ustanovení odst. 4.6 SoD.
2) Odůvodnění dodatečných stavebních prací -  nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, 
realizovaných v tomto režimu je 1 413 450,60 Kč, tj. 0,67 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné 
zakázky, nepřekračuje 104.859.373,22 Kč, tj. 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky 
a současně

- celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, 
které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí 1 413 570,60 Kč tj. 0,67 % a nepřesahuje 
62.915.623,93 Kč, tj. 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zamítnutí změny

........ .................... Podp.................. .. .. . .. .. .. . . . . . tum ttJ.LÍ').
Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zamítnutí změny

I...... . ...... ........ Podpis .................................Datum
2 6  / /  l o / ?

Zástupce objednatele:
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem 
této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti 
§ 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci 
víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení.

....... ............... ................

....... ......... .............. ..................... ... ................. . atum

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí / -zamtifHrií návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. 
K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až 
po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že 
zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto kjeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma 
smluvními stranami.


