
DODATEK Č. 1  KE SMLOUVĚ O DÍLO



358/2016
1 Smluvní strany

Objednatel: 
Město Černošice
se sídlem 
Riegrova 1209, 252 28 Černošice
IČ:

00241121
DIČ: 

CZ00241121
zastoupené Mgr. Filipem Kořínkem, starostou
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 
27-388063349/0800
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
METALL QUATRO spol. s r.o.
se sídlem: 
Vysoká Pec č.p. 600, 431 59 Vysoká Pec
IČO:    

61538213
DIČ:

CZ61538213
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 7746

zastoupený:

Miroslavem Štýbrem, jednatelem

bankovní spojení: 
Komerční banka a.s., pobočka Chomutov

číslo účtu: 

3293310267/0100 (dále jen „zhotovitel )

 (společně jen „smluvní strany“)
níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely tento dodatek číslo 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 14.9.2016 uzavřené mezi smluvními stranami na zhotovení díla „Nová radnice – rekonstrukce a přístavba budovy č.p. 259“ (dále jen „Smlouva“).

2 
Předmět dodatku
2.1 Tento dodatek byl uzavřen na základě vzájemné dohody smluvních stran, vyvolané nutností provedení stavebních prací a změn, které nebyly zahrnuty v uzavřené smlouvě o dílo ale jsou nezbytné pro další technologický postup prací a zároveň není možná změna dodavatele těchto prací.
2.2 Předmětem tohoto dodatku je úprava předmětu díla spočívající ve změně rozsahu plnění díla.
2.3 Jedná se o následující práce:

· vybourání vrchní části stávající jímky a zasypání zbylých prostor štěrkodrtí 
· odstranění zbývajících příček, původních omítek a některých konstrukčních vrstev podlah z důvodu jejich nevyhovujícího stavu 

· podstojkování a zabezpečení stropních konstrukcí v rozsahu všech podlaží do doby než bude vypracován návrh konstrukčních úprav na odstranění havarijního stavu 

· provizorní podepření nosného zdiva vloženou ocelovou konstrukcí, odstranění veškerého uvolněného zdiva, postupné prozdění a přikotvení železobetonové monierky 

· chemická injektáž zdiva v úrovni podlahy suterénu, provedení bezešvé bitumenové stěrky jako vnější svislé hydroizolace a provedení specielních sanačních omítek na vnitřních stěnách.
2.4 Cena za řádné provedení díla dle čl. 5.1 Smlouvy se tímto dodatkem mění takto:

           Navýšení ceny díla o 2 266 368,46 Kč bez DPH  (2 742 306,21 Kč s DPH)                  
2.5 Nová smluvní cena díla celkem činí 37 346 946,46 Kč bez DPH  a

                                                                     45 189 805,21 včetně DPH 
3 
Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
3.2 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.
3.3 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto dodatku a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
3.4 Město Černošice ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno Radou Města Černošice na její 82 schůzi konané dne 19.12.2016 tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 2. písm, m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto jeho právního úkonu.

3.5 Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení tohoto dodatku.
3.6 Přílohy:
-
změnový list č.6

-
změnový list č.11

-
změnový list č.1

-
změnový list č.3

-
změnový list č.14

-
cenová nabídka Metall Quatro na systémové řešení hydroizolací spodní stavby včetně méněprací za neprovedené práce
V Černošicích dne : ……………


 Ve Vysoké Peci dne:…………..

……………………………………….

……….
……………………………………

           Mgr. Filip Kořínek




Miroslav Štýbr
                   starosta 




     jednatel
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