Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO
a to ke smlouvě o dílo uzavřené dne 04.06.2018 mezi

I.

Smluvní strany

1.   

Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace


Sídlo:
Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava, Slezská Ostrava


Zastoupena:
Ing. Petrem Čolasem, ředitelem


IČ:
00373249


DIČ:
CZ00373249

 Bankovní spojení:    Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava

 Číslo účtu: 
2339761/0100
 Evidence dle Zřizovací listiny ze dne 22.5.2014, usnesení č. 2509/1014/32 ze dne 21.5.14
dále jen „objednatel“
2.    Firma: 
              INGESTA spol. s r.o.
 
 
       Sídlo: 
               Hasičská 550/50, Hrabůvka, 700 30 Ostrava

Zastoupen:

  xxx, jednatel
       IČ:

               25391194

DIČ:

  CZ25391194

Bankovní spojení:    KB a.s.

Číslo účtu:
 
  199904840257/0100
 Zapsaná ve VR: vedená u  KS v Ostravě, Oddíl C, vložka 17654

dále jen „zhotovitel“
dále též společně „smluvní strany“
II.

Základní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 04.06.2018 Smlouvu o dílo, jejímž účelem je zajištění realizace projektové dokumntace (PD) pro objekt pro krmná zvířata a sociální zázemí personálu (dále jen ,,smlouva“).

2. Dodatkem č. 1 ze dne 29.11.2018 se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro dokončení a předání celého díla: do 28.02.2019 s termínem pro podání žádosti o vydání sloučeného územního a stavebního řízení: do 31 dnů od nabytí účinnosti výjimky ze stavební uzávěry kutací jámy č. 7.
3. Dodatkem č. 2 ze dne 22.2.2019 se smluvní strany dohodly na rozšíření rozsahu díla - PD pro sloučené územní a stavební řízení i PD provedení  stavby a pro výběr zhotovitele stavby bude obsahovat rovněž slaboproud, přeložky inženýrských sítí (slaboproud, VO, NN) a provedení geologického vrtu pro založení objektu a na změně doby plnění takto - PD pro sloučené územní a stavební řízení do 28.2.2019, PD pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele stavby do 30.6.2019,  Zajištění vydání územního a stavebního povolení – inženýrská činnost  do 31.12.2019.                                 

4. Smluvní strany se tímto dohodly na změně smlouvy:
III. 

Změny smlouvy

1. V článku IV. smlouvy se mění doba plnění, a to tak, že v odstavci 1 se věta Zajištění vydání územního a stavebního povolení – inženýrská činnost do 31.12.2019 nahrazuje následujícím zněním:
Zajištění vydání územního a stavebního povolení – inženýrská činnost  do 31.12.2020

V ostatním zůstává předmětné ustanovení beze změn.

IV. 

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny, zejména výše ceny se nemění.
2. Tento dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

4. Objednatel upozorňuje zhotovitele na svou zákonnou povinnost zveřejňovat veškeré smlouvy a                   objednávky (včetně rámcových) v registru smluv, kdy hodnota plnění nebo předpokládaná hodnota           plnění přesáhne či může přesáhnout 50.000,-Kč bez DPH. Zhotovitel s tímto zveřejněním souhlasí.
V Ostravě dne 30.12.2019            


                      V Ostravě dne 30.12.2019 
 

………………………….                                                                   ………………………………..

           objednatel                                                                                                zhotovitel
Ing. Petr Čolas, ředitel                                                                                  Ing. xx
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