
Číslo jednací Prováděcí smlouvy: 27549/ENV/17

Číslo jednací dodatku Prováděcí smlouvy: ENV/2017/36952

DODATEK Č. 1

PROVÁDĚCÍ SMLOUVY O DÍLO

MŽP - OG - 25/17/SDD

k Rámcové smlouvě o dílo - část 1 ze dne 24. 11. 2015, CES: 150 018

SMLUVNÍ STRANY

Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
zastoupená RNDr. Martinem Holým, ředitelem odboru geologie a zástupcem náměstka

pro řízeni sekce ochrany přírody a krajiny, na základě písemného pověření

IČO:
bankovní spojeni:
číslo účtu:

(dále jen ,,Objednatel")

na straně jedné

a

00164801
ČNB Praha 1, Na Příkopě 28
7628001/0710

Sdruženi ,,Likvidace SDD - PKŮ + AZS " GIS - Oblast 1"

Za sdruženi jedná na základě plné moci vedoucí společník palivový kombinát Ústí, státní podnik (viz
příloha č. 4.1 Rámcové smlouvy). Sídlem sdruženi je sídlo vedoucího společníka na adrese: palivový
kombinát Ústi, státní podnik. Hrbovická 2, 403 39 Chlumec.

palivový kombinát Ústi, státní podnik
se sídlem: Hrbovická 2, 403 39 Chlumec
zastoupený: Ing. Petrem Lencem, ředitelem
IČO: 00007536
DIČ: CZ00007536
bankovní spojeni: Raiffeisenbank a.s., Ústi nad Labem
číslo účtu: 75 36 12 30 00/5500

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústi nad Labem, oddíl AXVlll, vložka
433

(dále také ,,vedoucí společník" nebo ,,PKŮ")



Až SANACE a.s.

se sídlem:
zastoupená:
IČO:
DIČ:
bankovní spojeni:
číslo účtu:

Pražská 53, 400 01 Ústi nad Labem
Ing. Jakubem Zavoralem Ph. D,, statutárním ředitelem
25033514
CZ25033514
ČSOB a.s.
129211415/0300

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústi nad Labem, oddíl B, vložka 1093

GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o.

se sídlem:
zastoupená:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Tleskačova 1329/16, 323 00 Plzeň
Ing. Pavlem Rusnokem, jednatelem spo|ečnost|
49196375
CZ49196375 plátce DPH
Raiffeisenbank im Stiftland eG, Plzeň
505930/8030

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 4319

Za sdruženi jedná: Ing. Petr Lenc, ředitel PKŮ

Kontaktní osoba: na základě plné moci, tel
e-mail:

(dále jen ,,Zhotoviteľ') na straně druhé

uzavřeli niže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1

(dále jen ,,Dodatek č. l")

Prováděcí smlouvy o dílo č. MŽP-OG-25/17/SDD

(dále jen ,,Prováděcí smlouva")

k Rámcové smlouvě o dílo - část 1 ze dne 24. 11. 2015, ČES: 150 018

(dále jen ,,Rámcová smlouva").
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Tímto Dodatkem č. 1 se předmětná Prováděcí smlouva mění a doplňuje takto:

I. 1

Změny Prováděcí smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že účinnosti tohoto Dodatku č. 1 se znění ČI. 3 Prováděcí smlouvy
mění a nově zní:

ČI. 3

Doba, místo a podmínky plněni

Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli nejdéle do 31. 3 2018 (dodací lhůta).

I. Ostatní ujednáni

||. 1 Ostatní ujednání Prováděcí smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění.

II. Závěrečná ujednáni

Ill. 1. NedIlnou součásti tohoto Dodatku č. 1 je jeho přIloha:

a) Žádost Zhotovitele o uzavřeni dodatku;

||| 2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platnosti originálu, přičemž
Zhotovitel obdrží dvě vyhotoveni a Objednatel také dvě vyhotoveni.

Ill. 3 Tento Dodatek č. 1 nabývá p|atnost| dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami
a účinnosti dnem uveřejněni v Informačním systému Registr smluv v souladu se zákonem
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany prohlašuji, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na
důkaz toho k němu připojuji svoje podpisy.

Objednatel Zhotovitel

V Praze, dne ĹĽ tli, 20/,}

Česká republika - Minist rstvo životního
prostře l

RNDr. Martin Holý, ře el odboru geologie
a zástupce náměstka p o řízeni sekce ochrany

přírody a krajiny

V Chlumci, d,, q 4'/. R'/7

Ing. P r Lenc
ř ditel

palivový kombinát Ústi, státní podnik
Vedoucí společník Sdružení

,,Likvidace SDI) - PKŮ + AZS "GIS - Oblast 1"
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.

RNDr. Martin Holý
ředitel odboru geologie a zástupce námčstka
pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65
IDO 10 Praha 1()

V Chlumci, 8. l l. 2017

Věc: Žádost o uzavření dodatku ke smlouvě MŽP - OG - 25/17/SDD, č. j. 27549/ENV/17

Dne 19. 4. 2017 uzavřela Česká republika - Ministerstvo životního prostředí na straně jedné a
palivový kombinát Ústí. státní podnik. jako vedoucí společník Sdružení ,.Likvidace SDI) -
PKŮ + AZS + GIS - Oblast l" na štranC druhC na základě Rámcové smlouvy - část l ze dne
24. ll. 2015. CES ISO 018, prováděcí smlouvu o dílo MŽP - OG - 25/17/SDD. č. j.
27549/env/17. jejímž předmčtem je Zabezpečení SDD ,,jáma ev.č. Ill" (Č.o.2687) v k.ú.
Teplice-Trnovany. (dále jen Smlouva).

V článku 3. odst. l této Smlouvy je dohodnuta dodací lhůta (dokončení prací) nejdéle
do 30. l l. 2017.

Při vyřizování střetů zájmů před provedením prací však Magistrát města Teplice - vznesl
požadavek na pro.jcdnání střetů zájmů na jednání Rady města.

Toto projednání a skutečnosti. které jsou uvcdcny v ph1oze této žádosii, .jako zápis
z provcdcnC kontroly konanC dnc h. 1(L 2017. 7půsohilo zpoždční s vydáním povdcní k
hornické činnosti.

lhvolujeme si Vás proto m)žádat c) uzavření Dodatku č. i Smlouvy. jchož pk'dničtcm by bylo
pr()d|oužcní dodací lhůty uvcdenC v článku 3. {kjs(. I. a (c) du ti. t 2()18.

Věřímc. že žádosti budclc moci vyhovčl.

Za SdruZcni l'
J.ikvidacc Sl)|) ľKij f /\'/.N f (:!S },',·

( :l)t

(;Ĺ·.( )(c·'j. j

ř,,,.,1,,.
Vl l



GEOtWt zajišťování nebo Iikvidncc SDD a OPDD/ ňQP-OG-25/17/SDD: Tcplicc. jáma l ll

ZÁPIS

z provedené kontroly konané dne 12. 10. 2017 (KDI)

1. Kontrolovaná akce:
Zabezpečení SDD ,,jáma ev. č. Ill (č. o. 2687)" v k. ú. Teplice - Trnovany
Zabezpečovatel: Sdružení ..Likvidace SDD - PKŮ + AZS + GIS - Oblast l"": Hrbovická 2.
403 39 Chlumec

Zhotovitel: AZ SANACE a.s., Pražská 53, 400 01 Ústi nad Labem

Číslo smlouvy Zabezpečovatele ze dne: MŽP-OG-25/17/SDD ze dne 30. 3. 2017 (Č. j.
27549/ENV/17)

Termin zahájení prací: 20. 4. 2017 geodetické zaměřeni

Termín ukončení prací: 30. ll. 2017 dle PS

K výše uvedené kontrole jsou uzavřeny následující dodatky: nejsou

2. Kontrola dokumentace
V průběhu kontroly byla kontrolována následující dokumentace:

l. Plán zabezpečení SDD .jáina cv. č. ] ] l (č. o. 2687)" v k. ú. Teplice - Trnovany -
návrh Plánu doručen GDO ll. 9.. připomínkován ze strany GDO, doposud
neschválena konečná verze - aktualizuje se s ohledem na připomínky GDO.

2. výkaz výměr a položkový rozpočet PIánu - návrh rozpočtu doručen spolu s Plánem
l l. 9.. připomínkován ze strany GDO, doposud neschválen - zpracovává se třetí
verze.

3. Oprávnění organizace k HČ (Č. j. SBS/27305/2016/OBÚ-04/1. č. oprávnění 2538)
vydané OBÚ pro území kraje Ústeckého v Mostě dne 23. 8. 2016.

4. Oprávněni organizace k ČPHZ (Č. j. SBS/27299/2016/OBÚ-04/1. č. oprávnění 2537)
vydané OBÚ pro území kraje Ústeckého v Mostě dne 23. 8. 2016.

5. Osvědčeni o odborné způsobilosti báňského projektanta (čj.
4094/II/06; předloženo duplikátem čj. 09036/201 1/02/001 ze dne 28. 3. 201 l) vydané
OBÚ v Kladně: v Praze dne 9. 6. 2006

ob!jednalcl Česká republika - Ministemvo Zivotniho prosttedi Zpracovatel' Gl.Otcst. a s . Šmahova 1244/1 l 2. 627 00 Brno



GEOtest 7.ajiM'ováni nebo likvidace SDD u OPDDt WP-OG-25/17/SDD; Tcpjice..jáina Ill

6. Osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu regulované činnosti závodní dolu
(čj. SBS 14505/2015/ČBÚ-21) vydané Českým báňským úřadem v

Praze dne 21. 5. 2015

7. Doklady o vyřešeni střetu zájmů:

- Souhlas se vstupem na pozemek, ,
souhlas podpisem na dopis ze dne 20. 7. 2017.

- Souhlas se stavbou, umístěním a se vstupem, Magistrát města Teplice, Odbor ŽP;
souhlasné stanovisko s podmínkou ochrany dřevin; čj. MgMT/2017/MO,
OŽP/Kol/121 ze dne 4. 9. 2017.

- Souhlas se stavbou, umístěním a se vstupem, Magistrát města Teplice, Odbor
dopravy; souhlasné stanovisko; čj. MgMT/092862/2017/MO, OD/Lan/17 ze dne
20. 9. 2017

- Souhlas s provedením prací a se vstupem, Statutární město Teplice, usnesením
rady města Teplice č. 0720/17 ze dne 22. 9 2017; sps-č.j. MgMT/092862/2017 ze
dne 27.9 2017.

- Vyjádřeni správců síti - bez konfliktu
8. pojistná smlouva Zabezpečovatele - vedoucího účastníka sdruženi - PKU Kladno s. p.:

uzavřena u Kooperativa pojišt'ovny a. s., Vienna Insurance Group pod č. 772 100820 l
v Liberci dne 2. 12. 2016 s platnosti ode dne 1. l. 2017 do31. 12. 2020.

3. Kontrola pracovišť
Práce nebyly doposud zahájeny. Byla provedena kontrola dokumentace a Plánu vC. rozpočtu
v sidle Zhotovitele.
Dne 4. 5. 2017 byla na lokalitě provedena za účasti zástupce Zabezpečovatele
a GDO terénni rekognoskace. z níž byl učiněn zápis. na základě
něhož byl zpracován Plán Průzkumu a zabezpečeni zabezpečeni SDD ..jáma cv. č. 111 (č. o.
2687)" v k. ú. Teplice - Trnovany. V Jámě byl dne 27. 7. 2017 proveden PNZ BZS Odolov.

4. Kontrola finančního plnění:
Práce doposud nebyly zahájeny, definitivní verze rozpočtu nebyla schválena, k čerpání financí
nedošlo.

Celková cena díla navržená Zabezpečovatdem Činí: l 513 799,14 KČ bez DPH, tj.
l 831 696,96 KČ vC. DPH s uplatněním indexu 41,9 % z cen Urs (3 129 205,09 kč bez
DPH, tj. 3 786 338,16 vC. DPH bez slevy z Urs)

Celková cena díla schválená GDO činí: konečná verze rozpočtu doposud neschválena
objednatel Česka republika - Ministerstvo živo(nlhn prosttedi 2 Zpracovatel GEOlcst. a.s Šmahova l244/112. 627 00 Brno



GEOtwt Zajišťováni nebo likviducc SDD a OPDD/ |QP-OG-25/17/SDD: 1'cplicc. jáina l Il

5. Průběh KD, doporuČení a opatření:
Kontrolní den byl proveden formou jednání v sidle Zhotovitele ohledně nastalé situace a
sporných bodů Plánu za účasti zástupců Zhotovitele:
a GDO

Během kontrolního dne byly projednány sporné položky rozpočtu a dohodnuty vyhovující.
Byly pro.jednány připomínky GDO k Plánu. na jejichž základě bude v několika bodech
aktualizován.

Zhotovitel přednesl nastalou závažnou komplikaci s dodací lhůtou (předáni díla) dle PS
z důvodu prodlení s vyřízením vyjádřeni odborů města Teplice a Rady města Teplice ohledně
povoleni vstupu a prací na dotčených pozemcích města Teplice, v k. ú. Trnovany. Hlavní část
prací (umístění jámy) se bude provádět na pozemku pí. Šotnerové, jejíž souhlas má Zhotovitel
delší dobu. Nicméně pro pokračováni v legislativním procesu Žádost o povolení HČ bylo
třeba mít vyřešené všechny střety zájmů. Souhlasné stanovisko bylo vydáno až po projednáni
Radou města Teplice 22. 9., dáno na vědomi 27. 9. 2017. Žádost o povoleni HČ byla podána
dne 29. 9. 201 7. V současné době tedy již není možné dílo provést v požadovaném termínu.

Chrono]oZie žádostí a souhlasů dle Zhotovitele:

Projekt 07.2017
Žádost o vstupy na pozemky 20. 7. 2017

Souhlas rady Města Teplice 20. 9. 2017
Podáni na OBÚ Most 29. 9. 2017

Požadavek na doplnění-změna trasy z důvodu vlastnictví pozemků cizími osobami
Žádost na doplněni město Teplice 5. 10. 2017

Souhlas doručen 30. 10. 2017

Zhotovitel tedy žádá z výše uvedených důvodů o dodatek Prováděcí smlouvy MŽP-OG-
25/17/SDD, č. j. 27549/ENV/17 ze dne 19. 4. 2017, změna v ČI. 3 Doba, místo a podmínky
plnění - předáni díla objednateli ze dne 30. 11. 2017 na 31. 3. 2018.

objcdnatcl' Česká republika - Ministerstvo Zivooniho prustkdi 3 Zpracovatel. GEOIcsl a.s . Šmahova 1244/1 12. 627 00 Brno



GEOtwt Zujištbváni nebo likviducc SDD a OPDD' MZP-OG-25/17/SDD: Teplice, jáma III

Vyjádření Zhotovitele:

Zhotovitel bude žádat o prodlouženi terminu realizace do 31. 3. 2018. Jako podklad dává
Zhotovitel k dispozici chronologii skutečnosti. Soupis je uveden připojen k zápisu z KD jako
Příloha č. 2 - chronologie skutečnosti.

Připomínky a poznámky zástupce GDO:

Vzhledem k nastalé situaci, kdy již není možné realizovat dílo v daném terminu a
k přihlédnutím k důvodům Zhotovitele uvedeným výše. GDO souhlasí a doporučuje
prodloužení doby plněni.

Objemy navržené Zhotovitelem jsou z pohledu GDO odůvodnitelné v situaci, kdy definitivní
hloubka jámy určená k likvidaci není s ohledem na propad povalu 100% známa (hloubka
jámy k povalu zjištěná pnz byla 23.5 m). Současný poval havarovaný do jámy a zakrytý
vrstvou zeminy nemusí ležet na stabilním podkladu z původního zásypu (jeho existence
nebyla dohledána), ale může být pouze rozepřen o jámovou výztuž, hrozí tedy odůvodnitelné
riziko, že po započetí prací dojde vahou nového zásypu k jeho propadu až do úrovně spodního
náraziště a tím otevřeni dalších volných prostor v jeho blízkosti. Pokud zmiňovaná situace
nenastane, rozpočet bude krácen. Objem zásypu bude účtován na základě skutečného
množství.
Zhotovitel dořeší podmínky Odboru ŽP magistrátu města Teplic - Zhotovitel projedná zásah
do porostu dřevin s místním orgánem přírody a krajiny.

Účastníci kontroly:

Za generálni dozor objednatele:

Za Zhotovitele:

Přílohy:

Příloha č. l - průvodní elektronický dopis s oznámením usneseni Rady města Teplice

Příloha č. 2 - chronologie skutečností
Objednatel Česká republika - Ministerstvo hvotniho prostřcdi 4 Zpracovatel GEOtcst. a.s . Šmahova 1244/1 12. 627 00 Brno



Příloha č. 1- průvodní elektronický dopis s oznámením usneseni Rady města Teplice

Posilám pro lnfór1nacl

" Datuni: 27.09.2017 16:02
" Přcdmčt: Oznámeni umcscni č. 0720/17 ze dne 22.9.2017 - PI
>

Dobrý den panc , zasilám omámeni usneseni č. 0720il7 íe 22.9.2017 . Omámeni Vám ašlu i přes
datovou schránku.

Omlouvám sc. že to tak trvalo.

přc,ji krásný zbytek dne

Maµ·tAmv' e)dd

Statutárni měsln Teplice



G) STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE
zastoupené ňnančnún odborein Magistrátu města Teplice,

odclělenhn jnnjetku městsi

Nťilllěstí Svobody 2 Tel.: +420417510111
415 95 Teplice Fax: +420417570629
www.teplice.cz IČ: 00266621

V Teplicích dne: 2017-09-27
Naše značka: FO-MJ/La/2397/6,
2397/7 a 2397/23 Trn.
Naše sps·č.j.: MgMT/092862/2017
Vaše značka:

AŽ Sanace a.s.
Pražská 53

400 01 Ústí nad Labem

Vyjádření vlastníka pozemků parc.č. 2397/6, 2397/7 a 2397/23 k.ú. Teplice-TrnovallY -
oznáínení usnesení RM

Oznan)lljelne Vám, že Vaše žádost ze dne 28.8.2017 ve věci vyjádření vlastníka
pozemků parc.č. 2397/6, 2397/7 a 2397/23 (úl. Potoční) k.ú. Teplice-Trnovany, byla
projednána Radou města Teplice dne 22.9.2017 s tímto výsledkem:

Rada města Teplice usneseníní č. 0720/17 ze dne 22.9.2017

l.souhlasí
s provedeníin akce a se vstupem
Potoční) k.ú. Teplice-Trnovany,
likvidace Jámy ev.č. Ill, pro AZ
předložené žádosti a za podmínek
dopravy ze dne 20.9.2017.

S pozdravem

Na vědomí: Odboru dopravy

do pozemků parc.č. 2397/6, 2397/7 a 2397/23 (úl.
v majetku Statlltáľl)ího města Teplice, za ílče]en1
Sanace a.s., Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem, dle
odboru životního prostředí ze dne 4.9.2017 a odboru

vedoucí oddělení majetku města

šImna l (cclkcm l)



Příloha č. 2 - chronologie skutečnosti

Při připravě výše uvedeného díla došlo k těmto skutečnostem:

4. 5. 2017 - Proběhlo první místní šetřeni na SDD jámy cv. číslo l l l - Johannes íl. přítonini za AZS
a za GDO .

5/2017 - Byl s HBZS Most koinunikován průzkum starého důlního SDD v první půlce měsíce června
2017. Z důvodu dovolených a cyri|olnetodejských svátků byl ujednán průzkum BZS Odolov
v alternativním termínu 27. 7. 2017.

22. 6. 2017 - Uskutečněn kontrolní den na SDD Hrob. V rámci tohoto kontrolního dne proběhla
prohlídka zástupci OBÚ jámy cv. číslo l ll - Johannes ll. kde bylo OBÚ sděleno, že zajištěni SDD
bude provádět naše společnost, přítomni za AZS za GDO , za OBÚ

27. 7. 2017 - Uskutečněn průzkum BZS Odolov. Dílo prozatiínnč zajištěno proti pádu osob prkennýin
bedněním. Na tento průzkun) navázalo konečné znění projektu zajištěni SDD.

Projednání s dotčenými úřady a osobami probíhalo v těchto termínech:
Dokončení pmjektu 07/2017
Žádost o vstupy na pozemky 20. 7. 201 7
Souhlas rady Města Teplice 20. 9. 2017
Podáni na OBÚ Most 29. 9. 2017
Zahájeni řízeni 28. 9. 201 7 - Požadavek na doplněni souhlasu se vstupy na pozeinky - změna trasy
z důvodu vlastnictví pozemků cizinci
Žádost na doplněni souhlasu se vstupy na pozemky podána do rady města Teplice 5. 10. 2017
Souhlas se doplnčnhn vstupů na pozemky doručen 30. 10. 2017
Předpoklad doplněni na OBÚ Most - pondělí 6. 11. 2017
Předpoklad ukončeni správního řízeni OBÚ Most s nabytím právni moci 12/ 2017

Vyhotovil:

V Ústi nad Labem dne 3. 11. 2017

Technický ředitel
AŽ Sanace a.sz
Pražská 53. 400 q] Ústi nad Labem
IČ: 25033514


