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DODATEK Č. 1
SMLOUVY 0 DÍLO

uzfflvřené dle š2586 a násl. zák. č. 89/2012 sb., občanského zákoníku (dále jen ,,02")

Smluvní strany

Objednatel:

Název:

Sídlo:

Zastoupen:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojenf:
Číslo účtu:

Město Zbiroh

Masarykovo náměstí 112, 338 08, Zbiroh
Michal Muravecký, starosta
00259225

CZOO259225

Objednatele jsou oprávněni dále zastupovat:
- ve věcech technických:
- koordinátor BOZP:

na straně jedné jako ,,objednatel"

a

Zhotovitel:

Sídlemť
IČ:
DIČ:
Zapsán:
Zastoupen:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

eSVe Stav s.r.o.

Benediktská 722/11, 110 00 Praha 1- Staré Město
26404826

CZ26404826

MS v Praze, oddíl C, vložka 215198

Osoba oprávněná jednat ve
věcech technických: stavbyvedoucí, ' " a - stavbyvedoucí

na straně druhé jako ,,zhotovitel"



I.

Preambule

1.1. Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo dne 15. 7. 2019 na základě zadávacího řízení k podlimitní
veřejné zakázce na stavební práce s názvem ,,Snížení energetícké náročností bytového domu č.p.
523 a 524, ul. Zd. Nejedlého, Zbiroh" (dále jen ,,zakázka") zadané ve zjednodušeném podlimitním
řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ,,zzvz"), mezi
objednatelem, jakožto zadavatelem zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným účastníkem.

Il.

Předmět dodatku

2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy o dílo o
vícepráce a s tím související změna ceny díla.

2.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ, na úpravě předmětu smlouvy o
dílo o vícepráce a méněpráce, podrobně specifikované v přílohách č. 1 a 2 tohoto dodatku č. 1,
kterou tvoří změnový list a položkové rozpočty. Jedná se o:
VÍcepráce:

* Úprava a doplnění elektroinstalace a výměna stropnic osvětlení sklepů - z důvodu technické
zastaralosti na základě žádosti ínvestora vyměněny staré stropnice za nové

* Truhlářská úprava sklepních kójí - důvodem je, že dřevěná konstrukce kójí zasahovala částečně
do osazovaného izolantu

* Vnější omítka stěn a stropu lod:ií 510m2 - důvodem je chybně uvedená hodnota v položkovém
rozpoČtu

Vyzdění lodžiových stěn - důvodem je, že po demontáži dřevěného obložení bylo zjíštěno
napadení dřevěné konstrukce hnilobou a dřevokaznými škůdci

* Vnitřní omítky lodžiových stěn - po vyzdění lodžiových stěn bylo nutné provést jejích novou
omítku.

Ménepráce:

* Izolace původních dřevěných lodžiových stěn a jejich zaklopení deskou OSB - bylo zaměněno
vyzdívkami z tvárnic Ytong

* Záměna omítky Marmolit a fasádní silikonovou omítku soklu - zdůvodu klímatíckých
podmínek (nízké teploty) nebylo možné provést omítku Marmolit

* Nebude proveden obrubník podél okapového chodníku - místo obrubníku bude provedeno
osazení dlaždic do betonu - jiná technologie po dohodě zhotovítele a TDI
Menší rozsah zemních prací souvísejících s provedením okapových chodríků vč. souvisejících
položek a skládkovného - z důvodu podzemních vedení před domem nelze bezpečně provést
výkop větší hloubky

* Menší rozsah ízolace soklu (-30m2) - souvísí s předchozím bodem
@ Nebyly osazeny podparapetní lišty - bylo použito jiné technologícké řešení rohu pod

parapetem.

Realizace dodatečných stavebních prací je nezbytná pro dokončení díla. Pokud by nebyly tyto
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dodatečné nepředvídatelné práce provedeny, nebylo by dílo kompletní a mohlo by být částečně
znehodnoceno.

V souvislosti s úpravou předmětu smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla
v rozsahu prací podrobně specifíkovaných v příloze č. 2 - položkový rozpočet dodatku.
Cena víceprací činí: 404.775,76 Kč bez DPH

Cena méněprací činí: - 251.587,31 Kč bez DPH

Celková cena díla se z toho důvodu změní. Dojde ke zvýšení celkové ceny o 153.188,45 Kč bez DPH,
v podrobnostech viz příložený položkový rozpočet.

Realízací této změny dojde ke zvýšení kvality díla. Provedením těchto změn nedojde k prodloužení
smluvního termínu pro dokončení díla.
Původní cena díla 6.752.806,- Kč bez DPH
Cena díle dle dodatku č. 1 6.905.994,45 Kč bez DPH

2.3. Cena za vícepráce bude uhrazena po dokončení víceprací na základě samostatně vystavené faktury
se splatností 30 druu ode dne doručení objednateli.

Ill.

Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatrí ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
3.2. Tento dodatek včetně jeho příloh tvoří úplnou dohodu mezi smluvnímí stranami ohledně předmětu

dodatku.

3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičernž každá ze smluvních stran obdrží po
dvou vyhotoveních.

3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy.

IV,

Schvalovací doložka

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo byl schválen Zastupitelstvem města Zbiroh dne 11.12.2019
usneser'ím č. 80.

V.

Přílohy dodatku

Nedílnou součástí tohoto dodatku se stává následující příloha:
Příloha č. 1:- Změnové listy, vč. výkresu a aktualízovaného PENB
Příloha č. 2:- Položkové rozpočty

Ve Zbirohu dne /j - 4 Á - J!-A 'f '» /.%

za objednatele" za zhotovitele
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