evidenéni ¢islo objednatele: 00002/2020

Dodatek ¢.3
ke smlouvé o dilo €. zhotovitelee  013/2018,
¢. objednatele: 00070/2018

. Rekonstrukce a moder nizace stravovaciho provozu a distribuce

Lidel pro nemocnici Varnsdorf*
uzaviené podle zakona ¢. 89/2012 Sh. — ob¢anského zakoniku, zeiména § 2586 anasl.,
v platném znéni (déle jen ,, Ob¢ansky zakonik")

Objednatel: Meésto Varnsdorf, namésti E.BeneSe 470, Varnsdorf

Sidlo: Namesti E.BeneSe 470, 407 47 Varnsdorf

IC: 00261718

Bank.spojeni: [ NG

Zastoupeny: Ing. Stanislavem Hor&kem, starostou mésta

Osoba opréavnéné jednat ve vécech technickych: Ing. Jaroslav Berdnek, Petr Simek
( daejen objednatel )

a

Zhotovitel: TERMI sr.o.

Sidlo: Pohrani¢ni stréze 2047, 407 47 V arnsdorf
IC: 250 326 40
DIC: CZ25032640

Zapsany v obchodnim rejstiiku: vedeném u Krajského soudu v Usti n/L, oddil C 13543

Bank.spojent: F
Cido Gétu:
Zastoupeny: Jaroslav Dostdl DiS. - jednatel
Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych:  Jiti Pavlu DiS. -
Jaroslav Dostdl DiS. — I
Ales Kopecky — I
( ddejen zhotovitel )

.
Smluvni strany se timto dodatkem dohodly na nésledujici zmén¢ shora citované smlouvy o
dilo.
Vzhledem ke zvySenému objemu praci (v dusledku provadéni vyvolanych vicepraci) a k
technol ogickym postupum se prodluZuje doba nezbytna pro dokonéeni dila.

Timto navrhovanym dodatkem se vySe uvedena smlouva o dilo se upravuje v casti Il ¢l. 3
,» rerminy plneni* takto:
Cl.3
Terminy plnéni

Termin ukonc¢eni stavebnich praci: 05/2020
Termin predani a prevzeti dila 30.05.2020
piedpoklédany datum pocatku béhu zarueni [haty: 30.05.2020



Il.
Ostatni ustanoveni vySe uvedené smlouvy o dilo tieda timto dodatkem se némi a
zastavaji v platnosti.
Uzaweni tohoto dodatku smlouvy o dilo bylo odsouhlasemnesenim¢.135/2019
zastupitelstva gstadne 28.11.2019.

Tento dodatek je vypracovan ve 4 vyhotovenich,chnikazdy ma platnost originalu.

Objednatel obdrzi 2 vyhotoveni, zhotovitel obdrZiyRotoveni.

Ve Varnsdorfu, dne: ...... ..... ...

(objednatel) (zhotovitel)
Ing. Stanislav Hok&k, starosta sta



