
                          registrační číslo projektu: EHP-CZ06-OV-1-037-2014

ZMĚNOVÝ LIST

Evidenční číslo: ZL č. 6
Navrhovatel změny:                                                            Datum předložení:VYKRUT zahradní služby a.s. Datum předložení:……………………

Finanční dopad změny: navýšení úspora bez fin. vazby

Schvalovací proces: organizace / datum / jméno / podpis

Technický dozor investora:

Vrbová 960, 251 68 Všedobrovice, Kamenice

Datum:           …………….

Objednatel: Botanický ústav AV ČR, v.v.i.
Zámek 1, 252 43 Průhnonice

Datum:           ………….

Autorský dozor: Ing. arch. Martin Laštovička - ATELIÉR NA STOUPÁCH

Datum:           ………………. Ing. arch. Martin Laštovička

Zhotovitel: VYKRUT zahradní služby a.s. Petr Vykrut

Pavlovova 3048/40, 70030 Ostrava-Zábřeh

Datum:           ………..

Přílohy:  Rozpočet

Ing. Jana Kohlová

Ing. Jana Kohlová

Památková obnova Podzámeckého alpina

Ing. Ivan Staňa

Specifikace změny: D034. Opěrná zeď pod hlavní přístupovou cestou - železné kruhy ve velké 

opěrné zdi



-                

 OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ

Popis změny: D034. Opěrná zeď pod hlavní přístupovou cestou - železné kruhy ve velké opěrné zdi

Návrh ohodnocení změny 47 500,00 Kč

Změna potřeb pro údržbu - zlepšení přístupu k patě zdi.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Předmětem méněpráce je nerealizovaná dodávka a montáž kovářských výrobků - železné kruhy do kamenné zdi, které měly 

sloužit pro případnou instalaci lešení.

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody): 

Na základě změny potřeb pro údržbu zdí nebudou železné kruhy ve zdi realizovány.  Během realizace se zlepšil přístup k patě zdí 

a kruhy již nebudou potřebné. Celkem nebude realizováno 25ks závěsných kruhů kovářsky zpracovaných (pol.98).    Souhlas 

autorského dozoru a zástupce památkové péče viz zápis z kontrolního dne 12.5.2016 bod.8.

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

Datum: …………….

Vyjádření TDI :

TDI souhlasí s realizací dle předloženého návrhu.

Vyjádření AD :

AD souhlasí s realizací dle předloženého návrhu.

Zpracoval: za zhotovitele (jméno/podpis): Petr Vykrut

viz. rozpočet uvedený v příloze

Datum: ………………

Převzal: za objednatele (jméno/podpis): Ing. Ivan Staňa


