
                          registrační číslo projektu: EHP-CZ06-OV-1-037-2014

ZMĚNOVÝ LIST

Evidenční číslo: ZL č. 8
Navrhovatel změny:                                                            Datum předložení:VYKRUT zahradní služby a.s. Datum předložení:……………………

Finanční dopad změny: navýšení úspora bez fin. vazby

Schvalovací proces: organizace / datum / jméno / podpis

Technický dozor investora:

Vrbová 960, 251 68 Všedobrovice, Kamenice

Datum:           …………….

Objednatel: Botanický ústav AV ČR, v.v.i.
Zámek 1, 252 43 Průhnonice

Datum:           ………….

Autorský dozor: Ing. arch. Martin Laštovička - ATELIÉR NA STOUPÁCH

Datum:           ………………. Ing. arch. Martin Laštovička

Zhotovitel: VYKRUT zahradní služby a.s. Petr Vykrut

Pavlovova 3048/40, 70030 Ostrava-Zábřeh

Datum:           ………..

Přílohy:  Rozpočet

Ing. Jana Kohlová

Ing. Jana Kohlová

Památková obnova Podzámeckého alpina

Ing. Ivan Staňa

Specifikace změny: D0393. Zídka nad studánkou 



-                

 OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ

Popis změny: D0393. Zídka nad studánkou 

Návrh ohodnocení změny 234 281,42 Kč

Důležitá zídka nad studánkou, podpírající cestu, u nichž došlo k výraznému  zhoršení statiky (vyvrácení, podemletí atd.) vlivem 

hydrogeologických poměrů (silné podmáčení, puklinové vývěry pramene).

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Jedná se o rozšíření rozsahu prací v rámci stavebního objektu D039. Z technického hlediska nelze oddělit a samostatně zadat.

Předmětem víceprací je rozebrání - demolice stávající zídky, odkopávky, naložení a odvoz zeminy pro nové základy a drenáže, 

zhotovení nových základů, vč. očištění skalních výchozů, položení drenáží,  dodávka a montáž kari sítí, výstavba nové kamenné 

zdi do betonu vč. zakončení břidlicovými deskami - "hlavou". Přesná specifikace rozsahu prací je součástí přílohy.

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody): 

Jedná se o nově navrženou opravu stávající zídky nad studánkou. U stávající zdi od zpracování projektu došlo vlivem 

hydrogeologických poměrů (silné podmáčení, puklinové vývěry pramene) k výraznému zhoršení statiky zídky (vyvrácení, podemletí 

atd.).  Zídka byla rozebrána a postavena nová s betonovým základem. Původního kamen ze zídky nad studánkou byl přesunut k 

výstavbě zdí pod baštou a zídka byla vystavěna z nového kamene z kamenolomu.

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

Datum: …………….

Vyjádření TDI :

TDI souhlasí s realizací dle předloženého návrhu.

Vyjádření AD :

AD souhlasí s realizací dle předloženého návrhu.

Zpracoval: za zhotovitele (jméno/podpis): Petr Vykrut

viz. rozpočet uvedený v příloze

Datum: ………………

Převzal: za objednatele (jméno/podpis): Ing. Ivan Staňa


