
                          registrační číslo projektu: EHP-CZ06-OV-1-037-2014

ZMĚNOVÝ LIST

Evidenční číslo: ZL č. 9
Navrhovatel změny:                                                            Datum předložení:VYKRUT zahradní služby a.s. Datum předložení:………

Finanční dopad změny: navýšení úspora bez fin. vazby

Schvalovací proces: organizace / datum / jméno / podpis

Technický dozor investora:

Vrbová 960, 251 68 Všedobrovice, Kamenice

Datum:           …………….

Objednatel: Botanický ústav AV ČR, v.v.i.
Zámek 1, 252 43 Průhnonice

Datum:           ………….

Autorský dozor: Ing. arch. Martin Laštovička - ATELIÉR NA STOUPÁCH

      Na Stoupách 436/18, 586 01 Jihlava

Datum:           ………………. Ing. arch. Martin Laštovička

Zhotovitel: VYKRUT zahradní služby a.s. Petr Vykrut

Pavlovova 3048/40, 70030 Ostrava-Zábřeh

Datum:           ………..

Přílohy:  Rozpočet

Ing. Jana Kohlová

Ing. Jana Kohlová

Památková obnova Podzámeckého alpina

Ing. Ivan Staňa

Specifikace změny: D0341. Opěrná zeď pod hlavní přístupovou cestou



-                
viz. rozpočet uvedený v příloze

Datum: ………………

Převzal: za objednatele (jméno/podpis): Ing. Ivan Staňa

Datum: …………….

Vyjádření TDI :

TDI souhlasí s realizací dle předloženého návrhu.

Vyjádření AD :

AD souhlasí s realizací dle předloženého návrhu.

Zpracoval: za zhotovitele (jméno/podpis): Petr Vykrut

 OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ

Popis změny: D0341. Opěrná zeď pod hlavní přístupovou cestou

Návrh ohodnocení změny 237 528,78 Kč

Při zpracování projektu nebyla tato skutečnost zjistitelná. Větší části zdiva se uvolňovaly až během rozebírání zdi z důvodu 

nestability zdi vyzděné na sucho a nestabilního podloží. Kámen byl navětralý ze zadní strany zdi a zvětralost nebyla patrná.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Jedná se o rozšíření rozsahu prací v rámci stavebního objektu D034. Z technického hlediska nelze oddělit a samostatně zadat.

Předmětem víceprací je rozšíření plošné opravy poškozených částí zdi z lešení opatrným rozebráním poškozených částí, 

zaražením trnů pro propojení nové a staré části, dále výstavba nové kamenné zdi vč. předezdívání stávajícího zdiva a vyčištění 

původního zdiva, odvoz. Přesná specifikace rozsahu prací je součástí přílohy. 

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Vícenáklady vznikly z důvodu nekvalitního kamene. Během rozebírání stávající zdi bylo zjištěno, že většina původního kamene je 

silně navětralá a během manipulace s kamenem se rozpadá. Část kamene byla probetonována při pozdějších opravách, které 

nebyly vidět pod vegetací.  Zároveň pod vegetací byla objevena další cihelná a žulová část, kterou bylo nutno vyměnit. Při 

postupných vysprávkám musela být rozebrána větší část, než se původně předpokládalo z důvodu nestability zdi vyzděné na 

sucho.

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:


