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ZMĚNOVÝ LIST

Evidenční číslo: ZL č. 14
Navrhovatel změny:                                                            Datum předložení:VYKRUT zahradní služby a.s. Datum předložení:……………………

Finanční dopad změny: navýšení úspora bez fin. vazby

Schvalovací proces: organizace / datum / jméno / podpis

Technický dozor investora:

Vrbová 960, 251 68 Všedobrovice, Kamenice

Datum:           …………….

Objednatel: Botanický ústav AV ČR, v.v.i.
Zámek 1, 252 43 Průhnonice

Datum:           ………….

Autorský dozor: Ing. arch. Martin Laštovička - ATELIÉR NA STOUPÁCH

Datum:           ………………. Ing. arch. Martin Laštovička

Zhotovitel: VYKRUT zahradní služby a.s. Petr Vykrut

Pavlovova 3048/40, 70030 Ostrava-Zábřeh

Datum:           ………..

Přílohy:  Rozpočet

Ing. Jana Kohlová

Ing. Jana Kohlová

Památková obnova Podzámeckého alpina

Ing. Ivan Staňa

Specifikace změny: D036. Vstup do sklepa a okolní zídky - suchá zídka u Podzámeckého rybníka



-                

 OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ

Popis změny: D036. Vstup do sklepa a okolní zídky - suchá zídka u Podzámeckého rybníka

Návrh ohodnocení změny 131 886,56 Kč

Hlava zdi byla skrytá pod hustou vegetací a nebylo možné se k ní dostat. Bylo nutné vizuálně sjednotit starou a novou zeď.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Jedná se o rozšíření rozsahu prací v rámci stavebního objektu D036. Z technického hlediska nelze oddělit a samostatně zadat.

Předmětem vícepráce je rozšíření prací při opravě zdi - došlo k opravě poškozených chybějícich desek a opravě navazujících částí 

zdí. Z tohoto důvodu byly rozšířeny práce spojené s odkopávkou stávajícího terénu, naložení a přemístění výkopku po 

provedených odkopávkách, bylo provedeno rozebrání poškozených částí zdi, zhotoveny nové kamenné zdi a instalace "hlavy" 

kamenných desek. Přesná specifikace rozsahu prací je součástí přílohy.

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody): 

Po odstranění vegetace bylo zjištěno, že hlava suché zdi se rozpadá a je značně navětralá a hrozí uvolnění jednotlivých kamenů.  

Byla navržena její oprava a napojení na novou zeď u Podzámeckého rybníka.

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

Datum: …………….

Vyjádření TDI :

TDI souhlasí s realizací dle předloženého návrhu.

Vyjádření AD :

AD souhlasí s realizací dle předloženého návrhu.

Zpracoval: za zhotovitele (jméno/podpis): Petr Vykrut

viz. rozpočet uvedený v příloze

Datum: ………………

Převzal: za objednatele (jméno/podpis): Ing. Ivan Staňa


