Pamatkova obnova Podzameckého alpina
registracni ¢islo projektu: EHP-CZ06-OV-1-037-2014

ZMENOVY LIST
Evidencni gislo: ZL ¢. 16
Navrhovatel zmény: VYKRUT zahradni sluzby a.s. Datum piedlozeni:............cceuveneeen.

Specifikace zmény: D061. Muléovani jalovcového svahu

Finan¢ni dopad zmény: navySeni aspora bezfin—vazby

Schvalovaci proces: organizace / datum / jméno / podpis

Technicky dozor investora: Ing. Jana Kohlova
Vrbova 960, 251 68 VSedobrovice, Kamenice

Datum: ...l Ing. Jana Kohlova

Objednatel: Botanicky ustav AV CR, v.v.i.
Zamek 1, 252 43 Prihnonice

Datum:  ............. Ing. lvan Stana

Autorsky dozor: Ing. arch. Martin Lastovi¢ka - ATELIER NA STOUPACH

Datum: i Ing. arch. Martin Lastovicka

Zhotovitel: VYKRUT zahradni sluzby a.s. Petr Vykrut
Pavlovova 3048/40, 70030 Ostrava-Zabreh
Datum:  ...........

Pfilohy: Rozpocet



OZNAMENI O ZMENE

Popis zmény: D061. Mulé¢ovani jalovcového svahu

Predmétem viceprace je dodavka a rozprostfeni mul€ovaci klry. Pfesna specifikace rozsahu praci je souéasti prilohy.

zdlUvodnéni nezbytnosti zmény (pozadavek OPP, technické diivody):

U vysadeb jalovcl na svahu s hatovanim nebylo navrzeno mul€ovani vysadeb v projektové dokumentaci. Vzhledem k extrémnim
teplotam v prabéhu poslednich dvou letnich obdobi, AD a TDI doporugili mul€ovani vysadbeb z diivodu zamezeni ztraty padni
vlhkosti.

zdlUvodnéni pricin event. nepiredvidatelnosti zmény:

Extrémni teploty v prlibéhu poslednich dvou letnich obdobi.

zdlivodnéni nemoznosti oddéleni praci a samostatného zadani:

Jedna se o rozSifeni rozsahu praci v ramci stavebniho objektu D061. Z technického hlediska nelze oddélit a samostatné zadat.

Navrh ohodnoceni zmény 72 278,75 K¢
viz. rozpocet uvedeny v priloze

Vyjadieni TDI :

TDI souhlasi s realizaci dle pfedlozeného navrhu.

Vyjadreni AD :

AD souhlasi s realizaci dle pfedlozeného navrhu.

Zpracoval: za zhotovitele (jméno/podpis): Petr Vykrut

Datum: ..................

Pievzal: za objednatele (jméno/podpis): Ing. Ivan Stana

Datum: ................




