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	Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru na akci:

„Stavební úpravy a přístavba školy, části budov B a C, Základní školy a Mateřské školy Kroměříž, F. Vančury“

 dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 




1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel


          :
   Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury
Sídlo
:
F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříž
Statutární orgán
:
Mgr. Ludmila Kočí ředitelka školy
Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních
:
Mgr. Ludmila Kočí ředitelka školy
b) ve věcech technických
:
Mgr. Ludmila Kočí ředitelka školy
IČ
:
47935928
DIČ
:
CZ47935928
Bankovní ústav
:
Komerční banka Kroměříž
Číslo účtu
:
8323710257/0100
Tel.
:
xxx
E-mail
:
xxx
1.2. Zhotovitel


          :
AKTEprojekt s.r.o
Sídlo
:
Kroměříž, Kollárova 629
Statutární orgán
:
s.r.o
Zapsán v obchodním rejstříku
:
KS-obch. Rejstřík  Brno, Husova 15, oddíl C  vložka  47999
Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních 
:
Ing.arch. Milan Krouman
b) ve věcech technických
:
Ing.arch. Milan Krouman
IČ
:
26960834
DIČ
:
CZ26960834
Je / není plátcem DPH
:
plátce DPH
Bankovní ústav
:
ČSOB
Číslo účtu
:
194654220/0300
Tel. / Fax
:
 xxx
E-mail
:
 xxx
Dodatek č. 1 smlouvy č. ZSMSKM/2559/2019 (číslo zhotovitele: P13-19) ze dne 10.12.2019 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny termínu předání projektové dokumentace pro provádění stavby. 
2. Předmět dodatku 
2.1 Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele z objektivního důvodu dohodly na prodloužení termínů plnění díla. Objektivním důvodem je v tomto případě skutečnost, že došlo ke změně rozsahu projekčních prací. Objednatel musel reagovat na změnu projektu vzhledem k úpravě financování projektu. Lhůta, o kterou je doba plnění díla prodloužena, odpovídá celkové lhůtě, se kterou se počítalo v rámci přípravy výběrového řízení na zpracování předmětu plnění.
3. změny ve smlouvě o dílo
3.1. Článek 3. Termíny a místo plnění, odst. 3.1 se upravuje následovně:

Projektová dokumentace pro provádění stavby dle odst. 2.1. v termínu do 8.02.2020.
4. Závěrečná ustanovení

4.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
4.3. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

4.4. Dodatek se vyhotovuje v 5 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

	V Kroměříži dne 9. 1. 2020
	
	V Kroměříži dne 9. 1. 2020

	
	
	

	
	
	

	………………………………………….
	
	………………………………………….

	za objednatele
	
	za zhotovitele

	Mgr. Ludmila Kočí
	
	Ing. arch. Milan Krouman

	ředitelka
	
	jednatel
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