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Dodatek č. 5  
ke smlouvě o dílo č. 3002H1150031 ze dne 12. 8. 2015 
 

I. 
Účastníci smlouvy 

Objednatel: 
 
Národní památkový ústav 
státní příspěvková organizace  
IČ 75032333, DIČ CZ75032333 (osoba nepovinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
ve znění pozdějších předpisů) 

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana 

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, s územní 
působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina 
 
Doručovací adresa: 
 

Národní památkový ústav 
Územní památková správa v Českých Budějovicích,  
Náměstí Přemysla Otakara II. 34 
370 21 České Budějovice  
 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel  

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXX XXXXXXXXX, investiční referent 

 
Zhotovitel:  
 
Obchodní firma:  ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. 
se sídlem:  Třebíč, V. Nezvala 56/68, PSČ 674 01 
IČ:  607 53 013 
DIČ:  CZ 607 53 013 
bankovní spojení:  ČS a.s.  

č. ú.: 1521589329/0800   
zastoupená:  XXXXXXXXX XXXXXXXXX, jednatelem 

 XXXXXXXXX XXXXXXXXX, jednatelem  

 XXXXXXXXX XXXXXXXXX, jednatelem 

 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: XXXXXXXXX XXXXXXXXX, jednatel 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXX XXXXXXXXX, manažer projektu 

 
1.1. Zhotovitel je právnickou osobou zřízenou podle českého práva, a to obchodní společností zapsanou v obchodním rejstříku 

vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 19429. 

 
Zhotovitel prohlašuje, že mu v souladu s ustanoveními zákona č. 455/91 Sb. (Živnostenský zákon v platném znění) byly vydány 
živnostenské listy a koncesní listiny na předmět podnikání: provádění staveb, jejich změn a odstraňování (např. provádění 
staveb, jejich změn a odstraňování, apod. dle požadavku zadavatele).  
 
 

1.2. Objednatel je právnickou osobou, státní příspěvkovou organizací zřízenou podle českého práva Ministerstvem 
kultury ČR. 
  
Objednatel na základě zřizovací listiny vykonává právo hospodaření s nemovitým majetkem státu:  
  

Státní hrad a zámek Český Krumlov – Latrán čp. 232 
 

Nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Českém Krumlově, LV č. 1568, obec a k. ú. Český 
Krumlov. 

https://ess.npu.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=79714&cislo_spisu2=2016&doc_id=1000856721
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1.3. Uvedení účastníci smluvního vztahu uzavírají tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo. 

  
 

II.  
Předmět dodatku č. 5 (dále jen dodatek) 

 
 2.1. Dodatkem č. 5 se mění termín dokončení realizace díla  
 

„SHZ Český Krumlov – Centrum studijních pobytů - stavební 
obnova a zabezpečovací technika - Část 1 - Stavební obnova“ 

 
 
 

III. 
Provedení díla - lhůty plnění: 

 
3.1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících lhůtách:  

  
Původní dle smlouvy o dílo a dodatku č. 3: 

 
A/ zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy oběma stranami, po protokolárním předání staveniště 

  
B/ dokončení a předání předmětu díla: 17. 10. 2016 
 
Nové znění dle dodatku č. 5: 
 
A/ zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy oběma stranami 

  
B/ dokončení a předání předmětu díla: 18. 11. 2016 
 
Zdůvodnění změny dokončení a předání předmětu díla: 

Změna data dokončení projektu je vyvolána koordinací dokončovacích stavebních a restaurátorských prací, jejich změn, 
v souvislosti s realizací dílčích procesů a postupů. Jedná se o nezbytné, koncepční a realizační práce na interiérovém vybavení 
Centra studijních pobytů (vybavení interiéru pokojů, postele, skříně, stoly, vstupní recepce, zádveří, apod.), které mají velmi 
úzkou návaznost a zásadní konstrukční propojení na dokončované stavební konstrukce a prvky (zejména truhlářské prvky, 
dřevěné obklady interiérů, SDK konstrukce, podlahy 1. NP, závěrečné kompletace EI, ZI, apod.) Požadavek na dokončení 
těchto koordinovaných procesů a postupů v pozdějších termínech oproti původnímu předpokladu, a tím prodloužení realizace 
jednotlivých aktivit, byl vyvolán především nutností a náročností požadovaného výstupu stavební a restaurátorské obnovy 
interiéru a exteriéru významné kulturní památky, památky UNESCO s cílem rehabilitace objektu. Smluvní strany se dohodli na 
prodloužení termínu dokončení díla do 18. 11. 2016. 
 
  

 XVI. 
Závěrečné ustanovení 

16.1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

  
  
16.2. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních.  

  
16.3. Účastníci prohlašují, že dodatek uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni či za nápadně 

nevýhodných podmínek. Dodatek je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ess.npu.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=79714&cislo_spisu2=2016&doc_id=1000856721
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Na důkaz tohoto prohlášení k ní připojují své podpisy. 
 
 

 
V Českých Budějovicích dne: 12. 10. 2016 V Třebíči dne: 12. 10. 2016  
 
 
 
 
 
 
 
 …………………………………. …………………………………. 

 Národní památkový ústav  ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. 
 ÚPS v Č. Budějovicích  XXXXXXXXX XXXXXXXXX, jednatel 

          Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel  
  
 objednatel zhotovitel 
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