
Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 5.3.2019, uzavřené mezi níže uvedenými 

smluvními stranami (dále jen „ Smlouva“)

„11/338 Žehušice - hr. oblasti, PD“

Číslo smlouvy Objednatele: 665/00066001/2019 
Číslo smlouvy Poskytovatele: 201908

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
se sídlem: Zborovská81/11, 15021 Praha5 - Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

dále jen „Objednatel“ na straně jedné
a

FORVIA CZ s.r.o.
se sídlem: Kolínská 1, 290 01 Poděbrady
IČO: 029 92 485
DIČ: CZ02992485

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 226198 
jejímž jménem jedná Ing. Jiří Volek

dále jen „Poskytovatel“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., § 1758 a § 
1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) věznění 
pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“).

Smluvní strany konstatují, že z objektivních důvodů, které nejsou na straně Objednatele ani 
Poskytovatele, neboť se týkají dodatečně zjištěných skutečností, jež nebylo možné dopředu 
předvídat, neboť vznikly až po uzavření Smlouvy, vzniká potřeba rozšíření Předmětu Smlouvy.

Dne 1.6.2019 nabyla účinnosti vyhl. MPO č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je 
asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem. Dle ustanovení tohoto nového 
právního předpisuje nutné již provedenou diagnostiku vozovky doplnit o příslušné zkoušky a 
zatřídění stávajících asfaltových směsí podle obsahu PAU.



Jedná se o práce nezbytné k dokončení díla a s těmito okolnostmi byl Objednatel 
Poskytovatelem průběžně seznamován. Uvedeným požadavkem objektivně vznikají 
Poskytovateli vícenáklady, které nebylo možné předvídat.

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Přílohy č. 2 Smlouvy „Oceněný
soupis“:

Projektová dokumentace : 11/338 Žehušice hr. oblasti, PD

Rozpočet;
Popis Cena bez DPH

Geodetické zaměření, zajištění mapových 
podkladů

180 000,00 Kč

Projektová dokumentace ve stupni DUR 380 000,00 Kč

Inženýrská činnost k DUR vč. Poplatků 250 000,00 Kč

Zjištění a zákres stávajících inženýrských sítí 50 000,00 Kč

Projektová dokumentace ve stupni DSP 340 000,00 Kč

Záborový elaborát 50 000,00 Kč

Inženýrská činnost k DSP vč. poplatků 170 000,00 Kč

Zajištění pravomocného SP / ohlášení stavby / 
oznámení o údržbových pracích

50 000,00 Kč

Prjektová dokumentace PDPS vč. DIO 250 000,00 Kč

Položkový rozpočet vč. vyhotovení soupisu prací 100 000,00 Kč

Reprografie 50 000,00 Kč

Provedení zkoušek a zatřídění stávajících 
asfaltových směsí podle obsahu PAU

54 350,00 Kč

Celkem 1924 350,00 Kč

*) Pozn. Výkon autorského dozoru bude fakturován podle skutečnosti

Předpokládaný počet 
hodin

Kč bez DPH
Cena celkem 

(AD*)

Výkon autorského dozoru 85 600 51000

Cena celkem 1975 350,00 Kč
DPH 21% 414 823,50 Kč
celkem s DPH 2 390 173,50 Kč
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Smluvní strany se dohodly, že se doplňuje cena za poskytování služeb o položku zkoušek a
zatřídění stávajících asfaltových směsí podle obsahu PAU v souladu s vyhl. MPO č.
130/2019 Sb. ‘

2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech splatností originálu, z nichž

Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel obdrží dva (2) stejnopisy.
4. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek uzavírá svobodně a vážně, že

považuje obsah Dodatku za urěitý a srozumitelný a že jsou ji známy všechny
skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující.

5. Nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1 tvoří nové znění přílohy Smlouvy - Oceněný
soupis.

V Říčanech dne_________ V Praze dne_________

Krajská správa a údr^az pilnic
Středočeského kraje, /příspěvková
organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

FORVIA CZ s.r.o.
Ing. Jiří Volek, jednatel
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