
Dodatek č.1 smlouvy o dílo 
uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“) 
č. smlouvy zhotovitele:   

č. smlouvy objednatele (CES): E639 – S – 4054/2019 

s názvem 

„Vyškov na Moravě SSZT – oprava“ 

Čl. 1. Smluvní strany  
1.1. Objednatel: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
sídlo:    Praha 1- Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO:        70994234 
DIČ:     CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
zastoupen:   Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno 
bankovní spojení:    
č. účtu:       
 
Zastoupení ve věcech smluvních: 
Ing. Liborem Tkáčem, ředitel Oblastního ředitelství Brno 
 
Zastoupení ve věcech technických:   
  

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů (faktur): 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 688/26, Brno, 
PSČ 611 43  

Na daňových dokladech (fakturách) musí být uveden název firmy objednatele s jeho sídlem: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 
110 00 
 
na straně jedné (dále  jen „objednatel“) 
 
 

1.2. Zhotovitel: 
Beskom CZ s.r.o. 
sídlo:    U Svitavy 2, Brno 618 00 
IČO:        29384273 
DIČ:    CZ29384273 
 
zastoupen:     
č. účtu:     

Zastoupení ve věcech technických : 
 

Zastoupení ve věcech realizace (osoba se zvláštní způsobilostí – autorizovaná osoba):  
  

Adresa pro zasílání smluvní korespondence: 
Beskom CZ, s.r.o. , U Svitavy 2, 618 00 Brno 
 

2.1. na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)druhé (dále jen „zhotovitel“) 



Strana 2 (celkem 2) 

 
 

Čl. 2 
Předmět dodatku 

 
 

Smluvní strany konstatují, že dochází k prodloužení termínu dokončení díla z důvodu podpisu smlouvy a 
její účinnosti s návazným zahájením prací v pozdějším datu, než byl původní předpoklad, čímž došlo 
k posunutí termínu realizace do zimního období a není možno zajistit a dodržet správnou technologii 
prováděných prací.   
 
Smluvní strany se dohodly, že z výše uvedeného důvodu se dosavadní ustanovení smlouvy o dílo 
Čl. 4. – Termín plnění, bod 4.1.2. ruší a nahrazuje se novým zněním takto: 
 
4.1.2.   Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 30. 04. 2020. 

 
 

Čl. 3   
Závěrečná ustanovení 

 
V ostatních ustanoveních nedotčených tímto dodatkem zůstává smlouva o dílo č. E639 – S – 4054/2019 
beze změn. 
 
Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a 
zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.  
 
 
 

 
V Brně dne 18.12.2019 V Brně dne 19.12.2019 
 
Za objednatele: 

 
Za zhotovitele: 
 

  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Beskom CZ s.r.o. 
  
  
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

................................................................ .............................................................. 
Ing. Libor Tkáč Ing. Pavel Borek 
ředitel Oblastního ředitelství Brno 
 
 
 
 

člen představenstva  
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