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01 SO 01 SO01 - Provozní budova - stavební úpravy

1 Zemní práce

2 Zakládání

3 Svislé a kompletní konstrukce

4 Vodorovné konstrukce

5 Komunikace pozemní

6 Upravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 Přesun sutě

998 Přesun hmot

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

713 Izolace tepelné

720 Zdravotechnické instalace

730 Vytápění

762 Konstrukce tesařské

763 Konstrukce suché výstavby

764 Konstrukce klempířské

765 Krytina skládaná

766 Konstrukce truhlářské

767 Konstrukce zámečnické

771 Podlahy z dlaždic

775 Podlahy skládané

776 Podlahy povlakové

781 Dokončovací práce - obklady

783 Dokončovací práce - nátěry

784 Dokončovací práce - malby a tapety

M21 Elektroinstalace - silnoproud

M22 Elektroinstalace - slaboproud

02 SO 02 WC návštěvníci

1 Zemní práce

2 Zakládání

5 Komunikace pozemní

6 Upravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

900 Doplňkové konstrukce

997 Přesun sutě

998 Přesun hmot

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 Povlakové krytiny

713 Izolace tepelné

720 Zdravotechnické instalace

762 Konstrukce tesařské

763 Konstrukce suché výstavby

764 Konstrukce klempířské

766 Konstrukce truhlářské

767 Konstrukce zámečnické

M21 Elektroinstalace - silnoproud

03 SO 03 Jímka na vyvýžení, splašková kanalizace, areálový vodovod

720 Zdravotechnické instalace

99 Vedlejší rozpočtové náklady

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ  

Termín realizace: 10 měsíců (1.12.2019 až 30.9.2020) – jednotlivé týdny

01/202012/2019 05/202002/202011/2019 10/2020

Název díla: „PROVOZNÍ BUDOVA JESKYNĚ NA ŠPIČÁKU“

Zahájení výstavby bude v souladu se zadávacími podmínkami výběrového řízení, harmonogram zobrazuje předpoklad. Klimatické podmínky mohou ovlivnit navržené fáze výstavby.
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