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Smlouva o provedení stavby 
č. OLP/2870/2016 

"Most ev. č. 26320-1 a silnice III/26320 ulice Lipová v Novém Boru" 

 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších právních předpisů, a vyhláškou č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní 

podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce, ve znění pozdějších právních předpisů, 

mezi těmito smluvními stranami:  

 

Liberecký kraj 

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem  

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.  

číslo účtu:  19-7964200287/0100  

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

SaM silnice a mosty a.s. 

se sídlem Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa   

IČO: 25018094 

DIČ: CZ25018094  

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing. Dušan Drahoš 

bankovní spojení: KB a.s., ČS a.s. 

číslo účtu: 254242-421/0100, 1892020/0800 

evidence: vedena u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd.B, vložka 972  

dále jen „zhotovitel“ 

 

takto: 
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Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou 

v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že 

změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. 

Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke 

smlouvě dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran. 

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběru provedeného objednatelem v rámci 

veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Most ev. č. 26320-1 a silnice III/26320 ulice 

Lipová v Novém Boru“ (dále jen „veřejná zakázka“). 

3. Zhotovitel prohlašuje: 

- že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou 

předmětu plnění této smlouvy,  

- že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro 

realizaci předmětu plnění této smlouvy, 

- že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této 

smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu.  

4. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění dle této smlouvy může být financováno nebo 

spolufinancováno z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury, a uvědomuje si, že 

neplnění svých povinností stanovených touto smlouvou může vést k uložení odvodu za 

porušení rozpočtové kázně ze strany poskytovatele dotace nebo ke krácení či ztrátě dotace, 

a tím ke vzniku škody objednateli. 

5. Pro účely této smlouvy se definují tyto pojmy takto: 

a) objednatelem se rozumí zadavatel po uzavření této smlouvy, 

b) zhotovitelem se rozumí dodavatel po uzavření této smlouvy, 

c) podzhotovitelem se rozumí subdodavatel po uzavření této smlouvy, 

d) příslušnou dokumentací se rozumí dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném 

vyhláškami č. 499/2006 Sb., č. 230/2012 Sb. a č. 231/2012 Sb., 

e) položkovým rozpočtem se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech 

položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem 

vymezené množství. 
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Článek I. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže 

specifikované dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu za dílo. 

 

Článek II. 

Specifikace díla  

1. Zhotovitel je povinen provést stavební práce, jejichž specifikace a rozsah jsou dány níže 

uvedenými podklady a které jsou uvedené v příloze této smlouvy v Souhrnném listu stavby 

nebo v Souhrnných listech stavby pod příslušnou částí (dále také jako „stavební práce“ 

nebo „stavba“).  

2. Zhotovitel je dále povinen dodat veškeré doklady uvedené v Souhrnném listu stavby nebo 

v Souhrnných listech stavby pod příslušnou částí a veškeré doklady, které objednatel 

potřebuje k užívání stavby, nebo které požadují právní předpisy, stavební povolení nebo 

jsou nezbytné ke kolaudaci stavby (dále také jako „doklady“), zejména se jedná o 

závěrečnou zprávu zhotovitele o hodnocení jakosti provedených prací, stavební deník, 

fotodokumentaci z průběhu celé stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby vč. 

elektronické podoby, doklady k výrobkům a zařízením, doklady k revizím, atestům, 

protokoly o provedení a vyhodnocení zkoušek díla, garanční podmínky a prohlášení o 

shodě, rozhodnutí o nakládání s odpady, návody pro montáž, obsluhu a údržbu 

jednotlivých zařízení, záruční listy, seznam náhradních dílů a prohlášení o shodě, 

geodetické zaměření na podkladu katastrální mapy, geometrické plány potvrzené 

katastrálním úřadem v případě zásahu do cizích pozemků, mostní list a hlavní mostní 

prohlídku a provedené doplňující průzkumy či monitoringy sousedních objektů a pasporty 

komunikací. 

3. Rozsah a specifikace stavby jsou dány těmito podklady: Projektová dokumentace, kterou 

zpracoval Ing. Daniel Jíra, se sídlem Budovatelů 3151/28, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 

03279782, číslo zakázky 16/006 z dubna 2016, nabídka zhotovitele s oceněným soupisem 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen "soupis prací"), který je přílohou a 

nedílnou součástí této smlouvy. Pokud dojde k rozdílům mezi předanou projektovou 

dokumentací a soupisem prací, platí soupis prací.  

4. Součástí díla je také zhotovení realizační dokumentace stavby včetně srovnávacích soupisů 

prací (dále také jako „RDS“).  

 

Článek III. 

Realizační dokumentace stavby 

1. Při vypracování RDS musí zhotovitel respektovat parametry vymezené předchozím 

stupněm projektové dokumentace. Zejména musí zhotovitel dbát na to, aby při 

vypracování RDS nedošlo k nárůstu ceny v důsledku projektových změn. Za tímto účelem 
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je zhotovitel povinen pravidelně předkládat objednateli výsledky projektových prací k 

odsouhlasení a v dostatečném předstihu jej informovat o všech okolnostech, které by 

mohly mít vliv na cenu stavby. Otevřená digitální forma dokumentace je zcela rovnocenná 

její tištěné verzi a musí obsahovat celý text včetně všech příloh. Názvy příslušných 

souborů je nutné volit výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci. 

Textová část bude uložena v otevřeném formátu *.doc - Microsoft Word 2000, obrázky 

*.dwg - AutoCAD 2004, popřípadě jiné. 

2. Do 30 dnů od podpisu této smlouvy je zhotovitel povinen předložit objednateli 

k odsouhlasení koncept RDS v počtu 2 písemných vyhotovení a jedenkrát v digitální 

formě. Koncept RDS musí vycházet z projektové dokumentace pro provedení stavby a její 

obsah se nesmí lišit v technologickém postupu stavby. 

3. Objednatel do 14 dnů po předložení konceptu RDS vznese připomínky k předložené 

dokumentaci, u kterých zhotovitel zajistí do 7 dnů jejich zapracování a odevzdání 

čistopisu.  

 

Článek IV. 

Kontrola provádění stavby 

1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění stavby objednateli, popř. 

dalším oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou 

součinnost. 

2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, 

může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil okamžitou nápravu a prováděl stavbu 

řádným způsobem.  

3. Objednatel zajistí na staveništi výkon technického dozoru investora (dále jen „TDI“), který 

stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace 

kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDI a autorskému dozoru veškerou 

potřebnou součinnost a dále je povinen účastnit se kontrolních dnů v termínech určených 

TDI. Zhotovitel je povinen zajistit na kontrolním dnu účast stavbyvedoucího nebo jeho 

zástupce. Z každého kontrolního dne TDI sepíše zápis.  

4. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace 

nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním stavby příslušné právní 

předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé. 

5. Zhotovitel je povinen u všech částí stavby, které budou dalším postupem zakryty, zajistit 

odsouhlasení a kontrolu TDI. O provedení kontroly těchto částí stavby se provede záznam 

ve stavebním deníku. Teprve po prohlídce částí stavby a po písemném odsouhlasení jejich 

řádného provedení TDI mohou být zakryty. 

6. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele nejméně tři dny předem ke kontrole 

části stavby, která má být v dalším postupu zakryta, nebo se jinak stanou nepřístupnou. 
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Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele k provedení takové kontroly, 

zavazuje se umožnit ji objednateli na svůj náklad v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu 

k tomu objednatel stanoví. 

7. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných částí 

stavby nebo částí jinak nepřístupných, i když jej zhotovitel k takové kontrole podle 

předchozího odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady 

provedené kontroly nese objednatel, pokud se ukáže, že kontrolované části stavby nemají 

vady. V opačném případě nese náklady zhotovitel. 

 

Článek V. 

Zkoušky stavby 

1. Zhotovitel je povinen provést všechny zkoušky sjednané v této smlouvě nebo předepsané 

právními předpisy a platnými českými technickými normami, byť by nebyly obecně 

závazné, a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění stavby, nejpozději však před 

předáním stavby objednateli. Náklady na provedení zkoušek stavby jsou zahrnuty v ceně 

díla. 

2. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 5 pracovních dní předem, písemně pozvat objednatele 

k provedení zkoušek. 

3. Výsledky zkoušek musí být písemně zachyceny. Stejnopis Zápisu o výsledku zkoušek je 

zhotovitel povinen předat bez zbytečného odkladu po provedení zkoušky objednateli. 

 

Článek VI. 

Nebezpečí škody a vlastnické právo 

1. Od předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech 

určených k jeho provedení a na staveništi.  

2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže však objednatel 

převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech 

vad uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází na 

objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště zhotovitelem. 

 

Článek VII. 

Termíny plnění 

1. Termín pro předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 dnů od doručení výzvy ze 

strany objednatele. 

2. Termín pro zahájení stavebních prací: nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí 

staveniště. 

3. Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: 

nejpozději do 105 dnů od předání a převzetí staveniště. 
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4. Termín pro předání dokladů: nejpozději do 165 dnů od předání a převzetí staveniště. 

Teprve předáním dokladů v tomto termínu je dílo řádně provedeno. 

5. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy 

s výjimkou vyšší moci a přerušení provádění stavby na základě pokynu objednatele.  

6. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na 

smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné a které svou povahou brání smluvním 

stranám plnit jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, 

vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, 

zemětřesení, apod.), úkon vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv 

formu, pokud bude splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se 

rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době 

uzavírání smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za 

jakých byla smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby smlouva 

byla plněna. Příslušné termíny se prodlužují o dobu, kdy nebylo možno v důsledku vyšší 

moci plnit. 

7. Zhotovitel je povinen přerušit provádění stavby na základě písemného pokynu objednatele, 

který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. 

Jestliže stavbu nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu nebo 

potřebě součinnosti při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby, je zhotovitel 

povinen provádění stavby těmto podmínkám přizpůsobit a dbát přitom pokynů objednatele, 

aniž by došlo ke změně sjednaného času plnění nebo ceny díla. Příslušné termíny se 

prodlužují o dobu, po kterou zhotovitel na základě pokynu objednatele přerušil provádění 

stavby. 

 

Článek VIII. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se 

považuje dokončená stavba a předání všech dokladů v termínech dle této smlouvy a bez 

vad. Za dokončenou stavbu se považuje stavba, která je způsobilá sloužit objednateli k 

účelu vyplývajícímu z této smlouvy, zejména z podkladů specifikujících stavbu, popř. 

k účelu, který je pro užívání stavby obvyklý. 

2. Zhotovitel alespoň 5 dnů dopředu vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku k 

předání a převzetí stavby. Zhotovitel je oprávněn dokončit stavbu a vyzvat objednatele 

k předání a převzetí stavby i před uplynutím sjednaného termínu pro dokončení stavby.   

3. Předání a převzetí stavby zorganizuje objednatel. Objednatel je povinen přizvat k předání a 

převzetí stavby TDI. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí stavby autorský 

dozor nebo jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele 

apod.). 
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4. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba není dokončena, prohlásí 

objednatel do protokolu o předání a převzetí stavby, že stavbu nepřijímá.  

5. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba je řádně provedena nebo má 

vady, které dle názoru objednatele nebrání užívání stavby, prohlásí objednatel, že stavbu 

přejímá.  

6. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud 

k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 30 dnů od dne podpisu předávacího 

protokolu. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle 

jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese 

až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel. 

7. O předání a převzetí stavby se pořídí předávací protokol, který musí obsahovat prohlášení 

objednatele, zda stavbu přejímá nebo nepřejímá. Má-li stavba vady, musí protokol dále 

obsahovat jejich soupis a termíny pro jejich odstranění. V případě, že objednatel odmítá 

stavbu převzít, uvede v protokolu i důvody. 

8. Pro opětovné předání stavby se výše uvedený postup uplatní obdobně. 

9. Smluvní strany pořídí předávací protokol také o předání dokladů, který musí obsahovat 

soupis dokladů předaných a také dokladů, které v termínu předány nebyly. Chybějící 

doklady je zhotovitel povinen doplnit ve lhůtě určené objednatelem. 

 

Článek IX. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla 

potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce, s 

příslušnou dokumentací, s podmínkami pravomocných územních rozhodnutí, stavebních 

povolení, nebo ohlášení staveb a s požadavky veřejnoprávních orgánů, a je povinen zajistit, 

aby dílo odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR, ve smlouvě uvedeným 

dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto 

sjednávají. 

2. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost za účelem řádného 

provedení díla, zejména předat zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště 

příslušnou dokumentaci společně s dalšími dokumenty, které jsou nezbytné pro provedení 

díla; soupis předané dokumentace bude uveden v protokolu (zápisu) o předání a převzetí 

staveniště. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím 

objednatele. Zhotovitel je může použít jen za účelem provádění díla a je povinen je 

objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí díla. Za správnost a úplnost předané 

dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen 

zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na 

příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a 
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nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení 

dopadu na předmět a cenu plnění.  

3. Před zahájením provádění díla předloží zhotovitel objednateli technologické postupy nebo 

předpisy pro provádění plnění, která jsou součástí díla. 

4. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat 

potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností 

prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem 

a způsobem dle požadavku objednatele. 

5. Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím podzhotovitelů, odpovídá však, jako by plnil 

sám. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí něhož prokázal část splnění 

kvalifikace v rámci veřejné zakázky jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím 

písemným souhlasem objednatele, přičemž nový podzhotovitel musí disponovat kvalifikací 

ve stejném či větším rozsahu, který původní podzhotovitel prokázal za zhotovitele. 

Objednatel nesmí souhlas se změnou podzhotovitele bez objektivních důvodů odmítnout, 

pokud mu budou příslušné doklady předloženy spolu se žádostí o souhlas. 

6. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by 

mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit 

termíny stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla. 

7. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. V průběhu pracovní doby 

musí být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny 

skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich 

jakosti, důvody odchylek prováděných prací od příslušné dokumentace, o provedených 

zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem.  

8. Zhotovitel zpracuje potřebná dočasná dopravní opatření a požádá příslušný úřad o 

stanovení přechodné úpravy dopravního značení. Za zajištění opatření pro zabezpečení 

bezpečnosti provozu v souvislosti s omezeními spojenými s prováděním stavby odpovídá 

v průběhu prací zhotovitel. 

9. Jestliže jsou součástí díla technická nebo jiná zařízení nebo přístroje, je zhotovitel povinen 

zaškolit osoby určené objednatelem v obsluze a údržbě těchto zařízení nebo přístrojů tak, 

aby je takto zaškolené osoby mohly uvést do provozu. Osoby, jejichž zaškolení má 

zhotovitel provést, však musejí mít alespoň všeobecné znalosti o zacházení s podobnými 

zařízeními nebo přístroji. O zaškolení se pořídí písemný zápis. 

10. Zhotovitel je povinen průběžně před zabudováním materiálu prokazatelně předkládat TDI 

příslušné atesty na materiály a zařízení. 

11. V případě, že dojde k přerušení stavebních prací, zavazuje se zhotovitel adekvátním 

způsobem dle stavu rozestavěnosti zabezpečit již provedenou část stavby tak, aby nedošlo 

ke škodě na této části.   
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12. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je 

povinen odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na 

staveniště neoprávněným osobám. 

13. Objednatel zajistí výkon koordinátora bezpečnosti ochrany zdraví při práci (dále jen 

"koordinátor BOZP"), pokud tato povinnost vyplývá z právního předpisu, jinak dle svého 

uvážení. Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP a poskytnout mu 

veškerou nezbytnou součinnost. Koordinátor BOZP stanoví zásady kontrol zhotovitelem 

prováděných prací v oblasti bezpečnosti práce na stavbě. 

14. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla sjednané pojištění odpovědnosti na 

krytí škody na zdraví a na majetku třetích osob způsobené činností zhotovitele, včetně škod 

způsobených pracovníky zhotovitele, s pojistným plněním ve výši nejméně  4.000.000,- Kč 

(slovy: čtyřimiliony korun českých) na pojistnou událost. Zhotovitel je na žádost 

objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění, případně příslušnou pojistnou 

smlouvu, ve lhůtě stanovené objednatelem. V případě prodloužení termínu pro dokončení 

stavebních prací je zhotovitel povinen platnost pojištění prodloužit tak, aby trvala po celou 

dobu provádění stavby. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení 

platnosti pojištění nebo zvýšení pojistné částky před uzavřením příslušného dodatku. 

15. Zhotovitel je povinen poskytnout všem oprávněným osobám nezbytnou součinnost pro 

výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 

znění pozdějších předpisů, a to po dobu 10 let od ukončení financování plnění této 

smlouvy, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky, zejména poskytnout veškerou 

dokumentaci související s plněním této smlouvy.  

16. Zhotovitel se zavazuje uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem 

č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy, a to po 

dobu 10 let.  

17. Zhotovitel je povinen v průběhu plnění pořizovat fotodokumentaci prováděných prací. Po 

protokolárním předání stavby předá zhotovitel kompletní fotodokumentaci objednateli v 

elektronické podobě. 

 

Článek X. 

Staveniště a zařízení staveniště 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací. Objednatel 

prostřednictvím TDI předá staveniště zhotoviteli formou zápisu, podepsaného oběma 

smluvními stranami a TDI. 

2. Zhotovitel je povinen řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními 
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předpisy. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakékoliv informační nápisy, 

reklamní plochy nebo jiné věci obdobného charakteru s výjimkou uvedeného označení 

nebo jen po předchozím písemném svolení objednatele. 

3. Nejpozději při předání staveniště nebo jeho části předá objednatel zhotoviteli příslušnou 

dokumentaci včetně všech provedených průzkumů a podmínky správců sítí nebo vlastníků 

sítí, pokud nejsou obsaženy v předané příslušné dokumentaci. 

4. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště včetně jeho ochrany a ostrahy, a to 

v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu 

s dalšími požadavky objednatele, TDI, případně koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen 

zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon TDI, autorského dozoru, případně 

koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu. 

5. Zhotovitel je oprávněn prostory staveniště užívat jen pro účely související s prováděním 

stavby. Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby 

na své náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména 

příjezd a výjezd ze staveniště. 

6. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s 

výstavbou musí být zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do 

původního stavu na jeho náklady. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění stavby za 

pořádek a čistotu na staveništi, průběžně bude odstraňovat veškerá znečištění a poškození 

komunikací, ke kterým dojde jeho provozem nebo činností. 

7. Materiál odstraněný při provádění stavby (např. kamenná dlažba, kamenné kvádry, 

frézovaný asfalt, svodidla, obrubníky a podobně) zůstává ve vlastnictví objednatele a 

zhotovitel je povinen tento materiál předat objednateli.  

8. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů 

po předání a převzetí stavby. Dohodne-li se na tom s objednatelem, může na staveništi 

ponechat zařízení, popřípadě jiné věci, potřebné k odstranění vad uvedených v předávacím 

protokolu. Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad pak zhotovitel odstraní ze 

staveniště i tato zařízení nebo jiné věci a staveniště zcela vyklidí a s objednatelem bude 

sepsán protokol o převzetí vyklizené a upravené plochy staveniště. 

 

Článek XI. 

Cena za dílo a platební podmínky 

1. Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši: 

Cena celkem bez DPH       3 077 614,44  Kč 

(slovy: třimilionysedmdesátsedmtisícšetsetčtrnáct korun českých čtyřicetčtyři haléřů)  

 DPH sazba 21 %           646 299,03 Kč  
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 Cena celkem včetně DPH      3 723 913,47 Kč 

(slovy: třimilionysedmsetdvacettřitisícdevětsettřináct korun českých čtyřicetsedm 

haléřů)  

2. Objednatel neposkytuje zálohy. Podrobný rozpis ceny díla je uveden v oceněném soupisu 

prací vč. souhrnného listu stavby, který tvoří přílohu této smlouvy. 

3. Cena dle odst. 1 uvedená bez DPH je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje 

veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace.  

4. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 

zhotovitelem jednou měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den 

příslušného měsíce. Součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek 

potvrzený TDI. Soupis provedených prací a dodávek vypracuje zhotovitel v  položkovém 

členění a s jednotkovými cenami podle položkového rozpočtu. Bez tohoto soupisu je 

faktura neúplná. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství 

nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky 

a služby, u kterých nedošlo k rozporu. 

5. Objednatel hradí měsíční faktury až do dosažení 90 % ceny za dílo s DPH. Částka 

rovnající se 10 % z ceny díla slouží pro objednatele jako zádržné a bude uhrazena na 

základě konečné faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit po předání a převzetí 

stavby a dokladů. Pokud objednatel převezme stavbu s vadami nebo zhotovitel nepředá 

objednateli všechny doklady, je zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu až po 

odstranění vad stavby a doplnění chybějících dokladů. Zádržné může být nahrazeno 

bankovní zárukou a v takovém případě zhotovitel poskytne objednateli originál záruční 

listiny ve výši zádržného platné do termínu předání a převzetí stavby a dokladů, 

prodloužené do termínu odstranění případných vad zjištěných při předání stavby a 

doplnění chybějících dokladů. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí 

objednateli částku až do výše zádržného, jestliže zhotovitel nesplní své závazky spojené 

s dokončením díla a s odstraněním případných vad díla a nedodáním chybějících dokladů.  

6. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou 

předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění 

nevystupuje jako osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim 

přenesené daňové povinnosti podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Plnění dle této 

smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem 

č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů. 

7. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení. Faktura bude vystavena ve třech 

originálních vyhotoveních.  

8. Adresa pro doručování faktur je určena objednatelem takto: 

 Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace 
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 Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou 

 Fakturační adresa je:  

 Liberecký kraj 

 se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 

 IČ: 708 915 08 

 DIČ: CZ708 915 08 

 bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 19-7964200287/0100 

9. Faktura  musí obsahovat zejména:  

 označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ (DIČ), 

 označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČ a DIČ, 

 evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury, 

 rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy), 

 den uskutečnění plnění, 

 označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 

 lhůtu splatnosti v souladu s  předchozím odstavcem, 

 označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána. 

10. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura obsahovat náležitosti dle 

příslušných právních předpisů. 

11. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných 

právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli 

s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve 

stejné délce doručením opravené faktury.  

12. Cenu za dílo uhradí objednatel na základě faktury, která obsahuje všechny náležitosti 

stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem na 

účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který zhotovitel objednateli písemně 

sdělí po uzavření této smlouvy. 

13. V případě, že bude objednatel požadovat práce, které nejsou v předmětu díla zahrnuty 

(dále také jako „vícepráce“ nebo „dodatečné práce“), nebo potřeba víceprací vyvstane 

v důsledku skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je 

nezavinil ani nemohl předvídat, případně se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od 

dokumentace předané objednatelem, které způsobí zvýšení ceny díla, postupuje se 

způsobem uvedeným v článku XVII. této smlouvy. 

14. V případě, že bude objednatel požadovat vypustit některé práce z předmětu díla (dále také 
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jako „méněpráce“), nebo potřeba méněprací vyvstane v důsledku skutečností, které nebyly 

v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat, případně 

potřeba méněprací vyvstane v důsledku toho, že se při realizaci díla zjistí skutečnosti 

odlišné od dokumentace předané objednatelem, snižuje se cena za dílo o cenu položek, 

které nebyly provedeny.  

 

Článek XII. 

Odpovědnost zhotovitele za vady 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za 

vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a 

převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby.  

3. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud 

k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 30 dnů od dne jejich oznámení. Jde-li 

o vadu havarijní nebo ohrožující provoz či bezpečnost díla, je zhotovitel povinen ji 

odstranit ve lhůtě 24 hodin od dne oznámení takové vady. 

4. O odstranění vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění 

vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na stavbu po dobu 60 měsíců. Záruční doba běží 

od dne předání a převzetí stavby v souladu s článkem VIII. této smlouvy. Záruční doba na 

dodávky strojů a zařízení, na něž třetí osoba vystavuje záruční list, se sjednává v délce 

poskytnuté třetí osobou. 

6. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, 

odpovídá zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel je 

převzal, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně podle předchozích odstavců tohoto 

článku. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady takových plnění bez zbytečného 

odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která počíná běžet 

dnem, kdy závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak než splněním. 

7. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady o více jak 14 dnů, je objednatel oprávněn 

pověřit odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém případě se 

zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré vzniklé výdaje na základě výzvy 

objednatele a v jím určené lhůtě.  

 

Článek XIII. 

Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení a náhrada škody 

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením stavby v termínu sjednaném v článku VII. 

této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z 

ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení. 
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2. V případě prodlení zhotovitele s předáním dokladů v termínu sjednaném v článku VII. této 

smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za 

dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení. 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou 

se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo 

včetně DPH za každý započatý den prodlení a jednotlivou vadu, nejvýše však 1.000 Kč za 

každou vadu a za každý započatý den prodlení. 

4. V případě prodlení zhotovitele s předložením konceptu RDS nebo se zapracováním a 

odevzdáním čistopisu RDS po připomínkách se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit 

smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení.  

5. V případě prodlení zhotovitele s předložením oznámení dle článku XVII. této smlouvy 

v požadovaném rozsahu se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 

0,2 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení. 

6. V případě nedodržení termínu vyklizení staveniště a uvedení do náležitého stavu dle čl. X. 

této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z 

ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení, nejvýše však 50.000 Kč za 

každý započatý den prodlení.  

7. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované smlouvou 

v článku IX. nebo nepředloží doklad o jeho existenci, zavazuje se objednateli uhradit 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní 

den, kdy tento stav trvá. 

8. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s úhradou výdajů dle článku XII. odst. 7 této 

smlouvy, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo 

včetně DPH za každý započatý den prodlení. 

9. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje. 

Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty i 

před zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty 

splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli.  

10. Smluvní pokuta je za účelem jejího započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení 

ceny za dílo splatná ihned po zániku utvrzené povinnosti. Úrok z prodlení vzniklý 

v důsledku včasného neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho započtení proti 

pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo splatný ihned po jeho vzniku.  

11. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z 

prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý, byť jen započatý den prodlení. 

12. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené zhotovitelem porušením jakékoli jeho 

povinnosti vztahující se k této smlouvě. Zhotovitel je tak například povinen uhradit 

objednateli škodu v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty 
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nároku na dotaci či její části, nebo je povinen uhradit škodu vzniklou v důsledku porušení 

zákona o veřejných zakázkách. Vznikne-li škoda v důsledku porušení povinnosti, která je 

utvrzena smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu škody, která dohodnutou 

smluvní pokutu převyšuje.  

 

Článek XIV. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo 

touto smlouvou. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoli svoji 

povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti 

němu zahájeno insolvenční řízení. 

3. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, je zhotovitel povinen 

zabezpečit stavbu po celou dobu přerušení prací.  

 

Článek XV. 

Zástupci smluvních stran a doručování písemností 

1. Ve věcech technických je při plnění této smlouvy zástupcem a kontaktní osobou na straně 

objednatele: 

 Ing. Martin Čáp, vedoucí investičního oddělení KSS LK, tel.: 724 844 522, 

e-mail: martin.cap@ksslk.cz 

 Externí TDI - bude upřesněn zápisem do stavebního deníku  

2. Ve věcech technických je při plnění této smlouvy zástupcem a kontaktní osobou na straně 

zhotovitele: 

 Ing. Josef Horáček, tel.: +420 487 834 467, e-mail: sam-cl@sam-cl.cz 

 Jaroslav Fiala, tel.: 602 132 367, e-mail: fiala@sam-cl.cz 

3. Určení zástupci smluvních stran jednají každý samostatně za smluvní strany ve všech 

věcech souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání 

smluvních stran a předávací protokol. Určený zástupce objednatele též vykonává kontrolu 

zhotovitele při provádění díla, je oprávněn činit prohlášení o převzetí či nepřevzetí díla, 

oznamovat vady díla, jednat o stanovení lhůty pro odstranění vad díla a činit další 

oznámení, žádosti či jiné úkony podle této smlouvy.  

4. Změna určení výše uvedených zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy. 

Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného 

odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně. 

5. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují 

osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či 
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elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejich 

zástupců uvedené v této smlouvě nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření 

této smlouvy písemně oznámily. 

6. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování 

anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či 

elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití 

stejného komunikačního kanálu. 

 

Článek XVI. 

Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství 

1. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv, která 

je veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu 

smlouvy, výši finančního plnění a datum jejího podpisu. Zhotovitel dále výslovně souhlasí 

s tím, aby tato smlouva byla v plném rozsahu zveřejněna na webových stránkách určených 

objednatelem.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní 

tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek.  

 

Článek XVII. 

Dodatečné práce 

1. V případě, že se v průběhu provádění stavby vyskytne překážka, která znemožňuje provést 

stavbu dohodnutým způsobem, a v jejímž důsledku bude nezbytné provést dodatečné 

práce, je zhotovitel povinen výskyt překážky objednateli neprodleně oznámit a provést o ní 

zápis do stavebního deníku.  

2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění stavby pouze v té části, jejímuž provedení brání 

vzniklá překážka.  

3. Pokud tomu nebrání zákonné, příp. jiné podmínky, kterými je objednatel vázán (např. 

podmínky platného zákona o veřejných zakázkách), dohodly se smluvní strany na tom, že 

zhotovitel je povinen dodatečné práce provést. Za tímto účelem je zhotovitel povinen 

uzavřít s objednatelem dodatek k této smlouvě. Zhotovitel je povinen dodatečné práce 

provést v co nejkratším možném čase, je při tom povinen dbát toho, aby byla stavba 

dokončena v  termínu sjednaném v článku VII. této smlouvy, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak. 

4. Za účelem uzavření dodatku o provedení dodatečných prací je zhotovitel povinen 

nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne výskytu překážky předložit objednateli oznámení, 

které bude obsahovat: 

a) rozsah potřebných dodatečných prací včetně zdůvodnění jejich vzniku a účelnosti 
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jejich provedení; 

b) oceněný položkový soupis dodatečných prací s výkazy výměr (dále jen „soupis 

dodatečných prací“), který je zhotovitel povinen ocenit jednotkovými cenami 

uvedenými ve stávajícím položkovém soupisu prací, dodávek a služeb sloužící pro 

provádění díla s tím, že pokud jednotlivé položky tvořící dodatečné práce nejsou 

obsaženy ve stávajícím  položkovém soupisu prací, dodávek a služeb, použije 

zhotovitel ceny do maximální výše jednotkových cen odpovídajících expertním 

směrným cenám (SFDI OTSKP SPK - pokud je soupis prací v ASPE, jinak ÚRS) 

v poslední aktuální cenové úrovni; 

c) informace o dopadu dodatečných prací na termín pro dokončení stavby sjednaný 

v článku VII. této smlouvy. 

5. Pokud v důsledku rozsahu dodatečných prací není objektivně možné ve výše uvedené lhůtě 

předložit oznámení v požadovaném rozsahu, je zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů 

ode dne výskytu překážky začít jednat s TDI a poskytnout mu účinnou součinnost pro 

stanovení jiné lhůty, zejména mu poskytnout všechny nezbytné podklady. Délku lhůty 

s ohledem na rozsah dodatečných prací stanoví TDI. Lhůtou, kterou určí TDI, je zhotovitel 

vázán. 

6. Neprodleně po předložení oznámení v požadovaném rozsahu se objednatel zavazuje se 

zhotovitelem jednat o obsahu dodatku k této smlouvě. O obsahu dodatku se zavazují 

smluvní strany jednat bez zbytečných průtahů a objektivně posuzovat všechny okolnosti 

daného případu. 

7. Zhotovitel je povinen o provádění dodatečných stavebních prací vést ve stavebním deníku 

oddělenou evidenci. 

 

Článek XVIII. 

Ostatní ustanovení 

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou 

pohledávku, kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy. 

2. Zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského 

zákoníku. 

3. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský 

zákoník. 
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Článek XIX. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků a 

to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy. 

2. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující: 

a) tato smlouva, 

b) zadávací podmínky. 

3. V případě, že nelze vedle sebe aplikovat ustanovení této smlouvy a její přílohu tak, aby 

mohly být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení této smlouvy. 

4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: Soupis prací, dodávek a služeb vč. 

souhrnného listu stavby.   

5. Tato smlouva je vyhotovena v pěti vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. 

Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.   

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy. Smlouva byla schválena 

usnesením Rady Libereckého kraje č. 1249/16/RK ze dne 19.7.2016.          

 

V Liberci dne 17.8.2016 V České Lípě dne 9.8.2016 

 

 

………………………………….. ………………………… 

Martin Půta, hejtman Ing. Dušan Drahoš 

 

 

 

           

       



CÚ: OTSKP-SPK 2015

Datum:

A
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

Číslo 

objektu

Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)
Uznatelné náklady Neuznatelné náklady

SO 101 1 586 641,30 1 919 835,97 1 919 835,97 0,00

SO 201 1 440 973,14 1 743 577,49 1 743 577,49 0,00

3 027 614,44 3 663 413,47 3 663 413,47 0,00

B
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

Číslo 

souboru

Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)
Uznatelné náklady Neuznatelné náklady

0,00 0,00 0,00 0,00

C
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)
Uznatelné náklady Neuznatelné náklady

Kč 15 000,00 18 150,00 18 150,00 0,00

Kč 5 000,00 6 050,00 6 050,00 0,00

Kč 10 000,00 12 100,00 12 100,00 0,00

30 000,00 36 300,00 36 300,00 0,00

D
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)
Uznatelné náklady Neuznatelné náklady

Kč 5 000,00 6 050,00 6 050,00 0,00

Kč 5 000,00 6 050,00 6 050,00 0,00

10 000,00 12 100,00 12 100,00 0,00

E
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)
Uznatelné náklady Neuznatelné náklady

Kč 5 000,00 6 050,00 6 050,00 0,00

5 000,00 6 050,00 6 050,00 0,00

F
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

Činnost

Náklady na úmístění stavby:                                                     
Technická specifikace: Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu  včetně 

zajištění potřebných povolení a rozhodnutí.

Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením 

staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody, kanalizace, 

elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě 

včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou a 

zabezpečení stávajících IS proti poškození, kancelářské plochy pro potřeby 

zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a 

prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště. Monitoring 

vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava). Poplatky a náklady 

spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a 

zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu 

atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných komunikací a 

komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní údržby.

NÁKLADY NA UMÍSTĚNÍ STAVBY - CELKEM

Ostatní náklady
Dělení nákladů

cena s DPH (Kč)

Dělení nákladů

cena s DPH (Kč)

Mostní listy včetně 1. mostní prohlídky (dle ČSN 73 6220 a 73 6221). 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY - CELKEM

Zeměměřická měření
Dělení nákladů

cena s DPH (Kč)

Činnost

Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet 

zhotovitele stavby) včetně vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu 

inženýrských sítí. Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě.

Geodetické zaměření zkutečného provedení stavby vložené na podkladu 

katastrální mapy, v případě zásahu do cizích pozemků Geometrický plán 

potvrzený katastrálním úřadem. (Zajištění geometrických plánů skutečného 

provedení objektů a inženýrských sítí  a geometrických plánů věcných 

břemen v požadovaném formátu s hranicemi pozemků jako podklad pro 

vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na katastrálním úřadu. Tato 

dokumentace bude potvrzena příslušným katastrálním úřadem a předána v 

6 ti vyhotovení v termínu dle potřeb investora).

ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ - CELKEM

Náklady na umístění stavby

Dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 

stavebního zákona, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci staveb 

pozemních komunikací (SDS PK) (2/2007),  vč. dodatku č. 1 (12/2009) v 

rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci 

staveb pozemních komunikací (TKP-D) (8/2006), příloha č. 6. Součástí je 

předání dokumentace v tištěné podobě a předání 1 x v digitální podobě 

(rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a 

otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

Technologická část stavby (provozní soubory)
Dělení nákladů

cena s DPH (Kč)

Název souboru

nepožaduje se nepožaduje se

TECHNOLOGICKÁ ČÁST STAVBY - CELKEM

Projektová dokumentace pro realizaci stavby
Dělení nákladů

cena s DPH (Kč)

Název dokumentace

Realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) dle kap. 11 Směrnice pro 

dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS PK) (2/2007), vč. dodatku 

č. 1 (12/2009) – Prováděcí dokumentace zhotovovacích prací dle čl. 

11.4.2.1 SDS PK v rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek 

pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (TKP-D) (8/2006), příloha č. 

5. Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě a předání 1 x v 

elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v 

uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

STAVEBNÍ ČÁST STAVBY - CELKEM

Zhotovitel stavby:

Název souhrnných částí Cena (Kč) Poznámky

Stavební část stavby (stavební a inženýrské objekty)
Dělení nákladů

cena s DPH (Kč)

Název objektu

Oprava povrchu vozovky sil. III/26320

Most ev.č. 26320-1

Investor (objednatel): Liberecký kraj, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Projektant (zpracovatel): Ing. Daniel Jíra - projektování dopravních staveb, AF-CITYPLAN s.r.o.

Číslo stavby:

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ
Název akce: Silnice III/26320 a most ev.č. 26320-1, most přes potok v Novém Boru
Název podakce:



Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)
Uznatelné náklady Neuznatelné náklady

Kč

Kč

Kč 5 000,00 6 050,00 6 050,00 0,00

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

5 000,00 6 050,00 6 050,00 0,00

3 077 614,44 3 723 913,47 3 723 913,47 0,00

OSTATNÍ NÁKLADY - CELKEM

NÁKLADY CELKEM
POZNÁMKA:  Součástí ceny díla je účast při kolaudaci stavby a odevzdání stavby do užívání a předání příslušné průvodní dokumentace (atesty, technické parametry, 

nepožaduje se

nepožaduje se nepožaduje se

nepožaduje se

 - doplňující inženýrsko geologický průzkum  (posouzení základové spáry nepožaduje se nepožaduje se

poplatky za výluky a omezení provozu na dráze, v autobusové dopravě nepožaduje se nepožaduje se

 - geotechnický monitoring nepožaduje se nepožaduje se

 - monitoring vodních zdrojů (studny, atd.) před a po stavbě nepožaduje se nepožaduje se

 - archeologický dohled (provizorní cena - položka bude fakturována dle 

skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených faktur vystavených 

oprávněnou institucí provádějící archeologický dohled)

(v rámci položky je Zhotovitel stavby povinen respektovat zákon č. 20/1987 

Sb., o státní památkové péči a provést oznámení o zahájení výkopových 

prací a to v dostatečném předstihu před prováděním zemních prací. Dále je 

Zhotovitel povinen strpět na staveništi archeologický dohled v průběhu 

provádění stavebních prací. Oznámení musí být adresováno na příslušnou 

instituci oprávněnou k provádění archeologického dohledu a výzkumu, se 

kterou bude formou smlouvy o archeologickém dohledu zajištěn 

archeologický dohled. Dojde-li při provádění zemních prací k 

archeologickým nálezům, je Zhotovitel povinen veškeré stavební práce 

okamžitě zastavit a tyto skutečnosti neprodleně oznámit TDI, zástupci 

investora a příslušnému archeologickému pracovišti provádějící 

archeologický dohled. Činnost za archeologický dohled bude fakturována 

dle skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených faktur od oprávněné 

instituce provádějící archeologický dohled.)

 - záchranný archeologický průzkum (provizorní cena - položka bude 

fakturována dle skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených 

faktur vystavených oprávněnou institucí provádějící archeologický 

průzkum)

(položka bude použita na přímý příkaz TDI a investora v případě, že při 

provádění zemních prací a při provádění archeologického dohledu dojde k 

archeologickým nálezům. V rámci položky bude uzavřena smlouva o 

provedení archeologického průzkumu s příslušnou instituci oprávněnou k 

provádění archeologického průzkumu. Dále je Zhotovitel povinen strpět na 

staveništi archeologický průzkum v průběhu provádění stavebních prací. 

Činnost za archeologický průzkum bude fakturována dle skutečnosti na 

základě Zhotovitelem předložených faktur od oprávněné instituce 

provádějící archeologický průzkum.)

Náklady na průzkumy v rámci realizace stavby:

 - pasport a monitoring dotčených objektů před a po stavbě

 - pasport a monitoring dotčených komunikací před a po stavbě nepožaduje se nepožaduje se

Činnost

Publicita během stavby: nepožaduje se nepožaduje se

Publicita po dokončení stavby:                                                                                                             nepožaduje se nepožaduje se



ASPE 9 Firma: -

Soupis objektů s DPH

Stavba:II/286 x II/284 - Silnice III/26320 a most ev.č. 26320-1, most přes potok v Novém Boru

Varianta:ZŘ - Základní řešení Sazba 1 0

Odbytová cena:  3 027 614,44 Sazba 2 15

OC+DPH:  3 663 413,47 Sazba 3 21

Objekt Popis OC DPH OC+DPH
SO 101 Oprava povrchu vozovky sil. III/26320  1 586 641,30   333 194,67  1 919 835,97

SO 201 Most ev.č. 26320-1  1 440 973,14   302 604,36  1 743 577,49



Stavba : 16-006 Silnice III/26320 Nový Bor - ulice Lipová
číslo a název SO: SO 101 Oprava povrchu vozovky sil. III/26320
číslo a název rozpočtu: SO 101 Oprava povrchu vozovky sil. III/26320

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014101 1

POPLATKY ZA SKLÁDKU

Katalogu odpadů (vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb.) - Skupina 17 00 00 – Stavební a demoliční 

odpady

kód druhu odpadu 17 05 04 – zemina a kamení

M3           41,0    150,00   6 150,00

14.4+26.6=41,0 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014101 2

POPLATKY ZA SKLÁDKU

Katalogu odpadů (vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb.) - Skupina 17 00 00 – Stavební a demoliční 

odpady

kód druhu odpadu 17 07 01 – směsný stavební a demoliční odpad

M3           38,3    150,00   5 745,00

14.4+9.8+9.7+0.9+2+1.5=38,3 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 02730

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Položka obsahuje zjištění průběhů inženýrských sítí a jejich vytyčení na stavbě v místech 

min. čištění příkopů a rigolů. V rámci údržbových prací se nepředpokládá zásah do 

inženýrských sítí.

KPL          1,0   10 000,00   10 000,00

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

0 Všeobecné konstrukce a práce   21 895,00

1 Zemní práce

4 11332

ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO

odstranění stávající nezpevněné konstrukce vjezdů se štěrkovým krytem v tl. 100-150 mm 

dle situace v úseku v hranicích úprav

položka včetně odvozu materiálu na skládku - předpoklad odvozu do 20 km, poplatek za 

skládku v položce 014101.2

M3           14,4    372,00   5 356,80

0.13*(27+8+8+9+5+15+11+7+10+11)=14,4 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

CENAPoř.

č.pol.

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

Počet

jednotek



5 113728 1

FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM

celoplošné frézování v úseku km 0,000 - km 0,382 opravy krytu vozovky v tl. 100 mm  a km 

0,382 - km 0,589  opravy krytu vozovky v tl. 40 mm a dále lokální frézování v úseku  km 

0,000 - km 0,382 v místech opravy hlubokých výtluků do tl. 50 mm - odhad 10% z celkové 

plochy daného úseku 

V místech napojení na začátku a konci úseku a v místě stávajících zpevněných ploch vjezdů 

a MK vč. lokálního frézování s reprofilací povrchu do 50 mm a frézování v místech opravy 

výtluků.

Přesný rozsah frézování bude určen přímo na stavbě investorem stavby nebo TDI.

Odfrézováný recyklát v kubatuře 32,2 m3 bude zpětně použit pro zpevnění krajnic a vjezdů z 

AB-recyklátu, zbytek recyklátu v kubatuře 266,2 m3 bude odvezen na místo určené 

investorem stavby - předpoklad odvozu do 20 km, poplatek za uložení materiálu na deponii 

investora nebude účtován

M3           298,4    580,00   173 072,00

0.1*2360+0.04*1266+0.05*0.1*2360=298,4 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

6 113728 2

FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM

po celoplošném odfrézování obrusné vrstvy  AB-krytu v intravilánu -úsek km 0,382 - km 0,589  

bude provedeno posouzení stavu krytové vrstvy a na přímý příkaz TDI bude provedeno 

případně další lokální frézování  v místech výskytu případných hlubokých výtluků do tl. 50 

mm(odhad 5% plochy vozovky komunikace v tomto úseku) se související změnou rozsahu 

opravy výtluků - navýšení rozsahu frézování)

Odfrézováný recyklát  v kubatuře 3,2 m3 bude odvezen na místo určené investorem stavby - 

předpoklad odvozu do 20 km, poplatek za uložení materiálu na deponii investora nebude 

účtován

M3           3,2   1 410,00   4 512,00

0.05*0.05*1266=3,2 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

7 122738

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

odkop zeminy v tl.100 -150mm dle situace  v místě obnovy konstrukce nezpevněných vjezdů 

k přilehlám nemovistem a pozemků v hranicích úprav 

položka včetně odvozu materiálu na skládku - předpoklad odvozu do 20 km, poplatek za 

skládku v položce 014101.1

M3           14,4    353,00   5 083,20

0.13*(27+8+8+9+5+15+11+7+10+11)=14,4 [A]



položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

8 12910

ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU

Položka obsahuje přečištění vozovky samosběrným vozem s vysokotlakým mytím před 

provedením spojovacího postřiku,

položka včetně odvozu materiálu na skládku - předpoklad odvozu do 20 km, poplatek za 

skládku v položce 014101.2

M3           9,8    289,00   2 832,20

(2360+1266+236+64)*0.0025=9,8 [A]

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na 

skládku (bez poplatku)

9 12920

ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU

Seříznutí krajnic a příprava krajnice před realizací pokládky nového materiálu do tl. 100 mm.

V rámci položky bude provedena nakládka materiálu, odvoz a jeho uložení na skládku,

položka včetně odvozu materiálu na skládku - předpoklad odvozu do 20 km, poplatek za 

skládku v položce 014101.1

M3           26,6    380,00   10 108,00

(17+24+29+36+23+64+52+29+21+33+6+38+44+6+35+19)*0.5*0.1+2.8=26,6 [A]



- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na 

skládku (bez poplatku)

10 12930 1

ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU

Položka obsahuje lokální pročištění silničních nezpevněných  příkopů. V rámci položky bude 

provedena nakládka materiálu, odvoz a jeho uložení na skládku,

položka včetně odvozu materiálu na skládku - předpoklad odvozu do 20 km, poplatek za 

skládku v položce 014101.2

M3           9,7    287,00   2 783,90

((22+27+33+22+25)*1.5*0.05)=9,7 [A]

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na 

skládku (bez poplatku)

11 12930 2

ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU

Položka obsahuje lokální pročištění silničních zpevněných  příkopů(žlabovky). V rámci 

položky bude provedena nakládka materiálu, odvoz a jeho uložení na skládku,

položka včetně odvozu materiálu na skládku - předpoklad odvozu do 20 km, poplatek za 

skládku v položce 014101.2

M3           0,9    287,00    258,30

((22+16.5)*1.5*0.015)=0,9 [A]

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na 

skládku (bez poplatku)

12 12980

ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ

čištění stávajících uličních vpustí - obnova fce odvodnění komunikace

 V rámci položky bude provedena nakládka materiálu, odvoz a jeho uložení na skládku,

položka včetně odvozu materiálu na skládku - předpoklad odvozu do 20 km, poplatek za 

skládku v položce 014101.2

KUS          8,0    404,00   3 232,00

8=8,0 [A]

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na 

skládku (bez poplatku)

13 129946

ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM

čistění stávajících trub sjezdů/vjezdů -  celkem 5 ks

položka včetně odvozu materiálu na skládku - předpoklad odvozu do 20 km, poplatek za 

skládku v položce 014101.2

M            36,0    269,00   9 684,00

5.5+4+18.5+5+3=36,0 [A]

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na 

skládku (bez poplatku)

14 18110

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

úprava pláně v místě provedení obnovy kce nezpevněných vjezdů podél vozovky komunikace 

v hranicích úprav 

bude provedena úprava pláně na požadovanou únosnost

M2           111,0    13,00   1 443,00

(27+8+8+9+5+15+11+7+10+11)=111,0 [A]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje 

projekt.

1 Zemní práce   218 365,40

5 Komunikace



15 56330

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

obnova kce  nezpevněných vjezdů -podkladní vrstva ze štěrkodrti ŠDb - tl. 200  mm fr. 0 -63 

mm  -kvalitativní třída B

pol. vč. nákupu,dovozu a pokládky materiálu

M3           22,2    580,00   12 876,00

0.2*(27+8+8+9+5+15+11+7+10+11)=22,2 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

16 56360

VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU

obnova kce  nezpevněných vjezdů podél vozovky komunikace v hranicích úprav - kryt z R-

materiálu(vrstva RV dle TP208) - recyklovaná AB-drť  - tl. 50 mm 

Pro obnovu kce vjezdů bude použit  AB recyklát získaný frézováním stávajícího AB-krytu v 

dotčeném úseku komunikace.

pol. vč. dovozu a pokládky materiálu

M3           5,6    747,00   4 183,20

0.05*(27+8+8+9+5+15+11+7+10+11)=5,6 [A]

- dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

17 56960

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU

Pro obnovu nezpevněných krajnic bude použit  AB recyklát získaný frézováním stávajícího 

AB-krytu v dotčeném úseku komunikace.

pol. vč. dovozu a pokládky materiálu

M3           26,6    520,00   13 832,00

(17+24+29+36+23+64+52+29+21+33+6+38+44+6+35+19)*0.5*0.1+2.8=26,6 [A]

- dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

18 572213 1

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

spojovací postřik z asfaltové emulze PSE 0,25 kg/m2 

spojovací postřik z asfaltové emulze PSE 0,35 kg/m2 

spojovací postřik z asfaltové emulze PSE 0,45 kg/m2 

spojovací postřik z asfaltové emulze PSE 0,45 kg/m2 - výtluky

M2          6 222,0    11,00   68 442,00



PSE 0,25 kg/m2: 2360=2 360,0 [A]

PSE 0,35 kg/m2: 1266=1 266,0 [B]

PSE 0,45 kg/m2: 2360=2 360,0 [C]

PSE 0,45 kg/m2-výtluky: 2360*0.1=236,0 [D]

Celkem: A+B+C+D=6 222,0 [E]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

19 572213 2

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

spojovací postřik z asfaltové emulze PSE 0,45 kg/m2-vytluky

položka na přímý příkaz TDI - v úseku km 0,382 - km 0,589  po provedení případného 

lokálního frézování a prohlídce stavu krytu v místech výskytu případných hlubokých výtluků 

před pokládkou ACL16+ - odhad 5% z plochy úseku

M2           63,3    11,00    696,30

PSE 0,45 kg/m2: 1266*0.05=63,3 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

20 572731

DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 1,5KG/M2

obnova kce  nezpevněných vjezdů podél komunikace v hranicích úprav - dvouvrstvý 

asfaltový nátěr DV - 1.vrstva - 1,0 kg/m2 + kamenivo fr.8-11 mm , 2.vrstva - 0,7 kg/m2 + 

kamenivo fr.4-8 mm

pol. vč. dovozu a pokládky

M2           111,0    42,00   4 662,00

(27+8+8+9+5+15+11+7+10+11)=111,0 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

21 574A03

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11

Položka obsahuje provedení celoplošné pokládky obrusné vrstvy ACO11 v tl. 40 mm. 

Zároveň jsou v rámci této položky zahrnuty i napojení okolních zpevněných ploch vjezdů a 

MK v hranicích úprav

M3           145,0   3 650,00   529 250,00

0.04*(2360+1266)=145,0 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.



22 574C06 1

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S

Položka obsahuje provedení celoplošné pokládky ložné vrstvy krytu ACL 16+ v tl. 60 mm v 

úseku km 0,000 - km 0,382 a  lokální pokládky ložné vrstvy ACL 16+ pro  opravu výtluků dle 

situace do  tl. 50 mm v úseku km 0,000 - km 0,382 (odhad 10% z plochy úseku) . Rozsah 

vyrovnání v ložní vrstvě vč. opravy výtluků bude upřesněn přímo na stavbě investorem stavby 

nebo TDI.

M3           153,4   3 350,00   513 890,00

0.06*2360+0.1*0.05*2360=153,4 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

23 574C06 2

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S

ACL 16+ 50/70 tl. do 50 mm - oprava výtluků

položka na přímý příkaz TDI - v úseku km 0,382 - km 0,589  po provedení lokálního  

frézování a prohlídce stavu krytu v místech výskytu případných hlubokých výtluků zhotovení 

vyplnění z ACL16+ do tl.50 mm - odhad případně 5% z celkové plochy vozovky v dotčené 

části úseku

M3           3,2   3 450,00   11 040,00

0.05*0.05*1266=3,2 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 

tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

24 58920

VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM

středová pracovní spára vč. výplně spar na styku nové a staré obrusné vrstvy v místě vjezdů 

a křižovatek MK,ve styku krytu vozovky a silniční obrubou osazenou lokálně.

M           1 246,5    80,00   99 720,00

577+29+392+14+15+5.5+37+110+7+8+15+25+7+5=1 246,5 [A]

položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

5 Komunikace  1 258 591,50

7 Přidružená stavební výroba



25 78312

PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST

nátěr stávajícího záchytného zařízení svodidlového typu ve směrovém oblouku v km 0,415  s 

povrchovou úpravou RAL 7011- položka včetně mechanického očištění zařízení

M            22,0    616,00   13 552,00

22=22,0 [A]

- položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 

(odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení 

nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým 

předpisem.

7 Přidružená stavební výroba   13 552,00

8 Potrubí

26 89921
VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ

výšková úprava šoupat IS
KUS          4,0   1 550,00   6 200,00

4=4,0 [A]

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení 

zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

27 89922
VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ

výšková úprava mříží UV
KUS          8,0   1 550,00   12 400,00

8=8,0 [A]

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení 

zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

8 Potrubí   18 600,00

9 Ostatní konstrukce a práce

28 915211 1

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

obnova stávajícího VDZ v barvě  bílá

VDZ V7a - přechod pro chodce - 1x 

VDZ V11a - zastávka autobusu - 2x 

položka včetně dovozu materiálu a prací souvisejících s pokládkou VDZ

M2           31,5    358,00   11 277,00

1*16+2*0.125*(18+20)+2*2*1.5=31,5 [A]

položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

29 915211 2

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

podélná čára přerušovaná V2b 1,5/1,5/0,125, vodící čára V4  šířky 0,125 m  v bílé barvě

položka včetně dovozu materiálu a prací souvisejících s pokládkou VDZ

M2           88,8    358,00   31 790,40

0.125*0.5*(25+27+7+7.5+25+16)+0.125*(21+17+253+22+16+54+61+89+67+57)=88,8 [A]

položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

30 919112
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM

řezání na styku nové a staré obrusné vrstvy v místě vjezdů a křižovatek MK.
M            209,5    60,00   12 570,00

29+23+14+26+16+15+25+15+5.5+5+4+32=209,5 [A]

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

9 Ostatní konstrukce a práce   55 637,40



C e l k e m  1 586 641,30



ASPE 9 Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 15-9-099 Most ev.č. 26320-1 přes potok v Novém Boru
číslo a název SO: SO 201 Most ev.č. 26320-1
číslo a název rozpočtu: SO 201 Most ev.č. 26320-1

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 2015_OTSKP 014102 A

POPLATKY ZA SKLÁDKU

zemina, předpoklad 1800 kg/m3 T            477,047    100,000   47 704,700

pol. č. 11130: 1.8*0.15=0.270 [A]

pol. č. 13173: 264.756=264.756 [B]

Celkem: (A+B)*1.8=477.047 [C]

4 2015_OTSKP 014102 D

POPLATKY ZA SKLÁDKU

materiál z podkladních vrstev, předpoklad 2000 kg/m3 T            36,400    150,000   5 460,000

pol. č. 11343: 18.2*2,0=36.400 [A]

2 2015_OTSKP 014102 B
POPLATKY ZA SKLÁDKU

kámen, předpoklad 2200 kg/m3
T            127,204    150,000   19 080,600

pol. č. 96613: 45.4*2.2=99.880 [A]

pol. č. 11415: 11.5*3.6*0.3*2.2=27.324 [B]

Celkem: A+B=127.204 [C]

3 2015_OTSKP 014102 C
POPLATKY ZA SKLÁDKU

železobeton, předpoklad 2600 kg/m3
T            21,645    250,000   5 411,250

pol. č. 96616: 8.175=8.175 [A]

pol. č. 966358: 2*0.3*0.1*2.5=0.150 [B]

Celkem: (A+B)*2.6=21.645 [C]

5 2015_OTSKP 02720

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY

Dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby pro oba stavební objekty SO 101 a SO 

201 (dle schváleného plánu ZOV a vyjádření DI PČR), zahrnuje osazení, přesuny a odvoz 

provizorního dopravního značení. Zahrnuje dočasné dopravní značení, semafory, dopravní 

zařízení (např citybloky, provizorní betonová a ocelová svodidla, ochranná zábradlí, 

světelné výstražné zařízení atd.) oplocení a všechny související práce po dobu trvání 

stavby. Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v průběhu celé 

stavby.

KPL          1,000   30 000,000   30 000,000

DIO 1=1.000 [A]

6 2015_OTSKP 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL          1,000   10 000,000   10 000,000

ochrana plynového vedení na výtokové straně 1=1.000 [A]

0 Všeobecné konstrukce a práce   117 656,550

1 Zemní práce

7 2015_OTSKP 11120
ODSTRANĚNÍ KŘOVIN

Včetně odvozu do 20km (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku.
M2           15,000    47,000    705,000

3*5.000=15.000 [A]

8 2015_OTSKP 11130

SEJMUTÍ DRNU

Včetně odvozu do 20km (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za 

skládku v pol. č. 014102.A.

M2           1,800    26,000    46,800

Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka



na předpolích 2*3.0*2.0*0.15=1.800 [A] 

9 2015_OTSKP 11343

ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU

Včetně odvozu do 20km (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za 

skládku v pol. č. 014102.D.

M3           18,200    450,000   8 190,000

předpolí mostu 2*3.5*5.2*0.5=18.200 [A]

10 2015_OTSKP 11372
FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH

včetně odvozu a uložení na místo určené investorem - předpoklad odvozu do 20km
M3           6,240   1 030,000   6 427,200

12.0*5.2*0.1=6.240 [A]

11 2015_OTSKP 11415
ODSTRAN DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA MC VČET PODKL

včetně odvozu na skládku a uložení na skládku, poplatek za skládku v pol.č. 014102B
M3           12,420    878,000   10 904,760

zpevněné dno 11.5*3.6*0.3=12.420 [A]

12 2015_OTSKP 11511
ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN

vč. zřízení a odstranění čerpacích jímek
HOD          140,000    75,000   10 500,000

14*10.0=140.000 [A]

13 2015_OTSKP 11523
PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 300 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,0M

včetně usměrnění toku do podtrubí vč. zemních hrázek a jejich následné lidvidace
M            30,000    456,000   13 680,000

převedení vodoteče během výstavby spodní stavby a odláždění dna 2*15.0=30.000 [A]

14 2015_OTSKP 13173

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I

Včetně odvozu do 20km (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za 

skládku v pol. č. 014102.A.

M3           264,756    350,000   92 664,600

za opěrou 2*1.9*3.1*(5.8+2*1.0)=91.884 [A]

před základem opěr 2*0.75*1.2*(5.8+2*1.0)=14.040 [B]

pod základem opěr 2*2.0*0.42*(5.8+2*1.0)=13.104 [C]

křídla 4*1.9*3.5*(2.5+2.0)=119.700 [D]

pod základem křídla 4*(2.5+2.0)*1.8*0.42=13.608 [E]

dno 11.5*3.6*0.3=12.420 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=264.756 [G]

15 2015_OTSKP 18243 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU M2           12,000    24,000    288,000

2*2.0*3.0=12.000 [A]

16 2015_OTSKP 184A2 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY KUS          40,000    70,000   2 800,000

obnava živých plotů dotčených stavbou na levém břehu 40=40.000 [A]

1 Zemní práce   146 206,360

2 Základy

17 2015_OTSKP 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3           8,043   2 460,000   19 785,780

obsyp rubové drenáže mostu 2*0.691*5.82=8.043 [A]

18 2015_OTSKP 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2           65,576    51,000   3 344,376

ochrana svislích rubových ploch konstrukce v kontaktu se zeminou, 600g/m2

opěra 2*3.4*5.82=39.576 [A] 

křídla 4*2.5*2.6=26.000 [B]

Celkem: A+B=65.576 [C]

19 2015_OTSKP 261913 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V A VI NA POVRCHU D DO 25MM M            2,880   1 410,000   4 060,800

vrty do římsy pro kotvení zábradlí 2*4*4*0.09=2.880 [A]

20 2015_OTSKP 261914 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V A VI NA POVRCHU D DO 35MM M            1,500   1 720,000   2 580,000

vrty pro kotvy říms 2*5*0.15=1.500 [A]

21 2015_OTSKP 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3           21,983   2 900,000   63 750,700

základ mostu 2*0.65*1.45*5.8=10.933 [A]

základ křídla 4*0.65*1.7*2.5=11.050 [B]

Celkem: A+B=21.983 [C]

22 2015_OTSKP 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 T            2,198   22 500,000   49 455,000



základ mostu 2*0.65*1.45*5.8=10.933 [A]

základ křídla 4*0.65*1.7*2.5=11.050 [B]

Celkem: (A+B)*0.100=2.198 [C]

2 Základy   142 976,656

3 Svislé konstrukce

23 2015_OTSKP 31123 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z CIHEL PÁLENÝCH M3           3,600   4 050,000   14 580,000

šachta u vodovodu na výtoku na svahu předpolí včetně základu a dna 4*1.2*0.3*2.5=3.600 

[A]

24 2015_OTSKP 317325
ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)

vč. bednění, výplně a těsnění spar, úpravy horního povrchu viz. TZ
M3           3,611   8 650,000   31 235,150

římsa mostu 2*0.251*5.5=2.761 [A]

římsa křídla 4*0.5*0.17*2.5=0.850 [B]

Celkem: A+B=3.611 [C]

25 2015_OTSKP 317365
VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505

výztuž 175kg/m3, vázána na místě
T            0,632   22 500,000   14 220,000

římsa mostu 2*0.251*5.5=2.761 [A]

římsa křídla 4*0.5*0.17*2.5=0.850 [B]

Celkem: (A+B)*0.175=0.632 [C]

26 2015_OTSKP 327215 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3           5,132   4 972,000   25 516,304

přezdění stávajících zdí navazující na nové 4*0.5*2.6*0.8=4.160 [A]

při porušení levobřežních schodů na vtoku 6*0.45*0.45*0.8=0.972 [B]

Celkem: A+B=5.132 [C]

27 2015_OTSKP 333212 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z LOMOVÉHO KAMENE  NA MC M3           2,080   4 210,000   8 756,800

chybějící (50%, za nevyhovující) kámen na přezdění stávajících zdí navazujících na nové 

(4*0.5*2.6*0.8)*0.5=2.080 [A]

28 2015_OTSKP 333213 OBKLAD MOST OPĚR A KŘÍDEL Z LOM KAMENE M3           10,400   9 310,000   96 824,000

obklad na dřík křídla 4*2.5*2.6*0.4=10.400 [B]

29 2015_OTSKP 333324

MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 (B30)

včetně bednění a těsnění spar, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti vč. ochrany 

geotextilií, letopočet výstavby vč.dočasného zajištění

M3           40,380   3 150,000   127 197,000

opěra mostu 2*2.0*0.75*5.8=17.400 [A]

dřík křídla 4*0.75*2.6*2.5=19.500 [B]

úložný práh nosné konstrukce 2*0.4*0.75*5.8=3.480 [C]

Celkem: A+B+C=40.380 [D]

30 2015_OTSKP 333365
VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505

vyztužení 120kg/m3, vázána na místě
T            4,846   21 500,000   104 189,000

opěra mostu 2*2.0*0.75*5.8=17.400 [A]

dřík křídla 4*0.75*2.6*2.5=19.500 [B]

úložný práh nosné konstrukce 2*0.4*0.75*5.8=3.480 [C]

Celkem: (A+B+C)*0.120=4.846 [D]

3 Svislé konstrukce   422 518,254

4 Vodorovné konstrukce

31 2015_OTSKP 41317 STROPNÍ NOSNÍKY Z VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ T            0,118   65 000,000   7 670,000

podpora plynopvého vedení na výtokové straně, včetně PKO a osazení, I200 

4.5*0.0262=0.118 [A]

32 2015_OTSKP 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3           9,341   8 560,000   79 958,960

nosná konstrukce 5.82*5.35*0.3=9.341 [A]

33 2015_OTSKP 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505 T            1,121   21 500,000   24 101,500

nosná konstrukce (5.82*5.35*0.3)*0.120=1.121 [A]



34 2015_OTSKP 42815 MOSTNÍ LOŽISKA Z ASFALT PÁSŮ M2           5,800    255,000   1 479,000

na úložný práh NK 2*0.5*5.8=5.800 [A]

35 2015_OTSKP 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3           6,286   2 410,000   15 149,260

podkladní beton drenáže za rubem opěr, C8/10 2*1.8*0.3*5.82=6.286 [A]

36 2015_OTSKP 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3           17,758   2 280,000   40 488,240

tato položka bude čerpána na základě souhlasu TDI

pod základ mostu 2*2.0*5.8*0.42=9.744 [A] 

pod základ křídla 4*(2.5+0.15)*1.8*0.42=8.014 [B]

Celkem: A+B=17.758 [C]

37 2015_OTSKP 458523

VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

ŠDa 0-32, včetně hutnění,rozhraní míry hutnění a index hutnění je znázorněn ve výkresu 

C.2 v podélném řezu B-B

M3           101,337    803,000   81 373,611

před základem 2*0.430*5.82=5.005 [A]

za opěrou 2*2.949*5.82=34.326 [B]

před křídlem 4*0.647*(2.5+1.0)=9.058 [C]

za křídlem 4*3.782*(2.5+1.0)=52.948 [D]

Celkem: A+B+C+D=101.337 [E]

38 2015_OTSKP 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3           3,375   1 440,000   4 860,000

za prahy odláždění dna vodoteče (3.3+4.2)*0.5*0.9=3.375 [A]

39 2015_OTSKP 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3           17,121   4 480,000   76 702,080

zadláždění na předpolích za římsami do betonu C25/30 (3*1.0*2.0+2.297)*0.4=3.319 [A]

dno vodoteče mezi prahy odláždění (5.010+24.337+5.159)*0.4=13.802 [B]

Celkem: A+B=17.121 [C]

40 2015_OTSKP 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3           3,375   4 940,000   16 672,500

práh dlažby dna (3.3+4.2)*0.5*0.9=3.375 [A]

4 Vodorovné konstrukce   348 455,151

5 Komunikace

41 2015_OTSKP 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3           2,619    506,000   1 325,214

ŠP za rub opěry pod těsnící fólii drenáže 2*(1.5*5.82*0.15)=2.619 [A]

42 2015_OTSKP 56140
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM

SC C8/10, 130mm
M3           4,118   1 600,000   6 588,800

ŠDB na předpolích 2*3.3*4.8*0.13=4.118 [A]

43 2015_OTSKP 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3           7,386    580,000   4 283,880

ŠDB na předpolích 2*3.3*4.8*0.2=6.336 [A]

vozovka na pravém břehu na vtoku u odláždění koruny zdi 1.0*(2.5+1.0)*0.3=1.050 [B]

Celkem: A+B=7.386 [C]

44 2015_OTSKP 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2           31,680    17,000    538,560

0,8 kg/m2, na předpolích 2*3.3*4.8=31.680 [A]

45 2015_OTSKP 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2           57,600    11,000    633,600

0,35 kg/m2 12.0*4.8=57.600 [A]

46 2015_OTSKP 574A03
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11

ACO 11 50/70 tl. 40mm
M3           2,304   3 850,000   8 870,400

12.0*4.8*0.04=2.304 [A]

47 2015_OTSKP 574E06
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S

ACP 16+ 50/70
M3           3,514   4 110,000   14 442,540

na předpolích 2*3.3*4.8*0.07=2.218 [A]

na mostě 4.8*5.4*0.05=1.296 [B]

Celkem: A+B=3.514 [C]

5 Komunikace   36 682,994



7 Přidružená stavební výroba

48 2015_OTSKP 711136 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ Z MĚKČ PVC M2           17,460    271,000   4 731,660

těsnící fólie za opěrou pod drenáží 2*1.5*5.82=17.460 [A]

49 2015_OTSKP 711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY M2           52,017    650,000   33 811,050

(5.82*5.35)+2*1.8*5.8=52.017 [A]

50 2015_OTSKP 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2           7,700    488,000   3 757,600

ochrana izolace pod římsou 2*0.7*5.5=7.700 [A]

51 2015_OTSKP 76791 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO M2           9,600    217,000   2 083,200

na předpolích na levém břehu 2*3.0*1.6=9.600 [A]

52 2015_OTSKP 78383
NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)

typ S4 dle TKP 31
M2           3,300    355,000   1 171,500

nátěr přilehlé části říms k vozovce 2*(2*0.15)*5.5=3.300 [A]

7 Přidružená stavební výroba   45 555,010

8 Potrubí    

53 2015_OTSKP 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M            2,000    375,000    750,000

prostup drenáže skrz opěru před líc 2*1.0=2.000 [A]

54 2015_OTSKP 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M            11,640    239,000   2 781,960

rubová drenáž 2*5.82=11.640 [A]

55 2015_OTSKP 87626 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM M            34,000    119,000   4 046,000

chránička pro inženýrské sítě v římse 2*2*(5.5+2*1.5)=34.000 [A]

56 2015_OTSKP 899111 POKLOPY OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS          1,000   5 040,000   5 040,000

pro cihelnou šachtu na výtoku na svahu předpolí 1=1.000 [A]

8 Potrubí   12 617,960

9 Ostatní konstrukce a práce

57 2015_OTSKP 9112A3
ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

Včetně odvozu a uložení na místo určené investorem, předpoklad do 20km.
M            8,000    150,000   1 200,000

odstranění zábradlí 2*4.0=8.000 [A]

58 2015_OTSKP 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M            11,200   3 300,000   36 960,000

zábradlí na římsy mostu vč. PKO - RAL 7011  2*5.6=11.200 [A]

59 2015_OTSKP 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS          2,000   1 010,000   2 020,000

2=2.000 [A]

60 2015_OTSKP 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M            6,000    200,000   1 200,000

okolo odláždění na předpolích za římsou (2.0+1.0)+3.0=6.000 [A]

61 2015_OTSKP 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M            10,000    320,000   3 200,000

okolo odláždění na předpolích za římsou tloušťky 150mm 3*2.0+4.0=10.000 [A]

62 2015_OTSKP 918358
PROPUSTY Z TRUB DN 600MM

včetně seříznutí a napojení na stávající troubu
M            2,500   3 610,000   9 025,000

2.5=2.500 [A]

63 2015_OTSKP 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M            10,500    84,000    882,000

v místě závěru mostu 2*5.25=10.500 [A]

64 2015_OTSKP 931182 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2           2,900    136,000    394,400

na úložný práh NK 2*0.25*5.8=2.900 [A]

65 2015_OTSKP 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3           0,015   128 000,000   1 920,000

podél obrubníku a římsy mostu 2*(5.5+2.0)*0.02*0.03=0.009 [A]

styk nové a stávající vozovky 2*5.25*0.02*0.03=0.006 [B]

Celkem: A+B=0.015 [C]

66 2015_OTSKP 936502 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK KG           50,000    168,000   8 400,000

kotva římsy 2*5*5.0=50.000 [A]

67 2015_OTSKP 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI KUS          1,000   1 360,000   1 360,000



1=1.000 [A]

68 2015_OTSKP 96613

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC

Včetně odvozu do 20km (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za 

skládku v pol. č. 014102.B.

M3           45,400   1 450,000   65 830,000

opěry 2*0.7*2.0*6.15=17.220 [A]

základy 2*0.5*1.2*6.15=7.380 [B]

nábřežní zdi 4*2.5*2.6*0.8=20.800 [C]

Celkem: A+B+C=45.400 [D]

69 2015_OTSKP 96616

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU

Včetně odvozu do 20km (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za 

skládku v pol. č. 014102.C.

M3           8,175   3 200,000   26 160,000

NK včetně říms 1.858*4.4=8.175 [A]

70 2015_OTSKP 966358

BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM

včetně odvozu do 20km (skládka určena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za 

skládku v pol. č. 014102.C

M            2,500   1 980,000   4 950,000

odstranění trouby na výtoku na levém břehu 2.5=2.500 [A]

71 2015_OTSKP 966842
ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA

včetně odvozu a uložení na místo určené investorem, předpoklad 20km
M            4,000    94,000    376,000

na předpolích na levém břehu 2*2.0=4.000 [A]

72 2015_OTSKP 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2           28,560    155,000   4 426,800

5.1*5.6=28.560 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce   168 304,200

C e l k e m  1 440 973,135


