		Příloha 1
[bookmark: _GoBack]DODATEK
Č. 1
K SMLOUVĚ O PROVEDENÍ ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU 
č.  719028
uzavřený dle ustanovení §22 odst.1, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, 
a dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění,

mezi smluvními stranami:

1) Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Praha, v.v.i. 
se sídlem Letenská 123/4, 118 01 Praha 1
zastoupený: Mgr. Janem Maříkem, PhD., ředitelem
IČ: 67985912                     DIČ: CZ 67985912                
bankovní spojení: Česká spořitelna, Štefánikova 17, Praha 5
číslo účtu:  700700702/0800
(dále jen „ARÚ“ nebo „zhotovitel“)

a

1. Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
se sídlem: Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10
právní forma: akciová společnost 
zastoupena: Ing. Petrem Mrkosem, místopředsedou představenstva
IČO: 25656635
DIČ: CZ25656635
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 4000505-031/0100
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku takto:


I. Účel dodatku smlouvy
1) ARÚ je podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, (dále jen „Zákon“) oprávněn a povinen provádět archeologické výzkumy. 
2) Objednatel je stavebníkem, který má záměr provádět stavební činnosti na území s archeologickými nálezy, a na základě Zákona má v této souvislosti povinnost umožnit na dotčeném území provedení záchranného archeologického výzkumu.
3) Účelem tohoto dodatku je sjednání navýšení rozpočtu na provedení záchranného archeologického výzkumu ze strany ARÚ pro objednatele, a to při akci objednatele realizované pod názvem „Budování kanalizace, Praha 1 – Hradčany, Pražský hrad, Horní Jelení příkop“ (dále jen „akce“).  


II. Předmět dodatku
1) Dohodou smluvních stran se mění v článku III. Doba plnění odst. 1 a nově zní takto:
1. ZAV bude realizován v následujících termínech: 
a) terénní část ZAV byla zahájena 30. ledna 2019. Doposud byla a bude i nadále realizována v závislosti na postupu a způsobu provádění stavebních prací,
b) zpracování výzkumu a písemné souhrnné závěrečné zprávy o provedení ZAV bude realizováno do 3 měsíců od ukončení terénní části archeologického výzkumu,
2) Dohodu smluvních stran se dále mění v článku IV. Cena a platební podmínky odst. 1 a nově zní takto:

1. Zvýšení ceny za provedení ZAV je stanoveno na základě kalkulace předpokládaných nákladů zhotovitele ve výši 177.950,- Kč bez DPH (slovy: stosdmdesátsedmtisícdevětsetpadesát korun českých). Kalkulace nákladů je uvedena v příloze této dohody a je zpracována na základě následujících jednotkových či paušálních nákladových cen, stanovených podle typu jednotlivých činností:

	Profese, činnost
	Hodinová sazba, paušální náklady za den (bez DPH)

	Archeolog
	427,-

	Technik specialista
	360,-

	Dokumentátor
	190,-

	Dělník, laborant
	155,-

	Geodet
	300,-

	Specialista (přírodovědné analýzy, geofyzika)
	427,-

	Autoprovoz
	9,- Kč/km

	Věcné náklady
	1000,- Kč/den




3)	Dohodu smluvních stran se dále mění v článku V. Podmínky realizace ZAV odst. 4 a odst. 9 a nově zní takto:
4. Stavební práce spojené s budování nové kanalizace provádí objednatel. ZAV bude probíhat v prostoru šachty. S ohledem na zvolený pracovní postup objednatele (předrážené pažení) bude ZAV prováděn formou dokumentace řezu ve směru sever-jih. Stavební firma vždy odstraní polovinu zeminy ve vnitřním prostoru šachty a to tak, aby bylo možné dokumentovat řez zásypem cca v polovině plochy šachty. V úseku, kde bude nová kanalizace vkládána do otevřeného výkopu, bude ZAV prováděn formou odborného dohledu a dokumentace nálezové situace. V případě, že budou objeveny historicky cenné terény, proběhne v dané hloubce plošný archeologický výzkum. Veškeré zemní práce proběhnou na náklady objednatele. Zvolená technika zemních prací musí být s přihlédnutím k objektivním možnostem objednatele maximálně šetrná k archeologickým movitým a nemovitým nálezům. Zhotovitel neodpovídá za odvoz a uložení vykopané zeminy. 

9. Ve věci realizace této dohody jsou za smluvní strany oprávněni jednat následující osoby:
a) pověřeným pracovníkem zhotovitele pro realizaci ZAV a k jednání v této věci s objednatelem je Mgr. Drahomíra Malyková, PhD., (mobil: 737 977 798, e-mail: malykova@arup.cas.cz), pověřeným pracovníkem zhotovitele pro realizaci ZAV a vedoucím výzkumu je Bc. František Adámek (mobil: 604 667 915, e-mail: adamek@arup.cas.cz)
b) pověřeným pracovníkem objednatele k jednání ve věci této smlouvy je Ing. Petr Langer (mobil: 702 091 088, e-mail:  petr.langer@pvk.cz)

4) 	Dohodou smluvních stran se mění příloha č. 1 a v celém  rozsahu se nahrazuje zněním přílohy č. 1, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

III. Závěrečná ujednání
1) Tento dodatek je zhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran. 
2) Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Kalkulace nákladů Záchranného archeologického výzkumu.
3) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.
4) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, obsahu porozuměly a souhlasí s ním. Na důkaz této skutečnosti připojují podpisy oprávněných osob. 


V Praze dne ………….	 		    		V Praze dne …………………


Za zhotovitele:						Za objednatele:





___________________________			_____________________________
Mgr. Jan Mařík. PhD., ředitel			              Ing. Petr Mrkos
Archeologický ústav Akademie věd			místopředseda představenstva	
České republiky Praha, v. v. i.				Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
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	dodatek - kalkulace
	
	

	Horní Jelení příkop, havárie kanalizace
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Terén
	 
	 
	 

	 
	cena 
	počet hodin
	cena celkem

	archeolog
	427,-Kč á 1h
	30
	12 810

	technik specialista
	360,-Kč á 1h
	150
	54 000

	dokumentátor
	190,-Kč á 1h
	100
	19 000

	geodet
	300,-Kč á 1h
	30
	9 000

	věcné náklady
	1.000,-Kč á den
	8
	8 000

	 
	 
	 
	 

	celkem terén
	 
	 
	102 810,0

	terén s DPH 21%
	 
	 
	124 400,1

	
	
	
	

	
	
	
	

	zpracování
	 
	 
	 

	 
	cena 
	počet hodin
	cena celkem

	archeolog
	427,-Kč á 1h
	70
	29 890

	dokumentátor
	190,-Kč á 1h
	100
	19 000

	dělník
	155,-Kč á 1h
	150
	23 250

	geodet
	300,-Kč á 1h
	10
	3 000

	 
	 
	 
	 

	celkem zpracování
	 
	 
	75 140,0

	terén s DPH 21%
	 
	 
	90 919,40

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	bez DPH
	s DPH 21%
	

	terén
	102 810,0
	124 400,1
	

	zpracování
	75 140,0
	90 919,4
	

	celkem
	177 950,0
	215 319,5
	



