
Příloha č. 1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

IČ: 6599339000066001

Zhotovitel: Froněk spol. s r.o.

Zátiší 2488

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných celkem

2.5 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných celkem

2.4 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných celkem

2.3 -14 963,20 0,00 -14 963,20

Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných celkem

2.2 0,00 0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn kladných 

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných celkem

269 01 Rakovník

ZBV - krycí list Číslo paré:

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

a pro Rozpis ocenění změn položek.

2 -14 963,20 0,00 -14 963,20

Suma ZBV   

č.

Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných celkem

2.1 0,00

SILNICE II/101, k.ú. Unhošť (774499), Červený Újezd (621200)

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:

2

II/101 Unhošť - Červený Újezd, rekonstrukce silnice

101.2 / 1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 



Příloha č. 2

Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů 1,2

2. Změnový list 2 počet listů 3

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4

4. Rozpis ocenění Změn položek 2 počet listů 5

5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů

6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

12 počet listů

Údaje v Kč bez DPH:

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Zástupce Objednatele: Marek Hanuš

Číslo paré:

Zhotovitel Ing. Kamil Hrbek

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA

Supervize Ing. Václav Chytil daum

-14 963,20 0,00 -14 963,20 14 963,20

Zhotovitel (stavbyvedoucí) Jakub John

Projektant (autorský dozor) Ing. Karel Fazekas

Stavební dozor Ing. Miroslav Bureš

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných

Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných 

celkem

Součet absolutních hodnot Změn 

kladných a Změn záporných

Objednatel

Zhotovitel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Při frézování stávající komunikace byl odebrán vzorek asfaltového recyklátu, který byl podroben rozboru na výskyt dehtu. Rozbory

následně ukázaly, že není nutné asfaltový recyklát ukládat jako nebezpečný odpad a položku č. 3 je možné zrušit.                                                                                                             

Jedná se o změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. podle §10 Směrnice R-SM-36

Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č.

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu

veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222

se jedná o Změnu z nepředvídaných důvodů.                                                                                                                            

    Další doklady

Stavební dozor

RDK

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2258/00066001/2019 a č. zhotovitele 1/19/082 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 8.8.2019 (dále jen 

Smlouva): 

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Froněk spol. s r.o., Zátiší 2488, 269 01 Rakovník

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

II/101 Unhošť - Červený Újezd, rekonstrukce silnice

2Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
101.2 / 1

SILNICE II/101, k.ú. Unhošť (774499), Červený Újezd (621200)



Příloha č. 2



Příloha č. 2



Příloha č. 3

Název Stavby:

II/101 Unhošť - Červený Újezd, rekonstrukce silnice

101.2 / 1

SILNICE II/101, k.ú. Unhošť (774499), Červený Újezd (621200)

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy Poznámka:

1 - zadat

5 197 528,68

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných v 

předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných v 

předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 

všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 

všech předchozích 

Změnách a ve 

Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 5 197 528,68 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 

Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 

Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 

Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -14 963,20 0,00 0,00 0,00%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 

Změně

Rozdíl ceny SO/PS 

po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 

Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 

této Změně oproti ceně 

SO/PS dle Smlouvy v 

%

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -14 963,20 5 182 565,48 -14 963,20 -0,29%

Zhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasí Jakub John
podpis datum

Projektant (autorský dozor): souhlasí Ing. Karel Fazekas
podpis datum

Stavební dozor: souhlasí Ing. Miroslav Bureš
podpis datum

Zástupce Objednatele: souhlasí Marek Hanuš
podpis datum

Zaměstnanec KSÚS SK 

odpovědný za cenové 

projednání Změny:

souhlasí Ing. Jan Fidler, DiS.

podpis datum

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 

navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-). 



Příloha č. 4

Evidenční číslo a název stavby: II/101 Unhošť - Červený Újezd, rekonstrukce silnice

Číslo a název SO/PS: 101.2 SILNICE II/101, k.ú. Unhošť (774499), Červený Újezd (621200)

Číslo a název rozpočtu: 101.2 SILNICE II/101, k.ú. Unhošť (774499), Červený Újezd (621200)

3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ 

ODPAD) T 42,752 0,000 -42,752 350,00 14 963,20 -14 963,20 0,00 0,00 -14 963,20 -100,00%

Celkem 14 963,20 -14 963,20 0,00 0,00 -14 963,20 -100,00%

Změny 

kladné v Kč

Cena celkem ve 

Změně v Kč

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo:  2
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č.1

Skupina změn: 3
Poř. 

č. 

pol.

Kód 

položky
Název položky m.j.

Množství ve 

Smlouvě

Množství ve 

Změně

Rozdíl cen celkem 

v      Kč

Podíl cen 

celkem v      %

Množství 

rozdílu

Cena za m.j. v                   

Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč

Změny záporné v 

Kč



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  25 617 275,15 6=32+36 -98 828,80 9=(32A/1)*100 0,39% 12=(37/1)*100 Sledování limitu 15 % 0,00%

2=1+18+19 Aktuální smluvní částka (cena stavby) bez DPH 25 518 446,35 7=(6/1)*100 -0,39% 10=(36A/1)*10
0 0,00% 13=37 Sledování limitu 149 224 000 Kč 0,00

Aktuální smluvní částka (cena stavby)                

včetně DPH
30 877 320,08 8=1*0,3 7 685 182,55 10A=32A+36A 98 828,80 14=149224000-37 149 224 000,00

Procento změny Přijaté smluvní částky 99,61%

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100 Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro 

Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)
-0,39%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny 

kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn 

kladných

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 

hodnot Změn 

kladných a Změn 

záporných

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny 

kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Suma 
absolutních 

hodnot Změn 

kladných a Změn 

záporných

Změny de minimis            

(15% nebo                    
limit 149 224 000 

Kč)

limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33 20=24+27+30+34
+37+39 21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38=(37/1)*100

II/101 Unhošť - Červený Újezd, rekonstrukce silnice -  98 828,80    0,00 -  98 828,80    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  98 828,80    0,00 -98 828,80   98 828,80    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

101.1 1 SILNICE II/101, k.ú. Unhošť (774499), Červený 

Újezd (621200) / zrušení poplatku za skládku NO
-  83 865,60    0,00 -  83 865,60 0,00    0,00 -  83 865,60    0,00 -83 865,60 83 865,60 0,00 0,00 0,00%

101.2 2 SILNICE II/101, k.ú. Unhošť (774499), Červený 

Újezd (621200) / zrušení poplatku za skládku NO
-  14 963,20    0,00 -  14 963,20    0,00 -  14 963,20    0,00 -14 963,20 14 963,20 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
   0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
   0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
   0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
   0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
   0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
   0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
   0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
   0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
   0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
   0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
   0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
   0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
   0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
   0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
   0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
   0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
   0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
   0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
   0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
   0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
   0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
   0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
   0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
   0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
   0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
   0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

12 808 637,58

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -
Vyhrazená změna (Doměrky) Záměna položek (Započítávání) Nepředvídanost Nezbytnost Změny de minimis  

2a=2*1,21 Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

Suma absolutních hodnot 

Změn kladných a Změn 

záporných pro Skupinu 3 a 

Skupinu 4
3=(2/1)*100

11=1*0,5 Zákonný limit 50 % pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN 

II/101 Unhošť - Červený Újezd, rekonstrukce silnice

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 

4 
Sledování limitu 50 % Skupina 

3

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4
Sledování limitu 50 % Skupina 

4



Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního

souboru (SO/PS):
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

ANO  
(počet listů)

NE - Uloženo

07 Soupis prací SO 101.2 po změně 1 3
08 Protokoly o odběru vzorků a o zkouškách 5
09 Vyjádření autorského dozoru 1
10 Vyjádření technického dozoru 1
11 Zápis z KD č. 11 z 11. 11. 2019 2
Počet listů celkem 12

Doklad 
Součást dokumentace ZBV 

Přehled dalších dokladů

2

101.2 / 1

SILNICE II/101, k.ú. Unhošť (774499), Červený Újezd (621200)

II/101 Unhošť - Červený Újezd, rekonstrukce silnice



Příloha č. 7

Evidenční číslo a název stavby: II/101 Unhošť - Červený Újezd, rekonstrukce silnice

Číslo a název SO/PS: SILNICE II/101, k.ú. Unhošť (774499), Červený Újezd (621200)

Číslo a název rozpočtu: SILNICE II/101, k.ú. Unhošť (774499), Červený Újezd (621200)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 2 214,975 2 214,975 0,000 110,00 243 647,25 0,00 0,00 243 647,25 0,00 0,00%

2 014102  R POPLATKY ZA SKLÁDKU T 20,128 20,128 0,000 242,00 4 870,98 0,00 0,00 4 870,98 0,00 0,00%

3 014132
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ 

ODPAD)
T 42,752 0,000 -42,752 350,00 14 963,20 -14 963,20 0,00 0,00 -14 963,20 -100,00%

4 11130J SEJMUTÍ DRNU, ODVOZ do 20 km M2 4 270,000 4 270,000 0,000 28,00 119 560,00 0,00 0,00 119 560,00 0,00 0,00%

5 11328
ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z 

PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC
M2 3,000 3,000 0,000 350,00 1 050,00 0,00 0,00 1 050,00 0,00 0,00%

6 11333
ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ 

S ASFALT POJIVEM
M3 26,720 26,720 0,000 553,00 14 776,16 0,00 0,00 14 776,16 0,00 0,00%

7 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3 187,800 187,800 0,000 785,00 147 423,00 0,00 0,00 147 423,00 0,00 0,00%

8 113764
FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V 

ASFALTOVÉ VOZOVCE
M 26,000 26,000 0,000 55,00 1 430,00 0,00 0,00 1 430,00 0,00 0,00%

9 125738
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, 

ODVOZ DO 20KM
M3 588,000 588,000 0,000 532,00 312 816,00 0,00 0,00 312 816,00 0,00 0,00%

10 125738J VYKOPÁVKY, ODVOZ DO 20KM M3 998,000 998,000 0,000 368,00 367 264,00 0,00 0,00 367 264,00 0,00 0,00%

11 12573J
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I - 

ORNICE
M3 406,000 406,000 0,000 750,00 304 500,00 0,00 0,00 304 500,00 0,00 0,00%

12 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M 99,000 99,000 0,000 186,00 18 414,00 0,00 0,00 18 414,00 0,00 0,00%

13 12960
ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD 

NÁNOSŮ
M3 2,150 2,150 0,000 2 070,00 4 450,50 0,00 0,00 4 450,50 0,00 0,00%

14 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M 10,000 10,000 0,000 273,00 2 730,00 0,00 0,00 2 730,00 0,00 0,00%

15 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 9,000 9,000 0,000 90,00 810,00 0,00 0,00 810,00 0,00 0,00%

16 171102
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM 

NA 97% PS
M3 579,000 579,000 0,000 99,00 57 321,00 0,00 0,00 57 321,00 0,00 0,00%

17 17180 R

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z 

NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ,  SE ZHUTNĚNÍM 

100% ps

M3 135,000 135,000
0,000

643,00
86 805,00 0,00 0,00 86 805,00 0,00 0,00%

18 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 24,000 24,000 0,000 35,00 840,00 0,00 0,00 840,00 0,00 0,00%

19 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 406,000 406,000 0,000 252,00 102 312,00 0,00 0,00 102 312,00 0,00 0,00%

20 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2 25,000 25,000 0,000 26,40 660,00 0,00 0,00 660,00 0,00 0,00%

21 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 3 883,000 3 883,000 0,000 31,00 120 373,00 0,00 0,00 120 373,00 0,00 0,00%

22 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 11 649,000 11 649,000 0,000 7,00 81 543,00 0,00 0,00 81 543,00 0,00 0,00%

23 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2 3 858,000 3 858,000 0,000 5,00 19 290,00 0,00 0,00 19 290,00 0,00 0,00%

24 184721 ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ KUS 90,000 90,000 0,000 770,00 69 300,00 0,00 0,00 69 300,00 0,00 0,00%

25 21566 R
ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL. DO 

0,5M - VČETNĚ REPROFILACE
M2 1 720,000 1 720,000 0,000 232,00 399 040,00 0,00 0,00 399 040,00 0,00 0,00%

26 261712
VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ I A II NA 

POVRCHU D DO 16MM
M 8,400 8,400 0,000 4 500,00 37 800,00 0,00 0,00 37 800,00 0,00 0,00%

27 317325
ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37-XC4-XD2-

XF2
M3 2,500 2,500 0,000 18 500,00 46 250,00 0,00 0,00 46 250,00 0,00 0,00%

28 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505-B500B T 0,625 0,625 0,000 38 000,00 23 750,00 0,00 0,00 23 750,00 0,00 0,00%

29 451314
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 

BETONU C25/30 - XF3
M3 35,900 35,900 0,000 3 869,00 138 897,10 0,00 0,00 138 897,10 0,00 0,00%

Změny záporné v 

Kč

Změny 

kladné v Kč

Cena celkem ve 

Změně v Kč

Soupis prací SO 101.2 po změně 1
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č.1

Poř. 

č. 

pol.

Kód 

položky
Název položky m.j.

Množství ve 

Smlouvě

Množství ve 

Změně

Rozdíl cen celkem 

v      Kč

Podíl cen 

celkem v      %

Množství 

rozdílu

Cena za m.j. v                   

Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
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30 457367 R
VÝZTUŽ - SPŘAHOVACÍ TRNY R16 a 250MM, dl. 

350MM
KG 13,272 13,272 0,000 35,00 464,52 0,00 0,00 464,52 0,00 0,00%

31 457385
VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO C30/37 

(B37) - XC4-XD2-XF2, VČET VÝZTUŽE
M3 0,300 0,300 0,000 8 500,00 2 550,00 0,00 0,00 2 550,00 0,00 0,00%

32 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 1,950 1,950 0,000 8 000,00 15 600,00 0,00 0,00 15 600,00 0,00 0,00%

33 465922 DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC M2 16,000 16,000 0,000 850,00 13 600,00 0,00 0,00 13 600,00 0,00 0,00%

34 56960
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO 

MATERIÁLU
M3 271,000 271,000 0,000 998,00 270 458,00 0,00 0,00 270 458,00 0,00 0,00%

35 572212
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 

0,5KG/M2
M2 3 186,000 3 186,000 0,000 16,00 50 976,00 0,00 0,00 50 976,00 0,00 0,00%

36 572222
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 

1,0KG/M2
M2 1 720,000 1 720,000 0,000 25,00 43 000,00 0,00 0,00 43 000,00 0,00 0,00%

37 57475
VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z 

GEOMŘÍŽOVINY
M2 836,000 836,000 0,000 99,00 82 764,00 0,00 0,00 82 764,00 0,00 0,00%

38 574B34
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY 

MODIFIK ACO 11S PMB 45/80, tl. 40MM
M2 1 536,000 1 536,000 0,000 243,00 373 248,00 0,00 0,00 373 248,00 0,00 0,00%

39 574C68
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22, 

PMB 25/55-60, TL. 70MM
M2 1 579,000 1 579,000 0,000 414,00 653 706,00 0,00 0,00 653 706,00 0,00 0,00%

40 574E68
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 

22, B 50/70, TL. 70MM
M2 1 627,000 1 627,000 0,000 365,00 593 855,00 0,00 0,00 593 855,00 0,00 0,00%

41 626112
REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH 

SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM
M2 9,000 9,000 0,000 1 650,00 14 850,00 0,00 0,00 14 850,00 0,00 0,00%

42 62631
SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM 

BETONEM
M2 9,000 9,000 0,000 1 700,00 15 300,00 0,00 0,00 15 300,00 0,00 0,00%

43 62641
SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 

2MM
M2 9,000 9,000 0,000 590,00 5 310,00 0,00 0,00 5 310,00 0,00 0,00%

44 62945 R LOKÁLNÍ SANACE MALTOU MC25-XF4 M2 5,000 5,000 0,000 1 500,00 7 500,00 0,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00%

45 711211
IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK 

ASFALT NÁTĚRY
M2 6,000 6,000 0,000 260,00 1 560,00 0,00 0,00 1 560,00 0,00 0,00%

46 711211  R IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK M2 6,000 6,000 0,000 390,00 2 340,00 0,00 0,00 2 340,00 0,00 0,00%

47 76799 OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE T 0,032 0,032 0,000 65 000,00 2 080,00 0,00 0,00 2 080,00 0,00 0,00%

48 899524
OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU 

DO C25/30 (B30)
M3 3,325 3,325 0,000 2 890,00 9 609,26 0,00 0,00 9 609,26 0,00 0,00%

49899524   R
OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU 

C30/37-XC4-XD2-XF2
M3 0,500 0,500 0,000 2 890,00 1 445,00 0,00 0,00 1 445,00 0,00 0,00%

50 9111A1
ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A 

MONTÁŽ
M 4,400 4,400 0,000 2 350,00 10 340,00 0,00 0,00 10 340,00 0,00 0,00%

51 91228
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ 

ODRAZNÉHO PÁSKU
KUS 40,000 40,000 0,000 350,00 14 000,00 0,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00%

52 915111
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU 

HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
M2 66,000 66,000 0,000 135,00 8 910,00 0,00 0,00 8 910,00 0,00 0,00%

53 915221
VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ 

NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA
M2 66,000 66,000 0,000 395,00 26 070,00 0,00 0,00 26 070,00 0,00 0,00%

54 918345 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM M 34,000 34,000 0,000 5 384,00 183 056,00 0,00 0,00 183 056,00 0,00 0,00%

55 931314
TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 

400MM2
M 26,000 26,000 0,000 65,00 1 690,00 0,00 0,00 1 690,00 0,00 0,00%

56 966148
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC S 

ODVOZEM DO 20KM
M3 1,188 1,188 0,000 2 205,00 2 619,54 0,00 0,00 2 619,54 0,00 0,00%

57 966158
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S 

ODVOZEM DO 20KM
M3 8,515 8,515 0,000 4 005,00 34 102,58 0,00 0,00 34 102,58 0,00 0,00%

58 966168
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S 

ODVOZEM DO 20KM
M3 1,080 1,080 0,000 5 145,00 5 556,60 0,00 0,00 5 556,60 0,00 0,00%

59 966188 R
DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM 

DO 20KM
KG 32,000 32,000 0,000 120,00 3 840,00 0,00 0,00 3 840,00 0,00 0,00%

60 967138
VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH S 

ODVOZEM DO 20KM
M3 1,050 1,050 0,000 2 740,00 2 877,00 0,00 0,00 2 877,00 0,00 0,00%
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61 967158  R
VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S 

ODVOZEM DO 20KM - ODŘÍZNUTÍ TL. 200 MM
M3 0,300 0,300 0,000 4 550,00 1 365,00 0,00 0,00 1 365,00 0,00 0,00%

CELKEM 5 197 528,68 -14 963,20 0,00 5 182 565,48 -14 963,20 -0,29%



 

 

 

 

 

 

 

 

AQUATEŠT a.s., Geologická 988/4, 152 00 Praha S, IČ: 44794843
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu
v Praze, oddíl B, vložka 1189
AQUATEST - akreditovaná zkušební laboratoř
ved. laboratoří - tel.:  příjem vzorků, tel.:

FLAB 10.7.1/4
300317

SOP 10.7.1

File: Odpad_09.doc

Protokol o odběru vzorku materiálu
Název akce: FRONĚK, spol. s r.o. Zakázka č.: 806176070000

Číslo protokolu: BER-253/19
Číslo analyzovaného vzorku: 11538/19

Původ materiálu: asfalt z opravy vozovky na akci „Rekonstrukce povrchů místních komunikací
Unhošť - Červený Újezd“

Důvod odběru vzorku: využití materiálu ke zpevnění místní komunikace v areálu

Údaje o odběru vzorku:
datum a čas: 5. 8. 2018 10:10 - 10:45 počasí: polojasno, 23°C
adresa a popis místa odběru: Unhošť - Červený Újezd
odebral (jméno, adresa): ing. Bervic AQUATEST a.s.
jméno osob přítomných při odběru, telefon, podpisy: Jakub John

Způsob odběru vzorku: odběr z 6 návrtů (6 dílčích vzorků) pomocí kladiva, sekáče a lopatky

Popis vzorku:
smyslové posouzení-vzhled: asfalt
zápach: ne
množství odebraného vzorku: 5 kg
způsob úpravy vzorku po odběru: drcení, mletí, síto vání, homogenizace a kvartace v

laboratoři
množství materiálu, z něhož byl vzorek odebrán: plocha vozovky cca 12.000 m2
popis způsobu jeho shromažďování a skladování:

Další údaje: Plán vzorkování ze dne: 2. 8. 2019

Odchylka od SOP 10.7.1: NE /(podrobnosti na druhé str. prot.)

Vzorkovnice: skleničky, igelitový pytel

Způsob dopravy a uchování vzorků: osobní auto, chladicí box

Osoby odpovídající za dopravu vzorku: ing. Pavel Bervic AQUATEST a.s

Identifikace laboratoře: AQUATEST a.s., Geologická 988/4, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy

Požadovaná laboratorní stanovení: dle vyhlášky č. 130/2019 Sb. tabulka č. 2

Potvrzení o převzetí vzorků laboratoří a datum převzetí: 5. 8. 2019
Odebral a zaznamenal: ing. Pavel Be řezkoumal:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  

AQUATEST a.s.
AQUATEST - zkušební laboratoře
Laboratoře Praha
Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
Ved. laboratoří -
Příjem vzorků - t
Výdej výsledků -

Zkušební laboratoř č. 1243 akreditovaná ČI A podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

PROTOKOL O ZKOUŠKÁCH č. 5717/19
Listě. 1/3

Objednatel: Froněk, spol. s r.o.
Číslo objednávky: 119000132
Odp. osoba: John
Název zakázky:
Číslo akce: 806176070000
Lokalita: Unhošť - Červený Újezd
Odebral: Bervic, Ing. (pracovník laboratoře)
Datum analýzy: 05.08.19 -09.08.19

Froněk, spol. s r.o.
Zátiší 2488
Rakovník
269 01
CZ

Výsledky se vztahují pouze ke zkoušeným položkám.
Protokol o zkouškách nesmí být bez písemného souhlasu laboratoře reprodukován jinak než celý.

Laboratoř odpovídá za výsledky zkoušek, včetně odběru vzorků.
Odběr byl proveden dle: SOP 10.7.1 (akreditovaný odběr)
Protokol o odběru je přílohou tohoto protokolu o zkouškách.

Čís. vzorku Označení vzorku Hloubka
(m)

Typ vzorku Datum
odběru

Datum
příjmu

SOP

11538/19 Asfalt odpad 05.08.19 05.08.19 10.7.1

 

 
 

  



PROTOKOL O ZKOUŠKÁCH č. 5717/19

List č. 2/3

Ukazatel
Hloubka

Jednotka Asfalt

NeiisL
Fluoranthen SOP 9.1.4 mg/kg suš. 0,03 ±30%

Benzo(b)fluoranthen SOP 9.1.4 mg/kg suš. 0,05 ±20%

Benzo(k)fluoranthen SOP 9.1.4 mg/kg suš. 0,02 ±20%

Benzo(a)pyren SOP 9.1.4 mg/kg suš. 0,04 ±20%

Dibenzo(a,h)antracen SOP 9.1.4 mg/kg suš. 0,01 ±20%

Benzo(g.h,i)perylen SOP 9.1.4 mg/kg suš. 0,08 ±20%

Indeno(l,2,3-c,d)pyren SOP 9.1.4 mg/kg suš. 0,04 ±30%

Fenantren SOP 9.1.4 mg/kg suš. 0,02 ±30%

Antracen SOP 9.1.4 mg/kg suš. <0,01
Pyren SOP 9.1.4 mg/kg suš. 0,05 ±30%

Benzo(a)antracen SOP 9.1.4 mg/kg suš. 0,01 ±30%

Chrysen SOP 9.1.4 mg/kg suš. 0,03 ±20%

Naftalen SOP 9.1.4 mg/kg suš. 0,04 ±40%

Acenaften SOP 9.1.4 mg/kg suš. <0,01
Fluoren SOP 9.1.4 mg/kg suš. <0,01
Suma PAU (16) SOP 9.1.4 mg/kg suš. 0,420 ±40%

Acenaftylen SOP 9.1.4 mg/kg suš. <0,01

Použité metody:
Název ukazatele SOP Metoda A/N
Acenaften SOP 9.1.4 DIN ISO 18287 A
Acenaftylen SOP 9.1.4 DIN ISO 18287 A
Antracen SOP 9.1.4 DIN ISO 18287 A
Benzof a)an tracen SOP 9.1.4 DIN ISO 18287 A
Benzo(a)pyren SOP 9.1.4 DIN ISO 18287 A
Benzo(b)fluoranthen SOP 9.1.4 DIN ISO 18287 A
Benzo(g,h,i)perylen SOP 9.1.4 DIN ISO 18287 A
Benzo(k)fluoranthen SOP 9.1.4 DIN ISO 18287 A
Dibenzo(a,h)antracen SOP 9.1.4 DIN ISO 18287 A
Fenantren SOP 9.1.4 DIN ISO 18287 A
Fluoranthen SOP 9.1.4 DIN ISO 18287 A
Fluoren SOP 9.1.4 DIN ISO 18287 A
Chrysen SOP 9.1.4 DIN ISO 18287 A
Indeno( 1,2,3-c,d)pyren SOP 9.1.4 DIN ISO 18287 A
Naftalen SOP 9.1.4 DIN ISO 18287 A
Pyren SOP 9.1.4 DIN ISO 18287 A
Suma PAU (16) SOP 9.1.4 DIN ISO 18287 A

Nejistota je vyjádřena jako dvojnásobek standardní nejistoty a charakterizuje interval hodnot, ve kterém lze očekávat 
skutečnou hodnotu s pravděpodobností 95%.
Tato nejistota nezahrnuje nejistotu odběru vzorků a neuvádí se u výsledků pod mezí stanovitelnosti.

A - akreditovaná metoda



 

PROTOKOL O ZKOUŠKÁCH č. 5717/19

Za technickou stránku protokolu o zkouškách zodpovídá:
pracovník výstupu výsledků - J. Hůlová

   



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

AQUATEST a.s.
AQUATEST - zkušební laboratoře
Geologický 988/4, 152 00 Praha S Hlubočepy

strana 1/1

Komentář k rozboru vzorku č. 11538/19
v protokole o zkouškách č. 5717/19

Objednatel: FRONĚK, spol. s r. o.
Odp. osoba: Jakub John
Číslo akce: 806 176 070 000
Lokalita: Unhošť - Červený Újezd
Odebral: ing. Bervic

FRONĚK, spol. s r. o.
p. Jakub John
Zátiší 2488
269 01 Rakovník

Veškeré porovnání naměřených hodnot s hodnotami požadovanými jsou mimo rámec akreditace.

Dne 5. 8. 2019 byl odebrán z komunikace Unhošť - Červený Újezd směsný vzorek
asfaltu na základě objednávky od firmy FRONĚK, spol. s r.o.

Dílčí vzorky asfaltu byly odebrány z 6 návrtů pomocí kladiva, sekáče a lopatky. Po
odběru byly vzorky uloženy do chladicího boxu a transportovány do akreditované laboratoře
AQUATEST a.s., kde následovalo drcení, mletí, sítováni, homogenizace a kvartace, a takto
byl připraven z kusů asfalt v laboratoři analytický vzorek (viz Protokol o odběru vzorku
materiálu BER-253/19). Cílem průzkumných prací bylo ověření, zda sledovaný asfalt splňuje
požadavky obsažené v tabulce č. 1 dle vyhlášky č. 130/2019 Sb. (Vyhláška o kritériích, při
jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem).

Závěr:

Z výsledků rozborů uvedených v příloze (Protokol o zkouškách č. 5717/19) vyplývá,

že celkový obsah polyaromatických uhlovodíků ve vzorku asfaltu (výsledek 0,420 mg/kg

sušiny - limit pro kvalitativní třídu ZAS-T1 < 12 mg/kg sušiny) plně vyhovuje rozsahu

přílohy č. 1 tabulka č. 1 dle vyhlášky č. 130/2019 Sb. pro frézovanou znovuzískanou

asfaltovou směs kvalitativní třídy ZAS-T1.

V Praze dne: 22. 8.2019

Vypracoval:

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

4roads s.r.o.
Jugoslávských partyzánů 1426/7
160 00 Praha 6 - Dejvice

4 4roads

Naše zn: 0-19-0379
Vyřizuje: Ing. Karel Fazekas
E-mail:
Tel.: 

KSUS Středočeského kraje p.o.
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Věc: Vyjádření AD k ZBV v rámci stavby 11/101 Unhošť - Červený Újezd

Akce: 11/101 Unhošť - Červený Újezd

Projektant sděluje, že k čerpání položky č. 3 014132 (SO 101.1 a SO 101.2) nedošlo na základě rozboru
asfaltových vrstev dle protokolu o odběru vzorku materiálu BER-253/19 z 08/2019 (Aquatest a.s.).
Odebrané vzorky byly zatříděny dle množství PAU do skupiny ZAS-T1 < 12 mg/kg sušiny v souladu
s vyhláškou č. 130/2019 Sb.

V Praze dne 9.12.2019

IČ: 06327354
DIČ: CZ063273544
IDDS: ik9n547

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 



 
 

 
 
 

 

V Kladně dne 16.12.2019
Vyřizuje : Ing. Bureš

Středočeský kraj,
Zborovská 11,
150 00 Praha 5

Věc: Vyjádření TDI k ZBV
Ke stavbě „11/101 Unhošť - Červený Újezd, rekonstrukce silnice“

Změna-Asfaltový recyklát

Při frézování stávající, výše uvedené komunikace byl odebrán vzorek asfaltového recyklátu, který
byl podroben rozboru na výskyt dehtu. Výsledky zkoušek následně ukázaly, že není nutné asfaltový
recyklát ukládat jako nebezpečný odpad. Zhotovitel nebude fakturovat poplatky za skládky typ S-NO
na SO 101.1 a 101.2.

TDI souhlasí s navrhovanou změnou a rozsahem.

V Kladně dne 16.12.2019

za IBH spol.s r.o.
Ing. Bureš Miroslav

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 



 

 

 
 

Zápis č. 11 z KD stavby 
 

 „II/101 Unhošť – Červený Újezd, rekonstrukce silnice“ 
 

konaného dne 11. 11. 2019 
 
Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu 
 
A. Postup výstavby a kontrola harmonogramu  

 
Postup výstavby a kontrola harmonogramu.  
TDI  - práce pokračují dle schváleného harmonogramu. 
 
 
B. Zpráva zhotovitele o postupu prací 

  
Zahájeny práce na vodorovném a svislém dopravním značení.  
Probíhají úpravy podchodků – zásypy, betonáž, zdění. 
Pokračují práce na úpravě zeleně. 
 
TDI – požaduje úpravu živic na křižovatce Červený Újezd – Svárov. 
 
 
C. Úkoly vyplývající z problematiky výstavby 
 
11.1. Skládkovné nebezpečného odpadu nebude fakturováno. Bude vytvořeno ZBV. 

11.2. TDI připraví protokoly k Předání a převzetí dokončeného díla a zorganizuje termín 
předání. Zhotovitel připraví veškeré doklady ke předání a převzetí díla a jeho kolaudaci. 

          Z: TDI, Zhotovitel  

D.  Kontrola úkolů z minulých KD 
 
Bez předchozích úkolů z KD.  

 
E. Různé 
 
Závěrečná kontrolní prohlídka dne 14.11.2019 v 10,00 hod na místě stavby. 
 
 
Příští KD č. 12 se bude konat po dohodě všech účastníků řízení. 
 
 
Tento zápis je nedílnou součástí SD č. 1 list č. 
Zapsal:  IBH spol. s r.o. –  B. Zahrádka. TDI 

 



 

 

 

 

Prezenční listina
Kontrolní den č. 11 - 11.11.2019

V Z

„11/101 Unhošť - Červený Újezd, rekonstrukce silnice“

INSTITUCE JMÉNO TELEFON E-MAIL PODPIS

Objednatel
SK

KSÚS SK

Marek Hanuš

Jan Fidler

Zhotovitel

FRONĚK
spol. s r.o.

Jakub John

TD
IBH spol. s r.o.

Ing. Lubomír Bureš

Mgr. Tomáš Macenauer

Ing. Miroslav Bureš

Bohumil Zahrádka

GP
Apis s.r.o.

4roads s.r.o.

Ing. Karel Fazekas

Další účastníci

 

 

 

 


