
Stavba: 16/202/001

Objekt: SO02.1

Rozpočet: 001

Objednatel: IČO: 43383513

DIČ: CZ43383513

59101

Zhotovitel: IČO: 25531328

DIČ: CZ25531328

19900

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

27 635,00

-0,39

884,18

0,00

Žďár nad Sázavou - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ulice 

Nádražní

Kanalizace - vícepráce

1. Žďárská plynařská a vodařská, a.s.

Celkem

130 711,21

Beranových 698

Kanalizace - vícepráce

PRAHA - Letňany

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 244/2

Žďár nad Sázavou-Žďár nad Sázavou 4

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

131 595,39

159 230,00

131 595,39

0,00

sdfsdf
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 45 587,38 35

4 HSV 10 353,71 8

5 HSV 7 360,70 6

61 HSV 105,38 0

8 HSV 59 945,65 46

91 HSV 1 213,39 1

99 HSV 3 273,62 2

721 PSV 884,18 1

D96 PSU 2 871,38 2

Cena celkem 131 595,39 100

Zemní práce

Staveništní přesun hmot

Vnitřní kanalizace

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Upravy povrchů vnitřní

Trubní vedení

Doplňující práce na komunikaci
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S: 16/202/001

O: SO02.1

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 45 587,38
1 113107415R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.15 cm m2 9,36000 22,27 208,45

1,2*2,2 2,64000

1,3*2,4 3,12000

1,2*3 3,60000

2 113107615R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm m2 9,36000 34,90 326,66

3 113108405R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 5 cm m2 9,36000 27,54 257,77

4 120001101R00 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 9,00000 638,48 5 746,32

5 130901121R00 Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk. m3 2,44660 7 118,47 17 416,05

obetonování již položeného potrubí : 1,4*0,19*4,5 1,19700

vybourání potrubí v místě sondy : 0,016*0,6 0,00960

stáv.kanalizace DN300 : 0,062*20,0 1,24000

6 132201213R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ m3 10,40400 105,39 1 096,48

1,2*1,5*2,2 3,96000

1,2*1,5*2,4 4,32000

1,2*1,5*3,0 5,40000

chodník : -0,35*9,36 -3,27600

7 132301213R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 10000 m3,STROJNĚ m3 5,47200 282,85 1 547,76

1,2*2,5*2,2 6,60000

1,2*2,5*2,4 7,20000

1,2*2,5*3,0 9,00000

hornina 3 : -13,68 -13,68000

hornina 5 : -3,6480 -3,64800

8 132401211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ m3 3,64800 926,59 3 380,20

1,2*0,4*2,2 1,05600

1,2*0,4*2,4 1,15200

1,2*0,4*3,0 1,44000

9 132401401R00 Hloubený výkop pod základy v hor.5 m3 0,75000 6 198,81 4 649,11

1,0*0,5*1,5 0,75000

10 138401201R00 Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.5 m3 0,36480 3 370,34 1 229,50

3,648*0,1 0,36480

11 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m m2 38,00000 4,97 188,86

2,5*2,2 5,50000

2,5*2,4 6,00000

2,5*3,0 7,50000

19,0 19,00000

12 151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 38,00000 1,99 75,62

13 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 7,93800 122,78 974,63

(10,404+5,4720)*0,5 7,93800

14 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 5,02060 172,00 863,54

3,6480*0,5 1,82400

0,75 0,75000

2,4466 2,44660

15 162601152R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 5000 m m3 5,99668 196,85 1 180,45

1,2*0,586*2,2 1,54704

1,3*0,642*2,4 2,00304

Položkový rozpočet 

Žďár nad Sázavou - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ulice Nádražní

Kanalizace - vícepráce

Kanalizace - vícepráce
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S: 16/202/001

O: SO02.1

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Žďár nad Sázavou - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ulice Nádražní

Kanalizace - vícepráce

Kanalizace - vícepráce

2,4466 2,44660

16 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 5,99668 26,15 156,81

3,55008 3,55008

2,4466 2,44660

17 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 16,72392 120,30 2 011,89

10,404+5,4720+3,6480+0,75 20,27400

-3,55008 -3,55008

18 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 3,61724 564,71 2 042,69

((1,3*0,477)-0,0460)*2,0 1,14820

((1,2*0,436)-0,0272)*2,2 1,09120

((1,3*0,477)-0,0460)*2,4 1,37784

19 199000003R00 Poplatek za skládku horniny 5 - 7 m3 3,55008 185,92 660,03

20 58337332R Štěrkopísek frakce 0-22 C t 6,21080 253,52 1 574,56

3,61724*1,01*1,7 6,21080

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 10 353,71
21 451578111R00 Dno drenáž. rýhy zpevněné štěrkopískem tl. do 15cm m 10,00000 73,47 734,70

22 452112111R00 Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do100 mm kus 2,00000 184,92 369,84

23 452311111R00 Desky podkladní pod potrubí z betonu C -/7,5 m3 0,78800 2 555,09 2 013,41

3,94*0,1*2 0,78800

24 452312131R00 Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15 m3 2,53680 2 714,17 6 885,31

1,4*0,19*4,5 1,19700

1,3*0,165*2,0 0,42900

1,2*0,15*2,2 0,39600

1,3*0,165*2,4 0,51480

25 59224347.AR Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/6 kus 1,01000 163,05 164,68

1*1,01 1,01000

26 59224348.AR Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/8 kus 1,01000 183,93 185,77

1*1,01 1,01000

Díl: 5 Komunikace 7 360,70
27 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 18,72000 184,42 3 452,34

9,36*2 18,72000

28 581114113R00 Kryt z betonu komunikací pro pěší tloušťky 10 cm m2 9,36000 417,56 3 908,36

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 105,38
29 617451501R01 Potěry dna šachet hlazené ocelovým hladítkem, 

cementová malta viz. TZ spojení kónusu a prstenců

m2 0,45200 233,14 105,38

0,226*2 0,45200

Díl: 8 Trubní vedení 59 945,65
30 810361111R00 Přeseknutí betonové trouby DN do 250 mm kus 3,00000 127,26 381,78

31 810391111R00 Přeseknutí betonové trouby DN do 400 mm kus 2,00000 194,86 389,72

32 831312121R00 Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150 m 2,20000 160,56 353,23

33 831352121R00 Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 200 m 4,40000 192,87 848,63

nové přípojky : 1+1 2,00000

2,4 2,40000

34 831372121R00 Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300 m 4,50000 516,98 2 326,41

35 837351221R00 Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 200 kus 1,00000 110,85 110,85

36 837371221R00 Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300 kus 3,00000 391,71 1 175,13
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S: 16/202/001

O: SO02.1

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Žďár nad Sázavou - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ulice Nádražní

Kanalizace - vícepráce

Kanalizace - vícepráce

37 837312221R00 Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150 kus 3,00000 104,39 313,17

38 837352221R00 Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 200 kus 8,00000 110,36 882,88

39 871228111R00 Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 150 mm m 10,00000 12,03 120,30

40 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 1,00000 77,75 77,75

41 892916111R00 Utěsnění přípojek do DN 200 při zkoušce kanal. sada 3,00000 106,38 319,14

42 894421111RT1 Osazení betonových dílců šachet skruže rovné, na 

kroužek, do 0,5 t

kus 1,00000 504,06 504,06

43 894421112RT1 Osazení betonových dílců šachet do 1,4 t skruže rovné, 

na kroužek, do 1,4 t

kus 3,00000 649,21 1 947,63

44 894422111RT1 Osazení betonových dílců šachet skruže přechodové, na 

kroužek

kus 1,00000 555,76 555,76

45 894423111RT1 Osazení betonových dílců šachet šachtová dna, na 

kroužek, do 2,0 t

kus 2,00000 1 655,34 3 310,68

46 877355251T01 Montáž manžety DN 200 ks    3,00000 198,84 596,52

47 894421111RT2 Demontáž betonových dílců šachet kus 2,00000 347,99 695,98

48 894423111RT2 Demontáž betonových dílců šachet - den kus 1,00000 815,28 815,28

49 899103111R01 Osazení poklopu s rámem do 150 kg - samonivelační kus 1,00000 2 485,50 2 485,50

50 899623121R01 Oprava kanalizačního potrubí po provedení sondy kompl 1,00000 3 479,86 3 479,86

51 28611225.AR1 Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm, bez peforace m 10,00000 92,37 923,70

52 28651852.AR Kus zakonč. přechod kamenin. hrdlo plast KGUSM 160 kus 1,01500 204,81 207,88

1*1,015 1,01500

53 55243344T1 Poklop s rámem D400, kruh., tvárná litina, bez odvětrání, 

samonivelační rám, s čepem bližší viz. TZ

ks    1,00000 2 883,18 2 883,18

54 55291204R Spojka standardní FLEX-SEAL SC 265 kus 3,00000 1 811,43 5 434,29

55 55291240T1 Vyrovnávací vložka BC 08/200 ks    3,00000 492,13 1 476,39

56 59224353.AR Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS kus 1,01000 1 128,42 1 139,70

1*1,01 1,01000

57 59224364.AR Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12 PS kus 2,02000 1 435,62 2 899,95

2*1,01 2,02000

58 59224366.AR1 Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 žlab z KT 

1/1

kus 1,01000 4 523,61 4 568,85

1*1,01 1,01000

59 59224373.AR Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000 kus 4,00000 162,05 648,20

60 59710675R Trouba kameninová hrdlová DN 150, l=1,50 m, FN 34 

hrdlo L, spojovací systém F

m 2,23300 493,12 1 101,14

2,2*1,015 2,23300

61 59710693R Trouba kameninová hrdlová DN 200, l=2,50 m, FN 40 

hrdlo L, spojovací systém F

m 4,46600 1 383,93 6 180,63

2*1,015 2,03000

2,4*1,015 2,43600

62 597109451R Koleno hrdlové 45° kamenina DN 150, FN 34 spojovací 

systém F

kus 3,04500 312,18 950,59

3*1,015 3,04500

63 59710947.A2R Koleno hrdlové 45° kamenina DN 200, FN 32 spojovací 

systém F

kus 8,12000 472,25 3 834,67

8*1,015 8,12000

64 59711543R Odbočka 45° kamenina hrdlová 200/150 FN 32/34 

spojovací systém F/F, délka 0,5 m

kus 1,01500 808,28 820,40
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S: 16/202/001

O: SO02.1

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Žďár nad Sázavou - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ulice Nádražní

Kanalizace - vícepráce

Kanalizace - vícepráce

1*1,015 1,01500

65 59711553R Odbočka 45° kamenina hrdlová 300/200 FN 48/32 

spojovací systém C/F, délka 0,6 m

kus 3,04500 1 703,06 5 185,82

2*1,015 2,03000

1*1,015 1,01500

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 1 213,39
66 919735111R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm m 22,60000 53,69 1 213,39

3,4*2 6,80000

3,7*2 7,40000

4,2*2 8,40000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 3 273,62
67 998275101R00 Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop t 32,96035 99,32 3 273,62

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 884,18
68 721110809R00 Demontáž potrubí z kameninových trub DN 300 m 4,50000 179,96 809,82

69 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m % 1,70000 43,74 74,36

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 871,38
70 979990113T00 Poplatek za skládku - živice t     1,02960 397,68 409,45

71 979990114T00 Poplatek za skládku - štěrky t     6,17760 149,13 921,27

72 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton t 4,15922 198,84 827,02

2,4466*1,7 4,15922

73 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 7,43765 42,85 318,70

74 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 29,75058 10,74 319,52

75 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 7,43765 10,14 75,42

Celkem 131 595,39

Poznámky uchazeče k zadání
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