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DODATEK Č.1 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ  
DOČASNĚ PŘIDĚLENÝCH ZAMĚSTNANCŮ 
č. S/ŘVC/205/OSE/RAM/2017  (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) 

č. 1/2018  (evidenční číslo SMLOUVY AGENTURY PRÁCE) 

uzavřené mezi: 

OBJEDNATELEM: 
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR 
organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to 
Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 
(Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11 a 12) 
Sídlo:  nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 
Zastoupená:         Ing. Lubomír Fojtů - ředitel 
Peněžní ústav:  
Číslo účtu:  
IČ: 67981801  
DIČ: CZ67981801  
 

a 

AGENTUROU PRÁCE:  

  Labská plavební společnost, s.r.o. 

 Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, 
vložka 25398 

   Sídlo:             Kamenická 692/199, Děčín II-Nové město, 405 02 Děčín  
  Zastoupená:         Ing. Martinem Komrskou, jednatelem společnosti  
 IČ:               27346471 
 DIČ:              CZ27346471 
 Číslo účtu:           

 
Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. III. odst. 1, se SMLOUVA O 
POSKYTOVÁNÍ DOČASNĚ PŘIDĚLENÝCH ZAMĚSTNANCŮ č. S/ŘVC/205/OSE/RAM/2017 (evidenční číslo 
SMLOUVY OBJEDNATELE) ze dne 17.1.2019 upravuje takto: 

Z důvodů uvedených v přiloženém změnovém listu č. 1. se: 

1) V čl. III. odst. 1 se částka limitní částka ve výši 1 500 000 Kč bez DPH mění na 1 950 000 Kč bez 
DPH.  

2) Ve smyslu čl. III. odst. 1 dojde k prodloužení doby trvání smlouvy do vyčerpání této částky. 

Ostatní ujednání SMLOUVY č. S/ŘVC/205/OSE/RAM/2017 (evidenční číslo SMLOUVY VLASTNÍKA) ze 
dne 17.1.2019 se nemění. 

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží 
OBJEDNATEL dvě a AGENTURA PRÁCE dvě vyhotovení.  
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Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.,  
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv).  

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku, a výslovně identifikuji takové informace, které 
nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb..  

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru 
smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATEL. 
OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle 
bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu AGENTUŘE PRÁCE. 

V Praze ……………..................... V Děčíně ……………………………. 

 

Za OBJEDNATELE  ............................................. Za AGENTURU PRÁCE  .....................................   

              Ing. Lubomír Fojtů                   Ing. Martin Komrska 
                             ředitel                                  jednatel společnosti 
               Ředitelství vodních cest ČR                  Labská plavební společnost, s.r.o. 
 
 
Uveřejněno v Registru smluv dne ………………………  
 
  



16.01.2020 nehodící se škrtněte

Zařazení změnového listu

02.01.2020

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -    Není relevantní                                                                                                                                       

Projekt/stavba: Smlouva o poskytování dočasně přidělených zaměstnanců

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest

Projekt: Remorkér BESKYDY

ZMĚNOVÝ LIST POŘADOVÉ Č. 1

REFERENČNÍ DOKUMENTACE:

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů  -   Z ekonomických důvodů není efektivní okamžitá organizace nového 

zadávacího řízení a cca 30 % služeb bude realizováno na základě původního zadávacího řízení. Při změně dodavatele by byla reálná změna ceny, 

tudíž by pro objednatele byla nevýhodná.

není doložena

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -  Není relevantní         Dodatečné služby 

představují plnění nad 1 500 000 Kč bez DPH, tj. 450 000 Kč bez DPH za totožných podmínek jednotkových cen. Zvýšení závazku je tak o 30 %.        

B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 
15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Není relevantní                                                           

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou 
nezbytné a změna v osobě dodavatele:

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které 

nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A B C D E

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v 

původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna 

nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :  Není relevantní  

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů -    Z ekonomických důvodů není efektivní okamžitá organizace nového zadávacího 

řízení a cca 30 % služeb bude realizováno na základě původního zadávacího řízení. Při změně dodavatele by byla reálná změna ceny, tudíž by pro 

objednatele byla nevýhodná. V původním uskutečněném zadávacím řízení byl pouze 1 uchazeč a zadavatel nemá informace, že by došlo k 

významnější změně podmínek na trhu.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec  3 článku 40 Směrnice č.S-

11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí 

dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.

VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU 1

Datum vydání:

S ohledem na zajištění dalšího pokračování zajišťování posádek pro remorkér BESKYDY je 

navrženo při zachování veškerých dalších podmínek smlouvy:

- zvýšení limitní částky dle čl. III. odst. 1 z 1 500 000 Kč na 1 950 000 Kč

- vyhrazená změna závazku dle čl. III. odst. 1 v podobě prodloužení doby trvání smlouvy do 

vyčerpání částky 1 950 000 Kč

NAVRHUJE:
Ředitelství vodních cest ČR

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny 

pro dokončení předmětu původní zakázky: Zvýšení limitu plnění a umožnění pokračování plnění po uplynutí doby 12 měsíců v plném rozsahu 

zachovává původní podmínky zadávacího řízení. Zvýšení rozsahu služeb agentury zajištění posádky o cca 25 % by neznamenalo změnu 

potenciálního počtu uchazečů v zadávacím řízení ani neznamená změnu nabídkové ceny v podobě jednotlivých dílčích sazeb za dočasně přidělené 

zaměstnance. Touto změnou dojde k prodloužení plnění smlouvy o 4 - 6 měsíců. Oproti původním předpokladům v průběhu 12 měsíců nedošlo k 

dočerpání cca 184.000 plnění smlouvy, tudíž prodloužení plění smlouva přímo v čl. III. odst. 1 uvádí jako vyhrazenou změnu závazku, tj. nejedná 

se o změnu smlouvy.

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Datum zjištění změny

PŘEDMĚT SPECIFIKACE:



Předpokládaný termín úhady

VYJÁDŘENÍ TDS:

Není relevantní      

Není relevantní      

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku-  Není relevantní      

b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní           

Cena SoD před změnou 1 500 000,- Kč

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  Není 

relevantní      

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo 

vyšší - Není relevantní      

NEANO

VLIV NA  CENU (ceny 
jsou uváděny bez 

DPH)

Časový vliv na termín dokončení díla:

Ve smyslu čl. III. odst. 1 prodloužení doby trvání smlouvy do vyčerpání 

částky 1 950 000 Kč. Předpokladem je prodloužení plnění o 3-6 měsíců.

jedná se o změnu o  30,00 %

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -          Není 

relevantní      

Změna zakázky má vliv na její původní cenu, nicméně zachovává jednotkové ceny služeb 

podle zadávacího řízení a za stejných podmínek prodlužuje období poskytování služeb 

dočasně přidělených zaměstnanců, tímto souhlasím se změnami dle tohoto změnového 

listu

číslo smlouvy : předpokládaný výdaj v Kč (s DPH)

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky

soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních

prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným

odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality -   Není relevantní                                                                                     

450 000,- Kč

Cena SoD po změně 1 950 000,- Kč

ředitel: Ing. Lubomír Fojtů podpis: ……………………………………..

vedoucí oddělení garanta smlouvy: podpis: ……………………………………..

vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: podpis: ……………………………………..

týká se bodu :  čl. III. odst. 1 450 000,- Kč 2020

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :

garant smlouvy:  . podpis: ……………………………………..

Nebyl sjednán




