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HARMQNOGRAM PRACÍ 

Poskytovatel objednateli poskytne následující služby V oblasti tvorby webové prezentace 
www.wineofczechrepublic.cZ do 31.2.2020 v následujícím rozsahu: 

Fáze č. 1 

Rozhovor se stakeholdery (O plánech, strategii, konkurenci, vizi a cílových skupinách) 
Sestavení projektového týmu, nastavení procesů a komunikace 
Kick off meeting 
Nastavení KPI projektu na základě rozhovoru se Stakeholdery 
Vyhodnocení dat Z Google Analytics / případně jiných 
Analýza informační architektury, funkcionality a technického řešení konkurence, inspirace 
Analýza klíčových slov (CZ) 
Prezentace S výsledky analytické části (Praha nebo telekonference) 
Definice funkcionality web formou prioritizovaného backlogu 
Analýza struktury dat na současném CMS Kentico Kontent 
Návrh informační architektury webu - sitemap (EN/CZ/DE/PL) 
Projektovou dokumentaci (dále jen "projektová dokumentace") k realizaci fáze č. 2., kde bude podrobný rozsah webové 
prezentace https2//www.wineofczechrepublic.cZ 

Podrobný popis webobé prezentace https:L/www.wíneofczechrepublíc.cz dodavatel 
objednateli předloží nejpozději do 31.2. 2020 formou projektové dokumentace. Tato 
oboustranně odsouhlasená projektová dokumentace se stane přílohou O této dílčí Smlouvy



Poskytovatel objednateli poskytne následující Služby V oblastí tvorby webové prezentace 
(upřesněné projektovou dokumentací) nejpozději do 31.5.2020: 

Fáze č. 2 
Vytvoření převodního můstku

_ 

Zřízení a nastavení hostingu a souvisejících Služeb 
Nastavení a transfer dat do Kentico Kontent 
Založení MailChimp a transfer e-mailových adres 
Instalace a nastavení CMS Kentico Kontent 
Projektové vedení 1 etapy 
Vytvoření převodního můstku 
Zřízení a nastavení hostingu a souvisejících služeb 
Nastavení a transfer dat do Kentico Kontent 
Založení MailChimp a transfer e-mailových adres 
Instalace a nastavení CMS Kentico Kontent 
Priority Guides šablon Stránek 
Design Workshop - kde vás zapojíme do návrhu rozložení webu 
Design analýza - rešerže trhu 
Návrh vizuálních moodboardů (dvě kola připomínek) 
Prezentace moodboardů 
Příprava vzorového designu stránky webu 
Prezentace vzorového designu stránky webu 
Návrh konceptu a prezentace klientovi - Prototyp webu v InVisíonu 
Návrh šablon V breakpointech pro mobil a desktop. (design cca 5 typů podstránek a výpisu) 
Příprava grafického (Style guide) 
Tvorba interaktivního prototypu 
Nábor respondentů na testování použitelnosti a příprava scénářů 
Testování použitelnosti S 5 respondenty 
Nakódování responsivních šablon v breakpointech pro mobil, tablet a desktop 
Sepsání implementační dokumentace k měření 
Implementace měření 
Online dashboard pro reporting plnění cílů v Data Studiu 
Vytvoření testů a testovacích scénářů 
Testování 
Debugging 
Předání a školení 
Projektové vedení 2 etapy



PLATBY 

Pokud Se obě strany nedohodnou jinak celková cena za fázi č. 1 a č. 2 rozsahu této smlouvy a 
přiložené projektové dokumentace nepřesáhne 1 129 000 Kč bez DPH. Platební harmonogram 
se bude řídit dle následující tabulky: 

Kdy má poskytovatel právo vystavit fakturu Fakturovaná částka 
v Kč bez DPH 

Po podpisu Rámcové smlouvy 376 333 Kč 
Po řádném odevzdání Fáze č. 1 376 333 Kč 
PO řádném odevzdání Fáze č. 2 376 334 Kč


