
... razíme cesty pro vás ...

SILNICE GROUP a.s
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1 -  Nové Město

Bc. František Sedláček; Ředitel provozního úseku 
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Čerčanská 2023/12 
140 00 Praha 4

Váš dopis zn.lze dne: Vyřizuje: Telefon: E-mail V Praze
6 .12.2019

Stavba ( Dílo): D1 Oprava kanalizace - propustky 
Smlouva objednatele: ev. č. Obj. 17ZA-002862 
Související korespondence: Žádná 
Související Pod-články Smlouvy: 10.3,10.4,7.3,6.1

Oznámení Zhotovitele

Za základě níže uvedených skutečností Vám tímto dopisem podle pod-čl. 10.3 [Včasné upozornění], 10.4 
[Oprávnění ke claimu], 7.3 [Prodloužení doby], 6.1 [Rizika objednatele] písm. I) Smluvních podmínek pro 
výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem -  Obecné podmínky (dále jen ,,OP“), 
respektive Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem -  
Zvláštních podmínek (dále jen „ZP"), oznamujeme vznik nároku Zhotovitele na prodloužení Doby pro 
dokončení, prodloužení Doby pro uvedení do provozu a dodatečnou platbu.

Zhotovitel během realizace Díla zahájil dne 23.11. 2019 demolici vnitřního líce šachty na propustku v km a 
20,7 dle PD. Demolice byla zhotovitelem zastavena po zjištění, že betonové stěny jímky jsou degradovány na 
celou tl. stěny jímky cca 400 mm. V zadávací dokumentaci stavby bylo navrženo provést odbourání vnitřního 
líce šachty v předepsané tloušťce 100 mm. Tyto skutečnosti pak byly oznámeny objednateli na kontrolním dni 
dne 25.11 2019. Dále byl kontaktován projektant ZDS

Betonová k-ce šachty v km 20,7 je degradována do té míry, že vykazuje minimální soudržnost a při 
demolici doházelo k odpadání betonu v tl. větší než bylo požadované PD. Z tohoto důvodu není možné dokončit 
opravu šachty dle projektového řešení (plánovanou armaturu by nebylo možné kvalitně zakotvit) a tím by došlo 
pouze k částečné opravě. Vzniklá konstrukce by na základě našich odborných zkušeností nebyla schopna 
trvale plnit svou funkci a v dohledné době by bylo nezbytné provedení kompletní demolice a zhotoveni nové k- 
ce jímky.

Popsané nevyhovující fyzické podmínky zadavatel při zpracováni zadávací dokumentace 
nepředpokládal, neboť provedený průzkum nedokázala přesně odhalit fyzikálně-mechanické vlastnosti 
stávajících betonové k-ce jímky. Tyto skutečnosti bylo možné zjistit teprve po zahájení demolice vnitřního líce 
jímky.

Zhotovitel výše popsané nepříznivé fyzické podmínky nemohl předvídat. Zhotovitel při zpracování cenové 
nabídky, respektive pro potřeby stanovení přijaté smluvní částky, vycházel z rozsahu prací definovaných v 
zadávací dokumentaci stavby. S ohledem na majetkoprávní vztahy k dotčené stavbě a časový rámec pro 
odevzdání nabídky nebylo v možnostech Zhotovitele realizovat kroky vedoucí k ověření těchto skutečností.

Zhotovitel uvádí, že pro dosažení požadovaného výsledku opravy propustku č. 14 je nezbytné provedení 
kompletní demolice jímky v km 20,7 a zhotovení jímky nové. Zhotovitel dále zdůrazňuje, že provedení těchto 
prací nad rámec zadávací dokumentace stavby je nezbytné nejen s ohledem na technické normy a předpisy, 
ale zejména pro zajištění samotné funkčnosti propustku a odvedení vod z tělesa dálnice.
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Další změnou, která ovlivňuje dokončení stavby dle revidovaného HMG stavby je, že práce na propustku č. 
4 v km 14,713 měly být zahájeny 11. 11. 2019 a dokončeny 15. 12. 2019. Z důvodu dopravního omezení pro 
rekonstrukci kruhového objezdu na 1/101 a uzavírky exitu 12 z D1 směrem na Říčany byla doprava vedena 
přes exit 14 D1. Dopravní omezení probíhalo v termínu 11 - 30.11 2019. Z důvodu kolon NA stojící ve 
stoupacím pruhu u exitu 14 nebylo možné realizovat plánované krátkodobé omezení z tělesa dálnice pro 
výstavbu propustku č. 4. Což jsme jako zhotovitel nepředpokládali při zpracování revize HMG. Práce na 
propustku č. 4 byly tedy přerušeny do doby ukončení dopravního omezení. Zbývající doba na dokončení 
propustku č.4 dle PD však není dostatečná, aby umožnila ukončení prací k termínu 15.12. 2019 ( doba pro 
dokončení).

V důsledku výše uvedeného Zhotovitel žádá Objednatele o vydání Pokynu Pověřené osoby 
Objednatele k dalšímu postupu Zhotovitele v souvislosti s výše popsanými nepředvídanými fyzickými 
podmínkami.

Zhotovitel uvádí, že je připraven provést práce v souladu s výše popsaným technickým řešením a sděluje, 
že výše nároku na dodatečnou platbu pro provedení těchto prací nad rámec zadávací dokumentace se bude 
odvíjet od konkrétního znění pokynu Objednatele, resp. určení, zda budou práce provedeny dle výše 
popsaného návrhu zhotovitele.

V případě vydání pokynu Pověřené osoby Objednatele k dalšímu postupu prací v souladu s výše 
popsaným řešením dojde ke vzniku nároku Zhotovitele na dodatečnou platbu v maximální výši 
+300 000,00 Kč (změny kladné bez DPH). Tento nárok na dodatečnou platbu zahrnuje práce nad rámec 
zadávací dokumentace stavby vyvolané v důsledku zastižení nepředvídaných fyzických podmínek. Zhotovitel 
předkládá předběžný rozpis ocenění změn položek k provedení prací nad rámec zadávací dokumentace 
s odhadem ocenění změněné položky vrstvy recyklace, viz příloha PR03 - Rozpis ocenění změn položek. 
V souvislosti s nárokem na dodatečnou platbu Zhotovitel také doplňuje ocenění o přehlednou tabulku hodnot 
projednávaných změn během výstavby předmětné stavby, která zobrazuje jejich aktuální stav s ohledem na 
dodržení limitů pro změny povolené zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, viz příloha PR04 
- Přehled zařazení změn do skupin (příloha č. 10 Směrnice GŘ ŘSD č. 18/2017).

Zhotovitel dále uvádí, že v případě vydání pokynu Pověření osoby Objednatele v souladu s výše 
uvedeným řešením bude nárokovat prodloužení Doby pro dokončení, dle Pod-čl.7.3 [Prodloužení doby] 
(OP/ZP). Jelikož realizace nových ŽB k-ce jímky v km 20,7 není možné provézt bez dopravního omezení na 
tělese dálnice. Toto omezení by při nadcházejících klimatických podmínkách mohlo způsobit značné problémy 
při provádění zimní údržby. Nadcházející klimatické podmínky budou mít také vliv na výslednou kvalita díla. 
Taktéž realizace propustku č. 4 není možné bez dočasných dopravních omezení mezi km 14 -13 D1. Z tohoto 
důvodu navrhujeme přerušení díla na dobu zimní technologické přestávky od 15. 12. 2019 do 28 ( 29 ) 2. 2020 
a prodlouženi doby pro dokončení dle čí. 1.1.9 do 31. 5. 2020.

Zhotovitel je zároveň na základě výše uvedených skutečností oprávněn v souladu s Pod-čl. 10.3 
a Pod-čl. 7.3 OP/ZP nárokovat prodloužení Doby pro dokončení a dodatečnou platbu v následujícím 
předběžném rozsahu:

1) Nárok na prodloužení Doby pro dokončení a prodloužení Doby pro uvedení do provozu

Zhotovitel již uvedl, že v případě vydání pokynu Objednatele k dalšímu postupu prací v souladu s výše 
popsaným řešením bude nárokovat prodloužení Doby pro dokončení. Zhotovitel však zároveň 
upozorňuje Objednatele, že pokud bude znění vydaného pokynu odlišné od tohoto řešení, bude v 
souladu se zněním Pod-čl.7.3 [Prodloužení doby] (OP/ZP) tyto nároky uplatňovat.

2) Nárok na dodatečnou platbu

Výše nároku na dodatečnou platbu se bude odvíjet od konkrétního znění pokynu Pověřené osoby 
Objednatele, respektive od rozsahu prací souvisejících s řešením nastalých okolností po zastiženi 
nepředvídaných fyzických podmínek včetně případných nákladů souvisejících s prodloužením Doby 
pro dokončení.
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Přílohy:
1) Průvodní dopis ke změnám
2) Fotodokumentace nádrže v km 20,7
3) Vyjádření projektanta stavby
4) Aktualizovaný HMG _rev 1
5) Aktuální HMG_rev 2

Děkujeme
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