
Dodatek č. 3
smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel Královéhradecký kraj

zástupce

sídlo
IČO
DIČ

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
708 89 546 
CZ 708 89 546
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman

dále jako „objednatel11 a

Zhotovitel Václav Daněk

zástupce

sídlo
IČO
DIČ

Nábřeží 195, 517 01 Solnice 
412 50 257 
CZ5810141887 
Václav Daněk

dále jako „zhotovitel," objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany11.

I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 10. 2018 na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení nadlimitní 
veřejné zakázky s názvem „Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Koste­
lec nad Orlicí -  stavební práce,11 evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2018-008132 (dále 
jen „veřejná zakázka"), smlouvu o dílo (dále jako „smlouva o dílo" nebo „smlouva").

2. Dne 11. 11. 2019 smluvní strany uzavřely dodatek č. 2, přičemž z důvodů uvedených ve změnových 
listech č. 3 - 30, které byly přílohou dodatku, došlo ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon"), spočívající ve změně 
rozsahu díla o příslušné méněpráce a vícepráce. Při přepisu součtu víceprací ze změnových listů č. 3 - 
30, které byly nedílnou součástí dodatku č. 2 došlo k početní chybě, přičemž cena víceprací dle dodatku 
č. 2 v Kč bez DPH neodpovídá celkovému součtu cen víceprací uvedených ve změnových listech č. 3 -  
30. Z toho důvodu smluvní strany opravují tuto nesprávnost tímto dodatkem, přičemž se nejedná o 
podstatnou změnu smlouvy dle § 222 odst. 3 zákona.

3. Z  důvodů uvedených ve změnových listech č. 31 - 36, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke 
změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v účinném znění (dále jen „zákon"), spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné méněpráce 
a vícepráce.

4. Z důvodů uvedených ve změnových listech č. 31 a č. 36, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází 
ke změně závazku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném 
znění (dále také jako „zákon"). Změny závazků se nepovažují za podstatné z důvodů dle § 222 odst. 4 
zákona.

5. Z důvodů nepříznivých klimatických podmínek došlo ode dne 28. 12. 2019 do 13. 1. 2020 k přerušení 
venkovních stavebních prací, přičemž z tohoto důvodu dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 
222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon"), 
spočívající ve změně doby realizace díla. Bližší odůvodnění přerušení stavebních prací je součástí 
přílohy č. 4 tohoto dodatku.

6. Změna závazku ze smlouvy dle čl. I. odst. 5. dodatku není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 
odst. 2 zákona, jelikož se jedná o změnu vyhrazenou ve smlouvě o dílo v čl. 6 odst. 8.



Předmět dodatku
II.

1. Cena díla dle článku 7 odst. 2 se mění následujícím způsobem:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém 
rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

Celková cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH 9.271.335,00

Vícepráce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH 897.523,23

Méněpráce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH - 86.496,00

Celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 1 10.082.362,23

Vícepráce dle dodatku č. 2 bez DPH (po opravě ne­
správného součtu dodatkem č. 3) 866.484,79

Méněpráce dle č. 2 Kč bez DPH -414.319,13

Celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 2 (po 
opravě nesprávného součtu dodatkem č. 3) 10.534.527,89

Vícepráce dle dodatku č. 3 bez DPH 201.967,72

Méněpráce dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH -144.593,68

Celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 3 10.591.901,93

2. Doba a místo plnění dle článku 6 odst. 3. a 4. smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

3. Zhotovitel dokončí práce na díle a předá podklady potřebné pro kolaudační prohlídku stavby 
do 62 týdnů a 7 dnů od převzetí stanoviště, po tomto termínu proběhne zkušební provoz 
v délce dvou týdnů.

4. Termín řádného předání a převzetí díla je  do 64 týdnů a 7 dnů od převzetí stanoviště.

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření 
dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.

2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru 
smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů.

3. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje v souladu s usnesením Rady 
Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Příloha č. 1 1) Změna závazku ze smlouvy -  oprava dodatku č. 2

2) Změna závazku ze smlouvy



3) Změnové listy č. 31-36

4) Zdůvodnění posunu venkovních stavebních prací a termínu dokončení díla

Za objednatele v Hradci Králové dne Za zhotovitele v ^ u j.'C'!.. dne ..fi.

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 
hejtman

f
Václav Daněk 
jednatel



Název akce:

Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Kostelec nad Orlicí -  stavební práce

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY
(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Tabulka k odst. 4
Původní smluvní cena (vstupní) 9 271 335,00 Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

Vícepráce zařazené k odst. 4 + 34 097,83 Kč bez DPH
Méněpráce zařazené k odst. 4 -  45 811,50 Kč bez DPH
Druh veřejné zakázky stavební práce
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní) 9 259 621,33 Kč bez DPH
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní
(absolutní hodnota) 79 909,33 Kč bez DPH Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 % 0,86 % < 15,00 %

Tabulka k odst. 5
Původní smluvní cena (vstupní) 9 271 335,00 Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

Vícepráce zařazené k odst. 5 + 0,00 Kč bez DPH
Méněpráce zařazené k odst. 5 -  0,00 Kč bez DPH
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní) 9 271 335,00 Kč bez DPH
Změna závazku ze smlouvy
(absolutní hodnota) 0,00 Kč bez DPH Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.(Změna ZzS/Sm luvní cena) < 50% 0,00 % < 50,00 %

Tabulka k odst. 6
Původní smluvní cena (vstupní) 9 271 335,00 Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

Vícepráce zařazené k odst. 6 + 832 386,96 Kč bez DPH
Méněpráce zařazené k odst. 6 -  368 507,63 Kč bez DPH
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní) 9 735 214,33 Kč bez DPH
Změna závazku ze smlouvy
(absolutní hodnota) 1 200 894,59 Kč bez DPH Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 % 12,95 % < 50,00 %

Tabulka k odst. 7
Cena původních nahrazovaných položek 0,00 Kč bez DPH
Cena nových položek 0,00 Kč bez DPH
Souvisejí tyto méněpráce s vícepracemi? NE
Méněpráce zařazené k odst. 7 
související s vícepracemi -  0,00 Kč bez DPH odečítají se

(zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 
nesouvisející s vícepracemi -  0,00 Kč bez DPH

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7
Původní smiuvní cena (vstupní) 9 271 335,00 Kč bez DPH POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7
(vícepráce po odečtení méněprací) 463 879,33 Kč bez DPH Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 % 5,00 % < 30,00 %

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ + 866 484,79 Kč bez DPH

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ -4 14  319,13 Kč bez DPH

NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU 452 165,66 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1
jVicep^ce (k o d s t 4 ) z předchozího | I , I

vytištěno dne: 13.1.2020 Čas: 14:35 1 / 2  Tabulku vytvořil a spravuje: Ing. Miroslav Michl



dodatku
t u ,u u  i\c  ucz. L /n  i

Méněpráce (k odst. 4) z předchozího 
dodatku

-  0,00 Kč bez DPH

Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího 
dodatku

+ 897 523,23 Kč bez DPH dle zákona č. 134/2016 Sb. 
(nový zákon)

Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. 
dodatku související s vícepracemi

-  86 496,00 Kč bez DPH

Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. 
dodatku nesouvisející s vícepracemi

Kč bez DPH

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků

Původní smluvní cena (vstupní) 9 271 335,00 Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

Vícepráce zařazené k odst. 4 + 34 097,83 Kč bez DPH
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků + 0,00 Kč bez DPH
Méněpráce zařazené k odst. 4 -  45 811,50 Kč bez DPH
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků -  0,00 Kč bez DPH
Druh veřejné zakázky stavební práce
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní) 9 259 621,33 Kč bez DPH
Změna závazku ze smlouvy
(absolutní hodnota) 79 909,33 Kč bez DPH Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 % 0,86 % < 15,00 %

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků
Původní smluvní cena (vstupní) 9 271 335,00 Kč bez DPH POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací a 
méněprací (k odst. 5, 6, 7) z předchozích

1274 906,56 Kč bez DPH Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení/ Smluvní cena) < 30% 13,75 % < 30,00 %

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)

PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ) 9 271 335,00 Kč bez DPH

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ + 1 764 008,02 Kč bez DPH

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ -  500 815,13 Kč bez DPH

SOUČASNÁ CENA 10 534 527,89 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Eva Nárovcová

Vytištěno dne: 13.1.2020 Čas: 14:35 2 / 2 Tabulku vytvořil a spravuje: Ing. Miroslav Michl



Název akce:

Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Kostelec nad Orlicí -  stavební práce

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY
(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Tabulka k odst. 4
Původní smluvní cena (vstupní) 9 271 335,00 Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

Vícepráce zařazené k odst. 4 + 201 967,72 Kč bez DPH
Méněpráce zařazené k odst. 4 -  144 593,68 Kč bez DPH
Druh veřejné zakázky stavební práce
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní) 9 328 709,04 Kč bez DPH
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní
(absolutní hodnota)

346 561,40 Kč bez DPH Nejedná se o podstatnou 
změnu závazku.

(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 % 3,74 % < 15,00 %

Tabulka k odst. 5
Původní smluvní cena (vstupní) 9 271 335,00 Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

Vícepráce zařazené k odst. 5 + 0,00 Kč bez DPH
Méněpráce zařazené k odst. 5 -  0,00 Kč bez DPH
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní) 9 271 335,00 Kč bez DPH
Změna závazku ze smlouvy
(absolutní hodnota) 0,00 Kč bez DPH Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50% 0,00 % < 50,00 %

Tabulka k odst. 6
Původní smluvní cena (vstupní) 9 271 335,00 Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

Vícepráce zařazené k odst. 6 + 0,00 Kč bez DPH
Méněpráce zařazené k odst. 6 -  0,00 Kč bez DPH
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní) 9 271 335,00 Kč bez DPH
Změna závazku ze smlouvy
(absolutní hodnota)

0,00 Kč bez DPH Nejedná se o podstatnou 
změnu závazku.

(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50% 0,00 % < 50,00 %

Tabulka k odst. 7
Cena původních nahrazovaných položek 0,00 Kč bez DPH
Cena nových položek 0,00 Kč bez DPH
Souvisejí tyto méněpráce s vícepracemi? NE
Méněpráce zařazené k odst. 7 
související s vícepracemi

-  0,00 Kč bez DPH odečítají se
(zahrnou se do "navýšení")

Méněpráce zařazené k odst. 7 
nesouvisející s vícepracemi

-  0,00 Kč bez DPH

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7
Původní smluvní cena (vstupní) 9 271 335,00 Kč bez DPH POSOUZENI:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7
(vícepráce po odečtení méněprací) 0,00 Kč bez DPH Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení/Smluvní cena) < 30% 0,00 % < 30,00 %

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ + 201 967,72 Kč bez DPH

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ -  144 593,68 Kč bez DPH

NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU 57 374,04 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1
jVícepráce (k odst.4) z předchozího | ^  nDU j

vytištěno dne: 13.1.2020 Čas: 14:36 1 / 2  """ Tabulku vytvořil a spravuje: Ing. Miroslav Michl



dodatku
t U ; U U  i \ v  u c t  u r  i i

Méněpráce (k odst. 4) z předchozího 
dodatku

-  0,00 Kč bez DPH

Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího 
dodatku

+ 897 523,23 Kč bez DPH dle zákona č. 134/2016 Sb. 
(nový zákon)

Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. 
dodatku související s vícepracemi

-  86 496,00 Kč bez DPH

Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. 
dodatku nesouvisející s vícepracemi

Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 2
Vícepráce (k odst. 4) z předchozího 
dodatku

+ 34 097,83 Kč bez DPH

Méněpráce (k odst. 4) z předchozího 
dodatku

-  45 811,50 Kč bez DPH

Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího 
dodatku

+ 832 386,96 Kč bez DPH dle zákona č. 134/2016 Sb. 
(nový zákon)

Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. 
dodatku související s vícepracemi

-  368 507,63 Kč bez DPH

Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. 
dodatku nesouvisející s vícepracemi

Kč bez DPH

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků

Původní smluvní cena (vstupní) 9 271 335,00 Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

Vícepráce zařazené k odst. 4 + 201 967,72 Kč bez DPH
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků + 34 097,83 Kč bez DPH
Méněpráce zařazené k odst. 4 -  144 593,68 Kč bez DPH
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků -  45 811,50 Kč bez DPH
Druh veřejné zakázky stavební práce
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní) 9 316 995,37 Kč bez DPH
Změna závazku ze smlouvy
(absolutní hodnota) 426 470,73 Kč bez DPH Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 % 4,60 % < 15,00 %

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků
Původní smluvní cena (vstupní) 9 271 335,00 Kč bez DPH POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací a 
méněprací (k odst. 5, 6, 7) z předchozích

1274 906,56 Kč bez DPH Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení/ Smluvní cena) < 30% 13,75 % < 30,00 %

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)

PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ) 9 271 335,00 Kč bez DPH

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ + 1 965 975,74 Kč bez DPH

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ -  645 408,81 Kč bez DPH

SOUČASNÁ CENA 10 591 901,93 Kč bez DPH

Výpočet proved I/a: Eva Nárovcová

Vytištěno dne: 13.1.2020 Čas: 14:36 2 / 2 Tabulku vytvořil a spravuje: Ing. Miroslav Michl



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 31
Název projektu: Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Kostelec nad 

Orlicí -  stavební práce
Zhotovitel: Václav Daněk, Nábřeží 195, 517 01 Solnice, IČO 412 50 527
Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 708 89 546
Stavební dozor: INGENERING KRKO NOŠE a.s., Horská 634, Trutnov, IČO 274 72 493
Projektant: Karlínblok s.r.o., Pernerova 659/31a, Praha 8, IČO 029 37 182
Změnový list vystavil: 
Datum: /f-  //•  2 o / f

Předmět změny: Změna nábytku 

Popis a zdůvodnění změny:

Vícepráce vyplývají z  dodatečné úpravy nábytku, vzniklé na základě požadavku uživatele 
změnit Domov pro osoby se zdravotním postižním (DOZP) na Chráněné bydlení (CHB). Tedy 
dvě domácnosti po 3 klientech, kde každá dom ácnost musí mít samostatnou kuchyň.

Přílohy změnového listu:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - Vícepráce - Změna nábytku

Změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí 
nemohl předvídat.

Důvodem vícepráce / méněpráce 

Chyba v PD □

chyba zhotovitele O  

vyšš í m oc □

jin é  oko lnosti IZ l 

Zám ěr objednatele □

Cena méněprací bez DPH: 

- 66 550,00

Cena víceprací bez DPH: 

+ 110 625,01

Výsledná cena změny bez DPH:

+ 44 075,01

Níže Dodeosané osobv Dotvrzují uvedenou

Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 

Nemění se 

změnu rozsahu díla:
Za technický dozor stavebníka: 
Souhlasí

Datum: ^  ^ 2 7-)/ , /

Za zhotovitele:
Souhlasí

Datum: 4 T
Za autonský dozor:
Souhlasí s“s m  a

Datum: I ^v3 » i$ rlm b ia k .c i

Za objednatele:
Souhlasí

"v

Datum: ^  /  7



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ (příloha z l č .31)

Stavba: SO-Ol - RD Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny

Objekt:

Změna nábytku

KSO: CC-CZ:
Místo: Kostelec nad Orlici, ul. Jelínkova Datum:

Zadavatel: Královehradecký kraj IČ:
DIČ:

Zhotovitel: Václav Daněk - LAGUNA IČ: 41250257
DIČ: CZ 5810141887

Projektant: Karíínblok s.r.o. IČ: 02937182
DIČ: CZ02937182

Zpracovatel: Karlínblok s.r.o. IČ: 02937182
DIČ: CZ02937182

Vícepráce vyplývají z dodatečné úpravy nábytku, vzniklé na základě požadavku uživatele změnit Domov 
Poznámka: pro osoby se zdravotním postižním (DOZP) na Chráněné bydlení (CHB). Tedy dvě domácnosti po 3

klientech, kde každá domácnost musí mít samostatnou kuchyň.

Náklady z  rozpočtu 44 075,01
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 4 4  07 5 ,0 1

Základ daně Sazba dané Výše daně
dph základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 44 075,01 15,00% 6 611,25

•••' ■*'» • fi ”
C ena s  DPH

f • : * *» • *,*■ r  v  
v C ZK 5 0  6 8 6 ,2 6  *

Projektant Zpracovatel

Patům a'podpis:

_______________________ l
Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

/

Datum a podpis:_________  Razítko Datum a podpis: Razítko

2 -  T D S

/



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba: SO-01 - RD Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny

Objekt;
Změna nábytku

Místo: Kostelec nad Orlicí, ul. Jelínkova 

Zadavatel: Královehradecký kraj 

Zhotovitel: Václav Daněk - LAGUNA

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Karlínblok s.r.o. 

Karlínblok s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 44 075,01

PSV - Práce a dodávky PSV 42 756,13
766 - Konstrukce truhlářské 42 756,13

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 1 318,88

2) Ostatní náklady 0,00

.Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
i i*'.,. .■*. aŽL iHLxl - in*- a**-.

44 075,01

SOUPIS PRACÍ
Stavba; SO-01 -  RD Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny

Objekt;
Změna nábytku

Místo: Kostelec nad Orlicí, ul. Jelínkova Datum:

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant: Karlínblok s.r.o.

Zhotovitel: Václav Daněk - LAGUNA Zpracovatel: Karlínblok s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstv í J .cena [CZK] Cena celkem [CZK] ‘  Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 44 075,01

D PSV Práce a dodávky PSV 42 756,13
O 766 Konstrukce truhlářské 42 756,13

9 K 766 88-1236.03 Skříň vysoká ve tvaru L, ozn:C03 kus -1,000 42 350,00 -42 350,00 Dle SOD
w "odpočet položky č.9 - interiérové vybavení"-1 -1,000

16 K 766 88-1236.19 Skříň vysoká, ozn:C19 m2 -1,000 24 200,00 -24 200,00 Dle SOD
w "odpočet položky 6 .1 6  - interiérové vybaveníM -1,000

NP K R.pol.1 Skříň vysoká, nová 1400x600 ozn:C19 m2 1,000 17 050,00 17 050,00 Nová R položka
NP K R.pol.2 Kuchyňská linka v II.NP - skříň Z04 m2 1,000 16 875,00 16 875,00 Nová R položka
NP K R.pol.3 Kuchyňská linka v II.NP - linka Z03 m2 1,000 43 750,00 43 750,00 Nová R položka

NP K 766811141 Příplatek k montáži kuchyňských skříněk spodních za 
usazení vestavěné trouby kus 1,000 155,65 155,65 *) CS ÚRS 2018 02

2 M 950 88-1234.11
Trouba elektrická horkovzdušná Elektrolux 
EHF65451FK

kus 1,000 8 850,00 8 850,00 Dle SOD

w 1 1,000

NP K 766811143 Příplatek k montáži kuchyňských skříněk spodních za 
usazení vestavěné lednice kus 1,000 172,23 172,23 *) CS ÚRS 2018 02

4 M 950 88-1234.14
chladnička kombinovaná vestavná Elektrolux 
E NN2854CO W

kus 1,000 15 800,00 15 800,00 Dle SOD

NP K 766811144 Příplatek k montáži kuchyňských skříněk spodních za 
usazení vestavěné digestoře kus 1,000 134,47 134,47 *) CS ÚRS 2018 02

NP M 541 r.pol.1 Digestoř vestavná nerez IKEA UNDERVERK kus 1,000 853,00 853,00 Nová R  položka

NP K 766811222 Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za 
usazení varné desky kus 1,000 165,78 165,78 * )  CS ÚRS 2018 02

1 M 950 88-1234.10 deska elektrická indukční Elektrolux EHF65451FK kus 1,000 5 500,00 5 500,00 Dle SOD

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 1 318,88
14 K HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 4,000 329,72 1 318,88 *) CS ÚRS 2018 02

W “zapojení troubky"1 1,000
w “zapojení varné desky"1 1,000
vy "zapojení digestoře"1 1,000
w "zapojení lednice" 1 1,000
w Součet 4,000

*) Jednotková cena odpovídající CS ÚRS 2018 02 vynásobené nabídkovým koeficientem dle SoD



Josef Dvořák, Nahořany 136 PSČ 549 07 IČ13200577

NABÍDKA -  kuchyň a skříně v 2.NP Kostelec nad Orlicí -  ÚSP

Cena za dodávku i montáž, specifikace barevností materiálu -  viz email

Skříň vysoká C19 -  rozměry 1400x600.............................................17.050,-

Kuchyňská linka ozn. Z03..................................................................16.875,-

Skříň u linky Z04................................................................................. 43.700,-

V Nahořanech dne 14.11.2019
I

V J



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST I číslo ZL: 32
Název projektu: Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Kostelec nad 

Orlicí -  stavební práce
Zhotovitel: Václav Daněk, Nábřeží 195, 517 01 Solnice, IČO 412 50 527
Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 708 89 546
Stavební dozor: INGENERING KRKONOŠE a.s., Horská 634, Trutnov, IČO 274 72 493
Projektant: Karlínbloks.r.o., Pernerova 659/31a, Praha 8, IČO 029 37 182
Změnový list vystavil: 
Datum: f t  tf-

Předmět změny: Instalační zděná předstěna 

Popis a zdůvodnění změny:
Vícepráce vyplývají z požadavku uživatele na materiálovou záměnu instalační předstěny z 
původně navržené SDK konstrukce na zděnou plynosilikátovou vyzdívanou předstěnu YTONG 
vzhledem k vlhkostním poměrům a řešení parotěsné zábrany v koupelně (viz. níže):

Přílohy změnového listu:
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - Vícepráce - Instalační zděná předstěna

Změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí 
nemohl předvídat.

Důvodem vícepráce / méněpráce 

Chyba v PD □

chyba zhotovitele LU 

vyšší m oc □

jin é  oko lnosti □  

Záměr objednatele LU

Cena méněprací bez DPH: 

- 3 559,68

Cena víceprací bez DPH: 

+ 14 745,40

Výsledná cena změny bez DPH:

+ 11 185,72

Níže podeosané osobv potvrzují uvedenou

Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 

Nemění se 

změnu rozsahu díla:
Za technický dozor stavebníka: 
Souhlasí

Datum: 7 T  71* 7

Za zhotovitele:
Souhlasí f_____-

Datum: ■ T-PJty
Za autorský dozor: 
Souhlasí? S3 P  !

Datum:

Za objednatele:
Souhlasí

-v.

Datum: ^
v



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ (příloha z l č .32)

Stavba: SO-Ol - RD Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny

Objekt:

Instalační zděná předstěna

KSO: CC-CZ:
Místo: Kostelec nad Orlicí, ul. Jelínkova Datum: 15.11.2019

Zadavatel: Královehradecký kraj IČ:
DIČ:

Zhotovitel: Václav Daněk - LAGUNA IČ: 41250257
DIČ: CZ 5810141887

Projektant: Karlínblok s.r.o. IČ: 02937182
DIČ: CZ02937182

Zpracovatel: Karlínblok s.r.o. IČ: 02937182
DIČ: CZ02937182

Vícepráce vyplývají z požadavku uživatele na materiálovou záměnu instalační predstěny z původně 
Poznámka: navržené SDK konstrukce na zděnou plynosilikátovou vyzdívanou předstěnu YTONG vzhledem k

vlhkostním poměrům a řešení parotěsné zábrany v koupelně.

Náklady z  rozpočtu 
Ostatní náklady

Cena bez DPH

11 185,72 
0,00

11 185,72

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 11 185,72 15,00% 1 677,86

Cena s DPH v CZK
••í»r » C - i-* *  -

12 863,58

Projektant Zpracovatel

Datunňa-podpic: " * ■ Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

/

■ , ' I S '- 'H . W 9
Datum a podpis: Razítko Datum a [ odpis: Razítko

Z *  YDS



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba: SO-01 - RD Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny

Objekt:
Instalační zděná předstěna

Místo: Kostelec nad Orlicí, ul. Jelínkova 

Zadavatel: Královehradecký kraj 

Zhotovitel: Václav Daněk - LAGUNA

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

15.11.2019 

Karlínblok s.r.o. 

Karlínblok s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV

11 185,72
14 269,34

3 - Svislé a kompletní konstrukce 10 688,20

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 341,74

998 - Přesun hmot 239,40

PSV - Práce a dodávky PSV -3 083,62
763 - Konstrukce suché výstavby -3 083,62

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2} - 11 185,72

SOUPIS PRACÍ
Stavba: SO-01 - RD Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny

Objekt:
Instalační zděná předstěna

Místo: Kostelec nad Orlicí, ul. Jelínkova Datum: 15.11.2019

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant: Karlínblok s.r.o.

Zhotovitel: Václav Daněk -  LAGUNA Zpracovatel: Karlínblok s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] C ena celkem  [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 11 185,72

D HSV Práce a dodávky HSV 14 269,34
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 10 688,20

1 K 346272236 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm m2 17,280 618,53 10 688,20 CSÚRS2018 02
w "náhrada za instalační předstěnu"17,28 17,280

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 341,74

2 K 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 
3 mm m2 3,580 101,40 363,01 CSÚRS2018 02

w "náhrada za instalační předstěnu”17,28 17,280

w "odpočet plochy pod obkladem”-13,7 -13,700

w Součet 3,580

3 K 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlaěeným do tenkovrstvé hmoty m2 17,280 172,38 2 978,73 CSÚRS2018 02

w "náhrada za instalační předstěnu”17,28 17,280

D 998 Přesun hmot 239,40

4 K 998011031R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí z bloků 
výšky do 6 m t 1,330 180,00 239,40



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.čena [CZKJ Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D PSV Práce a  dodávky PSV -3 083,62
D 763 Konstrukce suché výstavby -3 083,62

5 K 342266111K1 Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, 
desky standard impreg. tl. 12,5 mm,instalační m2 -8,640 412,00 -3 559,68 CS ÚRS 2018 02

W "odpočet položky z  SOD č. 40"-17,28 -17,280

w "rošt příčky již byl zhotoven - napočítána poloviční výměra, 
zmařený materiál" 17,28/2

8,640

w Součet -8,640

6 K 763221811
Demontáž sádrovláknité předsazené/šachtové stěny s 
jednoduchou nosnou kcí opláštění jednoduché 
(poloviční cena za demontáž pouze roštu)

m2 17,280 27,55 476,06 CS ÚRS 2018 02

w "demontáž hotového roštu pro SDK pncku"17,28 17,280

*) Jednotková cena odpovídající CS ÚRS 2018 02 vynásobené nabídkovým koeficientem dle SoD



■
 EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj 
Integrovaný regionální oparefnf program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚ NOVY LIST číslo ZL: 33
Název projektu: Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Kostelec nad 

Orlicí -  stavební práce
Zhotovitel: Václav Daněk, Nábřeží 195, 517 01 Solnice, IČO 412 50 527
Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 708 89 546
Stavební dozor: INGENERING KRKONOŠE a.s., Horská 634, Trutnov, IČO 274 72 493
Projektant: Karlínblok s.r.o., Pernerova 659/31a, Praha 8, ICO 029 37 182
Změnový list vystavil: 
Datum: /C - /<  £>/%

Předmět změny: Odpočet betonové šachty 

Popis a zdůvodnění změny:
Méněpráce vyplývají (s ohledem na souhlas správce kanalizační sítě) se zrušením kanalizační 
šachty.

Přílohy změnového listu;

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - Méněpráce - Odpočet betonové šachty
Změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí 
nemohl předvídat.

Důvodem vícepráce / méněpráce 

Chyba v PD □

chyba zhotovitele EU 

vyšší m oc □

jin é  oko lnosti 0  

Záměr objednatele EU

Cena méněprací bez DPH: 

- 8 550,00

Cena víceprací bez DPH: 

+ 0 000,00

Výsledná cena změny bez DPH:

- 8 550,00

Níže podeosané osobv potvrzují uvedenou

Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 

Nemění se 

změnu rozsahu díla:
Za technický dozor stavebníka: 
Souhlasí

Datum: "75-

Za zhotovitele:
Souhlasí

Datum: ■ ^ 9  ’
Za autorský doze 
S o u h la ff Ř  R  [

I

Daturh:

Za objednatele: 
Souhlasí

Datum:



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ (příloha z l  č.33)

Stavba: SO-Ol - RD Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny

Objekt:

Odpočet betonové šachty

KSO: CC-CZ:
Místo: Kostelec nad Orlicí, ul. Jelínkova Datum: 15.11.2019

Zadavatel: Královehradecký kraj 1C:
DIČ:

Zhotovitel: Václav Daněk - LAGUNA IČ: 41250257
DIČ: CZ 5810141887

Projektant: Karlínblok s.r.o. IČ: 02937182
DIČ: CZ02937182

Zpracovatel: Karlínblok s.r.o. IČ: 02937182
DIČ: CZ02937182

Poznámka: Méněpráce vyplývají (s ohledem na souhlas správce kanalizační sítě) se zrušením kanalizační šachty.

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

Cena bez DPH

-8 550,00 
0,00

-8 550,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená -8 550,00 15,00% -1 282,50
!

Cena s DPH V ' CZK -9 832,50 ,

Projektant
‘— i

Zpracovatel

Datum a

í

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel
/ I

Datum a ; odpis: lazitko Datum a podpis: Razítko

z*- 70S



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba; SO-01 - RD Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny

Objekt;
Odpočet betonové šachty

Místo: Kostelec nad Orlicí, ul. Jelínkova

Zadavatel: Královehradecký kraj

Zhotovitel: Václav Daněk - LAGUNA

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

15.11.2013 

Karlínblok s.r.o. 

Karlínblok s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV

8 - Trubní vedení

-8 550,00
-8 550,00 

-8 550,00

2) Ostatní náklady 0,00

‘Celkové náklady zástavbu 1) + 2) , -8 550,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba; SO-01 -  RD Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny

Objekt;
Odpočet betonové šachty

Místo: Kostelec nad Orlicí, ul. Jelínkova

Zadavatel: Královehradecký kraj

Zhotovitel: Václav Daněk - LAGUNA

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

15.11.2019 

Karlínblok s.r.o. 

Karlínblok s.r.o.

PČ Typ W Kód Popis MJ Množství j.cená[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -8 550,00

d HSV
D 8

Práce a dodávky HSV 
Trubní vedení

-8 550,00
-8 550,00

i K 116 Revizní šachta betonová prefabrikovaná DN1000, kus -1,000 8 550,00 -8 550,00 CS ÚRS 2018 02

*) Jednotková cena odpovídající CS ÚRS 2018 02 vynásobené nabídkovým koeficientem dle SoD



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro ragionáilní rozvoj
Integrovaný wgiůnáiní operaíni program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 34
Název projektu: Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Kostelec nad 

Orlicí -  stavební práce
Zhotovitel: Václav Daněk, Nábřeží 195, 517 01 Solnice, ICO 412 50 527
Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, ICO 708 89 546
Stavební dozor: INGENERING KRKONOŠE a.s., Horská 634, Trutnov, ICO 274 72 493
Projektant: Karlínblok s.r.o., Pernerova 659/31a, Praha 8 IČO 029 37 182
Změnový list vystavil: 
Datum: ^ .* 2 .

Předmět změny: Elektro - svítidla (upřesnění designu) 

Popis a zdůvodnění změny:

Vícepráce jsou důsledkem výběru konkrétních typů svítidel dle požadavků uživatele. 

Přílohy změnového listu:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - Vícepráce - Elektro - svítidla (upřesnění designu)

Změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí
nemohl předvídat.

Důvodem vícepráce / méněpráce chyba zhotovitele O jiné okolnosti □

Chyba v PD □ v y šší moc O Záměr objednatele O

Cena méněprací bez DPH: 

- 47 234,00

Cena víceprací bez DPH 

+ 70 620,18

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

+ 23 386,18 Nemění se

Níže podepsané osobv potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:
Za technický dozor stavebníka: Za zhotovitele:
Souhlasí Souhlasí —

Datum: V 7Z ?0  7 \ Datum: 3 !/

Za autorský dozor: ^  /  1 Za objednatele:
Souhlasí L Souhlasí

S

<

Datum: ^3- b n tDatum:



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ (příloha z l  č.35)

Stavba: SO-Ol - RD Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny

Elektro - svítidla (upřesnění designu)

Kostelec nad Orlicí, ul. Jel ínkova 03.12.2019

Královehradecký kraj

Václav Daněk - LAGUNA 41250257
CZ 5810141887

Projektant: Karlínblok s.r.o. 02937182
CZ02937182

Karlínblok s.r.o. 02937182
CZ02937182

Vícepráce jsou důsledkem výběru konkrétních typů svítidel dle požadavků uživatele.

Náklady z rozpočtu 23 386,18
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 23 386,18
daně

snížená 386,18

Cena s DPH v CZK 26 894,11

Projektant Zpracovatel

jodois:
j . t e .  2o

Objednavatel

1 /

a odois:

Zhotovitel jí

(

/
J .  12. W ý

2<c I (^3
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Elektro - svítidla (upřesnění designu)

Kostelec nad Orlicí, ul. Jelínkova 

Královehradecký kraj

Zhotovitel: Václav Daněk - LAGUNA

Kód dílu - Popis

1) Náklady ze soupisu prací
PSV - Práce a dodávky PSV
2 - Elektroinstalace - silnoproud

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba: SO-01 - RD Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny

Datum: 03.12.2019

Karlínblok s.r.o. 

Zpracovatel: Karlínblok s.r.o.

Cena celkem [CZKj

23 386,18
23 386,18 

23 386,18

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 23 386,18

SOUPIS PRACÍ
Stavba: SO-01 - RD Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny

Objekt
Elektro - svítidla (upřesnění designu)

Kostelec nad Orlicí, ul. Jelínkova 03.12.2019

Královehradecký kraj Karlínblok s.r.o.

Václav Daněk - LAGUNA Karlínblok s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZKJ Cena celkem (CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 23 386,18

D PSV Práce a dodávky PSV 23 386,18

D 2 Elektroinstalace - silnoproud 23 386,18

39 950 88-1234.23
Svítidlo interiérové, koupelnové, stropní, přisazené, 
2x60W , vč. úsporných 15W  žárovek

ks -5,000 1 369,00 -6 845,00 viz. SoD

3 9 950 8 8 -1 2 3 4 .2 3

Svítidlo interiérové, koupelnové, stropní, pňsazené, 
2 x 6 0W , vč. úsporných 1 5 W  žárove k  

praco vn í o z n a č e n í "A "
ks 5 ,0 0 0 1 67 4 ,4 1 8  3 7 2 ,0 5 **)

40 950 88-1234.24
Svítidlo interiérové, koupelnové, nástěné, designové, 
2x60W , vč. úsporných 15W  žárovek

ks -4,000 1 369,00 -5 476,00 viz. SoD

4 0 9 5 0  8 8 -1 2 3 4 .2 4
Svítid lo  in teriérové, koupelnové, nástěné, designové, 
2 x 6 0W , vč. úsporných 15 W  ž áro ve k  
p ra c o v n í o z n a č e n í "B"

ks 4 ,0 0 0 1 6 8 3 ,0 6 6  7 3 2 ,2 4 **;

41 950 88-1234.25
Svítidlo interiérové, stropní, přisazené, 2x 60W  
(chodby, technické prostory),

ks -10,000 759,00 -7  590,00 viz. SoD

41 9 5 0  8 8 -1 2 3 4 .2 5
Svítid lo  in teriérové, stropní, p řisazené, 2x  6 0 W  
(chodby, techn ické  prostory), 
p ra c o v n í o z n a č e n í" C "

ks 1 0 ,0 0 0 1 4 2 3 ,2 8 1 4  2 3 2 ,8 0 **)

42 950 88-1234.26
Svítidlo interiérové, stěnové, přisazené, 1x6 0W  
(schodiště), vč. 20 W  úsporných žárovek

ks -2,000 510,00 -1 020,00 viz. SoD

4 2 950 8 8 -1 2 3 4 .2 6
Svítid lo  in teriérové, stěnové, p řisazené, 1x 6 0 W  
(schodiště), vč. 2 0 W  úsporných žárove k  
p ra c o v n í o z n a č e n í "D"

ks 2 ,0 0 0 1 35 7 ,2 1 2 7 1 4 ,4 2 **)

43 950 88-1234.27
Svítidlo interiérové, stropní, designové, přisazené, 
2x60W  (obytné pokoje)

ks -7,000 1 060,00 -7  420,00 viz. SoD

4 3 950 8 8 -1 2 3 4 .2 7
Svítid lo  in teriérové, stropní, des ignové, pnsazené, 
2 x 6 0 W  (obytné  pok o je )  
p ra c o v n í o z n a č e n í" E "

ks 7 ,0 0 0 1 736 ,71 12  1 5 5 ,9 7 **)

44 950 88-1234.28
Svítidlo interiérové, stropní, bodové, designové, 
podhledové, 10W  (kuchyně),

ks -9,000 404,00 -3 636,00 viz. SoD

4 4 9 5 0  8 8 -1 2 3 4 .2 8
Svítid lo  in te riérové , stropní, bodové, designové, 
podhledové, 1 0 W  (kuchyně), 
p ra c o v n í o z n a č e n í" F "

ks 9 ,0 0 0 9 7 5 ,7 3 8  7 8 1 ,5 7 **)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

45 950 88-1234.29
Svítidlo interiérové, stropní, designové, zavěšené, 
4x100W  (obývací pokoj)

ks -2,000 4 607,00 -9 214,00 viz. SoD

4 5 950 8 8 -1 2 3 4 .2 9

Svítidlo interiérové, stropní, designové, zavěšené, 
4x10 0 W  (o b ý v a c í poko j) 
p ra c o v n í o z n a č e n í"G "

ks 2 ,0 0 0 4  5 5 8 ,1 4 9 11 6 ,2 8 **;

46 950 88-1234.30
Svítidlé exteriérové, designové, stěnové, přisazené, 
1x100W, vč. 2 3 W  úsporných žárovek

ks -2,000 1 047,00 -2  094,00 viz. SoD

4 6 9 5 0  8 8 -1 2 3 4 .3 0

Svítid lé  exteriérové, des ignové, stěnové, posazené, 
1x100W , vč. 2 3 W  úsporných žárovek  

p ra c o v n í o z n a č e n í “H “

ks 2 ,0 0 0 1 737 ,84 3  4 7 5 ,6 8 **)

47 950 88-1234.31
Svítidlo exteriérové, designové, sloupkové, 1x40W, vč. 
11W  úsporných žárovek

ks -3,000 1 313,00 -3 939,00 viz. SoD

4 7 9 5 0  8 8 -1 2 3 4 .3 1
Svítidlo exteriérové, des ignové, sloupkové, 1x40W , 
vč. 1 1 W  úsporných žá ro v e k  
p ra c o v n í o z n a č e n í "i"

ks 3 ,0 0 0 1 67 9 ,3 9 5  0 3 8 ,1 7 **;

*) Jednotková cena odpovídající CS ÚRS 2018 02 vynásobené nabídkovým koeficientem dle SoD
**) Jednotková cena stanovená průzkumem trhu a vynásobená nabídkovým koeficientem (viz. Příloha krycího listu ZL č. 34)
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Příloha krycího listu ZL č. 34



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fand pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operaiof program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 35
Název projektu: Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Kostelec nad 

Orlicí -  stavební práce
Zhotovitel: Václav Daněk, Nábřeží 195, 517 01 Solnice, ICO 412 50 527
Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, ICO 708 89 546
Stavební dozor: INGENERING KRKONOŠE a.s., Horská 634, Trutnov, IČO 274 72 493
Projektant: Karlínblok s.r.o., Pernerova 659/31 a, Praha 8, IČO 029 37 182
Změnový list vystavil: 
Datum:

Předmět změny: Elektro - doplnění STA 

Popis a zdůvodnění změny:

Vícepráce jsou důsledkem přechodu pozemního televizního vysílání na nový standard vysílání 
DVB-T2.

Přílohy změnového listu:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - Vícepráce - Elektro - doplnění STA
Změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí 
nemohl předvídat.

Důvodem vícepráce / méněpráce 

Chyba v PD □

chyba zhotovitele □  

vyšší m oc □

jin é  oko lnosti □  

Záměr objednatele □

Cena méněprací bez DPH: 

0,00

Cena víceprací bez DPH: 

+ 5 977,13

Výsledná cena změny bez DPH:

+ 5977,13

Níže podeosané osobv potvrzují uvedenou

Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 

Nemění se 

změnu rozsahu díla:
Za technický dozor stavebníka: 
Souhlasí

Datum: b 2 27*)

Za zhotovitele: , 
Souhlasí

Datum:
Za autorský dozor

SouhlasÍ4 F I R L

Datum; V.tM a

Za objednatele:
Souhlasí

Datum: ^  ^  e ^



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ (příloha z l  č.35;

Stavba: SO-Ol - RD Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny

Objekt:

Elektro - doplnění STA

KSO: CC-CZ:
Místo: Kostelec nad Oriicí, ul. Jelínkova Datum:

Zadavatel: Královehradecký kraj IČ:
DIČ:

Zhotovitel: Václav Daněk - LAGUNA IČ: 41250257
DIČ: CZ 5810141887

Projektant: Karlínblok s.r.o. IČ: 02937182
DIČ: CZ02937182

Zpracovatel: Karlínblok s.r.o. IČ: 02937182
DIČ: CZ02937182

Poznámka: Víceprácejsou důsledkem přechodu pozemního televizního vysílání na nový standard vysílání DVB-T2.

Náklady z  rozpočtu 
Ostatní náklady

Cena bez DPH

5 977,13 
0,00

5 977,13

Základ daně Sazba dané Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 5 977,13 15,00% 896,57

C e n a  s D P H
5' , “T í r  í  •fr.*" .«

v CZK "V 6873,70 ______I

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: — Datum a podpis- Razítko

Objednavatel Zhotovitel

!/

Datum a p o d p i s : ____  Razítko Datum a [.od. is: Razítko

I 0 5

/



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba: SO-01 - RD Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny

Objekt:
Elektro - doplnění STA

Místo: Kostelec nad Orlicí, ul. Jelínkova Datum:

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant: Karlínblok s.r.o.

Zhotovitel: Václav Daněk - LAGUNA Zpracovatel: Karlínblok s.r.o.

Kód dílu - Popis

1) Náklady ze soupisu prací 
PSV - Práce a dodávky PSV

742 - Elektroinstalace - slaboproud

Cena celkem [CZK]

5 977,13 

5 977,13 
5 977,13

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
,j»í£mL£ «■■

5 977,13

SOUPIS PRACÍ
Stavba: SO-01 -  RD Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny

Objekt:
Elektro - doplnění STA

Místo: Kostelec nad Orlicí, ul. Jelínkova

Zadavatel: Královehradecký kraj

Zhotovitel: Václav Daněk - LAGUNA

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Karlínblok s.r.o. 

Karlínblok s.r.o.

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

d PSV Práce a dodávky PSV

‘ v ' -  ^  ť  
'  MJ

-rue y-gU-'i vt
Množství J.cena [CZK]

;  '.k  /  i l -  r i f  i  ■ . í 
Cena celkem [CZK] :. Cenová soustava

5 977,13

5 977,13

NP K R.pol. 4 programovatelný zesilovač DVBT2 kus 1,000 5 977,13 5 977,13 CS ÚRS 2018 02

*) Jednotková cena odpovídající CS ÚRS 2018 02 vynásobené nabídkovým koeficientem dle SoD



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST | číslo ZL: 36
Název projektu: Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Kostelec nad 

Orlicí -  stavební práce
Zhotovitel: Václav Daněk, Nábřeží 195, 517 01 Solnice, IČO 412 50 527
Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK, IČO 708 89 546
Stavební dozor: INGENERING KRKONOŠE a.s., Horská 634, Trutnov, IČO 274 72 493
Projektant: Karlínblok s.r.o., Pernerova 659/31 a, Praha 8, IČO 029 37 182
Změnový list vystavil: 
Datum:

Předmět změny: Odpočet epoxidu 

Popis a zdůvodnění změny:
Méněpráce vyplývají ze zrušení požadavku na bezprašný nátěr stěn a stropu navrhovaným 

dvousložkovým penetračním epoxidovým nátěrem ve vnitřním prostoru zahradního skladu.

Přílohy změnového listu:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - Méněpráce - Odpočet epoxidu

Změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí 
nemohl předvídat.

Důvodem vícepráce / méněpráce

Chyba v PD

Cena méněprací bez DPH:

chyba zhotovitele |_  

vyšší m oc □

Cena víceprací bez DPH:

jin é  oko lnosti ®  

Záměr objednatele □

-1 8  700,00 + 0 000,00

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

18 700,00 Nemění se

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:
Za technický dozor stavebníka: 
Souhlasí

Datum: 2 -Ž

/ Za zhotovitele: 
Souhlasí

A

„  af.fí.Wi,
Datum:

Za autorský dozor
Souhlasí K R R

Za objednatele: 
Souhlasí

Datum: Datum: W>
7



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ (příloha z l č .36)

Stavba: SO-Ol - RD Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny

Objekt:

Odpočet epoxidu

KSO: CC-CZ:
Místo: Kostelec nad Orlicí, ul. Jelínkova Datum: 28.11.2019

Zadavatel: Královehradecký kraj IČ:
DIČ:

Zhotovitel: Václav Daněk - LAGUNA IČ: 41250257
DIČ: CZ 5810141887

Projektant: Karlinblok s.r.o. IČ: 02937182
DIČ: CZ02937182

Zpracovatel: Karlínblok s.r.o. IČ: 02937182
DIČ: CZ02937182

Poznámka:
Méněpráce vyplývají ze zrušení požadavku na bezprašný nátěr stěn a stropu navrhovaným 
dvousložkovým penetračním epoxidovým nátěrem ve vnitřním prostoru zahradního skladu.

Náklady z rozpočtu -18 700,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH -18 700,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph  základní 0,00 21,00% 0,00

snížená -18 700,00 15,00% -2 805,00

K " 4"-:> . li .v
Cena s DPH v CZK

4 r - !i ■ ' " :-i*
-21 505,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpisy b i

y

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel A

J f - H -  W ?
Datum a pod; is:Datum a podpis: Razítko Razítko



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba: SO-01 - RD Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny

Objekt:
Odpočet epoxidu

Místo: Kostelec nad Orlicí, ul. Jelínkova Datum: 28.11.2019

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant: Karlínblok s.r.o.

Zhotovitel: Václav Daněk -  LAGUNA Zpracovatel: Karlínblok s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací -18 700,00

PSV -  Práce a dodávky PSV -18 700,00
777 - Podlahy lité -18 700,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) +  2)
. í V ® í% i*..-■*

- 1 8  7 0 0 , 0 °

SOUPIS PRACÍ
Stavba ; SO-01 - RD Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny

Objekt:
Odpočet epoxidu

Místo: Kostelec nad Orlicí, ul. Jelínkova Datum: 28.11.2019

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant: Karlínblok s.r.o.

Zhotovitel: Václav Daněk -  LAGUNA Zpracovatel: Karlínblok s.r.o.

PČ Typ Kód Popis ‘ ; ř ' ' MJ ..
’f - , :  r * *  * *ir *« _ * *;-$ , ̂  < 

Množství J.cená [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -18 700,00

D PSV Práce a dodávky PSV -18 700,00
D 777 Podlahy lité -18 700,00

1 K 783 88-1234.10 Bezprašný nátěr m2 -85,000 220,00 -18 700,00
W "odpočet položky č. 165" -85 -85,000

') Jednotková cena odpovídajíc! CS ÚRS 2018 02 vynásobené nabídkovým koeficientem dle SoD
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