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Projekt: Nová retenční nádrž na ČOV+ČKV sever, Letiště Praha 
Objednatel: Letiště Praha. a.s. 
prnflmêız Pokyn k provedení změny č. 7 

i 

Komu : Letiště Praha. a.s. Od : Skanska, a.s. 

Stavební objekt: 

Předmět změny: 

SO 304-1 Založení a stavební jáma 

Změna se týká nového zatřídění tvíd těžitelnosti homìn 

Žádost vznesl: Skanska, a.s. 

Odkazy na výkresy : 

Důvod změny: 
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Projekt zadání stavby uvažoval se třídou těžitelnosti horniny 3, třídou těžitelnosti horniny 4 a třídou 
těžitelností horniny 5. V průběhu realizace stavby za dohledu geologa zhotovitele a objednatele byl vytěžený 
materiál průběžně posuzován a zatříděn do tvíd těžitelnosti dle V zadávací dokumentaci použité normy ČSN 
73 3050 a ČSN 73 1001. Při zatřiďování došlo k rozšíření těžitelnosti zemin o horninu třídy 6. Zhotovitel 
přistoupil na základě provedeni ověřovacích průzkumných vrtů v hloubkách do 10m od úrovně provedených 
HTÚ, pokusného čerpání a následného vyhodnocení přímo v místě vlastní stavby (viz technická zpráva 
výrobně dílenské projektové dokumentace), což v předchozím stupni PD nemohlo být provedeno. Důvodem 
byla nemožnost získání souhlasu tehdejších majitelů pozemků se vstupem na plochu předmětné stavby, to 
je pozemek p.p.č 16012 (171 a 172 zE), zemědělský půdní fond, k.ů Kněževes v prostoru plánovaných so 
302, SO 303, SO 304 a SO 305. Geologický průzkum byl proveden tak blízko k navrhovaným stavebním 
objektům , jak to majetku-pıavní vztahy a inženýrské sítě LP, a.s umožňovaly, to je na okrajích p.p.č. 180/2. 
Současně byl geologický průzkum významně omezen obavou Z propojení, byť krátkodobého. 
cenomanského a turonského kolektoru, jak je poznamenáno i V "Závěrečné zprávě geologického úkolu- 
Nová retenční nádrž na ČOV + ćKv Sever. letiště Pıaha Ruzyně, zakázka 12 060/1 řešitdé Mgr.Marlin 
Štěřík, Mgr. Jan Štéříková a Věra Matějková Z 0212014". Důvodem je pravděpodobně ekologická havárie Z 
80. let minulého století a navazující pravidelné denní sledování hladin podzemních vod obou kolektorů ve 
vzdálenosti cca 600m nad plánovanou stavbou. Vyhodnocením ověřovacího průzkumu bylo zjištěno( viz 
geologické závěry v technické zpávě VDD zhotovitele). že se geologie nepředvídatelně výrazně liší od 
závěrů v "Závěrečné zprávě geologického úkolu - Nová retenční nádrž ČOV+ČKV Sever", která byla 
podkladem pro návrh zajištění stavební jámy. Hominy třídy R2 - R3 spongilitické cpuw a slínovce se 
nacházejí již na povrchu provedených HTÚ a sahají do hloubky 5,5 m na katu 334,5m n.m. oproti zjištěnlm 
v "Závěrečné zprávě geologického úkolu". 
Geodetické zaměření a výpočet kubatur provedl autorizovaný geodet. V součinnosti geologů a geodeta je 
výsledná kubatura vytěžené zeminy a komín 2 286 m3 V těchto třídách těžitelností: 
5. třída 262 m3 
6. třída 2 024 m3 
Dále byl zahrnut odvoz výkopku po pilotách v objemu dodávky betonu pro piloty tj.50,212 m3 

-Časové ohodnocení: 20 dni od podpisu OMZ Dopad do celkových termínů: 15 dni 

IspEcıı=ıKAcE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné I noprovodenâ práce): 
1. Nové zatřídění tvíd těžitelnosti hemin. 
2. Změna množství m3. 
3. Zpráva O posouzení podmínek těžitelnosti pro zemní práce - viz příloha č.2 
4. Geodetické zaměření - viz příloha č.3 

POLOŽKY WVOLANÉ TouTo zıvıÉnou= 

Rozdílový soupis praci V příloze č. 1 

cena celkem 2 171 774.83 
(oera bez DPH) 

Stano 

Zhotovitel Íobigdngtęl 




