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Stavební objekt: 
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SO 305-1 Založení a stavební jáma 

Změna se týká nového zatřídění tvíd těžitelnosti hemin 

Žádost vznesl: Skanska, a.s. 
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Důvod změny: 
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Projekt zadání stavby uvažoval se třídou těžitelnosti heminy 3, třídou těžitelnosti horniny 4 a třídou těžitelnosti 
heminy 5. V průběhu realizace stavby za dohledu geologa zhotovitele a objednatele byl vytažený materiál 
průběžně posuzován a zatříděn do tvíd těžitelnosti dle V zadávací dokumentaci použité normy ČSN 73 3050 a 
ČSN 73 1001. Pa zatřiďování došlo k rozšíření těžitelnosti zemin o hornímu třídy 6. Zhotovitel postoupil na 
základě provedení ovéřovaclch průzkumných vrtů v hloubkách do 10m od úrovně provedených HTÚ, 
pokusného čerpání a následného vyhodnocení přímo V místě vlastmi stavby (viz technická zpráva výrobně 
dílenské projektové dokumentace), což v předchozím stupni PD nemohlo být provedeno. Důvodem byla 
nemožnost získání souhlasu tehdejších majitelů pozemků se vstupem na plochu předmětné stavby, to je 
pozemek p.p.č 180/2 (171 a 172 ZE), zemědělský půdní fond, k.ú Kněževes V prostoru plánovaných SO 302. 
SO 303, SO 304 a SO 305. Geologický průzkum byl proveden tak blízko k navrhovaným stavebním objektům I 

jak to majetku-pravní vztahy a inženýrské sítě LP, a.s umožňovaly, to je na okujích p.p.ć. 180/2. Současně byl 
geologický průzkum významně omezen obavou Z propojení, byť krátkodobého, cenomanského a turonského 
kolektoru, jak je poznarnenáno i v "Závěrečné zprávě eolo ickěho úkolu- Nová retenční nádrž na ČQV + ČKV 
Sever, letiště Praha Ruzyně, zakázka 12 060/1 řešitelé Mgr.Martin Štěřík, Mgr. Jan Štěřiková a Věra 
Matějková Z 02/2014". Důvodem je pravděpodobné ekologická havárie Z 80. let minulého století a navazující 
pravidelné denni sledování hladin podzemních vod obou kolektorů ve vzdálenosti cca 600m nad plánovanou 
stavbou. vyhodnooenim ověřovacího průzkumu bylo zjištěno( viz geologické závěry v technické zpávě VDD 
zhotovitele), že se geologie nepředvídatelně výrazně liší od závěrů V "Závěrečné zprávě geologického úkolu - 
Nová retenční nádrž ČOV+ČKV Sever", která byla podkladem pro návrh zajištění stavební jámy. Horniny třídy 
R2 - R3 spongiľıtickě opuky a slínovce se nacházejí již na povrchu provedených HTÚ a sahají do hloubá 5,5 m 
na kótu 334,5m n.m. oproti zjištěnim v "Závěrečné zprávě geologického úkolu". 
Geodetické zaměření a výpočet kubatur provedl autorizovaný geodet. v součinnosti geologů a geodeta je 
výsledná kubajura vytěžené zeminy a hemin 16 240 m3 v těchto třídách tažitelnosti: 
3. třída 48,70 m3 

" 

4. třída 813,10 m3 
5. třída 3.385,40 m3 
6. třída 11.992,80 m3 
Dále byl zahrnut odvoz výkopku po pilotách v objemu dodávky betonu pro piloty tj.823,18 m3 

15 dnů Časové ohodnocení: 20 dni od podpisu OMZ Dopad do celkových termínů: 

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné I neprovedené práce): 
1. Nové zatřídění tvíd těžitelnosti hornin. 
2. Změna množství m3. 
3. Zpráva o posouzení podmínek těžitelnosti pro zemní präoe - viz příloha č.2a + 2b 
4. Geodetické zaměření - viz příloha č.3 

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU : 

Rozdllový soupis praci V příloze č. 1 

cena celkem 10 299 974,16 
(cena bez DPH) 

Stanovisko TDS 
• 
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