
       ZMĚNOVÝ   LIST č.13

smlouva: NZM/2018/1489 číslo ZL:
objednatel: 3-967-0120-8100

zhotovitel:

název ZL:

předmět změny:

zdůvodnění nezbytnosti změny:

vliv na cenu díla: rozpočet:  v příloze ZL méněpráce
ANO

cena: bez DPH -297 538,12 Kč
21%DPH -62 483,01 Kč

celkem -360 021,13 Kč
vliv na cenu díla: rozpočet:  v příloze ZL vícepráce

ANO
cena: bez DPH 283 731,84 Kč

21%DPH 59 583,69 Kč
celkem 343 315,53 Kč

vliv na termín dokončení: NE
vliv na změnu PD : specifikace: NE

přílohy :

volné přílohy:

podpis zhotovitele: Firma:
Jméno/Funkce:

Datum

podpis

Datum
vyjádření projektanta, AD: viz samostatné vyjádření AD

podpis

Datum

podpis
Datum

Depozitárně expoziční objekt NZM v Ostravě

13

Jedná se o soubor specifikovaných činností, které přímo souvisejí s dílem a vzhledem k zajištění bezpečnosti, zhodnocení kvality a kapacity je 
žádoucí, aby byla dodavatelem stavby provedena .

Uvedené skutečnosti vyplynuly z majetkoprávních poměrů, kdy NZM nemůže budovat přístup na cizím pozemku (nutnost instalace rampy za 
štítovou stěnou D11-C11) a zajištění přístupu pro instalaci rozměrných a těžkých exponátů do depozitáře, tzn. uvedené změny jsou nutné pro 
řádné dokončení díla.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Pro zlepšení přístupnosti ho haly z ulice Vítkovické byla vrata přemístěna ze zadní strany objektu.

Stamont, pozemní stavitelství, s.r.o.,Mostárenská 1140/48,703 00 Ostrava-Vítkovice

Stamont-ps, s.r.o., Mostárenská 1140/48, 703 00  Ostrava - Vítkovice

xxx

Změna štítové stěny D1 - C1

Předmět změny: Předmětem změny je přemístění ocelových vrat z pozice na stěně D11 -C11 na stěnu D1 - C1 a zazdění otvorů  místo oken

vyjádření  TDS:

vyjádření objednatele:

Rekapitulace rozpočtu, rozpočet, vysvětlení položek dodavatelem,  vyjádření AD



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18. 9. 2019

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK -16 705,60

-13 806,28
0,00

-13 806,28

Sazba daně Základ daně Výše daně

143ZL13-18
Změna štítové stěny D1-C1

-2 899,3221,00%
0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 143ZL13-18

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

143ZL13a Odpočty

143ZL13b Přípočty

Kód

Změna štítové stěny D1-C1

18. 9. 2019

Popis Cena bez DPH [CZK]

343 315,53283 731,84

-13 806,28 -16 705,60

 
 

Cena s DPH [CZK]

-360 021,13-297 538,12
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18. 9. 2019

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -297 538,12

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -297 538,12 21,00% -62 483,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -360 021,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Změna štítové stěny D1-C1

143ZL13a - Odpočty
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18. 9. 2019

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -297 538,12

PSV - Práce a dodávky PSV -297 538,12

    767 - Konstrukce zámečnické -297 538,12

143ZL13a - Odpočty

Změna štítové stěny D1-C1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18. 9. 2019

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -297 538,12

D PSV Práce a dodávky PSV -297 538,12

D 767 Konstrukce zámečnické -297 538,12

1 K 766-04
Dodávka  a osazení   okna  V 04    16, 535 x 2,0 m  ( 
drátosklo )

ks -1,000 77 440,48 -77 440,48

PP Dodávka  a osazení   okna  V 04    16, 535 x 2,0 m  ( drátosklo )

2 K 766-05 Dodávka  a osazení   okna  V 05  16,535 x 2,62 m ks -1,000 104 376,30 -104 376,30
PP Dodávka  a osazení   okna  V 05  16,535 x 2,62 m

3 K D12
Dodávka a osazení  dveře včetně  zárubní   D12   
4000/4000   

ks -1,000 110 629,25 -110 629,25

PP Dodávka a osazení  dveře včetně  zárubní   D12   4000/4000   

4 K 998767203
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% -2 924,460 1,74 -5 092,09

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 12 do 24 m

Změna štítové stěny D1-C1

143ZL13a - Odpočty
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18. 9. 2019

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 283 731,84

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 283 731,84 21,00% 59 583,69

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 343 315,53

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Změna štítové stěny D1-C1

143ZL13b - Přípočty
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18. 9. 2019

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 283 731,84

HSV - Práce a dodávky HSV 148 078,12

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 114 639,24

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 31 575,77

    998 - Přesun hmot 1 863,11

PSV - Práce a dodávky PSV 128 097,27

    767 - Konstrukce zámečnické 128 097,27

M - Práce a dodávky M 7 556,45

    43-M - Montáž ocelových konstrukcí 7 556,45

143ZL13b - Přípočty

Změna štítové stěny D1-C1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18. 9. 2019

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 283 731,84

D HSV Práce a dodávky HSV 148 078,12

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 114 639,24

1 K 342241162
Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo 
příčkovek pálených na maltu MVC nebo MC plných P 
7,5 až P 15 dl. 290 mm (290x140x65 mm) o tl. 140 mm

m2 76,390 1 346,79 102 881,29

PP
Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených na 
maltu MVC nebo MC plných P 7,5 až P 15 dl. 290 mm (290x140x65 
mm) o tl. 140 mm

2 K 342241192

Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo 
příčkovek pálených na maltu MVC nebo MC Příplatek k 
cenám za vyzdívání stěn nebo příček hrázděných do 
ocelové kostry

m2 76,390 153,92 11 757,95

PP
Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených na 
maltu MVC nebo MC Příplatek k cenám za vyzdívání stěn nebo příček 
hrázděných do ocelové kostry

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 31 575,77

3 K 319201321
Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva 
bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) 
tl. do 30 mm

m2 24,800 232,47 5 765,26

PP
Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání 
vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm

VV 24,8 24,800

4 K 613331111
Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně 
jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená stěn a  
svislých konstrukcí

m2 24,800 234,77 5 822,30

PP
Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, 
tloušťky do 10 mm hrubá zatřená pilířů nebo sloupů svislých konstrukcí

VV 24,8 24,800

5 K 622631001
Spárování vnějších ploch pohledového zdiva z cihel, 
spárovací maltou stěn

m2 76,390 180,85 13 815,13

PP
Spárování vnějších ploch pohledového zdiva z cihel, spárovací maltou 
stěn

6 K 783826675

Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, 
povrchů hrubých betonových povrchů nebo omítek 
hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných 
(břízolitových)

m2 76,390 80,81 6 173,08

PP
Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hrubých 
betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých 
nebo škrábaných (břízolitových)

D 998 Přesun hmot 1 863,11

7 K 998014021

Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, 
bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 
montovanou z dílců betonových plošných nebo 
tyčových s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě 
vyzdívaného, i bez pláště vodorovná dopravní 

t 19,367 96,20 1 863,11

PP

Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a 
služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců betonových 
plošných nebo tyčových s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě 
vyzdívaného, i bez pláště vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, 
pro budovy a haly do 18 m vícepodlažní, výšky

D PSV Práce a dodávky PSV 128 097,27

D 767 Konstrukce zámečnické 128 097,27

Změna štítové stěny D1-C1

143ZL13b - Přípočty
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Stavba: Název

Objednatel: Národní zemědělské muzeum,s.p.o. IČO: 75075741

Kostelní 1300/44 DIČ:

17000 Praha

Zhotovitel: IČO: 64617874

DIČ: CZ64617874

703 00  Ostrava

Cena stavby celkem 85 400 000

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady odpočet

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

-13 806,28

-2 899,32

-16 705,60

0,00

0,00

0,00

932 969,69

Celkem

932 969,69

Mostárenská 1140/48

Depozitárně expoziční objekt NZM v Ostravě

Rekapitulace ZL 13 - Položkový rozpočet stavby

ZL č. 13 -  Změna štítové stěny D1-C1

Stamont-pozemní stavitelství, s.r.o.

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ 

pro 
sníženou 

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

02 0 -13 806,28 59 584 45 777,41 -0,016

01 0 283 732 59 584 343 316 0,33

ZL 13 odpočty -297 538 -62 483 -360 021 -0,35

0 -13 806 -2 899 343 316 -0,02

Rekapitulace dílů

Číslo Název
Typ 
dílu

Celkem %

3 HSV 114639,24 24074,24 138713,48 0,13

6 HSV 31 575,77 6 630,91 55 650,01 0,04

M M 7 556 1 586,85 9 143,30 0,01

999 HSV 1 863 391,25 2 254,36 0,00

767 PSV -169 441 -35 582,58 -205 023,43 -0,20

Cena celkem -13 806,28 32 292,01 64 793,31
-0,02

Přesun hmot

Konstrukce zámečnické

Úpravy povrchů

Práce M

Celkem za stavbu

Svislé konstrukce a práce

Změnový list č.13

ZL 13 přípočty
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