PO 1652/S/18 – 339/19

Dodatek č. 2
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

se sídlem:

U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2

IČ:000 64 165

DIČ:CZ00064165

zastoupená:

prof. MUDr. Davidem Feltlem, Ph.D., MBA, ředitelem
bankovní spojení:

ČNB
číslo účtu: 

24035021/0710
zástupce pro technická jednání: xxxxxxxxxxxxx
jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

OHL ŽS, a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695
se sídlem:      

Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796
zastoupená:

xxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení:
 
ČSOB, a.s.
číslo účtu: 

8010-050308744/0300   

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku ke Smlouvě o dílo ze dne 13.11.2018, která je u objednatele evidována pod sp. zn. PO 1652/S/18, jejímž předmětem je provedení stavby s názvem „VFN Praha – centrální urgentní příjem, id. č. 135V01B001701 – 3 etapa, stavební práce“ a která byla změněna dodatkem č. 1 ze dne 4.10.2019 (dále jen „smlouva“), tento:

dodatek č. 2:

I.  Předmět dodatku

1. Z důvodu dodatečných změn díla vyžádaných objednatelem, které jsou popsány ve Změnových listech č. 22, 23, 24, 25, 26 a 27, se mění předmět díla.

Čl. I. odst. 3. se tak na konci doplňuje o nový text tohoto znění: „Předmětem díla jsou dále dodatečné práce a dodávky (vícepráce) a předmětem díla naopak nejsou některé původní práce a dodávky (méněpráce) tak, jak jsou vícepráce a méněpráce uvedeny ve Změnových listech č. 22, 23, 24, 25, 26 a 27 odsouhlasených zástupcem pro technická jednání ze strany objednatele.“
2. Doba plnění díla se prodlužuje. 

Čl. II. odst. 3. tak nově zní: „Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou do 15.07.2020 (dále jen „doba plnění“). V případě, že objednatel ve lhůtě do 15.02.2020 písemně nepředá zhotoviteli staveniště pro rentgen v 1. PP ve stavu umožňujícím okamžité zahájení a provádění prací na tomto staveništi, prodlužuje se doba plnění o tolik dnů, o kolik bude řádné předání staveniště pro rentgen v 1. PP zdrženo oproti datu 15.02.2020.“.
3. Podrobný harmonogram prací s uzlovými kontrolními termíny se mění.
Čl. II. odst. 7. tak nově zní: „Zhotovitelem předaný a objednatelem odsouhlasený aktualizovaný podrobný harmonogram prací s uzlovými kontrolními termíny tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 2 k této smlouvě.“.
4. Z důvodu dodatečných změn díla vyžádaných objednatelem, které jsou popsány ve Změnových listech č. 22, 23, 24, 25, 26 a 27 odsouhlasených zástupcem pro technická jednání ze strany objednatele, se mění cena díla.

Čl. III. odst. 1. tak nově zní: 
„Cena díla je v následující výši:

	a) 
	Cena díla bez DPH dle základní smlouvy o dílo:
	44 460 475,00 Kč

	b)
	Změna ceny díla bez DPH dle dodatku č. 2
	1 766 523,59 Kč

	c)
	Cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 2:
	46 226 998,59 Kč

	d)
	DPH v sazbě 21%
	9 707 669,70 Kč

	e)
	Cena díla celkem včetně DPH:
	55 934 668,29 Kč


5. Výše nároku zhotovitele na náhradu přiměřených režijních a nepřímých nákladů v souvislosti s prodloužením doby plnění bude stanovena po projednání mezi oběma smluvními stranami ve formě dohody o narovnání ve lhůtě do 31.1.2020.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění. 

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z toho po jednom vyhotovení obdrží každá smluvní strana.

4. Přílohami a nedílnými součástmi tohoto dodatku jsou:

Příloha č. 1 - Aktualizovaný podrobný harmonogram prací s uzlovými kontrolními termíny 

Příloha č. 2 – Změnové listy č. 22, 23, 34, 25, 26 a 27

V Praze dne:                                                                        
V Brně dne:                              

Za objednatele:
za zhotovitele
………………………………….…
                                   

……………………………….……….

prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA



xxxxxxxxxxxxx
ředitel




     

ředitel divize J – Čechy







na základě pověření
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