
DODATEK č. 1
Smlouvy o dílo č. SMLJ-30-61/2019 č. VZ 02/2019 - ÚP 36-4 ze dne 1. 2. 2019

(dále jen „smlouva44)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1.

1.2.

Objednatel: Správa Krkonošského národního parku
se sídlem: Dobrovského 3,
DIČ: CZ00088455543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455

zastoupená: PhDr. Robinem Bóhnischem, ředitelem

Zhotovitel: Maciej Michal Mrozek
se sídlem/bytem Bukovice 125, 549 54
IČO/R.Č.: 07590253

zastoupený:

(dále jako „objednatel44)

(dále jako „zhotovitel44)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5. 6. smlouvy, vzhledem ke změně specifických 
podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Na základě změnových listů č. 1, které jsou volně loženou přílohou, se mění Příloha č. 1 a čl. 3. 1. smlouvy 
takto:

Cena PŮVODNÍ (bez DPH) 346 430 Kč

snížená o 124 000 Kč

zvýšená o 150 800 Kč

CELKOVÁ (bez DPH) 373 230 Kč

z toho DPH 78 378 Kč

Cena celková (včetně DPH) 451 608 Kč

Důvod změny: kůrovcová a větrná kalamita 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis 
zhotovitel.

Ve Vrchlabí, dne 23.12.2019 Ve Vrchlabí, dne 23.12.2019

PhDr. Robin Bohnisch 
ředitel

Správy Krkonošského národního parku
zhotovitel



Změna číslo 1. přílohy č.l 
VZ: SMLJ-30-61/2019 ÚP 36-4

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1.

1.2.

Objednatel: Správa Krkonošského národního parku
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455

zastoupená: PhDr. Robinem BÓhnischem, ředitelem

Zhotovitel: Maciej Michal Mrozek
se sídlem/bytem Strojnická 373, 73562 Český Těšín - Mosty
IČO/r.č.: 07590253

zastoupený: Maciej Michal Mrozek

(dále jako „objednatel")

(dále jako „zhotovitel")

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením 2.1.smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek 
smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna porost Celkem Kč doba plnění

vypouští se 622Bk37 124 000

vkládá se

342Es34,

342Ds34,

342CS34

121 920 4.6.-18.7.2019

vkládá se 342Em34 28 880 4.6.-18.7.2019

Důvod změny : kalamita větrná + kůrovec 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tato změna se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž jeden obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Dne: 4.6.2019

Zástupce OPLE Vrchlabí zhotovitel
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