
Smlouva o dílo č. 2020–0146 
Oprava mostů na lesní cestě Stínavský Žleb, VLS ČR, s.p., divize Plumlov

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: 
Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00  Praha 6 
IČO: 000 00 205 
DIČ: CZ00000205 
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zastoupen: Ing. Petrem Králem, ředitelem 
Osoby zastupující 

ve věcech ostatních: 
 

     ve věcech technických:  
 

 
 

   
        

ID datové schránky: bjds93z 

a 

Zhotovitel: 
Název: EDMA, s.r.o. 
Sídlo: Drnovice č.p. 708, 683 04 Drnovice 
IČO: 25558391 
DIČ: CZ25558391 
Zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 33471 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zastoupen: Kateřina Vaškebová, jednatelka, Leoš Filip, jednatel 
Osoby zastupující 

ve věcech smluvních: Kateřina Vaškebová, jednatelka 
 

      ve věcech technických: Leoš Filip, jednatel /  

ID datové schránky: aj422ug 

dále společně „smluvní strany“ a jednotlivě „strana“ 

uzavřely tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) podle ustanovení § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“), dle výsledku zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku „Oprava mostů na lesní cestě Stínavský Žleb, VLS ČR, s.p., divize Plumlov“ – 
č.j. VLS-NAK-2019-4864-1900. 

Číslo akce objednatele: 6/2019/296 

II. VYMEZENÍ POJMŮ

1. Smluvní strany se dohodly na vymezení pojmů takto:

mailto:petr.sindelar@vls.cz
mailto:josef.placek@vls.cz


   
  

 

„Objednatelem“ se rozumí zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

„Zhotovitelem“ se rozumí dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

„Poddodavatelem“ se rozumí  osoba, pomocí které má zhotovitel plnit určitou část veřejné 
zakázky nebo která má poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. 

„Položkovým rozpočtem“ se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, 
dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 

„Projektovou dokumentací“ se rozumí dokumentace určující stavbu v technických, ekonomických 
a architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky, jeho 
hmotové, materiálové, stavebně – technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, 
vzhled a jakost, a která umožnuje vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně 
výkazu výměr. 

„Staveništěm“ se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem, např. 
zápisem o předání a převzetí staveniště, kde budou určeny i plochy pro zařízení staveniště. 

„Předáním a převzetím staveniště“ se rozumí oboustranný podpis protokolu o předání a převzetí 
staveniště. 

„Dnem předání a převzetí staveniště“ se rozumí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu 
protokolu o předání a převzetí staveniště. 

„Zahájením stavebních prací“ se rozumí započetí vlastního provádění díla zhotovitelem. 

„Dokončením stavebních prací“ se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních 
a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro 
řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a 
konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, 
bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 

„Předáním a převzetím díla“ se rozumí úplné provedení všech stavebních a montážních prací a 
konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů podle výše uvedené projektové dokumentace, 
strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech 
činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je 
pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.). 

„Dnem předání a převzetí díla“ se rozumí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu 
protokolu o předání a převzetí stavby. 

„Počátkem běhu záruční lhůty“ se rozumí den následující po odstranění všech vad a nedodělků a 
převzetí díla doložené podepsaným předávacím protokolem. 

III. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající v provedení 
veškerých stavebních prací spojených s obnovou dvou stávajících jednopolových mostů a lesní cesty 
v jejich těsné blízkosti. Jedná se o dvě mostní konstrukce na lesní cestě přes vodní tok Hloučela. 
Jde o dva stavební objekty: SO 201 - MOST V km 0,280 s délkou 8,13 m a SO 202 - MOST V km 0,550 
s délkou 10,15 m. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace „Lesní cesta Stínavský Žleb“, 
zpracované projektantem  (MSS-Projekt s.r.o.; sídlo: Michelská 580/63, 
141 00 Praha 4; IČO: 26849836). Výše uvedená projektová dokumentace je přílohou č. 1 této 
smlouvy. Přílohou č. 2 této smlouvy je oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr (dále jen „výkaz výměr“). Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s výše 
uvedenou projektovou dokumentací a objednatel se zavazuje převzít dílo a zaplatit zhotoviteli 
cenu díla. 



   
  

 

2. Součástí předmětu smlouvy je veškerá dodavatelská činnost, předložení všech předepsaných 
dokladů, provedení všech potřebných zkoušek předepsaných příslušnou projektovou dokumentací a 
platnými technickými normami. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést rovněž úkony spojené s výkonem dodavatelské inženýrské činnosti, 
zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, objížděk, uzavírek, souhlasů a oznámení 
souvisejících s provedením díla a jeho případnými kolaudacemi. 

4. Objednatel se zavazuje předat a zhotovitel převzít příslušnou projektovou dokumentaci. 

5. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané příslušné projektové dokumentace. 

6. Objednatel se dále zavazuje pro případ, že to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat 
koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. 

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

1. Objednatel požaduje dokončení a předání díla nejpozději do 20 týdnů od předání staveniště. 
Stavba může být přerušena z důvodu nevhodných klimatických podmínek nebo výcviku armády. 
Toto přerušení však musí být písemně odsouhlaseno oběma stranami do 3 pracovních dnů od 
přerušení. 

2. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště do 20 kalendářních dnů od uveřejnění smlouvy 
v registru smluv. 

3. Během předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu stavby a 
rovněž organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení. 

4. Součástí předání a převzetí díla bude již vyklizené staveniště. 

5. V případě, že nebude možné zahájit práce v termínu dle smlouvy z důvodů na straně objednatele, 
je zhotovitel povinen zahájit práce do 5 dnů ode dne, kdy mu byla možnost zahájení provádění díla 
prokazatelně oznámena. V takovém případě se termín pro dokončení a předání díla prodlužují o 
tolik dnů, o kolik se prodloužil termín zahájení díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, 
zejména klimatické podmínky. Nastanou-li tyto jiné okolnosti, prodlužuje se termín plnění o další 
nezbytně nutný počet dní stanovených v oznámení objednatele. Zhotovitel je však i v takovém 
případě povinen vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby byly původně sjednané termíny dodrženy. 

6. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že 
provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na 
prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud 
tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky. Nastanou-li tyto jiné okolnosti, 
prodlužuje se termín plnění o další nezbytně nutný počet dní stanovených v oznámení objednatele. 

7. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté 
překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Každé takové přerušení provádění díla 
je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od přerušení provádění díla. 
Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a 
navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na 
prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud 
tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky. Nastanou-li tyto jiné okolnosti, 
prodlužuje se termín plnění o další nezbytně nutný počet dní stanovených v oznámení objednatele. 

8. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného 
díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. 

9. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou 
mít vliv na termín provedení díla. 



   
  

 

10. Zhotovitel nebude při provádění díla zodpovědný za prodlení, opomenutí a škody způsobené 
rozhodnutími orgánů veřejné správy. Zhotovitel se zavazuje v případě takového prodlení předložit 
objednateli písemnou zprávu o okolnostech a důvodech takového prodlení. 

11. K písemnému návrhu zhotovitele na změnu termínů je objednatel povinen se vyjádřit do 10 dnů po 
té, kdy návrh obdržel. 

12. Dodatečné práce (vícepráce) a méněpráce nemají vliv na celkovou dobu provádění díla, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

13. Místem plnění je katarstrální území Žbánov; obec: Březina; kraj: Jihomoravský kraj.  

V. CENA DÍLA 

1. Celková cena za zhotovení díla a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. III. a přílohy č. 2 této 
smlouvy je stanovena dle vítězné nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku, s odkazem na soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb oceněný zhotovitelem v jeho nabídce jako cena maximální a 
platná po celou dobu platnosti smlouvy a činí: 

bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 4 840 513,15 Kč 

(slovy: čtyři miliony osm set čtyřicet tisíc pět set třináct korun českých a patnáct haléřů) 

z toho DPH     1 016 508 Kč 

celkem s DPH     5 857 021 Kč 

2. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za 
řádné zhotovení díla. 

3. DPH bude účtována dle platných právních předpisů. 

4. Celková cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná a překročitelná pouze při splnění 
podmínek čl. VI. smlouvy. 

5. Celková smluvní cena za dílo zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady zhotovitele spojené 
s realizací a předáním díla objednateli, zejména však: 
a) veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla, 
b) veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých 

dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení díla, 
c) veškeré náklady na dopravu, stavbu, umístění stavby, skladování, montáž a správu veškerých 

technických zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla, 
d) veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, 
e) veškeré náklady na zařízení staveniště, 
f) veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele, náklady na vybudování, 

provoz a demontáž sociálního a hygienického zařízení, 
g) veškeré náklady na pochůzky po úřadech a schvalovací řízení, které nese zhotovitel, 
h) veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele, 
i) veškeré daně a poplatky spojené s provedením díla, 
j) veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření nezbytných k 

provedení díla, 
k) veškeré ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. 

6. Nedílnou součástí této smlouvy je doložení výpočtu nabídkové ceny v příloze č. 2 smlouvy. Celková 
cena za dílo je vytvořena a zpracována na základě projektové dokumentace a prohlídky na místě 
stavby tak, že výsledná cena za dílo je komplexní a úplná. 



   
  

 

VI. ZMĚNA SMLUVNÍ CENY DÍLA 

1. Celková smluvní cena bude vždy upravena odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí 
díla, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. Náklady na méněpráce budou 
odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle 
položkového rozpočtu nebo smlouvy. 

2. Případné dodatečné stavební práce budou v souladu § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek (dále též „ZVZ“) prováděny a fakturovány na základě písemných 
číslovaných dodatků k této smlouvě uzavřených v souladu s ustanovením čl. XXIII. odst. 3 této 
smlouvy. Podkladem pro tyto dodatky budou oboustranně odsouhlasené podepsané změnové listy, 
které budou obsahovat zdůvodnění změny, kalkulaci ceny, termín a způsob plnění. Náklady na 
dodatečné práce budou kalkulovány maximálně do výše veškerých odpovídajících jednotkových cen 
položek a nákladů dle oceněného položkového rozpočtu nebo smlouvy. Oceňování případných 
dodatečných stavebních prací, u kterých nelze využít jednotkových cen, bude provedeno 
způsobem, který vychází z obecně přijatelných principů a vychází z transparentního základu, např. 
za využití standardizovaných ceníků. 

3. V případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti mající vliv na cenu díla, které nebyly v době 
podpisu smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl předvídat, budou tyto řešeny 
formou oboustranně odsouhlasených podepsaných změnových listů, které budou obsahovat 
zdůvodnění změny, kalkulaci ceny, termín a způsob plnění. 

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Zhotovitel bude objednateli fakturovat maximálně 1x měsíčně, a to na základě skutečně 
provedených prací a dodávek v uplynulém měsíci, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední 
den příslušného měsíce. 

2. Zhotovitel předloží nejpozději do 5 kalendářních dnů od uplynutí příslušného měsíce zjišťovací 
protokol obsahující soupis prací a dodávek skutečně provedených v uplynulém měsíci. 

3. Platby budou prováděny bezhotovostním způsobem v české měně na základě daňových dokladů 
(dále jen „faktur“) zhotovitele, jejichž součástí bude oboustranně odsouhlasený soupis prací a 
dodávek provedených v uplynulém měsíci, řádně předaných a převzatých podle položkového 
rozpočtu technickým dozorem objednatele. Za objednatele může soupis prací a dodávek 
odsouhlasit osoba oprávněná k jednání dle čl. I. smlouvy nebo osoba zmocněná. 

4. Fakturace bude realizována v režimu přenesené daňové povinnosti k DPH podle ustanovení § 92e 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel 
současně uvádí, že je plátcem DPH, realizované dílo dle této smlouvy bude využívat v rámci své 
ekonomické činnosti a jedná se o tuzemské plnění z hlediska daňové povinnosti k DPH. 

5. Fakturu s odsouhlaseným soupisem prací a dodávek zhotovitel zašle objednateli ve dvojím 
vyhotovení nejpozději do 10. kalendářního dne následujícího měsíce od vzniku práva fakturovat (od 
měsíce skutečného zdanitelného plnění). Lhůta splatnosti faktury je dohodnuta na 21 dnů ode dne 
doručení faktury objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura je doručena třetí den po 
jejím odeslání. Faktura se pokládá za včas uhrazenou, pokud je fakturovaná částka nejpozději 
v den splatnosti odepsána z účtu objednatele. Fakturovaná platba bude uhrazena bezhotovostně na 
účet zhotovitele uvedený ve smlouvě a tento účet je zhotovitel povinen uvádět i na faktuře. 

6. Faktura musí obsahovat: označení (faktura nebo dobropis), číslo této smlouvy, dále veškeré 
náležitosti uvedené v ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. Dále musí každá faktura obsahovat název projektu: „Oprava mostů na lesní 
cestě Stínavský Žleb, VLS ČR, s.p., divize Plumlov“ a registrační číslo projektu: 
„19/008/08310/564/000936“. 



   
  

 

7. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné cenové údaje nebo nebude obsahovat náležitosti 
uvedené v čl. VII. smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit k opravě nebo doplnění. Zhotovitel 
fakturu opraví a zašle ji obratem objednateli. V případě oprávněného vrácení faktury objednatelem 
běží lhůta splatnosti opravené nebo doplněné faktury znovu od počátku, tj. ode dne jejího 
opětovného doručení. 

8. Objednatel nebude poskytovat zálohy, platby předem, ani přiměřenou část odměny podle § 2611 
Občanského zákoníku. 

9. Z každé dílčí faktury vystavené dle odstavce 1 tohoto článku bude k zajištění plnění závazku za 
řádné ukončení díla pozastaveno zádržné ve výši 10% fakturované hodnoty bez DPH. Výše zádržného 
bude na každé dílčí faktuře zhotovitelem vyčísleno. 

10. Zbývající část, tj. 10 % z fakturované ceny, bude zhotoviteli proplacena do 30 dnů po předání a 
převzetí díla bez vad a nedodělků s tím, že objednatel je oprávněn od tohoto finančního plnění 
odečíst částku připadající na jeho nároky (např. smluvní pokuty) vyplývající z této smlouvy. 

11. Po úspěšném předání a převzetí díla uhradí objednatel na základě konečné faktury zhotovitele 
zbývající část ze sjednané ceny díla, s tím, že tato faktura mimo náležitosti uvedené v čl. VII. 
odst. 6 této smlouvy bude obsahovat: 
• výslovný název „konečná faktura", 
• celkovou sjednanou cenu bez DPH, 
• vyčíslení zádržného s uvedením, že DPH již bylo uhrazeno, 
• zápis o předání a převzetí dokončeného díla. 

12. Fakturu za provedené práce může zhotovitel předložit maximálně 1x měsíčně s tím, že případné 
vícepráce budou fakturovány samostatně, na základě uzavřeného dodatku k této smlouvě. 

13. Vystavené faktury budou doručovány na následující adresu: 

 Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
 Divize Plumlov 
Žárovice 31 
798 03 Plumlov 

Zašle-li zhotovitel fakturu na jinou než výše uvedenou fakturační adresu (např. do sídla 
objednatele) zavazuje se, že uhradí všechny škody, sankce a náklady, které objednateli vzniknou 
v souvislosti s nesprávným doručením faktury. 

Tato adresa musí být na faktuře uvedena pod hlavičkou příjemce (konečný příjemce, apod.). 

Na vystavených fakturách musí být uvedena následující fakturační adresa: 

Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Pod Juliskou 1621/5, Dejvice 
160 00  Praha 6 

14. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této 
smlouvy. 

15. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vícenáklady z důvodu 
nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů 
státní správy a stanovisek správců sítí technické infrastruktury, popřípadě provést z toho vyplývající 
dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost. 

16. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude financováno z prostředků EU prostřednictvím Programu 
rozvoje venkova a souhlasí s následujícími specifickými podmínkami, které z této skutečnosti 
vycházejí: 

a) Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat 
veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou 
pověřeným osobám(zejména kontrolám ze strany VLS ČR, s.p., Státního zemědělského a 
intervenčního fondu, Útvaru pro winding – up, Platebního orgánu, Nejvyššího kontrolního 



   
  

 

úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, popřípadě jimi určených zmocněnců 
a dalších kontrolních orgánů dle zákona č.320/2001 Sb. o finanční kontrole) do svých 
objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek pravidel Programu rozvoje venkova ČR 
na období 2014 – 2020 a podmínek realizace projektu. 

b) Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace 
projektu ve smyslu zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, po 
dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 12 let od poslední platby. 

VIII. ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZA JAKOST 

1. Zhotovitel ručí za jakost provedeného díla a kvalitu provedených prací po dobu 60 měsíců. 
U dodávek a zařízení, kde je záruka výrobcem poskytována kratší, platí záruka 24 měsíců. Tyto 
dodávky a zařízení, jakož i díly, které jsou vyloučeny ze záruky, budou uvedeny v zápise 
(protokolu) o úspěšném předání a převzetí díla. 

2. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po převzetí díla objednatelem bez vad a 
nedodělků. 

3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. 

4. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záručních 
lhůtách. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně 
odstranit. Práva z odpovědnosti za vady díla musí být uplatněna u zhotovitele v odpovídajících 
záručních dobách, které jsou uvedeny v uzavřené smlouvě o dílo. 

5. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností jím provedeného díla bude odpovídat 
příslušné projektové dokumentaci a podmínkám zadávacího řízení, platné právní úpravě, závazným 
a platným evropským a českým technickým normám, bezpečnostním a ekologickým předpisům 
i uživatelským standardům. 

6. Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při 
kontrolních dnech a při předání a převzetí díla. 

7. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem 
vyšší moci. 

8. Zhotovitel dále neodpovídá za správnost a úplnost objednatelem předané příslušné projektové 
dokumentace a zahrnutí případných vad dokumentace do ceny díla. 

9. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok (dále též „reklamace“) na odstranění vady písemně 
u zhotovitele, a to nejpozději do 14 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil. 

10. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vad díla, které vznikly v průběhu výstavby či se vyskytly 
v záruční době, bezplatně odstranit tyto reklamované vady. 

11. Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje: 
a) potvrdit objednateli bezodkladně emailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem 

nebo písemně přijetí reklamace vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, 
b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady, 
c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, 
d) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 14 kalendářních dnů od přijetí 

reklamace vady, 
e) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně, v technicky nejkratším možném 

termínu, nejpozději však ve lhůtě 96 hodin od přijetí reklamace vady. 

Lhůty dle bodů a) až e) jsou platné, pokud se strany nedohodnou jinak. 

12. Pokud zhotovitel nedodrží výše stanovené termíny pro odstranění vad, je objednatel oprávněn 
odstranění učinit sám nebo jej sjednat se třetí osobou a příslušné náklady vyúčtovat zhotoviteli. 



   
  

 

Zhotovitel je pak povinen uhradit náklady na odstranění vad, a to se lhůtou splatnosti 21 dnů po 
předložení vyúčtování objednatelem. 

13. Z průběhu reklamačního řízení bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo 
zdůvodněný nesouhlas zhotovitele s uznáním reklamované vady. V případě uznání vady bude zápis 
obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem 
navrhovanou výši slevy za vadu. 

14. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné 
stanovisko společně stanoveného soudního znalce. Pokud se smluvní strany na společném znalci 
nedohodnou do 7 dnů od uplatnění rozporného stanoviska zhotovitele, určí soudního znalce 
objednatel. 

IX. ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA 

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče, přičemž je povinen zejména: 
a) dodržovat a postupovat v souladu s následujícími obecně závaznými právními předpisy 

a technickými normami uvedenými v zadávací dokumentaci a v projektové dokumentaci, 
b) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným způsobem, 
c) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací 

(nezávisle na kontrole prováděné objednatelem), 
d) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, podmínky uvedené 

v jednotlivých stavebních povoleních (jsou-li vystaveny), závazné i doporučené technické 
normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele, 

e) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů 
a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady, 

f) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými 
předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí. 

Vybrané činnosti ve výstavbě je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu 
oprávněny, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních předpisů. 

2. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je na 
základě obecně závazných právních předpisů a norem platných pro ochranu zdraví, zdravých 
životních podmínek a životního prostředí, v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak 
zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést vlastním nákladem okamžitou 
nápravu. 

3. Při provedení díla nesmějí být bez písemného souhlasu objednatele nebo jeho zástupce učiněny 
změny oproti schválené projektové dokumentaci respektive zhotovitelem podané nabídce, a to, ani 
pokud jde o materiály a technologie. Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla z důvodu 
nezbytných dodatečných stavebních prací či méněprací, které objednatel nemohl v průběhu tvorby 
projektové dokumentace a v průběhu realizace zadávacího řízení předpokládat. Zhotovitel se 
zavazuje souhlasit s jakýmikoliv úpravami v předmětu plnění učiněnými objednatelem na základě 
zjištěných potřeb provedení dodatečných stavebních prací či méněprací, tj. omezením či 
rozšířením předmětu plnění, dle konkrétních požadavků objednatele, a to i v průběhu zhotovování 
díla. Tyto dodatečné stavební práce, případně méněpráce, budou zahrnuty a následně oběma 
smluvními stranami sjednány v písemných a číslovaných dodatcích ke smlouvě (viz čl. XXIII. odst. 3 
a čl. XI. odst. 2 této smlouvy). 

4. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na 
staveništi i na místech, která mohou být provedením díla dotčena. Zhotovitel nese plnou 
odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na svůj 
náklad zajistit odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provedení díla v souladu 
se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a s prováděcími předpisy. 
Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy. 



   
  

 

5. Zhotovitel odpovídá za dodržování ochrany přírody v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a za to, že při provedení díla nepoškodí 
dřeviny, případně jiné porosty v místě provedení díla, případně v místech provedením díla 
dotčených. 

6. Objednatel udržuje systém managementu jakosti (QMS) a systémy navazující na obecně závazné 
právní předpisy v oblasti ochrany životního prostředí (EMS) a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(SMS) v souladu s aplikací systémových norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Zhotovitel se 
zavazuje respektovat tuto skutečnost, seznámit se se stanovenými zásadami a standardy 
objednatele v oblasti QMS, EMS a SMS a řídit se v této souvislosti pokyny odpovědných zaměstnanců 
objednatele, což se vztahuje na zhotovitele a další osoby pro zhotovitele pracující. Politiky 
objednatele v oblasti QMS, EMS a SMS jsou zveřejněny na webových stránkách objednatele 
(www.vls.cz). 

7. Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních 
předpisů v souvislosti s provedením díla je vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele, nezávisle na tom, 
která osoba podílející se na provedení díla zavdala k postihu příčinu. 

8. Všichni pracovníci zhotovitele, včetně pracovníků případných poddodavatelů, budou před svým 
vstupem či vjezdem na staveniště (pracoviště) poučeni odpovědným stavbyvedoucím zhotovitele 
o podmínkách vstupu a vjezdu a o podmínkách pohybu na staveništi (pracovišti) tak, jak tyto 
podmínky stanoví objednatel v zápise o předání staveniště. Tyto podmínky jsou všichni pracovníci 
zhotovitele, včetně pracovníků poddodavatelů, povinni respektovat. Nedodržení stanovených 
podmínek může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro pracovníky nedodržující tyto podmínky 
zhotovitele, včetně zákazu vjezdu pro jeho dopravní prostředky a techniku. 

9. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem, bez vad a nedodělků, ve 
smluveném termínu, na své náklady a nebezpečí dle projektové dokumentace, která tvoří přílohu 
č. 1 smlouvy. 

10. Objednatel předá zhotoviteli při předání staveniště projektovou dokumentaci. Za správnost a 
úplnost příslušné projektové dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel je povinen zkontrolovat 
technickou část předané projektové dokumentace nejpozději před zahájením prací a upozornit 
objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných 
vad a nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně 
vymezení dopadu na předmět plnění a cenu díla. 

11. Zhotovitel není oprávněn zjišťovat trasy a druhy inženýrských sítí vedoucích přes staveniště. 
Zhotovitel se však zavazuje zabezpečit jejich vytýčení a nese odpovědnost za jejich neporušení 
v případech, kdy objednatel předal zhotoviteli dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích 
staveništěm. 

12. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a případně i třetích 
osob uvedených v příloze č. 3 smlouvy. Tyto třetí osoby (dále a výše jen „poddodavatelé“) se 
budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou. Zhotovitel může provést 
změnu v osobě některého z poddodavatelů pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 
Objednatel se zavazuje neodepřít takový souhlas bez závažného důvodu. Zhotovitel se zavazuje 
veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré 
části díla provedené poddodavateli. 

13. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění 
díla možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a po písemném souhlasu 
objednatele, a to pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace 
požadované v zadávacích podmínkách, a to minimálně v rozsahu jako poddodavatel původní. 

14. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje sám 

http://www.vls.cz/


   
  

 

i s případnými poddodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení 
díla nezbytné. 

15. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být 
dokončeny způsobem a v termínu stanovenými smlouvou. Zhotovitel se zavazuje v rámci zařízení 
staveniště zajistit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru 
stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to 
v přiměřeném rozsahu. 

16. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České 
republice a EU v době provedení díla. 

17. Zhotovitel u svých strojů a mechanizací bude používat ekologicky snadno odbouratelné kapaliny, 
pokud to technické podmínky umožňují. Tento stav může být ze strany objednatele kontrolován. 

X. TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE 

1. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých pravomocí 
osobě pověřené výkonem technického dozoru (dále a výše též jen „technický dozor“) a takovou 
delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. Technický dozor je oprávněn ke všem právním 
úkonům, které je oprávněn činit na základě smlouvy, pokud ze zmocnění uděleného mu 
objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není 
takové omezení výslovně dáno, má se za to, že objednatel technický dozor zmocnil ke všem 
úkonům nutným k výkonu jeho povinností bez jakýchkoliv omezení. 

2. Technický dozor objednatele je oprávněn seznamovat se s podklady, podle kterých se připravuje 
realizace díla, účastní se předání staveniště (pracoviště), odsouhlasuje změny a doplňky, které 
neprodlužují lhůty, nezvyšují náklady a nezhoršují parametry. Je oprávněn kontrolovat věcnou 
správnost a úplnost cenových podkladů, vstupovat na staveniště (pracoviště), účastnit se kontrolní 
činnosti organizované nadřízeným orgánem, kontrolovat zakrývané práce, účastnit se odevzdání 
a převzetí prací, kontrolovat odstranění vad a nedodělků, kontrolovat vyklizení staveniště 
(pracoviště). Tato kontrola a odsouhlasení provedených dílčích prací bude zapsána ve stavebním 
deníku. Zhotovitel písemně vyzve objednatele (TD) k převzetí jednotlivých dílčích prací a ten 
neprodleně toto provede. Bez tohoto převzetí není možno pokračovat v dalších stavebních pracích. 

3. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do provádění díla a není oprávněn 
nahrazovat svou vůlí vůli objednatele kromě těch rozhodnutí, které mu přísluší dle jiných částí této 
smlouvy nebo písemného zmocnění objednatele. Technický dozor objednatele je však oprávněn dát 
pokyn k přerušení provedení díla, pokud: 
a) je ohrožena bezpečnost prováděného díla, 
b) je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provedení díla, případně jiných osob, 
c) hrozí nebezpečí vzniku větší škody ve smyslu vymezení tohoto pojmu v § 138 odst. 1 zákona 

č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
d) je stavba prováděna nesprávnou technologií, nesprávným postupem nebo je-li v rozporu 

s projektovou dokumentací či smlouvou, 
e) práci provádí nezpůsobilí zaměstnanci (např.: pod vlivem drog, alkoholu). 
V takových případech se lhůta pro splnění díla neprodlužuje. 

4. Na nedostatky zjištěné v průběhu provedení díla upozorní technický dozor objednatele zápisem ve 
stavebním deníku a nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího kontrolního dne. 

5. Pokud zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím osoby pověřené výkonem technického 
dozoru, může se se svými námitkami obrátit přímo na objednatele, který rozhodnutí bud' potvrdí, 
změní či zruší. 



   
  

 

XI. KONTROLA PROVEDENÍ DÍLA 

1. Objednatel kontroluje provedení díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou stanoveny 
dohodou smluvních stran. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, 
přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu 
bezodkladně. Jednací místnost pro kontrolní den zajistí objednatel. Obě strany zajistí na jednání 
účast svých zástupců v náležitém rozsahu. 

2. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel. 
Záznam podepíší oprávnění zástupci obou stran uvedení v čl. I. smlouvy nebo osoba k tomu 
zmocněná, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu 
s touto smlouvou. 

Pokud budou součástí zápisu věci týkající se víceprací, či jiné věci, nad rámec smlouvy, jedná se 
pouze o návrh, který musí být schválen statutárními (jednajícími) zástupci obou smluvních stran 
formou dodatku ke smlouvě. Bez schválení statutárními (jednajícími) zástupci nejsou takováto 
opatření účinná. 

3. Objednatel je navíc oprávněn kontrolovat provedení díla, a to kdykoli v průběhu jeho provedení. 
Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí 
s prováděním díla a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je 
dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit 
účast odpovědných zástupců zhotovitele. 

4. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupujících prací zakryty, písemně 
vyzvat objednatele k provedení kontroly takových částí, a to minimálně 3 pracovní dny předem. 
Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést 
náklady s tím spojené. 

5. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostaví do 3 pracovních dnů od jejího 
doručení ke kontrole zakrývaných částí díla, tyto části budou zhotovitelem řádně nafoceny a 
zakryty a zhotovitel může pokračovat v provedení díla. Objednatel je oprávněn požadovat 
dodatečné odkrytí dotyčných částí díla za účelem dodatečné kontroly, je však povinen zhotoviteli 
nahradit náklady odkrytím způsobené. 

6. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat 
souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. V případě, že se objednatel přes výzvu 
zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku 
místo souhlasu objednatele. 

7. Zhotovitel bude při své práci pořizovat fotodokumentaci provádění díla. Přičemž její rozsah určí 
zástupce objednavatele. 

XII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným a včasným ukončením a předáním 
dokončeného díla bez vad jako celku objednateli. 

2. Zhotovitel předloží při zahájení přejímacího řízení mimo jiné tyto doklady: 
 veškerou potřebnou dokumentaci k přejímacímu řízení, 
 kopie stavebních deníků, 
 zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, revizích a měřeních, 
 všechna osvědčení o jakosti a shodě použitých materiálů a zabudovaných výrobků, 
 zápisy o předání a převzetí zakrývaných konstrukcí, 
 případně další doklady vyžádané objednatelem (např. potvrzení o likvidaci odpadů) 
 fotodokumentace. 



   
  

 

3. Pokud výše uvedené doklady nebudou zhotovitelem předloženy, bude objednatel považovat dílo za 
nedokončené a nezpůsobilé převzetí. 

4. Zhotovitel oznámí písemně nejpozději 15 dnů před skutečným termínem dokončení díla objednateli 
a zároveň zápisem do stavebního deníku datum, kdy bude dílo dokončeno bez vad a bude 
připraveno k přejímce za účasti smluvních stran. Objednatel zahájí přejímku ve zhotovitelem 
oznámeném termínu. Nastane-li situace, kdy dílo bude řádně dokončeno před stanoveným 
termínem předání a převzetí díla, je dodavatel oprávněn dílo předat objednateli i před jeho 
uplynutím, a to bez nutnosti uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo ve věci dřívějšího plnění. Na tuto 
skutečnost musí zhotovitel objednatele upozornit alespoň 10 pracovních dnů před novým termínem 
předání a převzetí díla. 

5. V případě kompletnosti dokladů bude po provedené prohlídce, které se zúčastní zástupci 
objednatele a zhotovitele: 
a) předmět díla objednatelem převzat, pokud bude bez vad a nedodělků a o převzetí bude sepsán 

zápis; 
b) objednatelem může být předmět díla převzat i přesto, že bude vykazovat vady a nedodělky, 

které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání řádnému užívání díla. Nedílnou součástí 
zápisu bude soupis vad a nedodělků zjištěných při prohlídce včetně termínu jejich odstranění. 
Odstranění všech vad a nedodělků bude potvrzeno písemně v zápisu zástupci smluvních stran 
pro věci technické. Od té doby poběží záruční doba; 

c) objednatelem nebude předmět díla převzat, pokud bude mít vady a nedodělky bránící 
řádnému užívání díla. O odmítnutí bude sepsán zápis. Objednatel vyúčtuje zhotoviteli smluvní 
pokutu až do doby nového předání díla bez vad a nedodělků, pokud bude smluvní termín 
dokončení překročen. 

6. O předání a převzetí předávaného díla se pořídí protokol o předání a převzetí díla (dále jen 
„protokol“). K vyhotovení protokolu je povinen zhotovitel, kopie protokolu musí být zaslána všem 
zúčastněným zástupcům obou smluvních stran. 

7. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se protokol, kde se jako výsledek 
přejímacího řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč se 
tak stalo. Opakované přejímací řízení lze po dohodě smluvních stran provést toliko v nezbytném 
rozsahu, jenž je vymezen důvody, pro které objednatel předávané dílo dříve nepřevzal. 
O opakovaném přejímacím řízení se sepíše protokol, který v  případě přejímacího řízení 
v nezbytném rozsahu zahrnuje pouze výsledek přejímacího řízení, kde se uvede, že objednatel 
předávané dílo převzal; protokol musí být podepsán zástupci obou smluvních stran, kteří opakované 
přejímací řízení provedli a připojí se k předchozímu protokolu. 

8. V případě, že objednatel oprávněně nepřevzal předávané dílo ani v opakovaném přejímacím řízení, 
opakuje se příští přejímací řízení v plném rozsahu. 

9. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody 
znalců ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se 
prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel. Objednatel se zavazuje 
k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru objednatele, 
případně také autorského dozoru projektanta. 

10. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se případných kolaudačních řízení, pokud jej o to objednatel 
požádá. 

XIII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Nebezpečí škody a zániku 
prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla, nese zhotovitel; 
tato nebezpečí přecházejí na objednatele po předání a převzetí díla. 



   
  

 

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či 
jiných škodlivých látek na stavbě. 

3. Zhotovitel je povinen objednateli nahradit škodu v plné výši, kterou způsobí při realizaci díla. 

4. Škodu je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková 
pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystavena a zhotovitelem uhrazena faktura v souladu 
s touto smlouvou. 

5. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností zhotovitele včetně možných škod způsobených 
pracovníky zhotovitele v souvislosti s plněním této smlouvy, s pojistným plněním ve výši nejméně 
10.000.000 Kč (slovy: deset milionů korun českých) a jeho spoluúčast nepřevyšuje 5%. Zhotovitel se 
zavazuje, že pojištění v uvedené výši a rozsahu zůstane účinné po celou dobu platnosti této 
smlouvy. V případě, že nastane pojistná událost, bude pojistné plnění vypláceno dle pojistných 
podmínek z uzavřené pojistné smlouvy zhotovitele. 

XIV. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů v místě provedení díla 
i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel. 

2. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, včetně 
prostorů zařízení stanoviště. Odpovídá rovněž za bezpečnost silničního provozu v prostoru 
staveniště. 

XV. STAVEBNÍ DENÍK, STAVENIŠTĚ 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 
deník, do kterého zapisuje skutečnosti v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ustanovením § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb a přílohou č. 5 k této vyhlášce, kterými jsou stanoveny obsahové náležitosti 
a způsob vedení stavebního deníku. 

2. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem objednatele nebo technického dozoru, musí k tomuto zápisu 
připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zněním zápisu 
souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům zhotovitele nejpozději do 5 pracovních 
dnů. 

3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou být použity jako podklad 
pro případné změnové listy sloužící pro vypracování a následné uzavření dodatků k této smlouvě. 

4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad. 
O předání staveniště bude pořízen zápis ve stavebním deníku, ve kterém bude zhotovitelem 
potvrzeno převzetí staveniště. 

5. Zhotovitel je povinen seznámit se při převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných 
podzemních vedení na staveništi, které nejsou předmětem díla a tyto vhodným řešením ochránit, 
aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. 

6. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště, nezbytné pro provedení díla 
a provozu staveniště včetně hygienického zázemí. Zařízení staveniště a skládky materiálu je 
zhotovitel povinen vybudovat tak, aby nevznikly žádné škody na majetku objednatele. Zhotovitel 
zabezpečí zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, projektovou dokumentací předanou 
objednatelem a s požadavky objednatele. Součástí předání hotového díla bude již vyklizené 
staveniště. 



   
  

 

7. Zhotovitel přebírá okamžikem předání staveniště v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení 
postupu prací, za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, 
zachování pořádku na staveništi, hygienická opatření, ochranu životního prostředí a za požární 
bezpečnost. 

8. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy. 
Veškerá případná potřebná povolení k užívání všech veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo 
překopům veřejných komunikací, zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 

XVI. ZKOUŠKY  

Zhotovitel se zavazuje průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách 
materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o veškerých provedených průběžných 
zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat 
a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při 
práci, životního prostředí. 

XVII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Smluvní strany se dohodly, že každá z nich má právo odstoupit od této smlouvy nebo její části pro 
podstatné porušení smlouvy. 

2. Za podstatné porušení této smlouvy, při kterém vzniká právo odstoupit objednateli, se považují 
tyto případy: 
 nedodání díla dle čl. III. smlouvy ve stanoveném členění, druhu, množství a kvalitě, 
 nepřevzetí staveniště zhotovitelem do 5 kalendářních dní od termínu předání a převzetí 

staveniště, 
 prodlení s řádným zahájením stavebních prací po dobu delší než 5 kalendářních dnů, 
 bezdůvodné přerušení provádění díla na dobu delší jak 7 kalendářních dnů, 
 nedodržení ustanovení o ceně díla dle čl. V. a VI. této smlouvy, 
 nedodržení ustanovení o uzavření pojistné smlouvy dle čl. XIII. odst. 5 této smlouvy, 
 prodlení v plnění smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delší než 30 kalendářních dnů, 
 provádění díla s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými 

technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele, a to 
přes písemné upozornění objednatele, 

 provádění díla jinými poddodavateli, než uvedenými v příloze č. 3 této smlouvy, pokud není 
taková změna učiněna v souladu s čl. IX. odst. 12 a 13 této smlouvy, 

 neodstranění vady zjištěné objednatelem v průběhu provádění díla a uvedené v zápisu 
z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně, 

 jestliže je k úkonům zhotovitele nutný předchozí písemný souhlas objednatele a zhotovitel činí 
tyto úkony bez tohoto souhlasu, 

 nedodržení ujednání o záruce, 
 v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, nebo zhotovitel vstoupí do 

likvidace, 
 kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené 

informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy, 
 celková výše smluvních pokut dosáhne limitu 10 % z ceny díla. 

3. Za podstatné porušení této smlouvy, při kterém vzniká zhotoviteli právo odstoupit od smlouvy nebo 
její části se považuje stav, kdy objednatel je v prodlení se zaplacením faktury po dobu delší dvou 
kalendářních měsíců, a to i po písemné výzvě zhotovitele k zaplacení, v níž zhotovitel stanovil 
dodatečnou přiměřenou lhůtu k zaplacení. 



   
  

 

4. Objednatel je oprávněn od smlouvy nebo její části odstoupit rovněž v případě, kdy oprávněný 
zástupce objednatele zjistí, že osoby zajišťující provádění díla dle této smlouvy nesplňují 
požadavky na provádění díla stanovené závaznými právními předpisy (předepsaná kvalifikace, 
předepsaná způsobilost, předepsané oprávnění, doklad o proškolení způsobilé osoby apod.) dle 
zadávací dokumentace. 

5. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna s okamžitou platností odstoupit od smlouvy, pokud se 
druhá strana prokazatelně stala neschopnou plnit své závazky. 

6. V případě odstoupení od smlouvy je odstupující strana svoje odstoupení povinna písemně oznámit 
druhé smluvní straně s uvedením důvodu a rozsahu odstoupení. Bez těchto náležitostí je odstoupení 
od smlouvy neplatné. 

7. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, povinnosti obou stran jsou poté 
následující: 
a) Není-li dílo dokončeno: 
 zhotovitel provede soupis všech prací provedených ke dni oznámení o odstoupení od této 

smlouvy, 
 zhotovitel provede finanční ocenění provedených prací a zpracuje „konečný daňový doklad 

(fakturu) rozpracovaného díla“, 
 zhotovitel bez zbytečného odkladu vyzve objednatele k převzetí rozpracovaného díla 

a objednatel do 30 kalendářních dnů od obdržení této výzvy rozpracované dílo převezme, s tím 
že může uplatnit své výhrady. 

b) Ve kterémkoliv stadiu plnění smlouvy: 
 smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé 

straně veškeré náklady jí vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy. 

XVIII. VYŠŠÍ MOC 

1. Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, 
jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pro účel smlouvy považují okolnosti, 
které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných 
událostí mimořádné povahy, jež mají bezprostřední vliv na provedení díla. 

2. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, 
během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení 
díla o více než 60 dnů, dohodnou se smluvní strany na dalším postupu provedení. 

3. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší 
moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. 
Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, 
povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti. 

XIX. ÚKONY, DORUČOVÁNÍ, POČÍTÁNÍ ČASU 

1. Úkony mezi smluvními stranami jsou oprávněny činit statutární (odpovědní) zástupci, případně 
osoby k těmto úkonům příslušnou smluvní stranou písemně zmocněné. Změny ve statutárních 
(odpovědných) zástupcích jsou smluvní strany povinny si navzájem oznámit a doložit aktuálním 
výpisem z obchodního rejstříku, jsou-li do něj zapsány, či jiným odpovídajícím způsobem. 

2. Vyžaduje-li smlouva u některého úkonu smluvní strany písemnou formu, oznámení takového úkonu 
musí být druhé smluvní straně doručeno poštou, doručovací službou, e-mailem s elektronickým 
podpisem nebo osobně proti podpisu. 

3. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence související s provedením díla podle smlouvy 
bude doručována na adresy uvedené ve smlouvě. 



   
  

 

4. Oznámení o úkonu smluvní strany se považuje při osobním doručení za doručené ve chvíli, kdy je 
zanecháno na ve smlouvě určené adrese s tím, že stane-li se tak mimo běžnou pracovní dobu 
adresáta, považuje se za doručené následující pracovní den v 8,30 hodin. 

5. Odmítne-li smluvní strana, jež je adresátem, převzít oznámení o úkonu druhé smluvní strany, 
považuje se oznámení za doručené dnem odmítnutí. V případě, že je oznámení o úkonu zasíláno 
poštou, považuje se za den doručení třetí den po podání oznámení k poštovní přepravě. Písemnosti 
se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení jinak znemožní. 

XX. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ A SMLUVNÍ POKUTY 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách, které je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli: 
a) smluvní pokuta v případě prodlení zhotovitele s řádným a bezvadným dokončením a předáním 

díla v termínu dle čl. IV. této smlouvy, a to ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení, 

b) smluvní pokuta za nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků uvedeného 
v zápisu z předání a převzetí díla dle čl. XII. odst. 5 písm. b) této smlouvy nebo vyklizení a 
vyčištění staveniště dle čl. IV. odst. 4 této smlouvy, a to ve výši 1.000,- Kč za každý případ a 
započatý den prodlení, 

c) smluvní pokuta za nedodržení dohodnutého termínu pro odstranění vad zjištěných v záruční 
době dle čl. VIII. této smlouvy, a to ve výši 1.000,- Kč za každý případ a započatý den prodlení, 

d) smluvní pokuta v případě, že přizve ke spolupráci další poddodavatele bez předchozího 
odsouhlasení objednatelem dle čl. IX. odst. 12 a 13 této smlouvy, a to ve výši 100.000,- Kč za 
každý případ, 

e) smluvní pokuta v případě, že dojde ke znečištění stavby, resp. staveniště a okolních pozemků, 
atd., a to ve výši 3.000,- Kč za každý zjištěný případ, 

f) smluvní pokuta v případě, že dojde k prokazatelnému porušení bezpečnosti práce a ochraně 
zdraví v průběhu provádění díla dle čl. XIV. této smlouvy, a to ve výši 5.000,- Kč za každý 
zjištěný případ. Pro uložení této smluvní pokuty není rozhodující, zda se porušení smluvní 
povinnosti dopustil zhotovitel nebo další osoby podílející se na provedení díla (poddodavatelé). 
Za porušení smluvní povinnosti poddodavatelem odpovídá v plném rozsahu zhotovitel, 

g) smluvní pokuta v případě, že zhotovitel neoprávněně nepřevezme staveniště ve sjednaném 
termínu, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat úhradu jednorázové smluvní pokuty 
ve výši 100.000,- Kč. 

2. Celková výše smluvních pokut není omezena jakýmkoliv limitem a smluvní pokuty mohou být 
kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv 
jiné smluvní pokuty). 

3. V případě, že objednatel zjistí, že nebyl dodržen požadavek zadávacích podmínek veřejné zakázky, 
jež vedly k uzavření této smlouvy, na to, aby veškeré informace, které uvedl zhotovitel jakožto 
dodavatel v nabídce a při jakékoli komunikaci s objednatelem jakožto zadavatelem (zejména při 
vysvětlení nabídky), odpovídaly skutečnosti, vyhrazuje si právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli 
sankcí a současně vymáhat smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč. 

4. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2050 Občanského zákoníku a výslovně sjednávají to, 
že ujednání smluvní pokuty za porušení povinností zhotovitele nemá vliv na právo objednatele na 
náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti zhotovitele, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

5. V případě prodlení s úhradou faktury se obě smluvní strany dohodly na úroku z prodlení ve výši 
0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení až do úplného zaplacení. 

6. Objednatel musí zhotoviteli oznámit uložení smluvní pokuty nebo požadavku náhrady škody. 
Oznámení musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s odkazem na 
příslušné ustanovení smlouvy zakládá právo objednatele účtovat smluvní pokutu nebo náhradu 



   
  

 

škody. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady, přičemž zhotovitel souhlasí, aby 
objednatel určil způsob úhrady smluvní pokuty nebo náhradu škody, na níž mu vznikne nárok, a to 
včetně formou zápočtu proti kterékoliv pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Pokud by nedošlo 
k tomuto započtení v plném rozsahu, zavazuje se zhotovitel k doplacení dlužné částky, a to do 
14 kalendářních dnů ode dne převzetí písemného oznámení objednatele. 

7. Veškeré smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů od jejich uplatnění u druhé smluvní strany. 

XXI. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami. Tato smlouva nabývá účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv. 

XXII. POSTOUPENÍ SMLOUVY 

Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí 
osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

XXIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí touto smlouvou 
a Občanským zákoníkem. 

2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a může být ukončena dohodou smluvních stran. Při ukončení 
smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci 
předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla, staveniště a uhradit 
veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již 
vzniklé (splatné) majetkové sankce podle smlouvy. 

3. Smlouvu lze měnit písemně formou číslovaných dodatků ke smlouvě podepsaných oběma smluvními 
stranami.  

4. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s případným postoupením práv a povinností objednatele z této 
smlouvy nebo z její části třetí osobě. 

5. Jestliže jednotlivá ustanovení této smlouvy jsou nebo se stanou zcela nebo částečně neplatnými, 
jestliže nějaká ustanovení zcela chybí nebo jsou nevymahatelná, není tím dotčena platnost 
ostatních ustanovení. Namísto neplatného, chybějícího či nevymahatelného ustanovení dohodnou 
smluvní strany takové platné ustanovení, které nejvíce odpovídá smyslu a účelu chybějícího či 
nahrazovaného ustanovení. 

6. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva, jakož i její dodatky, ke své účinnosti vyžadují 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a s tímto uveřejněním 
souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po uzavření smlouvy. 
Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle 
zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu 
poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID 
datové schránky zhotovitele. 

7. Bude-li od této smlouvy odstoupeno nebo tato smlouva bude považována za neúčinnou, neplatnou 
či zrušenou dle příslušných právních předpisů, a pokud je z takové smlouvy již plněno, smluvní 
strany se zavazují, že bez zbytečného odkladu po tomto zjištění uzavřou dohodu o vypořádání 
bezdůvodného obohacení, a to v cenách dohodnutých v této neúčinné, neplatné či zrušené smlouvě 
nebo uzavřou novou smlouvu stejného předmětu plnění a podmínek jako v neúčinné, neplatné či 
zrušené smlouvě. Toto ustanovení zůstává v platnosti i po odstoupení, neplatnosti, neúčinnosti 



nebo zrušení této smlouvy. Smluvní strany souhlasí s tím, že § 2999 odst. 1 Občanského zákoníku o 
cenách obvyklých se neuplatní. 

8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Projektová dokumentace (přiloženo v souboru .zip)
Příloha č. 2 – Doložení výpočtu nabídkové ceny (rozpočet)
Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů (je-li relevantní)

10. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce
s názvem „Oprava mostů na lesní cestě Stínavský Žleb, VLS ČR, s.p., divize Plumlov“ – č. j. VLS-
NAK-2019-4864-1900, na jejímž základě se tato smlouva uzavírá, plně jim porozuměl a
bezvýhradně s nimi souhlasí.

11. Text smlouvy má přednost před přílohami v případě, že text přílohy není v souladu s ustanovením
této smlouvy.

12. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své
svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Za objednatele: Za zhotovitele: 

……………………………………………………             ……………………………………………………… 
 Vojenské lesy a statky ČR, s.p. EDMA s.r.o. 

Ing. Petr Král Kateřina Vaškebová  
ředitel jednatelka 

15.01.2020 14.01.2020



Stavba: LCS17

Zadavatel IČO: 00000205

DIČ: CZ00000205

16000

Zhotovitel: IČO: 25558391

DIČ: CZ25558391

683 04 
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

107 000,00

4 840 513,15

5 857 021,00

4 840 513,15

37 000,00

Drnovice 708

Drnovice

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Pod Juliskou 1621/5

Praha-Dejvice

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

1 016 508,00

-0,15

95 276,80

106 594,70

LC STÍNAVSKÝ ŽLEB

EDMA s.r.o.

Celkem

4 494 641,65
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

0,00 144 000,00 30 240,00 174 240,00 3

1 0,00 144 000,00 30 240,00 174 240,00 3

0,00 0,00 0

SO 201 0,00 2 166 889,17 455 046,73 2 621 935,90 45

1 0,00 2 166 889,17 455 046,73 2 621 935,90 45

SO 202 0,00 2 529 623,98 531 221,04 3 060 845,02 52

1 0,00 2 529 623,98 531 221,04 3 060 845,02 52

0,00 4 840 513,15 1 016 507,76 5 857 020,91 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 617 514,26 13

2 HSV 174 201,50 4

3 HSV 615 647,60 13

4 HSV 2 131 728,67 44

5 HSV 64 689,80 1

91 HSV 7 260,00 0

93 HSV 496,10 0

94 HSV 557 261,25 12

95 HSV 19 760,00 0

96 HSV 72 570,60 1

99 HSV 233 511,87 5

711 PSV 29 504,00 1Izolace proti vodě

Dokončovací práce inženýrských staveb

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Doplňující práce na komunikaci

MOST 0,28KM

MOST V KM 0,550

MOST 0,55KM

Celkem za stavbu

Zemní práce

Ostatní a vedlejší náklady

VON

Stavební objekt

MOST V KM 0,280
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767 PSV 46 572,80 1

783 PSV 19 200,00 0

D96 MON 106 594,70 2

VN VN 37 000,00 1

ON ON 107 000,00 2

Cena celkem 4 840 513,15 100

Ostatní náklady

Konstrukce zámečnické

Nátěry

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady
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S: LCS17

O: 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 37 000,00
1 005111020R Vytyčení stavby Soubor 2,00000 8 500,00 17 000,00 RTS 19/ II

2 005121 R Zařízení staveniště Soubor 2,00000 10 000,00 20 000,00 RTS 19/ II

Díl: ON Ostatní náklady 107 000,00
3 004111020R Vypracování projektové dokumentace Soubor 2,00000 25 000,00 50 000,00 RTS 19/ II

4 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 2,00000 5 000,00 10 000,00 RTS 19/ II

5 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 2,00000 5 000,00 10 000,00 RTS 19/ II

6 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 2,00000 15 000,00 30 000,00 RTS 19/ II

7 R00005 Zajištění fotodokumentace průběhu výstavby soubor 2,00000 3 500,00 7 000,00 Vlastní

Celkem 144 000,00

Zajištění fotodokumentace průběhu výstavby a předání zhotoviteli na CD/DVD nosiči.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

LC STÍNAVSKÝ ŽLEB

Vedlejší a ostatní náklady - mosty

VON

Vypracování realizační dokumentace stavby (RDS). Jedná se o výkresy výztuže pro objekty mostů, dílenské výkresy zábradlí, detaily apod.

Zajištění vyhotovení návrhu provizorního i trvalého dopravního značení a zajištění vydání stanovení DZ.

Stránka 1 z 1Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: LCS17

O: SO 201

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 117 845,15
1 111212122R00 Odstranění nevhodných dřevin výška nad 1 m, na svahu přes 1:5 do 1:2, bez odstranění pařezu m2 48,00000 100,00 4 800,00 823-1 RTS 19/ II

nálet u koryta : 4*3*2*2 48,00000

2 111251111R00 Drcení ořezaných větví průměr do 100 mm m3 0,72000 10,00 7,20 823-1 RTS 19/ II

nálet : 48*0,015 0,72000

3 113107540R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, 
tloušťka vrstvy 400 mm

m2 18,90000 100,00 1 890,00 822-1 RTS 19/ II

kryt kufr most : 3,5*5,4 18,90000

4 115001105R00 Převedení vody při průměru potrubí DN přes 300 do 600 mm m 14,00000 1 000,00 14 000,00 800-1 RTS 19/ II

3+8+3 14,00000

5 115101201R00  Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m
 s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

h 200,00000 10,00 2 000,00 800-1 RTS 19/ II

20*10 200,00000

6 115101301R00  Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m
 s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

den 20,00000 50,00 1 000,00 800-1 RTS 19/ II

20 20,00000

7 130901113R00 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva kamenného, na maltu cementovou, 
pneumatickým kladivem

m3 17,40000 1 000,00 17 400,00 800-1 RTS 19/ II

základy opěr,křídel : 1,5*0,8*(1,4+1,7+6+5,7)*0,5+1,5*0,8*(1,1+0,9+4,3+5+1,3+1,6)*0,5 17,40000

Položkový soupis prací a dodávek

LC STÍNAVSKÝ ŽLEB

MOST V KM 0,280

MOST 0,28KM

o průměru kmene (krčku) do 10 cm s odklizením vytěžené dřevní hmoty na vzdálenost do 50 m, se složením na hromady, nebo s naložením na dopravní 
prostředek,

strojně, s odvozem dřevní drtě do 20 km a se složením,

získané při čerpání, potrubím nebo žlaby. Montáž, demontáž a opotřebení potrubí nebo žlabu a jeho utěsnění po dobu provozu. Včetně nutné podpěrné 
konstrukce.

na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, 
příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.

s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,
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O: SO 201
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

LC STÍNAVSKÝ ŽLEB

MOST V KM 0,280

MOST 0,28KM

8 131301110R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 32,88000 200,00 6 576,00 800-1 RTS 19/ II

50% tř.4 koryto : (1,5+1)*0,5*(6+1)*0,8*0,5+(1,5+1)*0,5*(1,4+5,2+1)*0,8*0,5+0,8*0,25*7,5*0,5 8,05000

za opěrami : (1,2+3,2)*0,5*3*7*0,5+(1,2+3,2)*0,5*2,9*7*0,5 45,43000

odpočet opěry,základy : -(23,8+17,4)*0,5 -20,60000

9 131301191R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za hloubení v tekoucí vodě, v hornině 4,  m3 8,05000 100,00 805,00 800-1 RTS 19/ II

8,05 8,05000

10 131401111R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 5, hloubení strojně m3 32,88000 1 000,00 32 880,00 800-1 RTS 19/ II

50% tř.5 : 32,88/0,5*0,5 32,88000

11 131401191R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za hloubení v tekoucí vodě, v hornině 5,  m3 8,05000 950,00 7 647,50 800-1 RTS 19/ II

8,05 8,05000

12 132301110R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 2,28000 200,00 456,00 800-1 RTS 19/ II

uzav.prahy : 0,4*0,6*(4,2+5,3) 2,28000

13 132301119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 2,28000 5,00 11,40 800-1 RTS 19/ II

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
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O: SO 201
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

LC STÍNAVSKÝ ŽLEB

MOST V KM 0,280

MOST 0,28KM

2,28 2,28000

14 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 35,16000 50,00 1 758,00 800-1 RTS 19/ II

32,88+2,28 35,16000

15 161101152R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 50,28000 50,00 2 514,00 800-1 RTS 19/ II

17,4+32,88 50,28000

16 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 70,32000 100,00 7 032,00 800-1 RTS 19/ II

na meziskládku : 35,16 35,16000

na zásypy : 35,16 35,16000

17 162201152R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 61,86700 100,00 6 186,70 800-1 RTS 19/ II

na meziskládku : 50,28 50,28000

na zásypy : 46,747-35,16 11,59000

18 162301152R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m m3 38,69300 100,00 3 869,30 800-1 RTS 19/ II

na trvalou skládku : 50,28-11,587 38,69000

19 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním 
zhutněním

m3 46,74700 150,00 7 012,05 800-1 RTS 19/ II

základy př.oblast : (0,6+0,9)*0,5*0,5*(6+1,4+5,5) 4,84000

za rubem : (1,1+2,2)*0,5*1,5*(6+1,4+5,5)+2,2*0,3*0,5*(6+1,4+5) 36,02000

koryto : (0,6+0,9)*0,5*0,5*(6+1,4+5)+0,8*0,25*0,5*(6+1,4+5) 5,89000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 75 169,18
20 212792112R00 Montáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN m 12,20000 100,00 1 220,00 827-1 RTS 19/ II

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
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R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

LC STÍNAVSKÝ ŽLEB

MOST V KM 0,280

MOST 0,28KM

(4,1+2)*2 12,20000

21 235681121R00 Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou zřízení m3 8,64500 450,00 3 890,25 800-2 RTS 19/ II

vtok : 4,5*(0,6+2)*0,5*0,7 4,09000

odtok : (4+6)*0,5*(0,6+2)*0,5*0,7 4,55000

22 235681131R00 Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou odstranění m3 8,64500 250,00 2 161,25 800-2 RTS 19/ II

8,645 8,64000

23 273311114R00 Základové desky z betonu prostého beton C 12/15,  m3 3,47600 2 710,00 9 419,96 821-1 RTS 19/ II

podklad bednění a výztuž základy : 1,6*0,1*(1,1+4,4+1,4+4,4)*0,5+1,6*0,1*(4,7+1,7+1,9+4,6)*0,5 1,94000

přech.oblast podklad pod desku : 2,2*0,1*3,5*2 1,54000

24 274314116R00 Základové pasy, prahy, věnce, ostruhy z BP beton C 25/30, XA2 m3 3,04000 3 350,00 10 184,00 821-1 RTS 19/ II

uzavírací prahy : 0,4*0,8*(4,2+5,3) 3,04000

25 274324117R00 Základové pasy, prahy, věnce, ostruhy ze ŽB beton C 25/30, XA2 m3 4,54000 3 350,00 15 209,00 821-1 RTS 19/ II

základ.pasy : 1*0,4*(1,1+4,4+1,4+4,4)*0,5+1*0,4*(4,3+1,4) 4,54000

26 274354111R00 Bednění základových pasů, prahů, věnců, ostruh zřízení bednění m2 14,94800 820,00 12 257,36 821-1 RTS 19/ II

uzavírací prahy : (0,4+5,3+0,4*4,2)*2*0,3 4,43000

základ.pasy : 0,4*(1+1,1+4,4+1+0,8+4,4)+0,4*(1,1+4,3+1,4)*2 10,52000

27 274354211R00 Bednění základových pasů, prahů, věnců, ostruh odstranění bednění m2 14,94800 45,00 672,66 821-1 RTS 19/ II

14,948 14,95000

28 274361214R00 Výztuž základových pasů, prahů, věnců, ostruh průměr do 12 mm, ocel 10 505 t 0,18160 40 000,00 7 264,00 821-1 RTS 19/ II

4,54*0,04 0,18000

29 274361314R00 Výztuž základových pasů, prahů, věnců, ostruh průměr přes 12 mm, ocel 10 505 t 0,27240 40 000,00 10 896,00 821-1 RTS 19/ II

ze zhutněné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze zhutněné sypaniny mezi stěnami,

ve výkopu zapaženém nebo nezapaženém, popř. nad terénem,

ve výkopu zapaženém nebo nezapaženém, popř. nad terénem,

ve výkopu zapaženém nebo nezapaženém, popř. nad terénem,

ze zhutněné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze zhutněné sypaniny mezi stěnami,

se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

LC STÍNAVSKÝ ŽLEB

MOST V KM 0,280

MOST 0,28KM

4,54*0,06 0,27000

30 28611225.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 160,0 mm m 13,29800 150,00 1 994,70 SPCM RTS 19/ II

12,2*1,09 13,30000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 250 532,31
31 317321118R00 Římsy ze železového betonu beton C 30/37 m3 3,02700 4 570,00 13 833,39 821-1 RTS 19/ II

most : 0,25*(0,4+0,3)*7,8*2 2,73000

náb.zdi : 0,2*0,55*(1,1+1,6) 0,30000

32 317353121R00 Bednění mostních říms zřízení bednění m2 16,44500 1 680,00 27 627,60 821-1 RTS 19/ II

(0,25+0,4+0,25)*7,8*2+0,25*(0,4+0,3)*2*2 14,74000

(0,15+0,2*2)*(1,1+1,6)+0,2*0,55*2 1,71000

33 317353221R00 Bednění mostních říms odstranění bednění m2 16,44500 145,00 2 384,53 821-1 RTS 19/ II

16,445 16,45000

34 317361214R00 Výztuž říms ze železobetonu ocel 10 505 t 0,45405 40 000,00 18 162,00 821-1 RTS 19/ II

3,027*0,15 0,45000

35 334323218R00 Mostní opěry, pilíře, stěny ze železobetonu stěny, cement portlandský, beton C 30/37, tloušťka 
do 450 mm

m3 11,39300 3 630,00 41 356,59 821-1 RTS 19/ II

opěra 1,2 : 0,4*(4,2+1,4)*1,8+0,4*5,3*1,9 8,06000

křídla 1 : 0,3*0,6*1,8*2+0,3*(1,8+0,3)*0,5*(2,1-0,6)*2 1,59000

křídla 2 : 0,3*0,6*1,9*2+0,3*(1,9+0,3)*0,5*(2,2-0,6)*2 1,74000

36 334351111R00 Bednění konstrukcí bednění opěr, pilířů a úložných prahů,  , zřízení m2 68,22000 860,00 58 669,20 821-1 RTS 19/ II

opěra 1,2 : (0,4+4,2+1,4)*2*1,8+(0,4+5,3)*2*1,9 43,26000

křídlo 1 : (1,8*2+0,3)*0,6*2+(1,8+0,3)*0,5*2*1,5*2+0,3*2,1*2 12,24000

křídlo 2 : (1,8*2+0,3)*0,6*2+(1,8+0,3)*0,5*2*1,6*2+0,3*2,2*2 12,72000

jakéhokoliv tvaru, přímých, zalomených nebo jinak zakřivených,

jakéhokoliv tvaru, přímých, zalomených nebo jinak zakřivených,

mostních svislých, šikmých, přímých, zakřivených i skloněných výšky do 20 m, opěr, pilířů a úložných prahů, stěn a křídel žebrových i deskových tl. do 45 
cm, sloupů čtvercových, obdélníkových a mnohoúhelníkových průřezové plochy do 0,9 m2, sloupů kruhových a oválných,
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LC STÍNAVSKÝ ŽLEB

MOST V KM 0,280

MOST 0,28KM

37 334351211R00 Bednění konstrukcí bednění opěr, pilířů a úložných prahů,  , odstranění m2 68,22000 70,00 4 775,40 821-1 RTS 19/ II

68,22 68,22000

38 334361114R00 Výztuž opěr průměr do 12 mm, ocel 10 505 t 0,56965 40 000,00 22 786,00 821-1 RTS 19/ II

11,393*0,05 0,57000

39 334361314R00 Výztuž opěr průměr přes 12 mm, ocel 10 505 t 0,91144 40 000,00 36 457,60 821-1 RTS 19/ II

11,393*0,08 0,91000

40 348181111R00 Zábradlí ze dřeva hoblované, trvalé, bez výplně,  m 14,40000 1 700,00 24 480,00 821-1 RTS 19/ II

7,2*2 14,40000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 204 857,76
41 421321118R00 Mostní nosné desky nebo klenby z ŽB beton C 30/37 m3 8,37900 4 140,00 34 689,06 821-1 RTS 19/ II

mostovka : (0,35+0,3)*0,5*0,6*4,2+0,3*3,5*4,2 5,23000

přech.oblasti : 0,25*1,8*3,5*2 3,15000

42 421351111R00 Bednění konstrukcí deskových zřízení bednění,  m2 18,52000 850,00 15 742,00 821-1 RTS 19/ II

mostovka a čela : 3,4*4,1+(0,3+0,35)*4,2 16,67000

boky př.oblast : 0,25*3,7*2 1,85000

43 421351211R00 Bednění konstrukcí deskových odstranění bednění,  m2 18,52000 120,00 2 222,40 821-1 RTS 19/ II

18,52 18,52000

44 421361114R00 Výztuž desek průměr do 12 mm, ocel 10 505 t 0,50274 40 000,00 20 109,60 821-1 RTS 19/ II

měkkého, trvalé, na mostech silničních a lávkách výšky do 1,10 m, hoblované, dočasné,

mostů z betonu železového nebo předpjatého plného průřezu,

mostů z betonu železového nebo předpjatého plného průřezu,

nebo předpjatého betonu průměr do 12 mm i průměr přes 12 mm,

mostních svislých, šikmých, přímých, zakřivených i skloněných výšky do 20 m, opěr, pilířů a úložných prahů, stěn a křídel žebrových i deskových tl. do 45 
cm, sloupů čtvercových, obdélníkových a mnohoúhelníkových průřezové plochy do 0,9 m2, sloupů kruhových a oválných,

- mostních podpěr, pilířů, křídel, stěn, úložných prahů a sloupů ze železového

nebo předpjatého betonu průměr do 12 mm i průměr přes 12 mm,

- mostních podpěr, pilířů, křídel, stěn, úložných prahů a sloupů ze železového
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LC STÍNAVSKÝ ŽLEB

MOST V KM 0,280

MOST 0,28KM

8,379*0,06 0,50000

45 421361314R00 Výztuž desek průměr přes 12 mm, ocel 10 505 t 0,75411 40 000,00 30 164,40 821-1 RTS 19/ II

8,379*0,09 0,75000

46 421955111R00 Dřevěná mostovka podlaha dočasná, měkké dřevo, zřízení s dodáním hmot m2 22,10000 757,00 16 729,70 821-1 RTS 19/ II

prac.podlaha na skruži : (1,2+4,1+1,2)*3,4 22,10000

47 421955211R00 Dřevěná mostovka podlaha dočasná, měkké dřevo, odstranění m2 22,10000 250,00 5 525,00 821-1 RTS 19/ II

22,1 22,10000

48 428381211R00 Klouby ze železového betonu nosnost do 50 t m 8,20000 5 000,00 41 000,00 821-1 RTS 19/ II

4,1*2 8,20000

49 451571221R00 Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl. do 10 cm m2 20,38000 70,00 1 426,60 RTS 19/ II

3,4*5,7+1 20,38000

50 457451111R00 Cementový potěr bez vložky,  m2 27,30000 170,00 4 641,00 821-1 RTS 19/ II

kryt izolace mostovka : 3,5*(1,8+4,2+1,8) 27,30000

51 465511122R00 Dlažba z lom.kam. suchá nad 20 m2 bez výpl., 25 cm m2 20,38000 1 600,00 32 608,00 RTS 19/ II

mezi prahy : 3,4*5,7+1 20,38000

Díl: 1 Zemní práce 180 000,00
52 124203101R00 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině 3, do 1 000 m3 m3 500,00000 150,00 75 000,00 800-1 RTS 19/ II

pro kamenný zához : (50+50)*10*0,5 500,00000

53 124203119R00  Vykopávky pro koryta vodotečí příplatek k cenám 
 za vykopávky pro koryta vodotečí v tekoucí vodě při LTM, v hornině 3

m3 500,00000 70,00 35 000,00 800-1 RTS 19/ II

a podlahy s dodáním hmot,,mostovka ze dřeva měkkého, podlaha lávky ze dřeva měkkého, podlaha lávky za dřeva tvrdého, dočasná dřevěná podlaha na 
provizorních mostech tl. do 5 cm ze dřeva měkkého,

a podlahy s dodáním hmot,,mostovka ze dřeva měkkého, podlaha lávky ze dřeva měkkého, podlaha lávky za dřeva tvrdého, dočasná dřevěná podlaha na 
provizorních mostech tl. do 5 cm ze dřeva měkkého,

vrubové Freyssinetovy s bedněním, se zřízením a odstraněním výplně, vybetonováním a odbedněním,

tl. do 4 cm pod vodorovnou izolací nebo na ní, v předepsaném spádu, s vyhlazením povrchu,

se svislým přemístění výkopku do 4 m a s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

se svislým přemístění výkopku do 4 m a s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
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S: LCS17

O: SO 201

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

LC STÍNAVSKÝ ŽLEB

MOST V KM 0,280

MOST 0,28KM

Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 500,00000 500,00000

54 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 500,00000 40,00 20 000,00 800-1 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 500,00000 500,00000

55 162501102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500  do 3 000 m m3 500,00000 100,00 50 000,00 800-1 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 500,00000 500,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 835 313,60
56 462513161R00 Zához z lomového kamene neupraveného hmotnost přes 200 kg, bez výplně mezer,  m3 500,00000 1 600,00 800 000,00 831-2 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 500,00000 500,00000

57 462513169R00 Zához z lomového kamene neupraveného hmotnost přes 200 kg,  , příplatek za urovnání líce 
záhozu

m2 1 000,00000 30,00 30 000,00 831-2 RTS 19/ II

(50+50)*10 1 000,00000

58 45860    OA0 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU m3 1,47600 3 600,00 5 313,60 RTS 19/ II

nad PE 160 : (0,5+0,7)*0,5*0,3*4,1*2 1,48000

Díl: 5 Komunikace 25 202,10
59 564791111R00 Podklad z kameniva drceného podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného se zhutněním 

frakce 0 - 63 mm
m3 4,76000 935,00 4 450,60 800-2 RTS 19/ II

př.oblast vyrovnání po kufr : (0,7+2,7)*0,5*0,4*3,5*2 4,76000

60 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 
mm

m2 34,30000 90,00 3 087,00 822-1 RTS 19/ II

3,5*9,8 34,30000

61 571905111R00 Posyp podkladu, krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženýn, v 
množství přes 20 do 25 kg/m2

m2 34,30000 15,00 514,50 822-1 RTS 19/ II

34,3 34,30000

provedený ze břehu nebo lešení do sucha nebo do vody

pro zpevněné plochy se zhutněním,

provedený ze břehu nebo lešení do sucha nebo do vody

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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S: LCS17

O: SO 201

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

LC STÍNAVSKÝ ŽLEB

MOST V KM 0,280

MOST 0,28KM

62 573111112R00 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1 kg/m2 m2 34,30000 100,00 3 430,00 822-1 RTS 19/ II

34,3 34,30000

63 573312411R00 Prolití podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem v množství 5 kg/m2 m2 34,30000 200,00 6 860,00 822-1 RTS 19/ II

34,3 34,30000

64 573411112R00 Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací z asfaltu silničního v množství 1 kg/m2 m2 68,60000 100,00 6 860,00 822-1 RTS 19/ II

2x : 34,3*2 68,60000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 3 630,00
65 914991001R00 Dočasné dopravní značení montáž , dopravní značky včetně stojanu kus 6,00000 100,00 600,00 822-1 RTS 19/ II

značky,zábrany Z2 : (2+1)*2 6,00000

66 914992001R00 Dočasné dopravní značení vlastní nájem, dopravní značky včetně stojanu kus 546,00000 5,00 2 730,00 822-1 RTS 19/ II

6*91 546,00000

67 914993001R00 Demontáž dočasného dopravního značení značky včetně stojanu kus 6,00000 50,00 300,00 822-1 RTS 19/ II

6 6,00000

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 225,50
68 931992111R00 Výplň dilatačních spár z lehčených plastů tloušťka do 20 mm m2 2,05000 110,00 225,50 821-1 RTS 19/ II

kloub rozpěrák : 0,125*2*4,1*2 2,05000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 220 447,50
69 948101111R00 Podpěrné konstrukce dočasné skruže, výška do 30 m, zřízení,  m3 41,99000 4 500,00 188 955,00 821-1 RTS 19/ II

mostní skruž : (1,2+4,1+1,2)*3,4*1,9 41,99000

70 948101113R00 Podpěrné konstrukce dočasné skruže, výška do 30 m, zřízení, příplatek za další měsíc použití m3 41,99000 50,00 2 099,50 821-1 RTS 19/ II

41,99 41,99000

71 948101121R00 Podpěrné konstrukce dočasné skruže, výška do 30 m, odstranění,  m3 41,99000 700,00 29 393,00 821-1 RTS 19/ II

41,99 41,99000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 8 720,00

z asfaltu silničního

s posypem kamenivem a se zaválcováním kameniva
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S: LCS17

O: SO 201

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

LC STÍNAVSKÝ ŽLEB

MOST V KM 0,280

MOST 0,28KM

72 953981204R00 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 125 mm, M 16, malta pro 
chemické kotvy dvousložková do plných materiálů

kus 56,00000 70,00 3 920,00 801-4 RTS 19/ II

kotvení zábradlí k římse : 7*4*2 56,00000

73 953981207R00 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 280 mm, M 30, malta pro 
chemické kotvy dvousložková do plných materiálů

kus 16,00000 300,00 4 800,00 801-4 RTS 19/ II

přikotvení říms k mostovce : 8*2 16,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 35 802,60
74 963021112R00 Bourání mostních nosných konstrukcí bourání mostních konstrukcí, z kamene m3 23,80000 900,00 21 420,00 821-1 RTS 19/ II

opěry,křídla : 1*1,7*(1,1+4,8+1,3+1,1+4,7+1)*0,5+1*1,7*(1,4+5,2+0,7*2+4,4+1,6)*0,5 23,80000

75 963051111R00 Bourání mostních nosných konstrukcí bourání mostních konstrukcí, z železobetonu m3 4,45500 2 500,00 11 137,50 821-1 RTS 19/ II

římsy : 0,3*0,3*5,5*2 0,99000

mostovka : 4,2*5,5*0,15 3,46000

76 964072331R00 Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu smíšeném nebo kamenném, délky do 6 m, 
hmotnosti do 35 kg/m

t 1,08170 3 000,00 3 245,10 801-3 RTS 19/ II

I 24 : 5*0,0362*5 0,91000

kolejnice : 5*0,03534 0,18000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 114 095,72
77 998212111R00 Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické, kovové výška do 20 m,  t 1 140,95717 100,00 114 095,72 821-1 RTS 19/ II

Díl: 711 Izolace proti vodě 12 927,00
78 711432   OA0 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALT PÁSY m2 7,02000 250,00 1 755,00 RTS 19/ II

0,45*7,8*2 7,02000

79 711442   OA0 IZOL MOST CELOPLOŠ ASF PÁSY S PEČEŤ VRST m2 31,92000 350,00 11 172,00 RTS 19/ II

most,př.oblasti : 4,1*4,2+3,5*(1,8+0,3)*2 31,92000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 20 375,60
80 767995104R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 118,16000 150,00 17 724,00 800-767 RTS 19/ II

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)

betonové nepředpjaté i předpjaté a mosty spřažené ocelobetonové nebo kovové na novostavbách, včetně příplatku za zvětšený přesun přes vymezenou 
vzdálenost,
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S: LCS17

O: SO 201

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

LC STÍNAVSKÝ ŽLEB

MOST V KM 0,280

MOST 0,28KM

kotvení zábradlí k římse U10 : 0,5*7*2*10,6 74,20000

patní plechy 200/200/10 : 0,2*7*2*15,7 43,96000

81 13384325R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11373 (S 235JR); průřez U; výška 100 mm t 0,07420 15 000,00 1 113,00 SPCM RTS 19/ II

0,5*7*2*0,0106 0,07000

82 13515120R ocel široká válc. za tepla 11375 (S235JR); tl.  10,00 mm; š = 200 mm t 0,04396 35 000,00 1 538,60 SPCM RTS 19/ II

0,2*7*2*0,0157 0,04000

Díl: 783 Nátěry 8 400,00
83 783221   OA0 PROTIKOR OCHR DOPLŇK OK NÁT VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAH Zn m2 3,36000 2 500,00 8 400,00 RTS 19/ II

kotvy zábradlí U10 : (0,1*2+0,05*4)*0,5*7*2 2,80000

pat.plechy : 0,2*0,2*7*2 0,56000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 53 345,15
84 979012112R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m,  t 59,26200 262,00 15 526,64 821-1 RTS 19/ II

96 opěry křídla : 59,262 59,26000

85 979082113R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m,  t 87,95002 310,00 27 264,51 821-1 RTS 19/ II

1 : 16,632 16,63000

96 : 71,31802 71,32000

86 979087112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky,  t 87,95002 120,00 10 554,00 821-1 RTS 19/ II

87,95002 87,95000

Celkem 2 166 889,17

s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku 
za každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m,

se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 
1000 m,

se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 
1000 m,
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S: LCS17

O: SO 202

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 289 168,26
1 111212122R00 Odstranění nevhodných dřevin výška nad 1 m, na svahu přes 1:5 do 1:2, bez odstranění pařezu m2 48,00000 100,00 4 800,00 823-1 RTS 19/ II

nálet u koryta : 4*3*2*2 48,00000

2 111251111R00 Drcení ořezaných větví průměr do 100 mm m3 2,72000 10,00 27,20 823-1 RTS 19/ II

nálet : 48*0,015 0,72000

větve stromu : 2 2,00000

3 112101269R00 Pokácení stromu jehličnaté, průměr přes 900 do 1000 mm, ve svahu přes 1:2 do 1:1 kus 1,00000 650,00 650,00 823-1 RTS 19/ II

koryto u opěry výtok : 1 1,00000

4 112203229R00 Odstranění pařezu ve ztížených podmínkách průměr přes 900 do 1000 mm, na svahu přes 1:5 
do 1:2

kus 1,00000 650,00 650,00 823-1 RTS 19/ II

1 1,00000

5 113107540R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, 
tloušťka vrstvy 400 mm

m2 25,46000 100,00 2 546,00 822-1 RTS 19/ II

kryt kufr most : 3,8*6,7 25,46000

6 115001105R00 Převedení vody při průměru potrubí DN přes 300 do 600 mm m 15,00000 1 000,00 15 000,00 800-1 RTS 19/ II

15 15,00000

7 115101201R00  Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m
 s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

h 200,00000 10,00 2 000,00 800-1 RTS 19/ II

s rozřezáním a odstraněním větví a kmene do vzdálenosti 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek,

s odklizením získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek, se zasypáním jámy, doplněním 
zeminy, zhutněním a úpravou terénu,

získané při čerpání, potrubím nebo žlaby. Montáž, demontáž a opotřebení potrubí nebo žlabu a jeho utěsnění po dobu provozu. Včetně nutné podpěrné 
konstrukce.

na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.

strojně, s odvozem dřevní drtě do 20 km a se složením,

Položkový soupis prací a dodávek

LC STÍNAVSKÝ ŽLEB

MOST V KM 0,550

MOST 0,55KM

o průměru kmene (krčku) do 10 cm s odklizením vytěžené dřevní hmoty na vzdálenost do 50 m, se složením na hromady, nebo s naložením na dopravní 
prostředek,
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S: LCS17

O: SO 202

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

LC STÍNAVSKÝ ŽLEB

MOST V KM 0,550

MOST 0,55KM

20*10 200,00000

8 115101301R00  Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m
 s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

den 20,00000 50,00 1 000,00 800-1 RTS 19/ II

20 20,00000

9 130901113R00 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva kamenného, na maltu cementovou, 
pneumatickým kladivem

m3 13,92000 1 000,00 13 920,00 800-1 RTS 19/ II

základy opěr,křídel : 1,5*0,8*4,6*2+1,5*0,8*1,2*2 13,92000

10 131301110R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 43,01500 200,00 8 603,00 800-1 RTS 19/ II

koryto 50% tř.4 : (1,1+1,8)*0,5*1*6,5*2*0,5+1,6*0,25*6,5*0,5 10,72500

za opěrami : (1,4+3)*0,5*6,5*(3,4+3,6)*0,5 50,05000

odpočet opěry,základy : -(21,6+13,92)*0,5 -17,76000

11 131301191R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za hloubení v tekoucí vodě, v hornině 4,  m3 10,72500 100,00 1 072,50 800-1 RTS 19/ II

10,725 10,72500

12 131401111R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 5, hloubení strojně m3 43,01500 1 000,00 43 015,00 800-1 RTS 19/ II

43,015/0,5*0,5 43,01500

13 131401191R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za hloubení v tekoucí vodě, v hornině 5,  m3 10,72500 950,00 10 188,75 800-1 RTS 19/ II

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, 
příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.

s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
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S: LCS17

O: SO 202

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

LC STÍNAVSKÝ ŽLEB

MOST V KM 0,550

MOST 0,55KM

10,725 10,72500

14 132301110R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 2,71200 200,00 542,40 800-1 RTS 19/ II

uzav.prahy : 0,4*0,6*(5+4,7+0,8*2) 2,71200

15 132301119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 2,71200 5,00 13,56 800-1 RTS 19/ II

2,712 2,71200

16 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 45,86200 50,00 2 293,10 800-1 RTS 19/ II

43,15+2,712 45,86200

17 161101152R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 56,93500 50,00 2 846,75 800-1 RTS 19/ II

13,92+43,015 56,93500

18 124203101R00 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině 3, do 1 000 m3 m3 500,00000 150,00 75 000,00 800-1 RTS 19/ II

pro kamenný zához : (50+50)*10*0,5 500,00000

19 124203119R00  Vykopávky pro koryta vodotečí příplatek k cenám 
 za vykopávky pro koryta vodotečí v tekoucí vodě při LTM, v hornině 3

m3 500,00000 70,00 35 000,00 800-1 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 500,00000 500,00000

20 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 500,00000 40,00 20 000,00 800-1 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 500,00000 500,00000

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

se svislým přemístění výkopku do 4 m a s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

se svislým přemístění výkopku do 4 m a s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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LC STÍNAVSKÝ ŽLEB

MOST V KM 0,550

MOST 0,55KM

21 162501102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500  do 3 000 m m3 500,00000 100,00 50 000,00 800-1 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 500,00000 500,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 830 000,00
22 462513161R00 Zához z lomového kamene neupraveného hmotnost přes 200 kg, bez výplně mezer,  m3 500,00000 1 600,00 800 000,00 831-2 RTS 19/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 500,00000 500,00000

23 462513169R00 Zához z lomového kamene neupraveného hmotnost přes 200 kg,  , příplatek za urovnání líce 
záhozu

m2 1 000,00000 30,00 30 000,00 831-2 RTS 19/ II

(50+50)*10 1 000,00000

Díl: 1 Zemní práce 30 500,85
24 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 91,72400 100,00 9 172,40 800-1 RTS 19/ II

na meziskládku : 45,862 45,86200

na zásypy : 45,862 45,86200

25 162201152R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 72,01600 100,00 7 201,60 800-1 RTS 19/ II

na meziskládku : 56,935 56,93500

na zásypy : 60,943-45,862 15,08100

26 162301152R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m m3 41,85400 100,00 4 185,40 800-1 RTS 19/ II

na trvalou skládku : 56,935-15,081 41,85400

27 162201424R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmene přes 700 do 900 mm, 
na vzdálenost do 1 000 m

kus 1,00000 350,00 350,00 800-1 RTS 19/ II

1 1,00000

 s naložením, složením a dopravou,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

provedený ze břehu nebo lešení do sucha nebo do vody

provedený ze břehu nebo lešení do sucha nebo do vody

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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LC STÍNAVSKÝ ŽLEB

MOST V KM 0,550

MOST 0,55KM

28 162301418R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů jehličnatých, průměru kmene 
přes 700 do 900 mm, na vzdálenost do 5 000 m

kus 1,00000 450,00 450,00 800-1 RTS 19/ II

1 1,00000

29 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním 
zhutněním

m3 60,94300 150,00 9 141,45 800-1 RTS 19/ II

základy př.oblast : (0,6+1)*0,5*0,6*(5,1+0,6*2+0,6+4+0,9+0,6) 5,95200

za rubem : (1,3+2,4)*0,5*1,8*(5+0,6*2+0,6+4+0,9+0,6) 40,95900

2,4*0,4*0,5*(5+0,6*2+0,6+4+0,9+0,6) 5,90400

koryto : (0,6+1,1)*0,5*0,6*(5,1+0,6*2+0,6+4,2+1+0,6) 6,47700

1,3*0,2*0,5*(5,1+0,6*2+0,6+4,2+1+0,6) 1,65100

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 99 032,32
30 212792112R00 Montáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN m 12,20000 100,00 1 220,00 827-1 RTS 19/ II

(4,1+2)*2 12,20000

31 235681121R00 Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou zřízení m3 9,60050 450,00 4 320,23 800-2 RTS 19/ II

vtok : 5*(0,6+2)*0,5*0,7 4,55000

odtok : (4,5+6,6)*0,5*(0,6+2)*0,5*0,7 5,05050

32 235681131R00 Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou odstranění m3 9,60050 250,00 2 400,13 800-2 RTS 19/ II

9,6005 9,60050

33 273311114R00 Základové desky z betonu prostého beton C 12/15,  m3 3,89100 2 710,00 10 544,61 821-1 RTS 19/ II

podklad bednění a výztuž základy : 1,9*0,1*(4,3+4,5+0,9+1,2)*0,5+1,9*0,1*(5,4+5,5)*0,5 2,07100

přech.oblast podklad pod desku : 2,6*0,1*3,5*2 1,82000

34 274314116R00 Základové pasy, prahy, věnce, ostruhy z BP beton C 25/30, XA2 m3 3,61600 3 350,00 12 113,60 821-1 RTS 19/ II

 s naložením, složením a dopravou,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m,

ze zhutněné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze zhutněné sypaniny mezi stěnami,

ze zhutněné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze zhutněné sypaniny mezi stěnami,

ve výkopu zapaženém nebo nezapaženém, popř. nad terénem,
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uzavírací prahy : 0,4*0,8*(5+4,7+0,8*2) 3,61600

35 274324117R00 Základové pasy, prahy, věnce, ostruhy ze ŽB beton C 25/30, XA2 m3 6,69500 3 350,00 22 428,25 821-1 RTS 19/ II

základ.pasy : 1,3*0,5*(4+4,2+0,9+1,2)*0,5+1,3*0,5*(5,1+5,2)*0,5 6,69500

36 274354111R00 Bednění základových pasů, prahů, věnců, ostruh zřízení bednění m2 19,92000 820,00 16 334,40 821-1 RTS 19/ II

uzavírací prahy : (5+4,7+0,8*2+0,4)*2*0,3 7,02000

základ.pasy : 0,5*(1,3+1,2+4,2+4+0,9+1,3)+0,5*(1,3+5,1+1,3+5,2) 12,90000

37 274354211R00 Bednění základových pasů, prahů, věnců, ostruh odstranění bednění m2 19,92000 45,00 896,40 821-1 RTS 19/ II

19,92 19,92000

38 274361214R00 Výztuž základových pasů, prahů, věnců, ostruh průměr do 12 mm, ocel 10 505 t 0,26780 40 000,00 10 712,00 821-1 RTS 19/ II

6,695*0,04 0,26780

39 274361314R00 Výztuž základových pasů, prahů, věnců, ostruh průměr přes 12 mm, ocel 10 505 t 0,40170 40 000,00 16 068,00 821-1 RTS 19/ II

6,695*0,06 0,40170

40 28611225.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 160,0 mm m 13,29800 150,00 1 994,70 SPCM RTS 19/ II

12,2*1,09 13,29800

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 365 115,29
41 317321118R00 Římsy ze železového betonu beton C 30/37 m3 3,82100 4 570,00 17 461,97 821-1 RTS 19/ II

most : 0,25*(0,4+0,3)*10,1*2 3,53500

náb.zdi : 0,2*0,65*(1,05+1,15) 0,28600

42 317353121R00 Bednění mostních říms zřízení bednění m2 20,35000 1 680,00 34 188,00 821-1 RTS 19/ II

(0,25+0,4+0,25)*10,1*2+0,25*(0,4+0,3)*2*2 18,88000

(0,15+0,2*2)*(1,05+1,15)+0,2*0,65*2 1,47000

43 317353221R00 Bednění mostních říms odstranění bednění m2 20,35000 145,00 2 950,75 821-1 RTS 19/ II

20,35 20,35000

ve výkopu zapaženém nebo nezapaženém, popř. nad terénem,

ve výkopu zapaženém nebo nezapaženém, popř. nad terénem,

jakéhokoliv tvaru, přímých, zalomených nebo jinak zakřivených,

jakéhokoliv tvaru, přímých, zalomených nebo jinak zakřivených,
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MOST 0,55KM

44 317361214R00 Výztuž říms ze železobetonu ocel 10 505 t 0,57315 40 000,00 22 926,00 821-1 RTS 19/ II

3,821*0,15 0,57315

45 334323118R00 Mostní opěry, pilíře, stěny ze železobetonu opěry, cement portlandský, beton C 30/37, tloušťka 
přes 450 mm

m3 20,49900 3 630,00 74 411,37 821-1 RTS 19/ II

opěra 1,2 : 0,5*5*2,1+0,5*(4,1+0,8+4,1+0,9)*2,2 16,14000

křídla 1 : 0,3*0,6*2,2*2+0,3*(2,2+0,3)*0,5*(2,4-0,6)*2 2,14200

křídla 2 : 0,3*0,6*2,2*2+0,3*(2,2+0,3)*0,5*(2,5-0,6)*2 2,21700

46 334351111R00 Bednění konstrukcí bednění opěr, pilířů a úložných prahů,  , zřízení m2 77,68000 860,00 66 804,80 821-1 RTS 19/ II

opěra 1 : (0,5+5)*2*2,1-0,3*2,1*2 21,84000

opěra 2 : (0,5+4,1+0,8+0,5+4,1+1)*2,2-0,3*2,2*2 22,88000

křídlo 1 : (2,2*2+0,3)*0,6*2+(2,2+0,3)*0,5*2*1,8*2+0,3*2,6*2 16,20000

křídlo 2 : (2,2*2+0,3)*0,6*2+(2,2+0,3)*0,5*2*1,9*2+0,3*2,7*2 16,76000

47 334351211R00 Bednění konstrukcí bednění opěr, pilířů a úložných prahů,  , odstranění m2 77,68000 70,00 5 437,60 821-1 RTS 19/ II

77,68 77,68000

48 334361114R00 Výztuž opěr průměr do 12 mm, ocel 10 505 t 1,02495 40 000,00 40 998,00 821-1 RTS 19/ II

20,499*0,05 1,02495

49 334361314R00 Výztuž opěr průměr přes 12 mm, ocel 10 505 t 1,63992 40 000,00 65 596,80 821-1 RTS 19/ II

20,499*0,08 1,63992

- mostních podpěr, pilířů, křídel, stěn, úložných prahů a sloupů ze železového

nebo předpjatého betonu průměr do 12 mm i průměr přes 12 mm,

- mostních podpěr, pilířů, křídel, stěn, úložných prahů a sloupů ze železového

nebo předpjatého betonu průměr do 12 mm i průměr přes 12 mm,

mostních svislých, šikmých, přímých, zakřivených i skloněných výšky do 20 m, opěr, pilířů a úložných prahů, stěn a křídel žebrových i deskových tl. do 45 
cm, sloupů čtvercových, obdélníkových a mnohoúhelníkových průřezové plochy do 0,9 m2, sloupů kruhových a oválných,

mostních svislých, šikmých, přímých, zakřivených i skloněných výšky do 20 m, opěr, pilířů a úložných prahů, stěn a křídel žebrových i deskových tl. do 45 
cm, sloupů čtvercových, obdélníkových a mnohoúhelníkových průřezové plochy do 0,9 m2, sloupů kruhových a oválných,
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50 348181111R00 Zábradlí ze dřeva hoblované, trvalé, bez výplně,  m 20,20000 1 700,00 34 340,00 821-1 RTS 19/ II

10,1*2 20,20000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 261 557,31
51 421321118R00 Mostní nosné desky nebo klenby z ŽB beton C 30/37 m3 10,94650 4 140,00 45 318,51 821-1 RTS 19/ II

mostovka : (0,35+0,3)*0,5*0,6*5,7+0,3*3,5*5,7 7,09650

přech.oblasti : 0,25*2,2*3,5*2 3,85000

52 421351111R00 Bednění konstrukcí deskových zřízení bednění,  m2 24,77500 850,00 21 058,75 821-1 RTS 19/ II

mostovka a čela : 4,7*4,1+(0,3+0,35)*5,7 22,97500

boky př.oblast : 0,25*3,6*2 1,80000

53 421351211R00 Bednění konstrukcí deskových odstranění bednění,  m2 24,77500 120,00 2 973,00 821-1 RTS 19/ II

24,775 24,77500

54 421361114R00 Výztuž desek průměr do 12 mm, ocel 10 505 t 0,65679 40 000,00 26 271,60 821-1 RTS 19/ II

10,9465*0,06 0,65679

55 421361314R00 Výztuž desek průměr přes 12 mm, ocel 10 505 t 0,98519 40 000,00 39 407,60 821-1 RTS 19/ II

10,9465*0,09 0,98519

56 421955111R00 Dřevěná mostovka podlaha dočasná, měkké dřevo, zřízení s dodáním hmot m2 30,55000 757,00 23 126,35 821-1 RTS 19/ II

prac.podlaha na skruži : (1,2+4,1+1,2)*4,7 30,55000

57 421955211R00 Dřevěná mostovka podlaha dočasná, měkké dřevo, odstranění m2 30,55000 250,00 7 637,50 821-1 RTS 19/ II

30,55 30,55000

58 428381211R00 Klouby ze železového betonu nosnost do 50 t m 8,20000 5 000,00 41 000,00 821-1 RTS 19/ II

měkkého, trvalé, na mostech silničních a lávkách výšky do 1,10 m, hoblované, dočasné,

mostů z betonu železového nebo předpjatého plného průřezu,

mostů z betonu železového nebo předpjatého plného průřezu,

a podlahy s dodáním hmot,,mostovka ze dřeva měkkého, podlaha lávky ze dřeva měkkého, podlaha lávky za dřeva tvrdého, dočasná dřevěná podlaha na 
provizorních mostech tl. do 5 cm ze dřeva měkkého,

a podlahy s dodáním hmot,,mostovka ze dřeva měkkého, podlaha lávky ze dřeva měkkého, podlaha lávky za dřeva tvrdého, dočasná dřevěná podlaha na 
provizorních mostech tl. do 5 cm ze dřeva měkkého,

vrubové Freyssinetovy s bedněním, se zřízením a odstraněním výplně, vybetonováním a odbedněním,
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4,1*2 8,20000

59 451571221R00 Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl. do 10 cm m2 28,20000 70,00 1 974,00 RTS 19/ II

28,2 28,20000

60 457451111R00 Cementový potěr bez vložky,  m2 35,35000 170,00 6 009,50 821-1 RTS 19/ II

kryt izolace mostovka : 3,5*(2,2+5,7+2,2) 35,35000

61 465511122R00 Dlažba z lom.kam. suchá nad 20 m2 bez výpl., 25 cm m2 28,20000 1 600,00 45 120,00 RTS 19/ II

mezi prahy : 4,7*6 28,20000

62 45860    OA0 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU m3 1,10700 1 500,00 1 660,50 RTS 19/ II

nad PE 160 : (0,4+0,5)*0,5*0,3*4,1*2 1,10700

Díl: 5 Komunikace 39 487,70
63 564791111R00 Podklad z kameniva drceného podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného se zhutněním 

frakce 0 - 63 mm
m3 3,57000 935,00 3 337,95 800-2 RTS 19/ II

př.oblast vyrovnání po kufr : (0,5+2,9)*0,5*0,3*3,5*2 3,57000

64 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 
mm

m2 40,95000 90,00 3 685,50 822-1 RTS 19/ II

3,5*11,7 40,95000

65 582126111R00 Kryt cementobetonový vyztužený letištních ploch o tloušťce tenké vyztužené cementobetonové 
desky  110 mm , skupiny L 

m2 17,50000 650,00 11 375,00 822-1 RTS 19/ II

66 571905111R00 Posyp podkladu, krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženýn, v 
množství přes 20 do 25 kg/m2

m2 40,95000 15,00 614,25 822-1 RTS 19/ II

40,95 40,95000

67 573111112R00 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1 kg/m2 m2 40,95000 100,00 4 095,00 822-1 RTS 19/ II

40,95 40,95000

68 573312411R00 Prolití podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem v množství 5 kg/m2 m2 40,95000 200,00 8 190,00 822-1 RTS 19/ II

TEVYCED skupiny L

z asfaltu silničního

pro zpevněné plochy se zhutněním,

tl. do 4 cm pod vodorovnou izolací nebo na ní, v předepsaném spádu, s vyhlazením povrchu,
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S: LCS17

O: SO 202

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

LC STÍNAVSKÝ ŽLEB

MOST V KM 0,550

MOST 0,55KM

40,95 40,95000

69 573411112R00 Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací z asfaltu silničního v množství 1 kg/m2 m2 81,90000 100,00 8 190,00 822-1 RTS 19/ II

2x : 40,95*2 81,90000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 3 630,00
70 914991001R00 Dočasné dopravní značení montáž , dopravní značky včetně stojanu kus 6,00000 100,00 600,00 822-1 RTS 19/ II

značky,zábrany Z2 : (2+1)*2 6,00000

71 914992001R00 Dočasné dopravní značení vlastní nájem, dopravní značky včetně stojanu kus 546,00000 5,00 2 730,00 822-1 RTS 19/ II

6*91 546,00000

72 914993001R00 Demontáž dočasného dopravního značení značky včetně stojanu kus 6,00000 50,00 300,00 822-1 RTS 19/ II

6 6,00000

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 270,60
73 931992111R00 Výplň dilatačních spár z lehčených plastů tloušťka do 20 mm m2 2,46000 110,00 270,60 821-1 RTS 19/ II

kloub rozpěrák : 0,15*2*4,1*2 2,46000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 336 813,75
74 948101111R00 Podpěrné konstrukce dočasné skruže, výška do 30 m, zřízení,  m3 64,15500 4 500,00 288 697,50 821-1 RTS 19/ II

mostní skruž : (1,2+4,1+1,2)*4,7*2,1 64,15500

75 948101113R00 Podpěrné konstrukce dočasné skruže, výška do 30 m, zřízení, příplatek za další měsíc použití m3 64,15500 50,00 3 207,75 821-1 RTS 19/ II

64,155 64,15500

76 948101121R00 Podpěrné konstrukce dočasné skruže, výška do 30 m, odstranění,  m3 64,15500 700,00 44 908,50 821-1 RTS 19/ II

64,155 64,15500

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 11 040,00
77 953981204R00 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 125 mm, M 16, malta pro 

chemické kotvy dvousložková do plných materiálů
kus 72,00000 70,00 5 040,00 801-4 RTS 19/ II

kotvení zábradlí k římse : 9*4*2 72,00000

78 953981207R00 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 280 mm, M 30, malta pro 
chemické kotvy dvousložková do plných materiálů

kus 20,00000 300,00 6 000,00 801-4 RTS 19/ II

s posypem kamenivem a se zaválcováním kameniva
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S: LCS17

O: SO 202

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

LC STÍNAVSKÝ ŽLEB

MOST V KM 0,550

MOST 0,55KM

přikotvení říms k mostovce : 10*2 20,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 36 768,00
79 963021112R00 Bourání mostních nosných konstrukcí bourání mostních konstrukcí, z kamene m3 21,60000 900,00 19 440,00 821-1 RTS 19/ II

opěry : 1*2*4,4*2 17,60000

křídla : 1*1*2*2 4,00000

80 963051111R00 Bourání mostních nosných konstrukcí bourání mostních konstrukcí, z železobetonu m3 5,62800 2 500,00 14 070,00 821-1 RTS 19/ II

římsy : 0,3*0,3*6,7*2 1,20600

mostovka : 4,4*6,7*0,15 4,42200

81 964072331R00 Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu smíšeném nebo kamenném, délky do 6 m, 
hmotnosti do 35 kg/m

t 1,08600 3 000,00 3 258,00 801-3 RTS 19/ II

I 24 : 6*0,0362*5 1,08600

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 119 416,15
82 998212111R00 Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické, kovové výška do 20 m,  t 1 194,16146 100,00 119 416,15 821-1 RTS 19/ II

Díl: 711 Izolace proti vodě 16 577,00
83 711432   OA0 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALT PÁSY m2 9,09000 250,00 2 272,50 RTS 19/ II

0,45*10,1*2 9,09000

84 711442   OA0 IZOL MOST CELOPLOŠ ASF PÁSY S PEČEŤ VRST m2 40,87000 350,00 14 304,50 RTS 19/ II

most,př.oblasti : 4,1*5,7+3,5*(2,2+0,3)*2 40,87000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 26 197,20
85 767995104R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 151,92000 150,00 22 788,00 800-767 RTS 19/ II

kotvení zábradlí k římse U10 : 0,5*9*2*10,6 95,40000

patní plechy 200/200/10 : 0,2*9*2*15,7 56,52000

86 13384325R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11373 (S 235JR); průřez U; výška 100 mm t 0,09540 15 000,00 1 431,00 SPCM RTS 19/ II

0,5*9*2*0,0106 0,09540

87 13515120R ocel široká válc. za tepla 11375 (S235JR); tl.  10,00 mm; š = 200 mm t 0,05652 35 000,00 1 978,20 SPCM RTS 19/ II

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)

betonové nepředpjaté i předpjaté a mosty spřažené ocelobetonové nebo kovové na novostavbách, včetně příplatku za zvětšený přesun přes vymezenou 
vzdálenost,
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S: LCS17

O: SO 202

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

LC STÍNAVSKÝ ŽLEB

MOST V KM 0,550

MOST 0,55KM

0,2*9*2*0,0157 0,05652

Díl: 783 Nátěry 10 800,00
88 783221   OA0 PROTIKOR OCHR DOPLŇK OK NÁT VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAH Zn m2 4,32000 2 500,00 10 800,00 RTS 19/ II

kotvy zábradlí U10 : (0,1*2+0,05*4)*0,5*9*2 3,60000

pat.plechy : 0,2*0,2*9*2 0,72000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 53 249,55
89 979012112R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m,  t 53,78400 262,00 14 091,41 821-1 RTS 19/ II

96 opěry křídla : 53,784 53,78400

90 979082113R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m,  t 91,06545 310,00 28 230,29 821-1 RTS 19/ II

1 : 22,4048 22,40480

96 : 68,66065 68,66065

91 979087112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky,  t 91,06545 120,00 10 927,85 821-1 RTS 19/ II

91,06545 91,06545

Celkem 2 529 623,98

se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 
1000 m,

se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 
1000 m,

s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku 
za každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m,
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