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ZMĚNOVÝ LIST č. 1 /             „Rekonstrukce mostu a lávky pro pěší přes Černý potok mezi ulicemi Květná – Lidická v Bruntále“
STAVBA: 
„Rekonstrukce mostu a lávky pro pěší přes Černý potok mezi ulicemi Květná – Lidická v Bruntále“
OBJEDNATEL:
Město Bruntál, Nádražní 20, 792 01 Bruntál
ZHOTOVITEL:
KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

GENERÁLNI PROJEKTANT:
1/ Mostu - xxx. xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx/xx, xxx xx xxxxxxx

2/ Lávky - xxx. xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx,

TECHNICKÝ DOZOR:
xxx. xxxxxxxx xxxxxxx

ZMĚNA:
1/ Most: navýšení výměry opravovaných asfaltových ploch místních komunikací - ulice Květná a ulice Lidická

2/ Lávka: neprovedení rezervních chrániček pro kabelové inženýrské sítě

TECHNICKÝ POPIS ZMĚNY

	Neprovedené práce a dodávky - MNP
	Práce nad rámec VV - VCP

	2/ Lávka – nebyly dodány a osazeny původně navržené kabelové chráničky pro stávající a rezervní případné nové kabelové inženýrské sítě; od umístění kabelových chrániček bylo upuštěno z důvodu zjištění nefunkčních stávajících kabelů, které byly v průběhu stavby odstraněny a v případě rezervních chrániček z estetického důvodu, vzhledem k blízkosti stávajícího energomostu, určeného pro tyto účely.
	1/ Most – navýšení výměry opravované plochy asfaltového povrchu místních komunikací – ulice Květná a ulice Lidická z důvodu nutného rozsahu výškového napojení místních komunikací na nový most, včetně výškové úpravy na povrchové odvodnění místní komunikace – ulice Květná včetně příslušné přídlažby. 


	Důvod změny a kým byla změna vyvolána:  
Změny jsou vyžádány objednatelem, jako reakce na skutečný stav a potřeby daného upravovaného území:

Ad 1/ Změna z důvodu nutného rozsahu úpravy asfaltového povrchu místních komunikací – ulice Květná a ulice Lidická s výškovým napojením na nový most včetně výškové úpravy na povrchové odvodnění místní komunikace – ulice Květná včetně příslušné přídlažby.

Ad 2/ Z důvodu hospodárnosti a zachování estetického vzhledu nové lávky nebyly instalovány nové chráničky stávajícího elektrického kabelového vedení NN pod původní lávkou, u kterého nebyl zjištěn vlastník a měřením na místě byla prokázána nefunkčnost a neoprávněnost opětovné montáže. Navržené rezervní chráničky pro případné kabelové inženýrské sítě nebyly rovněž instalovány, vzhledem k blízkosti stávajícího energomostu, určeného pro tyto účely.
Jedná se o změny z důvodu hospodárnosti, vyšší estetické a uživatelské hodnoty a doplnění výměry stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 1 % původní hodnoty závazku.

	Vliv změn na konečný termín:
                                                  Bez vlivu na konečný termín


	Výkres: 

Původní výkresová dokumentace
	Výkres:

Původní výkresová dokumentace

	 Cena odpočtu (MNP) bez DPH:          

                     - 6 420,00 Kč
	Cena přípočtu bez DPH:            

                 105.585,46 Kč

	Rozdíl v ceně:                                                     99 165,46 Kč                                                                                                                         

	Konečná cena díla po úpravě bez DPH:     12 996 115,39 Kč


SEZNAM PŘÍLOH:
- rozpočet, obsahující odpočtovou a přípočtovou část

Objednatel:                                                                               Datum:
17. 12. 2019
Technický dozor:                                                                      Datum:
17. 12. 2019
Zhotovitel:                                                                                Datum:
17. 12. 2019
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	Stavba: N19-064.01 - Rekonstrukce mostu a lávky pro pěší přes Černý potok na MK Květná - Lidická v Bruntále změny
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	Zhotovitel dokumentace:
	
	
	
	

	Zhotovitel:
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Základní cena:
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Cena - celkem:
	
	99 165,46
	

	
	DPH:
	
	20 824,75
	

	
	Cena s daní:
	
	119 990,21
	

	
	
	
	
	

	
	Měrné jednotky:
	
	ks
	

	
	Počet měrných jednotek:
	
	1
	

	
	Náklad na měrnou jedn.:
	
	99 165,46
	

	
	
	
	
	

	Vypracoval zadání:
	
	
	Vypracoval nabídku:
	

	Datum zadání:
	11.12.2019
	
	Datum vypracování nabídky:
	11.12.2019


	Stavba: N19-064.01 - Rekonstrukce mostu a lávky pro pěší přes Černý potok na MK Květná - Lidická v Bruntále změny

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba: N19-064.01 - Rekonstrukce mostu a lávky pro pěší přes Černý potok na MK Květná - Lidická v Bruntále změny
	Celkem
	DPH
	Celkem s DPH

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N19-064.01 Rekonstrukce mostu a lávky pro pěší přes Černý potok na MK Květná - Lidická v Bruntále změny
	99 165,46
	20 824,75
	119 990,21

	181122_1 Most přes Černý potok na MK ulice Květná - ulice Lidická
	
	
	
	
	105 585,46
	22 172,95
	127 758,41

	SO 201 Stavba nového mostu
	
	
	
	
	105 585,46
	22 172,95
	127 758,41

	180524_1 Lávka pro pěší přes Černý potok mezi ulicemi Květná - Lidická v Bruntále
	
	
	-6 420,00
	-1 348,20
	-7 768,20

	01 SO 01 - lávka přes Černý potok mezi ulicemi Květná - Lidická
	
	
	
	
	-6 420,00
	-1 348,20
	-7 768,20

	Stavba: N19-064.01 - Rekonstrukce mostu a lávky pro pěší přes Černý potok na MK Květná - Lidická v Bruntále změny
	99 165,46
	20 824,75
	119 990,21

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Stavba: N19-064.01 - Rekonstrukce mostu a lávky pro pěší přes Černý potok na MK Květná - Lidická v Bruntále změny
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozpočet s výkazem výměr
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba: N19-064.01 - Rekonstrukce mostu a lávky pro pěší přes Černý potok na MK Květná - Lidická v Bruntále změny
	99 165,46
	
	20 824,75
	119 990,21

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N19-064.01 - Rekonstrukce mostu a lávky pro pěší přes Černý potok na MK Květná - Lidická v Bruntále změny
	99 165,46
	
	20 824,75
	119 990,21

	181122_1 - Most přes Černý potok na MK ulice Květná - ulice Lidická
	
	
	
	105 585,46
	
	22 172,95
	127 758,41

	SO 201 - Stavba nového mostu
	
	
	
	105 585,46
	
	22 172,95
	127 758,41

	5 - Komunikace
	
	
	
	
	102 930,46
	
	21 615,40
	124 545,86

	
	Poř.č.
	Položka
	Text
	MJ
	Počet
	J. cena
	Celkem
	DPH [%]
	DPH [Kč]
	Celkem s DPH

	
	81
	573231110R00
	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2
	M2
	77,98
	21
	1 637,58
	21,00
	343,89
	1 981,47

	
	
	
	sod

-85,02=-85,020000

skut

163=163,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	82
	573111111R00
	Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 0,6 kg/m2
	M2
	27,48
	43
	1 181,64
	21,00
	248,14
	1 429,78

	
	
	
	sod

-23,42=-23,420000

skut

50,9=50,900000
	
	
	
	
	
	
	

	
	84
	577142112RT3
	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy do 200 m2
	M2
	77,98
	850
	66 283,00
	21,00
	13 919,43
	80 202,43

	
	
	
	sod

-23,42=-23,420000

skut

163-61,6=101,40
	
	
	
	
	
	
	

	
	85
	565151211RT3
	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm
	M2
	27,48
	1123
	30 860,04
	21,00
	6 480,61
	37 340,65

	
	
	
	sod

-23,42=-23,420000

skut

50,9=50,900000
	
	
	
	
	
	
	

	
	91
	599141111R00
	Vyplnění spár mezi silničními panely živičnou zálivkou
	M
	30,6
	97
	2 968,20
	21,00
	623,32
	3 591,52

	
	
	
	sod

-46,8=-46,800000

skut

61,9=61,900000

15,5=15,500000
	
	
	
	
	

	91 - Doplňující práce na komunikaci
	
	
	
	2 655,00
	
	557,55
	3 212,55

	
	Poř.č.
	Položka
	Text
	MJ
	Počet
	J. cena
	Celkem
	DPH [%]
	DPH [Kč]
	Celkem s DPH

	
	98
	917931111RT2
	Osazení silniční přídlažby  z kamenných kostek, kladených v jedné řadě, lože z betonu C12/15, včetně dodávky přídlažby
	M
	5
	531
	2 655,00
	21,00
	557,55
	3 212,55

	
	
	
	sod

-14=-14,000000

skut

2*9,5=19,000000
	
	
	
	
	
	
	

	180524_1 - Lávka pro pěší přes Černý potok mezi ulicemi Květná - Lidická v Bruntále
	
	
	-6 420,00
	
	-1 348,20
	-7 768,20

	01 - SO 01 - lávka přes Černý potok mezi ulicemi Květná - Lidická
	
	
	
	-6 420,00
	
	-1 348,20
	-7 768,20

	91 - Doplňující práce na komunikaci
	
	
	
	-6 420,00
	
	-1 348,20
	-7 768,20

	
	Poř.č.
	Položka
	Text
	MJ
	Počet
	J. cena
	Celkem
	DPH [%]
	DPH [Kč]
	Celkem s DPH

	
	25
	460510311R00
	Chránička kabelová dělená Sitel, DN 110 mm
	m
	-60,00000
	107,00
	-6 420,00
	21,00
	-1 348,20
	-7 768,20

	
	
	
	sod

60=60,000000

skut

0
	
	
	
	
	
	
	



