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dodatek č. 1 – č. 34-2019-11142/1 
ke smlouvě o dílo na snížení energetické náročnosti budovy 
MZe ve Strakonicích
číslo smlouvy (DMS): 34-2019-11142

(dále jen „Smlouva“)

uzavřený
mezi
smluvními stranami
Česká republika – Ministerstvo zemědělství 
Se sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČO: 00020478
DIČ: CZ00020478

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Zastoupená: Mgr. Pavlem Brokešem, ředitelem odboru vnitřní správy
Oprávněná osoba ve věcech technických: Ing. Jan Svatoš, vedoucí oddělení investic a rozpočtu
(dále jen „objednatel“)

a 
SALVETE spol. s r.o.
Se sídlem: Písecká 506, 386 01 Strakonice
IČO: 45023786      
DIČ: CZ45023786
Společnost je registrována u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1314
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jen „smluvní strany“)

I. ÚVOD 
1. S odkazem na čl. XIII. odst. 1 a čl. V. odst. 4 písm. d) Smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami dne 24. 4. 2019 sjednávají objednatel a zhotovitel tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek ke Smlouvě“). Na základě Smlouvy je zajišťováno plnění veřejné zakázky „Snížené energetické náročnosti budovy MZe ve Strakonicích“ realizované v rámci projektu s názvem „Snížení energetické náročnosti budovy MZe ve Strakonicích“ registrační číslo CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006553 spolufinancovaného Evropskou unií – Fondem soudržnosti prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, prioritní osa 5, specifický cíl 5.1, 70. výzva a podprogramu Nová zelená úsporám – Budovy veřejného sektoru vyhlášeného Ministerstvem životního prostředí.
2. Uzavření tohoto Dodatku ke Smlouvě nepředstavuje podstatnou změnu Smlouvy ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Jedná se o nepodstatnou změnu Smlouvy dle § 222 odst. 4, a . § 222 odst. 6 ZZVZ. 
II. Předmět a účel Dodatku ke Smlouvě

1. Předmětem Dodatku ke Smlouvě je navýšení celkové ceny za provedení díla o 6, 94 % oproti ceně původně stanovené ve Smlouvě.

2. Účelem změny uvedené v předchozím odstavci je potřeba zohlednit nové objektivně nepředvídatelné okolnosti, které byly zjištěny při realizaci díla, a upravit dle nich soupis prací tak, aby bylo zajištěno řádné dokončení díla. Změny se týkají části díla „Stěny“ a „Střecha“. Rozsah těchto změn vychází ze změnového listu, který je přílohou č. 1 Dodatku ke Smlouvě.  

3. Cena díla celkem, včetně vyčíslení jejího navýšení v rozsahu uvedeném v odst. 1 tohoto článku je stanovena na základě oceněného soupisu prací, který tvoří Přílohu č. 2 Smlouvy, změnového listu č. I – Stěny – rozpočet, který je přílohou č. 2 Dodatku ke Smlouvě a změnového listu č. II – Střecha – rozpočet, který je přílohou č. 3 Dodatku ke Smlouvě.  
4. V rámci Dodatku ke Smlouvě dochází u jednotlivých položek (i) Stěny a (ii) Střecha s ohledem na výše uvedené k navýšení následovně:

(i) Stěny – navýšení ceny bez DPH o 337 780,73 Kč, DPH činí 70 933,95 Kč, tedy celková cena navýšení ceny včetně DPH je 408 714,68 Kč.

(ii) Střecha – navýšení ceny bez DPH o 196 385,78 Kč, DPH činí 41 241,01 Kč, tedy celková cena navýšení ceny včetně DPH je 237 626,79 Kč.     

III.  Změny Smlouvy  
Smluvní strany se dohodly na změně čl. V. odst. 1 a 2 Smlouvy – „Cena díla“ následovně:  
a) 
Původní znění čl. V odst. 1 Smlouvy: 
„Celková cena za provedení díla, jejíž součástí jsou i povinnosti zhotovitele ve smyslu čl. I odst. 3 písm. i) Smlouvy, byla smluvními stranami sjednána následovně: 
Cena díla celkem bez DPH
 7 699 330,00 Kč

DPH (21 %)
 1 616 859,00 Kč

Cena díla celkem včetně DPH 
 9 316 189,00 Kč“
se mění na následující znění:
„Cena díla celkem bez DPH
 8 233 496,51 Kč
DPH (21 %)
 1 729 033,96 Kč
Cena díla celkem včetně DPH 
 9 962 530,47 Kč“.
b) 
Původní znění čl. V odst. 2 Smlouvy:
„Cena díla celkem byla stanovena na základě oceněného soupisu prací, který tvoří Přílohu č. 2 Smlouvy“

se mění na následující znění:

„Cena díla celkem byla stanovena na základě oceněného soupisu prací, který tvoří Přílohu č. 2 Smlouvy, a změnových listů č. I a II, které tvoří Přílohy č. 2 a 3 Dodatku ke Smlouvě“.
IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem druhé smluvní strany a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel svým podpisem níže potvrzuje, že souhlasí s tím, aby byl uveřejněn obraz tohoto Dodatku ke Smlouvě, včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že podklady dle předchozí věty odešle za účelem jejich uveřejnění správci registru smluv objednatel, tím není dotčeno právo zhotovitele k jejich odeslání. Práva a povinnosti smluvních stran založená Smlouvou se ve věcech výslovně neupravených řídí občanským zákoníkem.

3. Dodatek ke Smlouvě je vyhotoven a smluvními stranami podepsán v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku ke Smlouvě je:

Příloha č. 1 – Změnový list (specifikace rozsahu změn),

Příloha č. 2 – Změnový list č. 1 – Stěny – rozpočet,
Příloha č. 3 – Změnový list č. 2 – Střecha – rozpočet
V Praze dne …………………
V ………………… dne …………………
za objednatele
za zhotovitele
………………………………………
…………………………………


Česká republika – Ministerstvo 
SALVETE spol. s r.o.

zemědělství
xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mgr. Pavel Brokeš
xxxxxxxxxxxxxx

ředitel odboru vnitřní správy

4

