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DODATEK Č. 1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO 
 

„Rekonstrukce centrálního depozitáře Muzea Českého krasu, p. o.“ 
 

 

 

 Číslo Objednatele 224/00065293/2019/1/2020 

 Číslo Zhotovitele 3019028 
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TENTO DODATEK Č. 1 (dále jen „Dodatek“) KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 19. 9. 2019, 

(dále jen „Smlouva“) je uzavřen  
 

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU: 
 

Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace 
Sídlo:    Husovo náměstí 87, 266 01 Beroun 

Zastoupený:  RNDr. Karin Kriegerbeckovou, Ph.D., ředitelkou příspěvkové 
organizace 

IČ:  000 65 293 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu:   

 

DÁLE JEN „Objednatel“ 

NA STRANĚ JEDNÉ, 
 

 

 

a 

 

 

POHL cz, a.s. 
se sídlem Nádražní 25, 252 63 Roztoky 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 4934 

jednající Ing. Petr Kašpar, člen představenstva 

IČO: 25606468 DIČ: CZ25606468 

Bankovní spojení: ČSOB a.s. číslo účtu  

 

 

 
DÁLE JEN „Zhotovitel“ 

NA STRANĚ DRUHÉ, 
 

 

 

OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“ 

   NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“.
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Článek I. 
Předmět Dodatku 

 

1. V rámci provádění prací na díle „Rekonstrukce centrálního depozitáře Muzea Českého krasu, p. 
o.“ byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnových listů. 

Detailní popisy změn jsou součástí změnových listů, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. 
 

2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy: 
 

a) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve 
Změnových listech č. 1, 2 a 3, které tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. I., odst. 

1.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním: 
 

Zhotovitel se zavazuje k provedení díla – stavby „Rekonstrukce centrálního depozitáře Muzea 

Českého krasu, p.o.“ podle prováděcí projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou Ing. 

Arch. Jan Čepelák, Zlešická 1846, 148 00, Praha 4, IČ: 18949916, v rozsahu specifikovaném 
v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl 
součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na část č. 1 s názvem 
„Rekonstrukce depozitáře“ - na výběr zhotovitele předmětu díla., ve znění Změnových listů 

číslo 1, 2 a 3. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské 

dokumentace. 

 

Místem plnění předmětu plnění díla je objekt depozitáře muzea na ul. S. K. Neumanna 1141, 

266 01, Beroun, v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a 
požadovaného soupisu prací. 
 

b) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve 

Změnových listech č. 1, 2 a 3, které tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. III., 
bod 3.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním: 
 

„Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny 
zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, v celkové výši 39 520 646,42 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše 
přípustná. 
K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 8 299 335,75 Kč. 
 

Celková cena za dílo včetně DPH činí 47 819 982,17 Kč. 

  

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3, ve znění Změnových 

listů číslo 1, 2, a 3, které tvoří přílohu č. 1 k Dodatku č. 1. Celkové ceny položek (a jejich 
kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných 
položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. 
Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně 
nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky 
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oceněného výkazu výměr při odborné péči zhotovitele nutno předvídat a v odborných kruzích 
jsou považovány za její součást. 
  

3. Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek. 

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 38.851.909,81 Kč bez DPH, tedy 47.010.810,87 Kč 
s DPH. Dodatkem č. 1 byla cena navýšena o 668.736,61 Kč bez DPH. Nová cena za dílo dle 
Smlouvy ve znění tohoto Dodatku činí 39.520.646,42 Kč bez DPH, tedy 47.819.982,17 Kč 
s DPH. 

 

  cena bez DPH DPH 21% cena vč. DPH 

Smlouva o dílo 38 851 909,81 Kč 8 158 901,06 Kč 47 010 810,87 Kč 

Dodatek č. 1 668 736,61 Kč   

Celková nová cena díla 39 520 646,42 Kč 8 299 335,75 Kč 47 819 982,17 Kč 

 

Článek II. 

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna. 
 

2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek. 

 

3. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 
originál. 

 

4. Tento Dodatek nabývá platnost dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru 

smluv, které provede Objednatel. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Usnesením č. 015-

01/2020/RK ze dne 6. 1. 2020. 

 

Přílohy: 
1) Změnový list č. 1, 2 a 3  

 

 

V Roztokách 17.1.2020 

 

Zhotovitel 

POHL cz, a.s. 
 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Kašpar 
člen představenstva 

 

 

 

V Berouně 17.1.2020 

 

Objednatel  

Muzeum Českého krasu, příspěvková 
organizace 

 

 

 

 

 

RNDr. Karin Kriegerbecková, Ph.D.  

ředitelka příspěvkové organizace 

 

  



Objekt 01 - uznatelné náklady množství cena 1 730 502,66 množství cena 1 888 064,18 množství cena 157 561,52

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 568 883,03 17 471,62

190 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 1 048,31067 526,00 551 411,41 1 081,52667 526 568 883,03 33,21600 526 17 471,62

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 135 130 135 130

SP 411354311 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm m2 – 141,00 – 283,220 141,00 39 934 283,220 141,00 39 934

SP 411354312 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm m2 – 41,30 – 283,220 41,30 11 697 283,220 41,30 11 697

SP 631311125 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 – 3 510,00 – 22,864 3 510,00 80 253 22,864 3 510,00 80 253

SP 631319173 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 – 142,00 – 22,864 142,00 3 247 22,864 142,00 3 247

Díl: VN Vedlejší náklady
429 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 486 221,00 486 221,00 1,00000 488 265,87 488 265,87 1,00000 2 044,87 2 044,87

430 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 692 870,25 692 870,25 1,00000 695 784,95 695 784,95 1,00000 2 914,70 2 914,70

Vícepráce bez DPH 157 561,52

Méněpráce bez DPH 0,00

Cena díla dle SoD bez DPH 38 851 909,81

DPH 21% 8 158 901,06

Cena díla dle SoD  včetně DPH 47 010 810,87

Cena díla dle SoD + ZL č.1 bez DPH 39 009 471,33 157 561,52

DPH 21% 8 191 988,98 33 087,92

Cena díla dle SoD +ZL č.1 včetně DPH 47 201 460,31 190 649,44

Datum

5.12.2019

Datum

5.12.2019

Datum

5.12.2019

Datum

5.12.2019

Muzeum Českého krasu

Projektant - autorský dozor Podpis

arch. Jan Čepelák

Objednatel Podpis

Real Stav MB, s.r.o. 

4 959,57

Rozdíly a odpočty bez DPH
DPH 21%

Rozdíly a odpočty včetně DPH

Zhotovitel/dodavetel:

Firma Podpis

1 184 050,82

POHL cz, a.s.

Schválil:
TDS Podpis

551 411,41

1 179 091,25

Změnový list č.1- Konstrukční beton skladeb B1 a B1.1
Rekonstrukce obj. S.K.Neumanna č.p. 1141 - Beroun SoD ZL.1

Částka a výměra dle smlouvy Skutečný provedený stav Rozdíly a odpočty

Vytvořeno systémem euroCALC4 1/1



Objekt 01 - uznatelné náklady množství cena 5 111 400,84 množství cena 5 624 568,49 množství cena 513 167,65

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 255 916,26 64 949,20

38 317234410RT2 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC, s použitím suché maltové směsi m3 1,09520 7 948,00 8 704,65 1,47520 7 948,00 11 724,89 0,38000 7 948,00 3 020,24

47 342264051RX1 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky protipožární tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace m2 165,12000 888,00 146 626,56 222,19000 888,00 197 304,72 57,07000 888,00 50 678,16

48 342264091R00 Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm m2 330,24000 70,00 23 116,80 444,38000 70,00 31 106,60 114,14000 70,00 7 989,80

53 346244381RT2 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm, s použitím suché maltové směsi m2 4,45000 468,00 2 082,60 5,65000 468,00 2 644,20 1,20000 468,00 561,60

54 346481111RT2 Zaplentování rýh, nosníků rabicovým pletivem, s použitím suché maltové směsi m2 12,75850 818,00 10 436,45 16,05850 818,00 13 135,85 3,30000 818,00 2 699,40

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 1 277 299,04 267 431,69

66 411354256R00 Bednění stropů plech pozink. vlna 50 mm tl. 1,0 mm m2 232,24000 625,00 145 150,00 289,31000 625,00 180 818,75 57,07000 625,00 35 668,75

68 413232221RT2 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm, s použitím suché maltové směsi kus 222,00000 409,00 90 798,00 250,00000 409,00 102 250,00 28,00000 409,00 11 452,00

69 413941121R00 Osazení válcovaných nosníků ve stropech do č. 12 t 1,54400 49 090,00 75 794,96 2,09870 49 090,00 103 025,18 0,55470 49 090,00 27 230,22

70 413941123R00 Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22 t 9,15800 49 090,00 449 566,22 11,15500 49 090,00 547 598,95 1,99700 49 090,00 98 032,73

76 13335550 Úhelník nerovnoramenný L jakost S235 75x50x5 mm t 1,54400 35 064,00 54 138,82 2,09870 35 064,00 73 588,82 0,55470 35 064,00 19 450,00

80 13480920 Tyč průřezu I 220, hrubé, jakost oceli S235 t 5,54470 35 064,00 194 419,36 7,70070 35 064,00 270 017,34 2,15600 35 064,00 75 597,98

Díl: 96 Bourání konstrukcí
171 963051113R00 Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm m3 1,49600 2 221,00 3 322,62 28,45000 2 221,00 63 187,45 26,95400 2 221,00 59 864,83

strop nad krytem CO 

57,07*0,2 11,41400

(3,9*0,8*0,25)*2 (06*0,6*0,5)*2 1,92000

strop chodba nad 3NP

(6,46*2,4)+52,6*0,2 13,62000

172 965042141RT2 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm m3 122,01980 1 671,00 203 895,09 116,31280 1 671,00 194 358,69 -5,70700 1 671,00 -9 536,40

1NP :  strop nad krytem CO

57,07*0,1 5,70700

173 965042241RT1 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm m3 46,13400 1 590,00 73 353,06 55,26500 1 590,00 87 871,35 9,13100 1 590,00 14 518,29

1PP : strop nad krytem CO

57,07*0,16 9,13120

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
420 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 830,49908 468,00 388 673,57 885,17348 468,00 414 261,19 54,67440 468,00 25 587,62

421 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 830,49908 94,00 78 066,91 885,17348 94,00 83 206,31 54,67440 94,00 5 139,39

422 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 830,49908 234,00 194 336,78 885,17348 234,00 207 130,59 54,67440 234,00 12 793,81

423 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 15 779,48251 12,00 189 353,79 16 818,29611 12,00 201 819,55 1 038,81360 12,00 12 465,76

424 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 830,49908 140,00 116 269,87 885,17348 140,00 123 924,29 54,67440 140,00 7 654,42

425 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 3 321,99632 47,00 156 133,83 3 540,69392 47,00 166 412,61 218,69760 47,00 10 278,79

426 979088212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 830,49908 47,00 39 033,46 885,17348 47,00 41 603,15 54,67440 47,00 2 569,70

427 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 830,49908 12,00 9 965,99 885,17348 12,00 10 622,08 54,67440 12,00 656,09

428 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 830,49908 257,00 213 438,26 885,17348 257,00 227 489,58 54,67440 257,00 14 051,32

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 480549,23 -33 671,30
88 611421421R00 Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - hladkých m2 867,53000 317,00 275 007,01 810,46000 317,00 256915,82 -57,07000 317,00 -18 091,19

89 611471413R00 Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm m2 876,24000 273,00 239 213,52 819,17000 273,00 223633,41 -57,07000 273,00 -15 580,11

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 593 672,88 42 261,47

190 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 1 048,31067 526,00 551 411,41 1 129,52467 526 594 129,98 81,21400 526 42 718,56

190 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 0,00000 526,00 0,00 -0,86900 526 -457,09 -0,86900 526 -457,09

Díl: VN Vedlejší náklady
429 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 486 221,00 486 221,00 1,00000 492 880,99 492 880,99 1,00000 7 245,10 7 245,10

429 005121 R Zařízení staveniště -1,00000 585,11 -585,11

430 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 692 870,25 692 870,25 1,00000 702 363,23 702 363,23 1,00000 10 326,98 10 326,98

430 005124010R Koordinační činnost -1,00000 834,00 -834,00

Vícepráce bez DPH 558 251,55

Méněpráce bez DPH 45 083,90

Cena díla dle SoD  bez DPH 38 851 909,81

DPH 21% 8 158 901,06

Cena díla dle SoD včetně DPH 47 010 810,87

Cena díla dle SoD + ZL č.1 + ZL č. 2 bez DPH 39 522 638,98 513 167,65

DPH 21% 8 299 754,19 107 765,21

Cena díla dle SoD + ZL č. 1 + ZL č. 2 včetně DPH 47 822 393,17 620 932,86

1 385 272,47 1 476 469,36

1 179 091,25 1 195 244,22

514 220,53

551 411,41

16 152,97

ZL.2

Změnový list č.2- Strop kryt CO a strop nad 3NP chodba

Rozdíly a odpočtySkutečný provedený stavČástka a výměra dle smlouvy

64 846,73

91 196,90

Rekonstrukce obj. S.K.Neumanna č.p. 1141 - Beroun SoD

280 570,77 345 417,49

190 967,06

1 009 867,36

Rozdíly a odpočty ZL 2 bez DPH
DPH 21%

Rozdíly a odpočty ZL 2 včetně DPH

Zhotovitel/dodavetel:

Vytvořeno systémem euroCALC4 1/2



Datum

5.12.2019

Datum

5.12.2019

Datum

5.12.2019

Datum

5.12.2019

Firma Podpis

POHL cz, a.s.

Schválil:
TDS Podpis

Objednatel Podpis

Muzeum Českého krasu

Real Stav MB, s.r.o. 

Projektant - autorský dozor Podpis

arch. Jan Čepelák

Vytvořeno systémem euroCALC4 2/2



Objekt 01 - uznatelné náklady množství cena 4 153 531,27 množství cena 4 153 895,74 množství cena -2 057,40

Díl: 96 Bourání konstrukcí
172 965042141RT2 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm m3 122,01980 1 671,00 203 895,09 80,21282 1 671,00 134 035,62 -41,80698 1 671,00 -69 859,46

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
420 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 830,49908 468,00 388 673,57 764,02598 468,00 357 564,16 -66,47310 468,00 -31 109,41

421 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 830,49908 94,00 78 066,91 764,02598 94,00 71 818,44 -66,47310 94,00 -6 248,47

422 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 830,49908 234,00 194 336,78 764,02598 234,00 178 782,08 -66,47310 234,00 -15 554,71

423 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 15 779,48251 12,00 189 353,79 14 516,49361 12,00 174 197,92 -1 262,98890 12,00 -15 155,87

424 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 830,49908 140,00 116 269,87 764,02598 140,00 106 963,64 -66,47310 140,00 -9 306,23

425 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 3 321,99632 47,00 156 133,83 3 056,10392 47,00 143 636,88 -265,89240 47,00 -12 496,94

426 979088212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 830,49908 47,00 39 033,46 764,02598 47,00 35 909,22 -66,47310 47,00 -3 124,24

427 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 830,49908 12,00 9 965,99 764,02598 12,00 9 168,31 -66,47310 12,00 -797,68

428 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 830,49908 257,00 213 438,26 764,02598 257,00 196 354,68 -66,47310 257,00 -17 083,59

Díl: 96 Bourání konstrukcí 0,00000 146 134,63 146 134,63

SP 965082923 Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2 m3 – 516,85 0,00 13,93566 516,85 7 202,60 13,93566 516,85 7 202,60

SP 713120811 Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm m2 – 24,51 0,00 464,52200 24,51 11 385,68 464,52200 24,51 11 385,68

SP 762521811 Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm m2 – 51,12 0,00 464,52200 51,12 23 745,33 464,52200 51,12 23 745,33

SP 762522911 Vyřezání polštářů tloušťky do 100 mm m – 56,59 0,00 1 114,85280 56,59 63 094,73 1 114,85280 56,59 63 094,73

SP 775511810 Demontáž podlah vlysových přibíjených s lištami přibíjenými m2 – 87,63 0,00 464,52200 87,63 40 706,28 464,52200 87,63 40 706,28

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
420 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 830,49908 468,00 388 673,57 850,04908 468,00 397 822,97 19,55000 468,00 9 149,40

421 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 830,49908 94,00 78 066,91 850,04908 94,00 79 904,61 19,55000 94,00 1 837,70

422 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 830,49908 234,00 194 336,78 850,04908 234,00 198 911,48 19,55000 234,00 4 574,70

423 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 15 779,48251 12,00 189 353,79 16 150,93251 12,00 193 811,19 371,45000 12,00 4 457,40

424 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 830,49908 140,00 116 269,87 850,04908 140,00 119 006,87 19,55000 140,00 2 737,00

425 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 3 321,99632 47,00 156 133,83 3 400,19632 47,00 159 809,23 78,20000 47,00 3 675,40

426 979088212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 830,49908 47,00 39 033,46 850,04908 47,00 39 952,31 19,55000 47,00 918,85

427 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 830,49908 12,00 9 965,99 850,04908 12,00 10 200,59 19,55000 12,00 234,60

428 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 830,49908 257,00 213 438,26 850,04908 257,00 218 462,61 19,55000 257,00 5 024,35

Díl: VN Vedlejší náklady
429 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 486 221,00 486 221,00 1,00000 488 616,10 488 616,10 1,00000 2 395,10 2 395,10

429 005121 R Zařízení staveniště -1,00000 2 421,87 -2 421,87

430 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 692 870,25 692 870,25 1,00000 692 832,19 692 832,19 1,00000 3 414,01 3 414,01

430 005124010R Koordinační činnost -1,00000 3 452,07 -3 452,07

Vícepráce bez DPH 178 744,03

Méněpráce bez DPH 180 736,59

Cena díla dle SoD položky bez DPH 38 851 909,81

DPH 21% 8 158 901,06

Cena díla dle SoD  včetně DPH 47 010 810,87

Cena díla dle SoD + ZL č.1 + ZL č. 2 + ZL č. 3 bez DPH 39 520 646,42 -2 057,40

DPH 21% 8 299 335,75 -432,05

Cena díla dle SoD +ZL č.1 + ZL č. 2 + ZL č. 3 včetně DPH 47 819 982,17 -2 489,45

Datum

5.12.2019

Datum

5.12.2019

Real Stav MB, s.r.o. 

Rozdíly a odpočty bez DPH
DPH 21%

Rozdíly a odpočty včetně DPH

Zhotovitel/dodavetel:

Firma Podpis

POHL cz, a.s.

Schválil:
TDS Podpis

1 385 272,47 1 417 881,87 32 609,40

1 179 091,25 1 181 448,29 -64,83

203 895,09 134 035,62 -69 859,46

1 385 272,47 1 274 395,33 -110 877,13

Změnový list č.3 odstranění parket
Rekonstrukce obj. S.K.Neumanna č.p. 1141 - Beroun SoD ZL.3

Částka a výměra dle smlouvy Skutečný provedený stav Rozdíly a odpočty
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Datum

5.12.2019

Datum

5.12.2019

Muzeum Českého krasu

Projektant - autorský dozor Podpis

arch. Jan Čepelák

Objednatel Podpis
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