[bookmark: bookmark0]DODATEK č.l
[bookmark: bookmark1]ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 2016 - X - 2
uzavřené dle § 2586 a násl. ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění
I. [bookmark: bookmark2]Smluvní strany
1. [bookmark: bookmark3]Objednatel:	Marianum, příspěvková organizace
Rooseveltova 47, 746 01 Opava 
zastoupení Ing. Antonínem Janýškou - ředitelem 
IČ:	71197061
DIČ:	71197061
osoby oprávněné k jednání za zhotovitele:
ve věcech smluvních: Ing. Antonín Janýška, ředitel, tel. 553 621 284 ve věcech technických: Vlastislav Martínek, tel. 733 691 347
(dále jen "objednatel")
2. Zhotovitel:	WINRO, s.r.o.
Opavská 429, 747 31 Velké Hoštice
zastoupení panem Robertem Winklerem - jednatelem společnosti 
IČ:	62300911
DIČ:	CZ62300911
osoby oprávněné k jednání za zhotovitele:
ve věcech smluvních :	p. Robert Winkler, jednatel společnosti
ve věcech technických:	p. Roman Winkler
(dále jen "zhotovitel")
uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2016-X-2 ze dne 10.10.2016, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „Chráněné bydlení ul. Dostojevského 1594/15, Opava - zateplení severovýchodní strany budovy".
II. [bookmark: bookmark4]Změna rozsahu prací a ceny díla
1. Na kontrolním dnu konaném dne 17.10.2016 byla dohodnuta změna rozsahu díla a to rozšíření o tyto práce a dodávky:
· statické zajištění soklového zdivá pásovou ocelí
· oprava štítové římsy
· zateplení stropu
· zhotovení nové stříšky nad vstupem
· úprava zídky u vstupu
2. Přesný rozsah změn je podrobně specifikován dílčím změnovým položkovým rozpočtem, jenž tvoří přílohu tohoto dodatku.
3. V návaznosti na změnu rozsahu prací dochází ke změně sjednané cena díla, která se tímto navyšuje o částku 47.794,80 Kč bez DPH (tj. 54.964,10 Kč včetně DPH). Celková cena díla po změnách činí 338.171,00 Kč bez DPH (tj. 388.896,80 Kč včetně DPH).

III. [bookmark: bookmark5]Závěrečná ujednání
1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti v nezměněném znění.
2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží shodně po dvou vyhotoveních.
3. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran.
Ve Velkých Hošticích dne 19.10.2016 

Přílohy:
- rozpočet víceprací




Ing. Antonín Janýška					Robert Winkler, jednatel
Marianum, příspěvková organizace			WINRO, s.r.o.
\

[bookmark: bookmark7]VÍCEPRÁCE č. 1
	Stavba:
	Chráněné bydlení ul. Dostojevského 1594/15 v Opavě
	
	

	Objekt:
	Vícepráce č.1
	
	

	JKSO:
Místo:
	Opava, Dostojevského 1594/15
	CC-CZ:
Datum:
	19.10.2016

	Objednavatel:
Marianum, příspěvková organizace
	IČ:
DIČ:
	

	Zhotovitel:
WINRO, s.r.o.
	
	IČ:
DIČ:
	62300911 CZ62300911

	Projektant:
	
	IČ:
DIČ:
	

	Zpracovatel:
	
	IČ:
DIČ:
	




Poznámka:
Rozsah víceprací:
· statické zajištění zdivá pásovou ocelí
· oprava štítové římsy
· zateplení stropu
· zhotovení nové stříšky nad vstupem
· úprava zídky u vstupu



	Náklady z rozpočtu Ostatní náklady
Cena bez DPH
	
	
	
	47 794,73 0,00
47 794,80

	DPH základní
	21,00%
	ze
	0,00
	0,00

	snížená
	15,00%
	ze
	47 794,80
	7169,30

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	54 964,10



[bookmark: bookmark8]Zpracovatel
Projektant
Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Zhotovitel
Datum a podpis:
Razítko


REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba:	Chráněné bydlení ul. Dostojevského 1594/15 v Opavě
Objekt:	Vícepráce č. 1
	Místo: Opava, Dostojevského 1594/15 Datum:
Objednavatel: Marianum, příspěvková organizace Projektant: Zhotovitel: WINRO, s.r.o. Zpracovatel:
	19.10.2016

	Kód - Popis
	Cena celkem [CZK]

	1) Náklady z rozpočtu
	47 794,73

	HSV - Práce a dodávky HSV 
62 - Úprava povrchů vnějších 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot
	17 979,18 
4 818,78 
10 925,17 
2 080,45 
154,78

	PSV - Práce a dodávky PSV
712 - Povlakové krytiny
713 - Izolace tepelné 
762 - Konstrukce tesařské 
764 - Konstrukce klempířské 
767 - Konstrukce zámečnické
	28 615,55 
2 135,94
6 345,00 
7 2 232,42
10 57,01
7 145,18

	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	1 200,00

	2) Ostatní náklady
	0,00

	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
	47 794,80
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