[bookmark: bookmark0]DODATEK č.2
[bookmark: bookmark1]ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 2016 - X - 2
uzavřené dle § 2586 a násl. ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění
I. [bookmark: bookmark2]Smluvní strany
1. [bookmark: bookmark3]Objednatel:	Marianum, příspěvková organizace
Rooseveltova 47, 746 01 Opava zastoupení Ing. Antonínem Janýškou - ředitelem 
IČ:	71197061
DIČ:	71197061
osoby oprávněné k jednání za zhotovitele:
ve věcech smluvních: Ing. Antonín Janýška, ředitel, tel. 553 621 284 ve věcech technických: Vlastislav Martínek, tel. 733 691 347
(dále jen "objednatel")
2. Zhotovitel:	WINRO, s.r.o.
Opavská 429, 747 31 Velké Hoštice
zastoupení panem Robertem Winklerem - jednatelem společnosti 
IČ:	62300911
DIČ:	CZ62300911
osoby oprávněné k jednání za zhotovitele:
ve věcech smluvních :	p. Robert Winkler, jednatel společnosti
ve věcech technických:	p. Roman Winkler
(dále jen "zhotovitel")
uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2016-X-2 ze dne 10.10.2016, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „Chráněné bydlení ul. Dostojevského 1594/15, Opava - zateplení severovýchodní strany budovy".
II. [bookmark: bookmark4]Změna rozsahu prací a ceny díla
1. Na kontrolním dnu konaném dne 22.10.2016 byla dohodnuta změna rozsahu díla a to rozšíření o tyto práce a dodávky:
· dešťová kanalizace pro napojení střešního svodu stříšky do stávající betonové šachtice
· injektáž zdivá
2. Přesný rozsah změn je podrobně specifikován dílčím změnovým položkovým rozpočtem, jenž tvoří přílohu tohoto dodatku.
3. V návaznosti na změnu rozsahu prací dochází ke změně sjednané cena díla, která se tímto navyšuje o částku 57.600,00 Kč bez DPH (tj. 66.240,00 Kč včetně DPH). Celková cena díla po změnách činí 395.771,00 Kč bez DPH (tj. 455.136,80 Kč včetně DPH).
III. [bookmark: bookmark5]Změna termínu dokončení díla
1. V návaznosti na rozšíření rozsahu prací na díle se mění termín dokončení a předání díla a to do 30.12.2016.

IV. [bookmark: bookmark6]Závěrečná ujednání
1. Ostatní ustanovení smlouvy a dodatku č.l nedotčená tímto dodatkem č.2 zůstávají v platnosti v nezměněném znění.
2. Tento dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží shodně po dvou vyhotoveních.
3. Tento dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran.
Ve Velkých Hošticích dne 01.11.2016
Přílohy:
- rozpočet víceprací







Ing. Antonín Janýška					Robert Winkler, jednatel
Marianum, příspěvková organizace			WINRO, s.r.o.
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[bookmark: bookmark7]VÍCEPRÁCE č.2
	Stavba: Chráněné bydlení ul. Dostojevského 1594/15 v Opavě Objekt: Vícepráce č.2
	
	

	JKSO:
Místo: Opava, Dostojevského 1594/15
	CC-CZ:
Datum:
	01.11.2016

	Objednavatel:
Marianum, příspěvková organizace
	IČ:
DIČ:
	

	Zhotovitel:
WINRO, s.r.o.
	IČ:
DIČ:
	62300911 CZ62300911

	Projektant:
	IČ:
DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:
	

	Poznámka:
	
	

	Rozsah víceprací:
· dešťová kanalizace
· injektáž zdivá
	
	




	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	57 599,98

	Ostatní náklady
	
	
	
	0,00

	Cena bez DPH
	
	
	
	57 600,00

	DPH základní
	21,00%
	ze
	0,00
	0,00

	snížená
	15,00%
	ze
	57 600,00
	8 640,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	66 240,00




	Projektant
	
	Zpracovatel

	Datum a podpis: Razítko
	
	Datum a podpis: Razítko




	Zhotovitel
	

	Datum a podpis:
	Razítko





[bookmark: bookmark8]REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Místo:
Objednavatel:
Zhotovitel:
Chráněné bydlení ul. Dostojevského 1594/15 v Opavě
Vícepráce č.2
Opava, Dostojevského 1594/15
Marianum, příspěvková organizace WINRO, s.r.o.
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
01.11.2016
1) Náklady z rozpočtu
57 599,98
HSV - Práce a dodávky HSV
46 700,57
1 - Zemní práce
179,97
3 - Svislé a kompletní konstrukce
18 711,00
4 - Vodorovné konstrukce
123,28
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
5 367,16
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
15 735,55
997 - Přesun sutě
3 945,96
998 - Přesun hmot
2 637,65
PSV - Práce a dodávky PSV
10 149,41
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
3 164,98
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
6 984,43
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
750,00
2) Ostatní náklady
0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
57 600,00

Kód - Popis
Cena celkem [CZK]



























