
		   
[bookmark: _GoBack]Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
[bookmark: _Hlk495571951]číslo smlouvy objednatele: SD/2019/0407
číslo smlouvy zhotovitele: CT02530.2, zakázkové číslo: Z02340

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) mezi následujícími smluvními stranami:

I. Smluvní strany

Statutární město Jablonec nad Nisou
IČ:  00262340 
DIČ: CZ00262340
se sídlem Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou 
zastoupené: panem RNDr. Jiřím Čeřovským, primátorem a 
                                 Ing. Petrem Roubíčkem, náměstkem primátora 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 121451/0100
	(dále jen „Objednatel“ )
	

	
	


a 

ALTRON, a.s.
IČ: 64948251
DIČ:  CZ64948251
se sídlem Novodvorská 994/138, 142 21 Praha 4
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 3609, zastoupená panem Ing. Martinem Součkem, členem představenstva
bankovní spojení: CITIBAN, a.s., č.ú. 2507810108/2600
		      Raiffeisenbank, a.s., č.ú. 1021105711/5500
na straně druhé
(dále jen „Zhotovitel”)

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele SD/2019/0291 (dále jen „ Smlouva“)

Pavilon intenzivní medicíny v Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. – navazující investice – generátor
- Tato veřejná zakázka je financována z účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje.

I.  Předmět Dodatku č.1

[bookmark: _Hlk21606864]V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k několika změnám proti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. Tyto změny jsou natolik zásadní, že dochází k prodloužení termínu realizace.
Na základě požadavku Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. – budoucího uživatele náhradního zdroje, byly dodatečně upřesněny požadavky na systém zásobování elektrické energie ze záložního zdroje a byla provedena úprava technického řešení tak, aby v případě výpadku elektřiny byl systém nových náhradních zdrojů (generátorů) bezproblémově schopen zabezpečit provoz celého areálu nemocnice včetně nového pavilonu intenzivní medicíny.

Přesné vyčíslení bude následně zpracováno a vyčísleno formou změnových listů v dodatku č. 2.

II. Článek 2. Doba plnění, odstavec 2.4  se mění takto  :

Původní text:

[bookmark: _Hlk21531984]2.4. Lhůta pro dokončení instalace a stavebních prací
Termín pro dokončení stavebních prací (Díla), pro předání a převzetí díla a vyklizení staveniště: nejpozději do 10. 01. 2020.
Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, dokončit a předat Objednateli (včetně odstranění všech případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště) 

se nahrazuje textem:

2.4. Lhůta pro dokončení instalace a stavebních prací
Termín pro dokončení stavebních prací (Díla), pro předání a převzetí díla a vyklizení staveniště: nejpozději do 24. 01. 2020.
Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, dokončit a předat Objednateli (včetně odstranění všech případných vad a nedodělků nebránících užívání a vyklizení staveniště) 
 
Ostatní ustanovení odstavce, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení Dodatku č.1

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele SD/2019/0407, nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku č. 1 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Jablonci nad Nisou dne: 13. 1. 2020                              V Praze dne: 13. 1. 2020

Objednatel:		Zhotovitel: 



……………………………………		………………………………
RNDr. Jiří Čeřovský,		Ing. Martin Souček,
primátor		člen představenstva




……………………………………	
Ing. Petr Roubíček, 
náměstek primátora 



za věcnou správnost:
Ing. Pavel Sluka, vedoucí oddělení investiční výstavby
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