
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DODATEK č. 1 
K OBJEDNÁVCE
Číslo objednávky: 02PT-006359

D l modernizace -  úsek 20, EXIT 146 V. Meziříčí východ -  EXIT 153 Lhotka -  Technická 
pomoc objednateli při vyhodnocení Claimů Zhotovitele včetně vypracování závěrečného 
Posudku s doporučením pro Správce stavby / Objednatele 
Claimy č. 2,10,13,17,2 a 28

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 546/56, Praha 4 
Bankovní spojení: ........ 
​.........​.........​...........​......................... 
IČO: 65993390 
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: PRAGOPROJEKT a.s. 
Adresa: K Ryšánce 1668/16,
147 54 Praha 4 
IČO: 45272387 
DIČ: CZ45272387
Kontaktní osoba: .......​...........​............... 
Předseda představenstva

Z důvodu postupného technického vývoje zakázky uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku 
smluvní strany Dodatek č. 1, kterým dochází ke změně lhůty dodání a změně platebních 
podmínek.

Změna lhůty dodání se upravuje takto:

a) Činnosti obsažené v Příloze č. 1 Rozpis služeb a týkající se 
Přípravné fáze
a
Analytické fáze
budou dokončeny do 20.12.2019.
Objednatel bude s jejich komplexním souhrnem seznámen na samostatném jednání, 
které svolá Objednatel.
Zjednání bude sepsán samostatný zápis.
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b) Činnosti obsažené v Příloze č. 1 Rozpis služeb a týkající se 

Finální fáze

Budou dokončeny do 2 týdnů od písemného pokynu Objednatele.

Fakturace činností uvedených pod bodem a) ve výši 147 600,- Kč proběhne do 20.12.2019.

Fakturace činností uvedených pod bodem b) ve výši 95 400,- Kč proběhne po dokončení těchto 
činností a předání výsledného výstupu Objednateli.

Nová lhůta dodání

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Termín zahájení -  ode dne zveřejnění Objednávky v Registru Smluv 

Termín ukončení -  do 31. 12. 2020

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Objednávky, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti 
v původním znění.

Tento Dodatek č. 1 má dvě strany textu.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv.

V  Praze dne 18. 12, 2019 V Praze dne 1 9 “ 12 -  2019

Za Objednatele: Za Dodavatele:
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