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DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2019/D/0079
uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: Město Kuřim
Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
IČO: 00281964
DIČ: CZ00281964
Bankovní ústav: Komerční banka a.s., pobočka Kuřim
Číslo účtu: 22824641/0100
Zastoupen ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou

Zástupci objednatele pro věci technické:
Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz
Tel.: 541 422 373, 606 705 879,
Ing. Renata Havlová, havlova@kurim.cz
Tel.:541 422 357, 777 363 614

(dále jen objednatel)

Zhotovitel

Název: Zimní stadion Kuřim, s.r.o.
Sídlo: Dlouhá 1720/8, 664 34 Kuřim
Zapsán: společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu

v Brně, v oddílu C, složce 98736
IČO: 05886007
DIČ: CZ05886007
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 115-4091890237/0100
Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Přichystal
Zástupce zhotovitele pro věci technické: tel. e-mail:

(dále jen zhotovitel)

Článek 1
PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se v souladu s čl. 13.2 smlouvy o dílo č. 2019/D/0079 ze dne 02. 07. 2019 (dále jen
„Smlouva“) ve znění Dodatků č. 1 a 2, dohodly na následujících změnách této Smlouvy, a to
z důvodu víceprací, které byly v průběhu stavby odsouhlaseny technickým dozorem investora.

Článek 2 Smlouvy Předmět díla se doplňuje o odstavec 2.1.2 následujícího znění:

Rozsah sjednaných víceprací je vymezen přílohou změnovým listem ZL č. 8, který je nedílnou
součástí tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy. Jedná se o bourací práce.
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Článek 4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se ruší odst. 4.1 a nově zní takto

Výše sjednané ceny

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Původní cena dle Smlouvy bez DPH 2.971.144 Kč

Cena Dodatku č. 1 bez DPH 0 Kč

Cena Dodatku č. 2 bez DPH 1.065.241 Kč

Cena Dodatku č. 3 bez DPH 99.939 Kč

Cena celkem bez DPH 4.136.324 Kč

DPH 21 % 868.629 Kč

Cena celkem včetně DPH 5.004.953 Kč

Nedílnou součástí Dodatku č. 2 výše citované Smlouvy se stává ZL č. 1 – 7, které obsahují položkové
rozpočty víceprací.

Nedílnou součástí Dodatku č. 3 výše citované Smlouvy se stává ZL č. 8, které obsahují položkové
rozpočty víceprací.

Článek 2
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1 Všechna další ujednání Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 se nemění a zůstávají
v platnosti a účinnosti.

2.2 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku č. 3 Smlouvy souhlasí a že Dodatek č. 3
byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

2.3 Tento Dodatek č. 3 Smlouvy se sepisuje ve čtyřech výtiscích, z nichž tři obdrží objednatel a jeden
obdrží zhotovitel.

2.4 Tento Dodatek č. 3 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran s tím, že práva a
závazky smluvních stran se řídí určením uvedeným v tomto Dodatku.

2.5 Uzavření tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy bylo schváleno na schůzi Rady města Kuřimi
č. 39 konané dne 18. 12. 2019 usnesením č. 568/2019.

2.6 Smluvní strany se prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 3 nepovažují za
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich
užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý
text Dodatku č. 3 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
v platném znění (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“) uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se
dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy včetně všech Dodatků a metadata dle uvedeného
zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jejího
uzavření.

2.7 Účinnost Dodatku č. 3 nastává dle zákona č. 340/2015 Sb. dnem uveřejnění v registru smluv.

2.8 Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří tato příloha:

Změnový list č. 8

V Kuřimi, dne 18. 12. 2019

Za Objednatele Za Zhotovitele

…………………….................……………. ………………………...............……………
Město Kuřim Zimní stadion Kuřim, s.r.o.

Mgr. Ing. Drago Sukalovský
Starosta města Jednatel



Protokol o změně díla Změnový list č. 8

Změnu vyvolal:

x

x

sazba: 21%

Předmět díla: Sportovní areál v Kuřimi - prodloužení IS

Objekt: demolice zpevněných ploch

Objednatel: Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Zhotovitel: Zimní stadion Kuřim s.r.o., Dlouhá 1720/8, 664 34 Kuřim

TDI: Ing. Pavel Šudák

Projektant: Ateliér DPK, s.r.o.,Šumavská 416/15, 602 00 Brno

Popis změny:

Na základě SoD č. 2019/D/0079 ze dne 02. 07. 2019 čl. 4 předkládáme tento ZL na vícepráce zahrnující

demolici zpevněných ploch.

Zhotovitel Zimní stadion Kuřim s.r.o. provádí pro Město Kuřim zakázku, jež spočívala ve výstavbě

inženýrských sítí označených jako IO 201a, IO 301a, IO 351a, IO 653a, IO 654a, IO 655, IO 401a. Tyto sítě

vedly v trase stávající betonové komunikace. Dle projektové dokumentace měl zhotovitel zahájit realizaci

z úrovně pláně komunikace tj. z úrovně cca 0,5m pod stávající betonovou komunikací. Demolice betonové

komunikace byla zahrnuta v objektu komunikace, kde v době zahájení prací na inženýrských objektech

nebyl znám dodavatel. Po dohodě se zástupci města betonovou plochu odstranil zhotovitel inženýrských

sítí.
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reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel

Jedná se o změnu:

(zatrhnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení
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y hodnota přípočtů (víceprací)

99 939,00 Kč
celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)
0,00 Kč

celkem v Kč bez DPH

jiné

Zhotovitel (statutární zástupce):

ú
d
a
j
e

o

c
e
n
ě

z
m
ě
n
y ocenění změny předložil:

náklady na změnu v Kč bez DPH 99 939,00

Výše DPH 20 987,19

náklady na změnu vč. DPH 120 926,19

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.
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Vliv změny na terním dokončení díla: NE
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1-Položkový rozpočet

Objednatel :

TDI:
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Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):


