
Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
ev. číslo objednatele: OOI/OVZ/16/45-OD
ev. číslo VZ: ORP-02/16

ev. cisto zhotovitele: 160IJ6

DODATEK C. 1

ke Smlouvě o dHo uzavřené S.̂ Q. 2016 mezi níže uvedenými účastníky podle ustanoveni
§ 2586 a naši. zákona é. 89/2012 Sb, občanského zákoníku'

OBJEDNATELEM
Název:

Sídlo:

IC:

Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba
00843989 DIČ:

Zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 6. j. OP-054-25. 11
CZ00843989 je plátcem DPH

90
Zastoupena:

Bankovní spojení:
Ing. Ivo Žolneréik, náměstek ředitele pro techniku a provoz

OSOB a. s., pobočka Ostrava, č. u. 8010 - 0309258333/0300

Obchodní firma:

Sídlo:

IC:

ZHOTOVITELEM

MORYS s. r. o.

Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava

42864771 DIČ: CZ42864771

zapsaná v obchodním rejstřiku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka'1504
Zastoupena:

je plátcem DPH

Bankovní spojení:
Ing. Pavlem Mrhaeem, jednatelem společnosti

Komercnf banka a.s., pobočka Ostrava, é. ú. : 107-3674100247/0100

l.

N^kladé dohody obou smluvr"ch stran se méni a d°Plňule "vše uvedená Smlouva o dito

1. Vél. N. Předmět plněni
se. !m.n.Lr°zsah^předrnětu í"něr" zhotwitele' a to z důvodu dodatečných a neprovedených práci
a dodávek, ve specifikaci uvedené v položkových rozpočtech a změnových íistech c. ~'í'az~c""9'la'. b^f
jsou nedílnou součásti - přílohou tohoto dodatku. ' -- -. - ,_, -"



Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
ev. číslo objednatele: OOI/OVZ/16/45-OD
ev. číslo VZ: OŘP-02/16
ev. číslo zhotovitele: 160136

2. V či. lil. Termín plnění
s ohledem na níže uvedené důvody:

a) pozdní poskytnutí součinnosti objednatele spočívající v opožděném vykácení zeleně, konkrétně 5 ks
stromů;

b) požadavek objednatele směřující k omezení hlučnosti, prašnosti a k zajištěni všeobecné bezpečnosti
v areálu stavby v době od 7, 00 hod. do 15,30 hod. v pracovní dny, s ohledem na stávajici provoz
okolních zdravotnických zařízení a objektů objednatele, a s tím související omezení zhotovitele
v časovém průběhu realizace díla;

se rusi původní termín pro dokončení a nahrazuje se tímto zněním:

"Termín pro dokončeni, předání a převzetí díla: 15. 3. 2017:

3. V či. V. Cena a platební podmínky
v odsí. 1 se z důvodu výše uvedených změn v rozsahu předmětu plnění zhotovitele mění cena díla:

cena dle základní Smlouvy bez DPH
DPH dle základní Smlouvy ve výši

33484201.- Kč
7031682, - Kč

změny dle Dodatku č. 1 ke Smlouvě:

cena dodatečných a neprovedených prací a dodávek celkem bez DPH
(z toho:

- dodatečné práce a dodávky celkem 1 548 465. 63 Kč bez DPH

- neprovedené práce a dodávky ceikem - 160 951. 71 Kč bez DPH)
DPH ceny Dodatku c. 1

1387513, 92 Kč

291 377, 94 Kč

CENA DÍLA CELKEM A/E ZNĚNÍ DODATKU 6. 1 KE SMLOUVĚ/BEZ DPH 34871714. 92 Ke
DPH CELKEM WE ZNĚNÍ DODATKU C. 1 KE SMLOUVĚ/ 7 323 059. 94 Ke

CENA DÍLA CELKEM/VE ZNĚNI DODATKU C. 1 KE SMLOUVĚ/ VČ. DPH 42 194 774, 86 Kč

4. V el. Vil. Staveniště
se doplňuje zněni odst. 1 o další text v tomto zněni:

. Z důvodů uvedených v Dodatku č. 1 Smlouvy, které vedly k prodlouženi terminu pro dokončeni,
předáni a převzetí díla (změna v či. lil Smlouvy), bude nutná realizace části dila - hrubé stavby v zimním
období. Smluvní strany se dohodly, že v případě nepříznivých klimatických podmínek, které by byly
v rozporu s podmínkami nutnými pro dodržení technologické kázně (závazných technologických předpisů)
při prováděni díla, bude vzájemné uzavřeným písemným dodatkem ke Smlouvě upraven/prodloužen
termín pro dokončeni, předáni a převzetí díla o dny, v nichž nebude možno z výše uvedených důvodů dito
provádět. Tato skutečnost bude průběžně zaznamenávaná formou zápisů ve stavebním deníku."



Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790. 708 52 Ostrava
ev. číslo objednatele: OOI/OVZ/16/45-OD
ev. číslo VZ: ORP-02/16
ev. číslo zhotovitele: 160136

Ostatní ustanovení Smlouvy o dilo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne
8. 9. 2016 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou stejnopisech s platnosti' originálu, z nichž objednatel
i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Tento Dodatek 6. 1 vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Příloha: rozpočtové části ZL č. 1 až ZL č. 9 (a, b)

V Ostravě, dne ^ ^ V Ostravě, dne ůí>. (-..^ 2^ .f"?

li"
;:^^ .-

l\i

Faki^tní nemocnice Ostrava

Ing. Ivo Žolneréfk
náměstek ředitele pro techniku a provoz

na základě plné moci ze dne 15. 12. 2016

I/'.
^

4í

MORYS s. r. o.
!ng. Pavel Mrhač

jednatel společnosti



'tal:

ZLC.

ZLÍ

ZL2

2L3

ZL4

ZL5a

ZL5b

ZL6a

ZL6b

ZMĚNOVÝ FORMULÁŘ číslo

FNO - Přístavba pracoviště PETfCT

REKAPITULACE ZL

Demontáž okapového chodniku 51m, okapových žlabů 14m, káceni keře * odstraněni koře,

Piloty - základové konstrukce

Název položky: zapsáno v SD

ano

ano

Přeložka NN
ano

Zemni práce - výkopy základu

Přeložka kanalizace VCP

Přeložka kanalizace MP

Zásyp pod základovou deskou - VCP

Zásyp pod základovou deskou - MP

Cena celkem

34115,55

175 309,00

167708, 80

154909, 08

411738,27

.61 043, 78

259 732,93

-17061, 37

ZL7a Beton s těžkým kamenivem VCP
234 946, 00

Beton s těžkým kamenivem MP

VZT - nesrovnalosti W a PD

-36 706, 56

76 290,00

ZL8b VZT - nesrovnalosti W a PD
-45 090, 00

ZL9a VZT - sací potrubí pro CHŮC v místnosti č, 00101 a
33716, 00

ZL9b VZT - sací potrubí pro CHÚC v místnosti č. D0101a
-1 050, 00

Celková cena (připočet / odečet)



sR

Demontáž okapového
žlabů, kácení keře
Semontáž okapového

FNO - Přístavba pracoviště PET/CT

chodníku,

chodníku

okapových

51 m, okapových

....
. labů 14m, kácení keře +

ZL

odstranění

1

Položky rozpočtu:
Název položky: M. J. Množství Cena M. Cena celkem

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

N

SOD

19

l10
1"-
12

SOD

SOD

SOD

SOD

Vnitrostaveništní doprava suti

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku
Pnpiatek ZKD kUometr

Poplatek za skládku stavební suti

Uloženi suti na skládku

Odstraněni podkladu pí. 200 m2, kam. drcené ti. 30 cm

Odstraněni křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s
kořeny z celkové plochy do 1000 m2

Přesuny sutí

VnitrostaveniŠtm doprava suti

Dlažba^ podklad z kameniva, pnkopové žlaby
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku
Příplatek ZKD kilometr

Poplatek za skládku stavební sutí

Utožení sutí na skládku

t

t

t

t

t

m2

m2

1,479

1, 479

1, 479

1, 479

1, 479

25, 500

20, 000

32, 519

184,40

151, 40

9, 50

352, 00

8, 40

370, 00

34,41

184,40

272, 73

223, 92

14, 05|

520, 611

12, 42]

9 435, 001

688, 161

5996, 50)

t

t

t

t

32, 519

32, 519

32, 519

32, 519

151, 40

9, 50

352, 00

8, 40

4923,

308,

11 446,

273,

38

93

69

16

-s^-

Celková cena (přípočet / odečet

Ing. Petr Michna
MORYS s. r. o.



'sv-^ .. .

rST= - . :. Piloty

FNO

-základové konstrukce

- Přístavba pracoviště PET/CT

/.. . si'-: ' 'y-

ZL2

Položky rozpočtu:
pólo 'lázev položky:

\J. l Množství | Cena M. J. | Cenace

1 SoO Hlavy trubkových mikropilot

2 SoD Mikropiloty trubkové včetně injektáže

ks 1. 000 2 350, 00 2 350, CXJ

9. 000 3 330,00 29 970,00

/"cpfwryasfíl^rtu^Otlon. a-vyrobl^ ifmpntov,. zalily, sťtruvmi mibupl toty a n. sterycll uprm p> injrtlowni._

[)][: '2 Základy a zvláštní zakládání

1a 2Ó Vrtyinjek. povrch. kladivydo5Ďmm, do10m, hor. 3

14'3,0

2a -2 ' Směs pro injektáž nízkou. Pp/skyř. CarboPurWF
RXX , _ _ _ ^ _ ._ __ _

14'3, 0'1,5

3a to"lu"" <í . Injektaž aktiv. směsi vysokoti. vzestupné do 2 Mpa

63, 0*0,3

4a 282811113 Ocelové inj. trubky vysokott. ponechané samozavrtávad R32

M'3,0

o

m 42,00 725,00 30450,001

42, 00

kg 63, 00 345, 00 21 735, 00

63, 00

h ' 18,90 2360,00 44604,00

18, 90

m 42,00 1 100,00 46200,00

42, 00

"veMvTvyíittem vru. dodáni a trollu cementové zálhky. sestovemjnikropitoíy a veškerých úprav po mjettovmi^ j

Celková cena (přípočet / odečete
175309, 00 K

'. S ;^;^L!-1^;ii:'a

;c;. ^^l

Ing. PetrMichna
MORYS s. r. o.

^
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Fi.á:- - - , Přeložka NN

FNO - Přístavba pracoviště PET/CT

ZL3

Více kabelů oproti projektu

Položky rozpočtu:
pato Název položky: M. J. Množství [ Cena M. J. Cena celkem

1 SOD

2 N

3 SOD

Silnoproud - materiál

Kabel AYKY.J3x240^120 m

Kabel AYKY.J 3x120*70 m

Kabelová spojka NN bez šroubových spojovačů - pro kabely s plas ks

159, 000 299, 00

136,000 281,40

3, 000 632, 00

Silnoproud - montáž

SOD
. 'N

6 SOD

7 N

Kabel AYKY.J 3x240*120

Kabel AYKY. J 3x120*70

Kabetová spojka NN bez šroubových spojovačů - pro kabely s plas

Demontáž kabelů

159, 000 23, 50

47 541,00

38 270, 40

1 896,00

3 736, 50

N Odpojeni a opětovné připojení kabelu

m

ks

ks

ks

136, 000

3, 000

5. 000

5, 000

23, 00

157, 50

441, 80

383, 20

3 128,00

SOD PPV el. instalace <6%1 ze základu

Zemni práce

0, 060 99 169, 40

9

10

11

12

13

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

VYT. TRATI KAS. V ZÁSTAVBĚ

RÝHA 50/100. IV

km 0, 072

72, 000

2 290, 00

461,00

výkop nové trasy pro položení 5ks kabelů 72,0*1,O'1,O

KABEL.LOZ.PISK.50/10 B. Z. 72, 000 52, 00

472, 50

2 209,00

1 916,00

5950, 16

164,88

33 192,00

3 744,00

obsyp kabelů piskem 72,0*0,3*?,O

FOLIE VÝSTRAŽNÁ S. 33 cm

ZAHOZ50/100. IV

72, 000

72, 000

32, 80

129, 36
zához + hutnění

14 SOD

IJ^oD_
16 SOD

17 SOD

ODVOZ ZEMINY DO 1 km

ZA KAZDY DALŠÍ km

trubka HDPEd=110

trubka HDPE d=63

m3

km

m

m

3, 600.

28, 800

197, 000

125, 000

184, 80

20, 24

43, 12

32, 56

2361,60

9 313,92

665, 28

582, 91

8494,64

4070, 001

Celková cena (přípočet / odeéet) 167 708, 80 Ke

?3 f;Í3J2dn3Í='!3

5C.^V.l'il:

Ing. Petr Michna

MORYS s. r. o.
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ZL4

FNO - Přístavba pracoviště

Zemní práce - výkopy základů

Vícepráce nad rámec základní SoD

7

'ET/CT

;->.i '..'; ' ^..

Položky rozpočtu:
pólo!

1

z

300

SOD

301

SOD

302

SOD

303

SOD

304

SOD

;,1

~>cn'

SoD

N

979082219

ROO

979081111

ROO

979082111

ROO

979990001

ROO

979093111

ROO

Celková

^:!^íl-ia*i:Q

. 3l. !'

Název položky:

Vykopávky v zemnicích pod vodou s odhozením výkopku na
vzdálenost do 5 m nebo s naložením na dopravní prostředek

(326. 22~171. 6i ̂ 25, 2)-SO, 44002~W, 49625-33, 7647

ze základní SoD

80, 44002-10, 49625-33, 7647

Skutečně provedené

Příloha c. 1 - schéma výkopu, list SD 5212993

Pnloha - výkopy základů, spočítané 18. 11. 2016

Příloha - výkopy základů, spočítané 18. 11. 2016

Výkopy sesouvajício se svahu - figura 1, 2 a 7

Vodorovné přemístěni výkopku

(326. 22^17Í, 61*25, 2)

Vnitrostovenistni dopraw na meziskíádu na staveništi

Bouráni zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách
nebo prokopávkách ručně

2, 5'0, 5*0, 6 - /fgura c.2

4'0, 5'0, 35 - físurač.Í

)0, 9*0, 5*0, 3 . fisurac.7

0, 't5'3, 5'2+1'1'0, 3 - stávající konaUzccni šachtice v mi tě MP a
za kl. pásu

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za
každý další i 2apočatý 1 km přes 1 km
4, 435'2,2

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km

Včetně naloženi na dopravní prostředek a složení na skládku,
bez poplatku za skládku.

979 08-2 Vnitrostavenistni doprava suti a vybouraných hmot do
10 m

979 08-4 Poplatek za skládku stavební suti

Uloženi suti na skládku bez zhutnéni

cena (přípočet / odečet)

M. J.

m3

m3

m3

m3

m3

m3

Množství Cena M. J.

413. 629 169,00

124. 701

538, 330

326, 220 - --- -
171, 610,

25. 200
15, 300

m3

m3

t

t

1_

t

t

t

2á ^..^.

Pr-id:;:

538, 330 60, 26

_^,

4. 435 10 300, 00

0, 75

0, 70

1, 64

)J5 i

9, 757 9, 50

9, 76

9, 757 151, 40

9. 757 184, 40

9, 757 352, 00

9, 757 8, 40

13
.

"Á-

Cena celkem

69 903, 31

32 439, 77

45 680, 50

92, 69

1 477, 21

1 799, 1'

3434, 4<

81, 9(

154909, 08Kč

/

Ing. PetrMichna

MORYS s. r.o.

^
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ZLSa

FNO - Přístavba pracoviště

Přeložka kanalizace VCP

Narovnání rozsahu přeložky kanalizace, MP a VP

PET/CT

. ->'... l ; ^

Položky rozpočtu;
pólo l

rr:

11

12

5

3

10

SOD

SoO

SOD

SOD

SOD

Nová

-^- -r-
]1N

ÍOO

SOD

101

;OD

i02

>OD
i03

ÍOD
(04

iQD

130901123

979082219

ROO

?79081111

WQ

979082111

wo
?79990001

^00
?79093111

wo

Celková

.^ázev položky:

Skutečně provedené zásypy kanaliiace

°nloha c. 5 - zpětné zásypy komplet

129, 65+96, J7+26. JO+79. 87+95, 4-87, 39^2, 54

ikutecnost

z toho zemina 1/3

z toho štěrkopisek 2/3

:e základní SoD

íásyp jam, rýh, šachet se zhutnénim

3bsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku fn

íásyp jam, rýh, šachet se zhutněním

V75, 107-445, 000

3DFCTEWO V 5.B

3bsyp potrubi bez prohození sypaniny

; dodáním štérkopisku frakce O - 22 mm

i50, 2;J-S5

3dvoz a likvidace nepotřebné zeminy pro zásypy - nahrazeni štérkopiski

/odorovné premistění výkopku z hor. 1 -4 do 10000 m

Jložení sypaníny na skládku

'oplatek za skiádku hormny 1- 4

lemontáž a zpětná montáž pažících boxů

M. J.

mJ

m3

m3

m3
m3

m3

mi

(opis kel

m3

m3

m3

kpl

Demontáž, naložení, převoz, uložení, zpětné naloženi a doprava na FWO

Postoje u bednění, feíeni likvidace stromů

iourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ZB nebo

)ředpjatého ručně

'. 3'0, 7'0, 55 . trasa SS3 a ÍS2

', 5*0, 5*2 - traso ^55 o Z rušená

>79 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za

;azdý dalsi i započatý 1 km pres 1 km

!, 001-2,2

>79 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km

/četné naloženi na dopravní prostředek a složeni na skládku,

>e2 poplatku za skládku.

179 08-2 Vnitrostavenistni doprava suti a vybouraných hmot do

Om

79 08-4 Poplatek za skládku stavební suti

Jložení suti na skládku bez zhutnění

ena (připočet / odečet)

m3

t

t

t

t

t

Množství

525, 320

175, 107

350,213

445, 000

85, 000

-269, 893

265, 213

l

269, 893

269, 893

269, 893

1, 00

montáž

3, 001

C?, 50

2, 50

6, 601

6, 60

6, 601

6. 601

6, 601

6, 601

Cena M. J.

751, 40

Cena celkem

199281. 30

231, 00

13, 20

211. 20

49 183, 20

11 900, 00

9, 50

151, 40

184, 40

352, 00

8, 40

62 345, 36

3562, 59

57001. 47

49 183, 20

35 705. 95

62. 71

999, 41

1 217, 24

2323, 59

55. 45

411 738, 27 Ke

!-i cb

i;'r'.

^'j!^--iiň

1.. 1-

'. a ;hot

:r3íl:oz

Ing, PetrMichna

MORYSs. r. o.
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Přeložka kanalizace MP

FNO - Přístavba pracoviště PET/CT

ZL 5b

Narovnáni rozsahu přeložky kanalizace, MP a VP

Položky rozpočtu:
poto Název položk

M. J. Množství Cena M. J. =na celkem

SoD Osazeni plastové šachty z dílů pmmém 600mm

SoD Šachtové dno 600/315-90st.

'SoD Komgovaná roura Šachtová D600-détky 1m
SoD Litinový poklop pro PP šachtu 0600-za tížen i D400-pachotésny
SoD .Tel. adaptér D400 těsněni

11 SoD | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
175, 107-445. 000

ks

ks

ks

ks
ks

m3

-2. 000 350, 00

-2. 000 6 540, 00

-8, 000' 2 100, 00

-2. 000 Z 100, 00

-2. 000 2100, 00

-269, 893, 81, 75

700, 001

-13080, 001

-16 800, 001

-4 200, 00'

-4 200, 00

-22063, 78

TfťpT uVťUťfii iií^ypU ~5y{wiíT!Tuů';~ú[e~Si-fi K.upisi itťiii. ivw

^^hiA^<,^_^/. ^. i-.a?,_hi. l/s_a-<iua-iaE."^J''-'''-/-i'i"-.'.'''-u'-^'-t'-T7i-

Celková cena (přípočet/ odečetl
-61 043, 78 K6

2á ';;'!^d, na^'J

3ch./ai'l.

Ing. PetrMichna
MORYS s. r o.

<^



T^a'i"" -" '-;'

ZL6a

FNO - Přístavba pracoviště

Zásyp pod základovou deskou

Zpětný zásyp zeminou a kamenivem

PET/CT

.. ~1 -C' , ?D

Položky rozpočtu:
pólo:

2 SOD

3 SoO
4 SoD
~^^- -. -

9 SoO

;. n

t.
SOD

í, "'"w

Celková

Za c. -':'}.?r!n i'ď!i?

j:C"3. ':

Název položky:

Obsyp objektů sypaninou z vhodných hornin tr. 1 - 4 nebo
materiálem, uloženým ve vzdálenosti do .30 m od vnějšího kraje
objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění, bez prohozeni sypaniny

'oj ós>. ';c. '"j

ze základní SoD - odpočet

Skutečně provedeno, viz. příloha skutečnosti

Příplatek k ceně za prohození sypaniny

Násyp pod podlahy z kameniva těženého 0-4 pro zpevnění podkl;

Povodni rav;"hn*^r''i i:!. OL. srk^ 100 . ~I'T|. r'a-""-hu'-:;-'e WC :');"

393. 12-0,3

Vodorovné přemístění výkop k u

523. 030-16Í, 09-80. 4-f0

skutečné množství výkopů ze základů, ZL 4.

použité na zpětný zasyp

ze základní SoD

Uložení sypaniny na skládku

Poplatek za skládku horniny 1 - A

;ena (přípočet/ odečet)

M. J.

m3

m3
m3

m3

m3

m3

m3
m3
m3

m3
m3

Z3 Ih0*

Pr-á;^;

Množství

37, 517

126, 173

163, 690

37, 517

113, 626

278,900

523,030
163, 690

80, 440

278, 900

278, 900

Cena MJ.

479, 60

198, 00

923, 10

223, 10

13, 20

211, 20

Cena celkem

17993, 15

7428, 37

109503, 66

62 222, 59

3 681, 48

58903, 68

259 732, 93 Ke

.''/Itílď

Iňg. PetrMichna
MORYS s r.o.



ZL6b

FNO . Přístavba pracoviště PET/CT

Zásyp pod základovou deskou

Zpětný zásyp zeminou a kamenivem

Položky rozpočtu:
M. J. | Množství [ Cena MJ. i Cena celkem

12 SoD Nákup zeminy
, 440 212, 10 -17061. 37

Celková cena (připoéet / odečet) -17 061, 37 Kel

.̂ a o;:iec!. ia;3!;

|3;1"^',..

Ing. PetrMichna
MORYS s. r.o

u

^



ZL7a

^, /oy FNO - Přístavba pracoviště PET/CT

lrg./z^^ Beton s těžkým kamenivem ^:

f?op. - , Narovnání položky betonu s těžkým kamenivem

|Položky rozpočtu:
poio

N

[Název položky:

Zdivo nádzákladové z betonu o objemové hmotnosti 2350 kg/m3
- těžké kamenivo

ÍLMfifi-' (;, ',";.S<:'[;k'. p p'^'3''' i .. -, fc"i/'. /iT/i. 7r'pf7o , 'na. tťr'-:;;;; ')/" °D

ST1 : 5. 665*3, 70*0, 175

i-0, 80*1, 97*0, 175

'-1, 10*0, 90*0, 175

ST3: 1, 20*3, 70*0.20 l

l -0, 80*2, 00*2*0,20 ;

1-1. 20*2, 00*0. 20

, -0, 80*1, 97*0, 20

:ST4 : (3, 27+7,25)*3, 70*0, 20

i-1, 20*2, 10*0, 20

!-0. 90*1, 97*0, 20

; 'STQ : (3, 285*2+1, 16)*3, 70*0, 05
^, 70"1, 97*0. 05 r~

:ST9; 2, 20*3, 70*0. 08

, ST10 : (5, 332+9, 70)*3, 70*0, 08

;-1. 20*2, 10*0,08 !

M. J.

m3

Množství

15, 800

Cena MJ. | Cena celkem

14870, 00 234946. 0Í

3, 66809 "' r-
-0, 27580 i

-0, 17325

0, 88800!

-0, 64000'

-0, 48000

-0, 31520:

7, 784801

-0, 50400

-0, 35460 i

1, 43005;

~'i-0,06895! --- "
0, 65120

4, 44947:

-0,20160 .

-0, 90*1. 97*0.08*2 !

i ,ST14: 1, 20*3, 70*0, 05
0, 00347 ---T

l
i

Celková cena (přípočet / odečet)

'. a ohj:

c i"'/a;

eů;iaEe'e ;

F

-0, 28368 !

0, 22200,

0, 00347

234 946, 00 Kel

ti z^Jtov tri'.1'

Ing. Petr Michna
MORYS s ro.



R"

FÍ-I"', ;-

ta-.../.

Beton s těžkým kamenivem

FNO - Přístavba pracoviště PET/CT

ZL 7b

Narovnání položky betonu s těžkým kamenivem

Položky rozpočtu:
M. J. Množství l Cena M. J. Cena celkem

56 SoO

342 32 Beton příček železový, příček výplňových a oddělovacích

pevných, ochranných prizdivek, bez výztuže, s pomocným
lešením výšky do 1900 mm a pro zatížení do 1, 5 kPa, ...z

. betonu C16/20

m3

ST1 : 5, 665*3, 70*0, 175

-0, 80*1, 97'0, 175

-1, 10*0, 90*0. 175

:ST3: 1. 20*3, 70*0, 20

'-0, 80*2, 00*2*0, 20

. 15, 800

3, 66809

-0, 27580,

-0, 17325'

0, 88800i

-0, 64000'

2323, 20 -36706, 56

!-1, 20*2, 00*0, 20 -0, 48000'

;-0, 80*1, 97*0, 20

ST4 : (3. 27+7,25}*3, 70*0,20

-0, 31520

7, 78480;

-1. 20*2, 10*0, 20 -0, 50400,

!^, 90*1, 97*0, 20 -0, 35460

. ST8 : (3, 285*2+1, 16)*3, 70*0, 05 1, 43005'

|<l, 70*1, 97*0, 05 -0, 06895:

ST9 : 2, 20*3, 70*0, 08 0, 65120

ST10 : (5, 332+9, 70)*3, 70*0.[ 4, 44947

,
-1, 20*2, 10*0, 08 -0, 20160

:-0, 90*1, 97*0, 08*2 -0, 28368^

ST14: 1, 20'3, 70*0, 05

0, 00347

0, 22200.

0, 00347:

Celková cena (přípočet/ odečet) -36 706, 56 K6

Za G^;-;t;!iia'-.;'^

3c.h'. a!il

Ing. Petr Michna

MORYS s r. o.



Znalosti W a PD
-PĚT

ZL8a

r/a
36205

KSi: Ing. Hana Dvořáková, kontakt: 734 156 017, hana.dvorakova@morys. cz
'S. 12. 2016

NOVĚ PŮVODNĚ ROZDÍL

Popis MJ M n. -Nové Mn-PD . Rozdíl l Jedn. cena

18214,0

31

)3 Komunikační modul pro externí ovládáni
kondenzátorové jednotky nadřazeným systémem
regulace MaR včetně propojovací kabeláže
Montáž komunikačniho modulu

)a Regulátor konst. průtoku s akustickým obloženim do
potrubí 500x300mm 2050m3/h
Montáž regulátoru

i Regulační klapka lamelová těsná 250x200 R
Montáž klapky

2b vnitřní kazetová jednotka Qch 2, 8kW, čerpadlo
kondenzátu je součástí jednotky
Ventilátor diagonální s protihlukovým krytem, s
plastovým oběžným kotem DN 200mm Qv =
500m3/hod dPext = 180Pa (dle
sdělení projektanta emailem-vyšší objem vzduchu)

Montáž ventilátoru

32 Regulační klapka kruhová těsná R -160
^ až klapky

03 Talířový ventil plastový se zděří a upevňovacím
kroužkem DN 160 odvodni

Montáž ventilu

01 Tlumič hluku potrubní ON 125mm L 600mm
W chybí - nutno doplnit na výtlak do exteriéru
Montáž tlumiče

Oživení a uvedení chl. systémů zpět do provozu

- ve

ks

ks
ks

ks
ks
ks
ks

ks

ks

ks
ks
ks

ks
ks

ks

1

3

3

6

6

1

1

6

1 400,00
10256,00

865,00
1 622,00

168,00
33 804,00

7 685. 00

780, 00
244,00

44,00
116.00

54,00
440,00

78, 00
350,00

1 400,001
10256,001

865,00
1 622,00

168,00
33 804,00

7 685,00

780, 00
244,00

44,00
232,00

108, 00
440,00

78, 00
350,00

Celkem bří DPH
76290

Pozn.:

1. Nabídka obsahuje pouze dodávku a montáž oceněných pozic.
2. Nabídka neobsahuje napojeni na ostatní profese (ELE. UT, ZTI, MaR).
3 Nabídka neobsahuje slauebn; práce protipožární opalreni autorizované čeřeni hluku a dokumenlaci skutečného stavu



Znalosti W a PD
?a - PĚT

F36205
fl : Ing. Hana Dvořáková, kontakt: 734 156 017, hana. dvorakova@morys. cz

"12. 2016
NOVÉ PŮVODNĚ

Popis

ROZDÍL

F2c vnitřni kazetová jednotka Qch 3, 6kW, čerpadlo
kondenzátu je součásti Jednotky

01 Ventilátor diagonáiní s protihlukovým krytem, s
plastovým oběžným kolem DN 200mm Qv =
450m3;hod dPext = IBOPa
Montáž ventilátoru

1 Tlumič hluku potrubní DN 125mm L 600mm
dle komunikace s projektantem stačí ošetřit pouze
výtlak do exteriéru
Montáž tlumice

ks
ks

7 173. 00

742, 00
440,00

Pozn,:

1 Nabídka obsahuje pouze dodávku a montáž oceněných pozic.
2. Nabídka neobsahuje napojení na ostatní profese (ELE, ÚT, ZTI, MaR). ^ ^^
3: Nabídka neoteahu;e stavebni práce, protipozárni opatřeni^ autorizované méreni hluku a dokumentaci skutečného stavu

-7 173,00

-742,00
-440. 00



- sací potrubí pro CHUC v m.č. D0101a
FN Ostrava - PĚT
rozpočet č:36204

zpracoval: tng. Hana Dvořáková, kontakt: 734 156 017, hana.dvorakova@morys.cz
dne: 5. 12.2016

NOVÉ PŮVODNĚ

ZL9a

ROZDÍL

Póz. Popis

Demontáže a likvidace žaluzie včetně pozedniho rámu
do 1m2 plochy v sací komoře CHUC m.č. D0101
ekologická likvidace

Protidešťová žaluzie 750x1300mm RAL dle barvy
fasády, se sítem - nelze využít stávající

Montáž žaluzie

Demontáž sacího potrubí pro ventilátor CHUC v m.
D0101a v sousedním objektu, ekoiogická likvidace

Čtyřhranné ocel. potrubí sk. l tvarovky nad 750 mm
jedné strany ti 0,9mm dopojení ventilátoru po
vybudování stavební sací komory v m, č. D0101a
Stížená montáž potrubí tvar - omezený prostor

Montážní a spojovací materiál

Zaměření a skreslení VZT trasy na miste - v
PD neskresleno

Celkem bel DPH

MJ

ks

ks

ks

m2

m2

m2

kg

kpl

Mn.-Nové

1

1

1

23

33

33
295

1

Mn-PD

o

o

o

10

10

o

290

o

Mn-Rozdll

1

1

1

13

23

33
5

1

Jedn. cena

1 350, 00

5 786,00

656,00

405,00

495, 00

208. 00
182. 00

1 500.00

Cena celkem

1 350, 00

5786,00

656.00

5265.00

11 385, 00

6 864,00
910,00

1 500,00

33716

Pozn.:

1 Nabídka obsahuje pouze dodávku a montáž oceněných pozic
2. Nabídka neobsahuje napojeni na ostatní profese (ELE, UT. ZTI, MaR)
3 Nabídka neobsahuje stavební práce. protiDožárnf opatření, autorizované měřeni hluku a dokumentaci skutečného stavu



rVZT - sací potrubí pro CHUC v m. 6. D0101a
FN Ostrava - PĚT
rozpočet č:36204

zpracoval: Ing. Hana Dvořáková, kontakt: 734 156 017, hana. dvorakova@morys. cz
dne: 5. 12.2016

ZL9b

Póz. Popis

Montáž potrubí tvar

Celkem bez DPH

NOVÉ

MJ Mn. -Nové

m2 O

PŮVODNĚ
Mn-PD

10

ROZDÍL
Ntn-Rozdif

-10

Jedn. cena

105, 00

Cena celkem

050. 00

. 1050

Pozřít

1. Nabídka obsahuje pouze dodávku a montáž oceněných pozic.
2. Nabídka neobsahuje napojení na ostatní profese (ELE, UT, ZTI, MaR).
3. Nabídka neobsahuje stavební práce. protipožární opatřeni, autorizované měřeni hluku a dokumentaci skutečného stavu


