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DODATEK č. 3 

ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952180032, ev. č. zhotovitele 02-0-3932-7793/18 

na akci: Bělá, Kvasiny, protipovodňová ochrana 
 

1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Název:  Povodí Labe, státní podnik  

Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  

 500 03 Hradec Králové 

 

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel 

Zástupce pro věci technické: XXX 

    XXX 

XXX 

 

IČ:    70890005 

DIČ:    CZ70890005 

Obchodní rejstřík:  Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473 

Číslo stavby objednatele: 229180012 

 (dále jen jako objednatel) 

 

1.2. Zhotovitel: 

Název:    Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 

Adresa sídla:   Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5 

 

Statutární orgán:  Ing. Jan Plechatý, předseda představenstva 

Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva 

Ing. Jiří Frýba, člen představenstva 

Ing. Jiří Valdhans, člen představenstva 

Ing. Jan Cihlář, člen představenstva 

Osoba oprávněná k podpisu:  Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně 

Kdo za společnost podepisuje, připojí k obchodní firmě 

společnosti svůj podpis popřípadě i údaj o své funkci. 

Zástupce pro věci technické: XXX 

 

IČ:    47116901    

DIČ:    CZ47116901 

Obchodní rejstřík:  Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1930 

 (dále jen zhotovitel) 
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Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo 

ev. č. objednatele D952180032, ev. č. zhotovitele 02-0-3932-7793/18 ve znění dodatků č. 1 a 2 

v jednotlivých článcích takto: 

Čl. č. 3. Doba plnění díla 

Stávající text:  

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích 

termínech: 

I. etapa – Koncept DSP …….………………………………………......  do 31. 12. 2018 

II. etapa – Vypracování finální DSP včetně výkonu IČ………………..  do 31. 10. 2019 

III. etapa – DPS ………………  do 90 dní od nabytí právní moci stavebního povolení  

III. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději do 30. 11. 2022 

se nahrazuje textem níže uvedeným: 

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích 

termínech: 

I. etapa – Koncept DSP …….………………………………………......  do 31. 12. 2018 

II. etapa – Vypracování finální DSP včetně výkonu IČ………………..  do 31. 10. 2019 

III. etapa – DPS …………………………….. do 60 dní od písemné výzvy objednatele, 

nejpozději však do 30. 6. 2020 

IV. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději do 30. 11. 2023 

Zdůvodnění změny doby plnění díla 

Důvodem posunu dílčích termínů třetí a čtvrté etapy je vznesení požadavku v průběhu zpracování 

dokumentace pro provádění stavby (DPS) obcí Kasiny na dodatečné doplnění technického řešení 

odvodnění ploch SO 10 (Terénní úpravy na hřišti Pod Olšinou). Termín pro dokončení III. etapy 

je stanoven na 60 dní od stanovení základních požadavků obce na doplnění technického řešení 

a písemné výzvy objednatele k dokončení DPS, nejpozději však do 30. 6. 2020.  

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá 

smluvní strana obdrží po dvou výtiscích. 

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952180032, ev. č. zhotovitele  

02-0-3932-7793/18 ve znění dodatků č. 1 a 2 se nemění a zůstávají v platnosti. 

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě 

o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

V Hradci Králové, dne 14. 1. 2020    V Praze, dne 13. 1. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

____________________     ______________________ 

         za objednatele       za zhotovitele 

      Ing. Petr Martínek 

       investiční ředitel 


