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Fond soudrínosti
Operační program Uvolni prostředí

Minislmlvo životního protftpdi

Číslo smlouvy Objednatele: 5618054558,02
H352/18/52002Číslo smlouvy Zhotovitele:

Dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

„Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova^Investiční akce:

I. Smluvní strany

I. Statutární město Brno
Zastoupené:

Se sídlem:
IČO:
DIČ:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
44992785

CZ 44992785

Pověřen podpisem dodatku č.2 této smlouvy:
vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna,

Kounicova 67, 60200 Brno
Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída
787/1 a, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen „TDť)

Pověření zaměstnanci:
technický ředitel

vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „Objednatel“)

a
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II. „Společnost pro školu Horníkova (dle smlouvy o společnosti ze dne 28.6.2018)
Se sídlem: Dr, Milady Horákové 580/7, Liberec IV -Perštýn 460 01
Bankovní spojení:
Číslo úctu:

Společníci:

1. Vedoucí společník:

SYNER, s.r.o.

Zastoupený:

Se sídlem:

IČO:

DIČ:

jednatelem a jednatelem

Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV - Perštýn 460 01

48292516

CZ 48292516

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
Rg C 5153

2. Společník:

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

místopředsedou představenstva

Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno

03902447

CZ 03902447

Zastoupený:

Se sídlem:

IČO:

DIČ:

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, RG B 7272

(dále jen „Zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 17.10.2018 smlouvu o provedení stavby č. 5618054558
u Objednatele a Č.H352/18/52002 u Zhotovitele (dále jen „smlouva"), jejímž předmětem je
provedení díla, tj. stavby „Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova". Následně dne 16.5.2019
uzavřely dodatek č. 1 k této smlouvě (dále jen „dodatek č. 1 “)
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2, Předmětem dodatku č. 2 smlouvy je změna předmětu díla vymezeného smlouvou a to
následovně:

a) Změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon"). Rozšíření a zúžení
sjednaného předmětu díla je blíže popsáno ve změnovém listu č. 13 ze dne 15.11.2019 a
ve změnovém listu č.14 ze dne 15.11,2019, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

b) Změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 5 zákona. Rozšíření sjednaného předmětu
díla je blíže popsáno ve změnovém listu ě. 12 ze dne 15.11.2019, ve změnovém listu
ě. 16 ze dne 15.11.2019 a ve změnovém listu č.17 ze dne 15.11.2019, které jsou
nedílnou součástí tohoto dodatku.

c) Změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona. Rozšíření a zúžení sjednaného
předmětu díla je blíže popsáno ve změnovém listu č. 15 ze dne 15.11.2019, který je
nedílnou součástí tohoto dodatku.

3. Dále je předmětem dodatku č.2 smlouvy změna ěl. III., V. a XVI, v souvislosti se změnou
předmětu smlouvy.

III. Změna ustanovení smlouvy o provedení stavby

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o provedení stavby (č.5618054558 u
Objednatele a č.H352/18/52002 u Zhotovitele) ze dne 17.10.2018, ve znění dodatku č.l (dále jen
„smlouva"):

1) čl. II. Předmět smlouvy se doplňuje o odstavec II. 10. tohoto znění:

II. 10. Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce"), které jsou
specifikovány ve změnovém listu č. 12 ze dne 15.11.2019, ve změnovém listu č. 13 ze dne
15.11.2019 ve změnovém listu č. 14 ze dne 15.11.2019, ve změnovém listu č. 15 ze dne
15.11.2019, ve změnovém listu č. 16 ze dne 15.11.2019 a ve změnovém listu ě. 17 ze dne
15.11.2019.
Z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce"), které jsou
specifikovány ve změnovém listu č. 13 ze dne 15.11.2019, ve změnovém listu č. 14 ze dne
15.11.2019 a ve změnovém listu č. 15 ze dne 15.11.2019.

i

čl. III. Lhůta plnění. Harmonogram se mění následovně:
text odst. III. 1 písm. c) se nahrazuje novým textem, který zní:

III. 1 c) lhůta pro dokončení díla (tzn, díla jako celku, nikoliv jeho částí) a jeho předání a převzetí
dle této smlouvy (mimo poskytnutí součinnosti dle čl. 11.6 této smlouvy) se sjednává v délce
17 měsíců a 61 dnů od předání Staveniště Zhotoviteli (dále také jen „Finální lhůta").

2)
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3) čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy - text odst. V.l. a V.3 smlouvy se nahrazuje 
novým textem, který zní;

V. 1. Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková cemi“) se sjednává 
takto:

cena celkem bez DPH 177.839.094,60 Kč

V.3. Cena za zhotovení Stavby je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s položkovým 
rozpočtem - oceněným soupisem prací v nabídce Zhotovitele a změnovým listem č. 1 ze 
dne 26.03.2019, změnovým listem č, 3 ze dne 26.03.2019, změnovým listem č. 4 ze dne 
26.03.2019, změnovým listem č. 5 ze dne 26.03.2019, změnovým listem č. 6 ze dne
26.03.2019, změnovým listem č. 7 ze dne 26.03.2019, změnovým listem č, 8 ze dne
26.03.2019 a změnovým listem č. 9 ze dne 26.03.2019, změnovým listem č. 12 ze dne
15.11.2019, změnovým listem č. 13 ze dne 15.11.2019, změnovým listem č. 14 ze dne
15.11.2019, změnovým listem č. 15 ze dne 15.11.2019, změnovým listem č. 16 ze dne
15.11.2019 a změnovým listem č. 17 ze dne 15.11.2019, takto:

Cena za zhotovení stavby dle smlouvy ze dne
17.10.2018 vč. dodatku č.l bez DPH........................................
Cena víceprací dle dodatku č. 2 smlouvy bez DPH...................
Cena méněprací dle dodatku č. 2 smlouvy bez DPH.................
Cena za zhotovení stavby dle dodatku č.2 celkem bez DPH

177.296.897,80 Kč 
1.365.352,24 Kč 
-913.155,44 Kč

177.749.094,60 Kč

3) čl. XVI. Ostatní ujednání - odst. XVI. 13. se doplňuje o následující text:

Příloha č.5:

Změnový list č. 12 ze dne 15.11.2019 včetně položkového rozpočtu změn 

Změnový list č. 13 ze dne 15.11.2019 včetně položkového rozpočtu změn 

Změnový list č. 14 ze dne 15.11.2019 včetně položkového rozpočtu změn 

Změnový list ě. 15 ze dne 15.11.2019 včetně položkového rozpočtu změn 

Změnový list č. 16 ze dne 15.11.2019 včetně položkového rozpočtu změn 

Změnový list Č. 17 ze dne 15.11.2019 včetně položkového rozpočtu změn
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IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb,, o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), v platném znění.

3. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 zašle k uveřejnění v registru smluv statutární
město Brno.

4. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

5. Tento dodatek 5. 2 ke smlouvě je uzavřen, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními
stranami a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle
zákona ě. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

6. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou předmětem obchodního
tajemství.

7. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou informacemi používajícími
ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

8. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle,
což stvrzují svými podpisy.

9. Tento dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a
dva Zhotovitel.

Nedílnou součástí dodatku Č.2 smlouvy jsou:10.

Změnový list č, 12 ze dne 15.11,2019 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 13 ze dne 15.11.2019 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 14 ze dne 15.11.2019 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 15 ze dne 15.11.2019 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 16 ze dne 15.11.2019 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 17 ze dne 15.11.2019 včetně položkového rozpočtu změn
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Doložka

Tento dodatek č. 2 smlouvy byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/055

dne 11.12.2019

dne^-^2>t.-t.íLor2.0V Brně dne V

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Společníci „Společnosti,] íkolu Horníkova"

vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

jednatel

za UNISTAV CONSTRUCTION, a.s.

místopředseda představenstva
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