
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo
uzavřený podle ust. § 1901 ve spojení s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů a dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Královéhradecký kraj
se sídlem: 
zastoupený:
IČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
dále též „objednatel" 
a
Společnost / podnikatel
se sídlem: 
zastoupený:
IČ:
DIČ:
zapsaná v OR vedeném 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Smluvní strany

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem kraje 
708 89 546
Komerční banka, a.s.
35-0345650287/0100

PS - STAV Náchod s.r.o.
Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod 
Pavlem Sedláčkem, jednatelem 
28858531 
CZ28858531
u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 31554 
Komerční banka, a.s.
107-7069880247/0100

(dále též „zhotovitel" nebo „dodavatel")

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany")

I.

1. Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 4 (dále jen „dodatek") ke 
Smlouvě o dílo ze dne 20.9.2018, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem 
veřejné zakázky nazvané „Nástavba domova pro seniory č. p. 176, obec Pilníkov" (dále jen 
„veřejná zakázka").

II.
Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 6.4. a čl. 16.2. původní smlouvy o dílo a v souladu 
s příslušnými ustanoveními zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném 
znění (dále též jen „ZZVZ"), v souvislosti se vznikem následujících dodatečných stavebních 
prací -  víceprací a nutných změn:
a) změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je společně se 

změnami podle tohoto odstavce dle předchozích dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 nižší než 15 % 
původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, podle ust. § 222 odst.4, písrn.b) 
ZZVZ -  práce dle Změnového listu č. 8 a č. 9; a

b) změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou 
péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota 
nepřekročí 50 % původní ceny veřejné zakázky, podle ust.§ 222 odst. 6 ZZVZ -  práce podle 
Změnového listu č. 7.
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c) Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami podle písrn. b) tohoto článku, společně se 
změnami podle Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 nepřesáhne 30 % původní ceny 
závazku. V souladu s ust. § 222 odst.9 ZZVZ se do limitu 30 % pro přípustnost cenového 
nárůstu nezapočítávají změny dle § 222 odst. 4 písm.b) ZZVZ- změny podle písni, a) tohoto 
ustanovení.

2. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou Změnové listy č. 7, 8 a 9, které jsou nedílnou 
součástí tohoto dodatku.

3. Změny podle písni, a) tohoto článku činí celkem: 
vícepráce:
289 733,42 Kč bez DPH 
méněpráce:
30 229,05 Kč bez DPH.

4. Změny podle písni, b) tohoto článku činí celkem: 
vícepráce:
122 490,22 Kč bez DPH 
méněpráce:
27 872,47 Kč bez DPH.

5. Celkové dodatečné stavební práce -  vícepráce dle tohoto dodatku činí:
412 223,64 Kč bez DPPI.

6. Celkové práce, které nebudou realizovány -  méněpráce dle tohoto dodatku činí:
58 101,52 Kč bez DPH.

7. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o 354122,12 Kč bez DPH.

III.
Vymezení rozsahu změn

Cl. 6 Cena díla odst. 6.2 původní smlouvy o dílo se mění takto:

6.1 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném 
v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí 
Celkem 12 615 392,75 Kč bez DPH
(slovy: dvanáct milionů šest set patnáct tisíc tři sta devadesát dva korun českých sedmdesát pět 
haléřů)

IV.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, 
účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv).

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho 
příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely 
svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni či nápadně nevýhodných podmínek a na 
důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

3. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení 
a zhotovitel dvě vyhotovení.
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4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné 
přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako 
smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje 
RK/2/128/2017 hejtman Královéhradeckého kraje.

V Hradci Králové dne V Náchodě dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 
hejtman

Pavel Sedláček 
jednatel

Příloha č. 1 -  Změnové listy č. 7, 8, 9 

Příloha č. 2 -  Tabulka Změny závazků

^^PS-STAV Máchod s.r.o.

um
IČO 28858531

Na Hamrech 1444 
547 01 Náchod 

DIČ CZ28858531
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ZMĚNOVÝ LIST C.
07 - drobné stavební práce - nepředvídate lné ZL07

Stavba: Nástavba domova pro seniory č.p. 176, obec Pilníkov

Objekt: Dům pro seniory - Pilníkov

Vydal: PS-STAV NÁCHOD s.r.o. Sedláček Pavel
Odesláno /  předáno (komu): CE-ING s.r.o. Čejchan Jan

Odesláno /  předáno (způsob):
poštou e-mailem osobně Datum:

Přílohy /  počet listů

1) Zdůvodnění a popis změny: STAVEBNÍ ÚPRAVY v průběhu výstavby

Při rekonstrukci stávající části objektu bylo zjištěno, že není možno oproti předpokladu provést napojení vody, ZTI a ÚT v 
rekonstruované části objektu - místnosti č.209,210. Zde nebyly vyvedeny požadované průřezy potrubí pro žádnou z výše 
uvedených instalací.
Bylo nutno provést napojení z hlavních řádů ve sklepních prostorách. Vedení veškerých instalací bylo nutno vést ze sklepa přes 
jídelnu a místnost č.210. V této místnosti dále vedeno nejkratší cestou pod stropem k přístavbě k následnému rozvodu po nové 
části budovy.

Vzhledem k tomu, že starý rákosový strop v této místnosti byl v neuspokojivém stavu a naprosto nevhodný k zasekání jakékoli 
instalace, byl zde proveden SDK záklop. SDK bylo také zakryto nové trubní vedení po stěnách v jídelně a místnosti č.210.

2) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE

3) Náklady:

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH: 

Výsledná změna ceny bez DPH:

Absolutní hodnota změny bez DPH:

4) Vliv na termín dostavby: NE

5) Schválil:
za objednatele: za TDS: za GP:

Ing. Žilka Libor CejcI Boháč Jan 
-------- 1— zz

6) Změnový list převzal k realizací:
Jméno:
Datum:

-27 872,47 Kč 

122 490,22 Kč 

94 617,75 Kč 

150 362,69 Kč

za uživatele:

Gabrisová Markéta
----------------t------------

za zhotovitele:

Sedláček Pavel

Sedláček Pavel
10 . 1.2020



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Nástavba domov pro seniory Pilníkov 
Objekt:

07 - drobné stavební práce - nepředvídatelné

KSO: CC-CZ:
Místo: Pilníkov Datum:

Zadavatel: IC:
Královehradecký Kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:
PS STAV Sedláček DIČ:

Projektant: IČ:
ArchitepHK DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Sedláček Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 94 617,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 94 617,75 21,00% 19 869,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 114 487,48

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:
Nástavba domov pro seniory Pilníkov

Objekt:
07 - drobné stavební práce - nepředvídatelné

Místo: Pilníkov Datum:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zadavatel: Královehradecký Kraj 
Zhotovitel: PS STAV Sedláček

Projektant:
Zpracovatel:

ArchitepHK 
Sedláček Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 94 617,75

HSV - Práce a dodávky HSV -18 603,93

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -20 546,55

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 942,62

PSV - Práce a dodávky PSV 113 221,68

713 - Izolace tepelné 6 250,10

721 - Zdravotechnika 11 312,78

722 - Zdravotechnika 23 559,64

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 40 039,20

763 - Konstrukce suché výstavby 32 059,96
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:
Nástavba domov pro seniory Pilníkov

07 - drobné stavební práce - nepředvídatelné

Místo: Pilníkov Datum:

Zadavatel: Královehradecký Kraj Projektant: ArchitepHK
Zhotovitel: PS STAV Sedláček Zpracovatel: Sedláček Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 94 617,75

D HSV Práce a dodávky HSV -18 603,93

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -20 546,55

21 K 611131101 Cementový postřik vnitřních stropů nanášený 
celoplošně ručně m2 -21,040 82,67 -1 739,38

w -21,04 -21,040

22 K 611321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá 
vnitřních stropů rovných nanášená ručně m2 -21,040 225,37 -4 741,78

w -21,04 -21,040

23 K 611325403 Oprava vnitřní vápenocementová hrubé omítky stropů 
v rozsahu plochy do 50% m2 -24,075 236,79 -5 700,72

w D.1.4. Půdorys 2NP
w "m.č. 209" 5,35*4,5*-1 -24,075
w Oprava_VC_strop Součet -24,075

24 K 611341121 Sádrová nebo vápenosádrová omitka hladká 
jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně

m2 -21,040 260,68 -5 484,71

w D.1.04 Půdorys 2NP
w "m.č. 231" 2,69*-1 -2,690
w "m.č. 232"12,36*-1 -12,360
w "m.č. 233" 3,87*-1 -3,870
w "m.č. 234" 2,12*-1 -2,120
w Om_strop Součet -21,040

25 K 611341191 Příplatek k sádrové omítce vnitřních stropů za každých 
dalšich 5 mm tloušťky ručně m2 -42,080 68,44 -2 879,96

w Om_strop -21,040
w 21,04*2*-1 "Přepočtené koeficientem množství -42,080

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 942,62

27 K 978011191 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové 
omítky stropů v rozsahu do 100 % m2 21,378 90,87 1 942,62

w D.9.03 Půdorys 2NP - Koordinace
w "m.č. 211" 3,95*2,35 9,283
w "m.č. 212" 4,1*2,95 12,095
w Součet 21,378

D PSV Práce a dodávky PSV 113 221,68

D 713 Izolace tepelné 6 250,10

40 K 713463131 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez 
úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm m 90,000 51,73 4 655,70

w SOD
w 90 90,000

41 M 283770940 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylénu 15x9  
mm m 20,000 11,18 223,60

w sod
w 20 20,000

42 M 283771010 izolace potrubí návleková z pěněného polyethylenu 18 
x 9 mm m 50,000 12,60 630,00

w sod
w 50 50,000

43 M 283770450
izolace potrubí návleková z pěněného polyethylenu 22 
x 20 mm

m 20,000
_J

37,04 740,80

w sod
w 20 20,000

D 721 Zdravotechnika 11 312,78

28 K 721175102 Potrubí kanalizační z PP připojovací zvuk tlumicí 
vícevrstvé DN 40 m 8,000 365,38 2 923,04

w SOD - nad stoupacím potrubí u záchodů
w 8 8,000
w Součet 8,000

38 K 721233121 Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy 
vodorovný odtok DN 75/110 s el.ohřevem

kus 2,000 5 368,51 10 737,02

w SOD
w 2 "záměna za nevyhřívané 2,000
w Součet 2,000

29 K 721233212
Střešní vtok polypropylen PP pro pochůzné střechy 
svislý odtok DN 110 kus J  -2,000 3 662,96 -7 325,92
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w SOD
vv -1*2 "terasový vtok -2,000
w Součet -2,000

39 M 56231250 přivzdušňovací ventil s dvojitou izolační stěnou 
odpadního potrubí k umyvadlům l<us 4,000 1 207,80 4 831,20

w URS 0,99
w 4 4,000

30 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 8,000 18,43 147,44
w SOD
w 8 8,000
w Součet 8,000

D 722 Zdravotechnika 23 559,64

31 K 722174033 Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze D 
25 mm m 10,000 249,54 2 495,40

w SOD - nové stoupačky ze sklepa
vv 10 10,000
w Součet 10,000

32 K 722174034 Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze D 
32 mm m 20,000 295,33 5 906,60

w
vv
w

SOD - nové stoupačky ze sklepa 
20
Součet

20,000
20,000

33 M 458200010 I tvarovky, fitinky systému PP-RCT rs0UDO~\ 
.  ! 1,000 9 707,94 9 707,94

W
W

SOD 
1 1,000

34 K 722181222 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 
izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm m 10,000 59,64 596,40

w SOD
vv 10 10,000
w Součet 10,000

35 K 722181252
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 45 j m 20,000! 132,79 2 655,80
mm i

w
w
w

SOD
20
Součet

20,000
20,000

36 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do 
DN 50 m 30,000 39,60 1 188,00

w SOD
w 30 30,000
w Součet 30,000

37 | K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 j m 30,000 33,65 1 009,50
W
W

733

sod
30 30,000

Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

48 K R-733001 závěsný systém pro osazení potrubí pod strop a stěny
m 1,000 6 941 00vč. konzol a materiálu

40 039,20

6 941,00

1,000

44 K 733222102 Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných
m 20,000 j 304,65 6 093,00měkkým pájením D 15/1

W
w

sod
20 20,000

45 K 733222103 Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných
m 50,000 348,52 17 426,00

měkkým pájením D 18/1
VV
W

sod
50 50,000

K 733222104 Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných 
měkkým pájením D 22/1 m 20,000 400,03j 8 000,60

W
W

sod
20 20,000

47 K 733291101 Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných D do 
35/1,5 m 90,000 17,54 1 578,60

W
W

sod
90 90,000

D 763__________ Konstrukce suché výstavby___________ ______ _______________ _______________  32 059,96

K 763121415 SDK stěna předsazená - kastlik profil CW+UW 100
m2 7,0801 526,68 3 728,89

deska 1xA 12,5 bez Tl El 15 I
VV URS 0,99
W  m.č.210, jídelna I.NP
W _________________ 3,3*1,2+2,6*1,2________________________________________   7,080

2 K 763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez Tl dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 42,991 659,00 28 331,07

w URS 0,99
vv m.č. 209,210
vv 5,35*4,5+19,35 43,425
w 43,425*0,99 'Přepočtené koeficientem množství 42,991
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ZMĚNOVÝ LIST C.
08 - doplnění dle požadavků provozovatele ZL08

Stavba: Nástavba domova pro seniory č.p. 176, obec Pilníkov

Objekt: Dům pro seniory - Pilníkov

Vydal: PS-STAV NÁCHOD s.r.o. Sedláček Pavel
Odesláno /  předáno (komu): CE-ING s.r.o.

Odesláno /  předáno (způsob):
postou e-mailem

Přílohy /  počet listů

1) Zdůvodnění a popis změny: STAVEBNÍ ÚPRAVY v průběhu výstavby

Dle požadavků uživatele bylo provedeno rozšíření elektoinstalace, STA v pokojích nové části objektu. V rámci přípravy místnosti 
č.209 pro budoucí využití jako pokoje pro klienty, provedeny veškeré práce jako v ostatních pokojích. Tj. rozvody elektro, 
rozvody STA, osvětlení, SDK podhled, podlahová krytina, obklady u umyvadla. V rámci těchto úprav byly provedeny rozvody a 
kompletace elektro, osvětlení a podlahová krytina v místnosti č.210 (chodba).

2) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE

3) Náklady:

Cena méněprací bez DPH: -30 229,05 Kč

Cena víceprací bez DPH: 168 541,94 Kč

Výsledná změna ceny bez DPH: 138 312,89 Kč
Absolutní hodnota změny bez DPH: 198 770,99 Kč

4) Vliv na term ín dostavby: NE

5) Schválil:

za objednatele: za TDS: za GP: za uživatele: za zhotovitele:

Ing. Žilka Libor ČejdjiaríTan. Boháč Jan Gabrisová Markéta Sedláček PavelX /í /. / /

ř f

/ i  i 1

I l *

6) Změnový list převzal k realizaJi:
Jméno: Sedláček Pavel
Datum: 10.1.2020



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nástavba domov pro seniory Pilníkov 

Objekt:

08 - doplnění dle požadavků provozovatele

KSO: CC-CZ
Místo: Pilníkov Datum:

Zadavatel: IC:
Královehradecký Kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:
PS STAV Sedláček DIČ:

Projektant: IČ:
ArchitepHK DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Sedláček Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 138 312,89

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 138 312,89 21,00% 29 045,71

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 167 358,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

S tra n a  1 7  A



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nástavba domov pro seniory Pilníkov

Objekt:
08 - doplnění dle požadavků provozovatele

Místo: Pilníkov

Zadavatel: Královehradecký Kraj 
Zhotovitel: PS STAV Sedláček

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

D2 - SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ, ELEKTRONICKÝ PŘEDŘADNÍK

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

ArchitepHK 
Sedláček Pavel

Cena celkem [CZK]

138 312,89

-4 738,20

PSV - Práce a dodávky PSV 143 051,09

741 - Elektroinstalace - silnoproud 87 367,99

742 - Elektroinstalace - slaboproud 12 169,11

766 - Konstrukce truhlářské -25 490,85

776 - Podlahy povlakové 65 457,64

781 - Dokončovací práce - obklady 3 547,20
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Nástavba domov pro seniory Pilníkov

Objekt:
08 - doplnění dle požadavků provozovatele

Místo: Pilníkov Datum:

Zadavatel: Královehradecký Kraj Projektant: ArchitepHK
Zhotovitel: PS STAV Sedláček Zpracovatel: Sedláček Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 138 312,89

D D2 SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ, ELEKTRONICKÝ PŘEDŘADNÍK -4 738,20
1 K Poli 1 LED pásek- upevněn na zdi, chodba - 50cm nad zemí ks -3,000 1 579,40 -4 738,20

w m.č.235
w -3 -3,000

D PSV Práce a dodávky PSV 143 051,09

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 87 367,99

2 K R-741001 Doplnění zásuvek pokojů a přívodu žaluzie - viz detailní 
rozpočet kus 1,000 22 790,37 22 790,37

3 K R-741002 Doplnění elektroinstalace pokoj 209,210 kus 1,000 64 577,62 64 577,62

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 12 169,11
4 K R - 742001 Doplnění slaboproudu - viz detailní rozpočet kus 1,000 12 169,11 12 169,11

D 766 Konstrukce truhlářské -25 490,85

5
K R76602 Ochranné prvky - D+M baktercidního madla s LED 

podsvícením m -7,100 3 590,26 -25 490,85

w m.č.235
w -7,1 -7,100

D 776 Podlahy povlakové 65 457,64

6 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 43,425 11,35 492,87
w sod
w m.č. 209,210
w 5,35*4,5+19,35 43,425

7 K 776121311
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah ředěná v poměru 1:1

m2 43,425 35,73 1 551,58

w sod
w 43,425 43,425

8 K 776141122 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 30 MPa tl 5 mm

m2 43,425 359,45 15 609,12

w sod
w 43,425 43,425

9 K 776251111 Lepeni pásů z přírodního linolea (marmolea) 
standardním lepidlem m2 43,425 161,17 6 998,81

w sod
w 43,425 43,425

10 M 607561110 krytina podlahová Marmoleum tl. 2,5 mm m2 47,768 604,39 28 870,50
w 43,425*1,1 47,768

11 K 776251411 Spoj podlah z přírodního linolea (marmolea) 
svařováním za tepla

m 36,400 48,35 1 759,94

w 36,4 36,400

12 K 776411112 Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm m 30,224 152,69 4 614,90
w sod
w 4,5*2+5,35*2-1,1+4,952*2+3,36*2-1,1*3-0,9-0,8 30,224

13 M R77601 Soklík pro povlakové podlahy výšky 100mm m 33,264 159,26 5 297,62
w sod
w 30,24*1,1 33,264

14 K 998776202 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 12 m % 651,000 0,40 262,30

D 781 Dokončovací práce - obklady 3 547,20
Montáž obkladů vnitřních keramických

15 K 781474154 velkoformátových do 6 ks/m2 lepených flexibilním 
lepidlem

m2 2,190 781,46 1 711,40

w SOD
w m.č.209
w 1,46*1,5 2,190

16 M 597613070 dlaždice keramické - 29,5 x 59,5 x 1 cm 1. j. m2 2,409 493,26 1 188,26
w SOD
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w  sod
W  1,46 1,460
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CS.TOP s.r.o. 1 SIL

Doplnění zásuvek do pokojů a přívodu žaluzií

rozpočet položkový celkem

celkem bez DPH 22 790,37 Kč
Druh dodávek a montáží MJ počet JC Celkem

Pokoj č.236
3x1.5 mm2 pevně m 5 42,34 211,70 SOD
3x2,5 mm2 pevně m 12 53,55 642,60 SOD
zásuvka jednoduchá 230V/16A - IP20-44 ks 3 270,19 810,57 SOD
Podružný instalační materiál a práce kplt 1 855,40 855,40 R
Pokoj č.237
3x1.5 mm2 pevně m 5 42,34 211,70 SOD
3x2.5 mm2 pevně m 12 53,55 642,60 SOD
zásuvka jednoduchá 230V/16A - IP20-44 ks 3 270,19 810,57 SOD
Podružný instalační materiál a práce kplt 1 855,40 855,40 R
Pokoj č.238
3x1.5 mm2 pevně m 5 42,34 211,70 SOD
3x2.5 mm2 pevně m 12 53,55 642,60 SOD
zásuvka jednoduchá 230V/16A - IP20-44 ks 3 270,19 810,57 SOD
Podružný instalační materiál a práce kplt 1 855,40 855,40 R
Pokoj č.239
3x1.5 mm2 pevně m 5 42,34 211,70 SOD
3x2.5 mm2 pevně m 12 53,55 642,60 SOD
zásuvka jednoduchá 230V/16A - IP20-44 ks 3 270,19 810,57 SOD
Podružný instalační materiál a práce kplt 1 855,40 855,40 R
Chodba-hala č.235
5x1.5 mm2 pevně m 8 56,61 452,88 SOD
ovladač 230V/10A řaz.1-7 ks 1 316,04 316,04 SOD
Podružný instalační materiál a práce kplt 1 855,40 855,40 R
Jídelna-hala č.235
3x2.5 mm2 pevně m 3 53,55 160,65 SOD
zásuvka jednoduchá 230V/16A - IP20-44 ks 2 270,19 540,38 SOD
Podružný instalační materiál a práce kplt 1 855,40 855,40 R
Žaluzie-Jídelna-hala č.235, koupelna č.240
3x1.5 mm2 pevně m 8 42,34 338,72 SOD
5x1.5 mm2 pevně m 25 56,61 1 415,25 SOD
3x2.5 mm2 pevně m 3 53,55 160,65 SOD
Podružný instalační materiál a práce kplt 1 855,40 855,40 R
1 NP-terasa-změna svítidel
3x1.5 mm2 pevně m 18 42,34 762,12 SOD
Podružný instalační materiál a práce-zařezávání do zateplení kplt 1 855,40 855,40 R
Ostatní náklady
Ostatní PPV z montáže : materiál + práce kplt 1 5 141,00 5 141,00 SOD

Elektronické systémy a Informační technologie



CS.TOP s.r.o. 1 pokoj-SIL+SLABO

Doplnění elektroinstalace - pokoj 209. 210 

rozpočet položkový

celkem bez DPH 64 577,62 Kč
Druh dodávek a montáží MJ počet JC mat. Celkem

Nový pokoj
Jistič 1F 16A - doplnění rozvaděče ks 5 311,84 1 559,20 R
Jistič 1F 10A - doplnění rozvaděče ks 5 311,84 1 559,20 R
3x2.5 mm2 pevně m 135 53,55 7 229,25 SOD
6- Žlutozelený pevně m 12 47,54 570,48 SOD
3x1.5 mm2 pevně m 102 42,34 4 318,68 SOD
zásuvka jednoduchá 230V/16A - IP20-44 ks 27 270,19 7 295,13 SOD
ovladač 230V/10A řaz.1-7 ks 5 316,04 1 580,20 SOD
svítidla m.č.210,209 LED 1x15W ks 8 3 056,59 24 452,72 SOD
svítidla m.č.210 - A- svítidlo dle arch.stavby ks 3 1 120,92 3 362,76 SOD
Úprava rozvaděče silnoproud kplt 1 4 140,00 4 140,00 SOD
Podružný instalační materiál a práce kplt 1 2 100,00 2 100,00 R
Ostatní náklady
Ostatní PPV z montáže : materiál + práce kplt 1 6 410,00 6 410,00 SOD

Elektronické systémy a Informační technologie



CS.TOP s.r.o. 1 STA-objekt

Doplnění slaboproudu - rozvaděč, pokoje

rozpočet položkový Celkem mat.+mont.

celkem bez DPH 12 169,11 Kč

Druh dodávek a montáží MJ počet JC mat. Celkem

STA-objektu
Kabel Koax 75 Ohmu m 34 26,84 912,56 SOD
Zásuvka STA-komplet ks 1 410,55 410,55 SOD
Úprava rozvaděče STA, vč. multipřepínače kplt 1 8 896,00 8 896,00 R
Ostatní náklady
Ostatní PPV z montáže : materiál + práce kplt 1 1 950,00 1 950,00 SOD

Elektronické systémy a informační technologie





KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nástavba domov pro seniory Pilníkov 

Objekt:

09 - doplnění zpevněné plochy okolo objektu

KSO: CC-CZ:
Místo: Pilníkov Datum:

Zadavatel: IC:
Královehradecký Kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:
PS STAV Sedláček DIČ:

Projektant: IČ:
ArchitepHK DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Sedláček Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 121 191,48

dph základní 
snížená

Základ daně 
121 191,48 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
25 450,21 

0,00

Cena s DPH v CZK 146 641,69

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:
Nástavba domov pro seniory Pilnikov

Objekt:
09 - doplnění zpevněné plochy okolo objektu

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo: Pilnikov Datum:

Zadavatel: Královehradecký Kraj Projektant: 
Zhotovitel: PS STAV Sedláček Zpracovatel:

ArchitepHK 
Sedláček Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soup isu  prací 121 191,48

HSV - Práce a dodávky HSV 121 191,48

1 - Zemní práce 32 491,20

5 - Komunikace pozemní 81 314,97

997 - Přesun sutě 0,00

998 - Přesun hmot 7 385,31
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SOUPIS PRAC!

Stavba:
Nástavba domov pro seniory Pilníkov

Objekt:
09 - doplnění zpevněné plochy okolo objektu

Místo: Pilníkov

Zadavatel:
Zhotovitel:

Královehradecký Kraj 
PS STAV Sedláček

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

ArchitepHK 
Sedláček Pavel

PČ Typ Kód Popis IVU Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soup isu  celkem 121 191,43

D HSV Práce a dodávky HSV 121 191,48

D 1 Zem ní práce 32 491,20

1 K 122201101 - IO02 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 
obiem do 100 m3 m3 48,750 128,35 6 257,06

w ZL03
w 75*0,65 48,750

2 K 122201109-1002 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 48,750 28,14 1 371,83
w ZL03
w 48,75 48,750

3 K 162701105-1002 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 48,750 227,08 11 070,15

w ZL03
w 48,75 48,750

4 K 171201201 - IO02 Uložení sypaniny na skládky m3 48,750 14,91 726,86
w
w

ZL 03 
48,75 48,750

W
W

D 5

zl 03 
75 75,000

Komunikace pozemru 81 314,97
7 K 564851111 - IO02 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 75,000 106,63 7 997,25

w
w

Zl03
75 75,000

8 K 564871111 - IO02 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 75,000 170,81 12 810,75
W
VV

zl03
75 75,000

16 K 567120114-ZL2 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 1,5/2,0 
(SC II) tl 150 mm - stabilizace zeminy

m2
i ~  

75,000! 277,00 20 775,001

w zl03
VV 75 75,000
VV Součet 75,000

9 K 596212211 - IO02 Kladeni zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm skupiny A pl do 100 m2

m2 75,000 249,79 18 734,25

w zl03
w 75 75,000

10 M
592450070 - 
1002

dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm přírodní 
nebo clasoco tl.8 cm

m2 76,500 274,48 20 997,72

w zl03
w 75*1,02 76,500

D 997 Přesun sutě 0,00

D 998 Přesun hmot 7 385,31

15 K 998223011 - IO02
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 42,744 172,78 7 385,31
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POZNÁMKY

ZÁKRES STÁVAJÍC! TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY JE PROVEDEN NA ZÁKLADĚ 
PODKLADŮ JEJICH SPRÁVCŮ.
ZÁKRES STÁVAJÍC! AREÁLOVÉ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY JE PROVEDEN NA 
ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ POVRCHOVÝCH ZNAKŮ.
PŘED ZAHÁJENÍM VÝSTAVBY JE NUTNÉ VYTYČIT STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU 
INFRASTRUKTURU V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ.

STAVEBNÍ OBJEKTY

I

l  . .

ZPEVNĚLÉ PLOCHY

SO 01A: STÁVAJÍCÍ OBJEKT - STAVEBNÍ ÚPRAVY
ZASTAVĚNÁ PLOCHA - 490,00 m*

SO 01B: STÁVAJÍCÍ OBJEKT - NÁSTAVBA
ZASTAVĚNÁ PLOCHA -  162,00 m3

SO 02: NAVRŽENÝ OBJEKT - PŘÍSTAVBA
ZASTAVĚNÁ PLOCHA. -109,00  m3

IO 01: NAVRÁCENÍ ROZEBRANÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY
ZÁMKOVÁ DLAŽBA-ZASTAVĚNÁ PLOCHA - B4.70 m3

IO 02: NAVRŽENÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA
ZÁMKOVÁ DLAŽBA - ZASTAVĚNÁ PLOCHA -133,94 m3

IO 03: NAVRŽENÁ PALISÁDA
D ÉLKA-21,11 bm

TECHNÍCKÁ IMFimSYRUmrUitA

TI 01: DEŠŤOVÁ KANALIZACE
DÉLKA - 4,50 m

DEMOLICE
1 DO 01: ROZEBRÁNÍ STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY

ZASTAVĚNÁ PLOCHA -133,84  m3

DO 02: ROZEBRÁN! STÁVAJÍCÍ PALISÁDY
D ÉLKA-24 ,78  bm

4
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Ž6.O00 = STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ 1.NP
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BpV

AUTOR PROJEKTU :

VEDOUCÍ PROJEKTANT :

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

VYPRACOVAL :

KRAJ : KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ

ING. ARCH. PAVEL ČERVENÝ 

ING. ARCH. PAVEL ČERVENÝ

ING. ARCH. PAVEL ČERVENÝ

JAN BOHÁČ

M.Ú. : TRUTNOV

INVESTOR : KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚŠTI 1245/2, 50003, HRADEC KRÁLOVĚ ČÍSLO ZAKÁZKY: 17025

A*CE: NÁSTAVBA DOMOV PKO SENIORY, PUMÍKOV 
STAV. PAR. i -  226, PARC. t .  283/1 K.Ú. PILNÍKOV

C SITUACE STAVBY

STUPEŇ PD : DSP + DPS
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ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY
(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky: ____________________________________________

„Nástavba domova pro seniory č. p. 176, obec Pilníkov"

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4
Původní smluvní cena (vstupní) 10 385 145,70 Kč bez DPH

Druh veřejné zakázky stavební práce

Vícepráce (kodst. 4) + 0,00 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (kodst.4) -  0,00 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst.4) + 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 2 ANO
Méněpráce (kodst.4) -  0,00 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst. 4) + 1 040 910,86 Kč bez DPH AMH
Méněpráce (kodst.4) -  123 850,05 Kč bez DPH

UOudteK C. 5 AIMU

Vícepráce (kodst.4) + 289 733,42 Kč bez DPH
Dodatek č. 4 AMH

Méněpráce (kodst.4) -  30 229,05 Kč bez DPH
AIMU

Dodatek č. 5 MCIM t

Součet všech víceprácí (kodst. 4) + 1 330 644,28 Kč bez DPH
Součet všech méněprací (kodst. 4) -  154 079,10 Kč bez DPH POSOUZENI:
Změna závazku ze smlouvy
(absolutní hodnota)

1 484 723,38 Kč bez DPH
Nejedná se o podstatnou

(Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ) 1484 723 Kč < 149 224 000 Kč změnu závazku.
(Změna Z z S /  Smluvní cena) < 1 5 % 14,30% < 15,00%

§ 2 2 2 - TA BU LKA  K O DSTAVCI 5
Původní smluvní cena (vstupní) 10 385 145,70 Kč bez DPH 1
Vícepráce (kodst. 5) Kč bez DPH

Dodatek č. 1 ANO
Méněpráce (kodst. 5) Kč bez DPH
Vícepráce (kodst. 5) + 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 2 ANO
Méněpráce (kodst. 5) -  0,00 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst. 5) + 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 3 ANO
Méněpráce (kodst. 5) -  0,00 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst. 5) Kč bez DPH

Dodatek č. 4 ANO
Méněpráce (kodst. 5) -  0,00 Kč bez DPH

Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00 Kč bez DPH
Součet všech méněprací (k odst. 5) -  0,00 Kč bez DPH POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy
(absolutní hodnota}

0,00 Kč bez DPH Nejedná se o podstatnou

n S  (Změna ZzS/Smluvní cena) < 50% 0 , 0 0 %  <  5 0 ,0 0 %
změnu závazku.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Původní smluvní cena (vstupní) 10 385 145,70 Kč bez DPH 1
Vícepráce (kodst. 6) + 711510,85 Kč bez DPH
Méněpráce (6) související s vícepracemi -  0,00 Kč bez DPH Dodatek č. 1 ANO
Méněpráce (6) nesouvisející svíceoracemi -  0.00 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst. 6) + 223 550,20 Kč bez DPH
Méněpráce (6) související s vícepracemi -  0,00 Kč bez DPH nnHatolč ř 9 ANO

1 / 3 Tabulku spravuje: Ing. Miroslav Michl



§ 100 - V YH RAZEN Á ZM ĚN A ZÁVAZKU - "O PČNÍ PRÁVO"

Původní smluvní cena (vstupní) 10 385 145,70 Kč bez DPH 1
Vyhrazená změna závazku (opce) + 0,00 Kč bez DPH Dodatek č. 1 ANO

Vyhrazená změna závazku (opce) + 0,00 Kč bez DPH Dodatek č. 2 ANO

Vyhrazená změna závazku (opce) + 0,00 Kč bez DPH Dodatek č. 3 ANO

Vyhrazená změna závazku (opce) + 0,00 Kč bez DPH Dodatek č. 4 ANO

Součet všech vyhrazených změn + 0,00 Kč bez DPH POSOUZENÍ:
(Vyhraz. změny/Smluvní cena) < 30% 0 , 0 0 %  < 3 0 ,0 0 %

Vyhrazená změna 
nepřekročí 30 %.

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku 4
Celková hodnota všech víceprací (a k tu á ln íh o  d o d a tk u ) + 412 223,64 Kč bez DPH

Celková hodnota všech méněprací (a k tu á ln íh o  d o d a tk u ) -  58 101,52 Kč bez DPH

Celková hodnota vyhrazené změny závazku (opce) + 0,00 Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (a k tu á ln íh o  d o d a tk u ) 354 122,12 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: ing. Libor Žilka
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