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DODATEK C. 1 KESMLOUVE NA STAVEBNI’ A KONSTRUKCNI’ PRACE —
OPRAVA BUDOVY C. P. 1370, K. U. MICHLE ZE ONE 03. 10. 2019

Smluvni strany:

Technologie hlavnl'ho mésta Prahy, a.s.

se sidlem: Délnické 213/12, 170 00, Praha 7

160: 25672541, DIC: C225672541
spoleénost zapsané v obchodnim rejstFI’ku vedeném Méstskfym soudem v Praze

oddil B, vloika 5402

bank. spojeni: Komeréni banka, 3.5., 6. 06m: 115-5836140217/0100

zastoupené: Tomé§em Jilkem, pfedsedou piedstavenstva;

Tomééem Novotnx’ym, mistopfedsedou pFedstavenstva

(déle jen ,,Objednatel”)

RENEKO s.r.o.

5e sidlem: Mezilehlé 326/1, 190 00 Praha 9

[00: 28396065, DIE: CZZ8396065

spoleénost zapsané v obchodnim rejstfiku vedeném Méstsk soudem v Praze,

oddil C, vloika 138547

bank. spojem’: Ceskoslovenské obchodni banka, 3.5., E. uétu: 221140541/0300

zastoupené:

E. smlouvy: 2019/REN/0025

(déle jen ,,Zhotovitel”)

1. UVODNI’ USTANOVENI’
1.1 Smluvnl' strany uzavfely dne O3. 10. 2019 na zékladé vybéru nejvhodnéjéi nabl'dky podané na

veFejnou zakézku malého rozsahu zadévanou mimo zadévaci Fizem’ s nézvem ,,Stavebm’ a
konstrukém’ préce - oprava budovy (‘3. p. 1370, k. a. Michle” ve smyslu za’kona E. 134/2016 5b.,
0 zadévéni vefejnych zaka’zek, ve zném’ pozdéjéfch pfedpisfl (déle jen ,,ZZVZ”) a v souladu se
za’konem (‘5. 89/2012 5b., obéanskv zékonik, ve zném’ pozdéjél'ch pfedpisfi (déle jen ,,Obéanskv
zékonik”), Smlouvu na stavebm’ a konstrukéni préce — oprava budovy E. p. 1370, k. U. Michle
(déle jen ,,Smlouva“).
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Smluvnl' strany uzavirajl' ke Smlouvé m’ie uvedeného dne, mésice a roku postupem dle El. 13.
odst. 13.10 Smlouvy tento dodatek E. 1 (déle jen ,,Dodatek”), L'Jéelem kterého jsou zmény
Smlouvy spoéivajici vdodateénych pracich, které byly vyiédény Objednatelem v prfibéhu
realizace dI’Ia nad pfivodni pFedpoklédany rémec a které vyplynuly a2 2 dodateéné potfeby
Objednatele.

Smluvm’ strany se na zméné Smlouvy dohodly s tim, 2e provedenou zménou budou splnény
podmfnky pro de minimis zménu zévazku 2e smlouvy na veFejnou zakézku podle ustanoveni §
222 odst. 4 ZZVZ.

Smluvnl’ strany uzavirajl' tento Dodatek, Uéelem kterého jsou rovnéi zmény Smlouvy spoéivajl’ci
vdodateénych stavebm’ch pracich, které Objednatel odfivodfiuje okolnostmi, které i s péEi
Fédného hospodéFe nemohl pFedvidat. PotFeba navyéeni plnéni vyvstala zejména v souvislosti
s neoéekévany’lmi skuteénostmi v prflbéhu stavebm’ch praci, zejména po odkryti konstrukci a
déle chybou projektu, resp. chybéjl’cimi poloikami ve vykazu vymér.
Smluvnl' strany se na zméné Smlouvy dohodly s tim, ie provedenou zménou budou splnény
podminky pro nepodstatnou zménu zévazku 2e smlouvy na veFejnou zakézku podle ustanovem’
§ 222 odst. 6 ZZVZ.
Smluvnl’ strany zérovefi konstatuji, 2e provedenymi zménami budou splnény rovnéi podml'nky
ustanovem’ § 222 odst. 9 ZZVZ.

PREDMET DODATKU
V Elénku 2. odst. 2.1 Smlouvy ,,Doba trvém’ Smlouvy” se prodluiuje doba uréita’ takto:

1. etapa (tj. interiérové nejpozdéji do 144 kalendéFnI’ch dnfi od zahéjem’ plnéni
L'Jpravy budovy)

2. etapa (tj. exteriérové nejpozdéji do 8 tVdnfi od pisemné vyzvy Objednatele,
flpravy budovy) které je podml'néna nabytim prévni moci stavebm’ho

povolem’

V élénku 4. odst. 4.1 Smlouvy ,,Platebm’ podminky" se nésledujici text, ktery'l zm’:
,,Cena dl'la Eim' 5.947.010,- bez DPH (dd/e téz" jen ,,Cena dila”). Reiim pfenesené dan'ové
povinnosti - DPH pfizndvd Objednatel. DPH bude realizovdna d/e pFislu§nych prdvm’ch pfedpisfi
p/atnych v den zdanitelného p/néni”.

v plne’m rozsahu nahrazuje nésledujicim textem:

,,Cena di/a Eim’ 6.573.210,24,- bez DPH (dd/e téf jen ,,Cena dila”). Rez'im pr'enesené dafiové
pavinnosti - DPH pfizndvd Objednatel. DPH bude realizovdna d/e pfl'slu§nych prdvnich pfedpisc?
platnych v den zdanitelného p/néni”.

V élénku 4. odst. 4.2 Smlouvy "Platebni podminky” se doplfiuje ploha E. 1 Smlouvy ,,V\]kazy
Wmér" o pFI’lohy E. 1 tohoto Dodatku.

V élénku 8. Smlouvy ,,Doba realizace dila” se prodluiuje doba realizace dl'la takto:



Termin zaha’jeni plnéni Termin ukonéeni plnéni

1.
dle Harmonogramu prflbéhu praci
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zAvERECNA USTANOVENI’

Veékeré pojmy Ei definice, pokud z kontextu tohoto Dodatku neplyne néco jiného, maji stejnv
vyznam jako ve Smlouvé.

Ostatni Ela’nky Smlouvy zfistévaji v platnosti beze zmén.

Tento Dodatek nabWé platnosti okamiikem podpisu posledm’ 2e Smluvnich stran a UEinnosti
dnem uvefejnéni v registru smluv. Smluvni strany berou na védoml', ie Dodatek podléhé
uveFejnéni v registru smluv podle zékona é. 340/2015 5b., 0 zvléétnich podminkéch 06innosti
nékteeh smluv, uveFejr'Iova'ni téchto smluv a o registru smluv, ve znéni pozdéjéich pFedpisi’J
(zékon o registru smluv), a souéasné souhlasi se zveFejnénI‘m ddajfl o identifikaci Smluvm’ch
stran, pFedmétu Dodatku, jeho cené Ei hodnoté a datu uzavFenI’ Dodatku.

Zaslém’ Dodatku sprévci registru k uveFejném’ v registru smluv zajiét‘uje obvykle Néjemce.
Nebude-li tento Dodatek zaslén k uveFejném’ a/nebo uveFejnén prostFednictvim registru
smluv, nenf iédné ze Smluvnich stran oprévnéna poiadovat po druhé Smluvm’ strané néhradu
§kody ani jiné Ujmy, které by jl’ v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Smluvni strany Wslovné prohlaéuji, ie Gdaje a da|§i skuteénosti uvedené vtomto Dodatku,
nepovaiuji za obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 Obéanského zékom’ku (,,Obchodm’
tajemstvi"), a 2e se nejedné ani o informace, které nemohou t v registru smluv uveFejnény
na zékladé ustanovem’ § 3 odst. 1 zékona o registru smluv.

Tento Dodatek je vyhotoven a Smluvnimi stranami podepsén ve étyfech (4) vyhotovem’ch,
z nichi kaida’ 2e Smluvnl'ch stran obdrii p0 dvou (2) vyhotoveni.

Smluvni strany prohlaéujl’, 2e si tento Dodatek pfeéetly, sjeho obsahem souhlasi a na dOkaz
toho m’ie pfipojuji svoje podpisy.



Pfilohy E. 1: VVkazy Wmér

Technologie hlavniho mésta Praha, a.s.

Misto: Praha

Datum:

Toméé Novotnf/

mistopFedseda pfedstavenstva spoleénosti

Technologie h|avniho mésta Prahy, a.s.

RENEKO s.r.o.

Misto:

Datum:

RENEKO s.r.o.



0hradni 12 - vicepréce

soupis praci mnoistvi jednotka

m6.
asfaltumfi. 1 63511113

m.c.13- nivelaci
Céstm.¢,1.13

zéna
teraca

nakladanl suti
sutj na skladku do 1km

k odvozu za daléi km
suti do 10m

k vnitrostaveniétni za dalSich 5m
za skladku
do 60mm véemé sité

zona < ram vCetné vnitmi konstrukce rohoze 1800x1200mm
hmot z

Rozvod
250I

191950

matefial

2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1stavebni

2MP :

demontati an 70mm - odhad
dvei'nich Iu‘idel- -

u schodfl na terasu v ZNP -1 x 0.6m
schodfi na tevasu - ze dvou na - 17,5 cm

a odbednéni

05161” oken vlozeni

Proiese :

k bateriim - Novaservis

rozvodfl
novou dn 100 rnezi 1 a v socialkéch

a vodorovne vedeni dn 100 HT veetné

6351i
a montaZ rozbocovace

radiétbrfi 600x1600mm Rad'rk 22
radiaton'l
cu 15

kohout

m1



trubkového radiatoru v mL 1 .06

CELKEM
5%

CELKEM bez DPH 21 %

k dflvodnosti

takta oznaéené
nalezené skulebnosti na stavbé a

ktoré
to Mavné souvrstvi

vrstvami

oznatené poloika vychul z technologické nutnosti a nafunkénosli stavajici amalury

mmjmmmvmuodwvoggmmu

poloika je v 113v - souhlas pflpadné na KD




