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DODATEK č. 1 

 ke smlouvě o dílo č.j. UT-26839/2019 ze dne 27. 9. 2019 
 

Smluvní strany: 
 

Česká republika – Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra  
organizační složka státu, se sídlem Lhotecká 7, 143 01 Praha 12,  
doruč. adresa P.O. BOX 110, 143 00 Praha 4,  
IČ: 604 98 021 
e-mail: ID DS: 7ruiypv 
bankovní spojení: ČNB a.s., Praha 1, pobočka 701, č. ú. 52626881/0710 
zastoupená Mgr. et Mgr. Pavlem Bacíkem, ředitelem 
(„objednatel“) 
 
a 
 
MORYS s.r.o. 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, 
vložka 1504 
se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava 
IČ: 42864771, DIČ: CZ42864771 
e-mail: ID DS: 2tcnqr9 
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 107-3674100247/0100 
zastoupena Ing. Jiřím Šmidákem, výkonným ředitelem, na základě plné moci  
(„zhotovitel“) 
 

uzavírají tento dodatek č. 1: 
 

I. 
1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 27. 9. 2019 smlouvu o dílo č.j. UT-26839/2019, 

jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „PoS Havířov – 
Rekonstrukce objektu č.p. 283 (dále jen „smlouva o dílo“).  

2. Smluvní strany se s odkazem na článek IV. smlouvy o dílo dohodly na změně rozsahu 
díla spočívající v nezbytných vícepracích a méněpracích podrobně specifikovaných ve 
změnových listech č. 1 – 4. Jedná se o nepodstatné změny ve smyslu § 222 odst. 4 
zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, které nemění celkovou povahu 
veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze 
smlouvy o dílo. Změnové listy č. 1 – 4 tvoří přílohy k tomuto dodatku.  

3. S ohledem na změnu díla v rozsahu specifikovaném ve změnových listech č. 1 – 4 se 
smluvní strany dohodly na změně ceny díla. Cena víceprací činí 938.485, 84 Kč a cena 
méněprací činí 137.731,24 Kč. 

 


Naše č. j.:      UT-00620/2020 
Naše sp. zn.:  
Smlouvy různé / V / 5 
 



Projekt AZ Havířov – koupě a
objektu, reg. č. AMIF/14/01, je
v rámci národního programu Azylového, migračního a 
integračního fondu. 
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4. Celková cena díla se tímto dodatkem zvyšuje o 800.754, 60 Kč (slovy: osm set tisíc a 

sedm set padesát čtyři korun a šedesát haléřů) a činí 45.983.763, 24 Kč bez DPH, tj. 
55.640.353, 52 Kč vč. DPH (slovy: padesát pět milionů šest set čtyřicet tisíc a tři sta 
padesát tři korun a padesát dva haléřů).   

 

  
 

II. 
1. Ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny. 
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 

po jednom. 
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv. 

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že rozumí jeho obsahu a že 
tento obsah odpovídá jejich pravé a svobodné vůli prosté omylu, což níže stvrzují 
svými podpisy.   

 
 

 
          V Praze dne …. / …. / 2020                             V …………… dne …. / …. / 2020 

 
 
 
         ………………………………  ……………………………………… 
          Mgr. et Mgr. Pavel Bacík  Ing. Jiří Šmidák 
                   ředitel SUZ MV   výkonný ředitel, na základě plné moci 
                      (objednatel)   (zhotovitel) 
 

 
 

Původní celková 
cena díla bez DPH 

Cena změn bez 
DPH (vícepráce - 

méněpráce) 

Nová celková cena 
díla bez DPH 

Nová celková cena 
díla vč. DPH 

  45.183.008,64 Kč 800.754,60 Kč 45.983.763,24 Kč 55.640.353,52 Kč 









Stavba: 109/18D1

Objednatel: IČO:

DIČ:
143 00

Zhotovitel: IČO:

DIČ:
702 00 

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

575 744,47

696 650,81

575 744,47

0,00

Korejská 894/9
Ostrava

Správa uprchlických zařízení MV

Lhotecká 559/7
Praha 12

Položkový rozpočet stavby

120 906,34

0,00

53 835,21

0,00

PoS Havířov SO 01 Vlastní objekt VCP a MP ZL 1- ZL 3

MORYS s.r.o.

Celkem

521 909,26
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

Stavba 0,00 575 744,47 120 906,34 696 650,81 100

01 0,00 340 482,55 71 501,34 411 983,89 59

1 0,00 383 365,97 80 506,85 463 872,82 67

2 0,00 -42 883,42 -9 005,52 -51 888,94 -7

02 0,00 193 010,77 40 532,26 233 543,03 34

3 0,00 287 858,59 60 450,30 348 308,89 50

4 0,00 -94 847,82 -19 918,04 -114 765,86 -16

03 0,00 42 251,15 8 872,74 51 123,89 7

5 0,00 42 251,15 8 872,74 51 123,89 7

0,00 575 744,47 120 906,34 696 650,81 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 52 418,13 9

3 HSV 11 560,55 2

61 HSV 16 667,57 3

63 HSV 157 718,34 27

96 HSV 68 954,07 12

98 HSV 43 742,23 8

99 HSV 160,25 0

713 PSV 53 835,21 9

D96 PSU 30

Cena celkem 100

Demolice

Staveništní přesun hmot

Izolace tepelné

Přesuny suti a vybouraných hmot

Zemní práce

Svislé a kompletní konstrukce

Úpravy povrchů vnitřní

Podlahy a podlahové konstrukce

Bourání konstrukcí

VCP ZL 2 Bourání podlah 1.NP 
Nové podlahy z důvodů výškových 

MP ZL2 odečet původních podlah

SO 01 ZL 3 Vybourání 
nestabilních příček v.1.NP, 
VCP ZL3 Vybourání nestabilních 
příček v.1.NP, provedení nových 

Celkem za stavbu

SO 01 - Bourání bet. podlah 2. a 
3.NP, v garáži a základů přístavby, 
VCP ZL 1 Vybourání podlah 2.NP a 
3.NP, garáži  a základů přístavby a 
MP ZL1 odečet původních skladeb 
podlah 2.a 3.NP, odečet bourání 
SO 01 ZL 2 Bourání podlah 1.NP, 
Nová skladba podlah 1.NP
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S: 109/18D1

O: 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Typ 
položky

Díl: 1 Zemní práce 52 418,13
1 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 50,82000 47,74 2 426,15 Práce

v místě nadzákladová část zaplněná zeminou přístavba : 
4,2*5,5*2,2

50,82000

Mezisoučet 50,82000
2 122301101R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 4 do 100 

m3
m3 50,82000 181,87 9 242,63 Práce

v místě nadzákladová část zaplněná zeminou přístavba : 
4,2*5,5*2,2

50,82000

Mezisoučet 50,82000
3 122301109R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 4 

příplatek k cenám za lepivost horniny
m3 50,82000 6,82 346,59 Práce

v místě nadzákladová část zaplněná zeminou přístavba : 
4,2*5,5*2,2

50,82000

Mezisoučet 50,82000
4 130901123R00 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, 

železového nebo z předpjatého, pneumatickým kladivem
m3 6,72600 2 614,42 17 584,59 Práce

Zadní ŽB betonové základy v zemině nad rámec PD : 
4,72*2,85*0,5

6,72600

Mezisoučet 6,72600
5 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce 

výkopu přes 1 do 2,5 m
m3 50,82000 22,73 1 155,14 Práce

v místě nadzákladová dle PD část zaplněná zeminou 
přístavba : 4,2*5,5*2,2

50,82000

Mezisoučet 50,82000
6 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na 

vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m
m3 50,82000 159,14 8 087,49 Práce

v místě nadzákladová část zaplněná zeminou přístavba : 
4,2*5,5*2,2

50,82000

Mezisoučet 50,82000
7 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za 

každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z 
horniny 1 až 4

m3 254,10000 6,82 1 732,96 Práce

v místě nadzákladová část zaplněná zeminou přístavba : 
50,82*5

254,10000

Mezisoučet 254,10000
8 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 50,82000 28,42 1 444,30 Práce

v místě nadzákladová část zaplněná zeminou přístavba : 
4,2*5,5*2,2

50,82000

Mezisoučet 50,82000
9 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 50,82000 204,61 10 398,28 Práce

v místě nadzákladová část zaplněná zeminou přístavba : 
4,2*5,5*2,2

50,82000

Mezisoučet 50,82000
přebytečná zemina odvoz na skládku : 

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
10 632418250R00 Potěr ze SMS , strojní zpracování, tl. 50 mm m2 163,71000 561,0 ce

Mezisoučet

j.c. položky dle smluvního rozpočtu

j.c. položky dle smluvního rozpočtu

j.c. položky dle smluvního rozpočtu

j.c. položky dle smluvního rozpočtu

j.c. položky dle smluvního rozpočtu

j.c. položky dle smluvního rozpočtu

j.c. položky dle smluvního rozpočtu

j.c. je kalkulována dle ceníku stavebních prací se slevou 15 % v souladu se SoD
660 Kč bez DPH - sleva 15 % 99 Kč bez DPH = 561 Kč bez DPH/m2

j.c. položky dle smluvního rozpočtu

Položkový rozpočet 
PoS Havířov SO 01 Vlastní objekt VCP a MP ZL 1- ZL 3

SO 01 - Bourání základů přístavby, bourání bet. podlah 1. PP, 2. a 3.NP, provedení nové skladby podlah 
2. a 3.NP; bourání stěny výtahové šachty
VCP ZL 1 Bourání základů přístavby, bourání bet. podlah 1. PP, 2.NP a 3.NP;  provedení nové skladby 
podlah 2 a 3.NP; bourání stěny výtahové šachty

j.c. položky dle smluvního rozpočtu
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S: 109/18D1

O: 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Typ 
položky

Položkový rozpočet 
PoS Havířov SO 01 Vlastní objekt VCP a MP ZL 1- ZL 3

SO 01 - Bourání základů přístavby, bourání bet. podlah 1. PP, 2. a 3.NP, provedení nové skladby podlah 
2. a 3.NP; bourání stěny výtahové šachty
VCP ZL 1 Bourání základů přístavby, bourání bet. podlah 1. PP, 2.NP a 3.NP;  provedení nové skladby 
podlah 2 a 3.NP; bourání stěny výtahové šachty

2.NP SMS potěry : 
M.č. 202 : 32,62 32,62000
M.č.201 : 23,36 23,36000
M.č, 219,220,221,222,223,218,216,217 : 
(1,46+1,35+1,31+1,56+1,56+10,09+11,05+6,01)

34,39000

Mezisoučet 90,37000
3.NP SMS potery : 
M.č. 302 : 33,21 33,21000
M.č.301 : 17,20 17,20000
M.č.318,319,323,322,321,320 : 
(8,37+4,59+1,41+1,27+1,53+5,76)

22,93000

Mezisoučet 73,34000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 26 945,30
11 962052211R00 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového m3 0,66930 1 705,06 1 141,20 Práce

zdivo šachtice : 0,92*(2,55+2,3)*0,15 0,66930
Mezisoučet 0,66930

12 965042131RT1 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb 
a mazanin  betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 
100 mm, plochy do 4 m2

m3 1,39985 1 818,73 2 545,95 Práce

2.NP Bourání bet. mazanin : 
M.č, 219,220,221,222,223,218,216,217 : 
(1,46+1,35+1,31+1,56+1,56)*0,05

0,36200

Mezisoučet 0,36200
3.NP bourání mazanin : 
M.č.318,319,323,322,321,320 : (1,41+1,27+1,53)*0,085 0,35785

Mezisoučet 0,35785
Podlaha v garáži : 2*2*0,17 0,68000
Mezisoučet 0,68000

13 965042141R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb 
a mazanin  betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 
100 mm, plochy přes 4 m2

m3 10,03255 1 761,89 17 676,25 Práce

2.NP Bourání bet. mazanin : 
M.č. 202 : 32,62*0,05 1,63100
M.č.201 : 23,36*0,05 1,16800
M.č, 219,220,221,222,223,218,216,217 : 
(10,09+11,05+6,01)*0,05

1,35750

Mezisoučet 4,15650
3.NP bourání mazanin : 
M.č. 302 : 33,21*0,085 2,82285
M.č.301 : 17,20*0,085 1,46200
M.č.318,319,323,322,321,320 : (8,37+4,59+5,76)*0,085 1,59120

Mezisoučet 5,87605
14 965044121R001 N m2 6,00000 295,00 1 770,00 Práce

odstranění omítky na rabicovém pletivu a kartónová 
izolace : 1*6

6,00000

15 965082941R00 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na 
střechách tloušťky přes 200 mm, jakékoliv plochy

m3 7,45210 511,52 3 811,90 Práce

Odstranění násypu pod podlahami 2. NP : 
M.č.202 : 32,62*0,05 1,63100
M.č.201 : 23,36*0,05 1,16800

j.c. položky dle smluvního rozpočtu

j.c. položky dle smluvního rozpočtu

j.c. položky dle smluvního rozpočtu

j.c. položky dle smluvního rozpočtu

j.c. položky dle smluvního rozpočtu
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S: 109/18D1

O: 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Typ 
položky

Položkový rozpočet 
PoS Havířov SO 01 Vlastní objekt VCP a MP ZL 1- ZL 3

SO 01 - Bourání základů přístavby, bourání bet. podlah 1. PP, 2. a 3.NP, provedení nové skladby podlah 
2. a 3.NP; bourání stěny výtahové šachty
VCP ZL 1 Bourání základů přístavby, bourání bet. podlah 1. PP, 2.NP a 3.NP;  provedení nové skladby 
podlah 2 a 3.NP; bourání stěny výtahové šachty

M.č.219,220,221,222,223,218,216,217 : 
(1,46+1,35+1,31+1,56+1,56+10,09+11,05+6,01)*0,05

1,71950

Mezisoučet 4,51850
Odstranění násypu pod podlahami 3.np : 
M.č.302 : 33,21*0,04 1,32840
M.č.301 : 17,2*0,04 0,68800
M.č.318,319,323,322,321,320 : 
(8,37+4,59+1,41+1,27+1,53+5,76)*0,04

0,91720

Mezisoučet 2,93360

Díl: 98 Demolice 43 742,23
16 981511112R00 Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním, z 

cihel nebo tvárnic na maltu cementovou
m3 0,73044 1 023,03 747,26 Práce

Zdivo z teplovodu : ((3,6*3*1,1)+(3*1,1*3))*0,33 7,18740
Odpočet zadní stěny(beton místo cihel) : -(4,72*2,85*0,48) -6,45696

Mezisoučet 0,73044
17 981511114R00 Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním, ze 

železobetonu
m3 16,44532 2 614,42 42 994,97 Práce

2 x ŽB vzpěry nad rámec PD přístavba : 1,7*3*0,35 1,78500
2 x bet. mazanina na úrovni asfaltové plochy přístavba : 
4,72*9,17*0,16

6,92518

Zadní betonová stěna : 4,72*2,85*0,5 6,72600
betonová podlaha a strop teplovodu tl.11 cm : 
((1,1*4,72)+(1,1*3,62))*0,11

1,00914

Mezisoučet 16,44532

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 8,19
18 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky 
do 25 m,

t 0,10291 79,57 8,19 Práce

Díl: 713 Izolace tepelné 53 835,21
19 713121111R00 Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky 

materiálu
m2 599,84000 34,10 20 454,54 Práce

Montáž tepelné kro. izolace 3.NP 30 mm : 73,34 73,34000
Montáž tepelné kročejové izolace 50 mm 2 NP a 3.NP : 
526,5

526,50000

20 713121118RU1 Montáž tepelné izolace podlah  Izolace podlah tepelná 
obložení stěn dilatační páskou

m 542,29500 22,73 12 326,37 Práce

Dilatace 1.NP až 3.NP : 542,295 542,29500
21 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 

m
% 1,00000 914,91 914,91 Práce

22 28376287R deska izolační pro kročejový útlum; pěnový polystyren; 
povrch hladký; rovná hrana; tl. 30,0 mm; součinitel tepelné 
vodivosti 0,039 W/mK; R = 0,750 m2K/W; obj. hmotnost 
15,00 kg/m3

m2 77,00700 51,15 3 938,91 Specifikace

3.NP SMS Potěry : 
M.č. 302 : 33,21 33,21000
M.č.301 : 17,20 17,20000
M.č.318,319,323,322,321,320 : 
(8,37+4,59+1,41+1,27+1,53+5,76)

22,93000

Ztratné prořezy : 73,34*0,05 3,66700
Mezisoučet 77,00700

j.c. položky dle smluvního rozpočtu

j.c. položky dle smluvního rozpočtu

j.c. položky dle smluvního rozpočtu

j.c. položky dle smluvního rozpočtu

j.c. položky dle smluvního rozpočtu

j.c. položky dle smluvního rozpočtu

j.c. položky dle smluvního rozpočtu
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S: 109/18D1

O: 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Typ 
položky

Položkový rozpočet 
PoS Havířov SO 01 Vlastní objekt VCP a MP ZL 1- ZL 3

SO 01 - Bourání základů přístavby, bourání bet. podlah 1. PP, 2. a 3.NP, provedení nové skladby podlah 
2. a 3.NP; bourání stěny výtahové šachty
VCP ZL 1 Bourání základů přístavby, bourání bet. podlah 1. PP, 2.NP a 3.NP;  provedení nové skladby 
podlah 2 a 3.NP; bourání stěny výtahové šachty

23 28376289R deska izolační pro kročejový útlum; pěnový polystyren; 
povrch hladký; rovná hrana; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné 
vodivosti 0,039 W/mK; R = 1,250 m2K/W; obj. hmotnost 
15,00 kg/m3

m2 190,03500 85,25 16 200,48 Specifikace

Mezisoučet
2.NP SMS potěry : 
M.č. 202 : 32,62 32,62000
M.č.201 : 23,36 23,36000
M.č, 219,220,221,222,223,218,216,217 : 
(1,46+1,35+1,31+1,56+1,56+10,09+11,05+6,01)

34,39000

Mezisoučet 90,37000
3.NP SMS Potěry : 
M.č. 302 : 33,21 33,21000
M.č.301 : 17,20 17,20000
M.č.318,319,323,322,321,320 : 
(8,37+4,59+1,41+1,27+1,53+5,76)

22,93000

Mezisoučet 73,34000
Ztratné, prořezy : 526,5*0,05 26,32500
Mezisoučet 26,32500

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 114 575,60
24 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží 

nad nebo pod základním podlažím
t 107,80360 181,87 19 606,24 Práce

betonová mazanina podlahy 2.NP a  3.NP : 11,4324*2,2 25,15128

Omítka rabic. + karton : 6*0,05*1,9 0,57000
Násyp : 7,45210*1,2 8,94252
Asf. lepenka : 164*0,008*1,7 2,23040
Železobeton : (6,726+4,462+0,73044+16,44532)*2,5 70,90940
Mezisoučet 107,80360

25 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 
každý další 1 km

t 1 509,25040 9,09 13 719,09 Práce

odvoz suti 14 km : 107,8036*14 1 509,25040
Mezisoučet 1 509,25040

26 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 
m

t 107,80360 68,20 7 352,21 Práce

betonová mazanina podlahy 2.NP a  3.NP : 11,4324*2,2 25,15128

Omítka rabic. + karton : 6*0,05*1,9 0,57000
Násyp : 7,45210*1,2 8,94252
Asf. lepenka : 164*0,008*1,7 2,23040
Železobeton : (6,726+4,462+0,73044+16,44532)*2,5 70,90940
Mezisoučet 107,80360

27 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
příplatek k ceně za každých dalších 5 m

t 1 078,03600 22,73 24 503,76 Práce

za každých 5 m : 107,8036*10 1 078,03600
28 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé 

další podlaží
t 323,41080 22,73 7 351,13 Práce

Mezisoučet
Svislá doprava : 107,8036*3 323,41080

29 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 107,80360 136

betonová mazanina podlahy 2.NP a  3.NP : 11,4324*2,2 25,15128

j.c. položky dle smluvního rozpočtu

j.c. položky dle smluvního rozpočtu

j.c. položky dle smluvního rozpočtu

j.c. položky dle smluvního rozpočtu

j.c. položky dle smluvního rozpočtu

j.c. položky dle smluvního rozpočtu

j.c. položky dle smluvního rozpočtu
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S: 109/18D1

O: 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Typ 
položky

Položkový rozpočet 
PoS Havířov SO 01 Vlastní objekt VCP a MP ZL 1- ZL 3

SO 01 - Bourání základů přístavby, bourání bet. podlah 1. PP, 2. a 3.NP, provedení nové skladby podlah 
2. a 3.NP; bourání stěny výtahové šachty
VCP ZL 1 Bourání základů přístavby, bourání bet. podlah 1. PP, 2.NP a 3.NP;  provedení nové skladby 
podlah 2 a 3.NP; bourání stěny výtahové šachty

Omítka rabic. + karton : 6*0,05*1,9 0,57000
Násyp : 7,45210*1,2 8,94252
Asf. lepenka : 164*0,008*1,7 2,23040
Železobeton : (6,726+4,462+0,73044+16,44532)*2,5 70,90940
Mezisoučet 107,80360

30 979087112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání 
suti na dopravní prostředky,

t 107,80360 34,10 3 676,10 Práce

betonová mazanina podlahy 2.NP a  3.NP : 11,4324*2,2 25,15128

Omítka rabic. + karton : 6*0,05*1,9 0,57000
Násyp : 7,45210*1,2 8,94252
Asf. lepenka : 164*0,008*1,7 2,23040
Železobeton : (6,726+4,462+0,73044+16,44532)*2,5 70,90940
Mezisoučet 107,80360

31 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 107,80360 22,73 2 450,38 Práce

betonová mazanina podlahy 2.NP a  3.NP : 11,4324*2,2 25,15128

Omítka rabic. + karton : 6*0,05*1,9 0,57000
Násyp : 7,45210*1,2 8,94252
Asf. lepenka : 164*0,008*1,7 2,23040
Železobeton : (6,726+4,462+0,73044+16,44532)*2,5 70,90940
Mezisoučet 107,80360

32 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 105,57320 193,24 20 400,97 Práce

betonová mazanina podlahy 2.NP a  3.NP : 11,4324*2,2 25,15128

Omítka rabic. + karton : 6*0,05*1,9 0,57000
Násyp : 7,45210*1,2 8,94252
Železobeton : (6,726+4,462+0,73044+16,44532)*2,5 70,90940
Mezisoučet 105,57320

33 979990121R00 Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy t 2,23040 363,75 811,31 Práce

Asf. lepenka : 164*0,008*1,7 2,23040
Mezisoučet 2,23040

j.c. položky dle smluvního rozpočtu

j.c. položky dle smluvního rozpočtu

j.c. položky dle smluvního rozpočtu

j.c. položky dle smluvního rozpočtu
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S: 109/18D1

O: 01

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce -42 800,34

1 632451063R00 Potěr pískocementový na mazaninách běžný minimálně 
25 MPa (plovoucí) o tloušťce od 20 do 30 mm

m2 -163,71000 261,44 -42 800,34

2.NP SMS potěry : 
M.č. 202 : -32,62 -32,62000
M.č.201 : -23,36 -23,36000
M.č, 219,220,221,222,223,218,216,217 : -
(1,46+1,35+1,31+1,56+1,56+10,09+11,05+6,01)

-34,39000

Mezisoučet -90,37000
3.NP SMS potěry : 
M.č. 302 : -33,21 -33,21000
M.č.301 : -17,20 -17,20000
M.č.318,319,323,322,321,320 : -
(8,37+4,59+1,41+1,27+1,53+5,76)

-22,93000

Mezisoučet -73,34000

Díl: 96 Bourání konstrukcí -83,08
2 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm m2 -0,66930 124,13 -83,08

zdivo šachtice : -0,92*(2,55+2,3)*0,15 -0,66930
Mezisoučet -0,66930

j.c. položky dle smluvního rozpočtu

Položkový rozpočet 
PoS Havířov SO 01 Vlastní objekt VCP a MP ZL 1- ZL 3

SO 01 - Bourání bet. podlah 2. a 3.NP, v garáži a základů přístavby, nové skladby podlah 2.a 3.NP

MP ZL1 odečet původních skladeb podlah 2.a 3.NP, odečet bourání cihelné zídky VŠ a základů přístavby

j.c. položky dle smluvního rozpočtu
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S: 109/18D1

O: 02

R: 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 203 525,19

1 632418250R00 Potěr ze SMS , strojní zpracování, tl. 50 mm m2 362,79000 561,00 203 525,19

1.NP SMS potěry v m2 : 
M.č.129 : 8,25 8,25000
M.č.128 : 23,17 23,17000
M.č.130,131,132 : (4,03+1,65+1,65) 7,33000
M.č.104 : 17,84 17,84000
M.č.105 : 18,53 18,53000
M.č.106 : 132,71 132,71000
M.č.107 : 16,58 16,58000
M.č.127 : 24,89 24,89000
M.č.108 : 12,01 12,01000
M.č.126 : 18,24 18,24000
M.č.125 : 6,39 6,39000
M.č. 124 : 18,24 18,24000
M.č.109 : 12,01 12,01000
M.č.110 : 12,37 12,37000
M.č.111 : 11,45 11,45000
M.č.119 : 8,06 8,06000
M.č.115 : 8,58 8,58000
M.č.121,122,123,120 : (1,21+1,22+1,11+2,60) 6,14000
Mezisoučet 362,79000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 37 004,23
2 965042131RT1 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb 

a mazanin  betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 
100 mm, plochy do 4 m2

m3 0,62780 1 818,73 1 141,80

1.NP Bourání bet. mazanin : 
M.č.130,131,132 : (1,65+1,65)*0,06 0,19800
M.č.121,122,123,120 : (1,21+1,22+1,11+2,60)*0,07 0,42980
Mezisoučet 0,62780

3 965042141R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb 
a mazanin  betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 
100 mm, plochy přes 4 m2

m3 12,29050 1 761,89 21 654,51

1.NP Bourání bet. mazanin : 
M.č.129 : 8,25*0,07 0,57750
M.č.128 : 23,17*0,06 1,39020
M.č.130,131,132 : 4,03*0,06 0,24180
M.č.104 : 17,84*0,04 0,71360
M.č.105 : 18,53*0,04 0,74120
M.č.106 : 132,71*0,015 1,99065
M.č.107 : 16,58*0,045 0,7461
M.č.127 : 24,89*0,1 2,4890
M.č.108 : 12,01*0,05 0,6005
M.č.109 : 12,01*0,08 0,9608

j.c. položky dle smluvního rozpočtu

j.c. položky dle smluvního rozpočtu

660 Kč bez DPH - sleva 15 % 99 Kč bez DPH = 561 Kč bez DPH/m2

Položkový rozpočet 
PoS Havířov SO 01 Vlastní objekt VCP a MP ZL 1- ZL 3

SO 01 ZL 2 Bourání podlah 1.NP, Nová skladba podlah 1.NP

VCP ZL 2 Bourání podlah 1.NP Nové podlahy z důvodů výškových rozdílů

j.c. je kalkulována dle ceníku stavebních prací se slevou 15 % v souladu se SoD
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S: 109/18D1

O: 02

R: 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
PoS Havířov SO 01 Vlastní objekt VCP a MP ZL 1- ZL 3

SO 01 ZL 2 Bourání podlah 1.NP, Nová skladba podlah 1.NP

VCP ZL 2 Bourání podlah 1.NP Nové podlahy z důvodů výškových rozdílů

M.č.110 : 12,37*0,07 0,86590
M.č.111 : 11,45*0,085 0,97325
Mezisoučet 12,29050

4 965042241R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb 
a mazanin  betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 
100 mm, plochy přes 4 m2

m3 7,81200 1 818,73 14 207,92

1.NP Bourání bet. mazanin : 
M.č.126 : 18,24*0,11 2,00640
M.č.125 : 6,39*0,12 0,76680
M.č. 124 : 18,24*0,13 2,37120
M.č.119 : 8,06*0,15 1,20900
M.č.115 : 8,58*0,17 1,45860
Mezisoučet 7,81200

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 73,83
5 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky 
do 25 m,

t 0,92790 79,57 73,83

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 47 255,34
6 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží 

nad nebo pod základním podlažím
t 47,67969 181,87 8 671,51

betonová mazanina podlahy 1. NP : 20,7303*2,3 47,67969
Mezisoučet 47,67969

7 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 
každý další 1 km

t 667,51566 9,09 6 067,72

odvoz suti 14 km : 47,67969*14 667,51566
Mezisoučet 667,51566

8 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 
m

t 47,67969 68,20 3 251,75

Doprava vybouraných mazanin : 47,67969 47,67969
Mezisoučet 47,67969

9 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
příplatek k ceně za každých dalších 5 m

t 476,79690 22,73 10 837,59

za každých 5 m : 47,67969*10 476,79690
10 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 47,67969 136,40 6 503,51

odvoz suti : 47,67969 47,67969
11 979087112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání 

suti na dopravní prostředky,
t 47,67969 34,10 1 625,88

vodorovná doprava suti : 47,67969 47,67969
Mezisoučet 47,67969

12 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 47,67969

j.c. položky dle smluvního rozpočtu

j.c. položky dle smluvního rozpočtu

j.c. položky dle smluvního rozpočtu

j.c. položky dle smluvního rozpočtu

j.c. položky dle smluvního rozpočtu

j.c. položky dle smluvního rozpočtu

j.c. položky dle smluvního rozpočtu

j.c. položky dle smluvního rozpočtu

j.c. položky dle smluvního rozpočtu
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S: 109/18D1

O: 02

R: 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
PoS Havířov SO 01 Vlastní objekt VCP a MP ZL 1- ZL 3

SO 01 ZL 2 Bourání podlah 1.NP, Nová skladba podlah 1.NP

VCP ZL 2 Bourání podlah 1.NP Nové podlahy z důvodů výškových rozdílů

mazanina 1. NP : 47,67969 47,67969
13 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 47,67969 193,24 9 213,62

mazanina 1. NP : 47,67969 47,67969
Mezisoučet 47,67969

j.c. položky dle smluvního rozpočtu
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S: 109/18D1

O: 02

R: 4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce -94 847,82

1 632451063R00 Potěr pískocementový na mazaninách běžný minimálně 
25 MPa (plovoucí) o tloušťce od 20 do 30 mm

m2 -362,79000 261,44 -94 847,82

1.NP SMS potěry v m2 : 
M.č.129 : -8,25 -8,25000
M.č.128 : -23,17 -23,17000
M.č.130,131,132 : -(4,03+1,65+1,65) -7,33000
M.č.104 : -17,84 -17,84000
M.č.105 : -18,53 -18,53000
M.č.106 : -132,71 -132,71000
M.č.107 : -16,58 -16,58000
M.č.127 : -24,89 -24,89000
M.č.108 : -12,01 -12,01000
M.č.126 : -18,24 -18,24000
M.č.125 : -6,39 -6,39000
M.č. 124 : -18,24 -18,24000
M.č.109 : -12,01 -12,01000
M.č.110 : -12,37 -12,37000
M.č.111 : -11,45 -11,45000
M.č.119 : -8,06 -8,06000
M.č.115 : -8,58 -8,58000
M.č.121,122,123,120 : -(1,21+1,22+1,11+2,60) -6,14000

Položkový rozpočet 
PoS Havířov SO 01 Vlastní objekt VCP a MP ZL 1- ZL 3

SO 01 ZL 2 Bourání podlah 1.NP, Nová skladba podlah 1.NP

MP ZL2 odečet původních podlah

j.c. položky dle smluvního rozpočtu
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S: 109/18D1

O: 03

R: 5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 11 560,55

1 317121049RT2 Překlady pórobetonové nenosné délky 2500 mm, šířky 
100 mm, výšky 249 mm

kus 2,00000 1 304,94 2 609,88

mezi 109 a 126 chybí otvor v PD BP 2 ks tl. 100 mm : 2 2,00000

2 340271612R00 Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy 
od 1 m2  do 4 m2, tloušťka zdiva 125 mm

m3 0,56875 8 866,29 5 042,70

m.č. 1.10 místo hurdis : 1,4*3,25*0,125 0,56875
Mezisoučet 0,56875

3 342255032RT3 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek 
pórobetonových tloušťky 200 mm

m2 3,82000 1 023,03 3 907,97

mezi m.č. 1.06 a 1.07 nestabilní stěna 200 mm bourací 
práce : 4,78*2*0,2

1,91200

mezi m.č. 1.06 a 1.27 a nestabilní stěna bourací práce : 
4,77*2*0,2

1,90800

Mezisoučet 3,82000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 16 667,57
4 602011141RT3 Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná,  , 

tloušťka vrstvy 4 mm,
m2 47,30000 295,54 13 979,04

mezi m.č. 1.06 a 1.07 nestabilní stěna 200 mm bourací 
práce : 4,78*2*2

19,12000

m.č. 1.10 místo hurdis : 1,4*3,25*2 9,10000
mezi m.č. 1.06 a 1.27 a nestabilní stěna bourací práce : 
4,77*2*2

19,08000

Mezisoučet 47,30000
5 612481211RT8 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s 

dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu
m2 47,30000 56,84 2 688,53

mezi m.č. 1.06 a 1.07 nestabilní stěna 200 mm bourací 
práce : 4,78*2*2

19,12000

m.č. 1.10 místo hurdis : 1,4*3,25*2 9,10000
mezi m.č. 1.06 a 1.27 a nestabilní stěna bourací práce : 
4,77*2*2

19,08000

Mezisoučet 47,30000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 5 087,62
6 962031124R00 Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl.115 mm m2 4,55000 119,50 543,73

m.č. 1.10 hurdis : 1,4*3,25 4,55000
Mezisoučet 4,55000

7 962032231R00 Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo 
vápenopískových, na maltu vápenou nebo 
vápenocementovou

m3 4,44160 1 023,03 4 543,89

mezi m.č. 1.06 a 1.07 nestabilní stěna 200 mm bourací 
práce : 4,78*2*0,2

1,91

mezi m.č. 1.06 a 1.27 a nestabilní stěna bourací práce : 
4,77*2*0,2

1,90

Položkový rozpočet 
PoS Havířov SO 01 Vlastní objekt VCP a MP ZL 1- ZL 3

SO 01 ZL 3 Vybourání nestabilních příček v.1.NP, provedení nových příček

VCP ZL3 Vybourání nestabilních příček v.1.NP, provedení nových příček

j.c. položky dle smluvního rozpočtu

j.c. položky dle smluvního rozpočtu

j.c. položky dle smluvního rozpočtu

j.c. položky dle smluvního rozpočtu

j.c. položky dle smluvního rozpočtu

j.c. položky dle smluvního rozpočtu

j.c. položky dle smluvního rozpočtu
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S: 109/18D1

O: 03

R: 5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
PoS Havířov SO 01 Vlastní objekt VCP a MP ZL 1- ZL 3

SO 01 ZL 3 Vybourání nestabilních příček v.1.NP, provedení nových příček

VCP ZL3 Vybourání nestabilních příček v.1.NP, provedení nových příček

m.č. 1.09 a 126 chybějící bourací práce otvor : 
1,48*2,1*0,2

0,62160

Mezisoučet 4,44160

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 78,23
8 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky 
do 25 m,

t 0,98320 79,57 78,23

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 8 857,18
9 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží 

nad nebo pod základním podlažím
t 8,93673 181,87 1 625,32

Bourání cihelného zdiva : 4,96485*1,8 8,93673
Mezisoučet 8,93673

10 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 
každý další 1 km

t 125,11422 9,09 1 137,29

odvoz suti 14 km : 8,93673*14 125,11422
Mezisoučet 125,11422

11 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 
m

t 8,93673 68,20 609,48

Bourání cihelného zdiva : 4,96485*1,8 8,93673
Mezisoučet 8,93673

12 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
příplatek k ceně za každých dalších 5 m

t 89,36730 22,73 2 031,32

za každých 5 m : 8,93673*10 89,36730
13 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 8,93673 136,40 1 218,97

Bourání cihelného zdiva : 4,96485*1,8 8,93673
14 979087112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání 

suti na dopravní prostředky,
t 8,93673 34,10 304,74

Bourání cihelného zdiva : 4,96485*1,8 8,93673
Mezisoučet 8,93673

15 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 8,93673 22,73 203,13

Bourání cihelného zdiva : 4,96485*1,8 8,93673
16 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 8,93673 193,24 1 726,93

Bourání cihelného zdiva : 4,96485*1,8 8,93673

j.c. položky dle smluvního rozpočtu

j.c. položky dle smluvního rozpočtu

j.c. položky dle smluvního rozpočtu

j.c. položky dle smluvního rozpočtu

j.c. položky dle smluvního rozpočtu

j.c. položky dle smluvního rozpočtu

j.c. položky dle smluvního rozpočtu

j.c. položky dle smluvního rozpočtu

j.c. položky dle smluvního rozpočtu
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Stavba: 109/18D1

Objekt: 04

Rozpočet: 4

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Z

Položkový rozpočet stavby

47 252,13

0,00

0,00

0,00

PoS Havířov SO 01 Vlastní objekt VCP a MP ZL 4

SO 01 ZL4 Sanace trhlin a prasklin podlah a stěn 

Celkem

225 010,13

VCP Sanace trhlin a prasklin podlah a stěn 

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

225 010,13

272 262,26

225 010,13

0,00
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Ing. Jiří 
Šmidák

Digitálně podepsal Ing. Jiří Šmidák 
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-42864771, 
o=MORYS s. r. o. [IČ 42864771], 
ou=100108, cn=Ing. Jiří Šmidák, 
sn=Šmidák, givenName=Jiří, 
serialNumber=P591827 
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV 79 588,05 35

62 HSV 145 422,08 65

Cena celkem 225 010,13 100

Úpravy povrchů vnější

Svislé a kompletní konstrukce
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S: 109/18D1

O: 04

R: 4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 79 588,05

1 380941213RT1 Výztuž helikální 1 x D 8 mm, drážka, ŽB VAH 1 x D 8 mm, 
P v tahu 880 MPa, drážka, ŽB

m 59,00000 1 348,95 79 588,05

1. PP místnosti č. 008,011,012 celkem : 59 59,00000
Mezisoučet 59,00000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 145 422,08
2 62661OA0 INJEKTÁŽ TRHLIN UZAVÍRACÍ M 104,32000 1 394,00 145 422,08

místnosti č. 
303,304,305,306,307,308,310,311,312,313,314,317, 
204,205,206,208,209,213 : 
2,9+4,68+4,8+1+4,39+5,28+2,35+5,21+4,75+9,96+5,21+1
3,92+0,76+7,95+6,25+10,5+5,24+9,17

104,32000

Mezisoučet 104,32000

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Položkový rozpočet 
PoS Havířov SO 01 Vlastní objekt VCP ZL 4

SO 01 ZL4 Sanace trhlin a prasklin podlah a stěn 

VCP Sanace trhlin a prasklin podlah a stěn 

j.c. RTS 1587 Kč bez DPH/m - 15 % (238,05 Kč bez DPH)  =  1348,95 Kč bez DPH/bm

j.c. RTS 1640 Kč bez DPH/m - 15 % (246 Kč bez DPH)  =  1394 Kč bez DPH/bm

položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
vyčištění trhliny
provedení vlastní injektáže
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