Dodatek č. 5

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. A – 003172 – 00

„Stavební úpravy 1. NP č. p. 10/I v Sušici, náměstí Svobody“

Uzavřený podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále též jako „Občanský zákoník“) mezi:





I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:                       	Město Sušice
se sídlem                               	Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice
IČO:                                       	00256129
DIČ :                                     	CZ00256129
zastoupené starostou města  	Bc. Petrem Mottlem 
Bankovní spojení:			Česká Spořitelna a. s.
Číslo účtu:				5070112/0800
E-mail:				podatelna@mususice.cz
Tel.:					376 540 111
Fax.:					376 540 112
(dále jen objednatel)


a 


2. Zhotovitel :			Sušická stavební s. r. o.
se sídlem				Tichá ul. 873, 342 01 Sušice	
IČO :					00872938
DIČ :					CZ00872938
Zastoupený				Petrem Divišem, jednatelem
Společnost zapsána u:		v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 4945
Bankovní spojení:			Komerční banka Klatovy, ex. Sušice
Číslo účtu:				33105-351/0100	
E-mail:				susicka.stavebni@tiscali.cz
Tel.:					+420 376 522 120
			
(dále jen zhotovitel)

Tímto dodatkem č. 5 ke smlouvě o dílo č. A – 003172 – 00 se mění ustanovení čl. 
V. PŘEDMĚT DÍLA, VI. Doba a místa plnění, odst. 3 a článku VII. Cena a platební podmínky, odstavec 4 takto:


V. PŘEDMĚT DÍLA
Předmět díla se rozšiřuje o stavební práce a úpravy na základě projektové dokumentace pro stavební povolení změna stavby před dokončením č. 3, kterou vypracovali: 
Ing. Arch. Irena Jandová, Mgr. Ing. Arch. Karel Janda, Dolní Staňkov 5, 342 01 Sušice, autorizovaný architekt č. 02968 dubna 2019 Změna stavby před dokončením č. 3, včetně všech stanovisek dotčených orgánů státní správy, zejména HZS, KHS, OŠPPCR, OZP.
Projektová dokumentace Vytápění, VZT, PLYN vyhotovená Ing. Václavem Duškem, DUŠEK ENERGY s. r. o., Kostelní 67, 342 01 Sušice, ČKAIT č. 0201618 z 07/ 2019 pro dokumentaci pro stavební povolení změny stavby před dokončením
Projektová dokumentace Elektrotechnika vyhotovená Václavem Šímou, projekce elektro, Čsa 949/II, 342 01 Sušice, ČKAIT 0201232 z 06/2019 pro dokumentaci pro stavební povolení změny stavby před dokončením
Projektová dokumentace zdravotně technické instalace vyhotovená Františkem Kadaně, projektová činnost ve výstavbě, Hlupín 40, 386 01 Strakonice, ČKAIT 0201672 z 05/2019 pro dokumentaci pro stavební povolení změny stavby před dokončením.



VI. DOBA A MÍSTA PLNĚNÍ
2.  Termín dokončení nejpozději do 30. 11. 2019. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu sjednaném dle této Smlouvy. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinnosti Objednatele dohodnutých ve Smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě a prokáže-li Zhotovitel, že ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl dílo díky prodlení Objednatele dokončit, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinnosti. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla či jeho jednotlivých částí delší než 15 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy a může být důvodem k odstoupení od smlouvy.

VII. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4. Cena díla – obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:
Cena se povyšuje na základě odsouhlasených rozpočtů, změnového listu č. 3 o částku 2.094.313,79 Kč bez DPH, tj. 2.534.119,69 Kč včetně 21% DPH.

Cena celkem bez DPH					7.530.926,79 Kč
21% DPH							1.581.494,63 Kč
Cena celkem včetně 21% DPH				9.112.421,42 Kč



Přílohy:
· Změnový list č. 3




Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. A-003172-00 se nemění a zůstávají v platnosti.
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V Sušici dne 14. 11. 2019		          		V Sušici dne ………………………..




			
……………………………………			……………………………….
Za objednatele Bc. Petr Mottl			Za zhotovitele Petr Diviš
Starosta města					Jednatel společnosti
