		
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
 č. 0007/G1100/16 pro akci 1/4/G11/00 - vodovod 
   0008/G1200/16 pro akci 1/1/G12/00 – kanalizace
č. DZ 16010032 (zhotovitele)
na provedení Stavebních prací
ze dne 12.4.2016

na provedení Stavebních prací
„Obnova vodovodního řadů, ul. Vršovická, Praha 10 “
a
„Rekonstrukce kanalizace, ul. Vršovická, Praha 10“
Smluvní strany

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
se sídlem Praha 1, Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00
zastoupena:	dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva společně
IČ: 	25656112
DIČ: 		CZ25656112
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 5290
(dále jen „Objednatel“)


Metrostav a.s., IČ: 00014915, DIČ: CZ00014915
se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
[bookmark: _GoBack]zastoupená: 	
IČ: 		00014915	
DIČ: 		CZ00014915
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758
(dále jen „Zhotovitel“),
	

Preambule

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku jsou neprovedené a dodatečné stavební práce, které vznikly v průběhu provádění stavebních prací na vodovodní a kanalizační síti.
Dodatečné stavební práce na síti vznikly na základě georadarového průzkumu - reinjektáž stoky C. Dále bylo třeba čerpat splašky v sanovaném úseku stoky B z důvodu nemožnosti odklonu toku do přilehlých stok a vysokému průtoku. 
Nebude provedena obnova vodovodního řadu V3, jelikož nebyl vydán DIR s odůvodněním dopadu na provoz na komunikacích.


Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a provozování vodohospodářské infrastruktury. 

Článek I.
1. Ustanovení čl. 2. Předmět smlouvy se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.1, 2.1.2 a 2.1.3 a 2.1.4 , které znějí:

Vodovod 1/4/G11/00
„2.1.1 zhotovitel neprovede tyto stavební práce:
Objekt PU03113- Vodovodní řad V3
- 	obnovu povrchů v rozsahu 44,80 m2
-- 	obnovu vodovodního řadu DN 150 v délce 22,4 m
-	provizorní vodovod z PE 100 SDR v délce 22,4 m“
„2.1.2 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce:
Objekt PU031
· provizorní komunikaci v délce 1.017 m“

Kanalizace 1/1G12/00
„2.1.3 zhotovitel neprovede tyto stavební práce:
Objekt PU032M
· vložkování v rozsahu 166,192 m2“
„2.1.4 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce:
Objekt PU030
· čerpání splašek ze zatopených prostor, úsek B po dobu 1.361,78 hod
Objekt PU032
· frézování a tmelení vnitřních stok v délce 61 m
· sanování stoky DN 500/875 rukávcem syceným pryskyřicí v délce 61 m a úprava napojení na šachtu 
Objekt PU033
· reinjektáž stoky úseku C cementojílovou injektážní směsí – 166.500 kg“

2. 	   Ustanovení čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.1, který zní:
	„5.1.1 Cena díla dle ust. čl. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3 a 2.1.4 činí bez DPH     	      8.985.370,51 Kč“
z toho cena dle čl. 2.1.1	    - 790.440,64 Kč
cena dle čl. 2.1.2	             1.010.794,21 Kč
cena dle čl. 2.1.3	-370.573,00 Kč
a cena dle čl. 2.1.4	9.135.589,94 Kč	
		Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1.





Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí
Původní cena za dílo bez DPH	51.489.484,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	8.985.370,51 Kč
Celková cena bez DPH	 60.474.854,51 Kč
DPH 21 %

3. Ustanovení čl. 9. BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ se rozšiřuje o nový odstavec 9.2, který zní:
„9.2.1 	Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva (dodatek č.1) podléhá povinnosti zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Zákon o registru smluv. Zveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.
9.2.2 	Uveřejněním prostřednictvím registru smluv se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat do registru smluv. Zveřejnění podléhají tato metadata: identifikace smluvních stran, vymezení předmětu smlouvy, cena (případně hodnota předmětu smlouvy, lze-li ji určit), datum uzavření Smlouvy.
9.2.3 	Smluvní strany výslovně prohlašují, že informace obsažené v části Smlouvy určené ke zveřejnění v registru smluv včetně metadat neobsahují informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, a nejsou smluvními stranami označeny za obchodní tajemství. Zveřejnění této Smlouvy v registru smluv není porušením čl. 8 dle této smlouvy.“

Článek II.
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.



Článek III.
1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací 


	Za Objednatele,
v Praze, dne 


	




	


	Za Zhotovitele,
v Praze, dne 
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Cena dle SoD 0007/G1100/16 0008/G1200/16

 z toho  vodovod kanalizace

51 489 484,00 Kč

37 422 626,00 Kč 14 066 858,00 Kč

Cena dle dod.č. 1

8 985 370,51 Kč        220 353,57 Kč           8 765 016,94 Kč       

z toho méněpráce 790 440,64 Kč -             370 573,00 Kč -            

 a vícepráce 1 010 794,21 Kč           9 135 589,94 Kč          

Celkem

60 474 854,51 Kč

37 642 979,57 Kč 22 831 874,94 Kč


Microsoft_Excel_Worksheet.xlsx
List1

		Cena dle SoD				0007/G1100/16		0008/G1200/16

		 z toho 				vodovod		kanalizace



		51,489,484.00 Kč				37,422,626.00 Kč		14,066,858.00 Kč



		Cena dle dod.č. 1

		8,985,370.51 Kč				220,353.57 Kč		8,765,016.94 Kč

				z toho méněpráce		-   790,440.64 Kč		-   370,573.00 Kč

				 a vícepráce		1,010,794.21 Kč		9,135,589.94 Kč



		Celkem

		60,474,854.51 Kč				37,642,979.57 Kč		22,831,874.94 Kč






























